



gemeente
Het Hogeland

Beantwoording schriftelijke vraag/vragen

cf. art. 32 Reglement van Orde gemeenteraad

Onderwerp:	Beantwoording vragen inzake Boterdiep Wz.
Portefeuillehouder:	Stefan van Keijzerswaard
Datum beantwoording:	31 januari 2023
Datum indienen vraag/vragen:	10 januari 2023
Vragensteller:	Kristel Rutgers
Fractie:	CDA

Aan de gemeenteraad

De namens bovengenoemde fractie op grond van het reglement van orde van de gemeenteraad gestelde vraag/vragen betreffend bovenvermeld onderwerp beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1a

In uw beantwoording op onze schriftelijke vragen van 4 september 2022 geeft u aan het belang in te zien van het voorkomen van teleurstelling en het belang van helder maken van kaders, tijdpad en verwachtingen. Bent u het met ons eens dat het voor aanwonenden en gebruikers van het Boterdiep Wz dan teleurstellend is dat het uitgewerkte tijdpad op uw eigen projectpagina pas op 20 december is aangepast en er nu alleen te lezen is dat de aanbesteding in Q1 of begin Q2 2023 zal plaatsvinden?

Antwoord:

Ja dat zijn we met u eens. Deze stap achten wij echter nodig om kwaliteit te kunnen realiseren.

Vraag 1b

Tot 20 december leefde men in de veronderstelling dat de gunning van het werk al in november had plaatsgevonden had en er te lezen was dat de uitvoering zou starten in november of december 2022.

Antwoord:

Helaas bleek deze planning toch te optimistisch. De achterliggende reden zetten wij bij de beantwoording van vraag 3 verder uiteen.

Vraag 2

Waarom is er niet actief gecommuniceerd over de opgelopen vertraging?

Antwoord:

Over de opgelopen vertraging is actief gecommuniceerd met de klankbordgroep. De nieuwsbrief van december is gepubliceerd op de gemeentelijke website. Door miscommunicatie is de nieuwsbrief niet gemeld in de gemeentelijke mededelingenrubriek van de Ommelander.

Vraag 3

Wat is de oorzaak van de vertraging ?

Antwoord:

Door wijzigingen in het ontwerp van de riolering en de oeverconstructie moest het bestek aangepast worden. Ook heeft het overleg met het Waterschap over de natuurvriendelijke oever meer tijd gevraagd dan was voorzien. Zie hiervoor ook de nieuwsbrief op de gemeentelijke website.

Vraag 4

Hoe reëel is de nu geschetste tijdlijn ? Er is te lezen dat de aanbesteding en de uitvoering mogelijk beiden in Q2 2023 zijn. Is er sprake wensdenken ?

Antwoord:

Volgens de huidige inzichten is dit realistisch. Ons streven is om zo snel als mogelijk te starten met de uitvoering.

Vraag 5

In het persbericht over de Molenweg en het Boterdiep Zz lezen wij dat de uitvoering van de plannen zal plaatsvinden in Q1 2024 en dat voorkomen wordt dat de weggedeelten tegelijkertijd met de het Boterdiep Wz zijn afgesloten. Mogen we er dan vanuit gaan dat de werkzaamheden aan het Boterdiep Wz in 2023 zijn afgerond?

Antwoord:

Ja, volgens de huidige inzichten lukt dat.

Vraag 6

Bent u op de hoogte van de staat van het wegdek aan het Boterdiep Wz? Voetgangers en fietsers lopen nu in onze ogen gevaar op letsel. Is er bij de gemeente schade van personen, woningen of voertuigen gemeld ?

Antwoord:

Bij ons zijn geen meldingen van schade bekend. Wel is bij ons gemeld dat er gevaarlijke gaten/kuilen zitten in de puinverharding. Voor de kerst hebben we de puinverharding nog opnieuw geprofileerd maar door de vorstperiode in december en het natte weer begin januari is de situatie snel verslechterd.

Vraag 7

Bent u bereid aanpassingen te doen zodat de situatie per direct veilig is ?

Antwoord:

Wij erkennen dat de situatie ver van wenselijk is. De puinverharding wordt opnieuw geprofileerd en ter plaatse van de aansluitende wegen wordt de puinverharding vervangen door bestrating.

Vraag 8

Sinds welke datum is er al sprake van de tijdelijke “lapmiddelen” voor deze weg? Is dit al enkele jaren?

Antwoord:

In 2021 en Q2 van 2022 zijn de distributienetten voor Water en Elektra in opdracht van Waterbedrijf Groningen en Enexis vervangen. Tijdelijk is er op de sleuf een puinverharding aangebracht.

Vraag 9

U geeft aan dat er voor de “gewenste natuurvriendelijke oevers” door specialisten een beheerplan is opgesteld (aanleg en onderhoud). Op uw projectpagina staat dat de voorbereidingen bijna klaar zijn en in uw beantwoording van onze schriftelijke vragen lezen wij dat er ambtelijke overeenstemming is met Waterschap Noorderzijlvest. In uw laatste nieuwsbrief geeft u aan te verwachten dat het bestek/contract in december 2022 is afgerond. Is dit gelukt? Is er formele goedkeuring van het Waterschap?

Antwoord:

De vergunningaanvraag is in december bij het Waterschap ingediend, uitsluitel wordt eind januari dan wel begin februari verwacht.

Vraag 10

Is het aanbestedingstraject inmiddels gestart? Zo ja, wanneer?

Antwoord:

Naar verwachting start de aanbesteding eind januari.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

P.P.M. van Vilsteren,
Gemeentesecretaris

H.J. Bolding,
Burgemeester