

BESTUURSRAPPORTAGE 2015– I

(PERIODE JANUARI T/M APRIL 2015)

Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over 2015. De 1e bestuursrapportage beperkt zich tot de volgende onderwerpen:

- rapportage op financiële afwijkingen;
- actualisatie van de paragraaf bedrijfsvoering (financieel);
- actueel beeld van de paragraaf weerstandsvermogen (risico's: financieel);
- voortgang "grote" projecten.

De rapportage op financiële afwijkingen is onderverdeeld in een aantal mutatiesoorten waardoor we een duidelijk beeld proberen te geven van alle mutaties en welke mutaties het resultaat 2015 daadwerkelijk beïnvloeden.

Het uitgangspunt is weer een compact en leesbaar document aan te bieden dat zich beperkt tot de relevante informatie; namelijk een rapportage over de financiële afwijkingen en de effecten hiervan op het resultaat 2015.

Financiële rapportage

Samenvatting

De financiële rapportage omvat de periode januari tot en met april 2015. Alle budgethouders hebben hun budgetten beoordeeld en te verwachten afwijkingen aangegeven. Op basis hiervan wordt een eindejaarsverwachting gegeven voor het resultaat 2015.

De financiële gevolgen van de beoordeling van de budgetten 2015 worden hieronder samengevat weergegeven. De genoemde onderwerpen en bijbehorende bedragen worden verderop in de rapportage toegelicht.

Samenvatting mutaties		
Structurele gevolgen Berap 2014-2	-3.000	V
Voorgestelde mutaties 2015	274.000	N
Voorgestelde mutaties: indexatie	11.000	N
Voorgestelde mutaties: alternatieve dekking	950.000	N
Totalen rapportage	1.232.000	N
Voorgestelde dekking		
Dekking indexatie uit stelpost	-11.000	V
Alternatieve dekking	-950.000	V
Totalen dekking	-961.000	V
Netto effect voorstellen	271.000	N

Het nadelige netto effect van deze bestuursrapportage bedraagt € 271.000. Dit saldo bestaat uit een voordeel van € 3.000 vanuit de Berap 2014-2 en een nadeel van € 274.000 vanuit de voorgestelde mutaties 2015.

Meerjarig zijn de effecten als volgt:

Meerjarige gevolgen	2015	2016	2017	2018	2019
Gevolgen vanuit de Berap 2014-2	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gevolgen vanuit de Berap 2015-1	274.000	84.000	44.000	22.000	10.000
Effect op resultaat (nadeel)	271.000	81.000	41.000	19.000	7.000

De effecten van deze bestuursrapportage op de begrotingspositie worden meegenomen in de kadernota 2015.

Effecten vanuit de bestuursrapportage 2015-1

De effecten vanuit de bestuursrapportage zijn ingedeeld in een aantal mutatiesoorten. Niet alle mutatiesoorten hebben financiële gevolgen voor het resultaat. De mutaties zijn als volgt onderverdeeld:

1. Structurele gevolgen berap 2014-2
2. Mutaties met financiële gevolgen
3. Mutaties als gevolg van prijsstijgingen
4. Mutaties met alternatief dekkingsvoorstel
5. Overige wijzigingen

1. Structurele gevolgen Berap 2014-2

Dit betreft de voorstellen vanuit de 2^e bestuursrapportage 2014-2 met een structureel effect. Deze structurele effecten voor 2015 en verder worden in deze bestuursrapportage verwerkt. Het structurele voordeel betreft € 3.000.

2. Mutaties met financiële gevolgen die het resultaat beïnvloeden

Hieronder volgt een overzicht met voorgestelde mutaties die invloed hebben op de eindejaarsverwachting van het resultaat 2015. Afwijkingen groter dan € 10.000 worden toegelicht:

Dpr	Toelichting	Bedrag	V/N	S/I
1.1	<u>Opleidingskosten brandweer</u> In de begroting van de Veiligheidsregio zijn de opleidingskosten voor vrijwilligers conform afspraak opgenomen op basis van de nulmeting uit 2012. Extra opleidingskosten worden verrekend op basis van nacalculatie per gemeente. Door een meer dan gemiddeld verloop worden het komende jaar vier manschappen, twee brandweerchauffeurs en een bevelvoerder opgeleid. Hierdoor is het beschikbare budget voor opleiding niet toereikend in 2015 en 2016. De extra opleidingskosten bedragen € 36.000 in 2015 en € 24.000 in 2016.	36.000	N	I
1.4	<u>Inkoop zout</u> Lagere kosten inkoop zout	-10.000	V	I
2.3	<u>Inhuur expertise evaluatie begraafbeleid</u> De evaluatie van het begraafbeleid zal in het najaar 2015 aan de raad worden gepresenteerd. Het traject vraagt meer tijd dan verwacht. Gezien de beperkte ambtelijke capaciteit en het complexe karakter van het onderwerp en de daaraan verbonden gevoeligheden is een zorgvuldige aanpak noodzakelijk. Externe expertise is daarom wenselijk.	14.000	N	I
2.5	<u>Maatschappelijke ondersteuning</u>	-28.000	V	I

	Van de provinciale subsidie voor dorpsvisies waren de uitgaven wel geraamd maar de ontvangen subsidie niet.			
5.3	<u>Harmonisatie onkostenvergoedingen bestuurders / werkkostenregeling</u> Hogere kosten als gevolg van de wettelijke harmonisatie onkostenvergoedingen bestuurders in combinatie met de invoering van de werkkostenregeling.	30.000	N	S
6.1	<u>Lokale heffingen</u> Uit de aanslagoplegging 2015 blijkt dat er een lagere opbrengst ozb gebruikers niet woningen en ozb eigenaren woningen is. Oorzaak van de lagere opbrengst is verschuiving van niet-woningen naar woningen, zowel voor agrarische objecten als courante niet-woningen. daarnaast bezwaarprocedures verzorgings- en bejaardentehuizen met betrekking tot woondelenvrijstelling. Al een aantal jaren is de tendens dat er steeds minder agrarische bedrijven en bedrijfs-/winkelpanden komen. Dit blijkt ook uit gehouden inventarisaties en betekent dus dat de opbrengst ozb-eigenaren-niet-woningen structureel lager zal zijn. Zowel in 2013 als 2014 was de opbrengst ook al lager dan geraamd.	20.000	N	S
Kap.	<u>Kapitaallasten</u> Vanuit de jaarrekening is sprake van lagere boekwaarden van de geactiveerde kapitaaluitgaven. Hierdoor is niet alleen sprake van lagere rentelasten op de exploitatie, ook de hiertegenover staande bate op de kostenverdeelstaat kapitaallasten wordt verlaagd. Normaal zou dan de raming van de rentekosten moeten worden verlaagd, maar deze raming kan niet worden verlaagd. In onze begroting hebben we gerekend met een financieringsoverschot. De rentestand is erg laag en buitendien hebben we te maken met schatkistbankieren. Zou er sprake zijn van een creditstand bij de bank dan wordt het saldo afgeroomd. Het komt er op neer dat dit rentesaldo een nadeel vormt. Het nadeel bedraagt € 39.000.	39.000	N	I
Secr.	<u>Ziektevervang</u> Door diverse oorzaken zijn collega's soms langdurig uitgevallen. Tot nu toe kon de vervanging wegens ziekte uit het reguliere ziektevervangingsbudget en de resterende financiële ruimte in het personeelsbudget betaald worden. In 2014 is de restruimte in de formatie wegbezuinigd. Daarbij is het risico ontstaan dat we een meer dan gemiddelde uitval niet meer kunnen dragen. Dit eerste kwartaal zijn we geconfronteerd met meer dan gemiddelde uitval waardoor het reguliere budget ziektevervanging inmiddels is	139.000	N	I

	overschreden.			
div.	<u>Diverse kleine invloeden</u> In dit bedrag zijn alle mutaties kleiner dan € 10.000 opgenomen.	18.000 16.000	N N	I S
		274.000		

3. Mutaties als gevolg van prijsstijgingen

Een aantal door de budgethouders voorgestelde aanpassingen van de ramingen hebben betrekking op gestegen kosten als gevolg van prijsindexatie. In de begroting is hiervoor een stelpost opgenomen. Voorgesteld wordt om deze stelpost hiervoor in te zetten. Hierdoor hebben deze mutaties geen invloed op het resultaat. Het gaat in totaal om een structureel bedrag van € 11.000 en betreft de onderstaande onderwerpen.

Indexatie	2015
Bijdrage Veiligheidsregio	6.500
Bijdrage Publieke Gezondheid & Zorg	3.500
Diversen	1.000
Dekking stelpost prijsindexatie	-11.000
Effect op resultaat	0

4. Mutaties met een alternatief dekkingsvoorstel

Tot slot zijn er een aantal mutaties voorgesteld die ons inziens op een alternatieve wijze gedekt kunnen worden en daardoor het resultaat niet zullen beïnvloeden. Het betreft:

Mutaties met alternatieve dekking	
Bijstandsuitgaven	884.000
Dekking - Hogere rijksbijdrage BUIG budget	-24.000
Dekking - Reserve WWB	-327.000
Dekking - Vangnetregeling Rijk	-533.000
Wijkleerbedrijf	39.000
Dekking - Reserve WWB	-39.000
Sportstimuleringsfonds	26.000
Jeugdsoos Ezinge	1.000
Dekking - Reserve lopende verplichtingen	-27.000
	950.000 -950.000

Bijstandsuitgaven

De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden in 2015 met 10% zal stijgen ten opzichte van eind 2014. Dit houdt in dat de uitgaven zullen toenemen met € 884.000. De kosten kunnen voor een klein deel gedekt worden door het hogere rijksbudget (€24.000). Daarnaast blijft er een eigen risico voor de gemeente van 10% van het budget. Deze 10% kan worden gedekt uit de reserve WWB. Voor het resterende deel kan een aanvraag worden ingediend bij het ministerie voor de vangnetregeling.

Wijkleerbedrijf

In juni 2014 heeft het college besloten voor 2 schooljaren het wijkleerbedrijf te ondersteunen en te dekken uit de reserve WWB. Dit betreft het 2^e schooljaar.

Bij zowel de Bijstandsuitgaven als het Wijkleerbedrijf wordt voorgesteld de reserve WWB als dekking in te zetten. In onderstaand overzicht wordt het effect op de omvang van de reserve WWB weergegeven.

Reserve WWB

Stand 1-1-2015	1.585.000
Onttrekking - Bijstandsuitgaven	-327.000
Onttrekking - Wijkleerbedrijf	-39.000
Stand na Berap 2015-1	1.219.000

Sportstimuleringsfonds

De niet uitgegeven middelen, bestemd voor sportstimulering/buurtsportcoach, zijn gestort in de reserve lopende verplichtingen en bedragen € 103.300. Voorgesteld wordt de bestemde middelen voor sportstimulering 2015, in totaal € 26.000, uit de reserve lopende verplichtingen over te boeken naar de exploitatie ter dekking van (geraamde) uitgaven. Voor sportstimulering/buurtsport resteert hierna nog een bedrag van € 77.300 in de reserve lopende verplichtingen.

Jeugdsoos Ezinge

Het beschikbaar gestelde en nog niet uitgegeven bedrag van € 50.000 voor een jeugdsoos in Ezinge is bij de jaarrekening 2013 gestort in de reserve lopende verplichtingen. In 2015 zijn uitgaven gedaan (€ 810) voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Deze uitgaven kunnen worden gedekt door een onttrekking uit deze reserve. Het restant budget van € 49.190 voor de jeugdsoos Ezinge blijft in de reserve lopende verplichtingen. Er worden voor de rest van het jaar geen uitgaven verwacht voor de jeugdsoos.

5. Overige wijzigingen

Dit betreft administratieve wijzigingen die het gevolg zijn van voorstellen waarin sprake is van verschuivingen van budgetten tussen budgethouders of deelprogramma's. Per saldo is het effect nul.

Paragraaf bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. In deze rapportage wordt alleen ingegaan op de financiële afwijkingen op dit gebied. Te denken valt aan financiële mutaties op het gebied van personeel, huisvesting, automatisering, administratie, tractie en gereedschap en (externe) samenwerking.

Met ingang van 1 april 2015 zijn Sociale Zaken en Werk BMW en Sociale Zaken Eemsmond samengegaan in Sociale Zaken en Werk Hoogeland. De vier gemeenten BMW werkten op het terrein van werk al lange tijd samen, zowel in de gemeenschappelijke regeling Ability als binnen het convenant Werkplein Noord-Groningen. Dit convenant liep af en maakte het noodzakelijk nieuwe afspraken te maken. Door de invoering van de participatiewet verandert ook de wet- en regelgeving op dit gebied. Dat heeft gevolgen voor de dienstverlening en de klanten. Om de complexiteit en de kosten het hoofd te kunnen bieden is samenwerking noodzakelijk op het terrein van werk en inkomen. Er is gekozen voor een organisatie inrichting die aansluit op de onderkende sporen in de participatiewet (werk, leer en participatie). Voordeel van de invlechting van Soza Eemsmond in SoZaWe BMW is dat alle medewerkers nu met één ict-systeem werken en met dezelfde werkprocessen.

Paragraaf weerstandsvermogen (risico's en ontwikkelingen)

Risico's

Ten opzichte van de begroting zijn er geen noemenswaardige wijzigingen. De becijferde risico's zijn in verhouding met onze reservepositie gering. Bij de begroting 2016 wordt de paragraaf weerstandsvermogen weer geactualiseerd.

We proberen dan ook niet alleen de relatie met de reserves te leggen, maar ook middels de 'houdbaarheidsscan' die de VNG heeft ontwikkeld, inzicht te geven in onze financiële positie en de risico's.

Ontwikkelingen

Decentralisaties

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein op grond van de WMO 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Hoewel de overdracht van taken gepaard is gegaan met een flinke korting op de budgetten blijft het uitgangspunt van de gemeente een budgetneutraal verloop.

Voor de invoerings- en transformatiekosten WMO, Jeugd en Participatie is al gebleken dat dit niet haalbaar is. In een apart raadsvoorstel wordt uitgebreid ingegaan op de voortgang van de invoering en wordt de aanvraag voor extra middelen toegelicht. De financiële gevolgen van dit voorstel worden meegenomen in de Kadernota. Of de daadwerkelijke uitvoering van de WMO, Jeugdwet en participatiewet binnen de beschikbare zorgbudgetten haalbaar is zal gedurende het jaar duidelijk moeten worden. Door middel van de Monitor Sociaal Domein wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en voortgang op de domeinen Jeugd en WMO. Dit instrument zal moeten uitgroeien tot een periodieke rapportage.

Voortgang “grote” projecten

Hoewel er geen heldere afspraak gemaakt over de definitie van “grote” projecten gaan we er voorlopig van uit dat het gaat om projecten met een minimale omvang van € 250.000.

In deze bestuursrapportage ook weer een actualisatie van de stand van zaken van een aantal, op de schaal van Winsum, grote projecten waarvan verwacht wordt dat er in 2015 sprake is van uitvoering.

Winsum-Oost

Het bestemmingsplan voor Winsum Oost uit 2008 geeft ruimte om circa 260 woningen te bouwen aan de oostzijde van het dorp. Winsum Oost zal stapsgewijs worden ontwikkeld. In het kader van de regionale afspraken is de doorlooptijd van het project verlengd en dit heeft invloed op de exploitatie van het project. Bij de actualisatie van grondexploitatie is dit meegenomen.

Bureau Rho heeft een gebiedsvisie voor het oostelijk deel van het dorp Winsum opgesteld. Het gaat dan met name om het gebied ten oosten van bedrijventerrein Lombok en ten zuiden van het Winsumerdiep. Naast wonen kan ook gedacht worden aan andere functies. Voor het voormalige AZC-terrein, de ijsbaan, en de directe omgeving daarvan wordt ook gekeken naar kansen en mogelijkheden. Verder zijn er wellicht mogelijkheden voor maatschappelijke voorzieningen in het gebied.

Boogplein-Project

Het bestemmingsplan geeft ruimte aan winkels en wonen. De nieuwe invulling van het gebied zal een impuls geven aan de economische functie in het centrum van Winsum. In 2003 is de grond gekocht. In 2010 heeft het bestemmingsplan rechtskracht gekregen. De opdrachtgever voor de gebouwen is een ontwikkelaar. Nadat de ontwikkelaar heeft afgezien van de ontwikkeling worden de mogelijkheden van de locatie opnieuw bekeken. Nadat een ontwikkelaar is geselecteerd zal deze een ontwerp opstellen, een omgevingsvergunning indienen. Daarna zal de procedure voor de vergunningverlening moeten worden doorlopen. Belanghebbenden kunnen daarbij bezwaar en beroep aantekenen. Tegen de tijd dat de gebouwen worden opgeleverd, zorgt de gemeente voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte.

Brede school Baflo

Voor de Brede School in Baflo is een ontwikkelingsplan opgesteld. Het ontwikkelingsplan geeft een eerste antwoord op de volgende vragen: met welke partijen, met welk programma en welk budget is benodigd voor de realisatie van de brede school op de locatie Mathenesse en welke vervolgstappen dienen er gezet te worden?

In dit ontwikkelingsplan worden de toekomstige gebruikers benoemd, zijn de gesprekken met hen gevat in een voorlopig programma van eisen met hierin hun gezamenlijke gebruikswensen voor het gebouw, wordt een ruimtelijk invulling voorgesteld en is een financiële paragraaf toegevoegd. Tot slot wordt met een planning vooruitgeblikt op de ontwerp- en de realisatiefase van de brede school.

Brede school Winsum

Op 26 februari 2013 heeft de raad besloten het Integraal Huisvestingsplan voor alle basisscholen te actualiseren en daarnaast een haalbaarheidsverkenning te starten naar een brede school/ geïntegreerde kindvoorziening in Baflo en Winsum.

Bij de vaststelling van het Integraal Huisvesting Plan (IHP) op 11 maart 2014 heeft de raad besloten om naar de haalbaarheid van een brede school in Winsum een nadere verkenning te laten uitvoeren. Het doel van deze verkenning was om meer duidelijkheid te verkrijgen ten aanzien van het draagvlak voor een brede school in Winsum onder betrokkenen, zoals teamleden en (toekomstige) ouders.

Op basis van de vragen en antwoorden en de uitgevoerde onderzoeken trekt de stuurgroep de volgende conclusies: 1. Op de locatie van De Twaalf Hoven is nieuwbouw voor scholen verantwoord mogelijk; 2. Realisatie van nieuwbouw voor de scholen op de locatie De Twaalf Hoven kent een breed draagvlak. Het draagvlak is voldoende breed om de voorbereidingen voor nieuwbouw ter hand te nemen. Het onderzoek laat verder zien welke stappen nodig zijn voor een mogelijke realisering van een brede school in Winsum.

Winsum-West

In januari 2015 is (samen met Draaijer en Partners) een start gemaakt voor de ontwikkelingsvisie voor het sport- en recreatiegebied Winsum-West. De ontwikkelvisie heeft als doel om Winsum-West als sportief en recreatief gebied voor het dorp Winsum en de regio op de kaart te zetten. De gemeente wil, in samenwerking met de gebruikers van het gebied, op een duurzame manier een aantrekkelijk verblijfsgebied te creëren voor sporters en recreanten uit Winsum en de wijde omgeving.

In februari zijn er in het kader van de ontwikkelingsvisie Winsum-West verkennende gesprekken gevoerd met gebruikers van het gebied en andere (potentiële) belanghebbenden, zoals ondernemers en onderwijsorganisaties. Dit leverde veel informatie op in de vorm van concrete knelpunten waar verenigingen tegenaan lopen, tot grootse toekomstdromen over een nieuw sportcomplex. Hoewel iedereen er verschillend in staat, valt op dat er zeker meerwaarde wordt gezien in samenwerking. Dit vraagt om een integrale aanpak en een brede verkenning naar bijvoorbeeld partijen van buiten, die ook een rol kunnen spelen in de toekomstige exploitatie van het gebied.

De eerste grote uitdaging in het gebied lijkt het samengaan van de twee voetbalclubs in Winsum, bij voorkeur op één (nieuw) complex. Verder heeft de provincie toegezegd een onderzoek naar energiebesparing voor het openlucht zwembad te co-financieren. Dit onderzoek wordt in Winsum-West zo breed mogelijk opgezet: we willen onderzoeken in hoeverre er voor het hele gebied duurzame maatregelen zijn te nemen, zoals een gedeelde energievoorziening. En er zullen ook op het gebied van verkeer en infrastructuur ingrepen nodig zijn om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren.

De informatie uit de verkennende fase wordt nu gebundeld in een aantal mogelijke ontwikkelscenario's en deelprojecten. Deze worden, voordat we overgaan naar de volgende ontwerpfase, teruggekoppeld naar de betrokken partijen. Het college en de raad zullen vervolgens betrokken worden bij de keuze hoe de uiteindelijke ontwikkelingsrichting en prioritering van de uitvoering van de deelprojecten er verder uit komt te zien. Het streven is om voor het zomerreces een en ander aan de raad te kunnen voorleggen.

Winkelcentrum Obergon

Als laatste werk in het gebied Onderdendamsterweg/Obergum Noord is aan zet de verbouw/uitbreiding van het winkelcentrum Obergon en de herinrichting van de openbare ruimte rondom. Door de nauwe verwevenheid tussen de herinrichting van de Onderdendamsterweg en de herinrichting van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum, is het project herinrichting Onderdendamsterweg verbreed tot herinrichting Onderdendamsterweg/winkelcentrum Obergon.

Naar verwachting start de eigenaar van het complex in 2015 met de verbouw/uitbreiding. Bouwtijd 6 maanden. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om de openbare ruimte voor de oplevering van het complex klaar te hebben.

De ontwikkeling van de plannen gebeurt in goed overleg met alle gebruikers in het gebied (speeltuinvereniging, de jongeren, de omwonenden, de marktkooplieden, etc.). Gebruikers in het gebied (zoals de speeltuinvereniging en de jongeren van de JOP) doen actief mee en zullen met zelfwerkzaamheid ook bijdragen aan de realisatie van hun voorzieningen.

Zodra duidelijk is – op basis van de aanbestedingsresultaten – wat de kosten zijn voor de herinrichting van de openbare ruimte, zal de raad een kredietvoorstel worden gedaan. Dekking kan gevonden kunnen worden in de lager uitgevallen kosten voor de herinrichting van de Onderdendamsterweg, extra bijdragen van derden en ISV.

Hellingbaan en verbetering toegankelijkheid station(s) Winsum

De aanleg van de hellingbaan en de herinrichting van de stationsomgeving (busplein, tunnel en fietsenstallingen) zijn fysiek afgerond. De financiële afrekening met de aannemer van de hellingbaan en daarmee samenhangend de verantwoording richting de subsidiënten moet nog verder plaats vinden. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat er nog een aantal (financiële) discussiepunten liggen, waarvan de mening onderling sterk afwijkt. Ook wordt er in samenspraak met de verantwoordelijken in het gebied nog gewerkt aan een beheer- en onderhoudsdocument.

Verbindingsweg HOV-as

Begin 2013 heeft de raad een krediet van een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van een HOV-as in Winsum en de aanleg van 30 parkeerplaatsen bij het station. Eind 2013 heeft de gemeente hiervoor van de provincie Groningen en de regio Groningen – Assen een subsidie van een kleine 2 miljoen euro ontvangen. Er is vervolgens een variantenstudie opgesteld over mogelijke trace's waar de HOV-as zou kunnen lopen. Gebleken is dat onder de bevolking geen draagvlak is om de bussen over de Onderdendamsterweg te laten rijden. Hierop is besloten om de hoofdverkeersstromen in een breder perspectief te plaatsen en hiervoor een adviesgroep in te stellen bestaande uit inwoners, (lokale)organisaties en de gemeente.

Beschoeiing Oldehoofsche kanaal

De vervanging van de beschoeiing langs het Oldehoofschekanaal alsmede het baggeren van dit kanaal bevindt zich in de uitvoeringsfase. Verwacht wordt dat het werk in de eerste helft van 2015 zal zijn afgerond.

Rioleringsprojecten

De uitvoering van de rioleringsprojecten genoemd in het afvalwaterbeleidsplan BMW/NZV liggen goed op schema. Zo is het grondwatermeetnet operationeel. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar hoe het gemalenbeheer gezamenlijk uitgevoerd en aangestuurd kan worden om zo tot een efficiënter beheer te komen. Samen met het waterschap wordt door de BMW- en DAL gemeenten gewerkt aan het opstellen van een Waterkaart. Hierdoor wordt een gezamenlijk digitaal document gevormd waar veel onderdelen die betrekking hebben op "water" in is vastgelegd. Verder is begonnen met de aanbesteding van het groot onderhoud van de gemalen. Deze aanbesteding is in februari 2015 afgerond. Verder hebben reparaties aan de riolering plaats gevonden in Den Andel en Obergum-Noord.

Sanering verkeerslawaaai N361/N363

De Wetgeluidhinder is begin jaren '80 van kracht geworden en geeft voor alle situaties waar nieuwe geluidhinder kan ontstaan regels en normen om deze geluidhinder te beperken. Voor

woningen die voor 1986, toen de Wet geluidhinder van kracht werd, een te hoge belasting ondervonden, geldt een uitzondering. Hier is een saneringsregeling voor geluid van toepassing. Dit houdt in dat er maatregelen genomen kunnen worden om geluidhinder veroorzaakt door verkeerslawaaï te beperken. Er is subsidie ontvangen voor het maken van plannen, om te kijken welke maatregelen voor Winsum genomen kunnen worden. De uitvoeringskosten zullen geheel door het ministerie worden vergoed, mits deze doelmatig en sober zijn. Over Baflo is een besluit genomen over de te nemen maatregelen. Hier zal in de toekomst stil asfalt worden aangebracht. Over Adorp en Sauwerd zal naar verwachting medio 2015 een besluit worden genomen.