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Raadsvoorstel

Onderwerp: Krediet accommodatie SV Bedum
Datum: 16 november 2022
Agendapunt: 10
Behandeling: Besluitvormend
Portefeuille-
houder(s): Wethouder S. van Keijzerswaard
Steller: Anita Hazenberg  a.hazenberg@hethogeland.nl
Zaaknummer:Z.HHL.066594

1. Samenvatting
De huidige accommodatie van SV Bedum is verouderd en te klein voor de groeiende 
vereniging. Daarom wordt al enkele jaren gesproken over renovatie of nieuwbouw van de 
accommodatie. In de afgelopen maanden is samen met SV Bedum gewerkt aan een 
Programma van Eisen voor een duurzame en toekomstbestendige nieuwe accommodatie, 
en is een intentieverklaring getekend. Met dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd het 
benodigde krediet voor de bouw van een nieuwe accommodatie beschikbaar te stellen. 
Tevens wordt een voorstel gedaan voor de herinrichting van de openbare ruimte. 

2. Gevraagd of voorgesteld besluit

De gemeenteraad besluit:
• Een aanvullend investeringskrediet van € 1.725.000 beschikbaar te stellen voor een 

duurzame en toekomstbestendige nieuwbouwaccommodatie voor SV Bedum;
• een krediet van € 375.000 beschikbaar te stellen voor herinrichting van de 

openbare ruimte bij sportpark Bedum inclusief het oplossen van 
verkeersknelpunten.

3. Inleiding

3.1 Aanleiding

De huidige accommodatie van SV Bedum is verouderd en te klein voor de groeiende 
vereniging. Daarom wordt al enkele jaren gesproken over renovatie of nieuwbouw van de 
accommodatie. Op 14 april 2021 heeft uw raad ons college via een amendement onder 
ander het volgende opgedragen:

• als eigenaar van de huidige accommodatie met de huurder, zijnde SV Bedum, het 
gesprek aan te gaan en helder te krijgen welke investering noodzakelijk is voor een 
duurzame en toekomstbestendige accommodatie passend bij de omvang van de 
vereniging;

• een separaat voorstel voor te leggen aan de raad voor het beschikbaar stellen van 
een krediet voor de bouw van een duurzame en toekomstbestendige accommodatie 
passend bij de omvang van de vereniging. 

**
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Op 30 juni 2021 heeft uw raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om invulling 
te kunnen geven aan de bovenstaande opdrachten. In het afgelopen jaar hebben wij samen 
met SV Bedum constructief gewerkt aan de eerste opdracht, namelijk het bepalen van de 
benodigde investering. Dit was een intensief traject tegen een achtergrond van een 
oververhitte bouwmarkt, volle orderportefeuilles bij bouwbedrijven, sterk stijgende prijzen 
van bouwmaterialen, stijgende energielasten als gevolg van de oorlog in Oekraïne en een 
groot te kort aan technisch personeel. Het resultaat van dit traject is dat er nu een 
Programma van Eisen en een investeringsbegroting ligt, waarmee wij middels dit 
raadsvoorstel voldoen aan de tweede opdracht, namelijk uw raad een voorstel voorleggen 
voor het beschikbaar stellen van een krediet voor de bouw van een duurzame en 
toekomstbestendige accommodatie voor SV Bedum. 

3.2 Bevoegdheid raad

Uw raad heeft op grond van het budgetrecht de bevoegdheid om financiële middelen 
beschikbaar te stellen. 

3.3 Wettelijk of beleidskader

De Gemeentewet biedt geen wettelijk kader voor sportbeleid. Sportbeleid is daarmee geen 
kerntaak.

3.4 Historische context

In 2020 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een MFA op het sportpark Bedum. 
In april 2021 is definitief besloten om niet door te gaan met dit project. Tegelijkertijd met het 
besluit om geen krediet beschikbaar te stellen voor een MFA heeft uw raad besloten om in 
te zetten op nieuwbouw van een accommodatie voor SV Bedum. In juni 2021 is een 
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Programma van 
Eisen en een begroting, met als doel een kredietaanvraag voor de bouw van een nieuwe 
accommodatie. 

4. Beoogd resultaat (of effect)

Het gevraagde krediet maakt de bouw van een duurzame en toekomstbestendige 
nieuwbouwaccommodatie voor SV Bedum mogelijk. Dit is nodig omdat de bestaande 
accommodatie sterk verouderd is en bovendien te klein is voor de nog steeds groeiende 
vereniging. Het aanvullende krediet maakt het mogelijk om de bestaande gebouwen 
(accommodatie en loods) te slopen en het openbare gebied opnieuw in te richten en 
daarmee diverse knelpunten op te lossen. 

5. Toelichting

5.1 Argumenten/motivering

Noodzaak nieuwe accommodatie
De accommodatie van SV Bedum is sterk verouderd en te klein voor de groeiende 
vereniging. Al enkele jaren wordt gesproken over renovatie of nieuwbouw van deze 
accommodatie. In geval van renovatie blijft de accommodatie echter nog steeds te klein, en 
het is relatief duur om een verouderd gebouw energiezuinig en bij-de-tijd te maken. 
Nieuwbouw vergt weliswaar een grotere investering, maar is uiteindelijk een efficiëntere 
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besteding van de middelen. Wij willen daarom inzetten op een nieuwe, duurzame en 
toekomstbestendige accommodatie. 

Investering en ontwikkeling bouwkosten
De benodigde investering voor de bouw van een nieuwe accommodatie bedraagt € 5,3 
miljoen (inclusief btw). Een deel van de accommodatie zal in eigendom overgedragen 
worden naar SV Bedum. SV Bedum betaalt daarom een deel van de investeringskosten. 
Daarnaast kan een deel van de btw teruggevraagd worden en is SPUK-subsidie mogelijk. 
Netto bedraagt de investering € 3,9 miljoen. 

In de afgelopen periode is sprake geweest van zeer forse prijsstijgingen in de bouw. Een 
eerste indicatieve kostenraming in september 2021 kwam uit op een bruto-investering van 
€ 3,8 miljoen, wat neer zou komen op € 2,2 miljoen netto. De huidige investering komt dus 
neer op een stijging van bijna 40%. Deze stijging wordt volledig veroorzaakt door de 
prijsstijgingen in de bouw. In de recente investeringsraming is reeds verwerkt dat het 
Programma van Eisen in de tussenliggende periode is bijgesteld om een deel van de 
prijsstijging op te vangen: er is een ruimte vervallen en diverse ruimtes zijn verkleind.

Intentieverklaring
De samenwerking met SV Bedum is het afgelopen jaar goed geweest. Er is constructief en 
in goede sfeer gewerkt aan een gedegen plan waar zowel SV Bedum als ons college zich in 
kunnen vinden. Om deze gezamenlijkheid te onderstrepen en de gemaakte afspraken vast 
te leggen is een intentieverklaring opgesteld. Deze intentieverklaring treft u als bijlage aan 
bij dit voorstel. 

Herinrichting openbare ruimte
Het sportpark wordt doorsneden door een strook openbare ruimte tussen de Sportlaan en 
de Karel Doormanstraat. In dit gebied komt veel samen: fietsverkeer tussen de Sportlaan en 
de Karel Doormanstraat, ontsluiting van garageboxen aan de Karel Doormanstraat, toegang 
tot SV Bedum en andere sportaccommodaties, voetgangers die zich verplaatsen tussen de 
voetbalvelden aan de ene zijde en het clubgebouw aan de andere zijde van het openbare 
gebied, parkeerterrein, fietsenstalling, oud-papier-inzameling, etc. Het gebied is hier echter 
niet goed op ingericht en kent diverse knelpunten: een onveilige route voor fietsers die nu 
door een smal hek moeten slingeren, veel kruisend verkeer tussen met name fietsers en 
voetgangers, op drukke dagen onvoldoende parkeergelegenheid voor fietsen en auto’s, 
onvoldoende capaciteit van de riolering, etc. Als na realisatie van de nieuwe accommodatie 
voor SV Bedum de oude accommodatie en de loods gesloopt worden, dan ontstaat hier 
ruimte om de verkeersknelpunten op te lossen, de parkeerdruk te verlagen en de kwaliteit 
en klimaatbestendigheid van het gebied een impuls te geven. De benodigde investering 
bedraagt € 375.000 (exclusief btw), inclusief sloop van de bestaande gebouwen. 

5.2 Risico’s

Stijging bouwkosten
In de afgelopen periode is sprake geweest van zeer forse prijsstijgingen in de bouw, wat 
zich vertaalt in een groot verschil tussen de kostenramingen van september 2021 en 
september 2022. De bouw van de accommodatie zal tussen medio 2023 en medio 2024 
uitgevoerd worden. Het is nog onzeker wat de prijsontwikkelingen in de tussenliggende 
periode zullen doen. Allerlei onzekere factoren zoals beschikbaarheid van bouwmaterialen, 
stijging van brandstof- en energieprijzen en de oorlog in Oekraïne spelen hierbij een rol. In 
de kostenraming is rekening gehouden met nog enkele procenten prijsstijging tot de start 
van de bouw. 
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SPUK-regeling
Per 1 januari 2019 is het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende 
exploitanten van sportaccommodaties vervallen. Om dit nadeel te compenseren is een 
tijdelijke compensatieregeling voor gemeenten van kracht: de Regeling specifieke uitkering 
stimulering sport (SPUK). Gemeenten kunnen een SPUK-bijdrage van maximaal 17,5% 
ontvangen voor investeringen in sport. Dit geldt ook voor het sporttechnische deel van de 
nieuwe accommodatie voor SV Bedum. De huidige SPUK-regeling loopt af per 31-12-2023. 
Het is op dit moment nog niet bekend of de regeling verlengd zal worden. De nieuwe 
accommodatie zal eind 2023 ongeveer voor de helft gerealiseerd zijn. Als de SPUK-regeling 
niet verlengd wordt, dan betekent dit dat geen SPUK-bijdrage mogelijk is voor het deel dat 
na 31-12-2023 gerealiseerd wordt. Rekenvoorbeeld: stel dat op 31-12-2023 nog voor 
€ 2.000.000 gebouwd en afgerekend moet worden, waarvan de helft bestemd is voor het 
sporttechnische deel. Dan bedraagt de gemiste SPUK-bijdrage 17,5% * € 1.000.000 = 
€ 175.000. Daarnaast is er altijd een risico dat in een bepaald jaar meer SPUK wordt 
aangevraagd dan beschikbaar is. Het uitkeringspercentage wordt dan voor alle aanvragers 
verlaagd. 

6. Financiële aspecten en wijze van dekking

De bruto investering voor de nieuwe accommodatie bedraagt € 5.300.000 (inclusief btw). 

Een deel van het gebouw betreft de ruimtes die eigendom zullen worden van SV Bedum 
(kantine, keuken, bestuurskamer, vergaderruimte). SV Bedum zal hiervoor € 400.000 
exclusief btw bijdragen aan de nieuwbouw. Daarnaast zal SV Bedum voor een bedrag van 
€ 200.000 exclusief btw bijdragen in de vorm van zelfwerkzaamheid. In een nog op te 
stellen samenwerkingsovereenkomst tussen SV Bedum en Het Hogeland zullen hier nadere 
afspraken over gemaakt worden.  

Naar schatting kan maximaal € 450.000 SPUK-bijdrage verkregen worden en € 325.000 btw 
teruggevraagd worden. Deze bedragen zijn indicatief en kunnen nog wijzigen als gevolg van 
de definitieve invulling van het ontwerp en de SPUK-regeling na 2023. 

Bruto-investering incl. btw: € 5.300.000
Bijdrage SV Bedum (financieel): €    400.000 -
Bijdrage SV Bedum (zelfwerkzaamheid): €    200.000 -
SPUK-bijdrage: €    450.000 -
Btw-teruggave: €    325.000 -
Netto-investering € 3.925.000

In de begroting voor 2023 is reeds € 2.200.000 opgenomen. Voorgesteld wordt om een 
aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.725.000. De extra kapitaallast 
als gevolg van deze stijging bedraagt € 69.000 in het eerste jaar met ingang van 2025 
(afschrijvingstermijn 40 jaar).  

Voor de sloop van de bestaande gebouwen en herinrichting van de openbare ruimte is een 
investering van € 375.000 exclusief btw nodig. In tegenstelling tot de btw voor 
sportvoorzieningen is de btw voor werkzaamheden aan de openbare ruimte compensabel 
en is hier dus geen sprake van SPUK.  De kapitaallast van deze investering bedraagt 
€ 24.375 in het eerste jaar (afschrijvingstermijn 20 jaar). De inrichting van de openbare 
ruimte wordt gerealiseerd in 2024 na afronding van de bouw van de nieuwe accommodatie. 
De kapitaallasten worden met ingang van 2025 opgenomen in de begroting. 
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De bestaande accommodatie heeft nog een restwaarde. Dit gebouw zal naar verwachting 
eind 2024 gesloopt worden. De restboekwaarde bedraagt € 60.000 per 1 januari 2025. 

7. Inbreng belanghebbenden

Alle stappen in het proces worden uitgevoerd in samenwerking met SV Bedum. Ook de 
omgeving zal nauw betrokken worden bij de voorbereiding van het project, in het bijzonder 
het ontwerp voor de openbare ruimte. 

8. Vervolgtraject

8.1 Uitvoering

Momenteel wordt gewerkt aan selectie van een aannemer, een architect en diverse 
technische vakdisciplines om gezamenlijk met gemeente Het Hogeland en SV Bedum een 
bouwteam te vormen. Zodra de bouwteampartners (en daarmee ook het schetsontwerp) 
bekend is wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Parallel aan 
de ontwerpfase loopt een procedure voor een bestemmingsplanwijziging om de locatie van 
het bouwvlak aan te passen. 

8.2 Tijdspad

De ontwerpfase zal medio 2023 afgerond zijn. De bouwfase loopt globaal van medio 2023 
tot medio 2024. De sloop van de oude accommodatie en herinrichting van de openbare 
ruimte vinden eind 2024 plaats nadat de nieuwe accommodatie in gebruik is genomen. 

8.3 Communicatie



                                         Pagina 6/6

De communicatie over de ontwikkelingen bij SV Bedum wordt telkens in gezamenlijkheid 
met SV Bedum georganiseerd. Op deze wijze betrekken we niet alleen inwoners van Het 
Hogeland, en in het bijzonder van Bedum, maar ook de leden van de vereniging. 

Bijlage(n):
1. Programma van Eisen
2. Ondertekende intentieverklaring nieuwbouw accommodatie SV Bedum
3. Memo ‘Krediet herinrichting openbare ruimte bij sportpark Bedum’
4. Begrotingswijziging

Achterliggende documenten:

Winsum, 11 oktober 2022. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

Gemeentesecretaris, Burgemeester,

Paul van Vilsteren Henk Jan Bolding


