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1 INLEIDING  

Situatie Uithuizermeeden 
In 2018 is door de gemeente Eemsmond samen met de betrokken scholen/schoolbesturen en de NAM 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te komen tot aardbevingsbestendige scholen, dit ter 
bekrachtiging van het eerder vastgestelde scholenprogramma. Onderdeel daarvan is de tijdelijke 
huisvesting van de basisscholen in Uithuizermeeden. In die kern zijn drie basisscholen aanwezig: 

 Christelijke basisschool De Noordkaap met als schoolbestuur de Stichting Vereniging voor 
Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen (VCPO-NG) te Winsum; 

 Neutrale basisschool De Sterren met als schoolbestuur de Stichting Lauwers en Eems te Warffum. 

 Gereformeerde basisschool RJ Damschool met als schoolbestuur de Gereformeerde 
scholenvereniging Noorderbasis te Noordhorn. 

 
Basisscholen De Noordkaap en De Sterren zijn betrekkelijk nieuwe schoolgebouwen (2009) die in een 
twee-onder-een-dak school zijn gehuisvest. De RJ Damschool is een ouder gebouw, het bouwjaar is 
1956. Wel is het gebouw in de decennia erna verschillende keren nog uitgebreid/aangepast. 
 
Samenwerkingsovereenkomst  
In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen gemeente, schoolbesturen en NAM is voor het 
gebouw van de twee-onder-een-dak school De Noordkaap/De Sterren uitgegaan van bouwkundige 
versterking. Voor de RJ Damschool is rekening gehouden met vervangende nieuwbouw. De hiervoor 
noodzakelijke werkzaamheden staan op korte termijn op de rol, gelet op de doelstelling van het 
scholenprogramma om medio 2021 de scholen aardbevingsbestendig gemaakt te hebben. 
Voor de RJ Damschool is in de SOK ervan uitgegaan dat de nieuwbouw op een andere locatie zou 
plaatsvinden en dat kinderen daarom in het bestaande gebouw zouden kunnen blijven tijdens de 
bouwperiode.  
Voor de twee-onder-een-dak-scholen De Noordkaap/De Sterren is tijdens de duur van de 
werkzaamheden tijdelijke huisvesting nodig. De SOK geeft aan dat hiervoor het gebouw van de RJ 
Damschool beschikbaar zou kunnen komen, nadat die school beschikbaar is gekomen door nieuwbouw 
van de RJ Damschool. Gelet op de te kleine omvang van de huidige RJ Damschool is in de SOK als 
onderzoeksopdracht meegegeven dat partijen in onderling overleg nagaan welke maatregelen nodig 
zijn om de RJ Damschool passend te maken.  
 
Besluit gemeente Eemsmond afwijken van SOK 
Inmiddels is de oplossing om de RJ Damschool voor de tijdelijke huisvesting te gebruiken niet meer 
mogelijk: het college van de voormalige gemeente Eemsmond heeft in december 2018 besloten dat 
de vervangende nieuwbouw op de huidige bestaande locatie van de RJ Damschool plaats moet vinden. 
De in de SOK opgenomen carrousel voor de tijdelijke huisvesting is niet meer mogelijk en moet voor 
alle drie scholen naar alternatieven voor de tijdelijke huisvesting worden gekeken. Consequentie van 
dit besluit is dat de kosten voor tijdelijke huisvesting hoger zullen worden. Op grond van de SOK zijn 
deze hogere kosten voor rekening van de gemeente. 
 
Kosten tijdelijke huisvesting SOK en addendum 
In de SOK is de aanpassing van de RJ Damschool ten behoeve van het gebruik als tijdelijke huisvesting 
door De Noordkaap en De Sterren als onderzoeksopdracht opgenomen. De kosten van de 
aanpassingen zijn op grond van de SOK voor rekening van de NAM. Hiervoor was geen bedrag bepaald. 
Door de keuze van de bouwlocatie in afwijking van de SOK, komen de extra kosten ten gevolge van die 
keuze voor rekening van de gemeente. Met de NAM is gesproken over de mogelijke kosten die 
gemaakt zouden moeten worden bij uitwerking van de SOK. Op basis van een projectplan zijn de 
fictieve kosten geraamd op € 682.523,-. Dit bedrag is opgenomen in een aanvullend addendum op de 
SOK. De kosten daarboven zullen door de gemeente betaald moeten worden; gezien het karakter van 
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het gebouw (tijdelijk), zullen deze kosten ineens ten laste van de gemeentelijke financiële huishouding 
gebracht moeten worden.  
 
Onderzoek tijdelijke huisvesting 
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting en overlegt deze met de drie 
betrokken schoolbesturen, andere gebruikers en met de NAM. Ook de financiële consequenties 
worden hierbij in beeld gebracht. Meer specifiek moet dit projectplan antwoord geven op de volgende 
zaken: 
- Wat is de behoefte aan tijdelijke huisvesting? 

Daarbij gaat het om de omvang (grootte) en de benodigde periode. 
- Welke scenario’s zijn denkbaar om in de behoefte op tijdelijke huisvesting te voorzien?   

Daarbij gaat het om de mogelijkheid om tijdelijke huisvesting te realiseren en zo ja, waar en 
wat zijn daarvan de consequenties en de kosten. Daarbij gaat het om afstemmen van de 
ruimtebehoefte van de basisscholen op de mogelijkheden die enkele bestaande scholen 
bieden. Is de beschikbare ruimte in die schoolgebouwen voldoende of moeten er tijdelijk 
extra lokalen worden bijgeplaatst? Daarnaast gaat het om de uitwerking van realiseren van 
tijdelijke huisvesting in Uithuizermeeden. En tevens gaat het om waar en wat zijn daarvan de 
consequenties en kosten? 

Deze onderwerpen komen in respectievelijk hoofdstuk 2 en 3 van dit plan aan de orde. In 
hoofdstuk 4 zijn de afwegingen opgenomen. 
 
Het conceptprojectplan versie 0.3 is besproken met de betrokken schoolbesturen, de 
schooldirecteuren,  de onderwijshuisadviseurs en bestuur en directeur van KindH. In dit overleg 
zijn punten geformuleerd om bij de uitwerking en de te maken keuze te betrekken. Deze zijn 
verwerkt in het conceptprojectplan versie 0.4 en worden gebruikt om in hoofdstuk 5 de verdere 
uitwerking te maken en om tot een conclusie te komen. In de eerstkomende stuurgroep 
(gepland op 22 januari 2020) zal dit ter bespreking en ter besluitvorming worden geagendeerd. 
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2 OPGAVE TIJDELIJKE HUISVESTING BASISSCHOLEN 

2.1 Uitgangssituatie 

Twee-onder-een-dakschool  
Scholen: NBS De Sterren, Willem de Mérodelaan 5 

CBS De Noordkaap, Willem de Mérodelaan 1 
Bestuur:  Stichting Lauwers en Eems, resp. VCPONG 
Overige: Peuterspeelzaal ’t Speulhoukje, Willem de Mérodelaan 3 
Bestuur:  KindH 
Aantal lokalen:  4 leslokalen (De Sterren) en 8 lokalen (De Noordkaap) 
     1 lokaal als peuterspeelzaal, tevens in gebruik bij het consultatiebureau 
   1 gemeenschappelijke gemeenschapsruimte 
Aantal leerlingen: 75 (De Sterren) en 169 (De Noorkaap) (telling 1-10-2018) 
Totale oppervlakte gebouw: circa 2.365 m² (bron: VIIA rapport, 2015) 
Bouwjaar: 2009 
Situering:  school staat in nieuw en in ontwikkeling zijnde herstructureringsgebied 
 

 
Figuur 1: Ligging twee-onder-een-dakschool binnen Uithuizermeeden (2018) 
 

Dr. R.J. Damschool  
School : GBS Dr. RJ Damschool, Langelandsterweg 1; kavel eigendom Noorderbasis 
Bestuur:  Stichting Noorderbasis (voorheen VGPONN) 
Overige: geen overige functies in schoolgebouw 
Aantal lokalen:  10 leslokalen +  1 speellokaal  
Aantal leerlingen: 140 (telling 1-10-2018) 
Totale oppervlakte gebouw: circa 1.275 m²  (bron: VIIA rapport,2015) 
Bouwjaar: 1956, met uitbreidingen/verbouwingen in jaren ‘70-‘90. 
Situering:  school aan noordzijde dorp, op korte afstand van doorgaande N363 

 
Figuur 2: Ligging RJ Damschool binnen Uithuizermeeden (2018) 
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2.2 Ruimtebehoefte tijdelijke huisvesting 

Bij het plaats bieden aan tijdelijke huisvesting voor de basisscholen gaat het primair om het 
compenseren van bestaande ruimtes in lokalen. Voor de betrokken functies dient rekening te worden 
gehouden met het volgende programma: 
 
De Noordkaap/De Sterren: 

De Noordkaap:  8 lokalen + directieruimte en teamkamer 
De Sterren:  4 lokalen + directieruimte en teamkamer 

gezamenlijk:  1 gemeenschappelijke gemeenschapsruimte 

1 lokaal voor de peuterspeelzaal (tevens gebruik consultatiebureau; 

stelt wel bouwtechnische eisen aan de inrichting) 

 totaal oppervlak: 2.365 m2 

De behoefte van de kant van de twee-onder-een-dakschool bestaat dus uit 12 lokalen, 1 
speelwerklokaal/gemeenschapsruimte en 1 speellokaal als peuterspeelzaal. 

 
RJ Damschool: 

RJ Damschool:  7 lokalen + 1 speellokaal + directieruimte en teamkamer 
 totaal oppervlak: 1.053 m2 

Nb De RJ Damschool heeft in de bestaande situatie 11 lokalen 
 
Het gaat daarmee in totaal om: 

 19 lokalen  

 3 speellokalen/gemeenschappelijke ruimtes (als De Sterren en Noordkaap afzonderlijk worden 
gehuisvest is er 1 speellokaal/gemeenschappelijke ruimte extra benodigd) 

 3 directieruimtes en 3 teamkamers 

 Oppervlak RJ Damschool – oppervlak De Noordkaap/De Sterren: 1.275 – 2.365 = - 1.090 m2 

2.3 Duur behoefte tijdelijke huisvesting 

De tijdelijke huisvesting is noodzakelijk tijdens de periode van de (bouw)werkzaamheden inclusief 

tijd voor verhuizing.  

Voor De Noorkaap/De Sterren is de voorlopige planning dat de werkzaamheden kunnen starten in 

augustus 2020 (na de bouwvak). De totale bouwperiode is geraamd op 30 weken, einde 

werkzaamheden zou dan medio maart 2021 zijn. De verhuisperiode voor de start is dan juli 2020. Het 

terugverhuizen kan vanaf begin april 2021; de scholen hebben aangegeven het verhuizen alleen in 

vakantieperiodes te willen vanwege het niet onderbreken van lesperiodes en –voor de 

zomervakantie- het maken van toetsen door de leerlingen en de dan toch al drukke periode extra 

belasten met een verhuizing. 

Voor de RJ Damschool wordt uitgegaan van 1 jaar bouwtijd inclusief verhuizingen en slopen. Start is 

gezien de stand van de voorbereiding op zijn vroegst mogelijk in maart 2020. Voorwaarde is de 

beschikbaarheid van tijdelijke huisvesting. 

Noot! Het verhuizen van scholen kan –mits goed voorbereid- in een periode van enkele dagen 

plaatsvinden. In de praktijk verschilt de wens om te verhuizen per school. Bijvoorbeeld ’t Groenland 

in Zuidwolde is zonder problemen verhuisd in de meivakantie (hier was het argument om juist de 

leerlingen van groep 8 nog les te kunnen geven in de nieuwe school als afsluiting van hun 

basisschoolperiode). 
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3 UITWERKING MOGELIJKHEDEN TIJDELIJKE HUISVESTING 

Het gaat hier om uitwerking van verschillende scenario’s om de behoefte aan tijdelijke huisvesting op 
te lossen. Deze zijn te onderscheiden in mogelijkheden van geheel of deels in tijdelijke geplaatste 
gebouwen en geheel of deels gebruikmaken van bestaande gebouwen. 

3.1 Volledige tijdelijke huisvesting 

Voor huisvesting van alle drie scholen in tijdelijke huisvesting die geplaatst wordt in Uithuizermeeden 
zijn verschillende sub-varianten. De eerste is in tijdelijke huisvesting die voldoet aan hoge 
kwaliteitseisen en ook aardbevingsbestendig is gebouwd. De tweede is om dit te doen in tijdelijke 
gebouwen die een iets lager kwaliteitsniveau hebben. Verder zijn er varianten in de locatie: alle drie 
op één locatie (eventueel gefaseerd) of verspreid over meerdere locaties. 

3.1.1 Tijdelijke huisvesting op één locatie 

Tijdelijke school conform model Bedum (Jan Snel) 
Om een indruk te krijgen over de impact en de kosten van tijdelijke huisvesting voor alle drie scholen 
gelijktijdig is door Jan Snel een indicatie afgegeven; deze is gebaseerd op aardbevingsbestendige 
gebouwen. Een tijdelijke school met de behoefte van 19 lokalen en 3 speel-/werklokalen is groter dan 
de tijdelijke school in Bedum (15 extra grote lokalen en 1 speellokalen hetgeen bijplaatsen van circa 
500 m2 extra vergt). De tijdelijke school van Bedum is ingetekend op de locatie bij de sporthal 
Scherphorn in Uithuizermeeden. De vorm van het gebouw (“T”) is niet zonder meer te plaatsen; een 
ingreep in de bestaande infrastructuur is noodzakelijk, tevens wordt de poot van de “T” dan circa de 
helft langer (zie figuur 3). 
 

         
Figuur 3: model tijdelijke huisvesting 3 scholen         Figuur 4: model tijdelijke huisvesting gefaseerd 
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Een alternatieve locatie is het perceel ten oosten van de sporthal. Dit terrein is van een particulier en 
is naar verwachting te huur. Ontsluiting kan dan plaatsvinden over de infrastructuur bij de sporthal 
(daar liggen al parkeerplaatsen). 
 

 
Figuur 5: alternatieve locatie tijdelijke huisvesting 
 
De plaatsings- en verwijderingskosten bedragen circa € 1.200.000,-. Daarnaast bedragen de 
huurkosten van de schoolunits circa € 5.000,- per week; totaal bij een bouwperiode van januari 2020 
tot en met juni 2021 circa 80 weken, dus € 500.000,-. Dit bedrag kan eventueel lager worden door het 
terugverhuizen van De Noordkaap/De Sterren niet in de zomervakantie te laten plaatsvinden, maar op 
het moment dat de werkzaamheden gereed zijn (als dit begin april is worden de kosten circa  € 60.000,- 
lager). Als deze optie wordt gekozen zal het plan worden uitgewerkt. Een van de mogelijkheden om de 
huurkosten te verlagen is om de schoolunits te plaatsen en te verwijderen als maatwerk op de 
behoefte; dus als gestart wordt met alleen de GJ Damschool worden de units t.b.v. De Noordkaap/De 
Sterren er pas in de zomervakantie bijgeplaatst en idem als de GJ Damschool gereed is, worden die 
units weer verwijderd; echter dit levert geen spectaculaire bezuiniging op en gaat wel gepaard met 
overlast voor de gebruikers. De totale kosten van een tijdelijke school kunnen daarmee voorlopig 
geraamd worden op circa € 1.700.000,- (inclusief btw). Voor de aanpassing van de infrastructuur kan 
circa € 200.000,- geraamd worden, voor de verhuizing circa € 100.000,-, zodat de totale kosten circa   
€ 2.000.000,- inclusief btw bedragen. Op de alternatieve locatie moet dan nog rekening gehouden 
worden met kosten voor huur van het terrein; gezien de totale kosten zal dit procentueel meevallen 
en is dit daarom niet apart uitgerekend. 
 
Alternatief is dat de planning volgens het oorspronkelijk programmaplan wordt aangehouden. Dat wil 
zeggen eerst de RJ Damschool uitvoeren en aansluitend de twee-onder-een-kapschool De Noordkaap/ 
De Sterren. Omdat de RJ Damschool start in januari 2020, is de tijdelijke school in januari 2021 
beschikbaar voor de twee-onder-een-kapschool. In eerste instantie heeft de tijdelijke school dan een 
omvang van 7 lokalen en 1 speellokaal. Voor de komst van de twee-onder-een-kapschool worden dan 
5 lokalen en 2 speellokalen bijgeplaatst. Hiermee blijft het benodigd oppervlak van tijdelijke school 
circa 1.000 m2 kleiner dan in de grote variant. Van het “T”-model komt dan één van de korte pootjes 
te vervallen (zie figuur 4). De opgetelde totale plaatsings- en verwijderingskosten worden 
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dientengevolge lager en bedragen circa € 750.000,-, de huurkosten zijn door de fasering en door de 
kleinere omvang van de tijdelijke gebouwen ook lager en bedragen circa € 350.000,- en de kosten van 
de ook kleinere aanpassing aan de infrastructuur bedragen circa € 50.000,-. De totale kosten van deze 
oplossing inclusief de kosten van verhuizen kunnen daarmee geraamd worden op € 1.250.000,- 
(inclusief btw).  
 
Bovenstaande berekeningen in tabelvorm geeft het volgende beeld: 
 
Tabel 1: kosten op basis model ‘Jan Snel’ 

 
 
Tijdelijke school van een andere verhuurder 
Naast Jan Snel zijn er andere verhuurders van tijdelijke schoolgebouwen. Deze hebben (meestal) een 
ander kwaliteitsniveau (mede omdat ze vaak ‘verhuizen’), kleinere indelingen met minder 
mogelijkheden voor aanpassingen door de gebruikers en zijn niet aardbevingsbestendig. Voordeel is 
dat het prijsniveau lager kan zijn. Bij keuze hiervoor, kan de uitkomst in de praktijk zijn dat er twee of 
drie tijdelijke scholen uitkomen (afhankelijk van de beschikbaarheid). De besparing ten opzichte van 
het ‘Jan Snel’ model bedraagt circa € 300.000,- (voor berekening zie tabel 2). 
 
 
 
 
 
 

BEREKENING KOSTEN TIJDELIJKE HUISVESTING UITHUIZERMEEDEN
op basis van alle drie scholen ineens

omschrijving eenheid

kosten per

 eenheid

incl. btw aantal duur

kosten

incl. btw subtotaal

tijdelijke units 1.881.107

plaatsen en verwijderen tijdelijke units m2 459 2606 1 1.195.086

huur tijdelijke units m2 2,42 2606 80 504.522

terreininrichting post 181.500 1 1 181.500

verhuiskosten 96.800

NOST stuk 12.100 6 1 72.600

Damschool stuk 12.100 2 1 24.200

totaal inclusief btw 1.977.907

BEREKENING KOSTEN TIJDELIJKE HUISVESTING UITHUIZERMEEDEN
op basis van fasering: eerst Dr. Damschool, aansluitend De Noordkaap/De Sterren

omschrijving eenheid

kosten per

 eenheid

incl. btw aantal duur

kosten

incl. btw subtotaal

tijdelijke units fase 1 829.646

plaatsen en verwijderen tijdelijke units m2 459 1134 1 520.041

huur tijdelijke units m2 2,42 1134 104 285.405

terreininrichting post 24.200 1 1 24.200

tijdelijke units fase 2 308.233

plaatsen en verwijderen tijdelijke units m2 459 486 1 222.875

huur tijdelijke units m2 2,42 486 52 61.158

terreininrichting post 24.200 1 1 24.200

verhuiskosten 96.800

NOST stuk 12.100 6 1 72.600

Damschool stuk 12.100 2 1 24.200

totaal inclusief btw 1.234.679
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Tabel 2: kosten op basis alternatief model’ 

 
 

3.1.2 Tijdelijke huisvesting op meerdere locaties 

In hoofdstuk 3.1.1 is uitgegaan van huisvesting van alle drie scholen op één locatie. Vanzelfsprekend is 
het ook mogelijk om dit op meerdere locaties te doen. Alternatief is bijvoorbeeld om de tijdelijke 
huisvesting voor de RJ Damschool nabij de sporthal te realiseren en de tijdelijke huisvesting voor De 
Noordkaap/De Sterren nabij die twee-onder-één-kapschool op het nabij gelegen terrein (zie figuur 6). 
Omdat de toegang naar deze locatie ligt bij de te versterken school, vergt dit wel een duidelijke en 
veilige separatie van het bouwverkeer. Meer dan de locatie bij de sporthal verdient dit duidelijke 
aandacht om een verkeersveilige situatie te bereiken, maar het is niet onmogelijk. Voordeel ten 
opzichte van één centrale plek is, dat iedere school onafhankelijk van de andere uitgevoerd kan 
worden en dat de ‘schoolroutes’ nagenoeg dezelfde blijven. Ander voordeel is dat door de aanpak van 
de infrastructuur een win-win situatie kan ontstaan; de aanpak van de huidige verkeersstructuur en 
parkeersituatie is namelijk een wens van de twee scholen en de omgeving (nu vooral bij schoolaanvang 
chaotisch en niet veilig). 
 

BEREKENING KOSTEN TIJDELIJKE HUISVESTING UITHUIZERMEEDEN
op basis van alle drie scholen ineens

omschrijving eenheid

kosten per

 eenheid

incl. btw aantal duur

kosten

incl. btw subtotaal

tijdelijke units 1.567.892

plaatsen en verwijderen tijdelijke units m2 200 2606 1 521.200

huur tijdelijke units m2 4,15 2606 80 865.192

terreininrichting post 181.500 1 1 181.500

verhuiskosten 96.800

NOST stuk 12.100 6 1 72.600

Damschool stuk 12.100 2 1 24.200

totaal inclusief btw 1.664.692

BEREKENING KOSTEN TIJDELIJKE HUISVESTING UITHUIZERMEEDEN
op basis van fasering: eerst Dr. Damschool, aansluitend De Noordkaap/De Sterren

omschrijving eenheid

kosten per

 eenheid

incl. btw aantal duur

kosten

incl. btw subtotaal

tijdelijke units fase 1 740.434

plaatsen en verwijderen tijdelijke units m2 200 1134 1 226.800

huur tijdelijke units m2 4,15 1134 104 489.434

terreininrichting post 24.200 1 1 24.200

tijdelijke units fase 2 226.279

plaatsen en verwijderen tijdelijke units m2 200 486 1 97.200

huur tijdelijke units m2 4,15 486 52 104.879

terreininrichting post 24.200 1 1 24.200

verhuiskosten 96.800

NOST stuk 12.100 6 1 72.600

Damschool stuk 12.100 2 1 24.200

totaal inclusief btw 1.063.513
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Figuur 6: alternatieve locatie nabij De Noordkaap/De Sterren 
 

3.2 Bestaande schoolgebouwen gebruiken 

Wat is of komt er aan aanbod beschikbaar om aan deze vraag tegemoet te komen?  
Voorop staat dat de tijdelijke ruimtes in verband met de voortgang van het scholenprogramma in 
principe tegelijk beschikbaar moeten komen. In de totale afweging kan bezien worden of dit toch 
gefaseerd moet gebeuren (in de start van beide projecten zit een kwart jaar verschil). Ook is er vanuit 
gegaan dat de twee-onder-een-dakschool Noordkaap/Sterren bij voorkeur als geheel naar één tijdelijk 
onderkomen gaat, echter ieder apart is ook een optie mits de uitvoering van de 
versterkingsmaatregelen dit qua veiligheid en overlast toelaten.  
Voor de peuterspeelzaal wordt er vanuit gegaan dat deze meegaat met de tijdelijke oplossing. Omdat 
het consultatiebureau gebruik maakt van de peuterspeelzaal, wordt er vanuit gegaan dat deze ook 
meegaat in de tijdelijke oplossing. Vanzelfsprekend kan ook nog onderzocht worden of hiervoor een 
tijdelijke ruimte in Uithuizermeeden gevonden kan worden. 

3.2.1 Beschikbare schoolgebouwen 

In Uithuizen (afstand 5 kilometer) zijn drie basisscholen (OBS Brunwerd, CBS Willem-Alexander en de 
Schelp) ondergebracht in een nieuwe IKC (NSU. Het schoolgebouw De Schelp is niet beschikbaar in 
verband met de voortgang van de geplande woningbouw; de schoolgebouwen OBS Brunwerd en CBS 
Willem Alexander hebben nog geen andere bestemming. Vanaf de herfstvakantie 2019 zijn deze 
beschikbaar voor de (inrichting tot) tijdelijke huisvesting. 
 
Na vrijkomen van de huidige functies bieden deze twee schoolgebouwen de volgende ruimte: 
- Het schoolgebouw  OBS Brunwerd, M.J. Bultenastraat 8, 9981 JB Uithuizen (eigendom Lauwers en 

Eems): ruimte acht lokalen en een gemeenschapsruimte + een  speelwerklokaal. 
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- Het schoolgebouw CBS Willem Alexander, Wilgenhof 36,  9981 KJ Uithuizen (eigendom VCPONG): 
ruimte acht lokalen en een gemeenschapsruimte  / speelwerklokaal. 
 

 
Figuur 7: Ligging scholen voor tijdelijke huisvesting binnen Uithuizen (zuidwestelijk: CBS Willem 

Alexander; noordoostelijk: OBS Brunwerd) 
 
Gelet op de ruimtebehoefte (hoofdstuk 2.2) en de beschikbaarheid ontstaat het volgende beeld: 
 

Tabel 3: vergelijking behoefte scholen met de beschikbare schoolgebouwen in Uithuizen 

School Behoefte 

NBS De Sterren 4 lokalen + 
1 gemeenschappelijke ruimte (indien niet gemeenschappelijk) 

CBS De Noordkaap 8 lokalen + 
1 gemeenschappelijke ruimte (indien niet gemeenschappelijk) 

GBS GJ Damschool 7 lokalen + 1 speelwerklokaal 

Peuterspeelzaal / CB 1 speellokaal 

Totaal  19 lokalen 
3 gemeenschappelijke ruimten/speellokalen 
1 peuterspeellokaal 

  

Schoolgebouw Beschikbaarheid 

OBS Brunwerd 8 lokalen + 1 gemeenschappelijke ruimte + 1 speelwerklokaal 
Totaal circa 1.028 m2 

CBS Willem-Alexander 8 lokalen + 1 gemeenschappelijke ruimte 
Totaal circa 990 m2 

Totaal  16 lokalen 
2 gemeenschappelijke ruimten 
1 speelwerklokaal 

 

3.2.2 Vervoer naar beschikbare schoolgebouwen 

De beschikbare schoolgebouwen staan in Uithuizen, de scholen staan in Uithuizermeeden, hetgeen 

betekent dat vervoer naar de beschikbare gebouwen georganiseerd moet worden. Vanzelfsprekend 

vergt dit nadere uitwerking om dit te organiseren (maatwerk). Om de afweging in de hierna volgende 

scenario’s te kunnen maken, worden in deze paragraaf (niet uitputtende) mogelijkheden beschreven. 
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De leerlingen van De Sterren/De Noordkaap komen voornamelijk uit Uithuizermeeden, die van de RJ 

Damschool komen behalve uit Uithuizermeeden ook deels uit een grotere regio. De afstand tussen 

de scholen in Uithuizermeeden en Uithuizen is circa 4,2 km (de Noordkaap / de Sterren) 

respectievelijk circa 4,6 km (RJ Damschool). Vanzelfsprekend verschilt de afstand per leerling; van de 

westkant van Uithuizermeeden naar de oostkant is de afstand circa 2 km. De RJ Damschool ligt 

nagenoeg helemaal aan de oostkant van Uithuizermeeden, de Noordkaap / de Sterren ligt ongeveer 

400 meter naar het westen. De leerlingen vanuit de westkant van Uithuizermeeden moeten nu naar 

school circa 1,6 of circa 2 km overbruggen, dit in vergelijking met de afstand naar de scholen in 

Uithuizen, is naar Uithuizen circa 1 km meer (vanzelfsprekend is dit wel een route deels door het 

buitengebied).  

Voor het vervoer van Uithuizermeeden naar Uithuizen is de keuze voor groepsvervoer voor de hand 

liggend. Dit kan met touringcars of met kleinere busjes (maatwerk oplossing maken). 

De scholen de Noordkaap en de Sterren werken beide met een continurooster. De Noordkaap heeft 

als schooltijden: maandag t/m vrijdag 08.15-14.00 uur (woensdag tot 12.30 uur). De Sterren heeft als 

schooltijden:  maandag t/m vrijdag 08.30-14.30 uur (woensdag tot 12.30 uur). Voor deze beide 

scholen kan worden volstaan met vervoer aan het begin en aan het eind van de schooltijd.  

De RJ Damschool heeft geen continue rooster, maar de leerlingen blijven in de middagpauze wel 

allemaal op school. De schooltijden zijn: maandag t/m vrijdag 08.20-14.30/14.35 uur (woensdag tot 

12.15 uur; vrijdag vrij (groep 1), tot 11.50 uur (groepen 2, 3 en 4)). 

 Voor de peuterspeelzaal die in de twee-onder-een-kapschool De Noordkaap/De Sterren is 

gehuisvest, wordt in nader overleg een maatwerkoplossing gezocht. Dit geldt ook voor het 

consultatiebureau. 

3.2.3 Scenario’s voor tijdelijke huisvesting 

De ruimtebehoefte vergelijkend met de beschikbaarheid van de ruimten, maakt het mogelijk 

verschillende scenario’s op te stellen. In deze notitie zijn deze in hoofdlijnen opgenomen. Als er een 

keuze voor een scenario wordt gemaakt zal deze verder worden uitgewerkt zodat dit een 

maatwerkoplossing wordt. De mogelijke scenario’s om de tijdelijke huisvesting op te lossen zijn: 

1. De Noordkaap/De Sterren in Brunwerd, RJ Damschool en peuterspeelzaal in Willem-

Alexander; 

2. De Noordkaap/De Sterren in Willem-Alexander, RJ Damschool en peuterspeelzaal in 

Brunwerd; 

3. De Noordkaap in Willem-Alexander, De Sterren en de peuterspeelzaal in Brunwerd en RJ 

Damschool in nieuwe tijdelijke huisvesting; 

4. De Noordkaap in Willem-Alexander, RJ Damschool en de peuterspeelzaal in Brunwerd en De 

Sterren in nieuwe tijdelijke huisvesting. 

Schematisch zijn de scenario’s weergegeven in tabel 4. Daarbij zijn ook de consequenties qua ruimtes 

opgenomen. 
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Tabel 4: uitwerking scenario’s scholen in de bestaande scholen in Uithuizen 

Nr. Naam school Schoolgebouw Aantal lokalen Resultaat  

1 Noordkaap/Sterren Brunwerd (4+1)+(8+1) = 8+1+1 --> -4 4 tijdelijke lokalen extra nodig 

 Damschool  W-A (7+1) + 1 = 8+1 --> 0 Past 

 Peuterspeelzaal     W-A (in W-A)  

2 Noordkaap/Sterren W-A (4+1)+(8+1) = 8+1 --> -5 5 tijdelijke lokalen extra nodig 

 Damschool  Brunwerd (7+1) + 1 = 8+1+1 --> +1 Past (1 lokaal over) 

 Peuterspeelzaal     Brunwerd (in Brunwerd)  

3 Sterren Brunwerd (4+1) + 1 = 8+1+1--> +4 past (4 lokalen over) 

 Noordkaap W-A (8+1) = 8+1 Past 

 Damschool  TH-nieuw (7+1) --> -8 8 tijdelijke lokalen extra (evt. 7) 

 Peuterspeelzaal     W-A (in Brunwerd)  

4 Sterren TH-nieuw (4+1) --> -5 5 tijdelijke lokalen extra nodig 

 Noordkaap W-A (8+1) = 8+1 Past 

 Damschool  Brunwerd (7+1) + 1 = 8+1+1 --> +1 Past (1 lokaal over) 

 Peuterspeelzaal     Brunwerd (in Brunwerd)  

 

Vergelijk van de behoefte en de beschikbaarheid geeft de volgende conclusies: 

- Beide bestaande schoolgebouwen bieden niet voldoende ruimte voor volledige tijdelijke 

huisvesting, daarom is bijplaatsen van tijdelijke schoollokalen sowieso noodzakelijk; 

- Geen van beide bestaande schoolgebouwen is groot genoeg voor volledige huisvesting ineens 

van de twee-onder-een-kap school, daarom is bijplaatsen tijdelijke schoollokalen noodzakelijk, 

tenzij de twee scholen apart worden gehuisvest.  

- Bij scenario’s 1 en 2 is bijplaatsen van respectievelijk 4 en 5 lokalen t.b.v. De Noordkaap/De 

Sterren noodzakelijk; in beide scenario’s gaat de peuterspeelzaal samen met de GJ Damschool in 

het andere gebouw hetgeen qua ruimte past; 

- In scenario 3 is De Noordkaap/De Sterren inclusief de peuterspeelzaal gesplitst gehuisvest, De 

Sterren in Brunwerd, De Noordkaap in Willem-Alexander) en is voor de RJ Damschool volledige 

nieuwe tijdelijke huisvesting van 8 lokalen nodig (noot: eventueel kan in overleg met de school 

volstaan worden met 7 lokalen; alternatief is dat bij Brunwerd (hier zijn 4 lokalen over) 3 of 4 

tijdelijke lokalen worden bijgeplaatst; 

- In scenario 4 is Noordkaap/Sterren gesplitst gehuisvest: de Noordkaap in Willem-Alexander en de 

Sterren in nieuwe tijdelijke huisvesting; de RJ Damschool is samen met de peuterspeelzaal in 

Brunwerd gehuisvest. 

 

3.2.3 Financiële uitwerking scenario’s voor tijdelijke huisvesting 

De mogelijke scenario’s zijn financieel vertaald in tabel 5. De conclusie die uit de tabel getrokken kan 

worden is dat de verschillende scenario’s een bandbreedte hebben van € 850.000,- tot € 975.000,-. 
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Tabel 5: overzicht kosten scenario’s huisvesting in bestaande gebouwen Uithuizen 

 
 

Toelichting op de tabel: 

-Verhuiskosten: Het gaat hier in totaal om acht verhuisbewegingen: tweemaal drie basisscholen en 
tweemaal  peuterspeelzaal/consultatiebureau naar een tijdelijk onderkomen en weer terug. De kosten 
per verhuisbeweging per school zijn op € 12.500,- geraamd.  
-Geschikt maken leegkomende schoolgebouwen: Voor kosten tijdelijke huisvesting ingeval van het 
onderbrengen in bestaande schoolgebouwen gaat het om beide bestaande scholen Brunwerd en 
Willem-Alexander. Hiervoor geraamd is een post van    € 50.000,-. 
-Bijplaatsen extra lokalen: Hiervoor kunnen als eenheidsprijzen worden gebruikt: 

 Kosten kavel, als post € 50.000 gehanteerd 

 Per lokaal is 72 m2 gehanteerd (lokaal inclusief bijkomende ruimten) 

 Kosten per lokaal voor plaatsen en verwijderen € 50.000 

 Kosten per lokaal voor huur per week € 500  
-Vervoerskosten Uithuizermeeden-Uithuizen v.v.: Deze zijn geraamd op: € 875 per bus per week (totaal 
40 weken). Het aantal bussen is gebaseerd op 50 leerlingen per bus en er is van uit gegaan dat niet alle 
leerlingen per bus gaan. De vervoersbewegingen zijn, kijkend naar het leerlingentallen, wel 
verschillend: OBS De Sterren 65 (1 bus); CBS De Noordkaap 169 (3 bussen); GBS RJ Damschool: 140 (3 
bussen). 

3.3 Vergelijking volledige tijdelijke huisvesting versus gebruik bestaande schoolgebouwen 

In hoofdstuk 3.1 is berekend dat als de tijdelijke huisvesting volledig in nieuwbouw wordt gerealiseerd 
dit ongeveer € 2.000.000,- kost. Als dit gefaseerd uitgevoerd wordt (eerst de RJ Damschool en 
aansluitend –na uitbreiding van de tijdelijke huisvesting- De Noordkaap/De Sterren) kost dit circa             
€ 1.250.000,-. Als gekozen wordt voor gebouwen met een lager kwaliteitsniveau en die niet 
aardbevingsbestendig zijn, is een besparing mogelijk van circa € 300.000,- 
 
In hoofdstuk 3.2 zijn de verschillende scenario’s met gebruikmaking van de bestaande beschikbare 
schoolgebouwen financieel vertaald; deze kosten liggen tussen € 850.000 en € 975.000.  
 
Het verschil in kosten tussen tijdelijke huisvesting in Uithuizermeeden en gebruik maken van 
bestaande schoolgebouwen in Uithuizen, bedraagt bij alle scholen ineens in de tijdelijke huisvesting    
€ 1.150.000,- tot € 1.025.000,- (eventueel minus € 300.000,-) en bij gefaseerd huisvesten € 400.000,- 
tot € 275.000,- (eventueel minus € 300.000,-). 
 
De afwegingen om tot een voorstel over de keuze te komen worden behandeld in hoofdstuk 4.  
  

OVERZICHT KOSTEN VERSCHILLENDE SCENARIO'S

Kosten Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Verhuiskosten (8 maal verhuizen) € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

Geschikt maken vrijkomende schoolgebouwen € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000

Kosten bijplaatsen tijdelijke lokalen: (4 stuks ) (5 stuks) (7 stuks) (5 stuks)

€ 355.000 € 430.000 € 585.000 € 430.000

Vervoerskosten Uithuizermeeden/ Uithuizen v.v. (7 bussen) (7 bussen) (4 bussen) (6 bussen)

€ 245.000 € 245.000 € 140.000 € 210.000

Risico en onvoorzien € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

Totaal incl. btw € 850.000 € 925.000 € 975.000 € 890.000
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4 Afwegingen tijdelijke huisvesting 

De afweging om tot een keuze te komen voor de tijdelijke huisvesting gedurende de bouwperiode van 
de scholen in Uithuizermeeden kan gebeuren op grond van de in hoofdstuk 3 omschreven zaken. 
 
Financieel  
Voor de volledige tijdelijke huisvesting in nieuwe gebouwen zijn twee varianten:  

1. ineens alle scholen: € 2.000.000,-  (besparing t.o.v. model ‘Jan Snel’ mogelijk van € 300.000,-); 
2. gefaseerd in twee tranches: € 1.250.000,- (besparing t.o.v. model ‘Jan Snel’ mogelijk van € 

300.000,-); gefaseerd kan het ook over meerdere locaties worden verdeeld. 
 

Voor de tijdelijke huisvesting gebruikmaken van de twee bestaande scholen in Uithuizen (met 
bijplaatsen  tijdelijke units) zijn er vier scenario’s: 

1. De Noordkaap/De Sterren in Brunwerd inclusief bijplaatsen 4 lokalen en RJ Damschool en de 
peuterspeelzaal in Willem-Alexander: € 850.000,-; 

2. De Noordkaap/De Sterren in Willem-Alexander inclusief bijplaatsen 5 lokalen en RJ Damschool 
en de peuterspeelzaal in Brunwerd: € 925.000,-; 

3. De Noordkaap en de peuterspeelzaal in Willem-Alexander, De Sterren in Brunwerd en RJ 
Damschool in een tijdelijke school: € 975.000,-; 

4. De Noordkaap in Willem-Alexander, De Sterren in een tijdelijke school en RJ Damschool 
inclusief peuterspeelzaal in Brunwerd: € 890.000,-. 

 
Vervoer  
De keuze voor tijdelijke huisvesting bij de sporthal in Uithuizermeeden betekent dat veel leerlingen 
van de twee-onder-een-kapschool De Noordkaap/De Sterren een geringe afstand (circa 400 meter) 
verder moeten reizen. Gezien deze afstand wordt er vanuit gegaan dat dit individueel wordt opgelost. 
De keuze voor het gebruikmaken van de bestaande scholen in Uithuizen betekent voor een groot deel 
van de leerlingen inzetten van groepsvervoer. Onderzocht moet worden of daarnaast nog aanvullend 
vervoer nodig is voor de peuterspeelzaal etc. (maatwerkoplossing). 
 
Planning  
Gebruikmaken van de bestaande scholen betekent dat alle drie scholen volgens de huidige planning in 
uitvoering genomen kunnen worden (RJ Damschool in maart 2020 en De Noordkaap / De Sterren in 
juli 2020). Dit kan ook als gekozen wordt voor de tijdelijke huisvesting in grote omvang. Als de tijdelijke 
huisvesting in verkleinde vorm wordt gekozen, schuift De Noordkaap / De Sterren minimaal driekwart 
jaar op. Het verschuiven van de startdatum van deze werkzaamheden, geeft door de prijsindexering 
extra stijging van de bouwkosten. Voor rekening van de gemeente zijn de kosten van het 
toekomstpakket; de mogelijke extra stijging bedraagt circa € 10.000,-. 
 
Afwegingen  
Als alle aspecten integraal beoordeeld worden geeft dit de volgende afwegingen: 

1. Een tijdelijk schoolgebouw waarin de drie scholen ineens gelijktijdig worden ondergebracht 
geeft zeer hoge kosten en past niet op het beschikbaar terrein nabij de sporthal (parkeren en 
speelruimte): vergt gebruikmaken van alternatief terrein bij de sporthal of verdeling over twee 
locaties (sporthal en nabij de Noordkaap/de Sterren); 

2. Alleen gefaseerd huisvesten in de tijdelijke school in Uithuizermeeden betekent dat De 
Noordkaap/De Sterren t.o.v. de eigen planning minimaal een jaar moet wachten met de start 
van de werkzaamheden, bij alle andere opties kunnen alle scholen starten volgens de eigen 
planning: fasering gaat over de oorspronkelijke planning van het scholenprogramma, ineens 
valt binnen de oorspronkelijke planning van het scholenprogramma. 

3. Gebruik maken van de bestaande scholen in Uithuizen betekent gebruik maken van 
groepsvervoer: betekent meer organisatie en meer extra vervoer (meer aanpassingen van de 
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school en grotere ingreep (ook geestelijk) op de dagelijkse gang bij ouders), maar betekent ook 
dat bezoekers (denk aan voorleesouders etc.) overdag meer moeten reizen; 

4. Gelijktijdig gebruikmaken van de bestaande schoolgebouwen in Uithuizen betekent 
bijplaatsen van tijdelijke units, gefaseerd gebruikmaken betekent dat De Noorkaap/De Sterren 
minimaal 1 jaar moet wachten; 

5. In dit projectplan is als uitgangspunt genomen dat voor alle drie scholen een soortgelijke 
oplossing voor de tijdelijke huisvesting wordt geboden. Alternatief is dat alleen de RJ 
Damschool of alleen De Noordkaap/De Sterren gebruik maakt van de bestaande 
schoolgebouwen in Uithuizen en de ander van tijdelijke huisvesting in Uithuizermeeden; 

6. In dit projectplan is voor De Noordkaap/De Sterren als uitgangspunt genomen het 
versterkingsplan met bijbehorende planning van het CVW, als hierin ‘verlichting’ komt door 
toepassing van de actuele NPR kunnen zowel de aard van de werkzaamheden als de 
uitvoeringsduur veranderen; 

7. In dit projectplan is als uitgangspunt genomen dat De Noordkaap en De Sterren gelijktijdig 
wordt uitgevoerd, alternatief is (als dit qua voorkomen van overlast en uit oogpunt van 
veiligheid kan) om deze twee scholen gefaseerd uit te voeren en dus gefaseerd te huisvesten 
in de tijdelijke huisvesting; 

8. Plaatsen van tijdelijke huisvesting nabij De Noordkaap/De Sterren biedt de mogelijkheid om 
de daarvoor benodigde aanpassing van de infrastructuur toekomstbestendig te doen (ook voor 
later gebruik t.b.v. beide scholen); 

9. Tijdelijke huisvesting in Uithuizermeeden heeft een minimale impact op halen en brengen van 
kinderen en bezoek van ouders en anderen aan de scholen tijdens de dag periode; 

10. Gebruik maken van bestaande gebouwen in Uithuizen heeft een grote impact op halen en 
brengen en vergt veel aanpassing van ouders, leerlingen en leerkrachten; 

11. Bijplaatsen van tijdelijke units bij de bestaande schoolgebouwen in Uithuizen geeft daar 
‘overlast’; 

12. In de Wilgenhof in Uithuizen is een versterkingsoperatie van woningen in voorbereiding, het 
daar bijplaatsen van tijdelijke schoolunits kan de uitvoering over en weer lastiger maken; 

13. In alle situaties is (bij)plaatsen van tijdelijke units noodzakelijk: qua vergunningentraject geeft 
dit geen onderscheidend verschil; 

14. Tijdelijke huisvesting in Uithuizermeeden over twee locaties geeft volledige onafhankelijkheid 
in tijd en planning; indien op één locatie moet De Noordkaap/De Sterren altijd wachten op de 
ingebruikname van de nieuwbouw RJ Damschool. 
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5 Uitwerking en conclusie 

 
Het concept projectplan versie 0.3 met de daarin opgenomen uitgangspunten, mogelijkheden en 
afwegingen, is d.d. 16 oktober 2019 door de portefeuillehouder en de projectleiders besproken met 
de betrokken (school)bestuurders, schooldirecteuren en huisvestingsadviseurs. Op basis van de 
discussie zijn in dit overleg verschillende punten geformuleerd die bij de verdere uitwerking en het 
trekken van een conclusie betrokken moeten worden. In de komende stuurgroep onderwijshuisvesting 
zal dit projectplan ter bespreking en ter besluitvorming worden geagendeerd.  
 
Overduidelijk was de mening dat gebruik maken van de bestaande scholen in Uithuizen vanwege het 
reizen bij aanvang en einde schooltijd, maar vooral ook door het aanvullend reizen gedurende de dag 
periode ongewenst is en dat dit veel extra organisatie zal vergen. Tevens is er grote voorkeur om de 
(ver)bouwwerkzaamheden onafhankelijk van elkaar te kunnen uitvoeren en dit niet tijdvolgordelijk te 
koppelen (om te voorkomen dat de een moet wachten op de ander en om te voorkomen dat de laatste 
ver over de eindtijd van het programma gaat schuiven). Het draagvlak bij de scholen is niet groot. De 
verwachting is dat het draagvlak bij de medezeggenschapsraad en de ouders niet groot zal zijn. 
 
De punten voor de verdere uitwerking zijn: 

• Grote voorkeur tijdelijke huisvesting in Uithuizermeeden 
• Grote voorkeur gelijktijdig (ontkoppelen tijdvolgordelijkheid) 
• Dezelfde oplossing voor tijdelijke huisvesting voor alle drie scholen (geen onderscheid) 
• Bij tijdelijke huisvesting splitsen over 2 locaties -> uitwerken bereikbaarheid tijdelijke 

huisvesting bij De Noordkaap / De Sterren (mengen bouw- en schoolverkeer) 
• Indien volgordelijk-> mogelijke consequenties programma (einddatum 1 juli 2021)? 
• Gelijktijdig op één locatie -> aandacht voor veiligheid aanvang/einde schooltijd 
• Volgordelijkheid kost extra geld door prijsindexering van de bouwkosten 
• Niveau tijdelijke huisvesting (functioneel en technisch) heeft een ondergrens 
• Tijdelijke huisvesting aardbevingsbestendig? 
• Offertes vragen en locaties uitwerken 

5.1 Verdere uitwerking tijdelijke huisvesting in Uithuizermeeden  

Op basis van de input uit het overleg en separaat overleg met de eerste gebruiker (RJ Damschool) voor 
het opstellen van het programma van eisen, is een concrete offerte uitvraag gedaan bij twee bedrijven.  
Hierbij worden twee locaties uitgewerkt: bij de sporthal Scherphorn t.b.v. de RJ Damschool en op de 
beschikbare locatie nabij De Noordkaap/De Sterren t.b.v. die laatste twee scholen. Offertes zijn 
gevraagd bij Directbouw op basis van een beschikbare school elders in Nederland en bij Jan Snel op 
basis van aanpassing van de tijdelijke school in Bedum die afgevoerd gaat worden naar de opslag in de 
Eemshaven. Op basis van 12 maanden huur en vaste kosten voor aan- en afvoer is de offerte van Jan 
Snel het laagst. Bij beide locaties is aanpassing van de infrastructuur benodigd, hiervoor zijn globale 
kostenaannames gedaan (uitwerking wordt gemaakt). 
 
Op basis van de offerte en de kosten voor de benodigde aanpassing van de infrastructuur is een 
kostenopstelling gemaakt. Deze is weergegeven in tabel 6. 
 
Tabel 6: kostenopstelling tijdelijke huisvesting op twee locaties in Uithuizermeeden 

Omschrijving  RJ Damschool De Noordkaap/ 
De Sterren 

Totaal  

Huur bij 12 maanden gebruik 
Inclusief aan- en afvoer en 21% btw 

€ 300.000,- € 650.000,- € 950.000,- 

Aanpassing infrastructuur Inclusief 21% btw € 100.000,- € 220.000,- € 320.000,- 

Totale kosten € 400.000,- € 870.000,- € 1.270.000,- 
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5.2 Conclusie tijdelijke huisvesting  

De nadere uitwerking van de tijdelijke huisvesting op twee verschillende locaties in Uithuizermeeden 
geeft als resultaat een kostenraming van € 1.270.000,-. In deze raming is een post voor aanpassing van 
de infrastructuur bij die twee locaties een bedrag van € 320.000,- opgenomen. De raming voor de 
tijdelijke huisvesting sec is € 950.000,-. 
 
In hoofdstuk 3 zijn de kosten van verschillende scenario’s berekend: 

 Tijdelijke huisvesting in Uithuizermeeden voor 3 scholen ineens: € 2.000.000,- 

 Tijdelijke huisvesting in Uithuizermeeden bij gefaseerd achtereenvolgend gebruik: € 
1.250.000,- 

 Gebruik maken van bestaande schoolgebouwen in Uithuizen: bandbreedte € 850.000,- tot € 
975.000,-. 

 
Op basis van vergelijking van de kostenramingen kan de conclusie getrokken worden dat de 
kostenraming van de uitwerking van tijdelijke huisvesting op twee locaties in Uithuizermeeden aansluit 
bij de kostenramingen van tijdelijke huisvesting bij achtereenvolgens gebruik en, als de kosten van de 
blijvende aanpassing van infrastructuur buiten beschouwing blijven, ook overeenkomen met de 
kostenraming voor het gebruik maken van bestaande schoolgebouwen in Uithuizen. 
 
In het overleg op 16 oktober jl. is een keuzetabel opgesteld. Deze is aangevuld met de uitkomsten van 
de nadere uitwerking. De aangepaste tabel is opgenomen als tabel 7.  
 
Tabel 7: keuze tabel tijdelijke huisvesting scholen in Uithuizermeeden 

 
 
Op basis van de keuzetabel is de voorkeur voor het realiseren van tijdelijke huisvesting op twee 
verschillende locaties in Uithuizermeeden overduidelijk. In combinatie met vergelijking van de kosten 
is de overall conclusie duidelijk. 
 
Conclusie: tijdelijke huisvesting in Uithuizermeeden realiseren voor de RJ Damschool op het terrein 
bij de sporthal de Scherphorn en voor De Noordkaap/De Sterren op het braakliggend terrein nabij 
de schoollocatie. 


