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Memo
Raad

Aan: Raad
Van: College
Cc:    

Datum: 14 Januari 2021
Onderwerp: Keuze minister EZK voor VKA van tracé aanlanding kabel voor NOZTNW
Zaaknummer:Z.HHL.029354

Geachte Raad,

Inleiding

Door middel van het Raadsmemo van 23 september 2020 bent u op de hoogte gebracht 
van het Regio Advies dat door de 13 betrokken Noordelijke overheden is opgesteld. In dat 
Regio Advies is de minister geadviseerd onder nader te vervullen randvoorwaarden te 
kiezen voor het tracé Eemshaven West van de aanlandingskabel voor het uit te breiden 
windpark (700 MW) boven Schiermonnikoog (NOZTNW). Het Regio Advies is op 2 oktober 
2020 namens alle colleges en besturen van de 13 betrokken Noordelijke regiopartijen 

verstuurd naar de minister van EZK. 

Op 15 januari 2021 heeft de minister zijn besluit over een voorkeursalternatief (VKA) voor 
de kabelroute gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens hebben de ministers van EZK en 
BZK een voorbereidingsbesluit genomen voor het zoekgebied, waarbinnen het definitieve 
tracé van de kabel komt te liggen. De in dit ‘werkingsgebied’ geldende beperkingen moeten 
ontwikkelingen voorkomen die het gebied minder geschikt maken voor de verwezenlijking 
van de beoogde bestemming.
Door middel van een brief (bijlage 1) heeft de minister van EZK de 13 betrokken 
regiopartijen op de hoogte gebracht van zijn besluit, daarop een toelichting gegeven en 
gereageerd op het Regio Advies en de daarin opgenomen randvoorwaarden.
Door middel van een brief (bijlage 2) heeft de minister van EZK alle betrokken 
grondeigenaren geïnformeerd over het voorbereidingsbesluit.

In zijn besluit kiest de minister voor de route Eemshaven West als VKA. Dit is in lijn met wat 
de regiopartijen hebben geadviseerd in het Regio Advies. In zijn brief gaat de minister onder 
meer in op de randvoorwaarden, die door regiopartijen zijn gesteld aan route Eemshaven 
West. De minister neemt een aantal randvoorwaarden over, zoals het vorm geven van een 
gedragen gebiedsproces en verder onderzoeken naar de mogelijkheden van een corridor 
en het in overleg beschikbaar stellen van HDD boringen.  Hoewel geen afzonderlijk 
gebiedsfonds wordt ingesteld, is de minister bereid om “bovenop reguliere 
compensatiekosten en vergoedingen voor schade investeringen te doen voor ‘plus’-
doeleinden” mits deze “project gerelateerd en proportioneel zijn en vastgelegd worden in het 
Inpassingplan, waarna TenneT deze investering in het gebied kan realiseren”. 

Een aantal randvoorwaarden moet door de bij het VKA betrokken regiopartijen verder 
worden uitgewerkt samen met TenneT, het Rijk en betrokken stakeholders uit de landbouw 
en de natuur. Deze uitwerking wordt met steun van alle 13 betrokken regionale overheden 



                                         Pagina 2/3

uitgevoerd. Het regionale bestuurlijke gremium, dat in het vervolg direct bij de uitwerking 
betrokken is, beperkt zich tot de vijf overheden, die een verantwoordelijkheid hebben bij het 
tracé Eemshaven West: de gemeenten Schiermonnikoog en Het Hogeland, Waterschap 
Noorderzijlvest en de provincies Fryslân en Groningen. 

Deze betrokken vijf regionale overheden voeren gezamenlijk het overleg met de minister 
onder meer over het punt gebiedsfonds. De minister is huiverig voor het oprichten van een 
gebiedsfonds vanwege precedentwerking. De minister geeft in zijn brief aan dat hij integraal 
wil meedenken vanuit het project om kansen in de omgeving, zogenaamde ‘plus’-
doeleinden, te verzilveren en investeringen hiervoor mogelijk te maken door opname 
hiervan in het Inpassingplan. Wij werken samen met de stakeholders uit de landbouw en 
natuur aan een nadere uitwerking op dit onderwerp om over een handelingsperspectief te 
kunnen beschikken, waarmee gebiedsgericht kan worden gewerkt aan de effecten op 
verzilting, de natuurontwikkeling en de lokale energietransitie. Ook de financiële vergoeding 
voor de inzet van de regionale overheden is in dit verband verder onderwerp van gesprek.  

Vervolgproces

De uitwerking van het VKA gaat nu verder in drie rondes. De eerste ronde is Januari - 
Februari 2021, de tweede Februari - April 2021 en de derde en laatste ronde is April - Juni 
2021. Deze uitwerking vindt plaats samen met de betrokken regionale overheden en 
stakeholders. Deze laatste zijn gebundeld in de werkgroepen landbouw en natuur. Het 
definitieve uitgewerkte tracé is naar verwachting eind Juni 2021 gereed, waarna na de 
zomervakantie de definitieve vergunningsaanvragen kunnen worden ingediend. 

In onderstaand schema is het proces schematisch weergegeven:

15 januari 2021 Publicatie VKA door minister van EZK
15 januari 2021 Inwerkingtreding voorbereidingsbesluit Eemshaven West
Januari 2021 Startoverleg vergunningsverleners
Januari/Februari 2021 Eerste ronde uitwerking VKA met stakeholders en regiopartijen
Winter/ voorjaar 2021 Contacten en betredingstoestemmingen grondeigenaren via 

rentmeesters TenneT + uitvoeren bodem & veldonderzoeken
Februari t/m April 2021 Tweede ronde uitwerking VKA met stakeholders en regiopartijen
April/Mei 2021 voortoets RWS/BZK op MER
April t/m juni 2021 Derde ronde uitwerking VKA met stakeholders en regiopartijen
Mei 2021 MER fase 2 afgerond
Na zomer 2021 indienen vergunningaanvragen
Najaar 2021 ontwerp inpassingsplan en ontwerp besluiten vergunningen ter inzage + 

mogelijkheid indienen zienswijze
Voorjaar 2022 definitief inpassingsplan en vergunningen gereed

Belang Het Hogeland

De te realiseren kabelverbinding, vanaf 55 km boven Schiermonnikoog komend vanuit de 
Noordzee, over de punt van Schiermonnikoog, dwars door de Waddenzee en na aanlanding 
over 35 km hoogwaardige landbouwgronden, zal een enorme maatschappelijke impact 
hebben. Zoals in de brief van de minister aangegeven zullen voor de verdere uitwerkingen 
twee werkgroepen, landbouw en natuur, worden ingesteld. Er is groot belang bij om de raad 
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kort “aangelijnd” te houden bij de ontwikkelingen in de planvorming gedurende dit jaar. Dit 
Raadsmemo is hiervoor een eerste opstap in 2021.

Rol gemeente
Gedurende de periode tot aan de publicatie van het ontwerp Inpassingplan en de ontwerp 
besluiten vergunningen (najaar 2021) hebben de regionale overheden geen formele positie, 
maar zijn ze wel vanuit een adviserende rol betrokken. Het voorbereidende overleg met 
vergunningsverleners wordt opgestart om bij de detailuitwerking te kunnen adviseren. 

Dat betekent dat uw Raad de komende periode geen formele rol heeft, maar advies kan 
uitbrengen aan het college. Het college kan de inbreng van uw Raad meenemen in het 
proces. De minister van EZK heeft aangegeven dat hij veel waarde hecht aan draagvlak, 
dus wij verwachten de komende periode intensief met het ministerie en TenneT verder te 
werken aan het NOZ TNW project.

Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over het besluit van de 
minister inzake de tracékeuze voor NOZ TNW en de stand van zaken van het proces. 
Aankomende maart en juni informeren wij de Raad over de voortgang van het proces.


