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Raadsvoorstel

Onderwerp: Aanvullend krediet aanleg 2e ontsluitingsweg Lauwersoog
Datum: 30 november 2022
Agendapunt: 4
Behandeling: Ter bespreking in raadsoverleg
Portefeuille-
houder(s): Wethouder S. Van Keijzerswaard
Steller: Lisa Labrie  l.labrie@hethogeland.nl
Zaaknummer:Z.HHL.067168

1. Samenvatting
Het college vraagt de gemeenteraad om het investeringskrediet voor de tweede 
ontsluitingsweg Lauwersoog beschikbaar te stellen. Met het beschikbaar stellen van deze 
middelen zal in 2023 gestart worden met de aanleg van deze weg.

2. Gevraagd of voorgesteld besluit
De raad wordt gevraagd het in de begroting opgevoerde extra investeringskrediet ten 
behoeve van de tweede ontsluitingsweg Lauwersoog beschikbaar te stellen.

3. Inleiding
3.1 Aanleiding
Op 13 oktober 2021 heeft de raad besloten akkoord te gaan met de aanleg van de tweede 
ontsluitingsweg van de haven van Lauwersoog en hiervoor een krediet beschikbaar te 
stellen van €957.000. 

De huidige begroting van de tweede ontsluitingsweg laat door de stijging van prijzen en 
noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp een tekort zien. Dit tekort is bij de voorjaarsnota 
2022 aangekondigd, in de kadernota 2022 concreet uitgewerkt en bij de begroting 2023 
definitief aangevraagd. In de voorjaarsnota viel te lezen dat het project werd begroot op 
€1.597.000. Sinds het voorjaar heeft deze stijging verder doorgezet. 

De huidige projectbegroting komt uit op een totaal van € 1.814.747 waardoor het extra 
krediet op € 857.747 uitkomt. Deze aanpassing is verwerkt en opgevoerd in de begroting 
2023.

Om deze reden vragen we de raad het in de begroting opgevoerde extra investeringskrediet 
ten behoeve van de tweede ontsluiting Lauwersoog beschikbaar te stellen. In de begroting 
is het extra krediet zoals gezegd al verwerkt. Daarom er is geen begrotingswijziging nodig.

3.2 Bevoegdheid raad
Het beschikbaar stellen van het investeringskrediet is een raadsbevoegdheid.
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3.3 Wettelijk of beleidskader
Het budgetrecht van de raad is geregeld in art. 189 gemeentewet

3.4 Historische context
Op 13 oktober 2021 heeft de raad besloten akkoord te gaan met de aanleg van de tweede 
ontsluitingsweg van de haven van Lauwersoog en hiervoor een krediet beschikbaar te 
stellen van €957.000. 

De huidige begroting van de tweede ontsluitingsweg laat door de stijging van prijzen en 
noodzakelijke aanpassingen van het ontwerp een tekort zien. Dit tekort is bij de 
voorjaarsnota 2022 aangekondigd, in de kadernota 2022 concreet uitgewerkt en bij de 
begroting 2023 definitief aangevraagd. In de voorjaarsnota viel te lezen dat het project werd 
begroot op €1.597.000. Sinds het voorjaar heeft deze stijging verder doorgezet.

4. Beoogd resultaat (of effect)
We verwachten in 2023 te starten met de aanleg van de tweede ontsluitingsweg van 
Lauwersoog. Met het beschikbaar stellen van het investeringskrediet zoals opgenomen in 
de begroting 2023 kunnen we hieraan uitvoering geven. Daarmee worden de 
verkeersbewegingen van en naar de haven beter verdeeld en dat komt de veiligheid ten 
goede.

5. Toelichting
5.1 Argumenten/motivering
Het project met betrekking tot de aanleg van de tweede ontsluitingsweg Lauwersoog is op 
inhoud ongewijzigd. De kostenstijging wordt veroorzaakt door een stijging in kosten van 
zowel materialen (grondstoffen) als manuren (personele inzet) en door noodzakelijke 
aanpassingen in het ontwerp. Zo is bijvoorbeeld de levering en verwerking van zand in prijs 
gestegen van €110.000 naar €450.000 en zijn ook de uitvoerings- en projectmanagement 
kosten fors gestegen van €65.000 naar ruim €360.000 (engineeringskosten). Ook andere 
posten zijn nu hoger geraamd dan in de ontwerpbegroting het geval was. Daarnaast is er 
een aantal aanpassingen in het ontwerp gedaan die hebben geleid tot aanpassingen in de 
begroting. 

Aanpassingen aan het ontwerp en verdere detaillering van het ontwerp brengen de 
volgende wijzigingen met zich mee;

- De bochtstralen zijn vergroot om de weg veilig te maken voor vrachtverkeer. Dit 
betekent meer wegoppervlakte.

- Uit de gewijzigde grondbalans van het totale project dijkversterking blijkt dat er 
minder zand beschikbaar komt dan eerder berekend en er dus voor de aanleg van 
de 2e ontsluitingsweg meer zand geleverd moet worden.

- In verband met de waterveiligheid is berekend dat er op het buitentalud (kant van 
de Waddenzee) ter hoogte van de 2e ontsluitingsweg zetsteen in ribbenpatroon 
moet worden aangebracht. Dit om de 2e ontsluitingsweg te beschermen bij extreem 
hoog water.

- Vanwege de aanleg van de2e ontsluitingsweg moet de ANWB bewegwijzering 
worden aangepast.

- Door de aanleg van de 2e ontsluitingsweg gaat een deel  van de defensieweg er 
tijdelijk uit. Defensie eist dat er een tijdelijke ontsluiting wordt aangelegd voor 
calamiteiten landbouwverkeer en defensie.

- Verhoging van de uitvoeringskosten en projectmanagement als gevolg van een 
nieuwe verdeling van deze kosten in percentage van de gehele aanneemsom.

Vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma is aangegeven dat er op basis van het 
voorontwerp te weinig engineeringskosten werden toegeschreven aan de koppelkansen. 
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Daarom heeft de aannemerscombinatie een herberekening moeten uitvoeren. Een eerlijker 
herverdeling van de totale engineeringskosten leidt tot een kostenstijging van bijna 3 ton.

Het college vindt het belangrijk om de raad separaat te informeren over deze stijging van 
kosten en te verzoeken dit investeringskrediet beschikbaar te stellen om te komen tot 
uitvoering van dit project (start in 2023), in samenwerking met het Waterschap en onze 
partners in het Lauwersmeergebied.

5.2 Risico’s
De projectbegroting is gebaseerd op het prijspeil van september 2022. De aanleg van de 2e 
ontsluitingsweg is voorzien vanaf de 2e helft van 2023 en loopt tot en met de 2025. 
Indexering is in deze begroting niet meegenomen. Met de aannemer is afgesproken om te 
indexeren volgens de CBS-richtlijnen voor GWW vanaf moment van opdracht. Er zijn 
momenteel grote fluctuaties in de inkoop van materiaal, materieel en uurlonen. Dit kan 
leiden tot hogere, maar ook tot lagere kosten. Een goede inschatting is daarvoor op dit 
moment niet te geven. Wij zullen u van de voortgang van het project op de hoogte houden. 
Mocht blijken dat het project vanwege prijsstijgingen toch duurder worden dan zal dit in 
bestuursrapportages terug komen.

Indien besloten wordt om het investeringskrediet niet beschikbaar te stellen dan zullen de 
betrokken partijen een nieuw ontwerp moeten opstellen, zonder de tweede ontsluiting van 
Lauwersoog. De meerkosten voor dit traject zullen redelijkerwijs aan de gemeente Het 
Hogeland in rekening worden gebracht. 

Daarnaast zal het aanleggen van een tweede ontsluitingsweg op een later moment (dus 
buiten de huidige samenwerking) een veelvoud van de huidige kosten met zich 
meebrengen, aangezien de koppelkansen die nu worden benut niet meer beschikbaar zijn 
op een later moment.

6. Financiële aspecten en wijze van dekking
De projectbegroting is aangepast als gevolg van stijging van prijzen (zowel materialen als 
manuren) en noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp. De gevolgen hiervan zijn al 
verwerkt in de begroting; er is extra investeringskrediet opgenomen in de begroting en er is 
daarom geen begrotingswijziging nodig.

Overeenkomstig de termijn die genoemd wordt in onze vastgestelde nota waardering en 
afschrijving vaste activa wordt deze extra investering in 40 jaar afgeschreven. De extra 
jaarlijkse afschrijvingslasten zijn hiermee te bepalen op € 21.400,-. Op grond van de 
hiervoor genoemde nota vindt de eerste afschrijving plaats in het jaar 2024. 

Naast de afschrijvingslasten hebben we te maken met rentelasten. De omslagrente in de 
begroting 2023 is bepaald op 1,5%. De rentelasten zijn hiermee te berekenen op € 12.800,-. 
De rentelasten nemen hierna jaarlijks af met ongeveer € 320,-. 

Dit extra investeringskrediet geeft het eerste jaar een structurele last in de begroting 2024 
van ongeveer € 34.200.
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7. Inbreng belanghebbenden
n.v.t.

8. Vervolgtraject
8.1 Uitvoering
We verwachten na de eerste helft van 2023 te starten met de aanleg van de tweede 
ontsluitingsweg van Lauwersoog. 

8.2 Tijdspad
We verwachten na de eerste helft van 2023 te starten met de aanleg van de tweede 
ontsluitingsweg van Lauwersoog. Naar verwachting zal het project van de dijkversterking en 
daarmee ook de tweede ontsluiting van haven van Lauwersoog in 2025 worden afgerond.

8.3 Communicatie
Zodra de middelen door de raad beschikbaar zijn gesteld zullen we hiervan melding maken 
aan onze samenwerkingspartners.

8.4 Evaluatie
n.v.t.

Bijlage(n):
geen

Achterliggende documenten:
1. Raadsbesluit 2e ontsluitingsweg Lauwersoog (Z.HHL.038323)

Winsum, 1 november 2022.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

Gemeentesecretaris, Burgemeester,

Paul van Vilsteren Henk Jan Bolding


