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Inleiding 

Stichting De Hoven en de gemeente Winsum willen onderzoeken of het mogelijk is om zo’n 600 

leerlingen van drie basisscholen samen onder één dak te brengen en te integreren met kind -

voorzieningen én de huisvesting en dagbesteding van ouderen met dementie. Het betreft hier een uniek 

project. Uniek qua concept: er staat in Nederland nog geen zorg- en woonvorm die maximaal is 

geïntegreerd met een primair onderwijsvoorziening, en ook uniek omdat hier scholen samen gaan 

optrekken in één gebouw met gezamenlijke opvang en ondersteunende voorzieningen. Gemeente en De 

Hoven willen graag in een kort tijdsbestek verkend zien waar de mogelijkheden en onmogelijkheden 

voor deze samenwerking liggen. Hoe kunnen we er een succes van maken en hoe zeilen we om de 

risico’s heen? Deze quickscan brengt de kansen en risico’s in beeld op het valk van visie, programma  en 

financiën, ruimtelijke inpassing, beheer en eigendom, planning en organisatie. 
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1. Visie  

Waarom willen we dit? Vanuit welke gefundeerde visie brengen we leerlingen, hun leerkrachten en 

begeleiders en ouders, dementerenden en hun familie en verzorgers bij elkaar op één terrein en in één 

gebouw? Wat hebben zij daaraan, nu en in de toekomst? En wat betekent d it voor de buurt en 

omwonenden, voor het dorp Winsum en voor de regio? En waar liggen de risico’s van dit concept? Hoe 

kunnen we die tackelen? 

De meerwaarde van één integraal kind- en ouderencentrum 

In Groningen wordt de afgelopen jaren op meerdere plekken gewerkt met integrale kindcentra. De 

meerwaarde hiervan wordt inmiddels breed erkend. Niet alleen vanuit het perspectief van ouders en 

gebruikers als activiteitengebouw en integratie van onderwijs en opvang maar ook vanuit het 

pedagogisch en kindperspectief. Kinderen ervaren de integratie tussen cognitief en maatschappelijk 

leren en ontwikkelen: non scolae sed vitae!  

Maar waarom de combinatie met ouderen met 

dementie? Is dat niet onrustig voor ouderen? Eng voor 

kinderen of hun ouders? Ingewikkeld voor het 

onderwijzend en zorgend personeel? 

In de ouderenzorg zien we de afgelopen jaren een 

omslag: niet meer denken vanuit de beperking van de 

ouderen maar vanuit hun mogelijkheden. Ouderen die 

actief blijven en zo lang mogelijk eigen keuzes kunnen 

maken voelen zich beter en doen een lager beroep op 

ondersteuning. Dit geldt bij uitstek voor ouderen met 

dementie. Lichamelijke en geestelijke activiteit verlagen 

de onrust en de angst die gepaard gaat met deze ziekte. 

Zelfvertrouwen houden in wat je nog wel kan helpt. 

 

Bijzonder is ook dat het contact tussen deze ouderen en kinderen over het algemeen veel gemakkelijker 

verloopt dan met volwassenen. Voor ouderen met dementie blijven de vroegste herinneringen het 

langst bewaard en is de herinnering aan het kind-zijn dierbaar. Zorgzaam willen zijn is een diepe 

behoefte die door de dementie niet snel wordt ondermijnd. Voor kinderen zijn de gebreken die ontstaan 

in het mentaal functioneren van deze ouderen minder opvallend en geen sta-in-de-weg voor contact.  

Ouderen kunnen samen met kinderen deelnemen aan buiten- en naschoolse activiteiten. Maar ook 

tijdens school kunnen kinderen en ouderen samenwerken. In de bibliotheek, in de tuin, bij spor t en spel, 

in de kantine, bij voorstellingen en bij de zorg voor de kleinsten. En zelfs in het pedagogisch werk kan 

samenwerking worden gezocht: voorlezen, knutselen, rekenen, computerles enz. Ouderen kunnen op 

verschillende niveuas participeren: zelf initiatief ontplooien of meedoen of ook gewoon kijken. Voor ons 

gewoon, voor hen essentieel. 

Kinderen houden ouderen actief, ouderen houden kinderen betrokken.  

 

Op de bijeenkomst in Wetsinge werden de volgende kernbegrippen genoemd: eigenheid, 

verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid, zorg en onderwijs zonder regels, welbevinden, er toe doen, 

praten, iets toevoegen, elkaars werelden delen, verbinden en verrijken, informeel ontmoeten, tijd van 

toen, vrolijkheid, structureel, minisamenleving, begrip, verwevenheid, gelijkwaardigheid, 
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verbondenheid, kwaliteit van leven, ontmoeten, gezamenlijke missie, integratie, 

verwachtingsmanagement, iets positiefs neerzetten, met respect voor het individu.  

 

En voor het personeel dan? Onderwijzenden en verzorgenden hebben in deze opvatting één enorm 

verbindende competentie: zij willen het talent in hun kinderen en ouderen zien en dat ontwikkelen of zo 

lang mogelijk koesteren. Bij de ene groep in een opgaande lijn, bij de andere groep in een neergaande 

lijn maar bij beide gaat het om ontdekken van individueel talent.  

 

Voor de betrokken organisaties ligt hier een kans om een beter gebouw te maken dan ieder voor zich 

mogelijk is. Beter omdat er samen meer ruimte gebruikt kan worden door intensievere benutting en 

dubbelgebuik. Beter omdat activiteiten gebruik kunnen maken van elkaars tijd, kennis en ervaring, zowel 

bij leerlingen, bewoners als hun personeel. 

 

Voor de buurt betekent dit dat het drukker wordt, maar ook levendiger. En vooral ook mooier. De 12 

Hoven neemt nu ruimte in. In de nieuwe situatie ligt er de kans om ook ruimte te máken. Een groene 

zone met rustige ruimten en activiteitenruimten, waar je kan wandelen, spelen, kijken en ontmoeten.  

Dat is natuurlijk een bijdrage aan het palet van Winsum maar er is meer. Een concept als dit is nagenoeg 

uniek en ongekend. Het biedt een inspirerende werkplek voor mensen met totaal verschillende 

beroepen, het is een kweekbodem voor tal van maatschappelijke activiteiten waaraan leerli ngen en 

bewoners zich kunnen ophalen. En vooral: het is een ontmoetingshuis voor de Winsummers, een plek 

waar je vaker komt dan alleen om je kind te brengen of je vader of moeder te bezoeken, of je werk uit te 

voeren. Het is een plek voor de talenten van heel Winsum. 

In regionaal opzicht is dit project een inspirerende voorloper. Stel dat we zorg en onderwijs zo verder 

konden integreren, dat zou een opsteker zijn voor Noord Nederland. Meer doen met hetzelfde geld, 

aanjager zijn van participatie in het dorp, ouderen – vooral in hun laatste levensfase – mee laten doen 

en niet wegstoppen.  

 

De beren op de weg 

Mentale handicaps  en doodgaan vormen in een onze maatschappij nog steeds een taboe. Hoe minder 

we ervan weten hoe enger we het vinden. De combinatie van dementie met primair onderwijs zal bij 

velen niet direct begrepen worden, of sterker nog weerstand oproepen. Bij ouders, bij personeel, bij 

familie. Dat vraagt om een sterke verankering in een gezamenlijk gevoelde visie en eenduidige en 

regelmatige communicatie. Het waarom moeten  we met zijn allen willen uitdragen.  

Maar er zijn ook praktische beren. Het gaat hier om een complexe ontwikkeling. Wij verwachten dat het 

ontwikkeltempo van scholen en zorg niet synchroon gaan lopen. En voor de zorg is de deadlin e hard: 

nieuwjaarsdag 2019 wordt in het nieuwe gebouw gevierd. Hoe gaan we dat fixen?  

 



    

8 Quickscan Ouderen en Kindcentrum Winsum 

 

 

2. Programma en ruimtelijke inpassing 

Waar hebben we het globaal over qua programma? Wat is het onderwijsdeel, wat is het zorgdeel en 

vooral wat is het gezamenlijk te gebruiken deel? Welke activiteiten kunnen daar plaatsvinden? Welke 

eisen stelt het concept aan de flexibiliteit en uitwisselbaarheid van functies? Is er fasering mogelijk of 

wenselijk in dit programma? Waar zit de synergie – ook in te bouwen oppervlak en dus in kosten? 

 

 

De scholen 

Vooralsnog gaan we uit van de drie scholen Piramiden, Tiggeldobbe en De 9 Wieken, die samen onder 

één dak gaan. Vanuit de huidige wetgeving is de integratie van primaire onderwijsruimten tussen deze 

zelfstandige scholen niet toegestaan. Wel mogen entree, personeelskamers en bewegingsruimten 

gedeeld worden.  

Het ruimtelijk programma van de drie scholen kan als volgt worden samengevat: - drie scholen; circa 580 

leerlingen  - gymlokaal - overige (kind) voorzieningen nader in te vullen. 

Op basis van kengetallen betekent dit de volgende omvang voor de te bouwen voorziening: - onderwijs + 

overige: 580 x 5,03 = 2922 m2 + 3 x 200 m2 + 300 m2 = circa 3.800 m2. Alle scholen hebben in deze 

opzet recht op een leerlingonafhankelijke basisvoet van 200 m2. Bij fusie of (informele) samenwerking 

vervalt deze. De 300 m2 overig betreft een eerste aanname. 

Verder bedraagt de  minimaal benodigde nettoruimte ca 2500 m2. Bij een bvo van 3800 m2 is dan een 

netto-brutofactor aangehouden van 1,5, waar 1,3-1,4 normaal is. Omdat we een complex programma 

hebbben waarvan de mate van integratie nog niet volledig kunnen voorzien gaan we vooralsnog uit van 

de factor 1,5 en het daaruit voortvloeiende bvo van 3800 m2.  

Dit oppervlak is te onderscheiden in kernfuncties voor het onderwijs (klaslokalen  en onderwijsspecifieke 

ruimten) en ondersteunende functies (entree, personeel, ontmoeting etc). De kernfuncties bedragen bi j 

elkaar ca 2900 m2 bvo en de overige functies bedragen ca 900 m2. 

Voor de bewegingszaal hebben we een totale ruimtebehoefte geraamd van 600 m2, waarvan ca 360 m2 

voor de zaal en de rest ter ondersteuning (kleedruimtes, techniek, opslag etc)  

Voor de overige (kind)voorzieningen zijn wij uitgegaan van een peuterspeelzaal en een 3-groepscreche, 

samen een bvo van 225m2. 

 

Scholen 3200+ 3x200 

Bewegingsruimte 600 

Kindvoorzieningen 225 
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Totaal 4625 

 

De zorg 

We gaan op dit moment uit van 74 plaatsen met een totale bvo van ca. 5200 m2, uitgesplitst als volgt:  

- wonen 3300 m2 

- entree 200 m2 

- ontmoetingsruimte / keuken 500 m2 

- behandelcentrum 600 m2 

- kantoren 200 m2 

- facilitaire ruimte 300 m2 

Samen 

Het totale programma van beide functies bij elkaar opgeteld bedraagt bijna 10.000 m2. Bij een maximale 

integratie tussen zorg en onderwijs zijn er nog steeds ruimtes nodig voor de kernfuncties die ruimtelijk 

niet samen gedeeld kunnen worden. Bij het onderwijs rekenen we daar de onderwijs-specifieke ruimten 

toe, geraamd op ca 2900 m2 en voor de zorg rekenen we daar de woonfunctie toe: ca 3300 m2. 

Hieronder de specifieke en ondersteunende ruimten: 

 

Onderwijsspecifiek Onderwijsondersteunend 

en kindvoorzieningen 

Zorgondersteunend Zorgspecifiek 

2900 m2 900 +600+225 m2 1800 m2 3300 m2 

 

Het gezamenlijk ondersteunende programma bedraagt hier 3575m2. Het grootste ondersteunende 

programma is dat van de zorg met 1800 m2. Dit betekent dat we afhankelijk van de mate van integratie 

ruimtewinst en dubbelgebruik kunnen bereiken tot maximaal 1725 m2 als we alle school en 

zorgondersteunende functies zouden integreren. Een korte scan van deze ruimten (zie de bijlagen en het 

figuur hieronder) laat zien dat sommige ruimtes – zoals beweegruimtes zich eenvoudig 100% laten 

integreren en dat voor andere wellicht geen of minder integratie mogelijk is. Dit zal natuurlijk ook 

afhangen van de afstemming die in de dagprogramma’s bereikt wordt. In deze eerste verkenning komen 

wij op een te behalen dubbelgebruik van minimaal een kwart van het ondersteunend programma. Dit 

betekent een ruimtewinst van minimaal 900 m2 bvo voor beide partijen gezamenlijk. Dit 

vertegenwoordigd een bouwbesparing van minimaal ca 1,5 miljoen en uiteraard navenant lagere 

exploitatielasten. Wij ramen dat een ruimtewinst van 1200 m2 haalbaar moet zijn, en daarmee een 

besparing van ca 2,0 mln.  

Flexibilisering 

Hierboven staat vooral beschreven hoe de ondersteunende functies flexibel en geintegreerd kunnen 

worden. Bij een slim ontwerp kan dat wellicht ook voor de specifieke zorg- en onderwijsfuncties gelden. 

Op de langere termijn kunnen we in ieder geval ervan uitgaan dat we minder leerlingen krijgen en meer 

(zorgvragende) ouderen. Door lokalen zo te ontwerpen dat ze in de toekomst ook als woon/zorgruimte 

gebruikt kunnen worden (en andersom) kunnen we de uitwisselbaarheid tussen de functies groot 

houden en onze exploitatierisico’s verkleinen.  
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De beren op de weg 

- Als beide programma’s separaat ontwikkeld worden stagneert de integratie. Maximale 

integratie is vooral een organisatievraagstuk en daarna – of parallel daaraan- een 

ontwerpvraagstuk. Het maken van virtuele dag-agenda’s voor ruimtegebruik kan toekomstige 

gebruikers helpen om het gezamenlijk gebruik voor zich te zien of zelfs te vergroten. 

- Het is verstandig om in een vroegtijdig stadium na te denken over het gezamenlijk 

programmatisch beheer. Overdracht van beheer van gezamenlijke ruimten aan de separate 

gebruikers vermindert de integratie.  

- De zorg bouwt het eerst en anticipeert op de scholen die erna komen. Daar moet dan wel op 

gerekend kunnen worden. Of anders gezegd – de zorg moet ook kunnen functioneren zonder 

dat de scholen komen – of later komen. Of anders gezegd: wie borgt de zorg op het eventueel 

teveel gebouwde? 

- Beide programma’s lijken ons vrij ruim bemeten. Een krapper programma dwingt meer 

medegebruik af. 

Ruimtelijke inpassing 

De zorgfunctie moet gebouwd zijn zonder dat de huidige 12 Hoven gesloopt kan worden. De kosten voor 

een tijdelijke huisvesting zijn niet draagbaar binnen de huidige budgetten, nog los van de impact op 

bewoners en verzorgenden. Als gestreefd wordt naar een optimale integratie van beide functies dan is 

fysieke nabijheid essentieel. Dat betekent dat de huidige zoeklocatie van de school komt te vervallen en 

dat het geheel op de zuid-oostkant van het terrein gerealiseerd moet worden.  

  

Voor de inpassing gelden diverse ruimtelijke randvoorwaarden. Zo vereist het grote oppervlak van de 

functies een meerlaagse bebouwing. Wij zijn in onderstaande schema’s (let wel: geen 

stedenbouwkundig ontwerp!!) uitgegaan van een gemiddeld tweelaagse bebouwing. Daarmee blijft het 

terreinbeslag beperkt en kan dus de groene setting bewaard blijven, maar zo wordt ook de integratie 

bevorderd en blijven de looplijnen binnen en buiten het gebouw te overzien. Verder heeft het terrein 

een heldere cultuurhistorische oost-west as en een zichtgebied naar het oostelijk landschap die open 

moet blijven. Ook moet de aanhechting op het dorp en de verkeerstructuur geborgd  worden. Voor de 

invulling zijn veel varianten mogelijk.  
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Fig. 1 Huidige voorlopige individuele programma’s  

 

 

Fig. 2 Optimaliseringsstudie 
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Fig. 3 Mogelijk nieuw programma 
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3. Ontwikkeling, beheer en eigendom 

Het terrein van de 12 Hoven is in eigendom bij De Hoven. Wat betekent de integratie van deze functies 

voor het huidig eigendom, voor de rol van ontwikkelaar en voor het toekomstig beheer en eigendom? 

Wie neemt welke rol, hoe werken we effectief samen?  

Eigendom 

Om mogelijk te maken dat er op het terrein van de 12 Hoven scholen gebouwd kunnen worden zijn er in 

principe twee mogelijkheden: verkoop of erfpacht. In deze laatste vorm blijft De Hoven grondeigenaar 

maar ontvangt (naar keuze) jaarlijks (of eenmalig afgekocht voor  bv 50 jaar) een erfpachtcanon. Na 

afloop van de erfpachtperiode worden nieuwe condities overeengekomen voor het vervolg. Bij 

toekomstige uitruil van functies (bv school wordt zorg) ligt erfpacht mogelijk voor de hand. Verkoop is 

de eenvoudigste vorm. Wel moeten dan afspraken gemaakt worden over gemeenschappelijk 

terreingebruik, recht van overpad etc.. Ook vereist het (grond)eigendom van het gezamenlijk 

voorzieningengebouw nadere aandacht.  Hier zou gekozen kunnen worden tussen:  

- Eigendom De Hoven: verhuur aan de scholen/gemeente. Voordeel: eenvoudig te regelen. 

Nadeel : verhuurrisico bij één partij 

- Eigendom scholen/gemeente: verhuur aan De Hoven. Voordeel: eenvoudig te regelen. Nadeel : 

verhuurrisico bij één partij 

- Overdracht aan een gezamenlijk op te richten stichting die het gebouw exploiteert, verhuurt 

aan beide gebruikers en de programmering bewaakt. Voordeel: moeilijker te regelen. Voordeel : 

risico’s gedeeld, gezamenlijk belang bij behoud concept  

Beheer 

Het ligt voor de hand om eigendom en beheer te koppelen. Echter waar het gaat om het gezamenlijk 

gebruikte gedeelte zal ook hier een vorm voor ontwikkeld moeten worden.  

Stel dat De Hoven eigenaar is van het gezamenlijk deel dan kan zij tevens beheerdiensten leveren voor 

het gezamenlijk deel, resp deze beheerdiensten ook uitbreiden naar het gehele complex. Andersom zou 

dit ook kunnen. De derde weg is dat een gezamenlijke stichting het beheer voor het voorzieningendeel 

dan wel voor het gehele complex levert.  Dit beheer kan ook losgekoppeld worden van het eigendom. De 

Hoven zou dan het gebouw verhuren aan de stichting die verantwoordelijk is voor exploitatie en beheer.  

Ontwikkeling 

De ontwikkelrol is een tijdelijke rol maar wel cruciaal voor het toekomstig gebruik. Er worden aan deze 

rol eisen gesteld die met elkaar op gespannen voet kunnen komen: enerzijds moet er flink tempo 

worden gemaakt, anderzijds wordt een maximale integratie nagestreefd van de te ontwikkelen functies.  

 

Voor dit laatste is onvermijdelijk dat de ontwikkeling van het complex gezamenlijk begonnen wordt  

bijvoorbeeld tot en met voorlopig ontwerp. Om het tempo er in te brengen en te houden is het 

raadzaam de trekkersrol bij de partij te leggen met de meeste urgentie: De Hoven. Verder zou kunn en 

worden gekozen voor een gesplitst model na de voorlopige ontwerpfase – zie het laatste hoofdstuk. 
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4. Besluitvorming en tijdpad 

De 12 Hoven moet op 31 december 2018 leeg zijn omdat het gebouw onvoldoende brandveilig is. De 

bewoners moeten dan verhuisd zijn naar hun nieuwe onderkomen. Dat stelt eisen aan het tempo van 

ontwikkeling en daarmee vooral ook aan de besluitvorming. De besluitvorming bij de betrokken partijen 

is onderling sterk verschillend in tijdbeslag en aantal betrokkenen. Hoe ziet deze besluit vorming er in 

hoofdlijnen uit en onder welke voorwaarden kunnen we mogelijk maken dat een verhuizing voor 2019 

niet in gevaar komt? 

De Hoven 

Bij direct beginnen en een vlotte voorbereidingstijd zou oplevering van het wooncomplex in de zomer 

van 2018 mogelijk moeten zijn. Dan lijkt er een half jaar speling. Dit is echter hard nodig omdat er nog 

diverse onzekerheden zijn. Vooral in de beginfase zijn we afhankelijk van:  

- Hoe duidelijk De Hoven haar programma al helder heeft 

- Hoeveel werk er gezet moet worden voor interne besluitvorming voor financiering 

- In hoeverre ons het snel lukt een haalbaarheidsonderzoek en VO af te ronden (hangt samen 

met bovenstaande 2 punten) 

- In hoeverre er snel een gezamenlijke visie ontstaat met het onderwijs vertaald in concrete 

gevolgen in een PVE 

Wil De Hoven niet in de problemen komen dan moet er direct na de zomer een Voorlopig Ontwerp 

liggen. 

De conclusie uit onderstaande planning is dat - ook als De Hoven helemaal niets samen met het 

onderwijs doet - de planning nog steeds behoorlijk spannend wordt. 

De scholen 

De bouw van de scholen kan pas starten na sloop van de 12 Hoven. Dit is na oplevering van de het 

nieuwe woongebouw eind 2018. Dit betekent dat oplevering van de scholen op zijn vroegst eind 2019  

plaatsvindt. Aanvullend op de besluitvorming van De Hoven geldt in dit traject dat:  

- Helder is welke scholen toetreden 

- Er een gemeenteraadsbesluit nodig is voor het Samen onder één dak gaan van de scholen en 

het beschikbaar stellen van financiering 

- De toezicht- en inspraakorganen dan wel de ledenraad van de scholen moeten hebben 

geadviseerd dan wel ingestemd (RvC/MR/GMR) 

De beren op de weg 

Het grootste risico is dat De Hoven opgehouden wordt in haar ontwikkeling en daarmee haar deadline 

niet haalt. Dat zou betekenen dat bewoners na 1 januari 2019 alsnog tijdeli jk geherhuisvest moeten 

worden. Dit zal aanmerkelijke kosten met zich meebrengen. 

Een ander risico is dat door het noodzakelijke tempo aan de zorg-kant de integratie van de functies 

achter blijft of onvoldoende uit de verf komt. Dit zou naast de maatschappelijk gemiste kansen, een 

lagere synergie brengen en daarmee ook hogere bouw- en exploitatiekosten. 

Een derde risico is dat De Hoven de voor haar noodzakelijke ondersteunende functies wel bouwt maar 

dat het medegebruik uitblijft of later volgt omdat de ontwikkeling van de scholen stagneert.  

Het is raadzaam de risico’s die dit meebrengt voor De Hoven op geld te zetten en de dekking hiervan 

met elkaar te delen. 
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5. Projectorganisatie en planning 

Hoe moet de samenwerking en ontwikkeling georganiseerd worden? In welk organisatorisch verband en 

langs welke mijlpalen? 
 

Sociaal proces 

Het gebouw functioneert straks als er intensief wordt samengewerkt. Dat komt niet vanzelf. De 

ontwikkelperiode moet worden aangegrepen om dit samenwerkingsproces te vormen. Het gebouw is 

niet zozeer de uitkomst van een ontwerptraject maar de uitkomst van dit sociaal proces. Dit moeten we 

organiseren op bestuurlijk, management, personeels- én gebruikersniveau. Het gesprek tussen 

zorgenden en onderwijzenden moeten we nu op gang brengen. Leerlingen en ouderen moeten elkaar 

niet pas straks in het gebouw ontmoeten maar eerder. 

 

Ontwerpdagen 

Door het college van Burgemeester en wethouders  is een uitgebreid organisatievoorstel gedaan. Daarin 

wordt ook aangeraden een vlotte start te maken met een zgn ‘ontwerpende benadering’ , dat wil zeggen 

geen geschreven maar een getekend PvE dat al schetsend en in met voortschrijdend inzicht wordt 

ontwikkeld.  

Toegevoegd aan deze werkwijze zou kunnen worden om te werken met zgn project - of ontwerpdagen. 

Op deze dagen wordt intensief uitgewisseld, geschetst, gerekend en getekend, al dan niet in parallelle 

werkgroepen. Het (voorlopig) ontwerp ontstaat zo onder ieders vingers en er ontstaat ook direct 

draagvlak en zicht op realiseerbaarheid. Om tempo te maken en chemie in de ontwikkelgroep te 

brengen kan dit ook over bijvoorbeeld een vrijdag en zaterdag gepland worden.  

Onderdeel van de ontwerpdagen is ook: 

Gebruikersinbreng: essentieel voor betrokkenheid en input op het programma. Fundament ond er het 

latere beheer.  

Bestuurlijke terugkoppeling en besluitvorming: op alle dagen wordt tussentijds of eindtijds een 

bestuurlijk overleg gepland en voorbereid.  

 

Mits goed voorbereid kan deze werkwijze enorm vruchtbaar en tijdwinnend zijn omdat alle wach t- en 

terugkoppeltijden worden weggesneden.  

 
Het meest raadzaam lijkt om een intensieve gezamenlijke start te maken tot en met een voldragen PvE, 

financieringsvoorstel, Voorlopig Ontwerp en beheer-voorstel. Vervolgens volle vaart te maken met de 

doorontwikkeling van het onderwijs en zorgdeel in twee parallelle en gecoördineerde  trajecten .  
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6. Aanbevelingen 

Samenwerking 

Dit project valt of staat met samenwerking. Alles wat we nu laten liggen breekt ons op in een later 

stadium. Start samen aan het door-ontwikkelen en uitdragen van jullie visie op dit unieke concept op 

álle niveaus van betrokkenen: ouders, kinderen, cliënten en familie, personeel, management, bestuur, 

toezicht, raad en burgers van Winsum 

Richt een werkproces in met een duidelijk trekkende partij, kies voor een ontwerpende benadering en 

organiseer het traject tot en met PVE, financieringsvoorstel, voorlopig ontwerp en beheervoorstel in de 

vorm van ontwerp- of projectdagen. Deze geaccordeerde voorstellen moeten er liggen direct na de 

zomer. Lukt dat niet dan heeft de Hoven nog de mogelijkheid haar eigen spoor te kiezen en niet in 

tijdnood te komen. 

Splits het ontwerptraject na VO in parallelle  en onderling afgestemde trajecten. Breng de 

ontwikkelrisico’s in beeld voor de vooroplopende partij (De Hoven) en vang deze gezamenlijk af. 

 

Eigendom, beheer 

Onderzoek de mogelijkheden voor een gezamenlijke stichting die minimaal de gedeelde voorzieningen, 

maar liever nog het gehele complex beheert. Dit kan los worden gehouden van het eigendom. Draag de 

grond onder de schoolspecifieke functies in eigendom of erfpacht over aan de gemeente/scholen. Laat 

het eigendom onder het gezamenlijk deel bij de partij die dit als eerste ontwikkelt (De Hoven of 

Stichting). 

 

Programma 

Kijk kritisch naar de individuele programma’s, zij kunnen kleiner. Kijk creatief en met veel betrokkenen 

naar de gezamenlijke programma’s, zij kunnen sterker overlappen. Het geheel levert een aanmerkelijke 

meerwaarde, zowel qua investering, qua exploitatie, qua voordelen in het onderwijs - en zorgproces en 

tot slot qua maatschappelijke voordelen op het vlak van burgerparticipatie, talentontwikkeling en 

leefgeluk. 

 

Ruimtelijke inpassing 

Verlaat de huidige zoeklocatie voor de school en combineer beide functies op de zuidzijde van het 

terrein. Denk na over toekomstige uitwisselbaarheid van school- en zorgfuncties.  

 

 

 
 



KAW is een bijzonder bureau. Onze ambitie is ruimtelijke, sociale en economische vernieuwing vooruit helpen. Wij doen dat van uit een 

perspectief van demografische en ruimtelijke transitie. Met inspirerende ontwerpen, realistisch onderzoek, werkzame advieze n, duurzame 

techniek en resultaatgericht projectmanagement. Wij werken met onze teams vanuit Groningen, Rotterdam en Eindhoven.  www.kaw.nl 

 


