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Inleiding 

 

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over 2015. De 1e bestuursrapportage beperkt zich 

tot de volgende onderwerpen: 

 rapportage op financiële afwijkingen; 

 actualisatie van de paragraaf bedrijfsvoering (financieel); 

 actueel beeld van de paragraaf weerstandsvermogen (risico’s: financieel); 

 voortgang “grote” projecten. 

 

De rapportage op financiële afwijkingen is onderverdeeld in een aantal mutatiesoorten 

waardoor we een duidelijk beeld proberen te geven van alle mutaties en welke mutaties het 

resultaat 2015 daadwerkelijk beïnvloeden. 

Het uitgangspunt is weer een compact en leesbaar document aan te bieden dat zich beperkt 

tot de relevante informatie; namelijk een rapportage over de financiële afwijkingen en de 

effecten hiervan op het resultaat 2015. 
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Financiële rapportage 

 

Samenvatting 

De financiële rapportage omvat de periode januari tot en met april 2015. Alle budgethouders 

hebben hun budgetten beoordeeld en te verwachten afwijkingen aangegeven. Op basis 

hiervan wordt een eindejaarsverwachting gegeven voor het resultaat 2015.  

 

De financiële gevolgen van de beoordeling van de budgetten 2015 worden hieronder 

samengevat weergegeven. De genoemde onderwerpen en bijbehorende bedragen worden 

verderop in de rapportage toegelicht. 

 

Samenvatting mutaties     

Structurele gevolgen Berap 2014-2 -3.000 V 

Voorgestelde mutaties 2015 274.000 N 

Voorgestelde mutaties: indexatie 11.000 N 

Voorgestelde mutaties: alternatieve dekking 950.000 N 

Totalen rapportage 1.232.000 N 
      

Voorgestelde dekking     

Dekking indexatie uit stelpost -11.000 V 

Alternatieve dekking -950.000 V 

Totalen dekking -961.000 V 
      

Netto effect  voorstellen 271.000 N 

 

 

Het nadelige netto effect van deze bestuursrapportage bedraagt € 271.000. Dit saldo 

bestaat uit een voordeel van € 3.000 vanuit de Berap 2014-2 en een nadeel van € 274.000 

vanuit de voorgestelde mutaties 2015.  

 

Meerjarig zijn de effecten als volgt: 

 

Meerjarige gevolgen 2015 2016 2017 2018 2019 

Gevolgen vanuit de Berap 2014-2 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

Gevolgen vanuit de Berap 2015-1 274.000 84.000 44.000 22.000 10.000 

Effect op resultaat (nadeel) 271.000 81.000 41.000 19.000 7.000 
 

De effecten van deze bestuursrapportage op de begrotingspositie worden meegenomen in de 

kadernota 2015. 
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Effecten vanuit de bestuursrapportage 2015-1 

 

De effecten vanuit de bestuursrapportage zijn ingedeeld in een aantal mutatiesoorten. Niet 

alle mutatiesoorten hebben financiële gevolgen voor het resultaat. De mutaties zijn als volgt 

onderverdeeld: 

 

1. Structurele gevolgen berap 2014-2 

2. Mutaties met financiële gevolgen 

3. Mutaties als gevolg van prijsstijgingen 

4. Mutaties met alternatief dekkingsvoorstel 

5. Overige wijzigingen 

 

 

1. Structurele gevolgen Berap 2014-2 

Dit betreft de voorstellen vanuit de 2e bestuursrapportage 2014-2 met een structureel 

effect. Deze structurele effecten voor 2015 en verder worden in deze bestuursrapportage 

verwerkt. Het structurele voordeel betreft € 3.000. 

 

 

2. Mutaties met financiële gevolgen die het resultaat beïnvloeden 

Hieronder volgt een overzicht met voorgestelde mutaties die invloed hebben op de 

eindejaarsverwachting van het resultaat 2015. Afwijkingen groter dan € 10.000 worden 

toegelicht: 

 

Dpr Toelichting Bedrag V/N S/I 

1.1 Opleidingskosten brandweer 36.000 N I 

  

In de begroting van de Veiligheidsregio zijn de 
opleidingskosten voor vrijwilligers conform afspraak 
opgenomen op basis van de nulmeting uit 2012. Extra 
opleidingskosten worden verrekend op basis van 
nacalculatie per gemeente. Door een meer dan 
gemiddeld verloop worden het komende jaar vier 
manschappen, twee brandweerchauffeurs en een 
bevelvoerder opgeleid. Hierdoor is het beschikbare 
budget voor opleiding niet toereikend in 2015 en 2016. 
De extra opleidingskosten bedragen € 36.000 in 2015 en 
€ 24.000 in 2016. 

      

1.4 Inkoop zout -10.000 V I 

  Lagere kosten inkoop zout       

2.3 Inhuur expertise evaluatie begraafbeleid 14.000 N I 

  

De evaluatie van het begraafbeleid zal in het najaar 2015 
aan de raad worden gepresenteerd. Het traject vraagt 
meer tijd dan verwacht. Gezien de beperkte ambtelijke 
capaciteit en het complexe karakter van het onderwerp 
en de daaraan verbonden gevoeligheden is een 
zorgvuldige aanpaknoodzakelijk. Externe expertise is 
daarom wenselijk. 

      

2.5 Maatschappelijke ondersteuning -28.000 V I 
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Van de provinciale subsidie voor dorpsvisies waren de 
uitgaven wel geraamd maar de ontvangen subsidie niet. 

      

5.3 
Harmonisatie onkostenvergoedingen bestuurders / 
werkkostenregeling 

30.000 N S 

  

Hogere kosten als gevolg van de wettelijke harmonisatie 
onkostenvergoedingen bestuurders in combinatie met 
de invoering van de werkkostenregeling. 

      

6.1 Lokale heffingen 20.000 N S 

  

Uit de aanslagoplegging 2015 blijkt dat er een lagere 
opbrengst ozb gebruikers niet woningen en ozb 
eigenaren woningen is. Oorzaak van de lagere opbrengst 
is verschuiving van niet-woningen naar woningen, zowel 
voor agrarische objecten als courante niet-woningen. 
daarnaast bezwaarprocedures verzorgings- en 
bejaardentehuizen met betrekking tot 
woondelenvrijstelling.  Al een aantal jaren is de tendens 
dat er steeds minder agrarische bedrijven en bedrijfs-
/winkelpanden komen. Dit blijkt ook uit gehouden 
inventarisaties en betekent dus dat de opbrengst ozb-
eigenaren-niet-woningen structureel lager zal zijn. Zowel 
in 2013 als 2014 was de opbrengst ook al lager dan 
geraamd. 

      

 Kap. Kapitaallasten 39.000 N I 

  

Vanuit de jaarrekening is sprake van lagere 
boekwaarden van de geactiveerde kapitaaluitgaven. 
Hierdoor is niet alleen sprake van lagere rentelasten op 
de exploitatie, ook de hiertegenover staande bate op de 
kostenverdeelstaat kapitaallasten wordt verlaagd. 
Normaal zou dan de raming van de rentekosten moeten 
worden verlaagd, maar deze raming kan niet worden 
verlaagd. In onze begroting hebben we gerekend met 
een financieringsoverschot. De rentestand is erg laag en 
buitendien hebben we te maken met 
schatkistbankieren. Zou er sprake zijn van een 
creditstand bij de bank dan wordt het saldo afgeroomd. 
Het komt er op neer dat dit rentesaldo een nadeel 
vormt. Het nadeel bedraagt € 39.000. 
 

   

Secr. Ziektevervanging 139.000 N I 

  

Door diverse oorzaken zijn collega's soms langdurig 
uitgevallen. Tot nu toe kon de vervanging wegens ziekte 
uit het reguliere ziektevervangingsbudget en de 
resterende financiële ruimte in het personeelsbudget 
betaald worden.  In 2014 is de restruimte  in de formatie  
wegbezuinigd. Daarbij is het risico ontstaan dat we 

een meer dan gemiddelde uitval niet meer kunnen 

dragen. Dit eerste kwartaal zijn we geconfronteerd 

met meer dan gemiddelde uitval waardoor het 

reguliere budget ziektevervanging inmiddels is 
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overschreden.  

div. Diverse kleine invloeden 18.000 N I 

  

In dit bedrag zijn alle mutaties kleiner dan € 10.000 
opgenomen. 

16.000 N S 

    274.000     

 

 

3. Mutaties als gevolg van prijsstijgingen 

Een aantal door de budgethouders voorgestelde aanpassingen van de ramingen hebben 

betrekking op gestegen kosten als gevolg van prijsindexatie. In de begroting is hiervoor een 

stelpost opgenomen. Voorgesteld wordt om deze stelpost hiervoor in te zetten. Hierdoor 

hebben deze mutaties geen invloed op het resultaat. Het gaat in totaal om een structureel 

bedrag van € 11.000 en betreft de onderstaande onderwerpen. 

 

Indexatie 2015 

Bijdrage Veiligheidsregio 6.500 

Bijdrage Publieke Gezondheid & Zorg 3.500 

Diversen 1.000 

Dekking stelpost prijsindexatie -11.000 

Effect op resultaat 0 

 

 

4. Mutaties met een alternatief dekkingsvoorstel 

Tot slot zijn er een aantal mutaties voorgesteld die ons inziens op een alternatieve wijze 

gedekt kunnen worden en daardoor het resultaat niet zullen beïnvloeden. Het betreft: 

 

Mutaties met alternatieve dekking     

Bijstandsuitgaven 884.000 

 Dekking - Hogere rijksbijdrage BUIG budget 
 

-24.000 

Dekking - Reserve WWB 
 

-327.000 

Dekking - Vangnetregeling Rijk 
 

-533.000 

   Wijkleerbedrijf 39.000 
 Dekking - Reserve WWB 

 
-39.000 

   Sportstimuleringsfonds 26.000 
 Jeugdsoos Ezinge 1.000 
 Dekking - Reserve lopende verplichtingen 

 
-27.000 

     950.000 -950.000 

 

Bijstandsuitgaven 

De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden in 2015 met 10% zal stijgen ten 

opzichte van eind 2014. Dit houdt in dat de uitgaven zullen toenemen met € 884.000. De 

kosten kunnen voor een klein deel gedekt worden door het hogere rijksbudget (€24.000). 

Daarnaast blijft er een eigen risico voor de gemeente van 10% van het budget. Deze 10% 

kan worden gedekt uit de reserve WWB. Voor het resterende deel kan een aanvraag worden 

ingediend bij het ministerie voor de vangnetregeling. 
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Wijkleerbedrijf 

In juni 2014 heeft het college besloten voor 2 schooljaren het wijkleerbedrijf te 

ondersteunen en te dekken uit de reserve WWB. Dit betreft het 2e schooljaar. 

 

Bij zowel de Bijstandsuitgaven als het Wijkleerbedrijf wordt voorgesteld de reserve WWB als 

dekking in te zetten. In onderstaand overzicht wordt het effect op de omvang van de reserve 

WWB weergegeven. 

 

Reserve WWB 
 Stand 1-1-2015 1.585.000 

Onttrekking -  Bijstandsuitgaven -327.000 

Onttrekking - Wijkleerbedrijf -39.000 

Stand na Berap 2015-1 1.219.000 
 

Sportstimuleringsfonds 

De niet uitgeven middelen, bestemd voor sportstimulering/buurtsportcoach, zijn gestort in de 

reserve lopende verplichtingen en bedragen € 103.300. Voorgesteld wordt de bestemde 

middelen voor sportstimulering 2015, in totaal € 26.000, uit de reserve lopende 

verplichtingen over te boeken naar de exploitatie ter dekking van (geraamde) uitgaven. Voor 

sportstimulering/buurtsport resteert hierna nog een bedrag van € 77.300 in de reserve 

lopende verplichtingen.  

 

Jeugdsoos Ezinge 

Het beschikbaar gestelde en nog niet uitgegeven bedrag van € 50.000 voor een jeugdsoos 

in Ezinge is bij de jaarrekening 2013 gestort in de reserve lopende verplichtingen. In 2015 

zijn uitgaven gedaan (€ 810) voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Deze 

uitgaven kunnen worden gedekt door een onttrekking uit deze reserve. Het restant budget 

van € 49.190 voor de jeugdsoos Ezinge blijft in de reserve lopende verplichtingen. Er 

worden voor de rest van het jaar geen uitgaven verwacht voor de jeugdsoos. 

 

 

5. Overige wijzigingen 

Dit betreft administratieve wijzigingen die het gevolg zijn van voorstellen waarin sprake is 

van verschuivingen van budgetten tussen budgethouders of deelprogramma’s. Per saldo is 

het effect nul. 
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Paragraaf bedrijfsvoering 

 

 

De paragraaf bedrijfsvoering beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien 

van de bedrijfsvoering. In deze rapportage wordt alleen ingegaan op de financiële afwijkingen 

op dit gebied. Te denken valt aan financiële mutaties op het gebied van personeel, 

huisvesting, automatisering, administratie, tractie en gereedschap en (externe) 

samenwerking. 

 

Met ingang van 1 april 2015 zijn Sociale Zaken en Werk BMW en Sociale Zaken Eemsmond 

samengegaan in Sociale Zaken en Werk Hoogeland. De vier gemeenten BMWE werkten op 

het terrein van werk al lange tijd samen, zowel in de gemeenschappelijke regeling Ability als 

binnen het convenant Werkplein Noord-Groningen. Dit convenant liep af en maakte het 

noodzakelijk nieuwe afspraken te maken. Door de invoering van de participatiewet verandert 

ook de wet- en regelgeving op dit gebied. Dat heeft gevolgen voor de dienstverlening en de 

klanten. Om de complexiteit en de kosten het hoofd te kunnen bieden is samenwerking 

noodzakelijk op het terrein van werk en inkomen. Er is gekozen voor een organisatie 

inrichting die aansluit op de onderkende sporen in de participatiewet (werk, leer en 

participatie). Voordeel van de invlechting van Soza Eemsmond in SoZaWe BMW is dat alle 

medewerkers nu met één ict-systeem werken en met dezelfde werkprocessen.  
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Paragraaf weerstandsvermogen (risico’s en ontwikkelingen) 

 

 

Risico’s 

Ten opzichte van de begroting zijn er geen noemenswaardige wijzigingen. De becijferde 

risico’s zijn in verhouding met onze reservepositie gering. Bij de begroting 2016 wordt de 

paragraaf weerstandsvermogen weer geactualiseerd.  

 

We proberen dan ook niet alleen de relatie met de reserves te leggen, maar ook middels de 

‘houdbaarheidsscan’ die de VNG heeft ontwikkeld, inzicht te geven in onze financiële positie 

en de risico’s. 

 

Ontwikkelingen 

Decentralisaties 

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het 

sociaal domein op grond van de WMO 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Hoewel de 

overdracht van taken gepaard is gegaan met een flinke korting op de budgetten blijft het 

uitgangspunt van de gemeente een budgetneutraal verloop. 

Voor de invoerings- en transformatiekosten WMO, Jeugd en Participatie is al gebleken dat 

dit niet haalbaar is. In een apart raadsvoorstel wordt uitgebreid ingegaan op de voortgang 

van de invoering en wordt de aanvraag voor extra middelen toegelicht. De financiële 

gevolgen van dit voorstel worden meegenomen in de Kadernota. Of de daadwerkelijke 

uitvoering van de WMO, Jeugdwet en participatiewet binnen de beschikbare zorgbudgetten 

haalbaar is zal gedurende het jaar duidelijk moeten worden. Door middel van de Monitor 

Sociaal Domein wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en voortgang op de 

domeinen Jeugd en WMO. Dit instrument zal moeten uitgroeien tot een periodieke 

rapportage. 
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Voortgang “grote” projecten 

 

 

Hoewel er geen heldere afspraak gemaakt over de definitie van “grote” projecten gaan we er 

voorlopig van uit dat het gaat om projecten met een minimale omvang van € 250.000.  

 

In deze bestuursrapportage ook weer een actualisatie van de stand van zaken van een 

aantal, op de schaal van Winsum, grote projecten waarvan verwacht wordt dat er in 2015 

sprake is van uitvoering. 

 

 

Winsum-Oost 

Het bestemmingsplan voor Winsum Oost uit 2008 geeft ruimte om circa 260 woningen te 

bouwen aan de oostzijde van het dorp. Winsum Oost zal stapsgewijs worden ontwikkeld. In 

het kader van de regionale afspraken is de doorlooptijd van het project verlengd en dit heeft 

invloed op de exploitatie van het project. Bij de actualisatie van grondexploitatie is dit 

meegenomen. 

Bureau Rho heeft een gebiedsvisie voor het oostelijk deel van het dorp Winsum opgesteld. 

Het gaat dan met name om het gebied ten oosten van bedrijventerrein Lombok en ten zuiden 

van het Winsumerdiep. Naast wonen kan ook gedacht worden aan andere functies. Voor het 

voormalige AZC-terrein, de ijsbaan, en de directe omgeving daarvan wordt ook gekeken naar 

kansen en mogelijkheden. Verder zijn er wellicht mogelijkheden voor maatschappelijke 

voorzieningen in het gebied. 

 

Boogplein-Project 

Het bestemmingsplan geeft ruimte aan winkels en wonen. De nieuwe invulling van het 

gebied zal een impuls geven aan de economische functie in het centrum van Winsum. In 

2003 is de grond gekocht. In 2010 heeft het bestemmingsplan rechtskracht gekregen.  De 

opdrachtgever voor de gebouwen is een ontwikkelaar. Nadat de ontwikkelaar heeft afgezien 

van de ontwikkeling worden de mogelijkheden van de locatie opnieuw bekeken. Nadat een 

ontwikkelaar is geselecteerd zal deze een ontwerp opstellen, een omgevingsvergunning 

indienen. Daarna zal de procedure voor de vergunningverlening moeten worden doorlopen. 

Belanghebbenden kunnen daarbij bezwaar en beroep aantekenen. Tegen de tijd dat de 

gebouwen worden opgeleverd, zorgt de gemeente voor de nieuwe inrichting van de 

openbare ruimte. 

 

Brede school Baflo 

Voor de Brede School in Baflo is een ontwikkelingsplan opgesteld. Het ontwikkelingsplan 

geeft een eerste antwoord op de volgende vragen: met welke partijen, met welk programma 

en welk budget is benodigd voor de realisatie van de brede school op de locatie Mathenesse 

en welke vervolgstappen dienen er gezet te worden?  

 

In dit ontwikkelingsplan worden de toekomstige gebruikers benoemd, zijn de gesprekken 

met hen gevat in een voorlopig programma van eisen met hierin hun gezamenlijke 

gebruikswensen voor het gebouw, wordt een ruimtelijk invulling voorgesteld en is een 

financiële paragraaf toegevoegd. Tot slot wordt met een planning vooruitgeblikt op de 

ontwerp- en de realisatiefase van de brede school.  

 

Brede school Winsum 

Op 26 februari 2013 heeft de raad besloten het Integraal Huisvestingsplan voor alle 

basisscholen te actualiseren en daarnaast een haalbaarheidsverkenning te starten naar een 

brede school/ geïntegreerde kindvoorziening in Baflo en Winsum.  
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Bij de vaststelling van het Integraal Huisvesting Plan (IHP) op 11 maart 2014 heeft de raad 

besloten om naar de haalbaarheid van een brede school in Winsum een nadere verkenning te 

laten uitvoeren. Het doel van deze verkenning was om meer duidelijkheid te verkrijgen ten 

aanzien van het draagvlak voor een brede school in Winsum onder betrokkenen, zoals 

teamleden en (toekomstige) ouders.  

 

Op basis van de vragen en antwoorden en de uitgevoerde onderzoeken trekt de stuurgroep 

de volgende conclusies: 1. Op de locatie van De Twaalf Hoven is nieuwbouw voor scholen 

verantwoord mogelijk; 2. Realisatie van nieuwbouw voor de scholen op de locatie De Twaalf 

Hoven kent een breed draagvlak. Het draagvlak is voldoende breed om de voorbereidingen 

voor nieuwbouw ter hand te nemen. Het onderzoek laat verder zien welke stappen nodig zijn 

voor een mogelijke realisering van een brede school in Winsum.  

 

Winsum-West 

In januari 2015 is (samen met Draaijer en Partners) een start gemaakt voor de 

ontwikkelingsvisie voor het sport- en recreatiegebied Winsum-West. De ontwikkelvisie heeft 

als doel om Winsum-West als sportief en recreatief gebied voor het dorp Winsum en de regio 

op de kaart te zetten. De gemeente wil, in samenwerking met de gebruikers van het gebied, 

op een duurzame manier een aantrekkelijk verblijfsgebied te creëren voor sporters en 

recreanten uit Winsum en de wijde omgeving.  

 

In februari zijn er in het kader van de ontwikkelingsvisie Winsum-West verkennende 

gesprekken gevoerd met gebruikers van het gebied en andere (potentiële) belanghebbenden, 

zoals ondernemers en onderwijsorganisaties. Dit leverde veel informatie op in de vorm van 

concrete knelpunten waar verenigingen tegenaan lopen, tot grootse toekomstdromen over 

een nieuw sportcomplex. Hoewel iedereen er verschillend in staat, valt op dat er zeker 

meerwaarde wordt gezien in samenwerking. Dit vraagt om een integrale aanpak en een 

brede verkenning naar bijvoorbeeld partijen van buiten, die ook een rol kunnen spelen in de 

toekomstige exploitatie van het gebied. 

   

De eerste grote uitdaging in het gebied lijkt het samengaan van de twee voetbalclubs in 

Winsum, bij voorkeur op één (nieuw) complex. Verder heeft de provincie toegezegd een 

onderzoek naar energiebesparing voor het openlucht zwembad te co-financieren. Dit 

onderzoek wordt in Winsum-West zo breed mogelijk opgezet: we willen onderzoeken in 

hoeverre er voor het hele gebied duurzame maatregelen zijn te nemen, zoals een gedeelde 

energievoorziening. En er zullen ook op het gebied van verkeer en infrastructuur ingrepen 

nodig zijn om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren.  

 

De informatie uit de verkennende fase wordt nu gebundeld in een aantal mogelijke 

ontwikkelscenario’s en deelprojecten. Deze worden, voordat we overgaan naar de volgende 

ontwerpfase, teruggekoppeld naar de betrokken partijen. Het college en de raad zullen 

vervolgens betrokken worden bij de keuze hoe de uiteindelijke ontwikkelingsrichting en 

prioritering van de uitvoering van de deelprojecten er verder uit komt te zien. Het streven is 

om voor het zomerreces een en ander aan de raad te kunnen voorleggen.  

 

 

Winkelcentrum Obergon 

Als laatste werk in het gebied Onderdendamsterweg/Obergum Noord is aan zet de 

verbouw/uitbreiding van het winkelcentrum Obergon en de herinrichting van de openbare 

ruimte rondom. Door de nauwe verwevenheid tussen de herinrichting van de 

Onderdendamsterweg en de herinrichting van de openbare ruimte rondom het 

winkelcentrum, is het project herinrichting Onderdendamsterweg verbreed tot herinrichting 

Onderdendamsterweg/winkelcentrum Obergon. 
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Naar verwachting start de eigenaar van het complex in 2015 met de verbouw/uitbreiding. 

Bouwtijd 6 maanden. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om de openbare 

ruimte voor de oplevering van het complex klaar te hebben.  

 

De ontwikkeling van de plannen gebeurt in goed overleg met alle gebruikers in het gebied 

(speeltuinvereniging, de jongeren, de omwonenden, de marktkooplieden, etc.). Gebruikers in 

het gebied (zoals de speeltuinvereniging en de jongeren van de JOP) doen actief mee en 

zullen met zelfwerkzaamheid ook bijdragen aan de realisatie van hun voorzieningen.  

 

Zodra duidelijk is – op basis van de aanbestedingsresultaten – wat de kosten zijn voor de 

herinrichting van de openbare ruimte, zal de raad een kredietvoorstel worden gedaan. 

Dekking kan gevonden kunnen worden in de lager uitgevallen kosten voor de herinrichting 

van de Onderdendamsterweg, extra bijdragen van derden en ISV.  

 

 

Hellingbaan en verbetering toegankelijkheid station(s) Winsum 

De aanleg van de hellingbaan en de  herinrichting van de stationsomgeving (busplein, tunnel 

en fietsenstallingen) zijn fysiek afgerond. De financiële afrekening met de aannemer van de 

hellingbaan en daarmee samenhangend de verantwoording richting de subsidiënten moet 

nog verder  plaats vinden. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat er nog een aantal 

(financiële) discussiepunten liggen, waarvan de mening onderling sterk afwijkt.  Ook wordt 

er in samenspraak met de verantwoordelijken in het gebied nog gewerkt aan een beheer- en 

onderhoudsdocument. 

 

Verbindingsweg HOV-as 

Begin 2013 heeft de raad een krediet van een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de 

realisatie van een HOV-as in Winsum en de aanleg van 30 parkeerplaatsen bij het station. 

Eind 2013 heeft de gemeente hiervoor van de provincie Groningen en de regio Groningen – 

Assen een subsidie van  een kleine 2 miljoen euro ontvangen. Er is vervolgens een 

variantenstudie opgesteld over mogelijke trace’s waar de HOV-as zou kunnen lopen. 

Gebleken is dat  onder de bevolking geen draagvlak is om de bussen over de 

Onderdendamsterweg te laten rijden. Hierop is besloten om de hoofdverkeersstromen in  een 

breder perspectief te plaatsen en hiervoor  een adviesgroep in te stellen bestaande uit 

inwoners, (lokale)organisaties en de gemeente. 

 

Beschoeiing Oldehoofsche kanaal 

De vervanging van de beschoeiing langs het Oldehoofschekanaal alsmede het baggeren van 

dit kanaal bevindt zich in de uitvoeringsfase. Verwacht wordt dat het werk in de eerste helft 

van 2015 zal zijn afgerond.  

 

Rioleringsprojecten  

De uitvoering van de rioleringsprojecten genoemd in het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV 

liggen goed op schema. Zo is het grondwatermeetnet is operationeel.  Daarnaast wordt 

onderzoek gedaan naar hoe het gemalenbeheer gezamenlijk uitgevoerd en aangestuurd kan 

worden om zo tot een efficiënter beheer te komen. Samen met het waterschap wordt door 

de BMWE- en DAL gemeenten gewerkt aan het opstellen van een  Waterkaart. Hierdoor 

wordt  een gezamenlijk digitaal document gevormd waar veel onderdelen die betrekking 

hebben op "water" in is vastgelegd. Verder is begonnen met de aanbesteding van het groot 

onderhoud van de gemalen. Deze aanbesteding is in februari 2015 afgerond. Verder hebben 

reparaties aan de riolering plaats gevonden in Den Andel en Obergum-Noord.  

 

Sanering verkeerslawaai N361/N363  

De Wetgeluidhinder is begin jaren ’80 van kracht geworden en geeft voor alle situaties waar 

nieuwe geluidhinder kan ontstaan regels en normen om deze geluidhinder te beperken. Voor 
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woningen die voor 1986, toen de Wet geluidhinder van kracht werd, een te hoge belasting 

ondervonden, geldt een uitzondering. Hier is een saneringsregeling voor geluid van 

toepassing. Dit houdt in dat er maatregelen genomen kunnen worden om geluidhinder 

veroorzaakt door verkeerslawaai te beperken. Er is subsidie ontvangen voor het maken van 

plannen, om te kijken welke maatregelen voor Winsum genomen kunnen worden. De 

uitvoeringskosten zullen geheel door het ministerie worden vergoed, mits deze doelmatig en 

sober zijn. Over Baflo is  een besluit genomen over de te nemen maatregelen. Hier zal in de 

toekomst stil asfalt worden aangebracht. Over Adorp en Sauwerd zal naar verwachting 

medio 2015 een besluit worden genomen.  

 

 

 

 


