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Aan de raad, 
 
 

KORTE INHOUD 

Voor de Nieuwe School Uithuizen (NSU) is in het verband van de stuurgroep, waarin de drie 

schoolbesturen en de gemeente samenwerken, een Programma van Eisen (PvE) voor het ontwerp 

vastgesteld en op basis daarvan het huidige gebouw architectonisch ontworpen en bouwtechnisch 

geconstrueerd. Gegeven de problematiek van de aardbevingen hebben ook op constructief vlak 

deskundige medewerkers van/namens de NAM mede zorg gedragen voor de aardbevingsbestendige 

constructie van het gebouw. Aan het eindresultaat van dit ontwerpproces is door de stuurgroep 

NSU goedkeuring gegeven. Daarna is een bestek opgesteld, zijn de benodigde vergunningen 

aangevraagd en verkregen, is  in een aanbesteding een aannemer geselecteerd en die heeft 

vervolgens in opdracht van de gemeente Eemsmond de NSU conform het bestek gebouwd. Het 

huidige gebouw voldoet aan alle eisen, zowel aan de eisen uit het PvE van de stuurgroep NSU, als 

aan de eisen die in de vergunning op basis van de destijds geldende bouwvoorschriften en 

bouwnormen door de vergunningverlener (VTH DEAL) zijn gesteld.  

De veiligheid van de verdiepingsvloer in  de Nieuwe School Uithuizen (NSU) is ter discussie gekomen 

omdat hierin hetzelfde type breedplaatvloerelementen is verwerkt als die gebruikt zijn bij de op 27 

mei 2017 ingestorte parkeergarage bij vliegveld Eindhoven. Als verantwoordelijke voor de in 

Nederland geldende bouwnorm en bouwvoorschriften treedt het ministerie van Binnenlandse 

Zaken (MinBZK) in deze kwestie coördinerend op. Middels een brief op 26 september 2017 stelt 

MinBZK alle vergunningverlenende gemeentelijke instanties op de hoogte van de situatie rond de 

parkeergarage.  De NSU wordt, nadat de gemeente Eemsmond hierover in een consultatie advies 

heeft gekregen van de vergunningverlener VTH DEAL,  op 19 oktober 2017 officieel opgeleverd aan 

de gemeente Eemsmond. Door de veiligheidsdiscussie is de school sindsdien nog niet in gebruik 

genomen door de drie onderwijsinstellingen.  Deze omstandigheid (opgeleverd, maar niet door 

gebruiksgewicht belast) is tamelijk uniek bij alle (honderden) gebouwen in Nederland die door deze 

problematiek geraakt zijn. 

MinBZK trekt in deze kwestie bureau Hageman als Rijksadviseur aan. Dat bureau heeft een protocol 



opgesteld hoe in  verschillende situaties te handelen en te oordelen ten aanzien van de veiligheid 

van betrokken gebouwen/vloeren.  Conform dit protocol zijn aan de NSU nadere onderzoeken 

gewijd. In een second opinion op de onderzoeksresultaten heeft de Rijksadviseur begin april 2018 

aangegeven dat de verdiepingsvloer in de NSU onveilig is, dat versterkende maatregelen nodig  zijn 

en door proefbelasting van de verdiepingsvloer de veiligheid daarvan alsnog aangetoond kan 

worden.  

Bij de keuze van het te treffen pakket maatregelen is leidend dat de school onomstotelijk veilig 

moet worden èn  dat de school zo spoedig mogelijk in gebruik moet kunnen worden genomen. Tal 

van partijen (o.a. TNO Bouw) zijn betrokken bij diverse onderzoeken naar verschillende facetten van 

het construeren en bouwen van constructies waarin de breedplaatvloerelementen verwerkt zijn. 

Een hoorzitting in de Tweede Kamer begin juni 2018 over de stand van zaken van deze onderzoeken 

heeft duidelijk gemaakt dat nog veel (meer dan eerder gedacht) onduidelijk is en dat onbekend is 

wanneer de benodigde duidelijkheid (o.a. over eventueel noodzakelijke aanpassingen in de toe te 

passen bouwnormen, voorschriften en eisen) er alsnog komt. Zolang zal van iedere maatregel aan 

de verdiepingsvloer in de NSU zelf dus ook onduidelijk blijven of die afdoende is. Binnen het 

protocol van bureau Hageman wordt een vloer alleen onomstotelijk veilig verklaard wanneer alle 

randen, van ieder afzonderlijk  breedplaatvloerelement in die vloer, zijn ondersteund (bijvoorbeeld 

door muren of balken).  

Om, voor wat betreft het tijdstip van de in gebruik name van de NSU, niet langer afhankelijk te zijn 

van de (onbekende) voortgang van al het in uitvoering zijnde landelijke onderzoek is daarom voor de 

verdiepingsvloer van de NSU besloten alle vloednaden met extra balken, zelf ieder steunend op 

kolommen, te gaan ondersteunen (dit heet het “scenario maximaal versterken”). Daartoe wordt de 

begane grond van de huidige school eerst volledig gestript en na het aanbrengen van de extra 

balken en kolommen opnieuw ingericht. De school blijft daarbij ten aanzien van alle facetten 

voldoen aan het oorspronkelijke Programma van Eisen, zoals destijds vastgesteld door de 

stuurgroep NSU. De kosten voor uitvoering zijn begroot op  € 3.100.000 inclusief BTW. Rekening 

houdend met alle bijkomende (voorloop)kosten (zoals voor onderzoeken, adviezen, 

planvoorbereiding, langere instandhouding, bouwbegeleiding enz.) wordt aan  uw raad gevraagd om 

een krediet beschikbaar te stellen van € 4.000.000. Na uitvoering van de maatregelen zal de dan 

veilige school met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 in gebruik genomen kunnen zijn. 

 
 

Voorstel  

Goedkeuring te geven aan : 
1. Het voorgenomen besluit van het college om middels het “scenario maximaal 

versterken” de NSU veilig te maken; 

2. De vrijgave van het benodigde krediet voor een bedrag van € 4.000.000, zodat: 

a. De NSU veilig kan worden gemaakt en bij het begin van het nieuwe schooljaar 

2019-2020 in gebruik genomen kan zijn; 

b. Alle reeds gemaakte en nog te maken (voorloop)kosten uit dat krediet kunnen 

worden gedekt; 

3. Het voorgenomen besluit van het college tot een aanbesteding voor de uitvoering van 



het “scenario maximaal versterken” op basis van “gunning uit de hand”.  

 
 

Inleiding 

Nadat de in aanbouw zijnde parkeergarage bij het vliegveld Eindhoven gedeeltelijk instortte, heeft 

met ministerie van Binnenlandse zaken alle gemeenten in Nederland hiervan op  de hoogte 

gebracht en kenbaar gemaakt dat de toegepaste breedplaatvloerelementen zijn verwerkt in tal van 

andere gebouwen en deze gebouwen met het oog op de veiligheid onder toezicht van de 

gemeenten aan een nader onderzoek moeten worden onderworpen. Over de benodigde aard en 

wijze van dit onderzoek  heeft in opdracht van MinBZK het bureau Hageman, als aangetrokken 

Rijksadviseur,  vervolgens een protocol opgesteld. Ook de in oktober 2017 opgeleverde Nieuwe 

School Uithuizen heeft een verdiepingsvloer waarin de betreffende breedplaatvloerelementen zijn 

verwerkt. Sterker nog, ze zijn geleverd door dezelfde fabrikant en komen zelfs uit dezelfde 

productiebatch als de elementen die in de ingestorte parkeergarage zijn verwerkt. 

 

De vloer bestaat uit twee lagen. De onderste laag wordt gevormd door de geprefabriceerde 

breedplaatvloerelementen. Daar bovenop wordt tijdens de bouw een gewapend betonnen 

afdekvloer gestort. Eén van de denkbare faalmechanismen zou te maken kunnen hebben dat een 

situatie waarin de aanhechting tussen beide vloeren niet goed tot stand is gekomen (dit heet 

delaminatie) , zodat hierdoor in onvoldoende mate de optredende schuifspanningen door beide 

lagen kunnen worden opgenomen.  Om die reden werd door de Rijksadviseur in eerste instantie een 

strengere norm voor deze schuifsterkte aanbevolen. Op grond van die aangescherpte norm zijn 

begin 2018 door de door de gemeente ingehuurde constructeur nieuwe berekeningen gemaakt en is 

tevens onderzocht of en in hoeverre delaminatie zich in de verdiepingsvloer van de NSU feitelijk 

voordoet. De resultaten van beide onderzoeken zijn voor een second opinion voorgelegd aan de 

Rijksadviseur. Deze concludeert begin april 2018 dat de verdiepingsvloer onveilig is, eerst versterkt 

moet worden en dat daarna middels proefbelasting de veiligheid van de verdiepingsvloer alsnog 

aangetoond zou kunnen worden. Duidelijk is dan dat de NSU voorlopig niet in gebruik zal kunnen 

worden genomen. Een persbericht van die strekking wordt daarom op 18 april 2018 naar buiten 

gebracht. 

 

Bij een belastingproef kunnen boven op de verdiepingsvloer bakken gevuld met water geplaatst 

worden. Omdat de school nog niet in gebruik is geweest, eist de vergunningverlener (VTH DEAL) dat 

bij een dergelijke belastingproef met een extra hoge vloerbelasting rekening wordt gehouden. 

Uiteraard is het resultaat van de belastingproef onzeker, dat wil zeggen dat de verdiepingsvloer juist 

tijdens de proef zou kunnen bezwijken. Dit betekent dat de proef alleen (ARBO-)veilig kan worden 

uitgevoerd, indien de verdiepingsvloer opnieuw (net als tijdens de bouw) van een, in zichzelf 

stabiele, onderstempeling wordt voorzien. Daartoe moet op de begane grond de gehele inrichting 

(wanden, verlaagde plafonds en de installatietechnische voorzieningen die onder aan de 

verdiepingsvloer hangen) worden verwijderd. Als de verdiepingsvloer de proef doorstaat, moet op 

de begane grond de gehele inrichting hersteld worden. De kosten voor het uitvoeren van een 

belastingproef zijn daarom naar verwachting aanzienlijk. Het eindresultaat is onzeker en het is de 

vraag of voor de vervolgkosten, die verbonden zijn aan het risico van bezwijken, een (nog enigszins 

betaalbare) verzekering kan worden afgesloten. Middels een memo d.d. 9 mei 2018 is uw raad 



daarom geïnformeerd over een wenselijke nadere verkenning van mogelijke alternatieve scenario’s, 

ieder met zijn eigen kosten, doorlooptijd en restrisico. 

 

Over de precieze oorzaak of oorzaken van het instorten van de parkeergarage bestaat tot op deze 

dag nog geen uitsluitsel. Blijkens een hoorzitting begin juni in de Tweede Kamer wordt in opdracht 

van het Rijk naar delaminatie en ook nog naar tal van andere mogelijke faalmechanismen onderzoek 

gedaan, zowel theoretisch als praktisch, in laboratoria als ook op werkelijke schaal. Zolang deze 

onderzoeken nog niet uitputtend zijn geweest en ook nog niet zijn afgerond, worden geen 

definitieve eindconclusies getrokken over de wijze waarop in de toekomst bij de toepassing van 

breedplaatvloerelementen moet worden omgegaan met de berekeningswijze en de wijze van 

verwerking in het uitvoerende bouwproces. Kortom: zolang blijven voor toepassing van 

breedplaatvloerelementen de te hanteren bouwnormen, voorschriften en eisen dus ter discussie 

staan. Daardoor ziet de gemeente Eemsmond zich voor de volgende vragen gesteld: 

1. Moet met het treffen van maatregelen gewacht worden totdat (eindelijk) duidelijkheid 

ontstaat over de te hanteren bouwnormen en zolang de NSU buiten gebruik gehouden 

worden ?; 

2. Als wel op korte termijn maatregelen worden genomen, om de NSU daarna maar in gebruik 

te kunnen nemen, loopt de gemeente hiermee dan niet “voor de muziek uit” ? Immers de 

kans bestaat dat de dan getroffen maatregelen te zwaar zijn, waardoor onnodig veel geld is 

uitgegeven,  of achteraf juist te licht blijken te zijn, waardoor in tweede instantie opnieuw 

aanvullende maatregelen nodig blijken. 

De bevindingen uit de verkenning naar mogelijke alternatieve scenario’s zijn op 10 juli aan het 
college gepresenteerd: 

 Proefbelasten: kosten € 2.120.000,00 excl. BTW, doorlooptijd 32-36 weken; 

 Versterken: kosten € 1.944.000,00 excl. BTW, doorlooptijd 32-36 weken; 

 Nieuwe school bouwen: kosten ca. € 5.600.000,00 excl. BTW, doorlooptijd 1,5 – 2,5 jaar 

Essentie van de bevindingen is dat “scenario versterken” conform de aanbevolen (aangescherpte) 
normen feitelijk goedkoper is dan “scenario proefbelasten”. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat 
met proefbelasten niet alleen op de begane grond, maar ook op de verdiepingsvloer (onder andere 
door de te plaatsen en te verwijderen waterbakken) schades ontstaan die hersteld moeten worden. 
Echter, bij “scenario versterken”  doet zich alleen wel het hierboven geschetste probleem voor van 
de voorlopig (hoelang ?) nog voortgaande onduidelijkheid over de (definitieve) normen. Een 
“vervolg versterking” kan later nodig blijken.  
 
Om die reden is op 10 juli aan het college voorgesteld nog een stap verder te gaan dan het “scenario 
versterken”. Conform de door het Rijk aanbevolen (aangescherpte) norm blijken namelijk ca. 80% 
van de naden tussen breedplaatvloerelementen te moeten worden ondersteund met balken. Door 
ervoor te kiezen om alle naden tussen breedplaatvloerelementen in de gehele verdiepingsvloer te 
ondersteunen, wordt een situatie gecreëerd waarin de NSU volgens het protocol van bureau 
Hageman van fase 6 (nader onderzoek nodig) terug gaat naar fase 2 (onomstotelijk veilig). Dit 
noemen we hierna het “scenario maximaal versterken”. 
 
Op 17 juli 2018 heeft het college het voorgenomen besluit genomen om te kiezen voor het 
“scenario maximaal versterken” en het Proces Stappenplan voor verdere uitwerking van dit scenario 
vastgesteld.  De besturen van de drie betrokken scholen zijn over dit voorgenomen besluit 
vertrouwelijk geïnformeerd. Op 24 juli 2018 heeft het college besloten voor de eerste processtap 



opdracht te geven, namelijk verdere uitwerking van het “scenario maximaal versterken” in een 
Schetsontwerp met een daarbij horende globale onderbouwde kostenraming. Deze opdracht is , 
ieder voor zijn eigen aandeel, verstrekt aan de afzonderlijke leden van het ontwerpteam, waarin de 
gemeente samen werkt met dezelfde adviseurs en (onder)aannemers, die ook al betrokken waren 
bij de totstandkoming van de huidige NSU. De besturen van de drie betrokken scholen hebben een 
intermediair naar voren geschoven om namens hen het ontwerpproces te volgen en over de 
resultaten daarvan vertrouwelijk rechtstreeks met hen terug te koppelen. 
 
Op 17 september heeft het college kennis genomen van de resultaten van het Schetsontwerp, van 
de daarbij horende globale onderbouwde kostenraming en van het totaaloverzicht van alle kosten 
die samenhangen met de volledige overgangsperiode van de opgeleverde school (status 19 oktober 
2017) naar de veilige, in gebruik genomen school (status 1 september 2019). Deze totale kosten 
belopen een geraamd bedrag van € 4.000.000,-- incl. BTW. Binnen dit bedrag worden behalve 
directe onderzoeken en maatregelen aan de school zelf ook kosten gedekt die te maken hebben 
met externe juridische ondersteuning bij de aanbesteding en bij de aansprakelijkheidsstelling en 
met externe communicatieve ondersteuning bij lobby in Den Haag, gericht op het verkrijgen van 
duidelijkheid over te hanteren bouwnormen en op beschikbaarstelling van rijksmiddelen. 
 
Voor de beoogde aanpak bij de versterking van de verdiepingsvloer in de NSU is draagvlak verkregen 
bij de drie betrokken schoolbesturen. Op 16 oktober heeft het college besloten tot verdere 
uitwerking van de aanpak in een Definitief Ontwerp en daarbij horende gedetailleerde 
kostenbegroting, die tevens de basis is voor de aanneemsom. Over het voorgenomen besluit tot een 
aanbesteding voor de uitvoering van het “scenario maximaal versterken” op basis van “gunning uit 
de hand” (=onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging) is 
aanbestedingsrechtelijk advies ingewonnen, dat de benodigde juridische onderbouwing van de 
deugdelijkheid van de argumenten voor deze aanbestedingswijze heeft opgeleverd. 
 
 
 
 

Mogelijke maatregelen en beoogd effect 

In het vervolg zijn de volgende stappen voorzien: 
1. De aannemer de werkvoorbereiding en uitvoering van de versterking opdragen met als 

eerste stap het Definitief Ontwerp om te zetten naar werktekeningen; 

2. Vergunning aanvragen voor uitvoering van de versterkingsmaatregelen; 

3. Sloop in de periode tot einde 2018 van wanden, plafonds en installatietechnische 

voorzieningen op de begane grond; 

4. Aanbrengen balken en kolommen onder en ter versterking van de verdiepingsvloer, 

alsmede herstel van wanden, plafonds en installatietechnische voorzieningen op de begane 

grond in de eerste helft van 2019; 

Het beoogde effect is: 
1. De NSU is in de zomervakantie van 2019 veilig en beschikbaar  voor inhuizing door de drie 

basisscholen; 

2. De NSU is vanaf het begin van het schooljaar 2019-2020 in gebruik genomen.  

 

 
 
  



Uitvoering 

Financiële consequenties: 
 

De totale extra kosten aan investeringen in de NSU bedragen € 4 miljoen inclusief BTW. De BTW 

inzake het ontwerp en de bouw van een school is in beginsel een kostenpost. De BBV schrijft voor 

dat bij een bestaand actief sprake is van een investering met de mogelijkheid om te activeren indien 

de uitgaven 

• leiden tot een significante kwaliteitsverbetering; en/of 

• leiden tot een levensduurverlenging; en/of 

• aanpassingen betreft om te voldoen aan wet-regelgeving (zoals bijvoorbeeld voldoen aan 

veiligheidsvoorschriften). 

Echter indien uitgaven gedaan worden ten behoeve van de oorspronkelijke kwaliteit en levensduur 

van het actief dan is er sprake van onderhoud. De uitgaven kunnen dan niet geactiveerd worden. 

Alhoewel dit een bijzonder geval is (en overleg met de accountant hierover nog zou kunnen 

plaatsvinden) kunnen deze kosten in beginsel niet geactiveerd worden en moeten derhalve ineens 

ten laste van de exploitatie gebracht worden. Het ligt ook niet voor de hand om over 40 jaar weer 

een dergelijke grote investering te moeten doen om opnieuw een schoolgebouw te realiseren. In 

feite wordt er dan de komende 40 jaar te veel gespaard voor vervanging van de school.  

De kosten moeten gedekt worden uit de algemene reserve van de gemeente Eemsmond en voor het 

grootste deel uit de algemene reserve van Het Hogeland dit aangezien de kosten grotendeels in 

2019 worden gemaakt. De kosten zijn onvoorzien en er is sprake van een calamiteit waar in principe 

de algemene reserve en het weerstandvermogen van de gemeente voor beschikbaar is.  

 

Dekking van de uitgaven: 

De gemeente heeft in verband met de bouw van de brede school een aantal reserves over in de 

reserve jaarovergang. Hier is ook een bedrag gereserveerd van ca. € 275.000 ten behoeve van de 

kosten die nog moeten worden gemaakt op de huidige in gebruik genomen 3 schoollocaties. In de 

reserve jaarovergang resteert dan een bedrag voor de brede school van € 343.813 welke als dekking 

gebruikt kan worden.  

Voor de begroting van het Hogeland zullen een aantal reserves bij de bestaande gemeenten worden 

samengevoegd of worden opgeheven. Voor de reserve HHT en de reserve OZB is het voornemen om 

deze reserves te storten in de algemene reserve. Dit aangezien de BMW gemeenten dergelijke 

reserves niet kennen. Alhoewel de besluitvorming hierover nog moet plaatsvinden zou uw 

gemeenteraad deze reserves als dekking kunnen gebruiken. 



Rekening houden met bovenstaande reserves resteert het volgende bedrag ter dekking van de 

kosten. 

  

Het resterende bedrag zal gedekt moeten worden uit de algemene reserve van de gemeente. De 

nog vast te stellen NJR 18 laat een positief effect zien op de algemene reserve van € 109.168 indien 

rekening gehouden wordt met deze toevoeging aan de algemene reserve en de overige begrote 

onttrekkingen in 2018 resteert het volgende bedrag van de algemene reserve. 

 

De gemeenteraad heeft vastgesteld dat er een minimale ondergrens van de algemene reserve van 

 € 1.815.000 aanwezig moet zijn. Hiermee resteert er € 1.116.168 aan ruimte in de algemene 

reserve. Dit is onvoldoende om de resterende kosten (€ 2.387.187) te dekken. Indien de 

gemeenteraad besluit om de resterende kosten toch uit de algemene reserve te dekken dan zal zij 

onder de door haar zelf vastgestelde minimale ondergrens van de algemene reserve uitkomen. De 

verwachte algemene reserve eind 2018 bedraagt in dat geval  € 543.981. 

Ook zal de weerstandsratio van de gemeente onder 1,0 gaan uitkomen en daarmee als onvoldoende 

aangemerkt gaan worden door de provincie. De kosten kunnen gedekt worden uit de reserves van 

de gemeente, echter zal dit ten koste gaan van het weerstandsvermogen van de gemeente.   

Fiscale mogelijkheden 

De gemeente  heeft nog de keuze om het gebouw zelf in gebruik te nemen of het gebouw op 

afstand te zetten bij een onderwijsstichting die vervolgens voor beheer en onderhoud van het 

gebouw zal zorgdragen. Indien de gemeente de school levert aan een stichting zal er 6% 

overdrachtsbelasting betaald moeten worden, echter is er de mogelijkheid om 21% BTW terug te 

vorderen. Deze beleidskeuze is nog steeds mogelijk. Gezien de bijzondere situatie van de NSU 

bestaat er de mogelijkheid om de BTW die al eerder is betaald alsnog terug te vorderen.   

Hier is een voordeel mee gemoeid van € 675.000. In tweede instantie kan ook een beroep worden 

gedaan op teruggave van de BTW van de nog te maken verbouwingskosten van de NSU. Aangezien 

er geen sprake meer hoeft te zijn van een levering hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden 

afgedragen. Het fiscale voordeel wordt ingeschat op nog eens € 675.000.      

Met het hanteren van het beleid dat het schoolgebouw op afstand gezet wordt van de gemeente 



kan er recht zijn op teruggaaf van BTW van in totaal €  1.325.000. 

 

 
 

Bijlagen en achterliggende documenten: 
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