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Feitenrelaas verbetering veiligheid spoorwegovergang Voslaan over de 

periode oktober 2014 tot heden 

 

18 november 2014: motie van de raad wordt aangenomen waarin verzocht wordt om: 

1. ProRail en ministerie I&M op te roepen op zeer korte termijn met maatregelen te komen om de 

onbewaakte overgangen veilig te maken om ongevallen in de toekomst te voorkomen en de 

daarbij benodigde middelen ter beschikking te stellen. 

2. De motie en de  ontvangen handtekeningen ter kennis te brengen aan GS en PS van Groningen , 

ProRail, de tweede kamer commissie voor infrastructuur en Milieu, staatssecretaris  Mansveld. 

20 november 2014:  Motie is uitgevoerd, door het sturen van brieven aan betrokken instanties 

5 december 2014:  reactie van ministerie I&M  om in gesprek te gaan.  

16 december 2014: brief van de Tweede Kamercommissie  Infrastructuur & Milieu inzake 

(aanpassing van)  onbeveiligde spoorwegovergangen als reactie op onze brief van 20 november van 

de gemeente Winsum is naar de gemeenteraad gestuurd. 

17 december 2014: Brief ontvangen van ministerie I&M waarin o.a. wordt aangegeven om samen 

met provincie en de gemeente in gesprek te gaan over de plannen om de veiligheid op de overwegen 

in Winsum te verbeteren. 

13 januari 2015: ambtelijk verzoek uit de gemeente Winsum aan het ministerie  van I&M om in de 

eerste helft van februari met elkaar in gesprek te gaan.    

17 februari 2015:  Brief verzonden aan bewoners Voslaan en nabestaanden met de rapportage 

“Verbetering overwegveiligheid gemeente Winsum”.  Zodat zij als eerste hebben kunnen 

kennisnemen van  het rapport. 

17  februari 2015:  persbericht waarin bekend gemaakt wordt dat ProRail en gemeente 17 

spoorwegovergangen van de 23 veiliger willen maken. Over de Voslaan wordt gezegd:  “ Voorstel 

voor de Voslaan in Winsum is een nieuwe weg, parallel aan het spoor aanleggen naar een veiligere 

spoorwegovergang”.   

Daarna is het rapport op website geplaatst.   

19 februari 2015: Eerste overleg met ministerie I&M, ProRail, provincie Groningen en gemeente 

Winsum.  Het door de gemeente Winsum en ProRail opgestelde rapport  “Verbetering 

overwegveiligheid gemeente Winsum” wordt inhoudelijk besproken.  Daarna volgen nog een 7-tal  

overleggen met ProRail, provincie  en ministerie van I&M om uiteindelijk te komen tot een gedragen 

bestuursovereenkomst, die  in juni 2016 is gesloten.   

 

24 maart 2015 reactie van Ministerie I&M via de mail. 

De staatssecretaris heeft aan de Tweede Kamer  laten weten dat zij de aanpak van de overweg aan 

de Voslaan in Winsum betrekt bij de integrale aanpak van niet actief beveiligde overwegen (Nabo’s). 
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Voor de aanpak heeft de staatssecretaris inderdaad €10 mln. gereserveerd uit het LVO (Landelijk 

Verbeterprogramma Overwegen). Daarbij zal het ministerie van Infrastructuur en Milieu een 

prioritering aangeven voor de meest urgente overwegen, bij deze afweging worden de overwegen in 

Winsum natuurlijk betrokken. 

2 april 2015 ambtelijk overleg met omwonenden Voslaan over voorgestelde maatregelen. Hiervan 

zijn gespreksverslagen . Deze verslagen zijn ook per mail  naar de betrokken families gestuurd.. 

Verantwoordelijke portefeuillehouder hiervan op de hoogte gesteld via de mail. Rode lijn in de 

gesprekken is “ alle partijen kiezen voor beveiligen en dat een parallelweg in hun ogen geen optie is” 

6 mei 2015: Persbericht ProRail “ProRail gaat overweg Voslaan versneld aanpakken” . Omwonenden 

en overige betrokkenen Voslaan zijn vooraf geïnformeerd over het uitgaande persbericht. 

18 mei 2015:  bestuurlijk overleg  (gemeente en ProRail) met omwonenden  Voslaan over aanleg 

noodweg (ontsluitingsweg).  

 21 mei 2015: brief van ProRail aan omwonenden   Voslaan  die bij het  overleg  van 18 mei aanwezig 

waren. Hierin  wordt aangegeven,  het besluit om een tijdelijke ontsluitingsweg aan te leggen. In de 

brief wordt ook bevestigd dat de omwonenden het aanbrengen van een actieve beveiliging  als enige 

optie zien om de veiligheid op de Voslaan te verbeteren. 

2 en 4 juni 2015: zijn er keukentafelgesprekken gevoerd door ProRail en de gemeente met direct 

betrokkenen tijdelijke  ontsluitingsweg  Voslaan. Hier zijn ook verslagen van. Vervolgens zijn er 

vervolgafspraken gemaakt voor 15 en 16 juni.  

10 juni 2015: Kamerbrief waarin de Staatssecretaris aangeeft voor de start van de aanpak van 

NABO’s  (Niet Actief  Beveiligde  Overwegen) € 10 miljoen beschikbaar stelt, waarvan de helft voor 

een gebiedsgerichte integrale benadering op basis van cofinanciering en daarbij aangeeft op korte 

termijn met Winsum afspraken te willen maken over te treffen maatregelen. 

15 juni 2015: Afstemmingsoverleg met veehouder, grondeigenaar en gebruiker van overweg Voslaan 

over de voorkeursoplossing voor een alternatieve ontsluiting naar een actief beveiligde overweg. 

16 juni 2015: Afstemmingsoverleg met veehouder en  grondeigenaar over de voorkeursoplossing 

voor een alternatieve ontsluiting naar een actief beveiligde overweg. 

29 juni 2015:. ProRail bericht  via de mail dat met de  betrokkenen twee varianten  besproken zijn  

voor een tijdelijke ontsluitingsweg . Te weten een variant evenwijdig aan het spoor richting de  

Meeden en een variant evenwijdig aan het spoor richting  de Winsumermeeden.  De voorkeur van  

de bewoners van de Voslaan gaat uit naar een tijdelijke ontsluiting op de Meeden. Ook wordt 

aangegeven dat vervolgoverleg naar verwachting in de tweede helft van juli zal plaatsvinden en dat 

zodra de tekening klaar is zij deze toegestuurd krijgen. 

24 juli 2015: termijnschema opgesteld m.b.t. procedures voor aanleg noodweg en toegestuurd aan 

ProRail. 

29 juli 2015: Informatief overleg met bewoner  die mogelijk een tijdelijke ontsluitingsweg voor  zijn 

huis krijgt. 
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30 juli  2015: toegezegde  tekening noodweg (ontsluiting) Voslaan is gemaild naar betrokkenen 

spoorwegovergang Voslaan. 

Begin augustus:   

ProRail zoekt in samenspraak met de gemeente naar mogelijkheden van grondverwerving (ProRail 

zet hiervoor een  Rentmeester in ) Mocht grond verworven worden , dan gaat de  gemeente zorg 

dragen voor realisatie van de ontsluitingsweg (voorbereiding, onderzoeken en fysieke aanleg). Prorail 

draagt zorg voor  (voor)financiering.  

 

12 augustus 2015: ProRail heeft gemeente verzocht om archeologisch onderzoek en Flora en Fauna 

onderzoek op te starten en gevraagd of de gemeente bereid is om het stukje grond van Railside BV, 

dat op het tracé ligt, aan te kopen.  

22 September 2015: In opdracht van de gemeente heeft Libau een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd  voor het tracé van de ontsluitingsweg tussen Voslaan en Meeden.   Het advies is om een 

archeologisch booronderzoek uit te voeren met oppervlaktekartering .   

22 september 2015: Er  is een watervergunning afgegeven door het waterschap Noorderzijlvest voor 

het uitvoeren van verschillende werkzaamheden ten behoeve van een tijdelijke noodweg nabij de 

Voslaan te Winsum.  

25 september 2015: Rentmeester namens ProRail heeft afspraak met grondeigenaar  over 

grondverwerving. Doel het huren van grond om de realisatie van een alternatieve ontsluitingsweg 

voor de Voslaan mogelijk te maken. 

22 oktober 2015: Schriftelijke aanbieding door Rentmeester ProRail aan grondeigenaar  om grond te 

huren.  

9 november 2015: ProRail heeft omwonenden  Voslaan  bericht  over de stand van zaken.  

10 november 2015: gemeente vraagt Arriva , naar aanleiding van een melding ,  om bij de 

machinisten onder de aandacht te brengen, dat getoeterd wordt bij de overweg ,wanneer het mistig 

is. Dit is namelijk een vaste afspraak. Regiodirecteur ProRail heeft dat ook gedaan via zijn ingang bij 

Arriva.   

12 november 2015: gemeenteraad besluit in te stemmen met het overeengekomen Rompakkoord 

met de provincie. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over de financiële inzet van middelen 

voor het uitvoeren van de verbeteringsmaatregelen spoorwegveiligheid. De totale kosten voor deze 

maatregelen  bedragen 6,5 miljoen.  Regionaal (provincie en gemeente) gaat het daarbij om een 

bedrag van € 3,25 miljoen.  Het overige deel  (€ 3,25 miljoen) komt van het ministerie van I&M.  

18 november 2015: college besluit om grond (kleine waterpoel) aan te kopen van Railside  BV.  

Gelegen op het tracé van de tijdelijke ontsluitingsweg Voslaan.  

8 december 2015: Kamerbrief waarin de staatssecretaris verwijst naar de afspraken met Winsum en 

aankondigt toe te werken naar een bestuursovereenkomst om de uitvoering te kunnen starten. 
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8 december 2015: ambtelijk overleg ProRail, gemeente, provincie en Tennet over kansen 

grondmobiliteit.  

18 december 2015:  ProRail heeft  een brief aan de bewoners van de omgeving Voslaan gestuurd. 

Hierin is o.a aangegeven dat ProRail tot haar spijt nog geen overeenstemming heeft kunnen bereiken 

over een tijdelijk ontsluitingsweg, maar dat ProRail vanaf nu gaat voor een definitieve 

ontsluitingsweg , aangezien er financiële afspraken gemaakt zijn tussen provincie, gemeente en 

ministerie om te komen tot de uitvoering van het  plan “Verbeteringsmaatregelen 

spoorwegveiligheid Winsum”.   

21 december 2015: Mail van een familie aan de Voslaan  aan ProRail over brief van ProRail waarin 

wordt aangegeven dat gekozen wordt voor een definitieve ontsluitingsweg. Familie  spreekt hierin 

haar  teleurstelling uit over deze koerswijziging.  Verwacht wordt dat door deze keuze het nog lang 

kan duren voordat de weg er ligt. 

Eind december 2015: gemeente koopt stukje grond, dat ligt op het tracé van de geplande  

ontsluitingsweg  tussen Voslaan en Meeden,  van Railside BV. Gemeente is sinds 30-12-2015 hiervan 

eigenaar. 

10 februari 2016: ProRail geeft een reactie op de mail van bewoner Voslaan over de stand van zaken 

m.b.t de ontsluitingsweg.  

10 februari 2016: ProRail vraagt de gemeente of zij zich kunnen vinden in het bod dat men wil doen 

aan de grondeigenaar.  

17 februari 2016: Gemeente geeft in overleg met de portefeuillehouder een eerste reactie  op de 

opbouw  van het  eindbod dat ProRail wil doen met betrekking tot de aankoop van grond. De 

gemeente geeft aan wat naar haar mening een marktconforme prijs voor weidegrond is, maar dat de 

Rentmeester dit  beter kan beoordelen.  Eventueel zou een onafhankelijke taxatie onderdeel kunnen 

uitmaken van het bod dat gedaan wordt. De gemeente vindt het belangrijk dat er een marktconform 

en betrouwbaar aanbod wordt gedaan dat goed onderbouwd is.    

22 februari 2016: Gemeente spreekt bezorgdheid/teleurstelling  bij provincie uit over voortgang 

grondmobiliteit, zoals in december is afgesproken. Provincie zegt toe om een Rentmeester opdracht 

te geven voor een bureaustudie naar de kansen van grondmobiliteit en hiermee voortgang te maken.  

10 maart 2016:  In overleg met de portefeuillehouder geeft gemeente  akkoord op brief ProRail met 

finale bod aan grondeigenaar. 

 16 maart 2016: Verzoek van ProRail aan gemeente om contact op te nemen met de Rentmeester 

van ProRail. Het gaat daarbij om alternatieve grond.  

30 maart 2016: gemeente heeft contact gehad met de Rentmeester over (tijdelijke ) grond. De vraag 

gesteld aan de Rentmeester “Wat wil grondeigenaar?”, niet “Wat hebben wij te bieden? ”.  

25 mei 2016: Raadsinfo stand van zaken Rompakkoord (Hierin wordt ook de  stand van zaken m.b.t. 

de  Voslaan aangegeven) 
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31 mei 2016: In een  gesprek tussen  grondeigenaar en de gemeente wordt aangegeven dat 

grondeigenaar “grond” voor “grond” wil. Dit alles in het kader van zijn bedrijfsvoering.  De grond die 

ingebracht wordt moet dan wel grenzen aan zijn  huiskavel. Gemeente geeft aan dat dit er (nog) niet 

is, maar geeft wel aan dat zij door middel van grondmobiliteit grond wil vrijspelen die grenst aan zijn 

eigendom.  Een harde toezegging dat dit lukt kan niet gedaan worden.   

3 juni 2016: Naar aanleiding van het overleg met grondeigenaar  vindt er ambtelijk overleg plaats 

tussen gemeente en ProRail. Wat zijn opties. 

- Eerst huren, dan kopen; 

- Beoordelen of andere naburige grond is te kopen; 

 

14 juni 2016: College besluit uitvoeringsplan “Verbetering overwegveiligheid gemeente Winsum” 

vast te stellen. Voor de Voslaan staat hierin , dat deze  niet actief beveiligde overweg , door middel 

van een parallelstructuur aan de oostzijde van het spoor,  wordt omgeleid naar een naastgelegen 

actief beveiligde overweg.  

27 juni 2016: Gemeente ondertekent samen met staatssecretaris Infrastructuur en Milieu de 

bestuursovereenkomst spooroverwegen Winsum.  In de gesloten bestuursovereenkomst met het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu op 27 juni 2016 zijn financiële afspraken vastgelegd, met als 

doel het in cofinanciering realiseren van maatregelen aan zoveel mogelijk overwegen in de gemeente 

Winsum. Het Rijk draagt daarbij zorg voor de bijdrage van het rijksdeel (3,25 miljoen)  via een aan 

ProRail te verlenen beschikking. De gemeente draagt zorg voor de bijdrage van het regionale deel 

(3,25 miljoen)  in afstemming met ProRail.  De provincie maakt geen onderdeel uit van deze 

overeenkomst. 

 

 Begin juli 2016: Gemeente heeft samen met de provincie geconstateerd  dat de aangestelde 

Rentmeester te weinig vooruitgang heeft geboekt met de opgedragen bureaustudie naar de 

haalbaarheid van grondmobiliteit en dat de aangeleverde kwaliteit te wensen over laat. Wat voor de 

gemeente teleurstellend is. Dit betekent dat er nog geen duidelijkheid is over welke kansen er liggen 

voor grondmobiliteit.   

8 juli 2016: meldt de aangestelde  Rentmeester voor het onderzoek naar grondmobiliteit dat hij de 

opdracht terug geeft. 

14 juli 2016: Ter inzage legging raad: getekende  bestuursovereenkomst Spoorwegen Winsum met 

rapport “Verbetering overwegveiligheid gemeente Winsum”. 

25 juli  2016: Er vindt ambtelijk overleg plaats tussen gemeente en provincie over hoe verder met het 

onderzoek naar grondmobiliteit. Van dit overleg is een kort verslag gemaakt.  Gemaakte afspraken 

met provincie zijn,  Provincie stelt ASP (Aankoop Strategieplan)  op en de bestuursovereenkomst 

tussen provincie en gemeente. 

16 augustus 2016: ProRail beantwoordt mail van bewoner Voslaan over voortgang . 

25 augustus 2016: Plan van Aanpak van ProRail voor de pre-engineering met betrekking tot de 

uitvoering van het plan “Verbetering overwegveiligheid gemeente Winsum”. (hiervoor wordt op 6 

december a.s. een voorbereidingskrediet gevraagd aan de gemeenteraad).  



Pagina 6 
 

  

12 oktober 2016: Portefeuillehouder is bij bewoner Voslaangeweest. Wil extra inspanning 

bewerkstelligen om noodweg (ontsluitingsweg) Voslaan te realiseren. 

11 november 2016: bestuursovereenkomst over gemaakte  (financiële) afspraken tussen gemeente 

en provincie is ondertekend.  In de bestuursovereenkomst is onder andere vastgelegd  dat de 

uitvoering van de werkzaamheden ter verbetering van de spoorwegveiligheid in de gemeente 

Winsum onder de regie en verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De provincie draagt 

maximaal € 2 miljoen bij aan het regionale aandeel  in de verbeteringsmaatregelen voor de 

spoorwegveiligheid.  

 

 

   

  

 


