
GEMEENTE  BEDUM 
 

ABZ : 10 maart 2016 

AGENDAPUNT : 3 

   

ONDERWERP : Voortgang transitie onderwijshuisvesting 

   

VOORGESTELD 

BESLUIT 

: 1) Kennis te nemen van de totaal stand van zaken. 

2) Kredieten beschikbaar te stellen voor de volgende scholen: 

a) Horizon t.b.v. de uitvoering toekomstpakket; 

b) Regenboog t.b.v. de voorbereiding toekomstpakket; 

c) Togtemaar t.b.v. de voorbereiding nieuwbouw; 

d) ’t Groenland t.b.v. de voorbereiding nieuwbouw. 

   

TOELICHTING :  

 

Het transitieplan onderwijshuisvesting gemeente Bedum is in de raad van 10 december 2015 vastgesteld. 

U heeft toen besloten: 

1. In te stemmen met de richtinggevende beleidsuitspraken als basis voor de gemeentelijke 

onderwijsvisie; 

2. In te stemmen met de uitkomsten van het transitieplan; 

3. In te stemmen met de voorgestelde locaties voor tijdelijke huisvesting in Bedum en Zuidwolde; 

4. Onder het voorbehoud van nadere uitwerking en financiering. 

Na het raadsbesluit is verder gegaan met de voorbereiding van de uitvoering van het transitieplan. 

 

We hebben u tussentijds geïnformeerd over de voortgang en de stand van zaken. Met dit voorstel doen we 

dat opnieuw, per ultimo eind februari. Tevens verzoeken wij u kredieten beschikbaar te stellen voor de 

projecten waarvan de uitvoering duidelijk is of waarvan de voorbereiding moet starten.  

 

Hierbij vermelden wij dat uw moties van november 2015 en januari 2016 ons hebben gesteund in de inzet 

op dit onderwerp. Ook zijn wij gesteund door de betreffende moties in de Tweede Kamer in het debat op 

26 januari 2016, die geleid hebben tot de toezegging van de minister dat hij in zijn voorjaarsnota de 

Kamer zal informeren over dit onderwerp. 

 

Stand van zaken 

Met de toezegging van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) dat de kosten van het toekomstpakket 

in de projecten ‘bouwkundig verstevigen’ van de scholen Horizon en Walfridus financieel gedekt worden, 

en dat vooral doorgegaan moet worden, zijn deze twee projecten verder uitgewerkt. Hiermee is ook de 

tijdige realisatie van de tijdelijke school in Bedum gegarandeerd. Immers, deze is benodigd voor de 

tijdelijke huisvesting gedurende de uitvoering van de versterking van beide scholen, maar ook voor het 

vervolg.  

 

Over het plan voor de Horizon is commitment over het toekomstpakket en wordt de stap richting 

uitvoering (aannemerselectie) gezet. Het plan voor Walfridus is nog niet zover, maar dit gaat de komende 

maand plaatsvinden. Voor de bouw van de tijdelijke school in Bedum heeft de NAM opdracht verstrekt 

en de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De planning voorziet erin dat de tijdelijke school bij de 

start van het schooljaar 2016-2017 gebruiksgereed is, zodat dan de verhuizing van de scholen Horizon en 

Walfridus plaats kan gaan vinden en de uitvoering van de werkzaamheden in beide schoolgebouwen kan 

starten. 

 

Voor de Regenboog wordt onderzocht hoe de versterking en toekomstbestendig maken van de school 

volgens de huidige maatstaven ingepast kan worden in het monument. Het onderzoek is nagenoeg 

afgerond. Het in nauw overleg met het schoolbestuur gemaakt voorlopig ontwerp geeft een positief 

antwoord op die vraag. De begroting is nog niet gereed maar de eerste indicatie is –conform verwachting- 



dat dit hogere kosten geeft dan aanpassing van een ‘standaard’ school. Dit wordt verder uitgewerkt en er 

zal overleg met de NAM plaatsvinden over de aard van het project (regime Bouwkundig versterken of 

regime Nieuwbouw).  

 

Met de voorbereiding van de andere projecten (nieuwbouw van de Togtemaarschool, de tijdelijke school 

in Zuidwolde en de nieuwbouw van de fusieschool ’t Groenland) is een begin gemaakt. Naast de inzet 

van bij bouwplannen gebruikelijke adviseurs (architect en adviseurs) zullen we ook extern personeel 

inhuren voor de voorbereiding van de projecten. Deze laatste kosten zullen we deels financieel dekken uit 

de plankosten die onderdeel zijn van de bouwbudgetten die van de NAM worden verkregen en deels uit 

de vergoedingen die we van de NAM ontvangen voor inzet van personeel op het aardbevingsdossier. 

 

Gezien de druk op de voortgang en de omvang zitten in de planning onzekerheden en afhankelijkheden; 

deze heeft daarom een voorlopig karakter. 

 

Toekomstpakket 

Belangrijk onderdeel van de transitieplannen is het toekomstbestendig maken van de scholen. De ambitie 

is: concept frisse scholen, extra verduurzaming van het gebouw, het gebouw geschikt maken voor het 

geven van onderwijs volgens de huidige inzichten en (eventueel) wijzigen van het innerlijk en/of uiterlijk 

van het gebouw (moderniseren). Financieel is dit vertaald voor de bouwkundig te verstevigen scholen in 

een bedrag van € 500 per m2 oppervlak van de school en bij nieuwbouw op € 450 per m2. De NCG is 

bezig met het vormen van een zogenaamd scholenfonds; hieruit kan dan het toekomstpakket gedekt 

worden. De precieze vertaling hiervan volgt komend voorjaar. In zijn brief van 24 februari 2016 aan de 

Tweede Kamer zegt minister Kamp dat hij verwacht dat hij bij de voorjaarsnota de Kamer kan informeren 

over de (voor)financiering van toekomstbestendige scholen en over de versterking van scholen. 

 

Financieel  
Het Transitieplan en het toekomstpakket met de hiervoor beschreven ambitie, hebben we financieel 

vertaald. Het hele programma voor onze gemeente is als volgt (afgeronde bedragen):  

 

Nieuwbouw twee scholen € 3.830.000 

Ambitie budget twee scholen € 1.375.000 

Transformatie drie scholen € 3.325.000 

Boekwaarden € 1.845.000 

Totaal € 10.375.000 

Af: budget nieuwbouw NAM en scholenfonds € 7.235.000 

Restant te financieren door gemeente € 3.140.000 

Uitgangspunt is dat de nieuwe kapitaallast van het door de gemeente te financieren bedrag past binnen de 

huidige kapitaallast. Door de noodzaak om bestaande boekwaarden van (deels) te slopen scholen af te 

boeken, vallen er kapitaallasten vrij; deze vrijvallende kapitaallasten worden ingezet ter dekking van de 

nieuwe kapitaallasten. Door extra inzet vanuit het Scholenfonds moet het nieuw te financieren bedrag  -

inclusief de af te boeken boekwaarden- die dan niet ten laste van de algemene reserve komen- gaan 

passen binnen de vrijvallende kapitaallast. Als gaat blijken dat dit niet het geval is, zullen we de ambitie 

moeten bijstellen, of extra middelen beschikbaar moeten stellen, of een combinatie daarvan toepassen.  

Kredieten 

De start van uitvoering van de projecten is aanstaande. Hiervoor is het noodzakelijk dat nu het 

uitvoerings- en/of voorbereidingskrediet door u beschikbaar wordt gesteld. Deze kredieten zijn: 

 

 



Uitvoering toekomstpakket Horizon € 400.000 Scholenfonds  

Voorbereiding Togtemaarschool € 250.000 Bouwbudget  

Voorbereiding Regenboog € 250.000 Bouwbudget  

Voorbereiding ‘t Groenland € 150.000 Bouwbudget  

Totaal € 1.050.000  

De dekking is in de tabel achter het betreffende krediet aangegeven; dit zijn bedragen die later worden 

ontvangen zodat er sprake is van ‘voorfinanciering’. Het is ongebruikelijk dat we uw raad om kredieten 

vragen, terwijl de dekking nog niet volledig vaststaat. Uw raad steunt evenwel onze ambities, het tempo 

en de redenen die daaraan ten grondslag liggen. Dit makt nu vervolgstappen absoluut noodzakelijk. Onze 

voorstellen baseren we uiteraard ook op de toezeggingen en verwoordingen die we van NCG, minister en 

Tweede kamer hebben meegekregen. 

Bij de raming van de investeringskosten voor de nieuwbouwprojecten is rekening gehouden met 

plankosten; hiervan wordt nu ongeveer de helft voor de voorbereiding gevraagd. Afhankelijk van de 

voortgang van de andere projecten zullen we in de komende raadsvergaderingen ook daarvoor 

voorbereidings- en/of uitvoeringskredieten aan u vragen. Dit zullen de volgende scholen zijn: uitvoering 

toekomstpakket Walfridus, voorbereiding en uitvoering toekomstpakket Regenboog, voorbereiding en 

uitvoering nieuwbouw Togtemaar en voorbereiding en nieuwbouw ’t Groenland. 

 

 Bedum, 1 maart 2016 

 

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, 

   

  De secretaris, De burgemeester, 

   

  R. Wiltjer drs. H.P. Bakker 

 


