
                                                                              Pagina 1/2  

 

Memo 
 

 

Aan:  Gemeenteraad 

Van:  College van B&W 

Portefeuillehouder:  K. Rutgers-Swartjes, H. Blok  

CC:   

Datum:  09 09 2020 

Onderwerp:  Toelichting bij achtergrondinfo de Tirrel grote projecten behorende raadsvoorstel 

grote projecten 

 

Gevraagd is om gegevens over de Tirrel uit “Financiële achtergrondinfo voor de notitie grote 

projecten” bij het raadsvoorstel van 12 december 2017. 

In deze memo lichten wij toe wat de oorzaken zijn van de verwachte hogere kosten en de 

voorgestelde verhoging van het krediet. In het eerder verstrekte memo hebben we getracht 

een beeld te schetsen van de structurele effecten. Door verschillen in systematiek tussen 

voormalige gemeenten en de huidige gemeente is dat enigszins verwarrend. Daarom 

focussen we in dit memo op het investeringskrediet en geven we een korte blik op de 

effecten op onze structurele ramingen. 

Hieronder wordt de benodigde kredietruimte op hoofdlijn met elkaar vergeleken.  

Opstelling beschikbare/benodigde kredietruimte    

    

Omschrijving 
Krediet - 

oud 
Krediet - 

nieuw Verschil 

    

Winsum: Kadernota 2017 (juli): voorbereidingskosten 1.750.000 1.750.000 0 

Winsum: rbs 14-dec-2017 Krediet: onderdeel bouw    

 - School 6.500.000 9.340.014  
 - Sportzaal 2.600.000 3.376.006  
 - Maatschappelijke ruimtes 3.470.000 7.105.669  
 - EPC-nul bouwen 1.350.000 1.350.000  
 - Aardbevingsbestendig bouwen 3.000.000 3.000.000  

Krediet bouwkosten 16.920.000 24.171.688 7.251.688 

Winsum: rbs 14-dec-2017 Krediet: onderdeel overig    

 - BTW 1.100.000 1.600.000 500.000 

 - bouwgerelateerde voorbereidingskosten 4.000.000 5.310.000 1.310.000 

Krediet bouwgerelateerde kosten 5.100.000 6.910.000 1.810.000 

    

Inrichtingskrediet voor sporthal/maatschapp.ruimtes 0 250.000 250.000 

    

Totaal benodigde kredietruimte : 23.770.000 33.081.688 9.311.688 
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Algemene opmerking vooraf 
Bij deze vergelijking moet wel worden bedacht dat de ramingsopzet (krediet oud) een 
calculatie is op basis van het aantal m2 per onderdeel en de normkosten voor de bouw. 
De bouwkosten (krediet nieuw)wordt in één totaal aannemingsbedrag genoemd. Het 
aannemingsbedrag is in de tabel dan ook rekenkundig verdeeld in dezelfde verhouding als 
het beschikbaar gestelde krediet in 2017. 
 

Hogere bouwkosten € 7,2 miljoen 

De hogere bouwkosten wordt veroorzaakt door: 

- € 2,6 miljoen agv. extra bouwkosten voor maatschappelijke ruimten waartegenover 

huurinkomsten staan; 

- € 1,1 miljoen agv. extra vereisten ten aanzien van o.a. brandveiligheid, 

noodstroomvoorziening; 

- € 3,6 agv. indexatie. 

 

Hogere bouwgerelateerde voorbereidingskosten € 1,8 miljoen 

Dit betreft kosten voor o.a. de inrichting van de openbare ruimte, sloopkosten, grondkosten,  

BTW en overige voorbereidingskosten.  

Deze stijging wordt veroorzaakt door:  

- € 0,5 miljoen vooruitlopend op de uitkomsten van de gesprekken met de 

belastingdienst is het budget voor de BTW kosten voorzichtigheidshalve hoger 

gesteld;  

- € 1,3 miljoen hogere overige voorbereidingskosten als gevolg van o.a. hogere 

leges, aanvullend (brand)veiligheidsadvies, aanvullende constructie en 

funderingsberekeningen en aanbestedingskosten. 

 

Inrichtingskosten sportzaal en maatschappelijke ruimtes € 250.000 

Hiervoor waren in de oorspronkelijke opzet geen kosten geraamd.  

 

Hieronder wordt de kapitaalasten op hoofdlijn met elkaar vergeleken.  

 

Uitgangspunt subsidies: 
In de bovenstaande tabel wordt het effect weergegeven op de kapitaallast van de 
onderstaande subsidies: 

- € 1,1 miljoen NCG 
- € 0,5 miljoen Provincie Groningen 
- € 1,5 miljoen NAM: Op dit moment worden hieromtrent onderhandelingen gevoerd 

door de gemeente en de NAM. Als we de ontvangst van € 3 miljoen van de NAM 
ons “best-case scenario” noemen en een vergoeding van € 1,5 miljoen ons “worst-
case scenario” dan maakt dit op de kapitaallasten een structureel verschil uit van € 
75.000; In de berekeningen wordt voorzichtigheidshalve uit gegaan van een 
vergoeding van € 1,5 miljoen. 

 

Kapitaallasten 2020 2021 2022 2023 2024

geraamd 64              150           298           1.034        1.022        

benodigd (bruto) 77              139           277           1.604        1.584        

-/- subsidies -155          -153          

-/- verhuur -283          -283          

benodigd (netto) 77              139           277           1.166        1.148        

aanvulling 13              -11            -21            132           126           


