

Projectenlijst landschapsmaatregelen TenneT Noord - West 380 kV

Projectnu 100485

Opdr.gew Provincie Groningen

Datum 1 september 2023

Projecten zone TenneT 12,4 mln

Kleur:

Groen = loopt op schema

Oranje = knelpunt op tijd/inhoud

Rood = project gaat niet door

| Projectcode | Thema      | Zoekgebied                            | Gemeente     | Landschappelijke kans  | Beknopte projectbeschrijving  | Projecteigenaar | In behandeling        | (Beoogde) jaar van start | (Beoogde) einddatum | Beschikbaar bedrag (excl. BTW) | Aanvraagbedrag (incl.btw) | Toelichting bedrag  | Projectstatus      | Bron  | Opmerkingen  |
|-------------|------------|---------------------------------------|--------------|--|---|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--------------------|---|--|
| B03         | beplanting | Wolddijk                              | Het Hogeland | Zichtbaar maken van de oude dijk                               | Door het aanbrengen van beplanting wordt de structuur van de dijk beter zichtbaar gemaakt. Daarbij worden bijzondere plekken zoals de dijkdoorbraak bij De Poel geaccentueerd.  | Gemeente        | April (en letse-Jan)  | 2023                     | 2024                | € 100.000,00                   |                           |   | planuitwerking     | Overleg Jan Meijering, Groninger Bomenwacht, 21-01-2019   | Gemeente is met hulp LBG bezig met het opstellen van een projectplan. Bewoners van Westerdijkshorn worden hier ook bij betrokken. Streven is eind 2023 indienen.   |
| B05         | beplanting | Sportpark Sauwerd                     | Het Hogeland | Inpassing 'niet landschapseigen' / storende objecten           | Met de behulp van nieuwe beplanting het sportpark De Lange Twee landschappelijk beter inpassen  | Gemeente        | Arlette en April      | 2024                     | 2025                | € 50.000,00                    |                           | mogelijk cofinanciering vanuit NPG                                    | verkenning         | Provincie Groningen (2018) <i>Landschapsmaatregelen TenneT 380 kV, totaaloverzicht projectenlijsten. P.3.</i>   | De gemeente heeft een oriënterend gesprek met Dorpsbelangen gehad, het plan is wel om hier nog bewoners bij te betrekken in een soortgelijke vorm als Wetsinge (schetssessie).   |
| D07a        | dorpen     | Bedum Noord en Westerdijkshorn fase 1 | Het Hogeland | Kwaliteitsimpuls dorp en versterken landschappelijke kwaliteit | Aanleg van een bijenidylle langs Ter Laan Ecologische ontwikkeling van Ter Laan 27 Versterken van de wegbeplanting en optimaliseren rustpunten Westerdijkshorn Upgrade zwemplek Oude Ae Toegankelijk maken van het torentje Westerdijkshorn | Gemeente        | April                 | 2023                     | 2023                | € 35.855,38                    | € 43.385,01               |   | uitvoering gestart | Provincie Groningen (2018) <i>Landschapsmaatregelen TenneT 380 kV, totaaloverzicht projectenlijsten. P.1. Rondje om de Noord</i>  | Er is een shortlist gemaakt met APB en bewoners Ter Laan en Westerdijkshorn. Dit is het eerste deel van de projecten die op korte termijn uitgevoerd konden worden.  |
| D07b        | dorpen     | Bedum Noord en Westerdijkshorn fase 2 | Het Hogeland | Kwaliteitsimpuls dorp en versterken landschappelijke kwaliteit | Herstellen van de verbinding tussen Wroetende Mol en Ter Laan door de aanleg van een hoogholtje Realisatie van het zevenbruggetjespad incl. beplanting  | Gemeente        | April                 | 2024                     | 2024                | € 314.144,62                   |                           | mogelijk cofinanciering Impulsloket                                   | planuitwerking     | Provincie Groningen (2018) <i>Landschapsmaatregelen TenneT 380 kV, totaaloverzicht projectenlijsten. P.1. Rondje om de Noord</i>  | Er is een shortlist gemaakt met APB en bewoners Ter Laan en Westerdijkshorn. Deze twee projecten kosten meer tijd om voor te bereiden en volgen later (2024)   |
| D08         | dorpen     | Onderdendam                           | Het Hogeland | Kwaliteitsimpuls dorp en versterken landschappelijke kwaliteit | Upgraden historische kleipaden Onderwierum Uitbreiden en biodiverser maken Onderdendamsterbos Verschillende wandelommetjes rond het dorp Boomgaard/pluktuin en bloeiende bermen langs de dorpsrand  | Gemeente        | April (en letse-Jan ) | 2023                     | 2024/2025           | € 350.000,00                   |                           | Aanbrengen vissteigers langs de Grote Haver (€ 33.516) on hold        | planuitwerking     | Provincie Groningen (2018) <i>Landschapsmaatregelen TenneT 380 kV, totaaloverzicht projectenlijsten. P.1.</i>   | Begin 2023 is een schetssessie geweest en allerlei ideeën aangedragen. Na een stemronde zijn tien ideeën geselecteerd voor verdere uitwerking. Gemeente heeft LBG hiervoor ingeschakeld. Tegen het plan van de vissteigers is door afdeling verkeer van de gemeente een negatief advies gegeven.               |
| D09         | dorpen     | Klein en Groot Wetsinge               | Het Hogeland | Kwaliteitsimpuls dorp en versterken landschappelijke kwaliteit | Herstel verkavelingspatroon Inzaaien bermen en akkerranden Structuur Meedenweg, kerkenpad en provinciale doorfietsroute versterken met beplanting Verschillende wandelpaden Aanleg en inpassen parkeerplaats                                | Gemeente        | Arlette en April      | 2023                     | 2024                | € 225.000,00                   |                           | budget max 225.000,00. overige 125.000,00 voor dorp Sauwerd           | verkenning         | Provincie Groningen (2018) <i>Landschapsmaatregelen TenneT 380 kV, totaaloverzicht projectenlijsten. P.2. &amp; Provincie Groningen en Tennet (2017) Landschapsplan hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kV. P.32. Groenendijk, H.A. en Meijering, J.J. (2003) Afgegraven en weer aangevuld</i> | Er is een nadere verkenning uitgevoerd, samen met de dorpen. Dat heeft veel (nieuwe) ideeën opgeleverd die zijn getoetst aan de kaders van het landschapsplan. Gemeente gaat een landschapsarchitect vragen om de ideeën uit te werken tot een geheel. NB: een deel van de ideeën overlapt met die van Sauwerd |
| D10         | dorpen     | Sauwerd                               | Het Hogeland | Kwaliteitsimpuls dorp en versterken landschappelijke kwaliteit | Wandelommetjes richting Hekkuum en Reitdiep Beplanting langs het kerkepad richting Wetsinge versterken en doortrekken Beplanting langs de doorfietsroute i.p.v. het aanwezige hekwerk Aanleg en inpassing parkeerplaats                     | Gemeente        | April en Arlette      | 2024                     | 2025                | € 125.000,00                   |                           | budget max. 125.000 Overige 225.000 gaat naar Groot en Klein Wetsinge | verkenning         | Provincie Groningen (2018) <i>Landschapsmaatregelen TenneT 380 kV, totaaloverzicht projectenlijsten. P.3.</i>   | 25 mei 2022 is er een schetssessie geweest met dorpsbelangen en bewoners. De ideeën zijn verzameld en beoordeeld of ze passen in het landschapsplan. Een deel van de ideeën overlapt met die van Wetsinge Sauwerd doet mee aan onderzoek van Living Lab.   |

|     |                                  |                       |              |   |   |                                   |                    |      |      |              |              |                                     |                    |  |   |
|-----|----------------------------------|-----------------------|--------------|---|---|-----------------------------------|--------------------|------|------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|--|---|
| D11 | dorpen                           | Oudeschip             | Het Hogeland | Kwaliteitsimpuls dorp en versterken landschappelijke kwaliteit                              | Aansluiten en versterken van de water- en groenstructuren rond Oudeschip door o.a.<br>- versterken wegbeplantingen<br>- impuls en toegankelijk maken kolk Ijsgat<br>- verbinding tussen dorp en Tjariet   | Gemeente / Provincie / Waterschap | April              | 2024 | 2026 | € 350.000,00 |              |                                     | verkenning         |  | Oudeschip wordt deels meegenomen in het masterplan Oostpolder. Daar is nu een eerste ontwerp voor. Afgesproken is dat wij vanuit TenneT alvast eerste maatregelen nemen buiten de Oostpolder, maar wel aansluitend op het ontwerp. Bijv. de kolk. De grote groen-blauwe structuren zoals de Tjariet worden in het ontwerp van de Oostpolder verder uitgewerkt en volgen op langere termijn. |
| H02 | historische terreinen en wierden | Onstaborg             | Het Hogeland | Beleefbaar maken voormalige Onstaborg met aandacht voor archeologie, landschap en recreatie | Aanbrengen van de contouren van de Onstaborg in het terrein<br>Verbreden van de grachten rondom het voormalige borgterrein en aansluiting zoeken met het dorpshaventje<br>Versterken van de relatie tussen het voormalige kerkje en de voormalige borg door middel van het aan brengen van een loopbrug | Gemeente i.s.m. dorpsbelangen     | April en Ietse-Jan | 2023 | 2024 | € 250.000,00 | € 302.500,00 | Cofinanciering door gemeente        | uitvoering gestart | Provincie Groningen (2018) <i>Landschapsmaatregelen TenneT 380 kV, totaaloverzicht projectenlijsten. P.2.</i> & Provincie Groningen en TenneT (2017) Landschapsplan hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kV. P.39. | Gemeente heeft de projectleiding overgenomen van Dorpsbelangen en gaat ook een deel financieren. Hiervoor wordt een projectleider aangesteld. Uitvoering is voor 2024 opgenomen in de gemeentelijke begroting.  |
| H04 | historische terreinen en wierden | Begraafplaats Sauwerd | Het Hogeland | Opwaarderen begraafplaats en landschappelijke inpassing                                     | Herstellen en versterken van de beplantingstructuur<br>Herstel padenstructuur<br>Herstel hekwerken  | Gemeente                          | April en Arlette   | 2024 | 2024 | € 50.000,00  |              |                                     | verkenning         | Provincie Groningen (2018) <i>Landschapsmaatregelen TenneT 380 kV, totaaloverzicht projectenlijsten. P.2.</i>  | Het plan is besproken met beheerder begraafplaats. Er lijkt een andere subsidieaanvraag goedgekeurd te worden om de padenstructuur voor alle paden te verbeteren. Keuze maken of TenneT geld hiervoor gebruikt moet worden of elders in Sauwerd kan worden ingezet.   |
| 116 | dorpen                           | Dorpsbos Winsum       | Het Hogeland | Kwaliteitsimpuls dorp en versterken landschappelijke kwaliteit                              | Revitalisering/herinrichting Potmaarbos en Vogelpark  | Gemeente                          | April              | 2023 | 2024 | € 50.000,00  | 0            | mogelijk cofinanciering Bos en Hout | planuitwerking     | Provincie Groningen (2018) Landschapsmaatregelen TenneT 380 kV, totaaloverzicht projectenlijsten. P.3.   |   |

Totaal: € 1.900.000,00



Projectenlijst landschapsmaatregelen TenneT Noord - West 380 kV - zone Provincie Groningen

Projectnr: 100485

Opdracht: Provincie Groningen

Datum: 1 september 2023

Projecten zone Provincie 2,5 min

Kleur:

Groen = loopt op schema

Oranje = knelpunt op tijd/inhoud

Rood = project gaat niet door

| Projectcode | Thema  | Zoekgebied      | Gemeente     | Landschappelijke kans  | Beknopte projectbeschrijving                         | Projecteigenaar | In behandeling | (Beoogde) jaar van start | (Beoogde) einddatum | Beschikbaar bedrag (incl. BTW) | Aanvraagbedrag (incl. btw) | Toelichting bedrag                  | Projectstatus | Bron  | Opmerkingen |
|-------------|--------|-----------------|--------------|--|--|-----------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|---|-------------|
| 116         | dorpen | Dorpsbos Winsum | Het Hogeland | Kwaliteitsimpuls dorp en versterken landschappelijke kwaliteit | Revitalisering/herinrichting Potmaarbos en Vogelpark | Gemeente        | April          | 2025                     | 2026                | € 50.000,00                    |                            | mogelijk cofinanciering Bos en Hout | verkenning    | Provincie Groningen (2018)<br>Landschapsmaatregelen TenneT 380 kV, totaaloverzicht projectenlijsten. P.3. |             |



Afgeronde projecten landschapsmaatregelen TenneT Noord - West 380 kV

Projectnr 100485  
Opdr.gev Provincie Groningen  
Datum 1 september 2023  
Projecten zone TenneT 12,4 mln

| Project code | Thema                            | Zoekgebied                 | Gemeente       | Landschappelijke kans  | Beknopte projectbeschrijving  | Projecteigenaar     | In behandeling       | Jaar van start | Einddatum  | Beschikbaar bedrag (excl. BTW) | Aanvraagbedrag (incl.btw) | Toelichting bedrag   | Projectstatus | Bron   | Opmerkingen   |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--|---|---------------------|----------------------|----------------|------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------|--|---|
| D01a         | dorpen                           | Nesweg/Havenweg            | Eemsdelta      | Kwaliteitsimpuls Nesweg /Havenweg  | Herinrichting van de kop Hoofdweg-Zuid/Havenweg/ Nesweg   | Gemeente            | April                | 2020           | 18-1-2022  | € 58.892,56                    | € 71.260,00               |  | afgerond      | E-mail Edwin Broekman, gebiedsregisseur gemeente Eemsdelta, 16-01-2019 Provincie Groningen (2018) Landschapsmaatregelen TenneT 380 kV, totaaloverzicht projectenlijsten. P.3 en 4.                           | Nesweg/Havenweg is afgerond, de eindrapportage is februari 2022 goedgekeurd en 10 juni 2022 was de feestelijke opening. |
| D06          | dorpen                           | DorpsHAVen Hoogkerk        | Groningen      | Kwaliteitsimpuls dorp en versterken landschappelijke kwaliteit                 | Herstel historische dorpsHAVen door de realisatie van ligplaatsen / steiger en beplanting   | Gemeente            | Ietse-Jan            | 2020           | 20-5-2022  | € 70.000,00                    | € 70.000,00               |  | afgerond      | Overleg commissie Vereniging Wijkraad Hoogkerk   |   |
| D14a         | dorpen                           | Stedum                     | Eemsdelta      | Kwaliteitsimpuls dorp en versterken landschappelijke kwaliteit                 | Restauratie van het Koets-/Iijkhuis bij de begraafplaats  | Gemeente            | Ietse-Jan            | 2021           | 30-6-2022  | € 14.036,88                    | € 16.984,63               |  | afgerond      | Provincie Groningen (2018) Landschapsmaatregelen TenneT 380 kV, totaaloverzicht projectenlijsten. P. 6.  |   |
| D21          | dorpen                           | Groene ader Aduard         | Westerkwartier | Groene structuur van buiten naar binnen het dorp brengen                       | Versterken groenstructuur langs de doorgaande weg door het aanbrengen van beplanting Aanbrengen van beplanting aan de oostzijde bij de nieuwe rondweg en een groene inpassing van het bedrijventerrein aan de noordoostzijde van Aduard | Gemeente            | Ietse-Jan            | 2021           | 18-6-2021  | € 119.500,00                   | € 119.500,00              |  | afgerond      | Provincie Groningen en Tenet (2017) Landschapsplan hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kV, P.31 + Provincie Groningen (2018) Landschapsmaatregelen TenneT 380 kV, totaaloverzicht projectenlijsten. P. 6. |   |
| H05          | historische terreinen en wierden | Kerktuin Oosteinde         | Het Hogeland   | Opwaarderen kerkerrein en landschappelijke inpassing                           | Herstellen en versterken van de beplantingstructuur Herstel padenstructuur  | St. Nijkerkje       | Ietse-Jan            | 2021           | 21-9-2022  | € 33.535,64                    | € 40.357,90               |  | afgerond      | Provincie Groningen (2018) Landschapsmaatregelen TenneT 380 kV, totaaloverzicht projectenlijsten. P.1.   |   |
| W06          | watergangen                      | Hunzezone                  | Het Hogeland   | Herstel HunzelooP ten noorden van Noorderhogebrug tot aan Wierumerschouw       | Aansluitend op Hunze-visie 2030 Groninger Landschap verbinden van de Hunzelaagte met het ReitdiePgebied en het herstellen van de waterloop. Tevens het accentueren van de Hunzezone met wilgen en meidoornstruwelen                     | Groninger Landschap | April                | 2021           | 14-10-2022 | € 79.700,83                    | € 96.438,00               | cofinanciering vanuit POP3   | afgerond      | Provincie Groningen (2018) Landschapsmaatregelen TenneT 380 kV, totaaloverzicht projectenlijsten. P.3. Overleg Arjan Hendriks, Groninger Landschap, 22-01-2019   |   |
|              | beplanting                       | Bloemrijke bermen LF14     | Westerkwartier | Inpassing 'niet landschapseigen' / storende objecten                           | Inzaaien bloemrijke lange afstanden fietspad Lauwerwoog- Enschede, gedeeltelijk Westerkwartier  | Gemeente            | Ietse-Jan            | 2021           | 21-11-2022 | € 25.000,00                    | € 30.250,00               | Bijdrage komt helft vanuit TenneT en helft vanuit provinciale cofinanciering | afgerond      |  | De subsidie is gehonoreerd. Dit project wordt in fases uitgevoerd. Afronding verwacht voorjaar 2022.                    |
| B02          | beplanting                       | N363 Roodeschool-Oosteinde | Het Hogeland   | Beleefbaarheid en leesbaarheid landschap vergroten door accentueren kwelderrug | De Hooilandseweg (N363) van Roodeschool naar Oosteinde wordt over een afstand van 1,5 km voorzien van nieuwe wegbeplanting  | Provincie           | April (en Ietse-Jan) | 2022           | 22-08-2023 | € 37.500,00                    | € 20.586,46               |  | afgerond      | Provincie Groningen (2018) Landschapsmaatregelen TenneT 380 kV, totaaloverzicht projectenlijsten. P.1.   |   |







Afgerond projecten Provincie - landschapsmaatregelen TenneT Noord - West 380 kV

Projectnummr 100485  
Opdrachtgev Provincie Groningen  
Datum 1 september 2023  
Projecten zone Provincie 2,5 mln

| Project_ID<br>(tevens<br>fotonr.) | Thema                            | Zoekgebied                      | Gemeente     | Landschappelijke kans  | Beknopte projectbeschrijving  | Projecteigenaar     | In behandeling     | Jaar van start | Einddatum  | Beschikbaar<br>bedrag (incl.<br>BTW) | Aanvraagbedrag<br>(incl.btw) | Toelichting<br>bedrag   | Projectstatus | Bron  | Opmerkingen  |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|--|---|---------------------|--------------------|----------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------|---|--|
| 202                               | beplanting                       | Krewerd                         | Eemsdelta    | Versterken groenstructuur                                      | Herstellen van landschappelijke beplantingstructuren door het aanbrengen van bomen en boschages en het opknappen van de begraafplaats | Gemeente            | April en Arlette   | 2020           | 10-7-2023  | € 46.955,00                          | € 46.955,00                  | cofinanciering Leefbaarheid   | afgerond      |   | Er wordt nog een opening gepland.  |
| 107                               | historische terreinen en wierden | Rusthoven                       | Eemsdelta    | Kwaliteitsimpuls dorp en versterken landschappelijke kwaliteit | Herinrichting van het terrein van de oude steenfabriek  | Groninger Landschap | April              | 2019           | 2023       | € -                                  | € -                          | De bijdrage van €20.000 is uiteindelijk betaalt uit de PLG landschap algemeen i.p.v. het co-financieringsbudg et TenneT | afgerond      | Provincie Groningen (2018) Landschapsmaatregelen TenneT 380 kV, totaaloverzicht projectenlijsten. P. 6. | Grootste bijdrage komt uit landschapsbudget, dus rapportages e.d. gaan via subsidieloket. 28 Juni 2023 was de officiële opening. |
| 152                               | historische terreinen en wierden | Molen Goliath                   | Het Hogeland | Herstellen historische molen Goliath                           | Wateruitlaat richting Waddenzee opnieuw metselen  | Waterschap          | Ietse-Jan          | 2021           | 14-12-2022 | € 75.000,00                          | € 75.000,00                  | waterschap 50%  | afgerond      | Provincie Groningen (2018) Landschapsmaatregelen TenneT 380 kV, totaaloverzicht projectenlijsten. P.1.  | 11 November 2022 was de opening. Er is nog geen eindrapportage? Mogelijk in mailbox Ietse-Jan. Factuur is wel binnen en betaald. |
|                                   | beplanting                       | Bloemrijke taluds rondweg Bedum | Het Hogeland | Versterken groenstructuur                                      | Inzaaien van de taluds met een bloemrijk mengsel  | Provincie           | Ietse-Jan en April | 2022           | 4-7-2022   | € 12.100,00                          | € 12.100,00                  |   | afgerond      |   |  |
| 211                               | historische terreinen en wierden | Begraafplaats Menkeweer         | Het Hogeland | Opwaarderen begraafplaats en landschappelijke inpassing        | Herstel beplanting en graven  | Waterschap          | Ietse-Jan          | 2021           | 18-10-2022 | € 48.007,00                          | € 48.007,00                  |   | afgerond      | Waterschap Noorderzijlvest  |  |

