

Projectformulier Vergaderwijze

Projectformulier ten behoeve van de raadsprojectroepen in het herindelingsstraject

Projectgroep Vergaderwijze	Omschrijving / toelichting
Doel	De wijze waarop, en de voorwaarden waaronder de nieuwe gemeente vergadert en besluiten neemt. Annex daaraan hoe dat allemaal te faciliteren.
Product / resultaat	Na afweging meerdere modellen, onderbouwd advies aan RKBG hoe de nieuwe gemeenteraad kan vergaderen.
Planning	Advies via RKBG aan nieuwe gemeente Het Hogeland. Advies aan RKBG uiterlijk 1 april 2018 afgerond.
Samenstelling werkgroep	Pieter Boneschansker (CDA, De Marne) Harry Jonkman, voorzitter (VVD, Winsum) Harma Dost (CDA, Eemsmond) Sietske Journée (VVD, Bedum) Jelte van der Meer en Henk Reijsoo (griffiers Winsum en Bedum)
Inhoudelijke kaders	Wettelijke kader: gemeentewet. Visie Ruimtel: uitgangspunten, w.o. wijze van omgang met inwoners, bestuursstijl e.d.
Organisatie / aanpak	Bijeenkomen, dwarsverbanden met andere projectgroepen: <ul style="list-style-type: none"> - Inrichting griffie - Huisvesting (ambtelijk) - Burgerkracht (raadseigen PG, ook ambtelijke PG (bijv. rol dorpencoord.) - ICT (ambtelijk) En daarna advies aan RKBG
Rol raden / stuurgroep / overig	Stuurgroep: geen Geen rol raden, wel RKBG Dwarsverbanden (zie hiervoor)
Ondersteuning	Griffiers Van der Meer / Reijsoo p.m.
Benodigde tijd / middelen	Tijd: Looptijd projectgroep tot 1.4.2018 Middelen: afhankelijk van eventuele externe acties
Kosten	Indien geen extra advies of bezoeken: dan nul. Indien wel, dan max 3.500,=