

Verslag 2^e rondetafel MFA Bedum woensdag 5 januari2021 (publieke versie)

Aanwezig Gert Jan Hageman en Vincent Geerling (Stichting MFA); Jan Jurjen Timmer (SV Bedum telefonisch); Theo de Vries en Kristel Rutgers (college Het Hogeland) en Frans Keurentjes (onafhankelijk gespreksleider); notulist H. van Dalsen

Doel van dit ronde tafelgesprek is te komen tot een gemeenschappelijk gedragen aanpak van waaruit gezamenlijk verdere stappen kunnen worden genomen.

Stappenplan van het college

Stappenplan van het college wordt besproken, de aanbevelingen die de St. MFA heeft aangedragen zijn niet meegenomen in het stappenplan.

Het stappenplan wordt toegelicht, met name de tussenstap die daarin wordt benoemd.

Het in positie brengen van de raad is belangrijk; daarom is gekozen door het college voor deze tussenstap.

Het college moet kijken naar de risico's en deze voorleggen aan de raad.

Tevens zal in de tussenfase de risico's die de gemeente loopt besproken dienen te worden met de St. MFA en sv Bedum om toe te werken naar een raadsvoorstel die een go/ no go geeft voor het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet.

De St. MFA geeft aan dat zij de noodzaak van een tussenstap niet zien en het er ook niet mee eens zijn.

NPG gelden

Omdat tussen de St. MFA en de gemeente verschillen bestaan over het wel of niet verkrijgen van NPG gelden heeft de NPG aangegeven bereid te zijn om in gesprek te gaan met alle betrokken partijen en beschikbaar te zijn voor het beantwoorden van vragen over de procesgang.

Uit de risicoanalyse welke door de gemeente is gemaakt bleek dat het plan MFA Bedum niet voor NPG gelden in aanmerking zou komen. Voor 20 januari zal een gezamenlijke afspraak bij de NPG worden ingepland.

Vervolgstappen

Partijen vinden elkaar met name nog niet in de timing van eventuele vervolgstappen.

Er wordt besloten om een externe deskundige als voorzitter in de tussenfase in te zetten.

Op voorstel van de St. MFA zal hiervoor het adviesbureau die ook het haalbaarheidsonderzoek heeft gedaan hiervoor benaderd worden. De gemeente kan hier mee in stemmen.

Onder leiding van een externe deskundige zullen er een aantal ambtelijke overleggen worden georganiseerd. Op 14 januari zal de stuurgroep nieuwe stijl de punten 1a en 1b uit het stappenplan bespreken.

Belangrijkste punten die zijn besproken

1. De motie is leidend
2. Op basis van het werkplan op 14 januari een eerste stuurgroep nieuwe stijl organiseren onder leiding van een externe deskundige. Op de agenda:
 - a. Bespreken 1a en 1b

- b. Wanneer gezamenlijk naar NPG voor inhoudelijk gesprek
 - c. Vaststellen uitvoering aanpak
-
- 3. Voor de 20^e januari een kennismakingsgesprek NPG met de vertegenwoordigers St. MFA, Sv Bedum en de gemeente.
 - 4. Na de 20^e januari vanuit de stuurgroep nieuwe afspraken te maken over verder inhoudelijke stappen leidend tot de definitiefase, aan de hand van een duidelijke planning.
 - 5. Het college zal zich moeten beraden en uitspreken over de heroverweging van het voorbereidingskrediet.

Het college en de St. MFA zijn van mening dat de opdracht voor de bemiddelaar beëindigd kan worden. De aanwezigen hebben de inzet van de bemiddelaar als zeer waardevol ervaren.