

Naam project	
Plus op centrumplannen van Uithuizen, Uithuizermeeden, Winsum en Bedum	
Code project:	
H01	
Check: Verplichte vragen beantwoord?	Niet compleet

1. Inhoud:

1) Geef aan in welke fase uw project zich bevindt op 01-01-2020.	1. voorbereidende fase	Dit is een keuzemenu
2) Beschrijf in maximaal 200 woorden welke activiteiten in 2018 en 2019 binnen dit project uitgevoerd zijn;		
<p>Na het subsidiebesluit van het NPG-bestuur op 15 mei 2019 is binnen de gemeente een besluittraject doorlopen bij college (18 juni 2019) en raad (voorlichting 19 juni 2019 en besluit 10 juli 2019) van gemeente Het Hogeland om het budget van 11,6 miljoen euro voor het project vrijgegeven te krijgen. Van de 11,6 miljoen euro is 3,6 miljoen euro bestemd voor het verlenen van subsidies ten behoeve van verbetering winkelvastgoed (interieur en exterieur) in het kernwinkelgebied van Bedum, Winsum en Uithuizen, ten behoeve van verplaatsing winkels van buiten kernwinkelgebied naar daarbinnen en ten behoeve van transformatie van leegstaande winkelvastgoed buiten de kernwinkelgebieden binnen de bebouwde kommen van Bedum, Winsum, Uithuizen en Uithuizermeeden. Hiervoor is een subsidieregeling opgesteld en door het college vastgesteld (op 29 oktober 2019) na raadpleging van de raad (op 16 oktober 2019). De subsidieregeling is 1 november 2019 opgesteld op de gemeentelijke website. Aan de ondernemersverenigingen in Uithuizen en Winsum is subsidie verstrekt (voor beide 45.000 euro incl BTW) om eerst voor een jaar een parttime centrummanager aan te stellen, die tevens als aanjager voor subsidie aanvragen dienst doet. Een aanbesteding is gehouden en afgerond voor selectie van een bouwkundig bureau dat voor rekening van de gemeente voor initiatiefnemers intakescans uitvoert, voorafgaande aan indiening van subsidie aanvragen. Een aanbesteding is gehouden en afgerond voor selectie van een overall projectleider over de vier centrumplannen. Aan Zorggroep Noorderzorg is 87.000 euro toegekend voor onderzoeksfase Gezondheidsplein in Uithuizermeeden.</p>		
3) Beschrijf (indien uw project zicht in de in de uitvoerende fase bevindt) voor zover dit mogelijk is in één zin hoe een inwoner in 2018 of 2019 concreet baat heeft gehad bij dit project;		
<p>Niet van toepassing</p>		
4) Is de inhoud van het project significant gewijzigd? Zo ja, wat is er gewijzigd?		
<p>niet van toepassing</p>		

2. Categorisering:

5) Om inzicht te krijgen in de mate waarop dit project bijdraagt aan de 4 ambities uit het programmakader, wordt u gevraagd om 100 punten te verdelen over de 4 ambities.		
Economie	60	<p>Een project welke evenredig bijdraagt aan alle 4 de projecten ontvangt bijvoorbeeld overal 25 punten. Bij een project met de focus op Economie en leefbaarheid als secundair doel zou bijvoorbeeld de verdeling 75-25 verdeling kunnen zijn.</p> <p>N.b. de punten moeten optellen tot 100 en u kunt alleen hele getallen invullen. Het programma-kader (met informatie over de ambities) is te vinden op nationaalprogrammagrningen.nl/downloads</p>
Werken en Leren		
Leefbaarheid	40	
Natuur en Klimaat		
Check: Hoeveel punten nog te verdelen	0	
6) In welke gebied vindt het project plaats (PC-4 codering):		
Bedum 9781, Winsum 9951, Uithuizen 9981, Uithuizermeeden 9982		<p>Vul de postcode (enkel cijfers, geen letters) in als het project duidelijk één locatie heeft (bijv. opknappen van een centrum of 'plus' bij een basisschool). Indien het een groter gebied is kan je de naam van de gemeente, of de regio invullen.</p> <p>https://www.postcodeafstanden.nl/postcodekaart-nederland.htm</p>
7) Wanneer wordt het project naar verwachting afgerond? (maand/jaar)		
12/2022		

3. Financieel:

8) Gerealiseerde bedragen voor het jaar 2018:		
8a) Bedrag aan gerealiseerde kosten gemaakt door uw organisatie ten behoeve van dit project in 2018?	0	N.B. dit zijn de gerealiseerde kosten van uw organisatie inclusief de kosten die gedekt worden uit NPG-middelen.
8b) Bedrag aan gerealiseerde kosten welke door uw organisatie die gedekt zullen worden door NPG-middelen	0	N.B. Indien u de middelen ontvangt via een specifieke uitkering, dan is dit het bedrag welke u voornemens bent op te nemen in de SISA-bijlage.
8c) Bedrag aan gerealiseerde kosten door de uiteindelijke uitvoerder van dit project in 2018:	0	N.B. dit is dus het hele gerealiseerde bedrag van het project. Dus inclusief bestedingen van co-financierende partijen.
8) Gerealiseerde bedragen voor het jaar 2019:		
8a) Bedrag aan gerealiseerde kosten gemaakt door uw organisatie ten behoeve van dit project in 2019?	4.089.803	N.B. dit zijn de gerealiseerde kosten van uw organisatie inclusief de kosten die gedekt worden uit NPG-middelen.
8b) Bedrag aan gerealiseerde kosten welke door uw organisatie die gedekt zullen worden door NPG-middelen	768.474	N.B. Indien u de middelen ontvangt via een specifieke uitkering, dan is dit het bedrag welke u voornemens bent op te nemen in de SISA-bijlage.
8c) Bedrag aan gerealiseerde kosten door de uiteindelijke uitvoerder van dit project in 2019:	2.666.277	N.B. dit is dus het hele gerealiseerde bedrag van het project. Dus inclusief bestedingen van co-financierende partijen.

Voorbeeld financiële vragen:

De begroting van het fictieve project 'Samen sporten in het Hoge Noorden' laat (versimpeld) het volgende zien:

Baten/financiële dekking:

Gemeente het Hogeland: 200.000,-

NPG-middelen: 100.000,-

Overige baten: 300.000,-

Totale baten: 600.000,-

Totale lasten: 600.000,-

In het verslagjaar 2019 heeft het Hogeland d.m.v. een subsidieverstrekking 150.000,- overgemaakt aan de stichting '050-sportief', die dit project uit zal gaan voeren. De stichting '050-sportief' geeft aan dat zij in 2019 200.000,- aan kosten gemaakt hebben. De gemeente kiest ervoor om de in 2019 gemaakte kosten voor 100.000 te dekken uit de NPG-middelen en voor 50.000 uit de algemene begroting. In dit voorbeeld zullen de financiële vragen dus als volgt beantwoord worden:

8a) Bedrag aan gerealiseerde kosten gemaakt door uw organisatie ten behoeve van dit project in 2019? 150.000,-

8b) Bedrag aan gerealiseerde kosten welke door uw organisatie die gedekt zullen worden door NPG-middelen? 100.000,-

8c) Bedrag aan gerealiseerde kosten door de uiteindelijke uitvoerder van dit project in 2019. 200.000,-

4. Overig:

9) Hyperlinks naar eventuele media-aandacht of naar andere websites (bijv. persbericht eigen organisatie of website van dit project).

www.hethogeland.nl/plannen-en-projecten/centrumplannen

Deze links kunnen we gebruiken voor de (in aanbouw zijnde) 'projecten'-pagina op de website van het Nationaal Programma Groningen & op social media.

10) Indien de contactgegevens niet langer kloppen, kunt u die hieronder actualiseren.

Naam:

Email:

Telefoonnummer:

11) Heeft u nog overige opmerkingen, vragen of bijzonderheden?