



Informatieve, technische vragen

Datum:	27 januari 2022
Vragensteller:	Jaap Heres
Fractie:	PvdA
Onderwerp:	Herinrichting Boterdiep Wz. Bedum

LS,

Diverse aanwonenden van Boterdiep Wz te Bedum hebben ondergetekende de laatste tijd aangesproken over de vorderingen van bovengenoemd project en de problemen die zich daarbij voordoen.

Op de website van de gemeente Het Hogeland staat onder de button plannen en projecten per dorp een projectsite van de herinrichting van Boterdiep Wz. Bedum.

Daar wordt geschreven: "deze straat is een authentiek stukje Bedum, die is ingehaald door de tijd". Voorts lezen we "de prachtige oude woningen vragen een omgeving waarin zij tot hun recht komen. Nu is het tijd om dit te realiseren".

Met die beschrijving kunnen wij het volledig eens zijn, maar bijna het gehele jaar 2021 en tot op heden heeft deze straat een desolate aanzicht geboden. Een aangezicht, die de vorenstaande beschrijving meer dan onwaardig is.

Op de projectsite staat geschreven dat in 2021 van week 6 t/m week 29 (februari t/m augustus) werkzaamheden zouden worden uitgevoerd i.v.m. vervanging van het distributienet voor water en elektra. Daarnaast wordt gemeld, dat na deze werkzaamheden de uitvoering van de reconstructie en de vervanging van de damwand en riolering zal starten.

Wij hebben geconstateerd, dat de werkzaamheden betreffende de vervanging van de distributienetten tot op vandaag nog niet zijn beëindigd.

Met betrekking tot het project herinrichting Boterdiep Wz. Bedum hebben wij de volgende vragen:

1. het oorspronkelijk plan van de herinrichting werd gepresenteerd op 11 oktober 2018! in Het Trefcentrum te Bedum. Er was grote belangstelling van de zijde van de aanwonenden en leden van de gemeenteraad van Bedum. Wat zijn de oorzaken van het feit, dat tot op heden de werkzaamheden aan de distributienetten nog niet zijn afgerond? Bijna een half jaar na de oorspronkelijk geplande termijn!!
2. klopt het, dat in een deel van het traject vanaf Boterdiep Wz. 40 (de voormalige woning van de directeur Gasbedrijf Bedum) tot de kruising met de Wilhelminalaan vervuilde grond is aangetroffen onder het bestaande wegdek en dat daardoor de werkzaamheden ter plaatse zijn stilgelegd? Was hier, zowel qua planning als financieel, rekening mee gehouden? Of was dit een totale verrassing? Hoe zijn de aanwonenden van het probleem op de hoogte gebracht? Waarom is de raad tot op heden niet geïnformeerd over de voortgang van het project en met name over genoemde tegenvaller? Hoe worden deze problemen opgelost en wanneer?
3. klopt het bericht, dat ons afgelopen week ter ore kwam, dat het ontwerp opnieuw moet worden aangepast? Wat is daarvan de oorzaak? Hoe ziet het nieuwe ontwerp er uit? Kunt u ons een nieuwe planning van de totale werkzaamheden verstrekken?
4. kunt u aangeven hoe en op welke wijze de ingestelde klankbordgroep, waarvoor door u op de bijeenkomst van 11 oktober 2018 leden werden geworven, bij het gehele project zijn betrokken?
5. kunt u tevens aangeven hoe u de aanwonenden bij het gehele project hebt betrokken? Wij krijgen namelijk klachten over het feit, dat mails niet of veel te laat zijn of worden beantwoord.
6. a. uit welk vastgesteld budget worden de werkzaamheden gefinancierd?

Ter toelichting:

Op de investeringslijst begroting 2019 van de gemeente Bedum (blz. 163) staat onder programma 2 de damwand Boterdiep Wz. genoteerd met een bedrag aan geraamde kosten van €. 605.000,--. Als bijlage van het overdrachtsdocument van de BMWE-gemeente getiteld "De staat van het Hogeland" d.d. 17 oktober 2018 werd een projectenlijst gevoegd, waarop de herinrichting van het Boterdiep Wz. staat vermeld. Onder het kopje opmerkingen staat, dat er nog geen budgetraming was voorzien en dat het project in de voorbereidingsfase verkeerd. Daarnaast staat in het investeringsprogramma 2019-2021 van de gemeente Het Hogeland (blz. 125) onder nr. 3 de damwand Boterdiep Wz. Bedum met een uitgave van €. 500.000,-- genoteerd.

b. voorzover ons bekend hebben, noch de gemeenteraad van de gemeente Bedum, noch de gemeenteraad van het Hogeland tot op heden een besluit genomen betreffende de herinrichting van het Boterdiep Wz. te Bedum. Wanneer mogen we een dergelijk voorstel verwachten?

7. in de Noorderkrant van 14 april 2021 werd bij het Gemeentenieuws uitvoerig stil gestaan bij het Centrumplan Bedum. Daarbij werd ook aan Boterdiep Westzijde aandacht besteed en gesuggereerd, dat dit project bij het Centrumplan Bedum behoort. Echter in de verantwoordingsdocumenten, zoals de Begroting en de Jaarrekening van de gemeente Het Hogeland lezen we niet wat de stand van zaken is betreffende de herinrichting van Boterdiep Wz. Bedum. Het lijkt ons goed, dat u voor wat betreft de stand van zaken betreffende het onderhavige project de raad informeert door middel van een Memo. Bent u daartoe bereid?