


Instemmingsbesluit gaswinning Groningen 2016

- Voorlopige planning met gesprekken regio-



Stuurgroep Ekenstein*-
advisering winningsplan
Groningen (winingsplan;
voorleggen NAM) 26 april

Stuurgroep Ekenstein*-
advies winningsplan
Groningen
(ontwerpbesluit)
Circa 28 juni

zomer vakantie in het noorden

Stuurgroep Ekenstein +
advisering winningsplan
Groningen
(definitief besluit)
september

Ambtelijk overleg
(verwachtingenbrief,
meet- en
regelprotocol,
conceptplanning)
1 maart

Ambtelijk overleg
(winingsplan;
voorleggen NAM)
voorstel 20 april

Ambtelijk overleg
(advies decentrale
overheden)
Voorstel 19 mei

Ambtelijk overleg (advies
SodM, ontwerpbesluit, ter
inzage legging)
Circa 28 juni
(datum afhankelijk van
Stuurgroep overleg)

Ambtelijk overleg
(update planningen
proces)
begin/medio juli?

Ambtelijk overleg
(zienswijzen en
definitieve besluit)
september

april

mei

juni

juli

augustus

september