

| Planning gemeentelijke werkzaamheden | Projectgroep | Stuurgroep | Colleges | Klankbord-groep | Gemeenteraden |
|--|--------------|-------------|----------|-----------------|-----------------------|
| 2016 | | | | | |
| HERINDELINGSONTWERP | | | | | |
| 1 ^e Bespreking concept herindelingsontwerp | 9/11 | 23/11 | | | |
| 2 ^e respectievelijk 3 ^e bespreking concept herindelingsontwerp | 16/11, 30/11 | | | | |
| 2 ^e respectievelijk 1 ^e bespreking concept herindelingsontwerp | | 6/12 | 6/12 | | |
| Behandeling raadsvoorstel Middag Humsterland | | | | | 6/12: Winsum/Zuidhorn |
| Afstemmen tekst Middag Humsterl. in herindelingsontwerp c.a. | 6 - 8/12 | 6-8/12 | | | |
| Opiniërende raadsvergaderingen | | | | | 20/12, 21/12, 22/12 |
| Kerstreces: 24 december 2016 – 9 januari 2017 | | | | | |
| | | | | | |
| 2017 | | | | | |
| Vaststellen herindelingsontwerp c.a. | | | | | Week van 16/1 |
| Ter inzage legging herindelingsontwerp | 19/1 | | | | |
| Bestuurlijk overleg met omringende gemeenten en provincie | | 12/1 - 13/3 | | | |
| Opstellen reactienota, bijstellen ontwerp c.a. + afstemming Wkw. | 15/3 | 21/3 | | | |
| | | | | | |
| HERINDELINGSADVIES | | | | | |
| 1e bespreking herindelingsadvies c.a. | 22/3 | 4/4, | | | |
| 2e bespreking herindelingsadvies c.a. | | 11/4 | | | |
| Behandelen herindelingsadvies c.a. | | | 18/4 | 25/4 | Begin mei |
| Optioneel minimaal bijstellen herindelingsadvies c.a. nav raadsverg. | | 9/5 | | | |
| Vaststellen herindelingsadvies c.a | | | | | Week van 15 mei |
| | | | | | |
| VISIEVORMING EN NAAMGEVING | | | | | |
| | | | | | |
| 2016 | | | | | |
| Bijeenkomst colleges | | | 25/10 | | |
| Afstemmen opzet traject visievorming en naamgeving | | 23/11 | | | |
| Bijeenkomst raden (proces, visie, naam, n pva fusiespoor) | | | | | 29/11 |
| Vorbereiding benoemingen leden selectiecommissie | | 6/12 | | | |
| Vorbereiden besluitvorming voordrachten selectiecommissie | 14/12 | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|------|------|------|-----------------|
| 2017 | | | | | |
| Behandeling voordrachten selectiecommissie | | 10/1 | 17/1 | | |
| Vaststellen voordrachten selectiecommissie naamgeving | | | | | januari |
| Bespreken voortgang traject visievorming en naamgeving | wekelijks | 10/1 | 10/1 | 31/1 | |
| Bespreken 3 door selectiecommissie naamgeving geselecteerde namen | 17/2 | 21/2 | 21/2 | | |
| Bespreken voortgang werkzaamheden | wekelijks | | | 2/3 | |
| Bespreking conceptvisie | 22/3, 29/3 | 4/4 | 4/4 | | |
| Afstemmen gekozen naam voor de nieuwe gemeente | | 4/4 | 4/4 | | |
| Bespreking collegevoorstellen, raadsvoorstellen en raadsbesluiten | 5/4 | 11/4 | 18/4 | | |
| Bespreking voorstellen + visie en naam nieuwe gemeente | | | | 25/4 | |
| Opiniërende raadsvergadering | | | | | Begin mei |
| Vaststellen visie + naam voorafgaande aan vaststellen herind.ontwerp | | | | | Week van 15 mei |

| Planning gemeentelijke werkzaamheden | Projectgroep | Stuurgroep | Colleges | Klankbord-groep | Gemeenteraden |
|--|--------------------|------------|----------|-----------------|---------------|
| 2016 | | | | | |
| PLAN VAN AANPAKS VORM GEVEN HOOGELAND | | | | | |
| Oriënterende memo's vormgeven nieuwe gemeente c.a. | | 24/10 | | | |
| Behandelen memo met de maken keuzes plan van aanpak | | 8/11 | | | |
| Afstemmen opzet plan c.a. + voorgenomen besluit colleges | 9/11, 23/11, 30/11 | 6/12 | 13/12 | | |
| Advies vragen aan OR-en | 2e helft dec. | | | | |
| Informatieverstrekking op hoofdlijnen over plan | | | | | 29/11 |
| 2017 | | | | | |
| Advies OR-en | 12/1 | | 24/1 | | |
| | | | | | |
| Vaststellen plan van aanpak vormgeving nieuwe gemeente | | | | | Week van 30/1 |