

Geacht college,

In de zomervakantie van 2016 werd duidelijk zichtbaar dat er concrete stappen werden gezet in het proces van de versteviging van onze scholen. De tijdelijke huisvesting werd in gebruik genomen.

Dat er sindsdien weinig tot geen bouwactiviteiten, bij de Horizon en de Sint Walfridusschool, zijn waar te nemen baart ons zorgen.

Zorgen, omdat de tijdsplanning nu ernstig onder druk komt te staan.

Wij hebben in uw gezamenlijke Nieuwsbrief van december kunnen lezen dat de periode van overleg en voorbereiding langer duurde dan verwacht.

Met de laatste handtekening (op 19 dec) onder de samenwerkingsovereenkomst sprak de NAM over een “mijlpaal, Bedum is de eerste gemeente waar het versterkings- en nieuwbouwprogramma voor scholen gerealiseerd wordt”!

Kunt u aangeven waarom er op dit moment nog geen concrete bouwactiviteiten waarneembaar zijn ?

Wij realiseren ons dat de NAM en het CVW verantwoordelijk zijn voor de aanpak van de Horizon en de Sint Walfridusschool, maar de gemeente is afhankelijk van de beschikbaarheid van de tijdelijke huisvesting om te kunnen starten met de aanpak van de Regenboogschool.

Deelt u onze zorg over de druk die er op de tijdplanning is ontstaan ?