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Onderwerp: Raadsvoorstel Beheer en Exploitatie De Tirrel
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houder(s): Wethouder K.Hansems
Steller: Werff, Lourens van der
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1. Samenvatting

Het Hogeland

Raadsvoorstel

De nieuwe accommodatie De Tirrel in Winsum is opgeleverd en inmiddels volop in gebruik
genomen. Het gebouw is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de
gezamenlijke opdrachtgevers Gemeente Het Hogeland en ouderenzorgorganisatie Stichting
De Hoven met de besturen van de openbare basisschool de Tiggeldobbe en christelijke
basisschool De Piramiden. De exploitatie en het beheer van het gebouw is ondergebracht bij

een daarvoor opgerichte stichting.

Zowel bij de uiteindelijke oplevering van het gebouw, als bij de sloop van de oudbouw van De
Hoven zijn niet voorziene extra vertragingen opgetreden, die op zichzelf tot
kostenverhogingen hebben geleid. De realisatie van het openbare parkgebied, inclusief
parkeervoorzieningen, is niet alleen hierdoor in het gedrang gekomen. Het extreem natte
najaar en dito winter hebben voor verdere vertragingen en daarmee verbonden

kostenverhogingen gezorgd.

De aanbesteding voor het volleggen van het dak van de Tirrel met zonnepanelen heeft nog
niet tot opdrachtverlening geleid. Daartoe zal een separaat voorstel worden gemaakt.
De inrichting van openbare ruimten binnen de Tirrel vraagt op enkele plaatsen om extra

investeringen.

Nu het project De Tirrel zijn einde nadert is het tijld om de eindbalans op te maken. In
samenhang met de in december 2022 behandelde raadvoorstellen wordt ditmaal in twee
separate voorstellen ingegaan op het Investeringskrediet voor de bouw en op het krediet

Exploitatie en Beheer voor inrichting.
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Gevraagd budget

Voorstel 1 — Investeringskrediet Incidenteel Structureel
De raad wordt gevraagd om een aanvullend
krediet beschikbaar te stellen ter dekking van € 1.965.000 --
enkele overschrijdingen bij de realisatie van de
Tirrel.

Voorstel 2 -- Plan Beheer en Exploitatie
De raad wordt gevraagd om een aanvullend
krediet beschikbaar te stellen ter dekking van € 100.000 --
aanvullende wensen bij de inrichting van de Tirrel

Totaal € 2.065.000 --

Dit voorliggende voorstel betreft Beheer en Exploitatie. De beschikbare jaarlijkse middelen
hiervoor worden in de reguliere p&c-cyclus geévalueerd en eventueel bijgesteld. Het betreft
nu een eenmalig aanvullend krediet voor aanvullende wensen bij de inrichting van de Tirrel.

2. Gevraagd of voorgesteld besluit
De raad wordt gevraagd een aanvullend eenmalig krediet voor aanvullende wensen bij de
inrichting van de Tirrel beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 100.000 .

3. Inleiding

3.1 Aanleiding

Sinds de ingebruikname van het pand van de Tirrel worden met name de openbare ruimten
door gebruikers en bewoners in de Tirrel als onvoldoende aangekleed ervaren. Extra
meubilair is gewenst. Binnen het gebouw zijn een aantal bouwkundige aanpassingen
gewenst. Het betreft onder andere het aanbrengen van een wand in iedere kleedkamer,
zodat er vanaf de gang niet rechtstreeks in de kleedkamers gekeken kan worden en het
realiseren van een sluisfunctie bij de toegangsdeuren om tocht te voorkomen. Buiten het
gebouw moet een automatische verkeerspaal de toegankelijkheid voor auto’s tot de ingang
gaan beperken tot bijvoorbeeld ambulances.

3.2 Bevoegdheid raad
De raad heeft het budgetrecht. Daarom wordt de raad gevraagd de voorgestelde kredieten
beschikbaar te stellen.

3.3 Wettelijk of beleidskader

Het beleidskader wordt gevormd door Realisatie Overeenkomst en Samenwerking
Overeenkomst (ROKSOK) voor de Tirrel die eerder gesloten is tussen de gemeente en De
Hoven.

3.4 Historische context

Vanaf het moment van de ingebruikname van de Tirrel medio 2023 is de exploitatiefase van
de Tirrel gestart en faciliteert een op het Beheer en Exploitatie ingerichte organisatie de
gebruikers en de bewoners.

4. Beoogd resultaat (of effect)
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Met het beschikbaar stellen van het aanvullende krediet voor aanvullende inrichtingswensen
beschikt de Tirrel ook in de openbaar toegankelijke ruimten over een passend
kwaliteitsniveau van de inrichting

5. Toelichting
5.1 Argumenten/motivering

Om het welbevinden van gebruikers en bewoners in de Tirrel te vergroten, bestaat de
behoefte om door tussenkomst van de beheerders van het gebouw op het punt van de
aankleding/inrichting enkele aanvullingen en geriefverbeteringen te laten uitvoeren. Speciaal
met dit oogmerk is het voorstel dat de gemeente een extra eenmalige dotatie aan de Stichting
Beheer Tirrel doet.

5.2 Risico’s
Hiervoor zijn geen aanleidingen aanwezig.

6. Financiéle aspecten en wijze van dekking

De structurele gevolgen van de voorstellen voor de investeringsbegroting zijn als volgt:
De kosten van de gemeente voor realisatie van de aanvullende inrichtingsmaatregelen
bedragen in totaal € 100.000,- inclusief BTW.

Het totaal bedrag bestaat uit twee onderdelen:
- €42.600,- aanvullende wensen inrichting gebouw
- € 57.400,- aanvullende wensen bouwkundige aanpassingen gebouw

Inrichting gebouw

Volgens vaste jurisprudentie moet bij inrichting/ meubilair worden gerekend met een
afschrijvingstermijn van 10 jaar. In de gemeentebegroting wordt gerekend met een
omslagrente van 1,5%. De kapitaallasten in het eerste jaar bedragen daarmee € 4.900,-.

Bouwkundige aanpassingen gebouw

Volgens vaste jurisprudentie moet bij bouwkundige aanpassingen worden gerekend met
een afschrijvingstermijn van 50 jaar. In de gemeentebegroting wordt gerekend met een
omslagrente van 1,5%. De kapitaallasten in het eerste jaar bedragen daarmee € 2.000,-.

De totale extra kapitaallast in het eerste jaar bedragen € 6.900,- voor deze aanvullende
wensen.

7. Inbreng belanghebbenden
De voorstellen voor de geriefsverbeteringen in de Tirrel zijn tot stand gekomen in
samenspraak met de directie van de beheersstichting van de Tirrel.

8. Vervolgtraject

8.1 Uitvoering

De uitvoering van de maatregelen vindt plaats door tussenkomst van de directie van de
beheersstichting van de Tirrel

8.2 Tijdspad
Uitvoering van de maatregelen is voorzien in 2024.

8.3 Communicatie
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N.v.t.

8.4 Evaluatie
N.v.t.

Bijlage(n):
1. BGWO018 tbv raad - Voorstel begrotingswijziging Beheer en Exploitatie Tirrel

Achterliggende documenten:
Niet van toepassing

Winsum, 28 mei 2024
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

Gemeentesecretaris, Burgemeester,

Paul van Vilsteren Henk Jan Bolding
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