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Memo 
Raad 

 

Aan:   Gemeenteraad 

Van:   College van B&W 

CC:     Directieteam Het Hogeland 

Datum: 11 juni 2019 

Onderwerp: Overschrijding (riool)reconstructie Waldadrift 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Aanleiding 

In 2015 heeft de toenmalige raad van de gemeente Bedum besloten tot 

reconstructie en rioolreconstructie van de Waldadrift en heeft daarvoor een 

uitvoeringskrediet van circa 2 miljoen beschikbaar gesteld. De uitvoering van deze 

reconstructies vond in 2017 en 2018 plaats en zal in 2019 worden afgerond. 

Eind mei 2019 werd ons bekend dat de projecten reconstructie en rioolreconstructie 

Waldadrift te Bedum een overschrijding van tenminste 370K hebben en dat dit niet 

vooraf bij ons als college is gemeld. De projecten zijn nog niet afgerond dus het is 

mogelijk dat dit tekort verder oploopt. Deze kosten worden in de Voorjaarsnota 

opgenomen.  

Omdat deze gang van zaken ons nogal bevreemdde en wij geen eenduidige 

verklaring kregen heeft de directie van Het Hogeland besloten een extern 

onderzoek uit te laten voeren met als doel duiding en beoordeling van de feiten.  

Hoe verder? 

Inmiddels heeft het bureau Lexnova opdracht gekregen om dit onderzoek uit te 
voeren. Het onderzoeksrapport dienst uiterlijk vrijdag 14 juni 2019 gereed te zijn. 
Het onderzoeksrapport zal dinsdag 18 juni in ons college worden besproken. We 

zullen u daarna informeren over de uitkomsten.  

Afsluitend 

Het onderzoeksrapport zal dinsdag 18 juni in ons college worden besproken. We 

zullen u daarna informeren over de uitkomsten.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
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Hoogachtend, 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

 

H.J. Bolding, voorzitter 

 

 

P. van Vilsteren, secretaris 

 

 

 

 

 


