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Dit zijn onze aantekeningen van het overleg met de gemeente namens de buurt op 2 september.
1.
Welkom door de wethouder en hopen op een constructief overleg
2.
Mente verwoord nog eens de gevoelens uit de buurt overeenkomstig de brief aan de gemeente.
Onder andere van duurzaamheid is geen sprake, bomen worden gekapt, de goede verdiepte kade
gesloopt, de technische uitvoering van het gemeente ontwerp voor Boterdiep zuidzijde is slecht.
3.
Op verzoek wethouder vertelt de slechte communicatie en de gang van zaken rond opvolging
projectleiders en corona uitstel.
4.
Mente vraagt naar de schriftelijke stukken o.a. opdracht aan de projectleider Wet Open Overheid
De wethouder geeft aan dat daar tijd voor nodig is en hij meldt ook dat er maar beperkte financiën
zijn en dat er al in het plan is geschrapt.
5.
Mente vraagt naar de financiën die voor dit project zijn gereserveerd.
Er blijken door de gemeente via 2 projectpotjes geld te zijn gereserveerd en daarnaast is er voor de
aankleding Molenweg € 700.00 ontvangen van de NPG, totaal is € 2.000.000 beschikbaar.

 geeft aan dat hij heeft vernomen dat er bij onder andere het project De Vlijt vele tonnen € zijn
overgebleven, gevraagd wordt of dit geld naar het gebied tussen de bruggen kan worden
overgeheveld. De wethouder geeft aan dat hij bereid is dit te onderzoeken.
6.
Voorafgaand aan de technische uitleg van het plan door de buurtvereniging wordt naar de planning
gevraagd. In de media wordt aangegeven dat er na de zomer al met het project wordt begonnen, dit
verontrust de buurt, want op onderdelen wil de buurt een andere uitwerking dan de gemeente.
Wij stellen voor dat eerst Boterdiep WestZijde eerst wordt afgerond voordat tussen de bruggen
wordt begonnen. De mensen daar zitten al 3 jaar met een opgebroken weg.
Met name de voorstellen voor Boterdiep z.z. kunnen dan eerst daar worden uitgeprobeerd, wij
hebben daar geen vertrouwen in. Kijk maar hoe dat na 2 jaar is uitgezakt en hoeveel onderhoud dat
vraagt door rietgroei, maaiboot kosten, desolaat aanzien voor de kern van het dorp.
7.
Planning volgens de projectleider:
Voorbereiding zuidzijde het natte werk september tot december 2022
Uitvoering januari tot juni 2023
Westzijde gaat daaraan vooraf, zie nu ook gemeentelijke website.
Buurt geeft aan niet in het tijdpad te geloven, zoals reeds steeds bij Boterdiep w.z.
8.a

geeft toelichting op plan van de buurt, met als belangrijkste verschil van inzicht de aanpak van
Boterdiep zuidzijde, drijvende stijgers, parkeren, bomenkappen, bushalte, hoogten Molenweg.
De uitwerking van Boterdiep zz met klei in het boterdiep gestort en op de helling ziet de buurt niet
zitten. Het nu al slechte onderhoud zal helemaal uit de handlopen, met 2x bosmaaier per jaar,
maaibootje, aangroei riet en baggeren boterdiep door wegzakkende klei. Bovendien pakt de
gemeente de in 1984 verkregen verlaagde waterrecreatie mogelijkheid van de buurt af.
Daarom voorstel tekening 1 om doorgaande strook bloembakken te maken, met 5x een trap met
aansluitende visvlonders en houtenplankier in volle lengte verdiept langs het water, 1,80 breed voor
verblijf.  zal na toelichting  de uitwerking gemeente laten zien.
8.b
De buurt begrijpt er niets van dat de gemeente aan de Molenweg de in 1984 aangelegde verlaagde
kade die nog in prima staat is wil slopen, het staat haaks op duurzaamheid. Het is een mooie (3.90m)



brede recreatie plek voor jeugd en aanlegplek voor vaarrecreatie die al 35 jaar zijn diensten heeft
bewezen. Daar komt straks een veel smallere drijvende steiger voor terug.
8.c
Ter voorkoming van het weghalen van parkeerplaatsen bij Krijthehof enz. pleit de buurt ervoor om
drijvende steiger Kapelstraat-Grotestraat aan te leggen, zat wel eerder in de plannen. Tekening 3.
Wethouder geeft aan dat gezien het budget, deze steiger is wegbezuinigd.
8.d
We pleiten voor het behoud van de bomen in plaats van rigoureus kappen.
Projectleider zegt dat deskundigen daar naar hebben gekeken, rij wegzijde is het slechtst.
Buurt pleit voor onderhoud en opsnoeien en jaarlijks eventueel partieel kappen/herplanten.
Is het een idee om misschien alleen de rij bomen langs de weg te laten vervallen om de subsidie NPG
niet in gevaar te brengen. Er lopen heus geen drommen mensen van Grotestraat naar Veeno/Aldi.
Het pad nu heeft meer dan voldoende capaciteit. Ook zijn meningen van anderen gevraagd wat hun
oordeel is over de bomen. Er zijn wel wat opmerkingen maar zoals ze er in doorsnee uitzien kunnen
ze zeker nog tien jaar of langer mee. De wethouder vraagt zich dan ook af of we niet voor behoud
moeten gaan wanneer er nu geen dringende noodzaak is om te kappen.
De imkervereniging heeft aangegeven dat de lindebomen cruciaal zijn voor bijen en andere insecten.
Mocht de Gemeente de bomen wel willen kappen dan willen zij graag 3 linden extra voor plaatsing in
de Coenderstraat/ hoekje Emmalaan.
8.e
De buurt begrijpt er niets van dat het bus huisje maar weg moet en dat zeildoeken daarvoor terug
zouden kunnen komen. Zeildoeken zijn geen goed idee m.b.t. het schoonhouden daarvan en het
gevaar op stormschade en vandalisme. Waar blijft de overheid met het stimuleren van het openbaar
vervoer?

wijst naar historische losplaats zand en grind voor ‘Beton-Smit’ op de kop van de Kapelstraat.
Kan er op die plaats geen kubusvormig wachthuis /muziektempeltje terugkomen? Refereert aan het
verleden, groene recreatiestrook Molenweg daardoor langer? Zie tekening 2
8.f
De plek van muziektempeltje tegenover de Kapelstraat is ook zo gekozen omdat in de plannen van
1984 er een bruggetje over het Boterdiep was meegenomen. Nu de gemeente drijvende steigers
introduceert kan de buurt zich voorstellen dat er een extra drijvende steiger gemaakt kan worden die
buiten het vaarseizoen en bij festiviteiten ingedraaid kan worden zodat er een oeververbinding kan
ontstaan van waaruit er een impuls kan worden gegeven aan recreatie ter plaatse. Zie tekening 2
9.
9.a Toelichting plan gemeente door .
De kespen en paalkoppen onder oude haven kademuur blijken verrot over de volle lengte van Gele
Klap tot Kapelstraat. De gemeente studeert nog op de oplossing en detaillering.
De beschoeiing van Boterdiep zuidzijde zou wijken waardoor er in het Boterdiep gesteund moet
worden met klei. Daardoor moet aan de overkant, aan de Molenweg, de vaste verlaagde kade
worden vervangen door drijvende steigers, dit in verband met stroomprofiel Waterschap.
Richting Waterschap zijn door de buurt twijfels geuit in hoeverre een kleitalud onder water de
beschoeiing een rug kan geven. De argumentatie van de heer  wordt niet gedeeld.
De buurt betwijfelt dat de beschoeiing wijkt, in 1984 zijn daarvoor ankers in de betonkespen
geplaats die vastliggen onder het wegdek van de bestrating Boterdiep zuidzijde.
De betonnen hoekstukken die in 1984 geplaatst zijn voor recreatie laag bij het water en steun voor
de weg, zouden volgens de projectleider geen functie hebben, die gaan eruit en daar komt klei voor
terug.
De buurt betwijfelt dit omdat het voor de gemeentelijke deskundigen in 1984 juist het argument
was om ze zo te plaatsen. De argumentatie van de heer  wordt niet gedeeld.
9.b
Namens de buurt vinden wij het voor Zuidzijde een slechte oplossing, met name het kleitalud zal
uitzakken in het Boterdiep en zorgen voor rietgroei en toename onderhoud, wellicht zelfs baggeren.
De buurt wil de recreatiemogelijkheden aan zuidzijde niet verliezen, liever verbeteren vlgs tek.1.



Buurt houdt vast aan de voorstellen in de 3 aangeboden tekeningen en zal zeker in opstand komen
als het plan voor Boterdiep zuidzijde niet wordt aangepast.
9.c
Koos overhandigt Tekening 4, hoogte-meting Molenweg, Vanaf de kade wand naar de Molenweg
loopt de groenstrook ongeveer 36 cm af naar de Molenweg; is er misschien een muurtje nodig tussen
recreatie/bewegingsgebiedje en de Molenweg? Komt het goed met de afwatering Molenweg?
Volgens projectleider  is hier rekening mee gehouden.
9.d
Er is nog over gesproken of de Molenweg ook als een fietsstraat kan worden uitgewerkt waar de
automobilist te gast is. Juridisch heeft dit geen waarde maar uit de praktijk blijkt dat er rustiger
wordt gereden.
10.a
Bij de afsluiting verwijst  naar de Inspraakverordening van de Gemeente waar in
Artikel 1 a is vermeld dat “Inspraak het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de
voorbereiding van het gemeentelijk beleid”. Met referte aan deze verordening vraagt hij in deze ook
zo te handelen en door nu samen de plannen verder te maken en zo net als in 1984 in een goed
overleg tot een uitwerking te komen voor de buurt. Met dit voor ogen wordt de afspraak gemaakt
over enige weken weer een overleg te hebben zoals nu om te weten waar we staan.
10.b
Afgesproken wordt om door te gaan met overleg en naar creatieve oplossingen te zoeken
De wethouder maakt nog melding dat er zich een ondernemer heeft gemeld die iets zou willen met
kano’s of sups. Wellicht sluit dat aan bij het voorgestelde gebouwtje tegenover de Kapelstraat.

 stelt daarom voor de dukdalven voor de drijvende brug mee te nemen bij herstel van de kade.

11. Acties:
De wethouder gaat onderzoeken of de overblijvende vele tonnen van plannen elders in Bedum
kunnen worden overgeheveld naar tussen de bruggen.

zorgt ivm zijn vakantie voor kort verslag
Die moet nog wel via alle gremia in het gemeentehuis.

stuurt tekening mee hoe de gemeente Boterdiep zz denkt aan te pakken.
Er komt een vervolgafspraak over enkele weken.

Nagekomen bericht 7 september: info/verzoek gemeente of WOO aanvraag kan worden opgeheven.
Verzonden antwoord op 8 september is: wij handhaven WOO aanvraag.




