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Informatievoorziening ‘grote projecten’ en relevante vragen ter beoordeling   

Om als raad in positie te zijn en invulling te kunnen geven aan de controlerende rol bij het volgen van 
de realisatie van ‘grote projecten’ zullen er goede afspraken moeten zijn over de informatievoorziening 
en dient de raad op basis van deze afspraken tijdig van relevante informatie te worden voorzien. 

Om de voortgang van projectrealisatie te kunnen volgen zijn de navolgende procesmatige vragen 
relevant: 

1) welke afspraken worden/zijn er gemaakt over de informatievoorziening?
2) worden deze afspraken (tijdig) nagekomen?
3) is de kwaliteit van de verstrekte informatie afdoende?
4) is er aanleiding buiten de reguliere (informatie- of vergader)momenten als raad het college te 

bevragen, met het college te overleggen en/of aanvullende afspraken te maken?

Om de verstrekte informatie inhoudelijk te kunnen beoordelen zijn de navolgende inhoudelijke vragen 
aan de orde:

5) wat is de betekenis van de verstrekte informatie?
6) is de realisatie ‘op koers’ voor wat betreft de inhoudelijke en financiële kaders en de planning?
7) zo niet, hoe wordt door het college bijgestuurd en waar moet de raad bijsturen?    
8) welke keuzes (die voor het inhoudelijk en/of financieel resultaat belangrijk zijn) worden er in 

de realisatiefase gemaakt en met welke impact?

De verstrekte informatie en het gevoerde gesprek daarover kunnen, voordat dat leidt tot conclusies, 
leiden tot nadere informatiebehoefte of gewenste acties:  

9) wat wordt naar aanleiding van de ontvangen informatie aan en/van het college gevraagd?   
10) is er aanleiding ten behoeve van de positie en rol van de raad een hulpvraag (bijvoorbeeld in 

de vorm van aanvullende informatie, doen van onderzoek, verstrekken van advies of 
uitvoeren van een contra-expertise) uit te zetten en zo ja hoe luidt de vraag en hoe wordt deze 
uitgezet?

  
Alle leden van de raad dienen gelegenheid te hebben de voortgang van project-realisatie te volgen en 
te kunnen oordelen over de beschikbare informatie. Ook is het van belang zo veel mogelijk in de 
openbaarheid invulling te geven aan de controlerende rol van de raad. 
Onderkend dient te worden dat het kunnen beantwoorden van of invulling geven aan voorgaande 
vragen soms het nodige voorwerk vergt, voordat de raad daarover (op goede wijze) het gesprek kan 
voeren en er uitspraken over kan doen. 

Voor het invullen of beantwoorden van de procesmatige vragen (1 t/m 4) kan de Auditcommissie ter 
ondersteuning van de raad het nodige voorwerk doen. Ook kan de Auditcommissie een rol spelen 
wanneer de raad behoefte heeft aan nadere informatie en deze behoefte nader dient te worden 
gedefinieerd en/of in een (hulp)vraag te worden uitgezet. Randvoorwaarden hierbij zijn dat de 
Auditcommissie voldoende ondersteuning heeft van de griffie en er sprake is van een goed samenspel 
met de organisatie. 
Een belangrijke hulplijn voor de raad kan de accountant zijn: bij de reguliere controlewerkzaamheden 
kan via de Auditcommissie aandacht worden gevraagd voor (aspecten van) de grote projecten en zo 
nodig kan een afzonderlijke opdracht aan de accountant worden verstrekt voor onderzoek naar en 
rapportage over de bedrijfsvoering, administratieve organisatie en/of de financiële aspecten van een 
project, tegen de achtergrond van de door de raad vastgestelde kaders en met het college gemaakte 
afspraken.  
Door of vanuit de raad geuite vraagstelling kan waar nodig door de Auditcommissie worden uitgewerkt 
en verwerkt in een verzoek/opdracht aan het college, de accountant of een andere externe expert.  
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Wanneer gewenst kan worden afgesproken (of door de raad besloten) een opdracht ter vaststelling 
aan de raad voor te leggen of op andere wijze alle fracties te betrekken bij hetgeen de Auditcommissie 
voorbereidt of uitwerkt. De Auditcommissie ondersteunt de raad, zij heeft geen zelfstandige positie.    


