
 

 

Nummer : 11-08.2016 

   

   

Onderwerp : Centrumontwikkeling Uithuizen 

   

   

Korte inhoud : De gemeenteraad heeft op 12 februari 2015 de 

beleidskaders voor de verdere uitwerking van de 

centrumvisie Uithuizen vastgesteld. Als beleidskaders zijn 

geformuleerd: twee polen structuur, doorgang Blink- 

Molenerf, functie en uitstraling Blink, verbeteren van de 

parkeerroute, marketing en profilering. De afgelopen periode 

heeft het college deze beleidskaders samen met 

ondernemers en een aantal bewoners nader uitgewerkt. De 

gemeenteraad is tussentijds inhoudelijk en over de 

voortgang geïnformeerd. Met het voorliggende voorstel 

wordt aangegeven wat de hoofdstructuur van de plannen is, 

welke vervolgstappen kunnen worden ondernomen om de 

eerste fase van het plan financieel te dekken en de plannen 

voor te leggen aan bewoners en belanghebbenden. 

 

 

Uithuizen, 2 mei 2016 

 

 

AAN DE RAAD. 

 

Inleiding 

In het coalitieakkoord 2014 is aangegeven dat "Uithuizen een belangrijke 

plaats in neemt als regionaal centrum. Er zijn voorzieningen aanwezig en er is 

een volledig winkelaanbod. Om deze centrumfunctie te behouden en te 

versterken is het noodzakelijk om te blijven investeren in kwaliteit. In de 

komende periode willen we met alle betrokken partijen hierover in overleg 

treden om snel tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor bijvoorbeeld 

leegstand Blink en Passage..." 

 

In samenwerking met de Handelsvereniging is een visie opgesteld door bureau 

Broekhuis Rijs. Deze visie is unaniem vastgesteld door de Handelsvereniging. In 

februari 2015 is door de raad besloten om:  

1. De beleidskaders: twee polen structuur, doorgang Blink-Molenerf, functie 

en uitstraling Blink, verbeteren van de parkeerroute, marketing en 

profilering als basis voor de verdere uitwerking vast te stellen. 

2. het College te verzoeken om samen met de ondernemers en andere 

belanghebbenden het beleidskader verder uit te werken en voor te leggen 

aan de raad.  

 

Uitwerking 

De uitwerking van de beleidskaders heeft in vier werkgroepen plaatsgevonden. 

In deze werkgroepen zijn de verschillende belanghebbenden vertegenwoordigd, 

waaronder ondernemers en bewoners. De werkgroepen zijn: verkeer, 

ondernemers, Blink en supermarkten. Per werkgroep zal worden samengevat 

wat de stand van zaken is. Omdat er met name bij de supermarkten sprake is 
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van ondernemers- en vastgoedbelangen, wordt dit onderdeel in een 

vertrouwelijk memo behandeld. 

 

Verkeer 

In opdracht van de werkgroep verkeer zijn de mogelijke optimalisaties voor het 

autoverkeer uitgewerkt in twee varianten. In beide varianten wordt een 

doorsteek gecreëerd tussen de Hoofdstraat Oost en de Oosterstraat. In variant 

1 wordt de rijrichting in de Oosterstraat omgedraaid. 

 

Afbeelding 1 Verkeerprincipe variant 1   

 
 
In variant 2 wordt de hoofdverkeersroute omgedraaid ten opzichte van variant 

1. 

 

In beide varianten vinden verbeteringen plaats wat betreft de bereikbaarheid 

van het centrum ten opzichte van de huidige situatie. De verschillen tussen 

beide varianten is niet zo groot. De werkgroep verkeer heeft daarom ook geen 

uitgesproken voorkeur voor één van de twee varianten. Vanuit financieel 

oogpunt is variant 1 het meest aantrekkelijk, omdat in deze variant de huidige 

verkeersstructuur grotendeels gehandhaafd blijft. Daarom worden op basis van 

deze variant de kosten berekend.  

 

De stuurgroep is unaniem in de wens om tweerichtingsverkeer te houden 

tussen de Hoofdstraat West en Kerkplein. 

In de stuurgroep is tevens besloten dat in beide varianten de verbinding tussen 

de parkeerterreinen Molenerf en Blink enerzijds alsmede  Schoolstraat en 

Hoofdstraat Oost anderzijds een belangrijke opgave zijn bij de uitwerking van 

de centrumplannen.   
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Ontsluiting P Schoolstraat 

Een ontsluiting van de P schoolstraat is mogelijk via de locatie "de Rank".  Dit 

perceel is middels een strategische aankoop gekocht door de gemeente. In 

afbeelding 2 is een impressie van een mogelijke ontsluiting weergegeven. 

 
Afbeelding 2: ontsluiting Schoolstraat 

 
 

De ontsluiting van het parkeerterrein Schoolstraat dient verder te worden 

uitgewerkt. In de stuurgroep is de wens uitgesproken om tweerichtingsverkeer 

te onderzoeken van het parkeerterrein naar de Hoofdstraat Oost en het 

Kerkplein. 

 

Blink-Molenerf 

Een van de belangrijkste verbeteringen is gericht op het verbinden van het 

Molenerf en de Blink. Door sloop van de passage en verplaatsing van de Aldi 

naar de Schoolstraat en Lidl op het Molenerf komt ruimte om een logische 

verbinding te maken van een laan van het Molenerf naar de Zuiderstraat. De 

twee supermarkten Lidl en Jumbo passen beter in de ruimtelijke structuur.  
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In afbeelding 3 is de hoofdroute weergegeven van de ontsluiting Molenerf naar 

de Zuiderstraat. 

 
Afbeelding 3: route Molenerf - Zuiderstraat 
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De Blink 

De Blink ondergaat in de plannen een aanzienlijke verandering. Er zijn twee 

mogelijkheden uitgewerkt: een blauwe, waarin het water op de Blink terug 

komt en een groene, waarbij het water tot aan de doorsteek Zuiderstraat komt 

en de Blink met bomen en groen ingericht wordt. In beide mogelijkheden wordt 

het pand op de "kop" van het Boterdiep gesloopt en dient het voormalige pand 

van SNS te worden gesloopt en herontwikkeld. 

Op de kop van de Blink (aan de kant Hoofdstraat Oost) is in beide gevallen 

ruimte voor een plein, waarop ook de gewenste activiteiten plaats kunnen 

vinden. 

 
 
Afbeelding 4: water op de Blink 

 
 
 
Afbeelding 6: groen op de Blink 
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Supermarkten 

Met de supermarkten wordt overleg gevoerd over de plannen. In een 

vertrouwelijk memo wordt de stand van zaken weergegeven. 

 

Ondernemers 

De werkgroep ondernemers heeft een advies uitgebracht over aspecten die van 

een andere aard zijn dan de kernmaatregelen op infrastructureel en 

bouwkundig gebied. Toch gaat het om zaken die evenzeer raken aan het 

toekomstbestendig maken van Uithuizen. Het gaat om de onderwerpen: 1. 

Ontwikkeling van een marketingstrategie, 2. Bestrijding (overblijvende) 

leegstand, 3. Harmonisering openingstijden winkels, 4. Betere profilering 

winkelpanden en 5. Modernisering ondernemerschap.  

 

De werkgroep stelt zich op het standpunt dat verdere concretisering van deze 

onderwerpen voortvarend aan snee dient te komen zodra duidelijkheid bestaat 

over de te nemen kernmaatregelen op infrastructureel en bouwkundig gebied. 

Zij beschouwt dit als een noodzakelijke vervolgfase in het proces van de 

centrumplannen.  

 

Financiën 

In een vertrouwelijk memo wordt inzicht gegeven in de kosten van de 

verschillende onderdelen. De totale gemeentelijke investering is voor de eerste 

fase(n), afhankelijk van de keuzes circa 7,8 miljoen euro.  

 

Er zal ook door andere partijen (corporaties, supermarkten, derden) worden 

geïnvesteerd. Om deze kosten te dekken wordt het volgende voorgesteld: 

Financieel Arrangement (FA) Eemsdelta  € 1,45 miljoen 

Aanvraag subsidie provincie   € 3,0 miljoen 

Gemeentelijke bijdragen uit reserves  € 3.35 miljoen 

 

Naast de gemeentelijke investeringen zullen er ook investeringen plaatsvinden 

van de partijen waarmee we samenwerken zoals corporaties (SUW, 

Marenland), supermarkten en overigen. Op dit moment is er zicht op een totale 

investering van € 13 miljoen euro. Verwacht wordt dat de investeringen ook 

weer nieuwe investeringen zullen uitlokken van ondernemers. 

 

In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke bedragen ten laste van de 

reserves komen te vallen bij definitieve besluitvorming over de hier genoemde 

investeringen en uitgaven. 

 

 
 

Vervolgstappen 

Voorgesteld wordt om de volgende stappen te nemen:  

Het ophalen van de reacties van bewoners en belanghebbenden met betrekking 

tot de plannen met rond de Blink. De plannen verder uit te werken in overleg 

met alle betrokkenen.  

Aanwending Reserves voor Centrumontwikkelingen:

stand d.d. stand d.d. benodigd voor stand d.d.

31-12-2015 2016 2017 2018 2019 31-12-2019

centrum-

ontwikk. 31-12-2019

2.637.839 2.637.839 -1.852.500 785.339

1.492.228 1.492.228 -997.500 494.728

1.882.040 -320.000 -50.000 -50.000 -50.000 1.412.040 -500.000 912.040

6.012.107 -320.000 -50.000 -50.000 -50.000 5.542.107 -3.350.000 2.192.107

Reeds geplande onttrekkingen (begr.2016)

Reserve Ontwikkelprojecten

Reserve woon- en 

leefbaarheidsplannen lokaal

Reserve woon- en 

leefbaarheidsplannen Eemsdelta
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Als draagvlak bij de bewoners en belanghebbenden aanwezig is, een 

subsidieaanvraag te doen bij de provincie. 

 

Voorstel 

De raad wordt voorgesteld om: 

- het college te verzoeken om de plannen voor te leggen aan bewoners en 

belanghebbenden om reacties op te halen;  

- de (deel)plannen verder uit te werken alvorens een definitief besluit te 

nemen; 

- een subsidieaanvraag voor de centrumontwikkeling bij de provincie te 

doen;  

- een bedrag van € 3.35 miljoen te reserveren als eigen bijdrage om de 

eerste fase van de plannen gecombineerd met een subsidie van de 

provincie uit te kunnen voeren. Het betreft onttrekkingen uit de  volgende 

reserves: 

 Reserve Ontwikkelprojecten: € 1.852.500 

 Reserve Woon- en Leefbaarheidsplannen lokaal € 997.500 

 Reserve Woon- en Leefbaarheidsplannen Eemsdelta € 500.000 

 

 

Burgemeester en wethouders 

van de gemeente Eemsmond, 

 

 

 

M. van Beek, burgemeester 

 

 

 

B.L. Meijer, secretaris 


