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1 Inleiding en achtergrond 

 

Het WijkLeerbedrijf is een onderwijsconcept in de wijk van waaruit diensten worden aangebo-

den aan buurtbewoners die geen indicatie hebben vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzonde-

re Ziektekosten) of Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) hebben, maar wel dringend 

behoefte hebben aan huishoudelijke zorg of begeleiding. Deze zorg is wijkgericht en is aan-

vullend op de reguliere, geïndiceerde zorg. Tegelijkertijd is het WijkLeerbedrijf een plek waar 

leerlingen opgeleid worden van de Entreeopleiding Zorg en Dienstverlening (MBO niveau 1). 

 

Het WijkLeerbedrijf komt tegemoet aan de vraag naar eenvoudige huishoudelijke en dienst-

verlenende werkzaamheden. Deze diensten en producten worden uitgevoerd door leerlingen 

van de Entreeopleiding Zorg en Dienstverlening in het kader van hun beroepspraktijkvorming 

(BPV). Vanuit het WijkLeerbedrijf gaan zij de wijk in om deze diensten aan te bieden.  

 

1.1 Achtergrond 

De veranderingen in de AWBZ en de WMO leiden tot een afname van het aantal zorgvoor-

zieningen. Door verdwijning van de ZZP 1 t/m 3 krijgen steeds minder mensen een zorgindi-

catie voor intra- of extramurale hulpverlening, terwijl toch hulp en ondersteuning nodig is (en 

vaak reeds jaren is gegeven). 

 

Er zal steeds meer een beroep worden gedaan op mantelzorg, maar ook de mantelzorg kent 

zijn grenzen. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk, dat de noodzakelijke hulp en 

diensten worden aangeboden: anders dreigt verschraling, eenzaamheid en stil isolement. 

De nieuwe zorgverlening vraagt een andere manier van denken en doen. Een creatieve op-

lossing is onder andere te vinden in de basis van het WijkLeerbedrijf. 

 

Een WijkLeerbedrijf biedt aanvullende hulp en ondersteuning (niet-geïndiceerde zorg) aan 

gezinnen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Deze diensten dragen niet alleen bij aan 

het verhogen van de kwaliteit van leven, maar ook aan de versterking van de zelfredzaam-

heid van mensen, de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. De cliënt houdt duidelijk de 

regie over de ondersteuning die noodzakelijk is om deel te nemen aan het maatschappelijk 

verkeer. 

 

De doelstelling van het leerconcept WijkLeerbedrijf reikt verder: de laatste jaren is het steeds 

moeilijker om voldoende betekenisvolle stageplaatsen te vinden voor leerlingen van de En-

treeopleiding Zorg en Dienstverlening. Het WijkLeerbedrijf kan deze extra stageplaatsen bie-

den. Hiermee verminderen we het grote tekort aan stageplaatsen. De concrete en 

gestructureerde aanpak heeft een positieve invloed op het leren, waardoor er sprake is van 

een hoog diplomarendement en vermindering van voortijdige schooluitval. 

Ook zien we – na de pilotfase- mogelijkheden voor het scholen van werkzoekende die verder 

van de arbeidsmarkt afstaan. Ook streven we er na vrijwilligers en mantelzorgers mee te la-

ten profiteren van het onderwijs In de wijk, door hen ook in de gelegenheid te stellen  

programma-onderdelen te volgen.   
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Gevolg: 

 Naast BOL (beroepsopleidende leerweg, verder te noemen BOL) leerlingen meer inwo-

ners in de gemeente met een diploma op niveau 1 (dus meer kans op werk en daardoor 

minder werkloosheid)  

 Gediplomeerden komen in de “’leerstand‘’ en een aantal zal doorstromen naar niveau 2  

 Vermindering voortijdig schoolverlaten 

 Meer cohesie in de wijk en concrete vorm van invulling burgerparticipatie   

 

Samengevat: een WijkLeerbedrijf brengt alle partijen bijeen en allen hebben er profijt van! 

 

Motivatie vanuit De Hoven  

De visie van De Hoven past goed bij het WijkLeerbedrijf. Uitgangspunten zijn: 

 Een samenleving in de regio die zich met en voor elkaar inzet voor goede zorg waar-

in levensgeluk en werkplezier centraal staan; 

 Samenwerking met mantelzorg, vrijwilligers en welzijnsinstellingen; professionele 

zorg accepteert en sluit aan op informele zorg;  

 Cliënt is autonoom, voert zelf de regie en wil zo lang mogelijk thuis wonen. Zij bepa-

len de kwaliteit van hun leven en maken hun zorg-/hulpvraag (voor zover mogelijk) 

duidelijk;  

 Welbevinden van cliënten in de Noord Groningse samenleving en met behoud van de 

karakteristieke Groningse cultuur;  

 (Burger) Participatie; 

 Leren van elkaar en met elkaar. Geloof in het meester-gezelmodel wat ook eigen 

medewerkers verder brengt;  

 Versterken zorgketen; 

 Versterken relatie met gemeentelijke organisaties;   

 Binding met de wijken en inwoners in de regio die al zo kwetsbaar is gezien de grote 

werkloosheid en gevolgen van aardbevingen;  

 Een nieuw onderwijsconcept in de regio past bij een Lerende organisatie;  

 Maatschappelijke verantwoordelijkheid om medewerkers en inwoners de mogelijk-

heid te bieden een diploma te behalen; 

 Medewerkers competent en flexibel maken voor de sterk veranderende zorgvraag en 

arbeidsmarkt.     

 

Belangrijk is dat wijkbewoners zo lang mogelijk een zo goed mogelijk leven thuis hebben. 

Een leven waar de cliënt zelf de zeggenschap over heeft. 

De veranderende zorgverlening brengt een hiaat te weeg in gezinnen waar nu een indica-

tie is voor ZZP 1 t/m 3. Het past in het beleid van De Hoven mee te werken aan een 

nieuwe creatieve oplossing voor die gezinnen die echt hulp nodig zijn bij activiteiten, 

passend bij ZZP 1 t/m 3 en daarom vragen. Leerlingen inzetten in deze hulpvraag is een 

mooie oplossing. 

Daarnaast past het maken van verbindingen met de gemeente,  het Wmo loket, andere 

sociale zorgorganisaties en sociale teams bij de visie. Met ander woorden samen maken 

we ons sterk voor alle zorg in de gemeente Winsum.   
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Ook eigen medewerkers en vrijwilligers kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die 

het wijkleerbedrijf biedt.  

 

 

 

Motivatie ROC    

Het ROC neemt enthousiast deel aan het WijkLeerbedrijf omdat er door deze deelname toe-

komstperspectief wordt ontwikkeld voor de leerlingen. Veel leren in de praktijk past bij deze 

doelgroep, Bovendien is er een groot tekort aan stageplaatsen voor leerlingen Entreeoplei-

ding Zorg en Dienstverlening.  

Het is van groot maatschappelijk belang deze groep een opleiding met diploma te bieden. 

Een deel van de gediplomeerden zal doorstromen naar niveau 2. Het WijkLeerbedrijf maakt 

dat er een praktijkgerichte leer-werkomgeving ontstaat waarbinnen deze leerlingen zich kun-

nen ontwikkelen tot werkers in de zorg. De school is hierdoor duidelijk zichtbaar aanwezig in 

de wijken van Winsum. 

 

Motivatie voor de gemeente(n) 

Gemeenten zien zich geplaatst voor ingewikkelde dilemma’s als gevolg van de Wmo en 

transitie AWBZ. Vanuit de centrale overheid krijgen ze de opdracht de zorgverlening an-

ders te organiseren en te bekostigen. Het concept WijkLeerbedrijf sluit goed aan bij de 

overige plannen in de nieuwe zorgverlening. Het past geheel bij de gedachte over de par-

ticipatie maatschappij en visie op sociaal domein en zelf- samen redzaamheid.   

Gezinnen die echt hulp nodig hebben en er om vragen, kunnen deels tegemoet gekomen 

worden door het inzetten van leerlingen. Dit alles onder regie van het WMO loket, sociale 

teams en de coördinator van het WijkLeerbedrijf. Gezinnen blijven niet in de kou staan. 

Sterker nog: professionele hulp kan langer buiten de deur blijven. Het WijkLeerbedrijf 

wordt gezien als een van de instrumenten om de leefbaarheid in buurten en dorpen te 

verbeteren.   

Dit onderwijsconcept biedt ook werkzoekende uit de gemeente de mogelijkheid het di-

ploma Entreeopleiding Zorg en Dienstverlening te krijgen. Daarmee hebben zij meer kans 

op werk, wat het welzijn van de inwoners ten goede komt en kosten bespaard.  

De bedoeling is te beginnen in de gemeente Winsum, met mogelijk uitbreiding nadien in 

de gemeenten de Marne, Bedum en Eemsmond.  

 

Vanuit het WijkLeerbedrijf is er ook oog voor de vrijwilligers die nu reeds actief zijn. Het 

WijkLeerbedrijf mag geen enkele vrijwilliger in de weg staan. Sterker nog: Het WijkLeer-

bedrijf moet aanvullend, versterkend en verbindend werken. Bijvoorbeeld: 

 een vrijwilliger laat nu twee dagen per week een hondje van een bejaard gezin uit. 

Ze zit hiermee aan de max van haar vrijwillige inzet. Leerlingen uit het WijkLeerbe-

drijf kunnen het hondje dan de andere dagen uitlaten; 

 omdat we het onderwijs in huis hebben kunnen we het onderwijs ook toegankelijk 

maken voor vrijwilligers en daarmee hun deskundigheidsbevordering versterken. 

 

Motivatie voor Calibris    

Door middel van een WijkLeerbedrijf worden er nieuwe stageplaatsen gegenereerd die zeer 

welkom zijn ten tijde van tekorten aan stageplaatsen. De Entreeopleiding hebben dringend 

behoefte aan duurzame BPV (beroepspraktijkvorming) plaatsen van kwalitatief hoog niveau. 
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Er zullen leerlingen opgeleid worden die doorstromen naar niveau 2 en daarmee wordt ge-

zorgd voor nieuwe aanwas in de zorg. Ook voor plaatsing op de arbeidsmarkt zal veel aan-

dacht gegeven worden. Het concept is goed te verbinden met het GildeLeren, andere Calibris 

concepten en regionale projecten waarmee de preferente partners van Calibris hun voordeel 

kunnen doen.  
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Het WijkLeerbedrijf verricht tevens een maatschappelijk functie 

Naast het bieden van stageplaatsen voor dagschoolleerlingen krijgen mensen met een af-

stand tot de arbeidsmarkt de kans om zich in te zetten voor de eigen samenleving, stage-

ervaring op te doen en een opleiding te volgen (bijvoorbeeld werkzoekenden die ingeschre-

ven staan bij het UWV, bijstandsgerechtigden via de gemeente en mogelijk ook leerbare per-

soneelsleden van de sociale Werkvoorziening). Het Wijkleerbedrijf levert een actieve bijdrage 

aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. 

 

Als het project eenmaal een stevig fundament heeft, is doorontwikkeling naar andere doelstel-

lingen en opleidingsniveaus mogelijk. 

 

Verbinden met Het Twaalf Hoven Gilde  

De structuur en organisatie van Het Twaalf Hoven is de basis voor het Wijkleerbedrijf.  

  

Een kans die het Wijkleerbedrijf ook met zich mee brengt is, op langere termijn, de ver-

binding maken tussen sectoren.   

  

1.2 Diensten en locatie van het WijkLeerbedrijf 

Vanuit het WijkLeerbedrijf kunnen een groot aantal diensten worden aangeboden. Deze zijn 

gebaseerd op de kerntaken, werkprocessen en competenties van het kwalificatiedossier (ver-

der te noemen KD) Entreeopleiding Zorg en Dienstverlening. Zie voor voorbeelden van de 

diensten/ werkzaamheden paragraaf 2.5.  

 

De locatie: 

 Het WijkLeerbedrijf is gevestigd in de wijk waar de zorgvragers wonen.  

 Het WijkLeerbedrijf is goed bereikbaar.   

 Er is een lesruimte waar theorielessen gegeven worden. 

 Er is een werk- en gespreksruimte voor de docent en andere begeleiders. 

 Er zijn fietsen aanwezig voor leerlingen die met openbaar vervoer komen. 

 

In Het Twaalf Hoven Gilde zijn de eerste 4 punten reeds aanwezig. Er zijn nog geen fietsen 

voor leerlingen  

 

1.3 Overige speerpunten van het WijkLeerbedrijf  

 Het WijkLeerbedrijf legt verbinding tussen onderwijs en samenleving door partijen als 

leerlingen, deelnemers, zorgvragers en wijkbewoners met elkaar in contact te brengen. 

Bovendien is het WijkLeerbedrijf integraal onderdeel van de zorgketen in de regio. Het 

werkt nauw samen met de Twaalf Hoven, (thuis-) zorginstellingen, het Wmo-loket, sociale 

wijkteams en het welzijnswerk. Bovendien onderhoudt het WijkLeerbedrijf contact met 

bestaande initiatieven op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorg. 

 Het WijkLeerbedrijf draagt bij aan het realiseren van de ambitie om voortijdige schooluit-

val terug te dringen. Tevens streven we naar een hoge mate van vakbekwaamheid en 

werknemersvaardigheden.   
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 Het WijkLeerbedrijf biedt mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt de kans 

om deel te nemen aan de opleiding en daarmee - zo mogelijk -  een diploma op niveau 1 

te behalen.  

 Het WijkLeerbedrijf biedt de kans om jongeren te interesseren voor het werken in de zorg. 

Jongeren boeien voor de zorg is belangrijk. De verwachting is, dat er over een aantal ja-

ren een tekort aan voldoende gekwalificeerde beroepsbeoefenaars zal ontstaan in de 

sector. 

 Het WijkLeerbedrijf wordt verankerd in de samenleving. Het WijkLeerbedrijf levert niet 

alleen concrete diensten voor mensen maar bevindt zich ook fysiek buiten de school, 

midden in de wijk; laagdrempelig en goed bereikbaar. Het zal ook een (onderwijs) functie 

krijgen in de regio. 

 Het WijkLeerbedrijf, gecombineerd met Het Twaalf Hoven Gilde, kan in de toekomst ver-

der doorgroeien.  

 Ook niet onbelangrijk: jong helpt oud en oud helpt jong. 

 

“Kansen wachten niet; ze gaan voorbij.” 

 

1.4 Opdrachtgever 

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van De Hoven, Alfa-college, gemeente Winsum en 

kenniscentrum Calibris. Daarnaast wordt een subsidie ontvangen van Werk In Zicht (Actie-

plan jeugdwerkloosheid). 

 

1.5 Deelname aan landelijk project WijkLeerbedrijven Calibris 

Het project maakt deel uit van het landelijke project WijkLeerbedrijven van Calibris. Dit bete-

kent, dat alle ontwikkelde producten beschikbaar zijn voor de verdere ontwikkeling van dit 

landelijke project, de website van het project Wijkleerbedrijven van Calibris en de platforms 

Wijkleerbedrijven die door Calibris worden geïnitieerd. 
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2 Projectdefinitie 

 

2.1 Aanleiding 

Door middel van het project WijkLeerbedrijf wordt er een bijdrage geleverd aan: 

 Het bieden van een concreet aanvullend dienstenaanbod  op niet geïndiceerde zorg; 

 Het oplossen van een structureel tekort aan stageplaatsen op niveau 1; 

 Verbeteren van doorstroom naar niveau 2 in de sector Zorg en Welzijn; 

 Het verminderen van voortijdige schooluitval; 

 Invulling geven aan het maatschappelijk rendement; 

 Participatie van diverse groeperingen in de gemeente Winsum; 

 Meer werkzoekenden de gelegenheid geven een diploma te behalen door middel van 

een nieuw kansrijk onderwijsconcept.  

 

2.2 Doelstellingen  

Het project WijkLeerbedrijf heeft de volgende hoofddoelstellingen:  

 

1. Aanvullende hulp en ondersteuning (niet-geïndiceerde zorg) op het terrein van wonen, 

zorg en welzijn bieden in de wijk. De diensten die in gezinnen geleverd worden, dragen 

bij aan het verhogen van de kwaliteit van leven, aan de versterking van de zelfredzaam-

heid van mensen, voor zowel de hulpvrager als de hulpgever, en aan de leefbaarheid en 

sociale cohesie in de wijk. 

 

2. Het oplossen van het tekort aan stageplaatsen van het ROC en het leveren van beteke-

nisvolle en zinvolle werk-/leerwerkplekken voor de deelnemers aan de Entreeopleiding 

Zorg en Dienstverlening. 

 

3. Meer werkzoekende die ver van de arbeidsmarkt staan met een diploma en, voor een 

kleine groep, doorstroom naar niveau 2. 

 

4. Nieuw onderwijsconcept en samenwerkingsverband in de regio waarbij leerlingen, 

werkzoekenden, vrijwilligers en eigen medewerkers opgeleid worden en voorbereid 

worden op de nieuwe zorgvraag op een sterk veranderende arbeidsmarkt dat andere 

competenties en flexibiliteit vraagt.    

 

Het woord Verbinding staat bij alle doelstellingen centraal  

 

Nevendoelstellingen zijn: 

 Leerlingen zijn betekenisvol voor de wijk en de omgeving (participatie); 

 Leerlingen zijn aanvullend/ ondersteunend aan vrijwilligers en mantelzorg; 

 Versterken van de samenwerking tussen het onderwijs, zorginstellingen en gemeente; 

 Verminderen voortijdige schooluitval; 

 Verhogen en stimuleren doorstroom van leerlingen van niveau 1 naar niveau 2; 

 Uitstel van professionele hulpverlening; 



 

 

 

PROJECTPLAN WijkLeerbedrijf De Hoven Winsum 

 

- 10 - 

 Contact onderhouden met die gezinnen/ zorgvragers waar steeds thuiszorg is verleend. 

2.3 Uitgangspunten bij de doelstellingen 

 De Hoven biedt de leerlingen een praktijkovereenkomst aan gedurende de opleiding; 

 Alfa-college biedt de leerlingen een leerovereenkomst aan gedurende de opleiding; 

 Er geldt geen stagevergoeding. Reiskosten ontvangen de leerlingen indien er geen OV 

jaarkaart aanwezig is; 

 Partners zien het als hun verantwoordelijkheid om kandidaten dusdanig op te leiden bin-

nen het WijkLeerbedrijf, dat de kans op  werk en zelfontplooiing substantieel toeneemt; 

 Het Alfa-college zorgt voor de docent(en) en voor de stagebegeleiding van de leerlingen. 

Het aantal fte is hierbij afhankelijk van het aantal leerlingen. Bij 10 leerlingen kunnen we 

uitgaan van 0,6 fte; 

 Gezamenlijk wordt gezorgd voor deskundige begeleiders in de wijk / gezinnen zodat  

opleiden van studenten succesvol kan worden  

 De exploitatie van het WijkLeerbedrijf past binnen de formatie en het budget van de deel-

nemende partners; 

 De gemeente Winsum en De Hoven organiseren de huisvesting van het WijkLeerbedrijf; 

 De gemeente zorgt voor een coördinator voor 20-24 uur per week, die concreet zorgt 

voor gezinnen en voor het leren in gezinnen (uitgezonderd de taken die behoren bij het 

onderwijs). Er wordt nauw samengewerkt met de sociale teams van de thuiszorg en an-

dere wijkorganisaties; 

 Gezamenlijk wordt een meerjaren projectplan en begroting vastgesteld; 

 De zorgverlening in gezinnen gebeurt op verzoek en onder regie van de cliënt, is gericht 

op eigen kracht met de juiste ondersteuning om (voorlopig) thuis te kunnen blijven wonen; 

 Voor de dienstverlening van het WijkLeerbedrijf wordt een contract opgesteld met de 

zorgvrager; dit om continuïteit te waarborgen; 

 De partners zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te voorzien in vol-

doende activiteiten/opdrachten passend bij het opleidingsniveau; 

 De partners zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zich in te spannen voor 

de toekomst van de gediplomeerden. In geval van (tijdelijke) vacatures, zal er duidelijk 

gekeken worden of leerlingen van het WijkLeerbedrijf hiervoor in aanmerking komen; 

 In Winsum wordt verbinding gemaakt met Het Twaalf Hoven Gilde en de daar aanwezige 

structuur, mogelijkheden en organisatie; 

 Tevens is verbinding maken met gemeentelijke diensten en vrijwilligersorganisaties  

een belangrijk uitgangspunt om het participatiebeleid mogelijk te maken   

 Het project zorgt voor verbinden van mensen en organisaties in de regio. 

 

Nadrukkelijk moet genoemd worden dat er geen aanname verplichting is voor De Hoven.   
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2.4 Weekrooster WijkLeerbedrijf  Entreeopleiding Zorg & Dienstverlening 

Onderstaand schema is een voorbeeld van een weekrooster, zoals kan worden toegepast in 

het WijkLeerbedrijf. 

Tijden  maandag  Dinsdag   Woensdag Donderdag  Vrijdag  

 
8.30 tot 
10.00 uur  

 
Onderwijs in 
het leerhome 

 
Onderwijs in 
het leerhome 

 
Onderwijs in 
het leerhome 

 
Onderwijs in 
het leerhome 

 
Onderwijs in 
het leerhome 

 
10.00 uur 
tot 12.00 
uur  

 
1 gezin  

 
1 gezin 

 
1 gezin 

 
1 gezin 

 
1 gezin 

 
12.00 uur 
tot 13.00 
uur  

 
Leerhome  
 
- ervaringen 
in het gezin 
bespreken  
 
+ Pauze    

 
Leerhome  
 
- ervaringen 
in het gezin 
bespreken  
 
+ Pauze    

 
Leerhome  
 
-ervaringen in 
het gezin 
bespreken  
 
+ Pauze    

 
Leerhome  
 
- ervaringen 
in het gezin 
bespreken  
 
+ Pauze    

 
Leerhome  
 
- ervaringen 
in het gezin 
bespreken 
 
+ Pauze    

 
13.00 uur 
tot 15.00 
uur  

 
1 gezin 

 
1 gezin 

 
1 gezin 

 
1 gezin 

 
1 gezin 

 
15.00 uur 
tot 16.00 
uur  

 
Leerhome  
 
- ervaringen 
in het gezin 
bespreken  
 
- huiswerk en 
praktijk 
opdrachten 
maken 

 
Leerhome  
 
- ervaringen 
in het gezin 
bespreken  
 
- huiswerk en 
praktijk 
opdrachten 
maken 

 
Leerhome  
 
- ervaringen 
in het gezin 
bespreken  
 
- huiswerk en 
praktijk 
opdrachten 
maken 

 
Leerhome  
 
- ervaringen 
in het gezin 
bespreken  
 
- huiswerk en 
praktijk 
opdrachten 
maken 

 
Leerhome  
 
- ervaringen 
in het gezin 
bespreken  
 
- huiswerk en 
praktijk 
opdrachten 
maken 

 

- Geen huiswerk meer thuis  

- Fietsen van en naar het gezin in de twee uur die staan voor de gezinnen  

- Leerling blijft het gehele jaar in het WijkLeerbedrijf  

- In een WijkLeerbedrijf maximaal 18 leerlingen. In de pilotfase een kleine groep   

- Uren in het leerhome (blauwe schuine letters) zijn onder begeleiding van een docent 

of instructeur  
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2.5 Werkzaamheden leerlingen Entreeopleiding Zorg en Dienstverlening 

Onderstaande werkzaamheden zijn afgestemd op het kwalificatiedossier niveau 1. 
 

Aard van de hulp Soort hulp Voorbeeld 

Gezelligheid Activiteiten binnenshuis 

 

 

 

Activiteiten buitenshuis  

- Koffiedrinken met de klant 

- Krant voorlezen 

- Samen een spelletje doen 

- ‘Gewoon er zijn’ 

- Wandeling maken  

- Boodschappen doen  

- Boeken ruilen  

Huisdieren Uitlaten  

Verzorgen 

- (Samen) de hond uitlaten 

- Kat eten geven 

Huishoudelijk Aanvullend huishoudelijk werk - Boodschappen opbergen 

- Strijken, was opvouwen 

- Stofzuigen, stoffen, ramen zemen  

- Afwassen, vaatwasser in-/uitruimen  

- Bed opmaken of verschonen 

- Bloemen/huiskamerplanten verzorgen 

- Overig huishoudelijk werk  

- Vuilcontainer bij de weg zetten  

Maaltijden - (Voor)bereiden van maaltijden - Maaltijd panklaar maken  

- Koken met of voor de klant/het gezin 

- Tafel dekken en afruimen 

- Begeleiden tijdens de maaltijd  

Gezin met kinderen 

Voorwaarde is dat  

de ouder/verzorger 

voortdurend aanwe-

zig is 

Hulp bij eten/drinken  

Speelondersteuning 

Aanvullend huishoudelijk werk  

- Helpen bij eten/drinken  

- Spelletje/activiteit doen met kinderen 

- Zie bij huishoudelijk  

 

(Geen kinderen van school halen of bren-

gen zonder dat er een ouder bij is)   

 

Het betreft alleen: 

- niet geïndiceerde hulpverlening en ondersteuning. Geen geïndiceerde zorg, geen licha-

melijke verzorging, ook niet bij kinderen; 

- lichte werkzaamheden, geen zware klussen (zoals het tillen van dozen of in de tuin wer-

ken). 

- Het is verplicht dat in geval van een gezin met kinderen een van de ouders voortdurend 

aanwezig is  

- De leerlingen kunnen niet worden ingezet ten tijde van de schoolvakanties en weekenden 

- De werkomgeving, middelen en materialen waarmee de leerlingen werken moeten veilig 

en verantwoord zijn. 

 

Zelfredzaamheid en eigen regie van de klant staat voorop. 

 

Wens op de langere termijn: uitbreiden met groenactiviteiten. 

 



 

 

 

PROJECTPLAN WijkLeerbedrijf De Hoven Winsum 

 

- 13 - 

2.6 Fases in project 

Het project kent verschillende fasen, weergegeven in onderstaande figuur. 

 

 

 

Fase 1 

In deze fase zijn alle activiteiten erop gericht een definitieve opdracht te verkrijgen voor het 

starten van het WijkLeerbedrijf. In deze fase worden diverse gesprekken gevoerd met de 

zorginstelling, gemeente(n), onderwijs, Calibris en andere (sociale) organisaties die van be-

lang zijn.  

 

Fase 2 

In deze fase wordt het WijkLeerbedrijf ontwikkeld, voorbereid en gerealiseerd. Er is een leer-

home, de diensten en processen zijn goed omschreven, evenals taak en rol van de meewer-

kende functionarissen en samenwerkende organisaties. 

Kandidaten worden geselecteerd. Leerlingen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen even-

tueel starten met een voortraject en kunnen in deze fase ook gebruik maken van de facilitei-

ten en structuur van het WijkLeerbedrijf.  

 

Fase 3 

Het WijkLeerbedrijf is in werking. Leerlingen van de Entreeopleiding lopen stage in gezinnen 

binnen de wijk.  

 

Fase 4 

Het WijkLeerbedrijf wordt verder opgezet en doorontwikkeld . Er wordt toegewerkt naar een  

duurzame implementatie in de organisatiestructuren van de samenwerkende partners. Het is 

een blijvend onderdeel van de voorzieningen in de wijk. Het WijkLeerbedrijf levert structureel 

stageplaatsen. Er vindt evaluatie en monitoring plaats  Nieuwe gezinnen worden voortdurend 

aangemeld. 

 

 

FASE 2 

Ontwikke-

ling en 

voorberei-

ding  

+ werving 

van kandi-

daten  

 

 

FASE 3 

Start  

WijkLeerbedrijf 
 

FASE 1 

Opdracht 

krijgen 

voor het 

starten van 

een Wijk-

Leerbedrijf 

jan 2014         febr/juli 2014     sept 2014 - 2015    2015-2016        vanaf 

2016             

 

FASE 4 

Uitvoering  

Doorontwik-

keling  

 

FASE 5 

 

Doorontwik-

keling Over-

dracht en 

duurzame  

implementatie 

en borging in 

bestaande 

organisaties  
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Fase 5 

Het WijkLeerbedrijf is volledig ingepast in de organisatiestructuur van de samenwerkende 

partners. Jaarlijks wordt geëvalueerd en op basis daarvan worden verbeterplannen opgesteld 

en uitgevoerd. 

 

2.7 Resultaten 

Per fase zijn hieronder de te behalen resultaten benoemd. 

 

Fase 1 

 In juni 2014 wordt de intentieverklaring voor het WijkLeerbedrijf tussen De Hoven, Alfa-

college, gemeente Winsum en Calibris getekend waarin aangegeven wordt gezamenlijk 

het WijkLeerbedrijf op te richten.  

 

Fase 2 

 Het Wmo-loket beschouwt vanaf september 2014 de diensten van het WijkLeerbedrijf als 

een aanvulling op de bestaande dienstverlening. 

 Op 1 maart 2014 is er een sluitende exploitatiebegroting voor 1 schooljaar opgesteld. 

 Op 1 september 2014 is een samenwerkingscontract getekend. In deze overeenkomst 

zijn artikelen opgenomen over de aard en de duur van de samenwerking en de financie-

ring van het WijkLeerbedrijf. 

 Er is een leerhome in de wijk beschikbaar .  

 

Fase 3 

 Op 1 september 2014 gaat het WijkLeerbedrijf van start en is er voldoende werkvoorraad. 

 Op 1 september 2014 starten  plm 10 leerlingen van de Entree opleiding Zorg en Dienst-

verlening. 

 Zowel na het eerste als het tweede jaar zal er een evaluatie plaatsvinden waarbij ook de 

voortgang wordt besproken 

 Het projectleiderschap van Calibris wordt 1 september 2016 overgedragen aan de  

andere 3 partners. De rol en functie van Calibris wordt dan opnieuw vastgesteld  

 

Fase 4 

 Op 1 september 2016 is het WijkLeerbedrijf duurzaam geïmplementeerd en geborgd in 

de bestaande organisatiestructuren van de samenwerkende partners.  

 

Fase 5 

 Op 1 september  2016 is het WijkLeerbedrijf structureel opgenomen in de begroting, per-

soneelsformatie en de opleidingsstructuur van de verschillende partners. 

 Het WijkLeerbedrijf is dan zelfvoorzienend. 

  

Alle fases : 

 Elk kwartaal wordt de voortgang geëvalueerd en gemonitord. 
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2.8 Effecten van het project 

 Ondersteuning in huishoudelijke en welzijnsactiviteiten.  

 Scholing van jongeren, werkzoekenden, vrijwilligers en eigen personeel. 

 Versterkt de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk. 

 Versterking van het welbevinden van bewoners in de wijk . 

 Cliënten voeren zelf de regie en zelfredzaamheid staat voorop. 

 Participatie wordt daadwerkelijk zichtbaar. 

 Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers. 

 Mensen enthousiasmeren voor het werken in de zorg. 

 Attractieve onderwijsvorm wat nieuwe leerlingen uit de regio aantrekt. 

 Verbinding met het andere bestaande projecten en sociale netwerk. 

 

2.9 Doelgroepen 

Het project WijkLeerbedrijf is vooral gericht op de volgende doelgroepen: 

 

Buurtbewoners met een zorgvraag zonder Wmo of AWBZ indicatie  

Het WijkLeerbedrijf biedt producten, diensten en activiteiten aan buurtbewoners die wel be-

hoefte hebben aan zorg en/of begeleiding, maar hiervoor geen AWBZ- of Wmo-indicatie heb-

ben. Zij kunnen zelf het WijkLeerbedrijf benaderen of doorverwezen worden door derden. 

 

Leerlingen 

Het WijkLeerbedrijf is in eerste instantie gericht op leerlingen van de Entreeopleiding Zorg en 

Dienstverlening.  

 

Personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

Jongeren die vallen onder de Wet Werken naar Vermogen, de doelgroep Participatiewet, de 

Wet Investeren in Jongeren (WIJ) en de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandi-

capten of werkzoekende ouderen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen in het 

WijkLeerbedrijf de opleiding volgen. Dit geldt alleen voor jongeren die toelaatbaar zijn tot de 

Entreeopleiding Zorg en Dienstverlening.    .  

 

Scholen van zittend eigen personeel  

Binnen de organisaties van De Hoven kan door verandering in de Zorg boventalligheid 

ontstaan. Deze medewerkers verdienen een plaats in dit nieuw leerconcept en kunnen 

doorgeschoold worden naar functies waar na de crisis wel weer werk voor is. Ze blijven 

arbeidsfit en kunnen hun eigen competenties verbeteren, om daarmee de vernieuwde 

zorgvraag aan te kunnen of zich een plaats weten te verwerven op de nieuwe arbeids-

markt.  
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2.10 Randvoorwaarden  

Het WijkLeerbedrijf kent de volgende randvoorwaarden: 

 Een ondertekende samenwerkingsovereenkomst en groot draagvlak bij de deelne-

mende partijen; 

 Actieve medewerking van het Wmo-loket en sociale teams c.q. thuiszorg; 

 Duidelijke werkprocessen, taakafspraken, verantwoordelijkheden en een heldere organi-

satiestructuur; 

 Projectleider; 

 Een passende stagestructuur binnen de Entreeopleiding Zorg en Dienstverlening; 

 Een duidelijke en sluitende exploitatiebegroting met (co-)finaciering van alle partners; 

 Een leerhome; 

 Coördinator; 

 Een wervende communicatiecampagne; 

 Goede BPV begeleiding van de leerlingen; 

 Voldoende aanbod van BOL leerlingen; 

 Onderwijs is verplaatst naar de praktijk in de wijk. 

 

 

2.11 Relaties met andere projecten 

1. Het Twaalf Hoven Gilde in Winsum. 

2. Projecten met mantelzorg en vrijwilligers. 

3. Afstemming met sociale teams en WMO loket. 

4. Afstemming tussen projecten met informele en formele zorg. 

5. Netwerkcoaches. 

6. Werkplein Noord Groningen 

7. ….???? 
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3 Begroting en budget  

 

De kosten en baten in dit hoofdstuk zijn gericht op de ontwikkeling en het opzetten van het 

WijkLeerbedrijf. 

 

3.1 Kosten ontwikkeling WijkLeerbedrijf  

Er zal sprake zijn van ontwikkelkosten en vervolgens van exploitatiekosten. Voor bekostiging 

van de opstart hebben partijen afgesproken zoveel mogelijk gebruik te maken van de be-

staande infrastructuur binnen de samenwerkende organisaties. Het gaat dan om posten als: 

 bouwen van de internetsite; 

 drukken van folders en posters; 

 laptops; 

 fietsen, kleding; 

 meubilair; 

 et cetera. 

   

Er dient een financiële penvoerder aangewezen te worden.  

   

3.2 Inkomsten ontwikkeling WijkLeerbedrijf 

Bij inkomsten kan gedacht worden aan: 

 Subsidies en fondsen; 

 

 

De begroting zal in een latere fase worden toegevoegd.  
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4 Projectorganisatie 

 

In dit hoofdstuk is de projectorganisatie en de projectfasering beschreven. 

 

4.1 Organogram 

Structuur van de projectorganisatie: 

 

Opdrachtgever 
De Hoven

Calibris 
ROC Alfa College 

Gemeente Winsum 

Stuurgroep

Projectleider:
Calibris

Projectgroep
Medewerkers van De Hoven, 

Alfa College, gemeente 
Winsum 
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4.2 Verantwoordelijkheden en takenpakket Stuurgroep 

Samenstelling stuurgroep:  

 De Hoven – voorzitter 

 Calibris – projectleider 

 Alfa-college 

 Gemeente Winsum 

 

De vertegenwoordigers dienen beslissingsbevoegdheid te hebben. 

 

Taken stuurgroep: 

 Opdracht verstrekken. Go/ NoGo; 

 Projectplan en Begroting vaststellen en bewaken; 

 Werven van subsidie en zichtbaar maken van cofinanciering; 

 Zorgt voor aanstelling van de coördinator;  

 Sturing op hoofdlijnen;  

 Beschrijft profiel en taken voor de coördinator, docent, praktijkopleider en werkbegeleider; 

 Prioritering activiteiten; 

 Beheer van financiën; 

 Zorgen voor het leerhome, inrichting en de benodigde ICT toepassingen. 

 

4.3 Verantwoordelijkheden en takenpakket Projectleider 

 Leiding geven aan de projectgroep; 

 Ambtelijk secretaris van de stuurgroep; 

 Bewaken van de randvoorwaarden en het beheersen van de risico’s en bedreigingen; 

 Het opleveren van het resultaat binnen de grenzen van kwaliteit, tijd en geld; 

 Het informeren van de stuurgroep over de voortgang en resultaten van de projectgroep; 

 Het beheren van de relaties met externen zoals  WmoO-loket, gemeente, sociale teams; 

 Aanspreekpunt bij vragen of onduidelijkheden bij geplande werkzaamheden; 

 Rapporteren aan stuurgroep: projectvorderingen, resultaten en financiële verantwoording; 

 Verbindingen maken met andere bestaande groeperingen en mantelzorg; 

 Zet regelmatig evaluaties uit en monitort; 

 Maakt een communicatieplan voor het WijkLeerbedrijf. 

 

4.4 Verantwoordelijkheden en takenpakket Projectgroep 

Samenstelling projectgroep: De Hoven, Calibris, gemeente Winsum, Coördinator WijkLeerbe-

drijf, Wmo loket, eventueel afvaardiging sociale team. 

 

 Omschrijft het aanbod “wijkactiviteiten” en zorgt voor een gezinnenbestand; 

 Brengt het leerwerkaanbod in kaart zodat het opleidings- eindniveau haalbaar is; 

 Inventariseert het aantal beschikbare continue inzetbare BPV-leerplaatsen in gezinnen; 

 Ontwikkelt de procedure en hulpmiddelen voor de werving; 

 Zorgt voor voldoende leerlingen op mbo-niveau 1; 
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 Coördineert en zorgt voor voldoende, geschikte leeractiviteiten; 

 Coördineert de werving/ selectie van leerlingen; 

 Organiseert de speeddates; 

 Zet een systeem op waarbij de mogelijkheden van de deelnemers in kaart wordt gebracht 

(wie kan door naar niveau 2, wie gaat de arbeidsmarkt op et cetera. Kans op doorgroei 

van de deelnemers naar niveau 2 dient vroegtijdig gesignaleerd en bijgehouden te wor-

den; 

 Zorgt voor afgestemde praktijkopdrachten en stageboek. 

 

 

4.5    Verantwoordelijkheid en  takenpakket Coördinator 

 Werft en screent voldoende gezinnen van onbesproken gedrag   

 Zorgt voor voldoende en geschikte leeractiviteiten in de gezinnen 

 Werft gezinnen op basis van veilighieid en een goede leeromgeving  

 Beoordeelt op aanwezigheid van goed en veilig materiaal en middelen  

 Bezoekt regelmatig de gezinnen waar leerlingen in opleiding zijn en is- in elk geval - be-

schikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur   

 Is in staat leerlingen werkzaamheden in het gezin uit te leggen c.q. voordoen  

 Onderhoudt contacten met docenten, leerlingen, begeleiders van De Hoven, wijkteams, 

vrijwilligersorganisaties en andere betrokkenen 

 Neemt de planning van leerlingen in de gezinnen door met de docenten   

 Onderhoudt nauw contact met de projectleider  
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4.6 Op te leveren producten en activiteiten 

In deze paragraaf wordt per fase een overzicht gegeven van de activiteiten die in de periode 

ondernomen moeten worden. In de bijlage met daarin de urenbegroting en verdeling voor de 

opzetfase van het WijkLeerbedrijf is in onderstaand overzicht uitgewerkt. 

 

Voorbereiding Wie  Wanneer 

Schrijven plan van aanpak PL Zomer 2014 

Ontwikkelen en opzetten van het WLB  Stuurgroep Voorjaar 2014  

Schriftelijk akkoord opdrachtgevers Management  Juni 2014 

Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst samenwerkings-

partners 

Directies  Najaar 2014  

Instellen projectgroepen PL / Stuur-

groep 

Zomer  2014  

   

Productie  Wie  Wanneer  

Afgerond 

Uitwerken werkwijze WijkLeerbedrijf PL + Pro-

jectgroep 

Voorjaar 2014  

Communicatieplan intern en extern PL  2014  

Opstellen implementatieplan PL , Stuur-

groep 

Najaar 2014  

Beschrijven leerplaatsprofielen Projectgroep Voorjaar 2014  

Opstellen competentieprofiel begeleiders Projectgroep  Voorjaar 2014 

Uitwerken begeleidingsmodel  Projectgroep  Voorjaar 2014  

Opstellen selectiecriteria onderwijsdeelnemers Projectgroep  Voorjaar 2014  

Voorbereiding, implementatie en voorlichting Wie  Wanneer  

Inrichten WijkLeerbedrijf Projectgroep Zomer 2014 

Kick-Off Allen Najaar 2014 

Implementatie WijkLeerbedrijf  PL / Stuur-

groep 

2015/2016  

Uitvoering  Wie  Wanneer  

Monitoren verloop startfase PL / Stuur-

groep 

2015 

Evaluaties 

Monitoren van resultaten 

Publiceren 

Diplomering 

Bewaken van het Calibris concept 

PL 2015 

 Wie  Wanneer  

   

Opstellen eindverslag PL +SG  2015/2016  
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4.6 Communicatie over project 

In het project is communicatie een wezenlijk aspect. De projectleider zal daarvoor een com-

municatieplan opstellen. Hierbij zal men zich richten op de volgende communicatiegroepen: 

 Projectmedewerkers 

 Pers  

 Medewerkers deelnemende organisaties 

 De gemeente  

 Het WMO-loket en andere gemeentelijke organisaties  

 De wijkbewoners in relevante gebieden 

 Leerlingen en werkzoekenden  

 

De communicatie voldoet aan de volgende eisen: 

 Passend bij de doelgroep 

 Zoveel mogelijk digitaal 

 Goedkoop 

 Snel 

 Helder en duidelijk taalgebruik 

 Visueel aantrekkelijk 

 Logo’s van alle deelnemende partners en het logo van WijkLeerbedrijf van Calibris plaat-

sen 

 

4.7 Evaluatiemomenten 

Evaluaties vinden voortdurend plaats met alle samenwerkende partners. De uitkomsten wor-

den vastgelegd. Vandaaruit worden verbeterplannen gemaakt.  

Elk half jaar  rapporteert de projectleider de resultaten aan de stuurgroep. 
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5 Kansen, risico’s en bedreigingen 

5.1 Kansen 

 Vergroten van het dienstenaanbod in de wijk. 

 Meer en kwalitatief goede stageplekken. 

 Meer doorstroom van niveau 1 naar niveau 2. 

 Een sterke samenwerking tussen de zorginstelling, gemeente, het onderwijs en Calibris. 

 Betere integratie van theorie en praktijk. 

 Boeien en binden van mensen uit de regio voor de zorg. 

 Invulling van Burgerparticipatie. 

 Uitstellen van professionele hulpverlening. 

 Minder VSV, hoog diplomarendement en minder absentie.  

 

5.2 Risico’s 

 Afhaken van een samenwerkende partner. 

 Onvoldoende aanbod van leerlingen. 

 Onvoldoende geschikte leeractiviteiten in gezinnen  

 Onvoldoende gezinnen. 

 Rol en taak van de coördinator in relatie tot docent en andere professionals 

 Begeleiding in gezinnen   

 Het WijkLeerbedrijf is niet in te passen in budget en formatie deelnemende organisaties. 

 Onduidelijk grensgebied tussen commerciële zorg (geïndiceerde en niet geïndiceerde 

zorg) en de niet-geïndiceerde zorg van het WijkLeerbedrijf. 

 Leerlingen doen teveel en komen op een terrein waar ze niet bekwaam voor zijn. 

 Overbelasting van leerlingen. 

 Onvoldoende blijvend draagvlak vanuit het management. 

 Veranderende wet- en regelgeving  

 Onvoldoende opleidingsbereidheid van gezinsleden. 

 

5.3 Bedreigingen 

 Slechte begeleiding van de leerlingen. 

 Geen sluitende exploitatie. 

 Geen goede opdrachtformulering. 

 Niet de juiste mensen op de juiste plaats. 

 Slechte communicatie. 

 Ontevreden gezinnen. 

 Samenwerking die te wensen overlaat. 

 

De stuurgroep en projectleider monitoren de kansen, risico’s en bedreigingen. Risico’s moe-

ten vermeden worden, bedreigingen moeten tijdig gepareerd worden. 

 


