



Nationaal Coördinator Groningen

Over NCG

Gemeenteberaad Het Hogeland

Ab van der Schans
Regina Bouius - Riemersma

22 maart 2023



Samen Groningen versterken



Over NCG

0. **Introductie** | Wie zijn wij?
1. **Over NCG** | Wat doen wij?
2. **Onze versterkingsopgave** | Hoe staan we ervoor?
3. **Vooruitkijken** | Wat gaan we beter doen?



1.1 Over NCG | Missie, visie & doel



Missie

Als NCG geven wij Groningers binnen een helder tijdsbestek duidelijkheid of hun gebouw in het aardbevingsgebied voldoet aan de veiligheidsnorm. Als het nodig is, versterken wij deze gebouwen. Dit doen wij binnen afgesproken kaders en termijnen, zodat Groningers veilig en toekomstbestendig kunnen wonen, werken en naar school gaan in het aardbevingsgebied.



Visie

Als betrouwbare en slagvaardige uitvoeringsorganisatie werken wij samen met bewoners, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven aan de veiligheid van Groningers in het aardbevingsgebied.



Doel

Wij zorgen dat Groningers uiterlijk in 2023 duidelijkheid hebben of hun gebouw voldoet aan de Veiligheidsnorm. In overleg met gemeenten, bewoners en eigenaren zorgen we er ook voor dat alle noodzakelijke versterkingen in 2028 zijn afgerond.



1.2 Over NCG | Wat doen wij?



Samen Groningen versterken

Meer informatie vindt u op onze website: [de versterking in stappen](#). De resultaten per stap in het versterkingstraject, vindt u op de volgende pagina's.

1.3 Over NCG | Wie krijgen met de NCG te maken?



Scholen & Dorpshuizen



MKB & Agro




Woningcorporaties



Bewoners & Eigenaren



Erfgoed



Industrie & Infra



Zorg

1.3 Over NCG | Met wie doen wij dit?

Veel partijen zijn betrokken bij het versterkingsproces, waaronder...

- De gemeente
- Aannemers
- Ingenieursbureaus
- Onafhankelijke adviseur
- Ecoloog
- Adviseurs duurzaamheid
- Nutsvoorzieningen
- Woningcorporaties
- Welzijnsinstanties



1.4 Over NCG | Sinds 2022 is NCG een gebiedsgerichte organisatie

Regio Eemsdelta



Regio Stad & Ommeland



Samen Groningen versterken

1.5 Over NCG | Wie werken er op een versterkingspunt?

Op het versterkingspunt vind je...

- Manager Versterking Gebied
- Teamleider Versterking
- Portfoliomanager
- Portfolioregisseur
- Bewonersbegeleider
- Programmamanager
- Projectmanager/-leider
- Projectbeheerser
- Projectondersteuner
- Bouwtoezichthouder
- Managementondersteuner
- Medewerker Administratie




2.1 Onze versterkingsopgave | Hoe staan we ervoor?

Stand op 31-12-2022

Resultaat totaal

8.065 adressen voldoen aan de veiligheidsnorm

Dit is 30% van alle 27.234 adressen in de versterking



Te versterken


2.1 Onze versterkingsopgave | Hoe staan we ervoor?

Stand op 31-12-2022

Resultaat totaal

8.065 adressen voldoen aan de veiligheidsnorm

Dit is 30% van alle 27.234 adressen in de versterking



Te versterken

ca. 12.000 adressen moeten nog versterkt worden

De overige adressen zijn naar verwachting direct op norm








Adressen versterkt in de afgelopen 3 jaar en doel voor 2023

2.2 Onze versterkingsopgave | Hoe staan we ervoor?


Stand op 31-12-2022

Resultaat per gemeente



2.3 Onze versterkingsopgave | Hoe staan we ervoor in Het Hogeland?

Stand op 31-12-2022




2.3 Onze versterkingsopgave | Hoe staan we ervoor in Het Hogeland?

Stand op 31-12-2022

Voortgang LPvA

- **Opname.** Op schema 2023.
- **Beoordeling.** Focuspunt. Naast het LVPA heeft NCG de afspraak gemaakt dat iedere bewoner eind 2023 weet waar hij aan toe is. Hier gaat veel aandacht en capaciteit naartoe.
- **Planvorming.** Omdat veel aandacht uitgaat naar het delen van beoordelingen en versterkingsadviezen met bewoners, is er minder capaciteit voor voorbereiding van de uitvoering. Hier wordt hard aan gewerkt, maar prioriteit wordt gegeven aan het geven van duidelijkheid aan bewoners.
- **Uitvoering.** Op schema 2023.



2.4 Onze versterkingsopgave | Programma's in Het Hogeland

Over Agro

Landelijke problematiek bemoeilijkt het proces


Voornaamste aandachtspunt voor dit programma

- Aardbevingsgemeenten, provincie Groningen, het Rijk en de agrarische sector werken samen in het agroprogramma. Dit richt zich in eerste instantie op complexe gevallen, waarbij sprake is van een samenloop van schade en/of versterking en andere problematiek.
- Programma vervult ondersteunende en faciliterende rol. Agrarische ondernemer staat centraal.
- Agrarische bedrijven kunnen tot 5000 euro subsidie krijgen voor inschakelen van expert wanneer zij een juridische, bouwkundige, landbouwkundige, sociaal-emotionele of bedrijfseconomische kennisvraag hebben.

Programmaverdeling in Het Hogeland

43% zijn adressen vanuit woningcorporaties

Belangrijke partner in onze versterkingsopgave




2.4 Onze versterkingsopgave | Versterken in Het Hogeland

Stand op 31-12-2022

Scenario's in Het Hogeland

ca. 1.560 adressen moeten nog versterkt worden

De overige adressen zijn (naar verwachting) op norm



* Of een alternatieve maatwerkoplossing


Knel- en aandachtspunten m.b.t. de versterking

Voornaamste uitdaging zit in capaciteit THV

Dit heeft invloed op dit jaar, maar ook de komende jaren

- In Uithuizen komt dit jaar minder THV beschikbaar dan waar in de planning rekening mee wordt gehouden.
- Bewoners is beloofd: THV in eigen plaats.
- Dit heeft invloed op de planning dit jaar, maar ook in komende jaren.

3. Vooruitkijken | Overgang naar een empathische overheid



Samen Groningen versterken

