

Projectformulier Harmonisatie regelingen

Projectformulier ten behoeve van de raadsprojectroepen in het herindelingsstraject

Projectgroep Harmonisatie Regelingen	Omschrijving / toelichting
Doel	Harmonisatie regelingen
Product / resultaat	Geharmoniseerde regelingen: -instructie griffier; -Reglement van Orde voor raad (en raadscommissie); -fractieondersteuning, vergoedingen; -verordening rekenkamerfunctie; -financiële verordeningen; -mogelijk regelingen inzake burgerinitiatieven.
Planning	De planning van de werkgroep wordt bepaald door de voortgang van de werkzaamheden in de overige projectgroepen: Projectgroep griffie – instructie griffier; projectgroep vergaderwijze – Reglement van Orde voor raad (en raadscommissie), fractieondersteuning, vergoedingen; projectgroep rekenkamerfunctie – verordening rekenkamerfunctie; projectgroep planning& control – financiële verordeningen; projectgroep burgerkracht – mogelijk regelingen inzake burgerinitiatieven). Het initiatief zal in al deze gevallen liggen bij de andere projectgroepen. Hier zullen inhoudelijke discussies worden gevoerd. De uitkomsten van deze discussies (kunnen) worden vertaald in regelingen. In een later stadium kan worden gezien of, en zo ja welke activiteiten in het kader van de projectgroep harmonisatie regelingen raad nodig zijn. Vaststelling van de regelingen zal niet eerder plaatsvinden dan in de eerste vergadering van de nieuwe raad van de gemeente Het Hogeland (naar verwachting op 2 januari 2019). Daaraan voorafgaand bespreking in de raadsklankbordgroep.
Samenstelling werkgroep	Johan van der Vis (VVD, De Marne), Rolf

	Prummel (D66, Winsum), Bert Rozema (CU, Eemsmond), Bernd de Jong (CU, Bedum), Stado van der Veen (griffier Eemsmond)
Inhoudelijke kaders	Wettelijke kader: gemeentewet. Beschikbaar aantal fte's.
Organisatie / aanpak	
Rol raden / stuurgroep / overig	Rol raden/RKBG, Rol projectgroep
Ondersteuning	Griffier Stado van der Veen
Benodigde tijd / middelen	-
Kosten	-