

Bijlage 1: Overzicht onderwijsgebouwen scholenprogramma in het kader van aardbevingen

Naam school	Plaats	Stand van zaken d.d. 30-12-2019
Brunwerd / Koning Willem-Alexander / De Schelp Nu samen in de NSU	Uithuizen	Maken geen onderdeel uit van het scholenprogramma, alleen vanwege een bijdrage uit het scholenfonds in de bouw van de NSU opgenomen. Boekwaarden van vrijkomende schoolgebouwen niet opgenomen in het scholenprogramma.
Roodschou Simonides Nu samen De Dobbe	Roodeschool	Gemeentelijk project. Nieuwbouw in voorbereiding; alternatieve locatie in onderzoek anders op de locatie van De Dobbe. Bouw 2021. Herbestemming gebouw De Dobbe (eventueel) en Roodschou worden onderzocht.
De Rank Jansenius de Vries	Warffum	Gemeentelijk project. Nieuwbouw is gedacht op KPN-locatie; vanwege 5G straling petitie door beide MR'en overhandigd om hier niet te bouwen. Locatie heeft ook potentieel verkeersveiligheidsrisico. Alternatieve locatie in onderzoek. Bouw 2021. Herbestemming De Rank en eventueel Jansenius de Vries worden onderzocht.
De Noordkaap De Sterren	Uithuizermeeden	CVW/NCG project. 2^1 kap school. Versteving in voorbereiding, uitvoering 2020/2021, afhankelijk beschikbaarheid tijdelijke huisvesting
Dr. Damschool	Uithuizermeeden	Gemeentelijk project. Nieuwbouw op huidige locatie. Bouw start 2020, afhankelijk tijdelijke huisvesting.
Nijenstein	Zandweer	Gemeentelijk project. Versteving school en nieuwbouw gymlokaal. Verbouw school in voorjaars- en zomervakantie 2020. Nieuwbouw gymzaal aansluitend aan verwijderen tijdelijke huisvesting dorps huis (2021/2022).
Klinkenborg	Kantens	Gemeentelijk project. Vervangende nieuwbouw op huidige locatie. Bouw 2021.
Het Hogeland College	Warffum	Versteving in voorbereiding, uitvoering nnb.
Het Hogeland College	Uithuizen	Versteving in voorbereiding, mogelijk deels vervangende nieuwbouw gebouwdeel 1962, uitvoering nnb.
Usquert	Usquert	Gemeentelijk project. Nieuwbouw op huidige locatie. Bouw 2021.
Venhuisschool De Akker Nu: 't Groenland	Zuidwolde	Gemeentelijk project. Samen nieuwbouw op locatie Venhuisschool, gereed mei 2019, in gebruik per juni 2019. Gebouw De Akker is in verkoop.
De Haven	Onderdendam	Opgeheven, gebouw verkocht in 2018
De Regenboog	Bedum	Gemeentelijk project. Hybride project (deels versterking en deels vervangende nieuwbouw). Gereed oktober 2019, in gebruik eind oktober 2019.
Togtemaarschool	Bedum	Gemeentelijk project. Nieuwbouw naast huidige locatie, gereed en in gebruik december 2019. Herinrichting vrijkomend terrein in 2020.
Walfridus	Bedum	CVW project. Hybride project (deels versterking en deels vervangende nieuwbouw). Gereed december 2017, in gebruik per januari 2018.
Horizon	Bedum	CVW project. Versterking door vervangende nieuwbouw. Gereed december 2017, in gebruik per januari 2018.