
Id TaakmodusAantal Taaknaam Duur Begindatum

1 0 Opname 284 dagen zon 1-12-19

2 46 Lichtverhoogd risicoprofiel + verhoogd risicoprofiel HRA 201965 dagen woe 1-1-20

3 73 Lichtverhoogd risicoprofiel 82 dagen maa 9-3-20

4 94 Lichtverhoogd risicoprofiel HRA 2019 66 dagen don 1-10-20

5 10 Versterking Bijzondere Situaties 132 dagen zon 1-12-19

6 0 Beoordeling 435 dagen maa 1-7-19

7 109 Verhoogd risicoprofiel 197 dagen maa 1-7-19

8 45 Verhoogd risicoprofiel 262 dagen maa 1-7-19

9 1 Verhoogd risicoprofiel 328 dagen maa 1-7-19

10 14 Verhoogd risicoprofiel 239 dagen woe 1-4-20

11 2 1581 Lichtverhoogd risicoprofiel 176 dagen maa 1-7-19

12 32 Lichtverhoogd risicoprofiel 174 dagen vri 1-11-19

13 94 Lichtverhoogd risicoprofiel 262 dagen vri 1-11-19

14 27 Lichtverhoogd risicoprofiel 328 dagen vri 1-11-19

15 73 Lichtverhoogd risicoprofiel 132 dagen woe 1-7-20

16 10 Versterking Bijzondere Situaties 241 dagen zon 1-12-19

17 0 Project vastgesteld 363 dagen woe 1-1-20

18 316 1581 Normaal risicoprofiel 132 dagen woe 1-4-20

19 33 1581 Lichtverhoogd risicoprofiel 109 dagen woe 1-1-20

20 2 1581 Lichtverhoogd risicoprofiel 60 dagen din 3-3-20

21 68 Verhoogd risicoprofiel 60 dagen woe 1-4-20

22 47 Verhoogd risicoprofiel 60 dagen woe 1-7-20

23 39 Verhoogd risicoprofiel 60 dagen don 1-10-20

24 18 Verhoogd risicoprofiel 60 dagen maa 1-3-21

25 32 Lichtverhoogd risicoprofiel 60 dagen don 2-7-20

26 94 Lichtverhoogd risicoprofiel 60 dagen din 3-11-20

27 27 Lichtverhoogd risicoprofiel 60 dagen woe 3-2-21

28 73 Lichtverhoogd risicoprofiel 60 dagen vri 1-1-21

29 10 Versterking Bijzondere Situaties 197 dagen woe 1-4-20

30 0 Voorbereiding bouwfase 568 dagen woe 1-4-20

31 316 1581 Normaal risicoprofiel 270 dagen vri 2-10-20

32 33 1581 Lichtverhoogd risicoprofiel 270 dagen din 2-6-20

33 2 1581 Lichtverhoogd risicoprofiel 90 dagen din 26-5-20

34 68 Verhoogd risicoprofiel 270 dagen woe 24-6-20

35 47 Verhoogd risicoprofiel 270 dagen woe 23-9-20

36 39 Verhoogd risicoprofiel 270 dagen don 24-12-20

37 18 Verhoogd risicoprofiel 270 dagen maa 24-5-21

38 32 Lichtverhoogd risicoprofiel 270 dagen don 24-9-20

39 94 Lichtverhoogd risicoprofiel 270 dagen din 26-1-21

40 27 Lichtverhoogd risicoprofiel 270 dagen woe 28-4-21

41 73 Lichtverhoogd risicoprofiel 270 dagen vri 26-3-21

42 10 Versterking Bijzondere Situaties 270 dagen woe 1-4-20

43 0 Bouwfase 523 dagen woe 1-4-20

44 316 1581 Normaal risicoprofiel

45 33 1581 Lichtverhoogd risicoprofiel

46 2 1581 Lichtverhoogd risicoprofiel 90 dagen din 29-9-20

47 68 Verhoogd risicoprofiel

48 47 Verhoogd risicoprofiel
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49 39 Verhoogd risicoprofiel

50 18 Verhoogd risicoprofiel

51 32 Lichtverhoogd risicoprofiel

52 94 Lichtverhoogd risicoprofiel

53 27 Lichtverhoogd risicoprofiel

54 73 Lichtverhoogd risicoprofiel

55 10 Versterking Bijzondere Situaties 523 dagen woe 1-4-20
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