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Geachte leden van de raad,

De afgelopen periode is er aan de hand van raadsvragen aan het college binnen de
gemeenteraad aandacht gevraagd voor de situatie aan Boterdiep Wz in Bedum.
Inmiddels zijn we zover dat we het werk kunnen gaan aanbesteden.

Er ligt een ontwerp dat samen met de bewoners tot stand is gekomen.

Het lijkt ons goed even een korte terugblik te geven op de afgelopen jaren van
voorbereiding.

Nog in de tijd van de gemeente Bedum is geconstateerd dat de verharding van Boterdiep
Wz aan het einde van zijn levensduur is. De inrichting is verouderd en ook de riolering en de
kade zijn aan vervanging toe.

Samen met de bewoners hebben we geinventariseerd wat de wensen, ideeén en
suggesties zijn voor de nieuwe inrichting van de straat. De bewoners gaven aan dat
Boterdiep Wz veelal gebruikt wordt als sluiproute en dat ze graag een ontwerp willen die het
gebruik door automobilisten ontmoedigd. Daarnaast vinden ze de beleving van het water
belangrijk.

Met een delegatie van de bewoners (klankbordgroep) is dit uitgewerkt tot een ontwerp
waarbij de rijpaan een breedte krijgt van 3,5 meter met aan de kant van de woningen een
parkeerstrook afgewisseld met groenstroken. De bestaande betonnen damwand zou
vervangen worden door een stalen damwand met langs het water een soort van wandelpad.
En een geheel nieuw riool.

Tijdens de voorbereidingen bleek dat het Waterbedrijf Groningen en Enexis het oude
distributienet wilden vervangen voorafgaand aan de herinrichting. Deze werkzaamheden
zijn uitgevoerd in 2021. In deze periode veranderde de wereld met enorme prijsstijgingen tot
gevolg. Daarnaast veranderde het beleid van het Waterschap op het gebied van
oeverbescherming. Daar waar het kan natuurvriendelijke oevers aanleggen en geen harde
overgang van land naar water. Dit levert een betere ecologische waterkwaliteit op en draagt
bij aan de biodiversiteit.

Omdat zo’'n natuurvriendelijke oever een heel ander beeld geeft dan nu het geval is hebben
we dit besproken met de bewoners. In eerste instantie hadden de bewoners bedenkingen
bij dit idee maar uiteindelijk waren ze toch enthousiast onder voorwaarde dat dit niet ten
koste gaat van de beleving van het water. Dus geen metershoog riet waardoor je vanuit het
huis het water niet meer kunt zien.
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De verdere uitwerking van deze natuurlijkvriendelijke oever bleek toch wat lastiger dan in
eerste instantie gedacht en heeft daardoor meer tijd gekost dan verwacht.

Maar uiteindelijk heeft dit geleid tot een ontwerp waar de bewoners zich in kunnen vinden.
De nieuwe inrichting van de straat is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
oorspronkelijke ontwerp. Voor de beleving van het water komt er tussen de rijpbaan en de
natuurvriendelijke oever een voetpad bestaande uit een halfverharding.

In het ontwerp is rekening gehouden met de aanleg van kleine steigers voor de
recreatievaart. Het zijn openbare steigers. Bij het Balkgat is ruimte gevonden voor een
mooie aanvulling op het plan. Het wandelpad op de oever sluit aan op een steiger die vlak
boven het water ligt. Zo kan de wandelaar kijken naar het onderwaterleven. De steiger sluit
aan op de hoge wal door de grond schuin te laten lopen.

Bijgevoegde schets geeft een goed beeld van het plan.

Tegelijk met de herinrichting van Boterdiep Wz wordt ook de inlaat van het Waterschap bij
de brug Balkgat vervangen. De brugleuningen die er nu staan komen in het ontwerp ook
weer terug.

De technische uitwerking ervan is nu klaar en de aanbesteding is in gang gezet. Ondanks
de prijsstijgingen lijken we toch in staat om het geheel binnen het budget te realiseren. Er is

wel nog enige onzekerheid over de bijdrage van de provincie.

De verwachting is dat eind mei het werk kan worden gegund aan de aannemer en dat dan
de uitvoering start in juni.

Onlangs hebben we aan de keukentafel gezeten met een vertegenwoordiging van de
klankbordgroep en hebben we goede afspraken gemaakt hoe we elkaar blijven informeren
over de stand van zaken.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

Het college van B&W,

H.J. Bolding P.P.M. van Vilsteren
burgemeester secretaris
Bijlagen: 1. Definitief Ontwerp herinrichting Boterdiep Wz

2. Impressie van de nieuwe situatie bij het Balkgat
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