Planning Winsum
jaar
2019
2020
2021
2022
kwartaal
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Activiteit
Subsidieregeling 2.0
opstellen
vaststellen
uitvoeren
Onroerend goed
verwerven
Bestemmingsplan
Slopen
Nieuwbouw
Openbare ruimte
ontwerp
aanbesteden
uitvoeren

Planning Bedum
jaar
2019
2020
2021
2022
kwartaal
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Activiteit
Subsidieregeling 2.0
opstellen
vaststellen
uitvoeren
Onroerend goed
verwerven
Bestemmingsplan
Slopen
Nieuwbouw
Openbare ruimte
ontwerp
aanbesteden
uitvoeren


Planning Uithuizen
jaar
2019
2020
2021
2022
kwartaal
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Activiteit
Subsidieregeling 2.0
opstellen
vaststellen
uitvoeren
Onroerend goed
verwerven
Bestemmingsplan
Slopen

Nieuwbouw
Openbare ruimte
ontwerp
aanbesteden
uitvoeren


Planning Uithuizermeeden
jaar
2019
2020
2021
2022
kwartaal
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Activiteit
Subsidieregeling 2.0
opstellen
vaststellen
uitvoeren
Onroerend goed
verwerven
Bestemmingsplan
Slopen
Nieuwbouw
Openbare ruimte
ontwerp
aanbesteden
uitvoeren