
 

 

 

C O N C E P T 

      
NCG 
Dhr. J.G.M. Alders 
Postbus 3006 
9700 DA  GRONINGEN 
      
 

      Uithuizen, 1 december 2017 
 
Geachte heer Alders, 

 
De actualisatie van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (verder 
MJP) heeft dit jaar een andere vorm en inhoud dan verwacht. Het is een MJP-brief geworden, primair 
gericht op de voortgang van de versterkingsoperatie. De brief ligt ter bespreking voor in het Nationaal 
Bestuurlijk Overleg van 6 december a.s. met de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat 
(EZK).  
 
Momenteel verkeren wij in een fase van vele inhoudelijke ontwikkelingen in het dossier die allen op 
elkaar ingrijpen. Zo zijn wij onder andere in overleg met de nieuwe minister van EZK over de duiding 
van het nieuwe regeerakkoord en zijn wij met diverse partijen bezig het schadeprotocol op te stellen. 
Voor al deze ontwikkelingen is tijd nodig. Tegelijkertijd vinden wij het onacceptabel als er verdere 
vertraging optreedt bij de versterkingsoperatie. Inwoners zitten al te lang in onzekerheid over hoe hun 
directe toekomst eruit ziet. Zij verwachten, terecht, antwoorden en duidelijkheid. Om deze redenen 
hebben wij gepleit voor een MJP-brief, waarin operationeel-technische zaken met betrekking tot de 
versterkingsoperatie worden vastgesteld.  
 
De kaders die u nu heeft voorgelegd in uw brief van 21 november jl. vormen de basis voor het overleg 
met de bewoners voor de versterkingsadviezen die eind 2017, begin 2018 worden uitgebracht.  
Met dit kader kan in afwachting van nadere afspraken van de regio met de minister worden ingestemd. 
Dat geldt ook voor de inzet van middelen uit de begroting van de NCG voor de uitvoering van de 
kaders. Betere afspraken met de minister moeten zoveel mogelijk worden ingevlochten in de 
uitvoeringskaders die NU voorliggen.  De regionale besturen benadrukken dat deze nieuwe afspraken 
met de minister zo veel als mogelijk ingevlochten moeten worden in de op dát moment lopende 
versterkingsprocessen. Om die reden zijn wij van mening dat wij op korte termijn tot afspraken met de 
minister moeten komen. De afspraken met de minister voor wat betreft de versterkingsoperatie zien 
vooral op duurzaamheid (energieneutraal / nul op de meter) en op een integrale gebiedsaanpak en de 
gebouwde omgeving. Deze afspraken zijn noodzakelijk om de versterkingsoperatie tot een succes te 
maken. Ook moet er ruimte zijn voor aanpassing van het kader als deze in de praktijk op onderdelen 
bij de uitvoering tot problemen leidt en niet pas bij de evaluatie zoals nu wordt voorgesteld.  
 

Hieronder volgt onze reactie op uw besluitvormingspunten. 

 

Besluitpunt 1. Het toepassen van de kaders uitvoering versterking op de uitvoering van 2016, 

(1467, de uitvoering van 2017 (1600) die in het eerste kwartaal van 2018 worden besproken en 

de 1250 inspecties van het eerste kwartaal in 2018. 

 



Wij onderschrijven dit punt omdat wij geen vertraging in de versterkingsoperatie willen. Inwoners 

hebben recht op duidelijkheid. De versterking is een ingrijpende gebeurtenis in hun dagelijks sociale 

leven. 

 

Wat betreft de rolverdeling tussen NCG, NAM en CVW zoals deze genoemd wordt in bijlage II van de 

versterkingskaders zijn wij van mening dat de wijziging die hier wordt voorgesteld niet onze 

toekomstige afspraken met de minister over governance mag beïnvloeden. 

 

Besluitpunt 2. Toepassen van de uitgangspunten voor het operationaliseren van de 

versterkingsoperatie en daarbij tevens borgen dat de Groningse identiteit in de aanpak wordt 

gewaarborgd. 

 

Ook hier is ons uitgangspunt dat er geen vertraging mag optreden en dus onderschrijven wij dit 

besluitpunt waarbij wij uitdrukkelijk zeggen dat als in de uitwerking blijkt dat de (uitvoerings)kaders niet 

realistisch zijn of haalbaar dan moeten deze aangepast kunnen worden. Een zelfde afspraak hebben 

wij in het door onze bestuurlijke stuurgroep vastgesteld Erfgoedprogramma ook gemaakt over de 

versterking van monumenten en karakteristieke panden waar is afgesproken dat bij 

versterkingskosten boven 150% van de herbouwwaarde overleg wordt gevoerd over hoe dan te 

handelen.   

We onderschrijven het punt dat door de versterkingsoperatie het gebied in zijn Groninger identiteit  

niet aangetast mag worden zoals we ook in het vastgestelde erfgoedprogramma hebben opgenomen. 

We willen hier als regio aan de voorkant van het proces bij betrokken worden. 

 
Besluitpunt 3. Totdat antwoorden van de NEN-commissie beschikbaar zijn, past CVW 
versterkingsmaatregelen toe die een conservatieve en daarmee zekere interpretatie van de 
norm zijn waarmee veiligheid moet worden gewaarborgd.  
 
Wij kunnen instemmen dit punt. 
 
 
Besluitpunt 4. In het Addendum op het MJP 2017-2021 is opgenomen dat alle gebouwen uit 
inspectieprogramma’s gestart voor 1 juli 2017 worden getoetst aan NPR 9998:2015. Gebouwen 
uit inspectieprogramma’s getart per 1 juli 2017 worden getoetst aan NPR 9998:2017. In deze 
brief wordt teruggekomen op dit besluit voor twee gebieden: de nieuwbouwwijk in Ten Post en 
een aantal woningen in Woltersum. Gebouwen in deze twee gebieden worden getoetst aan NPR 
9998:2017.  
 
Wij kunnen instemmen met dit punt. 
 
 
Besluitpunt 5. Tot er afspraken zijn gemaakt over de invulling van het regeerakkoord over 
verduurzaming bij versterking, zullen middelen gevonden moeten worden in de begroting van 
de NCG voor de woningen waar in 2017 en begin 2018 versterkingsadviezen worden 
opgeleverd om net als voor de eerste 500 te versterken huizen geen 4000 maar 7000 euro 
verduurzamingsmaatregelen te kunnen realiseren. 
 

We zijn blij met deze tussenoplossing voor nu. Dit besluitpunt komt tegemoet aan ons punt dat er 
geen vertraging mag optreden en geen ongelijkheid voor inwoners ontstaan. Dus kunnen wij 
instemmen met dit  besluitpunt. Wij vinden wel dat hier structureel een oplossing voor moet komen.  
Ook geldt hierbij dat, indien wij als regio met de minister tot afspraken komen die voordeliger voor de 
inwoners zijn dan de afspraken tussen NAM en NCG, deze ook voor de verduurzaming (bv Nul op 
meter) doorgevoerd moeten worden.  
 
Besluitpunt 6. Er is een commissie die de opdracht heeft de herijkte nieuwbouwregeling te 

toetsen op gewenste effecten. Het definitieve advies van deze commissie kan aanleiding geven 

tot het doorvoeren van noodzakelijke wijzigingen in de nieuwbouwregeling. 

 
Wij kunnen instemmen met dit punt.  



 
 

Besluitpunt 7. In overleg met de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep uiterlijk in 
februari een besluit te nemen of de genomen maatregelen om te komen tot een versnelling en 
goed benutten van het innovatieve vermogen van marktpartijen voldoende zijn om de invulling 
van het inspectieprogramma in 2018 voor de kwartalen twee t/m vier. 
 
Wij begrijpen dat u tempo wilt maken in de fases van inspecteren en engineering. Met bovenstaande 
uitspraak legt u een wel zeer grote ambitie neer die gezien de omvang van het probleem begrijpelijk is 
maar is deze wel reëel? We vragen u ons meer mee te nemen in dit soort ontwikkelingen om 
uiteindelijk tot gedragen besluiten en aanpak te komen en zaken op z’n meritus en impact te bekijken.  
 
 
Besluitpunt 8. Het toevoegen van het gebied met een verwachte grondversnelling hoger dan 
0,2g pga op de KNMI-kaart 2017 aan het kerngebied en daarmee ook aan het werkgebied voor 
de eerste vijfjaar. Het betreft het gebied tussen Noordbroek en Schildwolde.  
 

Wij kunnen instemmen met dit besluitpunt want de versterkingsopdracht in het kerngebied wordt niet 

vertraagd. Er wordt een gebied met een hoge pga-waarde toegevoegd.  

 
 
Besluitpunt 9. Het aanwijzen van de volgende nieuw gebieden waar het streven is om in 2018 te 
starten met de inspecties: Garrelsweer, Wirdum, Zeerijp, Steendam, Tjamsweer (Appingedam), 
Tuikwerd (Delfzijl), Oranjebuurt (Uithuizermeeden), Luddeweer, Lageland (Slochteren), 
Lageland (Groningen), Hellum, Woudbloem, Scharmer, Noordbroek.  
 
Wij kunnen instemmen met dit besluitpunt. 
  
 
Besluitpunt 10. Het inspectie- en engineeringsprogramma waarin ca. 1250 adressen zijn 
opgenomen voor het eerste kwartaal van 2018 te starten.  
 
Wij kunnen instemmen met dit besluitpunt. 
 
 
Besluitpunt 11. Tot er afspraken zijn over de invulling van het regeerakkoord over bijdragen 
aan gemeenten, zullen er middelen gevonden moeten worden in de begroting van de NCG voor 
aanvullende lumpsum bijdrage voor de werkzaamheden die gemeenten moeten verrichten 
inclusief sociaal-maatschappelijke ondersteuning van haar bewoners en de ruimtelijke 
ordeningstaak.  
 
We zijn blij met deze tussenoplossing voor nu. Dit besluitpunt komt tegemoet aan ons punt dat we als 
hele regio voldoende capaciteit moeten hebben om de versterking op te kunnen pakken en sociale 
problemen het hoofd te bieden. Wij vinden wel dat hier structureel een oplossing voor moet komen.  
Ook geldt hierbij dat, indien wij als regio met de minister tot afspraken komen die voordeliger voor het 
versterkingsproces zijn, deze doorgevoerd moeten worden. 
 
Besluitpunt 12. De middelen uit de begroting van de NCG die worden ingezet om voor de korte 
termijn tijdelijke overbrugging te vinden voor een bijdrage aan verduurzamen en de lumpsum 
aan gemeenten dienen te worden gecompenseerd als onderdeel van de invulling van het 
regeerakkoord.    
 
Wij kunnen dit punt ondersteunen want ook wij willen dat de kosten voor lumpsum, sociale 
ondersteuning  en verduurzaming een structureel karakter krijgen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hoogachtend, 
Namens de colleges van B&W en gemeenteraden Eemsmond, Bedum, Winsum, De Marne 
 
 
M. van Beek  
 
 
 
E. van Lente 
 
 
 
R. Michels 
 
 
 
K. Wiersma  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 


