
Per email ontvangen van NAM (Wouter Burger) d.d. 14 maart 2018 
Onderwerp: tijdelijke school t.b.v. Togtemaarschool 

 

Geachte heer Haaijer, beste Wubbo, 

In uw email van vrijdag 9 maart geeft u aan dat er aangaande de nieuwbouwplannen voor de 
Togtemaarschool in de laatste raadsvergadering door de gemeenteraad een motie aangenomen is 
waarin het college verzocht wordt de haalbaarheid te onderzoeken van de nieuwbouw op de huidige 
plaats van de school.  

U geeft aan, dat dat alleen uitvoerbaar is, wanneer de leerlingen in een tijdelijke huisvesting worden 
ondergebracht. 

De Togtemaarschool is opgenomen in scholenprogramma Bedum waarbij in nauw overleg met de 
gemeente en binnen de financiele kaders van het scholenprogramma door gemeente en 
schoolbestuur is besloten tot nieuwbouw. Deze optie is verder ontwikkeld en uitgewerkt voor een 
nieuwe locatie.  

Uw verzoek aan NAM is om de kostenconsequenties van de volgende drie opties helder te maken. 

Optie a: Tijdelijke huisvesting aansluitend aan de Regenboog in de school aan Ter Laan; 

Optie b.: gelijktijdig aan de Regenboog in de tijdelijke school door het bijplaatsen van lokalen bij de 
tijdelijke school; 

Optie c.: elders een extra tijdelijke school. 

Kaders scholenprogamma 

In het scholenprogramma vergoedt NAM bij nieuwbouw de plaatsingskosten en huurkosten voor 
tijdelijke huisvesting (indien nodig) voor de periode die nodig zouden zijn geweest voor bouwkundig 
versterken. In het geval van de Togtemaarschool is die periode geraamd op 27 weken. De 
overeenkomst brengt mee dat een langere periode door de gemeente zelf gefinancierd wordt. De 
gemeente heeft daarnaast een rol om de uitvoering van het scholenprogramma efficiënt in te 
richten. Een tweede wisselschool in Bedum valt hier niet onder.  

De consequenties van de volgende opties zijn daardoor:  

Optie a: aansluitend aan de Regenboog in de school aan Ter Laan; 

De kosten wanneer er aangesloten wordt op de bestaande wisselschool aan Ter Laan bedragen door 
de herzieningen van het nieuwbouwontwerp en een jaar langere huur van de wisselschool ongeveer 
0.5 mln. De huurkosten voor de eerste 27 weken worden door NAM betaald. Herbouw van de 
Togtemaarschool op dezelfde locatie heeft waarschijnlijk als consequentie dat deze tenminste 6 
maanden later in gebruik genomen kan worden dan nieuwbouw op een andere locatie. 

Optie b: gelijktijdig aan de Regenboog in de tijdelijke school door het bijplaatsen van lokalen bij de 
tijdelijke school; 



De kosten van het bijplaatsen van extra lokalen aan de bestaande wisselschool bedragen voor de 
plaatsing hiervan en een half jaar langer gebruik voor de grotere school ongeveer 1.5mln euro. Deze 
optie heeft mogelijk geen consequenties voor de planning. Deze kosten worden niet gedekt door de 
overeengekomen kaders  van het scholenprogramma. 

Optie c: elders een extra tijdelijke school. 

De kosten voor een nieuwe speciale Togtemaarwisselschool bedragen door de herzieningen van het 
nieuwbouwontwerp en de bouw van een tijdelijke wisselschool ongeveer 1.9 mln euro. Herbouw van 
de Togtemaarschool op dezelfde locatie heeft waarschijnlijk als consequentie dat deze tenminste 6 
maanden later in gebruik genomen kan worden dan nieuwbouw op een andere locatie. Deze optie 
kan niet uit de kaders scholenprogramma gefinancierd worden. 

Ik hoop hiermee uw vragen in voldoende mate beantwoord te hebben.  

Mvg, 

Wouter Burger 

 
 
 


