
 
 

  

 

STRUCTUREEL BOOMBEHEER GEMEENTE 
HOGELAND 
 
 

 

 

25 januari 2021  

 

 



 

  

januari 2021 Structureel boombeheer gemeente Hogeland 1 van 27 

 

 

Datum:  25 januari 2021 

Opdrachtgever:  Gemeente Hogeland  
Klaas Schuurman 
k.schuurman@hethogeland.nl  
Postbus 26  
9980 AA UITHUIZEN 

Opgesteld door: Heldergroen advies 
Carlo Kok (European Tree Technician) 
carlo@heldergroenadvies.nl  
Stedelaan 1 
9408 HE ASSEN 

mailto:k.schuurman@hethogeland.nl
mailto:carlo@heldergroenadvies.nl


 

  

januari 2021 Structureel boombeheer gemeente Hogeland 2 van 27 

 

  

INHOUDSOPGAVE 

1 AANLEIDING ........................................................................................................................ 4 

2 DOELSTELLINGEN ................................................................................................................. 4 

3 GEHANTEERDE WERKWIJZE .................................................................................................. 5 

3.1 Algemeen ............................................................................................................................. 5 

3.2 Opname onderhoudskenmerken ........................................................................................ 5 

3.3 Opname conditie, essentaksterfte en toekomstverwachting ............................................. 9 

4 ONDERZOEKSRESULTATEN ................................................................................................. 10 

4.1 Areaal ................................................................................................................................. 10 

4.2 Onderhoudskenmerken .................................................................................................... 11 

4.3 Overige opnamekenmerken .............................................................................................. 12 

4.4 Overige bevindingen.......................................................................................................... 14 

5 CONCLUSIES ...................................................................................................................... 16 

5.1 Onderhoud ........................................................................................................................ 16 

5.2 Toekomstverwachting ....................................................................................................... 17 

5.3 Essentaksterfte .................................................................................................................. 18 

6 AANBEVELINGEN ............................................................................................................... 19 

7 STRUCTUREEL BEHEER ....................................................................................................... 24 

7.1 Leeswijzer bijlagen ............................................................................................................ 24 

7.2 Snoeikosten ....................................................................................................................... 25 

7.3 Gevolgen financieel snoeien ............................................................................................. 26 

7.4 Aanbevelingen snoeien ..................................................................................................... 26 

7.5 Inspectiekosten ................................................................................................................. 27 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

januari 2021 Structureel boombeheer gemeente Hogeland 3 van 27 

 

BIJLAGEN  
 

1 Takvrije zones 

2 Toelichting op snoeiplan 

3 Jaarlijks te snoeien bomen (in 1 jaar) 

4 Kosten jaarlijks te snoeien bomen (in 1 jaar) 

5 Jaarlijkse budgetbehoefte (in 1 jaar) 

6  Kosten jaarlijks te snoeien bomen (in 3 jaar) 

7  Kaart met onderhoudstoestand 

8  Kaart met toekomstverwachting 

9 Kaart met essentaksterfte 

  



 

  

januari 2021 Structureel boombeheer gemeente Hogeland 4 van 27 

 

1 AANLEIDING   

De gemeente Hogeland beheert circa 39.740 bomen, hiervan zijn bijna 12.000 essen. De gemeente 

heeft door de samenvoeging onvoldoende zicht op het noodzakelijke beheer en wil dat onderbouwd 

vormgeven in plannen. Daarnaast krijgt de gemeente klachten van haar inwoners die verband 

houden met achterstallig beheer. Het onderhoud van de bomen wordt deels uitgevoerd door de 

eigen dienst van de gemeente en deels door aannemers. Momenteel wordt dat noodgedwongen ad 

hoc uitgevoerd. De gemeente Hogeland zoekt naar mogelijkheden om het beheer van de bomen 

meer gestructureerd aan te pakken. Daarnaast wil de gemeente inzicht krijgen wat de impact is van 

essentaksterfte op het areaal essen en welke vervangingsopgave hieraan zit.  

Om duidelijkheid in de achterstanden en de vervanging te krijgen is geadviseerd om een random 

steekproef van minimaal 10% van de bomen op te nemen. Na de steekproef is op een 

representatieve manier inzichtelijk wat de huidige onderhoudstoestand en toekomstverwachting van 

de bomen is, wat de gevolgen van essentaksterfte zijn en welke budgetten en middelen de gemeente 

nodig heeft.  

 

 

2 DOELSTELLINGEN  

De volgende doelstellingen zijn in overleg met de gemeente Hogeland voor dit project  

gehanteerd: 

 Inzicht krijgen in de onderhoudstoestand van de bomen en de mate van achterstallig onderhoud. 

 Overzicht hebben van de te nemen beheermaatregelen en de daaraan geraamde beheerkosten. 

 Aangeven welke voordelen gestructureerd boombeheer biedt voor de gemeente Hogeland en op 

welke wijze dit kan worden toegepast.  

 Hoeveelheids- en capaciteitsbepaling: aanleveren welke middelen nodig zijn om het 

bomenbestand op een acceptabel kwaliteitsniveau te beheren. Hierin wordt onderscheid 

gemaakt tussen de kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en de reguliere 

beheerkosten. 

 Inzicht krijgen in de toekomstverwachting  van de bomen. 

 Inzicht krijgen in de mate van essentaksterfte en toekomstverwachting van de essen. 
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3 GEHANTEERDE WERKWIJZE 

3.1 Algemeen  

 

Om de onderhoudstoestand van de bomen in de gemeente Hogeland inzichtelijk te maken is een 

steekproef uitgevoerd. Hierbij is 10% van het totale bomenbestand binnen de gehele gemeente 

geïnventariseerd op onderhoudstoestand, snoeifase, eindbeeld en boomhoogte. Deze 

kenmerken zijn kostenbepalend en onmisbaar voor de berekening van de onderhoudskosten. Op 

basis van deze gegevens wordt een meerjarenbegroting gepresenteerd, waaruit de benodigde 

middelen per jaar naar voren komen. 

De snoeiprijzen per boom zijn gebaseerd op het landelijk erkende snoeimodel. De op te nemen 

onderhoudskenmerken kunnen, naast het opstellen van een meerjarenbegroting, ook gebruikt 

worden voor het opstellen van een onderhoudsbestek volgens de RAW systematiek 

(deelhoofdstuk 51.5: ‘Bomen’ Standaard RAW bepalingen). In paragraaf 3.2. zijn de 

kostenbepalende factoren uiteengezet. 

Aanvullend zijn extra kenmerken opgenomen voor wat betreft conditie, toekomstverwachting en 

mate van aantasting van essentaksterfte van de bomen. Deze zijn in paragraaf 3.3. verder 

uitgewerkt. 

 

3.2 Opname onderhoudskenmerken  

 

3.2.1 Eindbeeld 

Onder eindbeeld wordt de vorm van een boom in volgroeide staat verstaan. Het eindbeeld van de 

boom moet bekend zijn om de snoeimaatregelen te bepalen. Zonder toekenning van een eindbeeld 

is het niet mogelijk om gericht snoeimaatregelen uit te voeren, anders dan snoeien vanuit 

veiligheid (zorgplicht). 

 

Onderstaande eindbeelden worden onderscheiden: 

 Vrij uitgroeiend: 

Een boom waarbij de omgeving geen voorwaarden stelt aan de wijze van groeien en waarbij 

geen takvrije zone of takvrije stam is voorgeschreven. 
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 Niet vrij uitgroeiend:  

Een boom waarbij de omgeving voorwaarden stelt aan de wijze van snoeien en waarbij een 

takvrije zone of een takvrije stam is voorgeschreven. Voor de richtlijnen van de gehanteerde 

takvrije zones wordt verwezen naar bijlage 1*. 

 
* Opgemerkt dient te worden dat deze takvrije zones als richtlijn in bestaande en toekomstige situaties is opgesteld. Mogelijk is deze 

richtlijn in specifieke bestaande situaties niet overal haalbaar. Soms is de ingreep te groot voor de  specifieke boom  (bijvoorbeeld 

door een te slechte conditie of een te grote onderhoudsachterstand). 

 Vormboom:  

Een boom met een groeiwijze waarbij het snoeien is gericht op het in stand houden van een 

gewenste (gecultiveerde) vorm, zoals: 

o Gekandelaberde bomen: bomen waarbij de gesteltakken sterk ingekort zijn en waarbij op 

meerdere plekken het hout rond de knot en op de gesteltakken verwijderd dient te worden. 

o Knotbomen: bomen waarbij steeds het hout op en rond de knot verwijderd wordt. 

o Leibomen: bomen waarbij de gesteltakken in een bepaalde richting zijn geleid en steeds 

worden teruggesnoeid tot de gesteltakken. 

o Haagbomen: (geschoren) bomen waarbij de scheuten geheel of gedeeltelijk verwijderd 

worden die ten hoogste twee jaar oud zijn. 

 

3.2.2 Boomhoogteklasse 

De boomhoogteklasse vraagt om een gerichte werkmethode en is daarmee een kosten-bepalende 

factor bij de uitvoering van snoeiwerkzaamheden. De hoogte van de boom bepaalt de hoogte van 

de in te zetten hoogwerker met de daaraan verbonden kosten.   

 

Daarnaast is de boomhoogteklasse ook van belang om de onderhoudstoestand van een boom in de 

begeleidingssnoeifase te bepalen: de dikte van de dikste tak in de tijdelijke kroon mag gemeten in 

centimeters niet meer bedragen dan de ondergrens van de boomhoogteklasse, gemeten in meters. 

In hoofdstuk 51.5: ‘Onderhoud bomen’ van de Standaard RAW Bepalingen, speelt boomhoogte een 

belangrijke rol. De boomhoogteklassen zijn voornamelijk ingedeeld in stappen van drie meter. Er is 

keuze uit de volgende mogelijkheden: 

 0-6  meter. 

 6-9  meter. 

 9-12 meter. 

 12-15 meter. 

 15-18 meter. 

 18-24 meter. 

 >24 meter. 
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3.2.3 Onderhoudsfase 

De onderhoudsfase waarin een boom verkeert bepaalt of het gewenste eindbeeld is bereikt.  

 

Er worden twee onderhoudsfasen onderscheiden: 

 Begeleidingssnoeifase (BGS): het verwijderen van takken, voornamelijk in de tijdelijke kroon, 

van bomen die hun eindbeeld nog niet bereikt hebben, met als doel een bepaalde takvrije 

zone, doorgaande stam en een goed ontwikkelde blijvende kroon. 

 Onderhoudssnoeifase (OHS): het verwijderen en voorkomen van probleemtakken in de 

blijvende kroon van bomen die hun eindbeeld hebben bereikt. Vormbomen en kleinere 

boomsoorten (3e orde grootte) zijn altijd ondergebracht in de onderhoudssnoeifase. 

 

3.2.4 Onderhoudstoestand 

De actuele onderhoudstoestand geeft aan in hoeverre de boom op korte termijn onderhoud vraagt. 

Met de korte termijn planning is aangegeven welke boom gesnoeid moet worden. Tevens is het 

mogelijk om aan de hand van de korte termijn planning de kosten voor het wegwerken van een 

eventuele achterstand in het onderhoud te berekenen.  

 

Er zijn drie onderhoudstoestanden te onderscheiden: 

 Aanvaard boombeeld: onderhoudssituatie waarbij er geen probleemtakken zijn en waarbij geen  

takken in de tijdelijke kroon zijn waarvan de takdikte gemeten in centimeters meer is dan de 

ondergrens van de boomhoogteklasse gemeten in meters. 

 Achterstallig boombeeld: onderhoudssituatie waarbij één snoeibeurt nodig is om een aanvaard  

boombeeld te bereiken. 

 Verwaarloosd boombeeld: onderhoudssituatie waarbij meer dan één snoeibeurt nodig is om 

een aanvaard boombeeld te bereiken. 

 

Een boom in de onderhoudssnoeifase kan in tegenstelling tot een boom in de 

begeleidingssnoeifase enkel een aanvaard of een achterstallig boombeeld hebben. De 

probleemtakken, waaruit de snoeiachterstand in de onderhoudssnoeifase bestaat, worden immers 

altijd in één snoeibeurt weggenomen om verhoogd risico te elimineren. 
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3.2.5 Bepalen onderhoudstoestand 

 

Bij het bepalen van de onderhoudstoestand is gebruik gemaakt van het volgende 

stroomschema: 

 

Afbeelding 1 Stroomschema onderhoudstoestand  
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3.3 Opname conditie, essentaksterfte en toekomstverwachting 

Naast de specifieke onderhoudskenmerken zijn per boom ook overige kenmerken opgenomen. Deze 

kenmerken hebben betrekking op de conditie, toekomstverwachting en essentaksterfte. Deze 

gegevens zijn gebruikt om de kwaliteit van het bomenareaal te bepalen. Deze gegevens kunnen 

gebruikt worden voor de input om de vervangingsinvestering te gaan bepalen. 

De conditie is beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, hierbij is gelet op de 

scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout. Er worden vijf conditie categorieën 

onderscheiden: 

 Goed. 

 Redelijk. 

 Matig. 

 Slecht. 

 Dood. 

Daarnaast vindt zo goed mogelijke (het opname seizoen is niet het ideale seizoen om de mate 

van aantasting van essentaksterfte op te nemen) opname plaats van de aftakelingsklasse van 

essentaksterfte: 

 Geen aantasting. 

 Licht aangetast. 

 Matig aangetast. 

 Sterk aangetast. 

 Dood. 

 

Voor wat betreft de toekomstverwachting worden de volgende categorieën onderscheiden: 

 Meer dan 15 jaar. 

 Tussen de 10 en 15 jaar. 

 Tussen 5 en 10 jaar. 

 Minder dan 5 jaar. 
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4 ONDERZOEKSRESULTATEN 

4.1 Areaal  

In het huidige beheersysteem heeft de gemeente Hogeland circa 38.750 bomen opgenomen. Er is 

een steekproef uitgezet van 4.121 bomen. Hiervan zijn 3.253 bomen, verspreid over de gemeente, 

opgenomen en zijn 868 bomen verwijderd, omdat ze niet (meer) aanwezig waren. Bij één boom is 

alleen maar een stobbe aangetroffen die geadviseerd wordt te verwijderen. In onderstaand overzicht 

zijn de resultaten per voormalige gemeente weergegeven. 

 

Voormalige 
gemeente 

Totaal           
(beheer-
systeem) 

Steekproef 
Aanwezig Deel Verwijderd  Deel Opgenomen Deel 

Bedum 5.128 482 95% 28 5% 510 10% 
De Marne 15.250 1.023 58% 752 42% 1.775 12% 
Eemsmond 9.599 915 95% 46 5% 962 10% 
Winsum 8.771 833 95% 42 5% 875 10% 
Eindtotaal 38.748 3.253  868  4.122  

 

Afbeelding 2 Verdeling bomen per voormalige gemeente.  

Opvallendheden  

Tijdens de opname van bomen in met name voormalige gemeente De Marne is gebleken dat veel 

bomen niet meer aanwezig waren en dat daarnaast de plaatsing van de bomen te wensen overliet. 

Totaal bleek dat ruim 40% van de bomen in de steekproef niet aanwezig waren. 
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4.2 Onderhoudskenmerken  

De normen waarmee in deze rapportage gerekend wordt, zijn gekoppeld aan de 

onderhoudsfase, onderhoudstoestand en boomhoogteklasse. Deze zijn van belang voor de te 

treffen snoeimaatregel en snoeimethode en voor de daarmee gepaard gaande snoeikosten. Voor 

de vormbomen worden kosten per snoeibeurt gehanteerd zonder naar de onderhoudstoestand 

te kijken. Bij dergelijke bomen dient immers een bepaalde vorm in stand gehouden te worden en 

dat lukt alleen door de bomen volgens een vaste frequentie te snoeien. 

 

De boomhoogte is een kostenbepalende factor omdat vanaf 6 meter een hoogwerker ingezet 

wordt. De boomhoogte wordt in zeven klassen onderverdeeld, zoals onderstaande tabel laat zien.  

 

BOOMHOOGTE LANDELIJK HOGELAND 
Categorieën Aantal Deel Aantal Deel 
< 6 m 3.662.510 15% 

49% 
481 15% 

51% 6-9 m 4.214.851 18% 465 14% 
9-12 m 3.812.209 16% 725 22% 
       
12-15 m 4.463.138 19% 

51% 

921 28% 

49% 
15-18 m 3.692.792 15% 493 15% 
18-24 m 3.013.481 13% 164 5% 
>24 m 1.141.019 5% 4 <1% 
Eindtotaal 24.000.000 100%  3.253 100%  

 

Afbeelding 3 Verdeling in boomhoogtes (exclusief verwijderde bomen en te rooien 

stobben, inclusief vormbomen en bomen in beplanting).  

 

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in een andere kostenbepalende factor, namelijk het 

aantal bomen per onderhoudstoestand. Tijdens de opname van bomen is daarnaast geadviseerd 

dat 10 bomen vanuit een slechte toekomstverwachting en/of veiligheid verwijderd kunnen 

worden.  

 

ONDERHOUDS- LANDELIJK HOGELAND 
FASE / TOESTAND Aantal Deel Aantal Deel 
BGS aanvaard 6.292.302 55% 

48% 
863 42% 

72% BGS achterstallig 3.972.620 34% 1.138 55% 
BGS verwaarloosd 1.294.376 11% 59 3% 
  100%  2.060 100%  
OHS aanvaard 9.814.400 79% 

52% 
356  44% 

28% 
OHS achterstallig 2.626.301 21% 458 56% 
Eindtotaal 24.000.000 100%  814 100%  

 

Afbeelding 4 Verdeling per onderhoudsfase (exclusief vormbomen, bomen in 

beplanting en slechte bomen). 
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In bijlage 7 staan de bomen uit de steekproef met de opgenomen onderhoudstoestand op kaart 

weergegeven. 

Het onderhoud van vormbomen is relatief duurder dan het onderhoud van niet vrij uitgroeiende 

bomen. Het percentage vormbomen in de gemeente Hogeland in vergelijking met het landelijke 

beeld is weergegeven in onderstaande tabel. Er staan in Hogeland duidelijk minder vormbomen.  

     LANDELIJK HOGELAND 
Vormbomen Aantal Deel Aantal Deel 
Leiboom 151.899 11% 28 12% 
Gekandelaberde 
boom 126.582 9% 42 17% 
Haagboom 75.949 6% 8 3% 
Knotboom 1.012.658 74% 164 68% 
Eindtotaal 1.367.088 6% 242 0,6% 
Totaal bomen 24.000.000 100% 38.748 100% 

 

Afbeelding 5 Aandeel vormbomen  

 

4.3 Overige opnamekenmerken  

Om iets te zeggen over of de bomen duurzaam te behouden zijn, zijn de conditie en de 

toekomstverwachting opgenomen.  Opname van kwaliteit van groen is een momentopname en 

wordt uitgevoerd op basis van gelijkblijvende omstandigheden. Resultaat is een omschrijving van de 

conditie van de bomen en een inschatting van de toekomstverwachting. Het gaat hier om een 

nulsituatieonderzoek.   

De toekomstverwachting hangt nauw samen met de conditie en kwaliteit van de boom. In het 

algemeen kan gesteld worden dat bomen met een voldoende of goede conditie een 

toekomstverwachting hebben van meer dan 10 jaar en bomen met een matige of slechte conditie 

minder dan 10 jaar. Conditie en toekomstverwachting is een conclusie van de opgenomen 

boomkenmerken. In onderstaande tabel is de conditie en toekomstverwachting opgenomen. 

 

CATEGORIE CONDITIE CATEGORIE TOEKOMSTVERWACHTING 
 Aantal Deel  Aantal Deel 
Goed 2.456 75% Meer dan 15 jaar 2.899 89% 
Redelijk 734 23% Tussen 10-15 jaar 269 8% 
Matig 57 2% Tussen 5-10 jaar 75 2% 
Slecht 3 <1% Minder dan 5 jaar 10 <1% 
Dood 3 <1%    
Totaal 3.253 100%  3.253 100% 

 

Afbeelding 6 Verdeling conditie en toekomstverwachting (exclusief verwijderde 

bomen, te verwijderen stobben en bomen in beplanting) . 
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Redenen voor een verminderde toekomstverwachting zijn terug te voeren op een combinatie van 

boomsoort, conditie, noodzakelijke snoei en aanwezigheid van ziekten, de mate van aantasting en de 

boven- en ondergrondse standplaats ook een bepalende rol waardoor een afwijking in bovenstaande 

kan optreden. In bijlage 8 staan de bomen uit de steekproef met hun toekomstverwachting op kaart 

weergegeven. 

 

Essentaksterfte 

In onderstaande afbeelding staat de mate van essentaksterfte van de essen uit de steekproef 

weergegeven.  

   

CATEGORIE Aantal Deel 
Geen aantasting 686 74% 
Lichte aantasting 188 20% 
Matige aantasting 48 5% 
Sterke aantasting 0 0% 
Dood 2 <1% 
Totaal essen 924 28% 
Totaal bomen 3.253 100% 

 

Afbeelding 7 Verdeling aantasting essentaksterfte . 

 

In bijlage 9 staan de bomen uit de steekproef met de opgenomen kwalificatie van de essentaksterfte 

op kaart weergegeven. Uit het beheersysteem blijkt dat de gemeente totaal 11.470 essen heeft. Dit 

komt overeen met circa 29% van het totale bestand. 
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4.4 Overige bevindingen  

 

Vanuit de steekproef zijn daarnaast per voormalige gemeente nog de volgende relevante 

bevindingen te doen: 

 

Voormalige gemeente Bedum 

 Bomenbestand in de database goed op orde (alles is ingevuld). 

 In het veld weinig mutaties. Met name in Bedum aan de Waldadrift zijn veel essen 

verwijderd en een gemengd sortiment aangeplant. 

 In het buitengebied langs smalle wegen (vaak in het sloottalud) opslag uitgegroeid als 

boomvormer en inmiddels als individueel beheerde boom onderhouden (veelal essen met 

essentaksterfte, boomtechnisch lastig onderhouden, landschappelijk waardevol). Lastig 

duurzaam in stand houden.  

 

  
Afbeelding  8 Uitgegroeide 
boomvormer in sloottalud (Bedum) 

Afbeelding 9 Invloed zeewind op 
gewenst eindbeeld (dijkdoorgang 
boven Uithuizen) 
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Voormalige gemeente De Marne 

 Oud aangeleverd bomenbestand: veel bomen niet meer aanwezig (buitengebied gedund, 

veel essen gekapt, reconstructie kernen niet bijgewerkt). Onduidelijkheid over eigendommen 

(onder andere Staatsbosbeheer). 

 Veel achterstallig onderhoud.  

 In het buitengebied langs smalle wegen (vaak in het sloottalud) opslag uitgegroeid als 

boomvormer en inmiddels als individueel beheerde boom onderhouden (veelal essen met 

essentaksterfte, boomtechnisch lastig onderhouden, landschappelijk waardevol). Lastig 

duurzaam in stand houden. 

 

Voormalige gemeente Eemsmond 

 Bomenbestand in de database redelijk op orde (eindbeeld, onderhoudstoestand ontbreekt). 

 In het veld weinig mutaties. Enkele vervangingswerkzaamheden van 2019 die nog niet 

bijgewerkt zijn. 

 Algemene indruk van het uitgevoerde onderhoud is goed (goede keuzes in de 

begeleidingssnoei).  

 In het buitengebied langs smalle wegen (vaak in het sloottalud) opslag uitgegroeid als 

boomvormer en inmiddels als individueel beheerde boom onderhouden (veelal essen met 

essentaksterfte, boomtechnisch lastig onderhouden, landschappelijk waardevol). Lastig 

duurzaam in stand houden.  

 Daarnaast rekening houden met de invloed van zeewind en het lastig behalen van gewenste 

eindbeelden. Inzet van bekwaam en betrokken personeel is hierbij essentieel.  

 

 

Voormalige gemeente Winsum: 

 Bomenbestand in de database redelijk op orde. Boomhoogte ontbreekt gedeeltelijk, een deel 

van de eerste orde grote bomen staat met eindbeeld op niet vrij uitgroeiend. Het bestand is 

hierop op voorhand aangepast naar het meest logische opname kenmerk. 

 In het veld weinig mutaties. 

 Algemene indruk van het uitgevoerde onderhoud is goed. 

 Veel elzensingels zijn als individuele bomen opgenomen.  

 Maatregelen genomen bij aangetaste essen (kandelaberen). 
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5 CONCLUSIES 

5.1 Onderhoud  

De gemeente Hogeland heeft circa 38.750 bomen in het beheersysteem opgenomen. Opgemerkt 

dient te worden dat een groot deel van de bomen met name in de voormalige gemeente De Marne 

niet meer aanwezig waren. Bij de overige drie voormalige gemeenten bedroeg dit ongeveer 5% van 

de bomen uit de steekproef. Bij de voormalige gemeente de Marne bedroeg dit ongeveer 42% van 

de bomen uit de steekproef. Ook de plaatsing van de bomen in deze gemeente liet te wensen over.  

 

De algemene indruk tijdens de steekproef is dat de totale gemeente minder bomen in beheer 

heeft dan aangegeven. Op basis van de steekproef is de verwachting dat de gemeente 30.590 

bomen in beheer heeft. Deze afname bevindt zich met name in voormalige gemeente De Marne  

 

Daarnaast heeft de gemeente te kampen met een achterstand in het snoeibeheer, echter moet ook 

worden gezegd dat de achterstanden overzienbaar zijn. Achterstanden zorgen voor verhoogde 

gevaarzetting en het ‘achter de feiten aanlopen’ bij de snoeimaatregelen. Snoeiachterstanden 

geven onveilige situaties waarbij de gemeente altijd aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende 

schades. Ook zorgt een achterstand in het snoeibeheer van bomen voor overlast en klachten. De 

werkwijze die in de gemeente Hogeland gehanteerd wordt noemen wij ’ad hoc’ beheer. Bij deze 

versnipperde wijze van snoeibeheer ontbreekt structuur. Dit betekent volgens de normen vaak 

minimaal een verviervoudiging van de snoeikosten. Enerzijds vanwege het ‘heen en weer’ rijden en 

anderzijds vanwege een lage productiviteit. Door de omvang van het snoeibudget komen grote 

aantallen bomen niet toe aan de noodzakelijke snoeibeurt. De snoeikosten per boom stijgen in dit 

geval mee, het aantal klachten eveneens. Het verkrijgen van een veilig bomenbestand tegen 

acceptabele kosten is hierdoor onhaalbaar. 

 

Ten opzichte van het landelijke beeld valt op dat op een aantal specifieke aspecten de verhouding 

in de gemeente Hogeland afwijkt. De volgende opmerkingen kunnen worden gemaakt: 

 boomhoogte: in vergelijking met het landelijk gemiddelde bezit Hogeland een redelijk 

vergelijkbaar bomenbestand; 

 onderhoudsfase: in vergelijking met het landelijk gemiddelde bezit Hogeland naar verhouding 

meer bomen die hun eindbeeld nog niet hebben bereikt (begeleidingssnoeifase); 

 onderhoudstoestand: in vergelijking met het landelijk gemiddelde bezit Hogeland naar 

verhouding meer bomen in de onderhoudssnoeifase die een achterstallig boombeeld hebben. 
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De algemene indruk tijdens de steekproef is dat er bij een substantieel deel van bomen niet of 
onvoldoende is ingegrepen of waarbij het niet duidelijk was wat het uiteindelijke eindbeeld moest 
zijn.  

 

De algemene indruk tijdens de steekproef is dat: 

 bij met name de bomen in voormalige gemeente De Marne de plaatsing en de volledige 

vulling van het beheersysteem ontbrak; 

 bij de voormalige gemeente Eemsmond ontbraken de in het verleden wel opgenomen 

essentiële eindbeelden en onderhoudstoestanden. 

 

 

Na de uitvoering van de steekproef en bestudering van de verkregen gegevens kunnen de volgende 

conclusies getrokken worden: 

 de snoeiachterstand in de gemeente Hogeland is groot (58 % van de individueel te 

beheren bomen); 

 het grootste deel van de bomen met een snoeiachterstand (98%) kunnen met één 

snoeibeurt weer op een aanvaard boombeeld worden gebracht. 

 

5.2 Toekomstverwachting  

Na de uitvoering van de steekproef en bestudering van de verkregen gegevens kan worden gezegd 

dat ruim 97% van de bomen een redelijk tot goede conditie en bijbehorende toekomstverwachting 

hebben. Echter een deel van de bomen hebben een verminderde toekomstverwachting (minder dan 

10 jaar). De achterliggende oorzaak ligt daarvoor ligt in: 

 circa 39% heeft in meer of mindere mate een aantasting van essentaksterfte; 

 circa 20% in de snoeitoestand; 

 circa 19% heeft een beperking in ondergrondse- en/of in bovengrondse ruimte; 

 bij enkele andere bomen spelen andere aspecten een rol, zoals conditie en/of ernstige 

kwaliteitsgebreken. 
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5.3 Essentaksterfte  

Na de uitvoering van de steekproef en bestudering van de verkregen gegevens kan worden gezegd 

dat ongeveer 95% van de essen geen of een lichte aantasting van essentaksterfte heeft. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat: 

 voor een exacte indeling naar classificatie van essentaksterfte het seizoen niet geschikt was 

(echter wel om de zware aantastingen eruit te halen); 

 al regelmatig slechte essen zijn geveld en/of fors gesnoeid.  

Op zich is dit geen extreem slecht beeld. Dit beeld wordt de laatste jaren (met naar verhouding droge 

zomers) bij meerdere terreinbeheerders vaker gezien.  
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6 AANBEVELINGEN 

Achterstanden 

Aanbevolen wordt om de bestaande achterstanden in onderhoud zo spoedig mogelijk weg te 

werken. Achterstanden zorgen voor verhoogde gevaarzetting en het ‘achter de feiten aanlopen’ 

bij de snoeimaatregelen. Snoeiachterstanden geven onveilige situaties waarbij de gemeente 

altijd aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schades. Ook zorgt een achterstand in het 

snoeibeheer van bomen voor overlast en klachten.  

De eigenaar van een boom heeft een zorgplicht voor zijn eigendommen. Deze zorgplicht houdt in dat 

de boomeigenaar verplicht is de noodzakelijke zorg, boomcontroles en onderhoud aan zijn bomen uit 

te voeren. Het doel hiervan is een duurzaam en veilig bomenbestand.  Op grond van deze zorgplicht 

is een boomeigenaar aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de boom als de te besteden zorg 

voor de boom aantoonbaar onvoldoende is geweest.  

 

Als boomeigenaar bestaat altijd een risico op schadeclaims door gebruikers van de ruimte rondom de 

bomen. Het voorkomen van schade maar, gezien vanuit de boomeigenaar, zeker ook het voorkomen 

van schadeclaims is van belang. Bij een goede uitvoering van het onderhoud en de 

boomveiligheidscontrole kan bij door bomen veroorzaakte schade de gemeente geen nalatigheid 

worden verweten. Deze zorgplicht was in het verleden nog wat onduidelijk, maar krijgt door de 

huidige jurisprudentie steeds meer vorm. Op basis van rechtspraak wordt in de praktijk onderscheid 

gemaakt tussen:  

 algemene zorgplicht (systematische boomcontrole en zo nodig nemen van maatregelen); 

 verhoogde zorgplicht (intensievere controle voor bomen met verhoogde gevaarzetting); 

 en een onderzoeksplicht (bomen waar uitwendige gebreken zijn vastgesteld die gevaar kunnen 

opleveren).  

Het is noodzakelijk om als boomeigenaar vast te leggen hoe hier mee om wordt gegaan. Veelal vindt 

tegenwoordig de algemene zorgplicht 1 x per 3 jaar plaats en de verhoogde zorgplicht 1x per jaar. 

Een goede aanpak kan aansprakelijkheid voorkomen. 
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Achtergrondinformatie boomonderhoud. 

In een natuurlijke omgeving doorloopt een boom de levenscyclus van kiem tot aftakeling zonder 

ingrijpen van de mens. De bomen in onze dagelijkse omgeving staan langs wegen, in dorpen, op 

brinken, in singels en in houtwallen. Verkeer en personen bewegen zich onder en langs de bomen, 

waardoor de omgeving voorwaarden stelt aan de bomen. In een beperkte ruimte is dan een 

takvrije zone of een takvrije stam noodzakelijk. De boom doorloopt in zijn snoeicyclus een tweetal 

fasen, namelijk de opbouwfase (begeleiding) en de instandhoudingsfase (onderhoud). 

In elke fase is de manier van snoeien anders. Het snoeien van een boom in de begeleidingsfase is 

belangrijk om de boom zo gezond mogelijk volwassen te laten worden en te begeleiden naar zijn 

gewenst eindbeeld. Hierbij wordt regelmatig gesnoeid op het goed ontwikkelen van de kroon, het 

verwijderen van probleemtakken en het verkrijgen van de gewenste takvrije stam. In de 

onderhoudsfase kan er sprake zijn van afgestorven, gebroken of laaghangende takken. In deze 

fasen is het van belang deze takken te verwijderen zodat dit geen gevaar oplevert voor de 

omgeving.  

Het eindbeeld van de boom, de vorm van de boom in volgroeide staat, is afhankelijk van de 

standplaats. De benodigde takvrije stam van een boom die op enkele meters van een doorgaande 

weg staat is groter dan van een boom op een grasveld in een park. Het risico van vallende 

afgestorven takken bij de boom langs de weg is ook hoger dan de boom in het park.  

Te laat snoeien en niet snoeien volgens regelmatige cycli, veroorzaakt onnodig grote 

snoeiwonden. Dit leidt tot een verminderde conditie en vaak een versnelde afschrijving van een 

boom. In Nederland zijn de jaarlijkse afschrijvingskosten van een boom hoger dan de jaarlijkse 

snoeikosten. Het is dus van belang dat het bomenbestand in goede conditie blijft. Door 

boomtechnisch goed snoeibeheer wordt de levensduur van een boom verlengd. 

 

Naast strikt te richten op veiligheid (met een blik voor de komende 3 jaar) is het gezien 

eerdergenoemde informatie nog belangrijker om ook voor de langere termijn zorg te dragen voor de 

ontwikkeling en instandhouding van een duurzaam en veilig bomenbestand (met een blik op de 

gehele levensduur van de boom). Hier dient een efficiënte, effectieve en praktische wijze in het 

beheer en onderhoud te worden gekozen. Enerzijds met het oog op een duurzaam behoud van 

bomen en beplanting in de openbare ruimte, anderzijds op de waarborging van de veiligheid. 

Het is van belang dat in een kort tijdsbestek alle bomen op ‘aanvaard boombeeld’ gebracht 

worden, waarna het onderhoud op peil gehouden wordt door structureel beheer. In een logische 

werkvolgorde worden alle snoeibehoeftige bomen gesnoeid. De boomveiligheidscontrole en 

opname onderhoudstand, het wegnemen van een eventueel verhoogd risico en overlast, 

inclusief de registratie van het uitgevoerde werk wordt bij voorkeur in één werkgang uitgevoerd. 



 

  

januari 2021 Structureel boombeheer gemeente Hogeland 21 van 27 

 

Indien de bomen niet structureel worden beheerd dan worden de snoeiwerkzaamheden ad hoc 

uitgevoerd waardoor de snoeikosten per boom stijgen met een factor vier.  

 

Om de achterstanden in te lopen en in de toekomst te voorkomen wordt geadviseerd om de 

bomen structureel te gaan beheren. Vanuit kostenoogpunt en risico’s wordt gestreefd om de 

achterstanden zo snel mogelijk in te lopen. In hoofdstuk 7 wordt dit verder uitgewerkt. 

 

Beheersysteem 

Geadviseerd wordt om relevante boomgegevens actueel te maken en structureel bij te houden in 

een goed en overzichtelijk beheersysteem. Opgemerkt dient te worden dat er essentiële gegevens 

voor goed boombeheer nu niet zijn opgenomen (en vanuit het verleden wel bekend waren), zoals 

eindbeelden en onderhoudstoestanden in de voormalige gemeente Eemsmond. Daarnaast wordt 

geadviseerd om de bomen van de voormalige gemeente De Marne volledig op te nemen.  

 

Basis van boombeheer is het op een makkelijke en eenduidige manier bijhouden van relevante 

boomkenmerken. Als dat niet gebeurd dan wordt steeds meer afgedwaald van een werkbaar, 

betrouwbaar en integer bomenbestand. 

 

Bomen in beplanting 

Daarnaast adviseren wij om bomen in bos en singels, die niet op een gelijkmatige plantafstand 

staan, van individueel beheer over te hevelen naar het beheer van beplantingen. Individueel 

beheerde bomen brengen hogere beheerkosten met zich mee, vanwege de eisen die de omgeving 

stelt aan de bomen en het daarmee gepaard gaande intensiever snoei-  en controlebeheer. Tijdens 

de steekproef zijn 128 bomen (bijna 4%) aangemerkt als bomen in beplanting. In werkelijkheid ligt 

dit aandeel overigens hoger (als uit de steekproef blijkt dat op deze locatie bomen in beplanting zijn 

aangetroffen dan zijn enkele bomen aangemerkt als boom in beplanting en enkele nabijgelegen 

individueel te beheren bomen opgenomen).  

 

Extensievere locaties 

Ook zijn in een aantal gevallen bomen in parkachtige situaties aangetroffen. Hier kan mogelijk 

nagedacht worden om minder frequent onderhoud uit te voeren. Deze keuze dient overigens nog 

wel beleidsmatig te worden vastgelegd.  

 

Vormbomen 

Vormbomen zijn meegenomen in de steekproef. In totaal zijn echter geen grote aantallen (ook in 

vergelijking met het landelijk gemiddelde) vormbomen aangetroffen, echter op een aantal plaatsen 

was het ons inziens qua bovengrondse ruimte niet nodig om de bomen met een speciale vorm te 

snoeien. 
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Afbeelding 10 Gekandelaberde linden in 
Zuidwolde (niet strikt noodzakelijk)  

Afbeelding 11 Niet noodzakelijkge 
vormsnoei van beuken in Uithuizen 
(voldoende ruimte om vrij uit te laten 
groeien) 

 

Vervangingsopgave 

Op basis van de toekomstverwachting (inclusief essentaksterfte) kan worden gezegd dat de 

komende 10 jaar een kleine 3% van het areaal vervangen dient te worden. Daarnaast is het 

onzeker hoe de essentaksterfte (en andere boomziekten en plagen) zich zullen ontwikkelen. 

Gezien de droge zomers in de afgelopen jaren lijkt het logisch dat schimmelaantastingen zich 

minder sterk ontwikkelen, maar is dat geen garantie voor de komende jaren. 

 

Op basis van bovenstaande informatie lijkt reëel om de komende 10 jaren uit te gaan van het 

vervangen van jaarlijks minimaal 1% van de bomen. Dat betekent jaarlijks (indien nodig) de 

vervanging van 300 stuks bomen. Deze hoeveelheden zijn exclusief eventuele vervangingen 

en aanplant als gevolg van zaken als herinrichtingen, reconstructies en uitbreidingen. 

Uitgaande van een gemiddelde prijs van € 1.000,-- per boom betekent dit een noodzakelijk 

budget van € 300.000,-- (exclusief BTW). Deze kosten hebben betrekking op de directe 

uitvoeringskosten (inclusief beperkte plantplaatsverbetering en twee jaar nazorg), echter 

exclusief kosten als voorbereiding , advisering en toezicht. 
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Door klimaatverandering ervaren we in de toekomst steeds vaker overlast, zoals overstromingen 

tijdens hevige regenbuien, uitdroging van de bodem bij langdurige droogte en hittestress door een 

stijgende temperatuur. Het is van belang dat gebieden worden aangepast aan deze gevolgen van 

klimaatverandering om het risico op overlast te verminderen. Het klimaatbestendig maken van 

gebieden heet ook wel klimaatadaptatie. Bomen kunnen een grote rol spelen bij klimaatadaptatie 

en zijn daarom belangrijk in het toekomstbestendig maken van gebieden. In steden zorgen bomen 

bijvoorbeeld voor verlaging van het hitte-eilandeffect dankzij hun verkoelende werking. Daarnaast 

verlagen bomen het risico op overstroming. Ze zorgen er namelijk voor dat regenwater 

gemakkelijker door de bodem wordt verwerkt. Bovendien houden ze regenwater vast in de kroon 

en op de stam, waarvan een deel direct verdampt en een deel vertraagd wordt afgevoerd. 

Daarnaast neemt de biodiversiteit toe en de veerkracht van het ecosysteem wordt versterkt. 
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7 STRUCTUREEL BEHEER 

In de aanbevelingen van hoofdstuk 6 is bovenstaande beheermethode genoemd. Structureel 

boombeheer gaat uit van een innovatieve wijze van beheer waardoor kosten kunnen worden 

bespaard. De methode brengt structuur aan in het gehele proces rondom het onderhoud van 

bomen. Door de opname van boomkenmerken (o.a. boomhoogte en onderhoudstoestand) is het 

duidelijk in welke staat het bomenbestand zich bevindt en met welke regelmaat de bomen 

gesnoeid moeten worden. Een boom in de begeleidingssnoeifase krijgt iedere drie jaar een 

snoeibeurt. De bomen in de onderhoudssnoeifase worden doorgaans één maal per zes jaar 

gesnoeid. Bomen die zijn opgenomen met onderhoudstoestand achterstallig zijn na één 

snoeibeurt op ‘aanvaard boombeeld; de bomen met ‘verwaarlozing’ hebben twee snoeibeurten 

nodig.    

 

Structureel boombeheer geeft inzicht in wat de mogelijkheden zijn binnen de middelen die ter 

beschikking zijn en hoe het beschikbare budget efficiënt ingezet kan worden waardoor meer 

gerealiseerd kan worden met hetzelfde budget en kenmerkt zich door de volgende punten: 

 Economisch meest voordelige beheer. 

 Boom technisch meest verantwoorde snoeiwijze. 

 Een veilig bomenbestand. 

 Minimaliseren van overlast door bomen. 

 Het creëren van duidelijkheid voor de burger. 

 

7.1 Leeswijzer bijlagen 

De onderhoudskenmerken van het bomenbestand zijn in een snoeiplan verwerkt. De opmaak 

van het snoeiplan is gedetailleerd toegelicht in bijlage 2. Het aantal jaarlijks te snoeien bomen tot 

en met 2032 is weergegeven in bijlage 3. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden in bijlage 4 

gegeven.  

Een overzicht met de gewenste jaarlijkse structurele snoeikosten en de investering die nodig is 

om een veilig bomenbestand te realiseren wordt nadere besproken in de volgende paragraaf. 
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7.2 Snoeikosten 

 

Bij structureel boombeheer wordt gewerkt naar gelijkblijvende jaarlijkse snoeikosten. Dit zijn de 

kosten bij een bomenbestand waarin alle bomen een ‘aanvaard boombeeld’ hebben. Volgens het 

model is in de gemeente Hogeland vanaf 2028 alles op een aanvaard beeld. Dit komt neer op 

afgerond € 228.050,- per jaar zoals af te lezen is in bijlage 4.  

In totaal hebben circa 16.460 bomen in de gemeente Hogeland een ‘achterstallig’ en/of een 

‘verwaarloosd boombeeld’. Om de achterstand en verwaarlozing weg te werken is (bovenop het 

noodzakelijke jaarlijkse minimale bedrag van € 228.050,-) een eenmalige extra investering nodig van 

totaal € 226.500,-. Dit bedrag is berekend op basis van de structurele jaarlijkse snoeikosten. Tussen 

2021 en 2027 schommelen de jaarlijkse kosten namelijk tussen € 147.705,- en  € 534.050,- (zie bijlage 

4).  

Het verschil tussen deze bedragen is de extra investering die gedaan moet worden om de 

snoeitoestand van de bomen met een verwaarloosd boombeeld op een aanvaard boombeeld te 

brengen, verspreid over acht jaar. Dit staat weergegeven in bijlage 5. 

Deze extra investering komt voort uit één van de essentiële doelstellingen van het structureel 

beheren van bomen: ‘het verkrijgen van een bomenbestand zonder verhoogd risico’. Om dit te 

bereiken dient de achterstand en verwaarlozing in de onderhoudstoestand van de bomen zo spoedig 

mogelijk te worden weggewerkt. Door het wegwerken van de achterstand en het structureel 

beheren van de bomen is in 2028 het volledige bomenbestand op ‘aanvaard boombeeld’.  

Daarnaast is een aanvullend scenario doorgerekend. In dit scenario wordt jaarlijks 1/3 van de hele 

gemeente opgenomen en aansluitend onderhouden. Voordeel van dit scenario is dat de extra 

investering meer over de eerste jaren worden verdeeld. Nadeel is dat er in het resterende deel van 

de gemeente bomen (met een nog onbekend bepaalde onderhoudsachterstand en risico) later 

worden onderhouden. Dit scenario is uitgewerkt in bijlage 6. Om de achterstand en verwaarlozing 

weg te werken is (bovenop het noodzakelijke jaarlijkse minimale bedrag van € 228.050,-) een 

eenmalige extra investering nodig van totaal € 122.700,-. Dit bedrag is berekend op basis van de 

structurele jaarlijkse snoeikosten. Tussen 2021 en 2027 schommelen de jaarlijkse kosten namelijk 

tussen € 228.050,- en  € 275.500,-.  
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7.3 Gevolgen financieel snoeien 

De gemeente Hogeland heeft te kampen met een achterstand in het snoeibeheer van de bomen. 

Hieruit volgen situaties waarbij in het kader van de zorgplicht voor bomen sprake is van een 

verhoogd risico en/of ontstaan van overlast met klachten tot gevolg. De momenteel gehanteerde 

werkwijze in de gemeente Hogeland komt niet overeen met de principes van structureel 

boombeheer. 

Indien structureel boombeheer toegepast wordt op het boomonderhoud kan het economisch meest 

voordelige boombeheer verwezenlijkt worden.  Hiervoor heeft de gemeente Hogeland een 

structureel snoeibudget van circa € 228.050,- per jaar nodig. Om de opgelopen achterstand en 

verwaarlozing weg te werken zo spoedig mogelijk weg te werken is een eenmalige investering, 

verspreid over acht jaar, nodig van totaal € 226.500,-. Om de opgelopen achterstand en 

verwaarlozing weg te werken in drie jaar weg te werken is een eenmalige investering, verspreid over 

acht jaar, nodig van totaal € 122.700,-.  De gemiddelde kosten voor het snoeibeheer bedragen 

daarna in de gemeente Hogeland circa € 7,46 per boom per jaar. Dat komt overeen met het landelijk 

gemiddeld van circa € 7,-- tot € 8,-- per boom per jaar. 

Indien niet ingezet wordt op het wegwerken van de achterstand en verwaarlozing dan ontstaat elk 

jaar een omvangrijkere achterstand vanwege het feit dat de bomen elk jaar groeien waardoor de 

achterstand oploopt. De kosten voor het wegwerken van de achterstanden lopen dan elk jaar verder 

op.  

 

7.4 Aanbevelingen snoeien 

Om structureel boombeheer uit te laten voeren en uiteindelijk te komen tot structureel lage 

onderhoudskosten, adviseren wij om: 

 Werkzaamheden te beschrijven in een (RAW) bestek. 

 Het snoeiwerk uit te laten voeren door een European Tree Worker. 

 Toezichthouders aan te stellen die ruime kennis van boombeheer hebben. 

 Directie te benoemen die op gebied van bestekken zowel inhoudelijke als procedurele 

kennis heeft. 

 De (snoei)werkzaamheden onder te brengen in overeenkomst met lange looptijd 

(minimaal 6 jaar). 

 Gebieden op basis van risico’s aan te wijzen met een lagere onderhoudsfrequentie. 

 Ook plantvakken op een structurele manier en vaksgewijs te gaan beheren om het aantal 

individuele te beheren bomen te reduceren. 

 Een dunning uit te zetten op lanen met halfwas bomen die op korte termijn met de kronen 

in elkaar gaan groeien. 
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Wanneer een verruiming van de financiële middelen niet haalbaar is, adviseren wij om 

minimaal: 

 De snoeiwerkzaamheden in aaneengesloten gebieden uit te voeren en bij voorkeur, als 

eerste, de gebieden met de hoogste gevaarzetting (binnen de bebouwde kom) en niet in te 

spelen op klachten. De snoeifrequentie per boom wordt hiervoor aangepast.  

 Ook de bomen met een ‘aanvaard boombeeld’ te snoeien zodat de achterstand niet verder 

kan oplopen. 

 Vaststellen takvrije zones teneinde te kunnen beoordelen of ingediende klachten van 

burgers gegrond zijn.  

 

Indien een verruiming van de middelen helemaal niet haalbaar is dan dient de gemeente 

Hogeland rekening te houden met een oplopende achterstand waardoor het risico stijgt en de 

gemeente niet kan voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Voor het wegwerken van de 

achterstand zullen de snoeikosten in het verloop van de jaren nog verder stijgen waardoor de 

drempel tot het uitvoeren van een inhaalslag steeds groter wordt.  

 

7.5 Inspectiekosten 

Om te voldoen aan de zorgplicht en te bepalen welke bomen onderhoud behoeven is het 

noodzakelijk de bomen 1x per 3 jaar op te nemen. Voor de kosten is uitgegaan van een goed 

en overzichtelijk beheersysteem. Voor de opname dient uitgegaan te worden van 10.200 

bomen per jaar à € 2,- per boom. Daarnaast dienen jaarlijks attentiebomen te worden 

beoordeeld. Belangrijk is om hier vanuit deskundigheid bij de opname praktisch mee om te 

gaan. Een aantal attentiebomen van maximaal circa 1% lijkt redelijk (300 attentiebomen per 

jaar). Voor deze opname dient (gezien de verspreide ligging) uitgegaan te worden van 

maximaal circa € 15,- per boom per jaar. Voor deze beide opnames heeft de gemeente 

Hogeland een structureel budget van circa € 25.000,- per jaar nodig.  

 

 


