
 

 

RAPPORT 

Projectplan Onstaborg herbeleven 

  

Klant: NPG 

  

Referentie: BH3016-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 

Status: S0/P01.01 

Datum: 10 oktober 2022 



 
A l l e e n  v o o r  i n t e r n  g e b r u i k  

 

10 oktober 2022   BH3016-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 i  

 

 

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. 

 

 

 Euvelgunnerweg 25A 

9723 CV  Groningen 

Water & Maritime 

Trade register number: 56515154 

 

+31 88 348 53 00 

info@rhdhv.com 

royalhaskoningdhv.com 

T 

E 

W 
 

Titel document: Projectplan Onstaborg herbeleven  

 

Sub titel:    

Referentie: BH3016-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001  

Status: P01.01/S0  

Datum: 10 oktober 2022  

Projectnaam: PvA Onstaborg  

Projectnummer: BH3016  

Auteur(s): Dagmar Ewolds  

 

Opgesteld door:  Dagmar Ewolds   

Gecontroleerd door: Robert Brouwer   

Datum: 10-10-2022   

Goedgekeurd door:    

Datum:    

    

Classificatie 

Alleen voor intern gebruik 
 

   

 

  

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of 

openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. 

HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, 

anders dan jegens de Opdrachtgever. 

 

Let op: dit document bevat mogelijk persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V.. 

Voordat publicatie plaatsvindt (of anderszins openbaarmaking), dient dit document te worden geanonimiseerd of dient 

toestemming te worden verkregen om dit document met persoonsgegevens te publiceren. Dit hoeft niet als wet- of 

regelgeving anonimiseren niet toestaat. 



 
A l l e e n  v o o r  i n t e r n  g e b r u i k  

 

10 oktober 2022   BH3016-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 ii  

 

 



 
A l l e e n  v o o r  i n t e r n  g e b r u i k  

 

10 oktober 2022   BH3016-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 iii  

 

Inhoud 

1 Inleiding 5 

1.1 Leeswijzer 6 

2 Sauwerd 7 

3 Projectplan 9 

3.1 Huidige situatie 9 

3.2 Beoogde situatie 13 

4 Bijdragen Nationaal Programma Groningen 21 

4.1 Lokaal Programmaplan Hogeland 21 

5 Landschapsprogramma 380 kV Vierverlaten 23 

6 Planning en investeringen 26 

6.1 Al uitgevoerde onderzoeken en verleende gelden 26 

6.2 Benodigde gelden: subsidieaanvraag 26 

6.3 Cofinanciering 28 

7 Ruimtelijke procedures, onderzoeken en vergunningen 28 

8 Beheer en onderhoud 29 

9 Staatssteunanalyse 31 

 

Figuren 

Figuur 1-1: Projectgebied, voormalig borgterrein Onstaborg 6 

Figuur 2-1: Tekening van de Onstaborg gemaakt door Stellingwerf (Bron: 

BeeldbankGroningen.nl) 8 

Figuur 3-1: Het borgterrein van de voormalige Onstaborg 9 

Figuur 3-2: Relatie projectgebied en archeologische monumenten. 11 

Figuur 3-3: AHN model van Sauwerd (blauw = laag, rood is hoog, bron: Actueel Hoogtebestand 

Nederland 3). 12 

Figuur 3-4: Beoogde ingrepen en elementen op en rond de Onstaborg 13 

Figuur 3-5: Ontwerp PDB Design kunstwerk Onstaborg 14 

Figuur 3-6: Aangetroffen vondsten tijdens de opgraving in mei-juni 2022( Bon: MUG). 16 

Figuur 3-7: Grafzerk met wapen aangetroffen bij baggeren sloot rondom de Onstaborg. 17 

Figuur 3-8: (Bron: Kunsvloed.nl, fotograaf: M. Schuurman). 19 



 
A l l e e n  v o o r  i n t e r n  g e b r u i k  

 

10 oktober 2022   BH3016-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 iv  

 

Figuur 5-1: Sauwerd in de wijdere omgeving, met in blauw de stops van de fietsroute 

Reitdiepdal. 24 

Figuur 5-2: Virtuele schets visie (bron: PDB-design) 25 

 

 

 

 

 



 
A l l e e n  v o o r  i n t e r n  g e b r u i k  

 

10 oktober 2022   BH3016-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 5  

 

1 Inleiding 

 

De herontwikkeling van de Onstaborg, met nadrukkelijke aandacht voor archeologie, landschap en recreatiemogelijkheden is een 

bewonersinitiatief dat haar oorsprong kent in de jaren ’90 van de 20e eeuw. Een groep actieve inwoners van Sauwerd draagt het project. De 

Onstaborg is een voormalig borgterrein op de wierde aan de westzijde van het dorp met een roemrijke geschiedenis. In de 14e eeuw is al melding 

gemaakt van de borg die bewoond werd door de familie Onsta. De subsidie stelt de initiatiefnemers in staat om dit terrein her in te richten en een 

reconstructie van de voormalige borg te plaatsen. Hiermee zal Sauwerd over een multifunctionele plek beschikken met specifieke aandacht voor 

de bijzondere cultuurhistorische en archeologische waarde van het terrein en de omgeving. De plannen leiden tot een verfraaiing van het 

landschap en de fysieke leefruimte. Het grotendeels onbekende voormalige borgterrein krijgt een prominente plek in Sauwerd-Wetsinge en zal 

een platform zijn voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Daarnaast ontstaan extra recreatieve mogelijkheden vanwege de uitbreiding van de 

ijsbaan over de voormalige slotgracht en een kanoroute in verbinding met het Reitdiep. De locatie is aantrekkelijk voor bezoekers en toeristen die 

geïnteresseerd zijn in cultuurhistorie. De subsidie wordt aangevraagd door de gemeente Hogeland. De gemeente Het Hogeland, als eigenaar van 

het borgterrein, heeft de regie over de plannen en de realisatie. 

 

Naast de Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge ondersteunen de volgende verenigingen en stichtingen actief het project: 

- Historische kring Ubbega 

- IJsvereniging ‘Nooit Gedacht’ 

- Stichting dorpshuis Ubbegaheem 

- Dorpencoörperatie Reitdiepdal U.A. (Beheerder dorpswinkel) 

- Biologische boerderij Onstaheerd 

- Visfederatie Groningen – Drenthe.  

Het project bevindt zich vanwege de geschiedenis in een matuur stadium. Het ontbrak de initiatiefnemers in de jaren ’90 aan financiële middelen. 

In 2017 is in het kader van ‘Kansrijke dorpen’ een subsidie verleend door Landschapsbeheer Groningen waarmee enkele vooronderzoeken – en 

studies zijn bekostigd. Ook is door een tweetal architectenbureaus een ontwerp opgesteld voor de reconstructie van de voormalige borg.  

Met het onderhavige projectplan beoogt de gemeente de benodigde financiën voor de realisatie van het project te verkrijgen door een beroep te 

doen op zowel de Compensatiegelden Landschapsinrichting Landschapsprogramma 380 kV en het lokaal programma ‘Kop op het 

Hogeland’ Nationaal Programma Groningen. Met deze bijdrage respectievelijk subsidie zal de reconstructie van de voormalige borg en twee 

zogenaamde 'hoogholtjes' (houten brug over de borggracht)  worden geplaatst, archeologisch vervolgonderzoek worden gefinancierd en het 

terrein opnieuw ingericht worden. De kanosteigers en boothelling maken ook onderdeel uit van het project.  
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1.1 Leeswijzer 

Na een korte inleiding van Sauwerd in hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op het projectplan in hoofdstuk 3. Allereerst wordt de huidige situatie 

beschreven en vervolgens de beoogde situatie en de drie doelstellingen die het project heeft: 1. De cultuurhistorische geschiedenis van Sauwerd 

op een voetstuk plaatsen en zichtbaar maken; 2 een multifunctionele plek voor kortdurende evenementen creëren; 3 kleinschalige recreatie 

mogelijk maken. In hoofdstuk 4 en 5 wordt uiteengezet hoe deze ambities bijdragen aan de doelstellingen van het Nationaal Programma 

Groningen en het Lokaal Programmaplan Hogeland en het Landschapsprogramma 380 kV. In hoofdstuk 6 zijn de planning en de benodigde 

investeringen op een rij gezet. Hoofdstuk 7 behandelt de noodzakelijke vergunningen en de aankoop van grond. Hoofstuk 8 zet de afspraken en 

de kosten voor het toekomstige beheer en onderhoud uiteen.  

 

  

Figuur 1-1: Projectgebied, voormalig borgterrein Onstaborg 
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2 Sauwerd 

Sauwerd is een dorp in de gemeente Het Hogeland ten noorden van de stad Groningen. Sauwerd telt iets meer dan 1100 inwoners. In het dorp 

zijn enkele voorzieningen aanwezig en het kent een actief verenigingsleven. Naast een dorpshuis bevindt zich in Sauwerd een jachthaven met 

een directe verbinding met het Reitdiep, een zorgboerderij met winkel, coöporatieve dorpswinkel, en een aantal sportverenigingen, bijvoorbeeld 

voor tennis, schaatsen, voetbal, hardlopen en turnen. Ook zijn er een aantal culturele verenigingen en stichtingen actief, waaronder de Historische 

kring Ubbega, Culturele Commissie ASW en stichting Kunstvloed. Zij organiseren verschillende culturele activiteiten en ontplooien initiatieven, 

bijvoorbeeld het evenement Kunstvloed, exposities en kleinschalige concerten. Sinds 1886 beschikt het dorp over een treinstation. Ook is het dorp 

langs de fietssnelroute Groningen – Winsum gelegen. Het heeft daarmee een goede verbinding met de stad Groningen en regio over weg, spoor 

en water. Sauwerd-Wetsinge profiteert van de nabijheid van de stad Groningen maar kent desondanks net als veel dorpen een gestage 

bevolkingsafname en druk op voorzieningen. 

 

Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Sauwerd-Wetsinge. De dorpsvisie 2018-2028 geeft onder andere 

aan dat Sauwerd-Westinge aantrekkelijke woonomgeving wil zijn met voldoende en goed aaneengesloten wandel- en fietspaden. Ook wil het dorp 

meer aandacht geven aan de lokale geschiedenis, zoals de Onstaborg. Daarnaast zijn er te weinig parkeerplekken en wenst Sauwerd de haven in 

een impuls te geven om bijvoorbeeld meer recreanten te kunnen trekken. Sauwerd en Wetsinge willen aantrekkelijk zijn voor recreanten via het 

zichtbaar maken van fietspaden, wandelpaden, vaarroutes en horecavoorzieningen. Het project Onstaborg vormt een kapstok waaraan 

verschillende van deze doelen kunnen opgehangen en verwezenlijkt.  

 

Sauwerd is oorspronkelijk gesticht op een wierde, een terrein van hoge archeologische waarde. Op de wierde bevindt zich de voormalige borg uit 

de Middeleeuwen (Figuur 2-1). Via de Sauwerdermaar was er een rechtstreekse vaarverbinding tussen het borgterrein en het Reitdiep. Schepen 

konden vanaf de 14e eeuw het borgterrein bereiken. Van het stenen huis is bovengronds niets meer zichtbaar. De laatste bebouwing is 

waarschijnlijk aan het begin van de 18e eeuw gesloopt.  
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Figuur 2-1: Tekening van de Onstaborg gemaakt door Stellingwerf (Bron: BeeldbankGroningen.nl) 
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3 Projectplan 

3.1 Huidige situatie 

Het projectgebied omvat het voormalige borgterrein, de ijsbaan, de verbindingssloot naar de Sauwerdermaar en de jachthaven. Vanwege de 

afgravingen van de voormalige wierde in de 19e eeuw is het terrein relatief laag gelegen.  

 

 

 

Het perceel van de voormalige Onstaborg is een wettelijk beschermd Rijksmonument van zeer hoge archeologische waarde. Momenteel herinnert 

weinig aan de voormalige borg of wierde. Van een stenen huis is bovengronds niets meer zichtbaar. In de verkavelingen van de weidepercelen is 

het borgterrein wel duidelijk herkenbaar. De voormalige grachten zijn gedeeltelijk gedempt en nog slechts sloten. Op het Actueel Hoogtebestand 

Figuur 3-1: Het borgterrein van de voormalige Onstaborg 
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van Nederland zijn de dorpswierde van Sauwerd, de slotgracht en de afgraving op het terrein van de IJsbaan - de waarschijnlijke locatie van de 

borgstee - te herkennen. Ook het kanaal dat het borgterrein met het Reitdiep en Wetsingerzijl verbond is nog zichtbaar als de sloot van de 

Onstaborg richting de haven. Ten noordoosten van het terrein bevindt zich de voormalige kerk en het kerkhof. Hier bevond zich onder andere de 

grafkelder van de familie Onsta. Oorspronkelijk was het borgterrein via een brug met het kerkhof verbonden. De kerk is eveneens gesloopt maar 

de contouren van kerk zijn teruggebracht met klinkers in het gras.  

 

Het voormalige borgterrein is sinds 2019 eigendom van de gemeente Het Hogeland. De aangrenzende percelen zijn eigendom van particulieren, 

voornamelijk agrarische ondernemers, waaronder de eigenaar van de biologische boerderij de Onstaheerd en de ijsbaan Nooitgedacht. De 

naastgelegen begraafplaats is eigendom van de gemeente. De Onstaheerd pacht het borgterrein momenteel als permanent grasland.  
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Figuur 3-2: Relatie projectgebied en archeologische monumenten.  
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Figuur 3-3: AHN model van Sauwerd (blauw = laag, rood is hoog, bron: Actueel Hoogtebestand Nederland 3).  
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3.2 Beoogde situatie 

 

 

 

 

Figuur 3-4: Beoogde ingrepen en elementen op en rond de Onstaborg 
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Centraal op het terrein wordt een reconstructie van de voormalige borg geplaatst van cortenstaal en met een fundatie van beton. Er is gekozen 

voor cortenstaal omdat dit materiaal duurzaam en onderhoudsarm is. Dit kunstwerk is een herkenningspunt en informatiepunt in één. Daarnaast 

vinden er op het podium kleinschalige evenementen plaats. Deze evenementen worden genoemd in paragraaf 3.2.2. Er is al een ontwerpproces 

afgelegd waarin omwonenden en verschillende belangenverenigingen en omwonenden inspraak hebben gehad. Het ontwerp diende aan enkele 

randvoorwaarden te voldoen. Uitgangspunt hierbij was dat het ontwerp op een cultuurhistorische verantwoorde manier tastbaar naar de 

Onstaborg verwijst en past in de omgeving.  Twee verschillende architectenbureaus hebben ontwerpen opgesteld. Deze ontwerpen van PDB-

Design en Codex zijn gepresenteerd op een bewonersavond. De stemming is opgenomen in Bijlage A1 en de voorkeur gaat uit naar het  ontwerp 

van PDB-design. Dit ontwerp is passend bij de verwachte aantrekkingskracht van het terrein, het schaalniveau van het project en de omgeving.  

  

 

De grachten van de voormalige borg worden hersteld door de sloten rondom het terrein te verbreden tot 8 meter. Ook wordt de verbindingssloot 

van het borgterrein tot aan de Singelweg verbreed. Bij de realisatie van slotgracht wordt de bestaande dam naar het perceel verwijderd. Via twee 

Figuur 3-5: Ontwerp PDB Design kunstwerk Onstaborg 
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hoogholtjes kunnen bezoekers het perceel bereiken.  Eén van deze hoogholtjes bevindt zich aan de noordoostzijde van het terrein, nabij de 

voormalige kerk op de wierde. Een tweede hoogholtje bevindt zich in het zuidoosten, nabij de Onstaheerd. Via een voorde kunnen machines en 

voertuigen het terrein op. Tussen de twee hoogholtjes komt een wandelpad. Op verschillende locaties worden kanosteigers aangebracht zodat er 

kano’s op de gracht kunnen varen. Op het terrein zal stroomvoorziening worden aangelegd voor de ijsbaan en de evenementen die zullen 

plaatsvinden. De bestaande lichtmasten van de ijsbaan zijn deels verwijderd vanwege de verbreding van de gracht. Nieuwe mobiele lichtmasten 

verlichten daarom de volledige ijsbaan in de winter en het terrein tijdens avonden in de zomer (bijvoorbeeld theatervoorstellingen van Kunstvloed).  

 

Het project beoogt zoveel mogelijk bestaande bedrijven en verenigingen een impuls te geven: met name de lokale biologische boerderij 

Onstaheerd die ambities heeft om ook recreatieve voorzieningen te exploiteren; het kerkje in Wetsinge met horecabestemming; en de jachthaven. 

De lokale ijsbaan staat vanwege de lage ligging regelmatig onder water en is nauwelijks te gebruiken vanwege de drassige bodem. Met de grond 

die vrijkomt bij het ontgraven van de gracht zal dit terrein deels worden opgehoogd en geëgaliseerd. Op een deel van dit terrein zal een 

parkeerplaats worden aangelegd. Extra parkeervoorzieningen zijn belangrijk om de toegankelijkheid van de Onstaborg te vergroten, met name bij 

evenementen die bezocht worden door bezoekers met eigen vervoer is deze voorziening noodzakelijk. Sauwerd-Wetsinge heeft bovendien al 

verscheidene jaren behoefte aan meer parkeerplaatsen vanwege de hoge parkeerdruk. De Onstaborg ligt in een doodlopende straat zonder 

parkeerruimte. Ook bij de Onstaheerd worden een aantal parkeerplaatsen gerealiseerd. In de jachthaven van Sauwerd wordt een nieuwe 

boothelling aangelegd. Dit verbetert de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de haven en de connectie tussen de haven, Sauwerd en het 

Reitdiep. Ook deze wens voor een boothelling is al verscheidene jaren aanwezig in Sauwerd-Wetsinge. 

 

Na de realisatie van de reconstructie van de voormalige borg en de uitvoering van het bijbehorende archeologische onderzoek, breekt de fase aan 

waarin het terrein nader ingericht wordt. Met de inrichting ontstaat een duurzaam multifunctioneel terrein voor dorpsbewoners en 

geïnteresseerden in cultuurgeschiedenis. Ook in deze fase krijgt het dorp daarom inspraak in de verdere inrichting. Zo wordt verzekerd dat de 

inrichting aansluit op de wensen en behoeften van Sauwerd. Bij deze fase wordt een landschapsarchitect betrokken. Tijdens een bewonersavond 

stelt een landschapsarchitect samen met de bewoners een schetsontwerp op en worden nadere keuzes gemaakt. Bij deze inrichtingsmaatregelen 

dient men te denken aan bijvoorbeeld specifieke beplanting, materiaalgebruik bij de parkeerplaats, bankjes en de locatie van informatieborden. 

Hiermee wordt ook invulling gegeven aan het advies dat het Omgevingskwaliteitsteam van het Nationaal Programma Groningen heeft afgegeven. 

Een verslag van de bijeenkomst en het advies is opgenomen in Bijlage A2.  

 

Doelen 

1. Onstaborg herbeleven: Archeologie en cultuurhistorie, bewonersparticipatie 

Met het kunstwerk en de inrichting van het terrein krijgt de Onstaborg een prominente plek in het dorp. Informatieborden en de ontwikkeling van 

een app vertellen het verhaal van de wierde, de bewoning op de kwelderwal aan het begin van de jaartelling, en de Onstaborg. Vanwege de 

plannen heeft archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden. In 1997 is een gecombineerd booronderzoek en geofysisch onderzoek uitgevoerd 

op het terrein. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de grachten oorspronkelijk zo’n 10 tot 15 meter breed waren. Op het zuidoostelijke deel van 

het terrein hebben stenen gebouwen gestaan. Hiervan zijn geen funderingsresten meer aanwezig. In 2020 heeft een geofysisch onderzoek 

plaatsgevonden ter plaatse van de vermoedelijke locatie van een tweetal bruggen. Bij dit onderzoek zijn onder andere kloostermoppen, munten en 

aardewerk aangetroffen. In het voorjaar van 2022 heeft bij de reconstructie van de grachten eveneens archeologisch onderzoek plaatsgevonden. 
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Vanwege de demping van de grachten met puin van het Huys of de Borg werd rijk vondstmateriaal verwacht en dat is ook aangetroffen. De 

bewoners uit verschillende dorpen en schoolkinderen van de beide basisscholen De Meander en de De Wierde groeven mee. Ook bij de 

verbreding van de verbindingssloot tot aan de haven aan de Sauwerdermaar kan het publiek participeren. 

 

De onderzoeken vinden plaats naar aanleiding van de terreiningrepen en de benodigde vergunningen. Tegelijkertijd bieden de opgravingen ook 

kansen om meer kennis op te doen over de geschiedenis van het stenen huis of de borg. Vondsten en andere resultaten uit de opgravingen 

komen in diverse kleine tentoonstellingen terecht in Sauwerd en omgeving, te weten op de nabij gelegen biologische boerderij Onstaheerd, de 

kerk in Wetsinge en het dorpshuis Ubbegaheem. Bij deze tentoonstellingen en het opstellen van de informatieborden wordt nauw samengewerkt 

tussen de historische kring Ubbega, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis. Zij hebben vitrinekasten 

beschikbaar gesteld. Openstelling van deze locaties ligt bij de exploitanten en dient bezoekers te attenderen op de Onstaborg en vervult een 

educatieve functie. De historische kring Ubbenga heeft de publieksparticipatie gecoördineerd.  

 

Tijdens de opgravingen die hebben plaatsgevonden in mei-juni 2022 in het kader van de aanleg van de gracht zijn diverse uitzonderlijke en 

aansprekende vondsten gedaan. Er zijn onder andere een gouden ring met parels en edelstenen, kinderschoenen, een kanonskogel, zilveren 

penningen en munten die duiden op connecties in West-Europa, een muntgewicht waarmee de betalingen werden gecontroleerd, spelstukken en 

onder andere twee tap/schenkkranen waarvan eentje in de vorm van een zeemeermin. De vondsten geven inzicht in het leven van de bewoners 

van het steenhuis en de borg en ook de conflicten die hier plaatsvonden. Verschillende nieuwskanalen hebben aandacht gegeven aan de 

bijzondere archeologie, zoals het NOS journaal, RTV Noord, Dagblad van het Noorden en de Telegraaf.  
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Figuur 3-6: Aangetroffen vondsten tijdens de opgraving in mei-juni 2022(Bron: MUG).  

 

 

  

Figuur 3-7: Grafzerk met wapen aangetroffen bij 

baggeren sloot rondom de Onstaborg. 
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2. Multifunctionele buitenruimte voor inwoners  

 

Het heringerichte terrein is een ontmoetingsplek voor dorpsbewoners die een ommetje maken in hun dorp of omgeving. Ook bezoekers van buiten 

kunnen de wandeling maken; het terrein ligt niet zo ver van het Pieterpad verwijderd. De ijsbaan krijgt een impuls. Door het herstellen van de 

oorspronkelijke gracht rond het terrein en de verbreding van de verbindingssloot ontstaat een ruime watergang. In winters waarin het voldoende 

vriest kunnen schaatsers vanaf de naastgelegen ijsbaan Nooitgedacht een rondje rondom het terrein maken. Bovenal leent het terrein zich voor 

evenementen en als ‘dorpshuis in de open lucht’. De Kunstvloed-groep zal ook gebruik maken van het terrein. In 2021 heeft de theatervoorstelling 

van Kunstvloed zich op het terrein afgespeeld. Kunstvloed ambieert met kunst de relatie tussen dorpen, landschap en boerderijen in het 

Reitdiepdal te versterken. Tijdens het coronajaar is op het terrein vier avonden een theatervoorstelling uitgevoerd. Ook de jaarlijkse braderie zal 

op het terrein plaatsvinden. Ook op andere (feest)dagen in het jaar zal het terrein gebruikt worden. De Oranjevereniging Prins Willem-Alexander 

zal de oranjespelen op het Borgterrein organiseren. Daarnaast zijn er plannen voor het Midzomernachtfeest. Bij de nadere aankleding van het 

terrein is aandacht voor duurzaam landbeheer en agrarische bedrijfsvoering. Het terrein behoudt immers een gedeeltelijke agrarische 

bestemming. Momenteel verzorgt de Onstaheerd al rondleidingen waarin de biologische bedrijfsvoering wordt uitgelegd. Naast dorpsbelangen, de 

historische kring, de ijsbaanvereniging vervult de nabijgelegen biologische boerderij Onstaheerd een grote rol in het beheer en de activiteiten op 

het terrein.  
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3. Vrijetijdseconomie  

De Onstaborg laat de bewoners genieten van hun eigen landschap en cultuurgeschiedenis. Naast de plaatselijke bewoners doen ook bezoekers 

uit de regio en dagjestoeristen in de provincie Groningen en Het Hogeland de Onstaborg aan. Door het herstellen van de oorspronkelijke gracht 

rond het terrein en de verbreding van de verbindingssloot ontstaat een ruime watergang. In de zomer doet deze gracht dienst als kanoroute. De 

Onstaheerd zal deze kano’s beheren en exploiteren. Op een aantal plekken komen kanosteigers. Ten eerste bij het borgterrein en ten tweede bij 

de Sauwerderhaven. Er kan een prachtig rondje rondom het terrein worden gevaren onder de hoogholtjes door. Ook zal aansluiting gezocht 

worden met bestaande kanoroutes in het Reitdiepdal. In de omgeving van Winsum en Garnwerd zijn al diverse kanoroutes uitgestippeld vanuit 

plaatselijke kanoverhuurders. Met de nieuwe kanosteigers en op- en afstapplekken bij de Singelweg ontstaat een kleine lus zodat de Onstaborg 

ook vanuit het Reitdiep wordt ontsloten. In de haven worden deze toeristen onthaald en begeleid. Bij de organisatie van evenementen en 

activiteiten worden lokale ondernemers betrokken, zoals de biologische zorgboerderij Onstaheerd, het commercieel geëxploiteerde kerkje in 

Figuur 3-8: (Bron: Kunsvloed.nl, fotograaf: M. Schuurman).  
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Wetsinge en Marenland recreatie. De boothelling in de Sauwerder haven stelt eigen inwoners en bezoekers in staat van de watersport te 

genieten. Het aantal ligplaatsen in de haven is al een aantal jaren ontoereikend, in die zin dat er meer vraag is dan aanbod. Boothellingen in de 

nabije omgeving zijn òf commercieel uitgebaat òf niet goed haalbaar met auto en boottrailer. De Visfederatie Groningen Drenthe juicht daarom 

een boothelling op deze locatie zozeer toe dat zij er zelfs een financiële bijdrage aan willen leveren. Vanzelfsprekend zullen ook de 

bootjestoeristen kennis maken met de rijke historie van de Onstaborg door verwijzingsborden in de haven te plaatsen. 

 

Communicatie: plek in het parelsnoer van cultureel erfgoed van Het Hogeland  

Dorpsbelang verzorgt, in samenwerking met verschillende partnerorganisaties primair de communicatie rondom het project. Communicatie is 

essentieel voor het trekken van (dagjes)mensen uit de regio en andere recreanten. De Onstaborg dient daarom een plek te krijgen langs de 

wandelenpaden, fietspaden en kanoroutes in Groningen. Bewegwijzering in het dorp geeft de weg richting de Onstaborg aan. Ook wordt 

aansluiting gezocht met andere initiatieven, bijvoorbeeld een kanoroute langs cultuurhistorische plekken in het Reitdiepdal, en projecten binnen 

het Nationaal Programma Groningen, zoals de Landschapswerkplaats. Voor de promotie wordt daarnaast gezamenlijk opgetrokken met Kerk 

Klein Wetsinge.  

 

Digitale promotie vindt plaats via de volgende kanalen en routenetwerken: 

 

- Visitgroningen 

- Fietsroute Reitdiep van het Groninger Landschap 

- Stichting Groninger Borgerpad 

- Fietsjazztour Reitdiepdal 

- Wierdenroute | Visit Wadden 

- Pieterpad 

 

Onderdeel van het communicatieplan is de ontwikkeling van een app zodat bezoekers meer kunnen leren over de geschiedenis van het 

Reitdiepdal, de wierden en de Onstaborg. Met een budget (€5.000,-) verkregen van de RCE heeft Dorpsbelangen opdracht verleend om een 

(educatieve) film te maken van het archeologisch werk tijdens het vooronderzoek en het graven van de grachten. Deze film kan worden ingezet bij 

scholen maar ook tijdens bijeenkomsten met het dorp of anderszins.  

 

Qua publiciteit is het project al meerdere malen in de plaatselijke media opgepakt en is RTV-Noord al een paar keer langs geweest voor radio en 

tv-rapportages. Op 9 mei 2022 heeft een tv-ploeg verslag gedaan van de archeologische opgraving. Ook de RCE geeft aandacht aan het project 

en ondersteunt de publieksparticipatie. Landelijk media als de Telegraaf en de NOS hebben ook berichtgeving rondom de Onstaborg verzorgd. 

Zie Bijlage A4 voor een impressie van media-aandacht. 
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4 Bijdragen Nationaal Programma Groningen 

Met dit nieuwe projectplan ambiëren dorpsbelangen en de gemeente bij te dragen aan de vier ambities van het Nationaal Programma Groningen 

en in het specifiek aan de ambitie Leefbaarheid door de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te verbeteren. De reconstructie van de voormalige 

borg  benadrukt de band tussen Sauwerd, het landschap en de geschiedenis. Wierden en borgen horen bij het imago van het Groninger 

landschap. De kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt toe. Het project geeft daarnaast een impuls aan verenigingen zoals dorpsbelangen en 

bevordert de samenhang in het dorp. Bewoners worden gestimuleerd gebruik te maken van het terrein en initiatieven te ontplooien, al dan niet 

binnen het bestaande verenigingsleven. Het projectplan draagt daarnaast bij aan de ambities Economie en Natuur en Klimaat door de spin-off en 

de aandacht voor agrarisch natuurbeheer. De hoofdindicator, de leefbarometer van het CBS, geeft aan dat de leefbaarheid in Sauwerd 

momenteel ruim voldoende is. Wel scoort de gemeente  negatief (ten opzichte van het landelijke gemiddelde) op de dimensies fysieke omgeving 

en voorzieningen.  

 

4.1 Lokaal Programmaplan Hogeland 

Het project zet een plus op de lokale programmalijnen 3 ‘Wonen en Leven op de Wierden’en 6 ‘Pronkjewailen op het Hoogeland’. Hoewel 

Sauwerd in tegenstelling tot veel voormalige wierdendorpen geen sterke terugloop in bewonersaantal kent, staan de voorzieningen in het dorp wel 

onder druk. Het sluiten van de lokale supermarkt is hier een voorbeeld van. Het aangezicht en de bedrijvigheid aan de westelijke kant van het 

dorp verandert met de herinrichting van de Onstaborg. Aandacht voor de wensen en behoeftes van de bewoners tijdens de verdere aankleding 

van het publiek toegankelijke terrein draagt verder bij aan de leefbaarheid van het dorp. Met de Onstaborg ontstaat een multifunctionele 

ontmoetingsplek en een platform waar bewoners en verenigingen een breed scala aan initiatieven kunnen ontplooien. Daarnaast wordt een impuls 

gegeven aan de lokale ijsbaan en de nabijgelegen jachthaven. Momenteel wijst weinig op het rijke erfgoed in het dorp. Het cultuurhistorische 

erfgoed draagt daarnaast enkele recreatieve voorzieningen zoals de wandelroute, kanoroute, de jachthaven en het tweejaarlijkse Kunstvloed.  

 

Indicatoren:  

- Vergroten leefbaarheid, 

- Aantal bezoekers bij recreatieve voorzieningen en cultureel erfgoed 

- Vindbaarheid online 

 

Het plan heeft positieve effecten op de leefbaarheid van Sauwerd en op het aantal toeristen dat per fiets, kano, boot of auto het dorp bezoekt. 

Bestedingen en bezoekers bij de jachthaven en de biologische boerderij Onstaheerd zullen toenemen. Het aantal bezoekers is lastig in te 

schatten. Ten eerste zijn er de 1100 inwoners van Sauwerd die mogelijk wekelijks of maandelijks een wandeling maken langs en op het terrein. 

Tijdens evenementen, minimaal 1 per jaar, ligt het bezoekersaantal hoger. Kunstvloed trok tijdens de coronaperiode in 2021, 100 mensen per 

avond (vanwege Corona mochten er niet meer bezoekers per avond toegelaten worden). Met name in het voorjaar, zomer en najaar zal het 

terrein worden bezocht door recreanten en toeristen in Groningen. En denk eens aan al die schaatsers die in de winter over een heuse borggracht 

kunnen schaatsen, ijs en weder dienende natuurlijk. 
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In 2021, een coronajaar, zijn in totaal ruim 1,5 miljoen overnachtingen geboekt bij logies in de provincie Groningen. Het merendeel kwam uit 

Nederland. De Provincie Groningen heeft een strategische visie vrijetijdseconomie 2021-2030 opgesteld. De provincie beoogt in 2030 een 

belangrijke toeristische bestemming te zijn voor mensen die bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in erfgoed en landschap en wil bezoekers 

verleiden langer te verblijven in de provincie. Dit wordt bewerkstelligd door een koppeling met toeristisch-recreatief aanbod aan het typisch 

Groningse DNA. Het project Onstaborg draagt daaraan bij door, al is het kleinschalig, een uitstekend recreatief aanbod te bieden. Bij Marenland 

recreatie worden tijdens het weekend 30 kanovaarders per dag ontvangen. In Sauwerd zijn minder voorzieningen maar desondanks worden in 

Sauwerd een aantal mensen per dag verwacht tijdens het hoogseizoen. Recreanten worden ook getrokken door digitaal aan te sluiten bij reeds 

bestaande initiatieven in de regio en de provincie, zoals het Groninger Borgenpad en een kanoroute met historische verhaallijnen in het Reitdiep.  

 

Imago 

NPG ambieert het imago van Groningen te verbeteren. Het initiatief Onstaborg herbeleven benadrukt het karakter van Sauwerd als wierdedorp in 

het Reitdiepdal en het vertelt over het bestaan van de voormalige borg. Steenhuizen en borgen zijn authentiek Gronings erfgoed. Sauwerd is een 

dorp waar ondanks de leegstand en de problematiek van Groningen veel positieve energie is en waar de inwoners al dan niet binnen verenigingen 

en stichtingen de leefbaarheid in stand houden en willen verbeteren.  

 

Indicatoren bezoekers 

De Onstaborg zal door zowel bewoners van Sauwerd en omgeving worden bezocht als door dagjesmensen en toeristen in het Groninger land. De 

Onstaborg streeft naar 10.000 bezoekers per jaar. Het zwaartepunt ligt in de zomermaanden, tijdens de evenementen die georganiseerd worden 

en de wintermaanden wanneer er ijs ligt. Ter vergelijking: de Fraeylemaborg in Slochteren trekt via de borg, de activiteiten in en rondom de borg 

en het bijbehorende park meer dan 100.000 bezoekers per jaar. Hoewel de Onstaborg bij lange na niet dezelfde statuur heeft als de 

Fraeylemaborg, geven deze cijfers wel een indicatie van de potentiële bezoekerspoule. Digitaal zal de Onstaborg ontsloten worden via een nog 

nader te ontwikkelen app.     

Tabel 4-1: Bekende bezoekersaantallen  

 Bezoekersaantallen 

Kunstvloed (theatervoorstelling) 100 toeschouwers per avond (4 avonden, 2 jaarlijks evenement) 

Onstaheerd 8.000 per jaar 

Aantal logies in de provincie Groningen 2019 (Visit Groningen) 729.0000 per jaar 

Fraeylemaborg (2019) 100.000 jaarlijks 

Kanovereniging Marenland (Winsum) 30 kanovaarders per dag in het weekend (zomermaanden) 

Bezoekers website Groninger borgen 37.000 
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5 Landschapsprogramma 380 kV Vierverlaten 

 

Het project draagt significant bij aan het programmaplan dorpen en historische terreinen en wierden. De beleving van de Onstaborg en de wierde 

van Sauwerd staat centraal binnen het project. Het projectplan draagt ook bij aan andere doelen als recreatie en leefbaarheid.  

 Momenteel is er op het weiland - een terrein van hoge archeologische en cultuurhistorische waarde - en in Sauwerd weinig dat verwijst 

naar de Onstaborg, de familie Onsta uit de 14e eeuw, of de wierde waarop Sauwerd is gesticht. De reconstructie van de borg, de 

terreiningrepen en de (bewoners)activiteiten die hier plaats zullen vinden, geven zichtbaar vorm aan de relatie tussen het huidige 

Sauwerd en haar verleden. Borgen en wierden zijn voor Het Hogeland en de Provincie Groningen kenmerkend erfgoed en een drager van 

de identiteit van Sauwerd, het Reitdiepdal en de provincie Groningen. Met informatieborden, de app en de museale vitrines die in de 

omgeving bij lokale ondernemers worden geplaatst, wordt het verhaal van de Onstaborg verteld. Met de publieksparticipatie tijdens de 

opgravingen beogen de historische vereniging, de provincie, gemeente en het RCE een zo groot mogelijk publiek te bereiken. De 

opgraving die in mei plaatsvond is via verscheidene kanalen kenbaar gemaakt.  

 Het plan verbetert de ruimtelijke kwaliteit van de westelijke rand van Sauwerd en draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp. Hier kunnen 

inwoners een ommetje maken en elkaar ontmoeten. De plek is daarnaast een ‘dorpshuis in de open lucht’ waar bewoners samenkomen 

voor korte evenementen zoals Kunstvloed, de braderie, midzomernachtfeest en om te schaatsen en kanoën. Het terrein is openbaar en 

bijna het gehele jaar publiekelijk toegankelijk. Met de financiële dekking zal bovendien een landschapsarchitect samen met de bewoners 

en initiatiefnemers een schetsontwerp opstellen die de nadere behoefte van de omwonenden in kaart brengt. In dit ontwerp zal ook nader 

aandacht worden besteed aan de materiaalkeuze voor de parkeerplaats, het groen/planten op het terrein en eventuele bankjes. 

 Het project trekt recreanten aan die zijn geïnteresseerd in erfgoed en realiseert ook recreatieve voorzieningen voor bewoners en toeristen. 

Hier wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht wordt met bestaande websites, lokale ondernemers en regionale initiatieven in Het 

Hogeland en de provincie Groningen, bijvoorbeeld het Groninger borgenpad, Marenland, Visit Groningen en de Fietsroute Reitdiep van 

het Groninger Landschap.  
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Figuur 5-1: Sauwerd in de wijdere omgeving, met in blauw de stops van de fietsroute Reitdiepdal. 
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Figuur 5-2: Virtuele schets reconstructie (bron: PDB-design) 
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6 Planning en investeringen 

6.1 Al uitgevoerde onderzoeken en verleende gelden 

Het initiatief voor de herontwikkeling van de Onstaborg leeft al sinds de jaren ’90. Door Kansrijk Groningen is al een subsidie verleend. Met dit 

geld zijn diverse voorbereidende onderzoeken uitgevoerd, onder andere het vooronderzoek en proefsleuvenonderzoek voor de verbreding van de 

gracht en de verbindingssloot. In mei-juni 2022 vond archeologisch onderzoek plaats tijdens het verbreden van de gracht. Tijdens het graven van 

de grachten zijn ook de bestaande dammetjes doorgestoken. Om het borgterrein toegankelijk te houden voor de landbouwmachines en groot 

materiaal is een voorde aangelegd in de gracht. 

6.2 Benodigde gelden: subsidieaanvraag 

De planning voor het vervolg is afhankelijk van de bestemmingsplanwijziging en de aan te vragen omgevingsvergunning.  

Uitgaande van vergunningverlening in de eerste helft van 2023 is de volgende planning is vastgesteld:  

Tabel 6-1: Kosten en planning realisatie kunstwerk en inkleding van het terrein 

 

Uitgaven    

    

Realisatie reconstructie Onstaborg € 250.000 

    

Infrastructuur Onstaborg:   

Hoogholtjes (twee stuks) € 95.000 

Aanleg drie kanosteigers € 15.000 

Boothelling € 25.000 

Inrichting terrein Onstaborg (inclusief ontwerp, bewonersavond en inrichting) € 30.000 

Onderhoud (3 jaar, daarna opgenomen in gemeentelijke begroting) € 15.000 

    

    

Grondwerk en archeologie   

Bescherming talud bij begraafplaats en schathoes (extra beschoeiing vanwege golfslag) - 60 meter € 10.000 

Verbreden verbindingssloot tussen gracht en Sauwerderhaven, verwijderen dam en archeologisch onderzoek € 35.000 

Verbreden verbindingssloot tussen gracht en Sauwerderhaven, verwijderen dam en grondwerk € 25.000 

Aankoop grond verbindingssloot € 5.000 
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Ontwikkellingen Dorpsbelang   

Ontwikkeling app € 10.000 

Verlichting Ijsbaan € 40.000 

Parkeerplaatsen Onstaheerd € 5.000 

Parkeerplaatsen Onstaborg € 50.000 

   

Begeleiding en directievoering   

Externe projectleider € 15.000 

    

Totaal € 625.000 

    

Proceskosten organisatie (15% over NPG-bijdrage) € 53.250 

    

Totaal € 678.250 

    

Niet compensabele BTW € 35.175 

Compensabele BTW € 98.175 

    

Totaal € 811.600 
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6.3 Cofinanciering 

 

In 2017 is al €123.000 subsidie verleend door de provincie Groningen in het kader van Kansrijke dorpen. Dit budget werd beheerd door 

Landschapsbeheer Groningen. . Er zijn voor fase II en III aanvragen ingediend bij het J.B. Scholtenfonds en H.S. Kammingafonds en het 

Rabocoöperatiefonds. Beiden hebben fondsen ter beschikking gesteld.  

 

 

Inkomsten   

    

Compensatiegelden Landschapsprogramma 380 KV € 250.000 

Nationaal Programma Groningen € 390.175 

Rabobank € 10.000 

J.B. Scholtenfonds en H.S. Kammingafonds € 5.000 

Visfederatie € 5.000 

    

Totaal € 660.175 

    

Compensabele BTW € 98.175 

    

Organisatiekosten   

15% organisatiekosten (15% over bijdrage NPG) € 53.250 

    

Totaal € 811.600 
 

7 Ruimtelijke procedures, onderzoeken en vergunningen 

Om de functiewijziging van het terrein mogelijk te maken is een gedeeltelijke bestemmingsplanwijziging met ruimtelijke onderbouwing nodig. De 

agrarische bestemming blijft gehandhaafd. Om recreatie en kortdurende evenementen mogelijk te maken zal het terrein eveneens een 

dubbelbestemming recreatie toegekend krijgen. De benodigde procedure beslaat (26 weken). De bestemmingsplanwijziging zal naar verwachting 

aan het einde van de eerste helft van 2023 vastgesteld zijn.  
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Het Waterschap Noorderzijlvest heeft in september 2021 vergunning verleend voor het verbreden van de watergang, plaatsen van een nieuwe 

peilscheiding en de aanleg van een voorde. Ook het RCE, bevoegd gezag voor het archeologisch rijksmonument, heeft een 

monumentenvergunning verleend voor het verbreden van de slotgracht. Voor het plaatsen van de hoogholtjes en de reconstructie van de 

voormalige borg zal wederom een vergunning aangevraagd worden bij de RCE. 

 

Voor de verbreding van de verbindingssloot en de aanleg van de parkeerplaatsen is een omgevingsvergunning verleend door de gemeente.  

 

Voor het verbreden van de sloot dient grond aangekocht te worden. Afstemming hierover dient nog plaats te vinden. De grond is eigendom van de 

biologische boerderij Onstaheerd.  

 

8 Beheer en onderhoud 

Bij het ontwerp van de assets (reconstructie voormalige borg, hoogholtjes, kanosteigers, boothelling) is rekening gehouden met een duurzaam 

beheer door bijvoorbeeld voor onderhoudsarm materiaal te kiezen. Gemeente Het Hogeland wordt verantwoordelijk voor beheer en onderhoud 

van ontwikkelingen op gemeentelijk grondgebied. Dorpsbelang Sauwerd (of eventuele projectpartners) worden verantwoordelijk voor het beheer 

en onderhoud van ontwikkelingen op privaat grondgebied. 

 

Borgterrein 

Het borgterrein blijft eigendom van de gemeente Het Hogeland. De biologische boerderij Onstaheerd zal het beheer van het groen op zich nemen, 

zoals het jaarlijkse klepelen van het bloemrijke gras. Daarnaast wordt het terrein extensief beweid met schapen. Tijdens deze periode zal het 

terrein niet toegankelijk zijn voor honden. Na oplevering van het project zal er een nieuwe pachtovereenkomst worden gesloten (biologische 

boerderij Onstaheerd); Overeenkomst gebruik, beheer, inrichting en/of onderhoud gemeentelijk openbaar domein.  

 

Gracht 

De gracht is 8 meter breed, met aan één zijde een steil talud (1:2) en de andere zijde een flauw talud (1:4). Een deel van het talud, waar golfslag 

kan optreden, zal beschoeiing krijgen. Aangrenzende perceeleigenaren zijn in principe verantwoordelijk voor het onderhoud van de gracht. Gezien 

de nieuwe breedte zal de gemeente onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs niet door de gemeente en de aanliggende agrarische 

ondernemers op zich genomen kunnen worden, uitbesteden.  
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De gracht dient jaarlijks te worden opgeschoond. De taluds dienen gemaaid te worden en ook het natte profiel van de watergang dient jaarlijks 

gemaaid te worden. Het maaisel wordt om toerbeurt op het borgterrein en de omliggende percelen gedeponeerd.  

  

 

Parkeerterrein IJsbaan 

De ijsbaanvereniging Nooitgedacht is eigenaar van de ijsbaan en daarmee ook van het toekomstige parkeerterrein. De ijsbaan is daarom 

verantwoordelijk voor het onderhoud van de parkeerplaats.  

 

Hoogholtjes 

De hoogholtjes zijn eigendom van de gemeente en bevinden zich deels op de grond van de gemeente en deels op particulier terrein. Voor de 

hoogholtjes is gekozen voor een constructie van hardhout.  Voor de hoogholtjes worden beperkte onderhoudskosten voorzien, naast 

herinvesteringskosten.  

 

Boothelling 

Het beheer en onderhoud van de boothelling valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Het is nog niet bekend waar in de haven precies 

de boothelling het beste aangelegd kan worden. Dit heeft te maken met de eigendomssituatie, de omwonenden en de bereikbaarheid met auto en 

boottrailer. De voorkeur gaat uit naar aanleg op de grond van de gemeente of het waterschap, en niet op particuliere grond.  

 

Tabel 8-1: Beheer en jaarlijkse onderhoudskosten 

Onderdeel Kosten per jaar excl. BTW 

Gracht (950 meter lang en 8 meter breed) incl. taluds € 4.855, - 

3 kanosteigers € 1440,- 

2 hoogholtjes € 745,- 

3 informatieborden en app € 85,- 
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9 Staatssteunanalyse 

Om te beoordelen of er in het geval van subsidie eventueel sprake is van staatssteun, dient de subsidie beoordeeld te worden volgens de criteria 

van artikel 107, lid van de VWEU (Verdrag Werking Europese Unie). Aan elke voorwaarden dient te worden voldaan voordat er sprake is van 

staatssteun.  

 

Criterium 1: De steun wordt verleend aan een onderneming die een economische activiteit verricht 

Antwoord: Nee, de steun wordt verleend aan de gemeente Het Hogeland. Het Hogeland verricht geen economische activiteiten met de steun 

maar bouwt een reconstructie en richt een terrein in dat openbaar toegankelijk is. Wel wordt een klein deel van het geld gebruikt voor de aanleg 

van kanosteigers die economisch geëxploiteerd zullen worden door de Onstaheerd. Dit dekt slecht een klein deel van de kosten van het project.  

Criterium 2: De steun wordt door staatsmiddelen bekostigd. 

Antwoord: Ja, er is sprake van het overdragen van overheidsmiddelen. 

Criterium 3: Deze staatsmiddelen verschaffen een economisch voordeel dat niet via normale commerciële weg zou zijn verkregen (non-

marktconformiteit) 

Antwoord: Nee, er wordt geen economische activiteit verricht. De steun leidt tot een verbetering van de openbare leefomgeving in Sauwerd, 

exploitatie van de jachthaven, ijsbaan en kanoverhuur. Er worden met name culturele activiteiten voor het dorp en de regio ontplooit en activiteiten 

die gericht zijn op de instandhouding en beleving van erfgoed. 

Criterium 4: de maatregel is selectief: het geldt voor één of enkele ondernemingen, een specifieke sector/regio. 

Antwoord: Ja, de maatregel (subsidieverstrekking aan gemeente Het Hogeland) geldt alleen voor deze specifieke stichting. 

Criterium 5: de maatregel vervalst de mededinging (in potentie) en (dreigt te) leiden tot een ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer in de 

EU. 

Antwoord: Nee, de maatregel vervalst de mededinging niet tot nauwelijks.  Er is geen sprake van een economische activiteit. In Sauwerd en 

gemeente Het Hogeland heeft weinig tot geen financiële middelen archeologisch onderzoek te verrichten of investeringen te doen in cultureel 

erfgoed, een ijsbaan of lokale dorpen zonder centrumfunctie. De gelden worden wel gebruikt om archeologisch onderzoek te verrichten en een 

kunstwerk te laten bouwen. Deze ondernemingen voeren economische activiteiten uit; er kan daarmee sprake zijn van indirecte staatssteun. Op 

basis van de kosten zoals opgenomen in paragraaf 6.2 is er sprake van minder dan 500.000,- aan diensten voor algemeen economisch belang. 

De activiteiten liggen dus onder de de-minimisgrens. Er wordt daarom ervan uitgegaan dat het handelsverkeer niet ongunstig wordt beïnvloed.  
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