

Planning gemeentelijke werkzaamheden	Projectgroep	Stuurgroep	Colleges	Klankbord-groep	Gemeenteraden
2016					
HERINDELINGSONTWERP					
1 ^e Bespreking concept herindelingsontwerp	9/11	23/11			
2 ^e respectievelijk 3 ^e bespreking concept herindelingsontwerp	16/11, 30/11				
2 ^e respectievelijk 1 ^e bespreking concept herindelingsontwerp		6/12	6/12		
Behandeling raadsvoorstel Middag Humsterland					6/12: Winsum/Zuidhorn
Afstemmen tekst Middag Humsterl. in herindelingsontwerp c.a.	6 - 8/12	6-8/12			
Opiniërende raadsvergaderingen					20/12, 21/12, 22/12
Kerstreces: 24 december 2016 – 9 januari 2017					
2017					
Vaststellen herindelingsontwerp c.a.					Week van 16/1
Ter inzage legging herindelingsontwerp	19/1				
Bestuurlijk overleg met omringende gemeenten en provincie		12/1 - 13/3			
Opstellen reactienota, bijstellen ontwerp c.a. + afstemming Wkw.	15/3	21/3			
HERINDELINGSADVIES					
1e bespreking herindelingsadvies c.a.	22/3	4/4,			
2e bespreking herindelingsadvies c.a.		11/4			
Behandelen herindelingsadvies c.a.			18/4	25/4	Begin mei
Optioneel minimaal bijstellen herindelingsadvies c.a. nav raadsverg.		9/5			
Vaststellen herindelingsadvies c.a					Week van 15 mei
VISIEVORMING EN NAAMGEVING					
2016					
Bijeenkomst colleges			25/10		
Afstemmen opzet traject visievorming en naamgeving		23/11			
Bijeenkomst raden (proces, visie, naam, n pva fusiespoor)					29/11
Vorbereiding benoemingen leden selectiecommissie		6/12			
Vorbereiden besluitvorming voordrachten selectiecommissie	14/12				

2017					
Behandeling voordrachten selectiecommissie		10/1	17/1		
Vaststellen voordrachten selectiecommissie naamgeving					januari
Bespreken voortgang traject visievorming en naamgeving	wekelijks	10/1	10/1	31/1	
Bespreken 3 door selectiecommissie naamgeving geselecteerde namen	17/2	21/2	21/2		
Bespreken voortgang werkzaamheden	wekelijks			2/3	
Bespreking conceptvisie	22/3, 29/3	4/4	4/4		
Afstemmen gekozen naam voor de nieuwe gemeente		4/4	4/4		
Bespreking collegevoorstellen, raadsvoorstellen en raadsbesluiten	5/4	11/4	18/4		
Bespreking voorstellen + visie en naam nieuwe gemeente				25/4	
Opiniërende raadsvergadering					Begin mei
Vaststellen visie + naam voorafgaande aan vaststellen herind.ontwerp					Week van 15 mei

Planning gemeentelijke werkzaamheden	Projectgroep	Stuurgroep	Colleges	Klankbord-groep	Gemeenteraden
2016					
PLAN VAN AANPAKS VORM GEVEN HOOGELAND					
Oriënterende memo's vormgeven nieuwe gemeente c.a.		24/10			
Behandelen memo met de maken keuzes plan van aanpak		8/11			
Afstemmen opzet plan c.a. + voorgenomen besluit colleges	9/11, 23/11, 30/11	6/12	13/12		
Advies vragen aan OR-en	2e helft dec.				
Informatieverstrekking op hoofdlijnen over plan					29/11
2017					
Advies OR-en	12/1		24/1		
Vaststellen plan van aanpak vormgeving nieuwe gemeente					Week van 30/1