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Aan de leden van de stuurgroep ‘Aanpak scholen in het aardbevingsgebied’ 

 

 

Op 2 september jl. heeft een overleg plaatsgevonden met uw voorzitter 

wethouder Schollema en burgemeester Bakker en wethouder van Dijk van de 

gemeente Bedum over de aanpak van de scholen in de gemeente Bedum. Over de 

situatie in Bedum heb ik tevens op 6 augustus gesproken met wethouder van Dijk. 

In het gesprek op 2 september zijn drie zaken aan de orde geweest: de aanpak 

van de scholen in Bedum in relatie tot de aanpak van de scholen in andere 

betrokken gemeenten in het gehele gebied, de aanpak van de scholen in Bedum 

en de mogelijkheid voor het opzetten van een trainingsprogramma voor 

schoolkinderen ‘wat te doen bij een beving’? 

 

In deze brief schets ik mijn bevindingen ten aanzien van deze drie onderwerpen 

en de uitkomst van ons gesprek. 

 

1. Regionale aanpak scholen 

 

In elf van de twaalf gemeenten waar aardbevingen van invloed zijn op 

schoolgebouwen en een mogelijke aanwezige onderwijstransitie van invloed is op 

het aantal scholen wordt sinds het begin van dit jaar intensief samengewerkt. Op 

de voorliggende vragen die in de verschillende gemeenten overeenkomsten 

vertonen, wordt samen met gemeenten, scholen en kinderopvang naar 

oplossingen en antwoorden gezocht. In een overkoepelende stuurgroep wordt 

gepoogd de snelheidsverschillen en visieverschillen samen te brengen tot 

eenduidige projecten.  

 

Tijdens het overleg hebben we gesproken over de aanpak van de scholen in 

Bedum in relatie tot de aanpak van de scholen in de het totale gebied. Wethouder 

Schollema, voorzitter van de stuurgroep ‘Aanpak scholen in het 

aardbevingsgebied’ heeft daar toegelicht dat de aanpak in Bedum aansluit bij de 

aanpak van scholen in andere gemeenten. Ter toelichting ga ik in deze brief nader 

in op de werkwijze in de gemeente Bedum. Een eenduidige aanpak van de scholen 

vind ik van belang, evenals duidelijke communicatie hierover naar de 
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ouders/verzorgers van de leerlingen en de schoolbesturen. Ik verzoek u daarom 

om deze brief ook te doen toekomen aan de schoolbesturen van alle betrokken 

scholen en hen te verzoeken de directeuren van de betreffende scholen in het 

gebied te informeren.  

 

2.Aanpak van de scholen in de gemeente Bedum 

 

Ik heb kennis genomen van de vier rapporten (CBS De Regenboog, GBS De 

Horizon en Katholieke  Daltonschool Sint Walfridus, allen in Bedum, en CBS De 

Haven in Onderdendam) van de inmiddels geïnspecteerde scholen. De rapporten 

beschrijven in de eerste plaats of er sprake is van Hoog Risicovolle Bouw 

Elementen (HRBE’s) en als deze zijn aangetroffen welke stappen gezet zijn 

(verstevigen, verwijderen e.d.). Het rapport over de Sint Walfridus school meldt 

dat deze niet zijn aangetroffen en dat daarom het gebouw geen directe 

veiligheidsrisco’s bij aardbevingen heeft. Uit de andere rapporten blijkt dat er in 

een aantal gevallen wel sprake is van verhoogd risico en die rapporten laten ook 

zien dat er maatregelen zijn getroffen. 

 

Versterkingsmaatregelen 

De rapporten staan vervolgens stil bij de vraag of er sprake dient te zijn van 

versterkingsmatregelen. Bij het ontwerpen daarvan is de Ontwerp Nederlandse 

Praktijk Richtlijnen NPR 9998:2015 gehanteerd in combinatie met het advies van 

de stuurgroep NPR over aardbevingsbestendig bouwen. Nadat dus in de eerste 

beoordeling niet is vastgesteld dat het gaat om een “bouwval” die niet geschikt 

zou zijn om deze functie uit te oefenen en vervolgens – waar nodig - de hoog 

risico elementen zijn aangepakt, gaat het nu om de vraag van versterken. 

 

De conclusie van het rapport, tegen de achtergrond van de NPR en het advies van 

de stuurgroep NPR, kan zo worden gelezen dat het gebouw niet voldoet aan de 

norm van 10-4 en dat aanvullende maatregelen nodig zijn, overeenkomstig het 

advies van de stuurgroep. Deze aanvullende maatregelen zorgen ervoor dat het 

gebouw van de Sint Walfridus  school voldoet aan de huidige versie van de NPR in 

combinatie met het advies van de stuurgroep NPR over aardbevingsbestendig 

bouwen. 

 

Hanteren van gepubliceerde normen 

Het moge duidelijk zijn dat er geen sprake is van het hanteren van andere 

normen dan die tot nu toe zijn gepubliceerd. Overwegingen die te maken hebben 

met mogelijk nieuwe inzichten, zijn hierbij buiten beschouwing gebleven. De stand 

van de kennis is uitgangspunt. Indien er nieuwe gegevens zijn worden die op 

nieuwe situaties toegepast. De meest recente rapporten duiden er op dat de 

nieuwste inzichten consequenties kunnen hebben voor de aanpak tot nu toe. Ik 

hanteer daarbij echter de lijn dat slechts die normen die als zodanig zijn 

gepubliceerd kunnen worden gehanteerd bij het beoordelen en prioriteren van 

situaties. Als in het najaar geconcludeerd kan worden dat de nieuwe inzichten het 

rechtvaardigen om te komen tot een aangepaste aanpak en normstelling, dan 
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moet dat ook als zodanig worden vastgesteld. Tot dat moment geldt het huidige 

regiem. 

 

Waar de hoog risico elementen te maken hebben met direct risico- waarbij 

onmiddellijke actie geboden is – kan er geen misverstand over bestaan dat de 

aanbevolen versterkingsmaatregelen ook binnen afzienbare termijn gerealiseerd 

moeten worden.  

 

In het kader van de aanpak van de aardbevingsproblematiek is er door de 

betrokken gemeenten bewust voor gekozen om met voorrang de huisvesting van 

scholen in het aardbevingsgebied tegen het licht te houden. De voorliggende 

rapporten zijn in dat kader tot stand gekomen. In de aanpak is voorzien in vier 

opeenvolgende stappen: 1. bouwkundige inspectie; 2. aanpak van risicovolle 

onderdelen; 3. analyse en maatregelen pakket bouwkundig versterken;  

4. uitvoeren. 

 

Bij het bepalen van maatregelen die verder gaan dan het directe veiligheidsrisico, 

moeten ook de positie van de school, de ontwikkelingen van de 

leerlingenaantallen e.d. in beschouwing worden genomen. Er zal ook aandacht 

moeten zijn voor onderwijsinhoudelijke argumenten. In die samenhang is het 

gesprek met schoolbesturen en gemeentebesturen te voeren over de gewenste 

toekomstige huisvestingssituatie. 

 

Tijdschema aanpak Bedum 

Uitgaande van de aanpak waarin de directe hoog-risico-elementen direct worden 

aangepakt ontstaat zo de ruimte om tot een integrale aanpak te komen. Daarbij 

geldt dat dit met de nodige urgentie wordt aangepakt. Verwacht mag worden dat 

binnen 6 maanden een plan van aanpak voor de huisvesting van de scholen in de 

gemeente Bedum op tafel ligt en binnen een termijn van 3 jaar de nieuwe 

aardbevingsbestendige huisvestingssituatie een feit is (inclusief nieuwbouw). Een 

dergelijke planning veronderstelt een zeer ambitieuze aanpak, maar dat is in de 

gegeven omstandigheden wel geboden. Wethouder van Dijk heeft aangegeven dat 

hij het vorenstaande tijdschema voor ogen heeft. 

 

In het eerste advies van de commissie Meijdam (23 juni 2015) wordt hierover het 

volgende gesteld: “Beschouw de norm van 10-4 als een grenswaarde. 

Veiligheidsrisico’s onder dat niveau dienen met voorrang te worden aangepakt. De 

termijn waarbinnen maatregelen worden getroffen, beschouwt de commissie als 

onderdeel van de beleidsruimte van de verantwoordelijke overheden en van de 

ruimte van de Nationaal Coördinator, waarbij het uitgangspunt moet zijn dat 

prioriteiten worden gesteld op basis van de veiligheidsrisico’s. In de bouwwereld is 

het gebruikelijk hiervoor een termijn van vijf jaar te hanteren.”. 

 

Conclusie aanpak Bedum 

Uitgaande van de opgestelde rapporten over de scholen in Bedum en de aanpak 

Bouwkundig versterken van schoolgebouwen in het Gronings gaswinningsgebied 

kan ik vaststellen dat inderdaad prioriteit is gegeven aan het opheffen van hoog 
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risico situaties. Gegeven de bijzondere omstandigheid van het gebouw van de 

Regenboog worden aanvullende maatregelen direct uitgevoerd. 

 

Vastgesteld kan worden dat de gemeente Bedum, samen met de overige 

gemeenten in het aardbevingsgebied, in actie is gekomen. Op grond van de 

onderzoeken zijn direct de maatregelen zijn genomen die te maken hebben met 

hoog risico (op grond waarvan geconcludeerd wordt dat het gebouw geen directe 

veiligheidsrisico’s meer heeft bij aardbevingen). Vervolgens gaat nu gewerkt 

worden aan een versterkingsopgave van de onderwijshuisvesting die binnen 

afzienbare termijn geëffectueerd kan worden (uitgaande van de aanbeveling van 

de commissie Meijdam). 

 

Ik kan mij vinden in de aanpak van de gemeente Bedum, die in lijn is met de 

aanpak in het gehele gebied. In de gevoerde gesprekken heb ik geen situatie 

aangetroffen van het bagatelliseren van de veiligheid van de kinderen. Ik stel vast 

dat met grote betrokkenheid onderzoeken worden gedaan, stappen worden gezet 

en dat men zich bewust is dat een meer structurele aanpak geboden is en wel 

binnen een zeer korte tijd.  

 

3.Trainingsprogramma scholen 

 

Wij hebben op 2 september gesproken over de ontwikkeling van een training voor 

schoolkinderen waarin onder meer aandacht is voor een handleiding ‘wat te doen 

bij een aardbeving’. Verschillende partijen hebben aangegeven behoefte te 

hebben aan een degelijke training. Ik stel voor om samen met een 

vertegenwoordiger van uw stuurgroep en de NCG hierover in gesprek te gaan met 

de Veiligheidsregio Groningen om een dergelijk programma tot stand te brengen. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Hans Alders 

Nationaal Coördinator Groningen 

 

 

 

 

 

 

 

 


