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Onderwerp : Reactie en vragen naar aanleiding van het gesprek dd. 19 augustus 2016

Geachte heer Alders,

Op 19 augustus jl. hebben wij, op uw uitnodiging, met u gesproken over de start van de inspectie-
en versterkingsopgave in Eemsmond. In dit gesprek bleek dat de inspectie- en versterkingsronde
wederom wordt uitgesteld, dit keer naar begin 2017. We hebben tijdens het gesprek aangegeven
uw mededeling, de beweegredenen en de consequenties hiervan te zullen meenemen naar de
vergadering van onze lokale stuurgroep, om daar een formele reactie vanuit onze gemeente voor te
bereiden. In deze brief vindt u deze reactie terug als ook een aantal vragen die we u willen
voorleggen.

Reactie

Het versterken van (beschadigde) woningen in de gemeente Eemsmond is nu voor een derde keer
uitgesteld. Hoewel wij begrip hebben voor de capaciteitsproblemen van de NCG, levert het
opnieuw uitstellen van de versterkingsopgave een ernstige aantasting op van het vertrouwen in de
hersteloperatie die u verwoordde in het Meerjarenprogramma. In de gemeente waar né de
gemeente Loppersum de meeste aardbevingsschade is ontstaan, is concrete en zichtbare
daadkracht een absolute randvoorwaarde voor herstel van vertrouwen en een hernieuwd gevoel
van veiligheid bij onze inwoners. Over het ontbreken van die daadkracht hebben wij al diverse
keren onze zorgen geuit, in gesprekken en in schriftelijke correspondentie (april jl.) en we kunnen
niet anders dan onze zorgen blijven benadrukken. En hoe zeer wij als gemeentebestuur u
ondersteunen en uw programma positief uitdragen, zal het hernieuwde uitstel van de
versterkingsopgave in onze gemeente het ontstane wantrouwen van onze inwoners bevestigen, zo
niet versterken.

Vragen

1. Zoals u heeft aangegeven in het gesprek verzoeken we u om nadere uitleg te geven aan onze
inwoners waarom wederom uitstel plaatsvindt. Voor zover wij dit van u hebben begrepen hangt
het uitstel samen met onder andere capaciteitsproblemen. Kunt u toelichten welke
capaciteitsproblemen dat zijn, hoe u dat oplost en wat dat concreet betekent voor de
versterkingsopgave in Eemsmond?

2. U gaf aan dat de contouren in oostelijke richting verschuiven. Dit is geconstateerd op basis van
een KNMI kaart, waarin nu ook gekeken is naar de ondergrond. De ondergrond tot een diepte van
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30 meter is een belangrijke component als het gaat om schade bij aardbevingen. Is dit juist en wat
betekent dit concreet? Dat we kunnen concluderen dat in Eemsmond de situatie minder "onveilig"
is en daarmee uitstel gerechtvaardigd?
3. Het verplaatsen van de locatie van gaswinning naar een andere locatie heeft, als wij het goed
hebben begrepen, ook gevolgen voor de contourenkaart en de positie van Eemsmond daarin. Als er
op enig moment er toch voor gekozen wordt om in Warffum gas te gaan winnen, wat betekent dit
dan voor de veiligheid in onze gemeente en de set aan spelregels die worden gehanteerd om tot
prioritering in de versterkingsopgave te komen?
4. Gestapelde bouw blijkt meer prioriteit te krijgen dan eerder was voorzien. U gaf daarbij aan dat
de gestapelde bouw in Uithuizen mogelijk wel in ogenschouw wordt genomen. Graag denken we
met u mee om hier op zo kort mogelijke termijn een start mee te maken. Kunt u aangeven op
welke termijn u hierover het gesprek wil aangaan?
5. In welke extra concrete (wellicht al binnen de NCG lopende) acties kunt u voorzien als het gaat
om het herstel van vertrouwen van onze inwoners, nu zij wederom moeten vernemen dat de NCG
haar aandacht en prioriteit moet verleggen naar andere gebieden?

Uiteraard blijft gelden dat we vanuit onze gemeente volledig medewerking zullen verlenen aan
activiteiten zoals deze door u zijn of worden geprogrammeerd in de komende maanden. We blijven
dus ook graag in gesprek met uw medewerkers om te verkennen welke woningen mogelijk voor
een validatieonderzoek in aanmerking kunnen komen.

Vervolg

Zoals we u hebben gemeld is het onze wens om transparant en pro-actief te zijn richting onze raad
en inwoners. We zullen een afschrift van deze brief dan ook eerst sturen naar de leden van onze
klankbordgroep Veilig en Kansrijk Eemsmond, bestaande uit de leden van het Presidium. We
verzoeken u de vragen in onze brief te beantwoorden voor 21 september, zodat we voorafgaand
aan de informatieve raadsbijeenkomst waar u een toelichting zal geven op de Kadernotitie -
Actualisatie van het Meerjarenprogramma, onze brief en uw beantwoording aan alle raadsleden
kunnen sturen. Deze documenten zullen dan ook gevoegd worden bij de raadsstukken van 29
september as, de vergadering waarop de Kadernotitie en de reactie vanuit Eemsmond hierop voor
de vergadering staan geagendeerd. Uiteraard maken we ook graag gebruik van uw toezegging om
aan onze inwoners zelf uitleg te komen geven over de keuzes die u als NCG moet maken en de
consequenties die daaraan verbonden zijn. De genoemde informatieve raadsbijeenkomst van 21
september komt daar wat ons betreft voor in aanmerking. Aangezien dit een besloten bijeenkomst
is zoeken we ook naar andere mogelijkheden om onze inwoners te informeren. Het vrijgeven van
onze correspondentie via de raadsvergadering van 29 september zien we als beginpunt. We
vernemen ook graag uw suggesties hierin. Mogelijk kunt u tijdens de informatieve bijeenkomst op
21 september een datum aankondigen waarop u onze inwoners zult informeren.




