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Vergadering:  8 december 2015 

Agendanummer:  22 

Status:  Besluitvormend 

Portefeuillehouder: J. Hoekzema 

Behandelend ambtenaar  A. Spier, 0595-447793 

E-mail:  gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) 

 

 

Aan de gemeenteraad, 

 

 

Onderwerp:  

HOV-as Winsum 

 

Voorgestelde besluit: 

1. Geen uitvoering te geven aan de aanleg van de HOV-as. 

2. Wel uitvoering te geven aan deeltraject drie van het project zijnde de 

uitbreiding van de parkeervoorzieningen bij het station en daarvoor een 

subsidieverzoek bij provincie en Regio in te dienen. 

 

Samenvatting: 

Gebleken is dat er onder de bevolking van Winsum geen draagvlak is voor de 

aanleg van de HOV-as. Ook de door ons ingestelde verkeersadviesgroep 

adviseert negatief over de aanleg van een HOV-as in Winsum. Dit brengt ons 

ertoe om u voor te stellen niet over te gaan tot de aanleg van een HOV-as te 

Winsum 

 

Inleiding: 

Op 26 maart 2013 heeft u besloten om een investeringskrediet beschikbaar te 

stellen van een half miljoen voor de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar 

Vervoers-as (HOV-as)door Winsum-dorp. Op 6 december 2013 hebben wij u via 

raadsinfo 29 geïnformeerd dat vanuit de provincie een subsidie van  

€ 1.356.000,- en vanuit de regio Groningen-Assen een bijdrage van € 650.000,- 

voor dit project beschikbaar is gesteld. 

Op 27 augustus 2014 is, via raadsinfo 21, u de stand van zaken meegedeeld en 

is toegezegd dat nadere voorstellen volgen om al dan niet de planfasestudie in te 

gaan. 

Tijdens een informele raadsbijeenkomst op 30 september 2014 hebben wij u bij 

gepraat over de ontwikkelingen omtrent de HOV-as.  

De voorgenomen aanleg van de HOV-as is niet onomstreden gebleken. De 

plannen riepen weerstand op bij de inwoners. Daarom hebben wij besloten om 

een verkeersadviesgroep vanuit de bevolking in het leven te roepen om ons te 
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adviseren over de totale verkeersstructuur van het dorp Winsum. Hiervan hebben 

wij u op de hoogte gebracht via raadsinfo 6 van 29 januari 2015. 

 

Verkeersadviesgroep Winsum 

De rapportage van verkeersadviesgroep Winsum is inmiddels klaar. Dit proces 

hebben wij aangegrepen om optimaal gebruik te maken van burgerparticipatie. 

Zo is de samenstelling van de verkeersadviesgroep een goede afspiegeling van 

de bevolking van het dorp Winsum. Daarnaast is een onafhankelijk voorzitter 

aangezocht om het proces zo transparant en zorgvuldig mogelijk te laten 

verlopen. De heer Bergsma van het Breuer Instituut is bereid gevonden deze rol 

op zich te nemen. 

De verkeersadviesgroep heeft in 7 bijeenkomsten veel werk verzet en heeft zich 

gedurende het proces laten bijstaan door de Grontmij. Deze bijstand was 

onontbeerlijk aangezien een behoorlijk aantal verkeersstructuren en 

knelpuntoplossingen doorgerekend moesten worden op technische en financiële 

haalbaarheid. Dat dit de nodige kosten met zich heeft meegebracht, mag 

duidelijk zijn. 

Wij zullen nu het rapport van de Verkeersadviesgroep Winsum met hen 

bespreken. Wij willen de voorstellen integraal afwegen en in samenhang met 

andere projecten in 2016 aan u voorleggen (het rapport ligt voor u ter inzage in 

de fractiekamer). 

 

HOV-as 

Over de HOV-as adviseert de verkeersadviesgroep Winsum negatief. Zij ziet de 

meerwaarde van een dergelijke verbinding niet. Ook onder de bevolking is eind 

2014 gebleken dat het project niet op steun kan rekenen (via een schriftelijke 

enquête hebben honderden bewoners negatief gereageerd op de HOV-as). Ook 

tijdens de gehouden inloopbijeenkomst, waar ongeveer 250 mensen op af 

kwamen, heerste een negatieve stemming ten opzichte van de HOV-as. Tijdens 

deze bijeenkomst was ook de actiegroep “Nee tegen de HOV-as” aanwezig. 

Bewoners vrezen gevaarlijke verkeerssituaties wanneer er bussen over het 

traject gaan rijden. Met name de kinderen die oversteken bij de Negen Wieken en 

fietsers op- de Onderdendamsterweg ziet men als een gevaarlijke vermenging 

van verkeer.  

Geconstateerd hebbende dat er nauwelijks tot geen draagvlak is voor de HOV-as 

stellen wij voor om niet verder te gaan met het project met uitzondering van 

deeltraject 3. Deeltraject 3 behelst de aanleg van ongeveer 30 parkeerplaatsen 

bij het station Winsum. Gebleken is namelijk dat het parkeerterrein hier 

regelmatig vol staat en dat auto’s op de weg worden geparkeerd. Om ook meer 

mensen van het openbaar vervoer gebruik te laten maken wordt met de 

uitbreiding van deze voorziening een stap gezet. De kosten voor de uitvoering 

van dit deeltraject bedragen ongeveer € 50.000,- Op basis van de huidige 
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beschikkingen van de provincie en de regio kunnen wij deze kosten voor 50% bij 

de regio en 50% bij de provincie declareren.  

Indien u echter besluit niet verder te gaan met het project HOV-as en wel 

uitvoering te geven aan de aanleg van de parkeerplaatsen wijzigt het project en 

zal dit moeten worden meegedeeld aan de provincie en de regio. Deze zullen dan 

een nieuw besluit nemen. Onzeker is of en hoeveel aan kosten dan gesubsidieerd 

worden. Ditzelfde geldt ook voor de voorbereidingskosten die wij inmiddels 

hebben gemaakt voor het opstellen van een variantenstudie en het werk van de 

Verkeersadviesgroep Winsum. Mochten de voorbereidingskosten (ruim  

€ 120.000,-)  niet gesubsidieerd worden dan worden de kosten ten laste 

gebracht van het krediet HOV-as. Zie ook de raadsinfo nr. 6 van 29 januari 

2015. 

 

Advies / Voorstel: 

Wij stellen u thans voor om geen uitvoering te geven aan de aanleg van de  

HOV-as, maar wel aan deeltraject drie van het project zijnde de uitbreiding van 

de parkeervoorzieningen bij het station.  

 

Uitvoering: 

Met de uitvoering van de parkeervoorzieningen bij het station kan begin volgend 

jaar gestart worden na positieve besluitvorming van de provincie en de regio. 

 

Relatie met: 

GVVP 

 

Bijlagen:  

- Raadsinfo’s 

 

Achterliggende documenten: 

-Subsidiebesluit provincie en bijdragebesluit regio 

 

Burgemeester en wethouders van Winsum, 

 

M.A.P. Michels, burgemeester 

drs. R.J. Bolt, secretaris  
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Agendanummer: 22 

Vergadering: 8 december 2015 

 

De raad van de gemeente Winsum; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; 

 

 

 

 

 

b e s l u i t : 

 

 

1. Geen uitvoering te geven aan de aanleg van de HOV-as. 

2. Wel uitvoering te geven aan deeltraject drie van het project zijnde de 

uitbreiding van de parkeervoorzieningen bij het station en daarvoor een 

subsidieverzoek bij provincie en Regio in te dienen. 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare 

vergadering van 8 december 2015. 

 

De raad voornoemd, 

 

 

voorzitter, 

 

 

griffier, 

 

 


