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Memo 
 
Datum  : 5 april 2017 
   
Aan : Leden Raadsklankbordgroep BMWE 
   
Van : Jellemiek Zock, Programmamanager Herindeling 

Marike Hegeman, Griffier 
   
Onderwerp : Projectenoverzicht Herindeling 
   
Versie : 3 
   

 

I. Programmatische aanpak  
 

De 4 gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond fuseren tot 1 nieuwe gemeente. Op 01-01-2019 

is de nieuwe gemeente een feit. In de periode tot 01-01-2019 moet een groot aantal zaken worden 

gerealiseerd.  

 
Om de fusie tijdig en op de gewenste manier te kunnen realiseren is gekozen voor een programma onder 
leiding van een programmamanager, ondersteund door een programmabureau.  
Een programma is het unieke en tijdelijke geheel van projecten en inspanningen dat beheerst en in 
onderlinge samenhang moet worden uitgevoerd om één of meer complexe strategische doelstellingen met 
minimale risico’s en beperkte middelen te realiseren. De activiteiten binnen een programma vallen niet onder 
de normale werkwijze van de staande organisatie(s). 

 

Programmabureau 

Programmamanager:                                         Jellemiek Zock 

Programmasecretaris:                                        Martijn Dijkema 

Communicatieadviseur:                                      Dieuwke Diederiks 

Programma-assistent:                                        Elly van der Gugten  

                                       

 

 
Het programma is opgedeeld in een aantal fasen. 
Fase 1  
Opbouw: doelbepaling en afbakening  

a. In april 2017 wordt het herindelingsadvies opgeleverd met omschreven onderdelen.  

b. In de eerste twee kwartalen van 2017 wordt de programmaorganisatie opgebouwd. 

 
Fase 2  
Effectuering: uitvoeren 
Het programma Herindeling is opgebouwd in de vorm van projecten. De doelen worden bereikt met het 
opleveren van de projectresultaten.  
Betreft het formeren en doen functioneren van projectgroepen met concrete opdrachten inzake resultaten 
betreffende dienstverlening, werkwijze, organisatie en huisvesting van de nieuwe gemeente, op het niveau 
van gemeenteraad, inclusief griffie, college en ambtelijk apparaat.  
 
Fase 3 
Afbouw: afronden en overdragen aan de nieuwe organisatie. 
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II. Het speelveld 
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III.  Projecten en resultaten, gereed op 01-01-20191 
 

 Project Resultaat Gereed Raad 

V
is

ie
 

Visie Gedragen visie en naam voor de nieuwe gemeente. 31 mei 2017 Ja 

Dienstverlenings-concept Gedragen visie op dienstverlening en een dienstverleningsconcept. 

 

December 2017 Ja 

Organisatie De besturing, structuur en formatie voor de nieuwe gemeente zijn 

vastgelegd en in overeenstemming met de missie, visie en het 

dienstverleningsconcept. 

 

December 2017 Nee 

De organisatie is qua hoofdstructuur en detailstructuur zo ingericht dat 

die aansluit op de missie, visie, het dienstverleningsconcept, de 

besturingsfilosofie en het bedrijfsvoering concept. 

  

December 2017 Nee 

Burgerkracht Inwoners uit alle dorpen van de nieuwe gemeente zijn betrokken op een 
manier die past bij de missie en visie van de nieuwe gemeente. Dit leidt 
tot een visie op burgerkracht. 

December 2018; 
Loopt door in de daarop 
volgende jaren 

Ja
2
 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Resultaten corresponderen met de inhoud van het Plan van Aanpak Herindeling BMWE-gemeenten 

2
 De Raad wordt, op de geëigende momenten conform de afspraken gemaakt in het plan van aanpak Herindeling BMWE-gemeenten, betrokken. 
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Project Resultaat Gereed Raad 

B
e

d
ri

jf
s

v
o

e
ri

n
g

 

HRM Er ligt een sociaal statuut. 

 

Kwartaal  3, 2017 

 

Nee 

Er is een formatieplan voor de nieuwe gemeente. 

Er zijn functieboeken opgesteld. 

 

Kwartaal 4, 2017 

Kwartaal 1, 2018 

 

Nee 

Na de selectieprocedure en de plaatsingsprocedure door de externe 

plaatsingscommissie zijn de medewerkers in de nieuwe ambtelijke 

organisatie (voorlopig) ingepast en zijn de rollen en activiteiten 

verdeeld. 

Kwartaal 2/3, 2018 

 

 

Nee 

Middelen Er ligt een (indicatieve) ontwerpbegroting 2019 met een meerjarenbeeld 

en er is een financiële positie op basis waarvan de gemeente de eerste 

periode haar opgaven kan vervullen. 

 

Kwartaal 4, 2018 

 

 

 

 

Ja 

De (indicatieve) ontwerp begroting 2019 kan direct na de datum van 

effectuering van de herindeling door de nieuwe gemeenteraad worden 

behandeld en vastgesteld.  

 

Kwartaal 3, 2018 Ja 

De P&C-cyclus is ingericht en op orde en de tarieven van belastingen 

en heffingen zijn geharmoniseerd.  

 Ja 

I&A Vitale systemen die nodig zijn voor het functioneren van het 

gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie zijn ingericht, op orde en 

draaien. 

Kwartaal 4, 2018 Nee/Ja
3
 

Facilitaire 

dienstverlening 

De huisvesting en de ondersteunende faciliteiten en daarbij behorende 

processen die nodig zijn voor het functioneren van het 

gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie zijn ingericht, op orde en 

draaien. 

 

Kwartaal 4, 2018 Nee/Ja
4
 

                                            
3 Raken deze systemen de werkwijze van de Raad dan is het aan de Raad om hierover besluiten te nemen  
4
 Huisvesting van de fractie en inrichting van de Raadzaal vallen onder de bevoegdheid van de Raad. 
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Project Resultaat Gereed Raad 

B
e

le
id

  
  
  
 

Sociaal Domein Harmonisatie van het beleid, de regelingen en de verordeningen per 01-

01-2019 gereed of voorbereid. 

Kwartaal 4, 2018 Ja 

Ruimtelijk Domein Harmonisatie van het beleid, de regelingen en de verordeningen per 01-

01-2019 gereed of voorbereid. 

Kwartaal 4, 2018 Ja 

Juridisch / Openbare Orde en 

Veiligheid 

Harmonisatie van het beleid, de regelingen en de verordeningen per 01-

01-2019 gereed of voorbereid. 

Kwartaal 4, 2018 Ja 

Communicatie Harmonisatie van het beleid, de regelingen en de verordeningen per 01-

01-2019 gereed of voorbereid. 

Kwartaal 4, 2018 Ja 

Economie en Arbeidsmarkt Harmonisatie van het beleid, de regelingen en de verordeningen per 01-

01-2019 gereed of voorbereid. 

Kwartaal 4, 2018 Ja 

Samenlevingszaken Harmonisatie van het beleid, de regelingen en de verordeningen per 01-

01-2019 gereed of voorbereid. 

Kwartaal 4, 2018 Ja 

Aardbevingen Harmonisatie van het beleid, de regelingen en de verordeningen per 01-

01-2019 gereed of voorbereid. 

Kwartaal 4, 2018 Ja 
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Project Resultaat Gereed Raad 

w
e
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Wetgevingstraject (inclusief 

grenscorrectie Middag 

humsterland) 

Er is een nieuw gekozen gemeenteraad, een nieuw college en een 

waarnemend burgemeester in functie. Deze bestuursorganenzijn 

voorzin van adequate ondersteuning door de beoogd (kwartiermaker) 

gemeentesecretaris, de beoogd (kwartiermaker) griffier en 

medewerkers in de nieuwe ambtelijke organisatie. 

 

Kwartaal 4, 2018 Ja 

Er ligt in afstemming met de buurgemeenten, gemeenten in de regio 

en met de provincie een basisdocument waarin afspraken over 

samenwerken door  de nieuwe gemeente zijn vastgelegd en waarin 

afspraken over regionale afspraken zijn gemaakt.  

 

Kwartaal 4, 2018 Ja 

De positie van Middag-Humsterland is geborgd.  

 

Kwartaal 4, 2018 Ja 

 
 

IV. Stand van zaken 
 

Fase 1 is op dit moment in volle gang. De projectleiders zijn benoemd. De projectopdrachten worden opgesteld en in de periode tot en met 30 juni 
2017 vastgesteld in de Stuurgroep. In dezelfde periode worden de plannen van aanpak opgesteld door de projectleiders. 
Voor het bemensen van de projectgroepen hebben we een belangstellingsregistratie gehouden onder de medewerkers. De vraag aan hen is of ze 
belangstelling hebben een bijdrage te leveren aan de verschillende projecten waarbij ze zelf kunnen aangeven aan welk project ze graag deel 
willen nemen. Tot en met 12 april 2017 kunnen medewerkers zich aanmelden. Binnenkort gaan de projectleiders met de medewerkers die zich 
gemeld hebben in gesprek.  

 

V. Raadseigen projecten  
 
Vanuit de bevoegdheid van de raad behoren een aantal onderwerpen tot het exclusieve domein van de raad. Het gaat dan om o.a. vergaderwijze van de 
nieuwe raad, harmonisatie van regelingen, inrichting van de griffieorganisatie en de rekenkamerfunctie. 
Daarnaast is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen de raad en de stuurgroep op het gebied van het inrichten van de Planning en 
controle-cyclus. Er zullen voor deze onderwerpen dan ook raadseigen projecten moeten worden ingesteld en een gezamenlijke projectgroep Planning en 
controle. 
 
Er zijn momenteel al twee tijdelijke projectgroepen actief. Dit betreft de projectgroep Synchroniseren vergaderingen en Projectgroep excursies BMWE. 
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Bij het instellen van de projectgroepen zal steeds beschreven moeten worden wat het doel, de planning, de kosten, de samenstelling e.d. zal moeten zijn. 
Als leidraad hiervoor is een projectformulier opgesteld (bijgevoegd). 
Bij de start van iedere projectgroep zal de samenstelling bestaan uit vier raadsleden, 1 per gemeente, en een griffier die als projectleider/secretaris van de 
projectgroep zal fungeren. In de startfase zal aan de hand van het projectformulier bepaald worden in welke samenstelling de projectgroep zijn definitieve 
vorm zal krijgen (bijv. aangevuld met meer raadsleden, minder raadsleden, externe deskundigheid, ambtelijke ondersteuning enz.) 
 
Voor de invulling van deze, maar ook de eerder genoemde projectgroepen, stellen we de volgende werkwijze voor; 
 
De raadsleden van de vier gemeenten bepalen onderling wie deel wil nemen aan welke werkgroep en geven dit uiterlijk 16  mei 2017 door aan de griffier 
van de eigen gemeente. Bij meerdere aanmeldingen zal er geloot worden. 
Samenvattend gaat het om de volgende projectgroepen: 
 

 Projectgroep Vergaderwijze van de nieuwe raad 
 Projectgroep Harmonisatie regelingen raad 
 Projectgroep Inrichting griffieorganisatie 
 Projectgroep Rekenkamerfunctie 

 
Daarnaast is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van raad en ambtelijke organisatie voor onderstaande projecten: 

 Project Planning en controle 
 Project Burgerkracht 

Inzake deze projecten wordt actief verbinding gelegd met de projecten Middelen en Burgerkracht genoemd in het Programma Herindeling.  
 
Reeds ingevuld zijn: 

 Projectgroep Synchronisatie vergaderingen 
 Projectgroep Excursies BMWE 

 
 


