

**Actielijst raadsklankbordgroep (na rkg 19-04-17)****AFGEDAAN (af te voeren):**

Onderwerp	Actie	Actie door	Deadline
Overzicht werkgroepen binnen het totale traject van de herindeling	Opstellen overzicht en aan de rkg verstrekken	Programmamanager/griffiers	19 april 2017.

**LOPEND:**

Onderwerp	Actie	Actie door	Deadline
Synchroniseren vergaderschema's gemeenteraden BMW-gemeenten (rkg 15/02/17)	Samenstellen kleine commissie (4 raadsleden en een griffier) en aansluitend "aan de slag" om tot een voorstel/voorstellen te komen	Door tussenkomst griffiers afgevaardigde per gemeente bepalen. Vervolgactie door commissie als geheel	(Samenstelling commissie z.s.m.) Inhoudelijk voorstel mei 2017
Informatievoorziening (rkg 15/02/17)	(Proces opzetten om) Rkg periodiek (te) informeren over financiën voorbereiding herindeling en ontwikkelingen in voorbereiding herindeling	Stuurgroep/programmamanager	z.s.m.
Excursies	Samenstellen kleine commissie (4 raadsleden en een griffier) en aansluitend "aan de slag" om tot een voorstel/voorstellen te komen	Door tussenkomst griffiers afgevaardigde per gemeente bepalen. Vervolgactie door commissie als geheel	(Samenstelling commissie z.s.m.) Inhoudelijk voorstel mei/juni 2017
Overzicht projectgroepen binnen het totale traject van de herindeling	Termijn gereedkomen P&C cyclus en harmonisatie belastingen en heffingen vermelden en duidelijkheid geven over deelbudgetten voor de projecten en budgetbevoegdheid	Programmamanager/griffiers	z.s.m.
"Ruimte!" visie op de nieuwe gemeente	Aanpassen concept n.a.v. bespreking in raadsklankbordgroepvergadering 19 april (en college 25 april)	Projectgroep Visie en naamgeving	Raadsklankbordgroepvergadering 2 mei 2017