

Bedum, 18 maart 2015

Betreft: reconstructie Wilhelminalaan fase 2

Geachte gemeenteraadsleden,

Ongeveer 7 jaar geleden is de reconstructie van de Wilhelminalaan fase 1 uitgevoerd. Dit na uitgebreide besprekingen, communicatie, etc. Een verbetering van de fundering en vernieuwen van de riolering was nodig.

Er is toen besloten om eerst de sanering van de voormalige gasfabrieklocatie af te wachten voordat ook het tweede deel van de Wilhelminalaan aangepakt zou gaan worden (fase 2). Dat verbeteringen aan dit deel van de Wilhelminalaan (vanaf Julianalaan tot aan het spoor) nodig waren was ook toen al bekend. Voorlopig uitstel leek een logische keuze. Dat uitstel meer dan 6 jaar zou duren leek toen een erg lange periode!

Door diverse oorzaken is de aanpak van de Gasfabriek locatie echter nog steeds niet uitgevoerd en liggen er de plannen om nu voorjaar 2015, fase 2 aan de Wilhelminalaan alsnog uit te voeren.

Wij hebben onze woning (Wilhelminalaan 37) in oktober 2014 gekocht. Daarvoor hebben we dertig jaar aan de Waldadriest gewoond, overigens met veel plezier. Ook daar is er behoorlijk veel verkeer en overlast van vrachtverkeer. Wij waren dan ook erg blij met de aankondiging van verbetering aan de Wilhelminalaan en de besluitvorming rond de Oostelijke ontsluitingsweg.

Dat een reconstructie en verbetering van riool en wegdek nodig is staat buiten kijf. Zoals de wethouder al aangaf tijdens de ABZ vergadering op 5 februari, zijn de trillingen van het vele vrachtverkeer in de huizen aan het betreffende deel van de Wilhelminalaan goed voelbaar.

Dat reconstructie en het daardoor tijdelijk afsluiten van een zo druk bereden wegdeel elders tot overlast leidt is duidelijk. Dat daar erg zorgvuldig mee moet worden omgegaan spreekt voor zich. Niemand wil overlast of schade, laat staan gevaarlijke situaties.

Toch zul je keuzes moeten maken.

Uitstel van de aanpak aan de Wilhelminalaan totdat de oostelijke route via Eemshaven en Sint Annerweg gereed is, kan geen optie zijn.

De wethouder gaf aan dat dit op zijn minst 3 jaar zal gaan duren maar reëler is een periode van 5 jaar, omdat de aanschaf van gronden etc. zelfs nog moet gaan beginnen. Dat zou betekenen dat minimaal 10 maar mogelijk zelfs 12 jaar nadat is vastgesteld dat herstel-, en reconstructiewerkzaamheden nodig waren aan de Wilhelminalaan (fase 1), het laatste deel aangepakt zou gaan worden.

Dat is 12 jaar lang te snel verkeer, 12 jaar lang trillingen.

De gemeente voert met enige regelmaat herstelwerkzaamheden uit waarvan de kosten nu inmiddels € 50.000,- bedragen. Dat zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Weggegooid geld!


Geld voor de reconstructie is nú gereserveerd. De reconstructie is nú nodig. De gemeente Bedum is nú nog een zelfstandige gemeente en kan de entree van ons mooie dorp nú verbeteren. Uitstel biedt geen enkele garantie voor het tijdstip waarop de werkzaamheden dan wel zouden worden aangepakt. Minimaal drie, maar zeer waarschijnlijk 5 jaar wachten totdat de nieuwe weg er ligt en dán nog maar afwachten of de urgentie in een grote gemeente, waarin Bedum zeker opgaat, nog bestaat kan géén optie zijn.

Kortom, geachte commissieleden, voer de werkzaamheden nú uit. Betrek bewoners van alle omleidingroutes bij de tijdelijke aanpak, zorg voor veiligheid en snelheidsbeperkende maatregelen. Misschien is een gedeeltelijk afsluiten van het te renoveren stuk Wilhelminalaan een optie, zodat één rijstrook beschikbaar blijft. Maar stel deze reconstructie NIET uit.

Verder pleiten we voor aanpak van de gasfabrieklocatie. Het is nu ongebruikt gebied en het bied een haveloze aanblik. Aanleg van een gazon, bankje, wat bomen, misschien met een vijver of kinderspeeltoestel geeft een veel beter aanzien bij de binnenkomst van het dorp.

Met vriendelijke groet,

Albert en Annet Oosterhoff



Fam. Oosterhoff
Wilhelminalaan 37
9781 CT Bedum

Cc: - burgemeester en wethouders
 - commissie ABZ