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Inleiding 

 

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over 2017. De eerste bestuursrapportage beperkt 

zich tot de volgende onderwerpen: 

 rapportage op financiële afwijkingen; 

 actualisatie van de paragraaf bedrijfsvoering (financieel); 

 actueel beeld van de paragraaf weerstandsvermogen (risico’s: financieel); 

 voortgang “grote” projecten. 

 

De rapportage op financiële afwijkingen is onderverdeeld in een aantal mutatiesoorten 

waardoor we een duidelijk beeld proberen te geven van alle mutaties en welke mutaties het 

resultaat 2017 daadwerkelijk beïnvloeden. 

Het uitgangspunt is weer een compact en leesbaar document aan te bieden dat zich beperkt 

tot de relevante informatie; namelijk een rapportage over de financiële afwijkingen en de 

effecten hiervan op het resultaat 2017. 
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Financiële rapportage 

 

 

Samenvatting 

De financiële rapportage omvat de periode januari tot en met april 2017. Alle budgethouders 

hebben hun budgetten beoordeeld en te verwachten afwijkingen aangegeven. Op basis 

hiervan wordt een eindejaarsverwachting gegeven voor het resultaat 2017.  

 

De financiële gevolgen van de beoordeling van de budgetten 2017 worden hieronder 

samengevat weergegeven. De genoemde onderwerpen en bijbehorende bedragen worden 

verderop in de rapportage toegelicht. 

 

Samenvatting mutaties     

Structurele gevolgen Berap 2016-2 23.427 N 

Voorgestelde mutaties 2017 30.869 N 

Voorgestelde mutaties: indexatie 28.233 N 

Voorgestelde mutaties: alternatieve dekking 323.201 N 

Totalen rapportage 405.730 N 

Voorgestelde dekking     

Dekking indexatie uit stelpost prijscompensatie -28.233 V 

Alternatieve dekking -323.201 V 

Totalen dekking -351.434 V 

Effect op het resultaat 54.296 N 

 

 

Het nadelige netto effect van deze bestuursrapportage bedraagt € 54.296. Dit saldo bestaat 

uit een nadeel vanuit de Berap 2016-2 van € 23.427 en een nadeel van € 30.869 vanuit de 

voorgestelde mutaties 2017.  

 

De meerjarig effecten zijn als volgt: 

 

Meerjarige gevolgen 2017 2018 2019 2020 2021 

Gevolgen vanuit de Berap 2016-2 23.427 23.427 23.427 23.427 23.427 

Gevolgen vanuit de Berap 2017-1 30.869 38.215 41.739 45.064 49.098 

Effect op het resultaat 54.296 61.642 65.166 68.491 72.525 

 

De effecten van deze bestuursrapportage op de begrotingspositie worden meegenomen in de 

kadernota 2017. 
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Effecten vanuit de bestuursrapportage 2017-1 

 

Per saldo bestaat het effect vanuit deze bestuursrapportage uit de structurele gevolgen 

vanuit de berap 2016-2 en de voorgestelde mutaties voor 2017. 

 

 

1. Structurele gevolgen Berap 2016-2 

Vanuit de 2e bestuursrapportage 2016 zijn voorstellen gedaan met een structureel effect. 

Deze structurele effecten voor 2017 en verder worden in deze bestuursrapportage verwerkt. 

Het structurele nadeel bedraagt € 23.427. 

 

2. Mutaties 2017 

De effecten vanuit de bestuursrapportage zijn ingedeeld in een aantal mutatiesoorten. Niet 

alle mutatiesoorten hebben financiële gevolgen voor het resultaat. De mutaties zijn als volgt 

onderverdeeld: 

 

a) Mutaties met financiële gevolgen 

b) Mutaties als gevolg van prijsstijgingen 

c) Mutaties met alternatief dekkingsvoorstel 

d) Overige wijzigingen 

 

 

a) Mutaties met financiële gevolgen die het resultaat beïnvloeden 

Hieronder volgt een overzicht met voorgestelde mutaties die invloed hebben op de 

eindejaarsverwachting van het resultaat 2017. Normaliter worden alleen afwijkingen vanaf 

€10.000 toegelicht. Deze keer hebben we er voor gekozen de afwijkingen vanaf € 5.000 

toe te lichten omdat het bedrag bij ‘diverse kleine invloeden’ anders erg groot werd (vele 

kleintjes maken immers ook een groot bedrag). Dat vraagt vervolgens ook weer om een 

toelichting. 

 

Dpr Toelichting Bedrag V/N S/I 

1.1 Veiligheidsregio 6.800 N I 

  

Er is extra budget gevraagd voor Schoon Werken. Voor 
de gemeente Winsum betekent dit een extra bijdrage 
van €2.200. Aanpassing van het % fictief aandeel in het 
gemeentefonds voor Openbare Orde en Veiligheid 
(OOV) betekent voor Winsum een verhoging van de 
bijdrage met € 4.600. De meerjarige gevolgen worden 
meegenomen in de kadernota 2018. 

      

1.4 Bermonderhoud 5.635 N S 

  

Uitbreiding bermonderhoud door fietspad 
Eenrummerweg en de secundaire weg richting 
Mensingeweer gerekend vanaf Ranum. Verder zien wij 
in de vijvers meer begroeiing van exoten. Dit wordt 
veroorzaakt door klimaat verandering. 

      

1.4 Gladheidsbestrijding -8.000 V I 

  
Door de zachte winter is er minder zout ingekocht. 
Gezien de hoeveelheid zout op voorraad geeft dit een 
financieel voordeel in 2017. 

      

1.4 Kunstwerken 7.500 N S 
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De structurele lasten zijn € 7.500 hoger volgens het 
beheerplan kunstwerken 2017-2021.       

1.5 Milieutoezicht 5.000 N S 

  

Extra werk door nieuwe taak op het gebied van drank- 
en horeca toezicht en door toename van het aantal 
geluidscontroles als gevolg van toename van het aantal 
grote evenementen. 

      

2.3 Aanschaf begraaftoestel 6.448 N I 

  

Voor het begraven heeft de gemeente Winsum een 
tweetal begraaftoestellen in haar bezit. De oudste is 
niet meer door de keuring gekomen en dient op korte 
termijn vervangen te worden. Het gaat om een 
automatisch werkend begraaftoestel voor geruisloze 
afdaling van de kist in de groeve. 

      

2.6 Zwembad 30.000 N I 

  

Het beschikbare bedrag voor het zwembad is in 2015 
met € 35.000 verlaagd en in 2016 nogmaals met € 
15.000. De instandhouding van het zwembad brengt in 
2017 extra kosten met zich mee o.a. voor de inzet van 
extra personeel. 

      

4.2 Openbaar groen, huur materieel 9.000 N I 

  

Op dit moment zijn er achterstanden in het 
boombeheer. Hierdoor is inhuur noodzakelijk van een 
telescoop hoogwerker. Deze kosten worden geraamd 
op 9.000 euro. 

      

5.4 Werkkleding B&O 5.000 N I 

  

Dit betreft de aankoop van een kledingpakket voorzien 
van gemeentelijk logo voor de voortgang van het pilot 
project integraal werken tussen B&O en Ability. 

      

5.4 Inhuur privacyfunctionaris 7.000 N S 

  

In de berap 2016-2 was al een bedrag van € 9.375 
meegenomen voor de privacyfunctionaris. Uitgaande 
van 50% dekking vanuit het sociaal domein. De 
vergoeding vanuit het sociaal domein is lager omdat de 
privacyfunctionaris voor de hele organisatie inzetbaar is. 
Het aandeel voor Winsum bedraagt € 16.375. Dat 
betekent dat we nog € 7.000 extra moeten meenemen. 

      

5.4 Lumpsum aardbevingsproblematiek -67.500 V I 

  

We ontvangen een lumpsum ter dekking van hogere 
kosten als gevolg van de aardbevingsproblematiek. Te 
denken valt aan hogere kosten afhandeling 
bezwaarschriften op het gebied van belastingen en 
extra inzet personeel. Vooralsnog is eerst 50% van de 
lumpsum aan hogere kosten meegenomen omdat een 
deel van de verwachte hogere uitgaven al verwerkt zijn 
in de budgetten. 
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Div Diverse kleine invloeden 21.236 N I 

  
In dit bedrag zijn alle mutaties kleiner dan € 5.000 
opgenomen. 

2.750 N S 

    30.869     

     

 

Saldo STRUCTURELE invloeden 27.885 
 

 

 

Saldo INCIDENTELE invloeden 2.984 
 

  

Het resultaat van de mutaties bestaat uit een structureel nadeel van € 27.885 en een 

incidenteel nadeel van € 2.984. Per saldo een nadelig effect van € 30.869 in 2017. 

 

 

b) Mutaties als gevolg van prijsstijgingen 

Een aantal door de budgethouders voorgestelde aanpassingen van de ramingen hebben 

betrekking op gestegen kosten als gevolg van prijsindexatie. In de begroting is hiervoor een 

stelpost opgenomen. Voorgesteld wordt om deze stelpost hiervoor in te zetten. Hierdoor 

hebben deze mutaties geen invloed op het resultaat. Het gaat in totaal om een structureel 

bedrag van € 28.233 en betreft de onderstaande onderwerpen. 

 

Indexatie 2017 

Veiligheidsregio 13.763 

Bestek bermonderhoud 7.950 

Subsidie bibliotheek 4.319 

Subsidie dorpshuizen 468 

Bestek openbaar groen 1.733 

Totaal 28.233 

Dekking stelpost prijsindexatie -28.233 

Effect op resultaat 0 

 

 

c) Mutaties met een alternatief dekkingsvoorstel 

Tot slot zijn er een aantal mutaties voorgesteld die ons inziens op een alternatieve wijze 

gedekt kunnen worden en daardoor het resultaat niet zullen beïnvloeden. Het betreft 2 

onderwerpen die hieronder worden toegelicht. 

 

Mutaties met alternatief dekkingsvoorstel   

Uitkeringen bijstand 269.441 

Sportstimulering/Buurtsportcoach 53.760 

Totaal 323.201 

Reserve WWB -269.441 

Reserve overlopende verplichtingen -53.760 

Totaal reservemutaties -323.201 

Effect op het resultaat 0 
 

 

Gebundelde uitkering WWB 

Verwacht wordt dat de uitgaven voor de bijstandsuitkeringen € 4.090.000 zullen bedragen 

in 2017. Deze geraamde uitgaven zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven t/m eind april 

2017 en de vermoedelijke ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden (geschatte 
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toename 5%). Het nader voorlopige budget voor de gebundelde uitkering is in april 2017 

bekend gemaakt en bedraagt € 3.647.492. 

Het eigen risico voor de gemeente bedraagt € 269.441 en kan worden gedekt door dit 

bedrag te onttrekken aan de reserve WWB. Via de vangnetregeling kan het resterende tekort 

van € 87.067 teruggevraagd worden van het rijk. 

 

Uitkeringen bijstand begroot prognose mutatie 

Uitgaven bijstand 3.315.731 4.090.000 774.269 

Terugvordering -70.000 -86.000 -16.000 

Netto uitgaven uitkeringen 3.245.731 4.004.000 758.269 

BUIG uitkering rijk -3.245.731 -3.647.492 -401.761 

Tekort 0 356.508 356.508 

Dekking: Onttrekking reserve WWB 0 -269.441 -269.441 

Dekking: Vangnetregeling rijk 0 -87.067 -87.067 

Effect op resultaat   0 0 

 

Sportstimulering/Buurtsportcoach 

Met het raadsvoorstel 'tussentijdse evaluatie sportbeleid gemeente Winsum' heeft de raad 

op 11 oktober 2016 besloten om budget beschikbaar te stellen in 2017 en 2018 voor het 

sportstimuleringsfonds en de buurtsportcoaches. In 2017 en 2018 komt er per jaar 10.000 

beschikbaar voor het sportstimuleringsfonds en € 80.000 voor buurtsportcoaches. 

In de reserve overlopende verplichtingen zijn de voordelige saldo van de opbrengsten/kosten 

Sportbuurtcoach en van het sportsimuleringsbudget gestort. Nu wordt voorgesteld om in 

2017 een bedrag van € 53.760 aan deze reserve te onttrekken ter dekking van de kosten 

2017. De financiële verwerking van het voorstel wordt in deze bestuursrapportage 

meegenomen. 

 

 

d) Overige mutaties - budgetneutraal 

In deze bestuursrapportage zijn een aantal kleine mutaties meegenomen die per saldo geen 

effect hebben maar het gevolg zijn van herverdeling van budgetten. 
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Paragraaf bedrijfsvoering 

 

 

De paragraaf bedrijfsvoering beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien 

van de bedrijfsvoering. In deze rapportage wordt alleen ingegaan op de financiële afwijkingen 

op dit gebied. Te denken valt aan financiële mutaties op het gebied van personeel, 

huisvesting, automatisering, administratie, tractie en gereedschap en (externe) 

samenwerking.  

 

De financiële mutaties zijn onderdeel van de voorgestelde mutaties die invloed hebben op het 

resultaat 2017 en zijn daar opgenomen in het overzicht. 

 

Met ingang van 2017 zijn de voorschriften BBV gewijzigd en moeten alle direct toewijsbare 

kosten ook direct ten laste van de taakvelden komen. Het is niet meer toegestaan eerst alle 

salarislasten, automatiseringskosten etc. te verzamelen op de secretarie en vervolgens via 

een intern uurtarief te verdelen over de diverse taakvelden (voorheen producten).  

Per medewerker komen bijvoorbeeld de salariskosten nu direct ten laste van de diverse 

taakvelden waar diegene werkzaamheden voor verricht. Onder Overhead staan dan alleen 

nog de indirecte kosten, kosten die niet direct toewijsbaar zijn, zoals de kosten van 

leidinggevenden en van de ondersteunende functies zoals personeelszaken, financiën etc. 

Achterliggende gedachte is dat de kosten per taakveld zo zuiver mogelijk zijn en een betere 

vergelijking kan worden gemaakt tussen bijvoorbeeld gemeenten onderling. Of dit nu 

daadwerkelijk meer inzicht oplevert is nog maar zeer de vraag.  

 

 

 

  



 11 

Paragraaf weerstandsvermogen (risico’s en ontwikkelingen) 

 

 

Ten opzichte van de begroting zijn er geen noemenswaardige wijzigingen. De becijferde 

risico’s zijn in verhouding met onze reservepositie gering. Bij de begroting 2018 wordt de 

paragraaf weerstandsvermogen weer geactualiseerd.  

 

Decentralisaties 

De ontwikkelingen en actualisatie op het gebied van de decentralisatie wmo, jeugd en 

participatie zijn opgenomen in de kadernota 2017. 
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Voortgang “grote” projecten 

 

 

In deze bestuursrapportage geven we een actualisatie van de stand van zaken van een 

aantal, op de schaal van Winsum, grote projecten waarvan verwacht wordt dat er in 2016 

sprake is van uitvoering. 

 

 

Hellingbaan en verbetering toegankelijkheid station(s) Winsum  

Behoudens de financiële afwikkeling van de hellingbaan, inclusief de verantwoording van 

nog één subsidie, is het project afgerond. Zoals bekend is er een financieel verschil van 

inzicht over de afrekening van de hellingbaan tussen de gemeente en de aannemer. Hiervoor 

hebben beide partijen juridische ondersteuning ingeroepen. Geprobeerd is om in de minne 

met de aannemer tot overeenstemming te komen. Dit is niet gelukt. Een arbitragezaak zal 

waarschijnlijk volgen. Het initiatief hiervoor ligt bij de aannemer. Medio juni 2016 heeft de 

advocaat van de aannemer ons laten weten bezig te zijn met een zogenaamde memorie van 

eis. Daarna hebben wij niets meer vernomen. Voor wat betreft de nog te ontvangen subsidie 

geldt dat deze pas kan worden verantwoord wanneer de financiële afwikkeling met de 

aannemer heeft plaatsgevonden. De subsidieverstrekker is hiervan op de hoogte. 

 

Munster 

Het bestemmingsplan Winsum-Dorp, Munster (fase 1) is inmiddels in procedure gebracht en 

vastgesteld maar nog niet onherroepelijk. Van dit bestemmingsplan maakt deel uit een 

beeldkwaliteitsplan. Dit plan voorziet in veel vrijheid in architectuur, materiaalgebruik en 

vormgeving. Met name in het binnengebied. Voor de ruimtelijke kwaliteit van de 

buitenranden is iets meer regelgeving opgenomen, teneinde de ruimtelijke kwaliteit in 

aansluiting op het open landschap in goede banen te leiden. Aan de uitwerking van de 

energievoorziening in deze gasloze wijk wordt gewerkt. Een keuze in systemen is 

aanstaande voor fase 1, en voor verdere fasen is het voornemen te bestuderen of er 

synergie kan worden gezocht met de Tirrel, waar het energiegebruik ook onder de loep 

wordt genomen. Het bouwrijp maken van de l ocatie is inmiddels aanbesteed. Op 16 

september organiseren wij samen met Winsumer ondernemers een woonbeurs waar het plan 

verder gepresenteerd wordt en de inschrijving op de kavelverkoop van start gaat. In de 

planvorming wordt ten behoeve van een goede ontsluiting van de wijk voor alle 

verkeersstromen de omliggende infra geoptimaliseerd. Ook is er sprake van inzet van in het 

kader van de grondbalans af te graven klei in het gebied voor de stenenbakkerij. Inmiddels is 

in een aansprekende planpresentatie op internet voorzien, deze wordt binnenkort 

gepresenteerd. Hetzelfde geldt voor de energievoorziening van fase 1.  

 

Winsum-West  

Schetsontwerp 

In 2016 is een visie ontwikkeld in samenwerking met de provincie. Daarin is gekozen voor 

het ontwerpmodel sportlandschap. In dit model wordt bewust aansluiting gezocht bij het 

landschap en hoe dit is ontstaan. MD Landschapsarchitecten heeft dit model uitgewerkt in 

een schetsontwerp.  

 

Ontsluiting 

In het ontwerpmodel Winsum-West Sportlandschap waren twee ontsluitingen op de N361 

beoogd. Of dit haalbaar was, moest uit de discussie met de provincie blijken. In het najaar 

van 2016 kon dit overleg starten. Al snel bleek dat de provincie een extra ontsluiting op de 

N361 niet wenselijk vond, dit in verband met de ‘doorstroomfunctie’ van de N361. Echter 

door de verwachte toename van met name autoverkeer in dit gebied is het zeer wenselijk dit 

verkeer te spreiden via twee ontsluitingen. In samenspraak met de provincie en beoogde 

gebruikers van het gebied is naar alternatieve ontsluitingen gekeken. Daarbij kwam een 
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ontsluiting via de Garnwerderweg op de N361 als beste optie naar voren. In het huidige 

schetsontwerp is een tweede ontsluiting via de Garnwerderweg opgenomen. 

 

Bestemmingsplan 

Eind vorig jaar is een start gemaakt met het opstellen van het bestemmingsplan Winsum-

West. Er zijn daarvoor diverse onderzoeken uitgezet waaronder een inventariserend 

Archeologisch Veldonderzoek, Quick scan ecologie en een bodemonderzoek. Vanaf 8 maart 

tot en met 18 april heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen voor inspraak. 

De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan voor de zomer ter inzage kan voor het 

inbrengen van zienswijzen. 

 

Uitwerking voorlopig ontwerp en definitief ontwerp 

Er is er een splitsing gemaakt tussen de aanleg van de velden, infrastructuur met 

parkeerplaatsen en de gebouwen. Voor de aanleg van de velden, infrastructuur en 

parkeerplaatsen zijn vijf partijen gevraagd een  offerte op te stellen voor de omzetting van 

het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp met een kostenraming en een definitief 

ontwerp met bestek. Conform planning zal half juni een partij geselecteerd worden en 

starten met deze uitwerking. 

 

Duurzame invulling 

Door middel van diverse maatregelen waaronder een hout(snipper)kachel, zonnepanelen en 

warmtepompen bij de bestaande, maar ook nieuw te realiseren, (club)gebouwen wordt een 

duurzame invulling van Winsum-West beoogt. Daarbij wordt ook de mogelijkheid  voor kleine 

windmolentjes en aardwarmtekorven onderzocht. In samenspraak met de verenigingen gaat 

bekeken worden of in gezamenlijkheid beheerstaken kunnen worden uitgevoerd. 

 

Kindcentrum Baflo/Rasquert  

Op 19 april 2016 heeft de raad besloten het voorlopig ontwerp Kindcentrum Baflo/Rasquert 

vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie. Na de gemeentelijke 

besluitvorming volgde de uitvoeringsfase waarin het voorlopig ontwerp is uitgewerkt tot een 

definitief ontwerp met bijbehorende stukken voor de aanbesteding. Op basis hiervan is de 

aanbesteding ter hand genomen. In het derde kwartaal van 2017 start de realisatie van de 

brede school Baflo/Rasquert. Er wordt naar gestreefd dat het nieuwe gebouw in het 

schooljaar 2018/2019 in gebruik kan worden genomen. 

 

De Tirrel 

Op 19 april 2016 heeft de raad besloten de Visie op de ontwikkeling van het Kindcentrum 

Winsum vast te stellen. Tevens heeft de raad besloten om een nadere verkenning uit te 

werken van een gezamenlijke huisvesting met De Hoven in een integraal centrum voor zorg 

en onderwijs. Vervolgens hebben Stichting De Hoven, de schoolbesturen VCPO Noord-

Groningen en Lauwers en Eems samen onderzocht of het mogelijk is om leerlingen van de 

basisscholen samen onder één dak te brengen en deze te integreren met de huisvesting en 

dagbesteding van ouderen met dementie en revalidanten, overige kindvoorzieningen èn het 

binnensporten van Winsum. Bij de betrokken organisaties is draagvlak voor het verder 

uitwerken van de plannen.  

In de kadernota 2016 is besloten om verder te werken aan de ontwikkeling van de brede 

school in het multimaatschappelijke project de Tirrel. De organisaties zijn enthousiast over de 

kansen en mogelijkheden. De betrokken organisaties hebben hard gewerkt aan het opstellen 

van een programma van eisen en het maken van een schetsontwerp. Gezamenlijk is het 

communicatieplan opgesteld. Ook de haalbaarheid van de nieuwe binnensportvoorzieningen 

zijn uitgewerkt. Verder loopt de procedure voor het bestemmingsplan. Momenteel wordt er 

bovendien gewerkt aan het opstellen van een financieringsplan, het opstellen van 

ontwikkelingsplan voor planvoorbereiding en realisatie en het opstellen van een 

samenwerkingsplan. Op basis van het resultaat van de uitwerking kan naar verwachting in 
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het vierde kwartaal besluitvorming plaatsvinden over het uitvoeringskrediet voor deze 

ontwikkeling. 

 

Centrumontwikkeling 

Nadat de raad op 11 oktober 2016 kennis heeft genomen van de visie van de 

Ondernemersvereniging Winsum (“Visie invulling Haltermodel Winsum’) en besloten heeft de 

plannen van de ondernemers te ondersteunen en te faciliteren, is een breed samengestelde 

Stuurgroep ingesteld. Deze stuurgroep bestaat uit gemeente, ontwikkelaars en 

Ondernemersvereniging, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter en bijgestaan door 

een extern projectleider. Doel van deze stuurgroep is het uitvoering geven aan de visie. 

Belangrijk onderdeel van de visie is relocatie van retailers van buiten het kernwinkelgebied 

naar het kernwinkelgebied. Daarmee ontstaan er niet alleen mogelijkheden voor invulling van 

de Boogplein locatie, maar wordt het kernwinkelgebied ook compacter en daarmee sterker. 

De (subsidie)’verordening versterking centrum Winsum’ is in concept gereed en wordt 

binnenkort besproken in de gemeenteraad. Daarmee wordt het voor vastgoedeigenaren en 

retailers interessanter te reloceren. Voor de inrichting van de openbare ruimte is een bedrag 

van 1 miljoen opgenomen in de kadernota 2016.  

Centrale rol bij die relocatie(s) ligt bij de aangetrokken centrummanager. Mede door gesprekken 

met alle retailers in het centrum, heeft hij een goed beeld van de situatie en kan daarmee 

een belangrijke rol spelen bij relocaties en anderszins invulling van lege winkelruimtes 

In opdracht van de Stuurgroep wordt voorts gewerkt aan een Stedenbouwkundig plan en 

beeldkwaliteitsplan voor het Centrum van Winsum. Daarnaast zijn er door de Stuurgroep 

twee brainstormsessies gehouden voor een toeristisch recreatieve visie voor het dorp 

Winsum en hoe deze sector het centrum van het dorp zou kunnen versterken. Door de beide 

ontwikkelaars wordt nog steeds gesproken met marktpartijen die mogelijk interesse hebben 

om zich te vestigen op het Boogplein. Voor de zomervakantie wordt daar duidelijkheid over 

verwacht.  

 

Rompakkoord N361/spoorwegveiligheid 

In het gesloten Rompakkoord met de provincie zijn financiële afspraken gemaakt over 

onderstaande projecten: 

N361 buiten de bebouwde kom 

N361 dorp Winsum 

N361 dorpen Adorp en Sauwerd 

Kortsluitverbinding N361-Onderdendamsterweg 

Fietsroute Plus Groningen-Winsum 

Overwegveiligheid 

 

In het Bestuurlijk Overleg N361 dat in april en september heeft plaatsgevonden zijn  

afspraken gemaakt met betrekking tot de uitwerking van de financiële afspraken van het 

Rompakkoord.  In dit overleg is per project afgesproken wie primair verantwoordelijke is voor 

welk project. De primair verantwoordelijke gaat het project trekken. De bijdrage van de 

gemeente Winsum is gekoppeld aan de projecten waar zij primair verantwoordelijk voor is. 

Wel zal de gemeente minimaal €1.000.000 moeten bijdragen aan het totaalpakket. De 

gemaakte afspraken zijn op 11 november 2016 bekrachtigd in een bestuursovereenkomst 

tussen de provincie en de gemeente. Hierin is ook gelijk meegenomen dat er geen nieuwe 

aansluiting van de provinciale weg N361 op de noordelijke ringweg bij Noorderhoogebrug 

komt.  

  

De gemeente is primair verantwoordelijk voor de kortsluitverbinding N361-

Onderdendamsterweg en de verbetering spoorwegveiligheid. Deze laatste gaat in nauwe 

samenspraak met  ProRail. In juni 2016 is er een  bestuursovereenkomst getekend tussen de 

gemeente en het ministerie van I&M waarin de financiële afspraken over de 

spoorwegveiligheid zijn vastgelegd. ProRail heeft inmiddels een plan van aanpak voor de 
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uitvoering van de verbetermaatregelen in het kader van de spoorwegveiligheid opgesteld. 

Daarbij ligt de prioriteit in eerste instantie bij het traject ten zuiden van Winsum, omdat deze 

onderdeel uit maakt van de integrale  afstemming  met de projecten fietsroute+ en de 

maatregelen N361. Ook het saneren van het verkeerslawaai langs de N361 maakt daar 

onderdeel vanuit. Vooruitlopend op de planning van Prorail is ondertussen de 

spoorwegovergang Voslaan door middel van tijdelijke maatregelen afgesloten. Dit naar 

aanleiding van de ongevallen die daar hebben plaatsgevonden. 

Onderdeel van de aanpak is het verbeteren van drie overwegen t.b.v. diepladers. Omdat 

voor deze maatregelen geen ruimtelijke procedures en grondaankopen nodig zijn is het 

mogelijk deze werkzaamheden op korte termijn uit te voeren. De uitvoering van de 

werkzaamheden zijn gepland in het najaar 2017 

 

Zowel de kortsluiting Ranum-Onderdendamsterweg als de maatregel N361 Winsum binnen 

de bebouwde kom bevinden zich in de opstartfase. waarbij deze laatste nauwe raakvlakken 

heeft met de ontwikkeling van het sportlandschap Winsum-West. Voor de sturing en 

afstemming van alle projecten uit het Rompakkoord en de ontwikkeling van het 

sportlandschap Winsum-West wordt gebruik gemaakt van een procesmanager 

 

 

 

 


