

BESTUURSRAPPORTAGE 2017 – I

(PERIODE JANUARI T/M APRIL 2017)

Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over 2017. De eerste bestuursrapportage beperkt zich tot de volgende onderwerpen:

- rapportage op financiële afwijkingen;
- actualisatie van de paragraaf bedrijfsvoering (financieel);
- actueel beeld van de paragraaf weerstandsvermogen (risico's: financieel);
- voortgang "grote" projecten.

De rapportage op financiële afwijkingen is onderverdeeld in een aantal mutatiesoorten waardoor we een duidelijk beeld proberen te geven van alle mutaties en welke mutaties het resultaat 2017 daadwerkelijk beïnvloeden.

Het uitgangspunt is weer een compact en leesbaar document aan te bieden dat zich beperkt tot de relevante informatie; namelijk een rapportage over de financiële afwijkingen en de effecten hiervan op het resultaat 2017.

Financiële rapportage

Samenvatting

De financiële rapportage omvat de periode januari tot en met april 2017. Alle budgethouders hebben hun budgetten beoordeeld en te verwachten afwijkingen aangegeven. Op basis hiervan wordt een eindejaarsverwachting gegeven voor het resultaat 2017.

De financiële gevolgen van de beoordeling van de budgetten 2017 worden hieronder samengevat weergegeven. De genoemde onderwerpen en bijbehorende bedragen worden verderop in de rapportage toegelicht.

Samenvatting mutaties		
Structurele gevolgen Berap 2016-2	23.427	N
Voorgestelde mutaties 2017	30.869	N
Voorgestelde mutaties: indexatie	28.233	N
Voorgestelde mutaties: alternatieve dekking	323.201	N
Totalen rapportage	405.730	N
Voorgestelde dekking		
Dekking indexatie uit stelpost prijscompensatie	-28.233	V
Alternatieve dekking	-323.201	V
Totalen dekking	-351.434	V
Effect op het resultaat	54.296	N

Het nadelige netto effect van deze bestuursrapportage bedraagt € 54.296. Dit saldo bestaat uit een nadeel vanuit de Berap 2016-2 van € 23.427 en een nadeel van € 30.869 vanuit de voorgestelde mutaties 2017.

De meerjarig effecten zijn als volgt:

Meerjarige gevolgen	2017	2018	2019	2020	2021
Gevolgen vanuit de Berap 2016-2	23.427	23.427	23.427	23.427	23.427
Gevolgen vanuit de Berap 2017-1	30.869	38.215	41.739	45.064	49.098
Effect op het resultaat	54.296	61.642	65.166	68.491	72.525

De effecten van deze bestuursrapportage op de begrotingspositie worden meegenomen in de kadernota 2017.

Effecten vanuit de bestuursrapportage 2017-1

Per saldo bestaat het effect vanuit deze bestuursrapportage uit de structurele gevolgen vanuit de berap 2016-2 en de voorgestelde mutaties voor 2017.

1. Structurele gevolgen Berap 2016-2

Vanuit de 2^e bestuursrapportage 2016 zijn voorstellen gedaan met een structureel effect. Deze structurele effecten voor 2017 en verder worden in deze bestuursrapportage verwerkt. Het structurele nadeel bedraagt € 23.427.

2. Mutaties 2017

De effecten vanuit de bestuursrapportage zijn ingedeeld in een aantal mutatiesoorten. Niet alle mutatiesoorten hebben financiële gevolgen voor het resultaat. De mutaties zijn als volgt onderverdeeld:

- a) Mutaties met financiële gevolgen
- b) Mutaties als gevolg van prijsstijgingen
- c) Mutaties met alternatief dekkingsvoorstel
- d) Overige wijzigingen

a) Mutaties met financiële gevolgen die het resultaat beïnvloeden

Hieronder volgt een overzicht met voorgestelde mutaties die invloed hebben op de eindejaarsverwachting van het resultaat 2017. Normaliter worden alleen afwijkingen vanaf €10.000 toegelicht. Deze keer hebben we er voor gekozen de afwijkingen vanaf € 5.000 toe te lichten omdat het bedrag bij 'diverse kleine invloeden' anders erg groot werd (vele kleintjes maken immers ook een groot bedrag). Dat vraagt vervolgens ook weer om een toelichting.

Dpr	Toelichting	Bedrag	V/N	S/I
1.1	<u>Veiligheidsregio</u> Er is extra budget gevraagd voor Schoon Werken. Voor de gemeente Winsum betekent dit een extra bijdrage van €2.200. Aanpassing van het % fictief aandeel in het gemeentefonds voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV) betekent voor Winsum een verhoging van de bijdrage met € 4.600. De meerjarige gevolgen worden meegenomen in de kadernota 2018.	6.800	N	I
1.4	<u>Bermonderhoud</u> Uitbreiding bermonderhoud door fietspad Eenrummerweg en de secundaire weg richting Mensingeweer gerekend vanaf Ranum. Verder zien wij in de vijvers meer begroeiing van exoten. Dit wordt veroorzaakt door klimaat verandering.	5.635	N	S
1.4	<u>Gladheidsbestrijding</u> Door de zachte winter is er minder zout ingekocht. Gezien de hoeveelheid zout op voorraad geeft dit een financieel voordeel in 2017.	-8.000	V	I
1.4	<u>Kunstwerken</u>	7.500	N	S

	De structurele lasten zijn € 7.500 hoger volgens het beheerplan kunstwerken 2017-2021.			
1.5	<u>Milieutoezicht</u> Extra werk door nieuwe taak op het gebied van drank- en horeca toezicht en door toename van het aantal geluidscontroles als gevolg van toename van het aantal grote evenementen.	5.000	N	S
2.3	<u>Aanschaf begraafstoel</u> Voor het begraven heeft de gemeente Winsum een tweetal begraafstoelen in haar bezit. De oudste is niet meer door de keuring gekomen en dient op korte termijn vervangen te worden. Het gaat om een automatisch werkend begraafstoel voor geruisloze afdaling van de kist in de groeve.	6.448	N	I
2.6	<u>Zwembad</u> Het beschikbare bedrag voor het zwembad is in 2015 met € 35.000 verlaagd en in 2016 nogmaals met € 15.000. De instandhouding van het zwembad brengt in 2017 extra kosten met zich mee o.a. voor de inzet van extra personeel.	30.000	N	I
4.2	<u>Openbaar groen, huur materieel</u> Op dit moment zijn er achterstanden in het boombeheer. Hierdoor is inhuur noodzakelijk van een telescoop hoogwerker. Deze kosten worden geraamd op 9.000 euro.	9.000	N	I
5.4	<u>Werkkleding B&O</u> Dit betreft de aankoop van een kledingpakket voorzien van gemeentelijk logo voor de voortgang van het pilot project integraal werken tussen B&O en Ability.	5.000	N	I
5.4	<u>Inhuur privacyfunctionaris</u> In de berap 2016-2 was al een bedrag van € 9.375 meegenomen voor de privacyfunctionaris. Uitgaande van 50% dekking vanuit het sociaal domein. De vergoeding vanuit het sociaal domein is lager omdat de privacyfunctionaris voor de hele organisatie inzetbaar is. Het aandeel voor Winsum bedraagt € 16.375. Dat betekent dat we nog € 7.000 extra moeten meenemen.	7.000	N	S
5.4	<u>Lumpsum aardbevingsproblematiek</u> We ontvangen een lumpsum ter dekking van hogere kosten als gevolg van de aardbevingsproblematiek. Te denken valt aan hogere kosten afhandeling bezwaarschriften op het gebied van belastingen en extra inzet personeel. Vooralsnog is eerst 50% van de lumpsum aan hogere kosten meegenomen omdat een deel van de verwachte hogere uitgaven al verwerkt zijn in de budgetten.	-67.500	V	I

Div	Diverse kleine invloeden	21.236	N	I
	In dit bedrag zijn alle mutaties kleiner dan € 5.000 opgenomen.	2.750	N	S
		30.869		

Saldo STRUCTURELE invloeden

27.885

Saldo INCIDENTELE invloeden

2.984

Het resultaat van de mutaties bestaat uit een structureel nadeel van € 27.885 en een incidenteel nadeel van € 2.984. Per saldo een nadelig effect van € 30.869 in 2017.

b) Mutaties als gevolg van prijsstijgingen

Een aantal door de budgethouders voorgestelde aanpassingen van de ramingen hebben betrekking op gestegen kosten als gevolg van prijsindexatie. In de begroting is hiervoor een stelpost opgenomen. Voorgesteld wordt om deze stelpost hiervoor in te zetten. Hierdoor hebben deze mutaties geen invloed op het resultaat. Het gaat in totaal om een structureel bedrag van € 28.233 en betreft de onderstaande onderwerpen.

Indexatie	2017
Veiligheidsregio	13.763
Bestek bermonderhoud	7.950
Subsidie bibliotheek	4.319
Subsidie dorpshuizen	468
Bestek openbaar groen	1.733
Totaal	28.233
Dekking stelpost prijsindexatie	-28.233
Effect op resultaat	0

c) Mutaties met een alternatief dekkingvoorstel

Tot slot zijn er een aantal mutaties voorgesteld die ons inziens op een alternatieve wijze gedekt kunnen worden en daardoor het resultaat niet zullen beïnvloeden. Het betreft 2 onderwerpen die hieronder worden toegelicht.

Mutaties met alternatief dekkingvoorstel	
Uitkeringen bijstand	269.441
Sportstimulering/Buurtsportcoach	53.760
Totaal	323.201
Reserve WWB	-269.441
Reserve overlopende verplichtingen	-53.760
Totaal reservemutaties	-323.201
Effect op het resultaat	0

Gebundelde uitkering WWB

Verwacht wordt dat de uitgaven voor de bijstandsuitkeringen € 4.090.000 zullen bedragen in 2017. Deze geraamde uitgaven zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven t/m eind april 2017 en de vermoedelijke ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden (geschatte

toename 5%). Het nader voorlopige budget voor de gebundelde uitkering is in april 2017 bekend gemaakt en bedraagt € 3.647.492.

Het eigen risico voor de gemeente bedraagt € 269.441 en kan worden gedekt door dit bedrag te onttrekken aan de reserve WWB. Via de vangnetregeling kan het resterende tekort van € 87.067 teruggevraagd worden van het rijk.

Uitkeringen bijstand	begroot	prognose	mutatie
Uitgaven bijstand	3.315.731	4.090.000	774.269
Terugvordering	<u>-70.000</u>	<u>-86.000</u>	<u>-16.000</u>
Netto uitgaven uitkeringen	3.245.731	4.004.000	758.269
BUIG uitkering rijk	<u>-3.245.731</u>	<u>-3.647.492</u>	<u>-401.761</u>
Tekort	0	356.508	356.508
Dekking: Onttrekking reserve WWB	0	-269.441	-269.441
Dekking: Vangnetregeling rijk	0	<u>-87.067</u>	<u>-87.067</u>
Effect op resultaat		0	0

Sportstimulering/Buurtsportcoach

Met het raadsvoorstel 'tussentijdse evaluatie sportbeleid gemeente Winsum' heeft de raad op 11 oktober 2016 besloten om budget beschikbaar te stellen in 2017 en 2018 voor het sportstimuleringsfonds en de buurtsportcoaches. In 2017 en 2018 komt er per jaar 10.000 beschikbaar voor het sportstimuleringsfonds en € 80.000 voor buurtsportcoaches.

In de reserve overlopende verplichtingen zijn de voordelige saldo van de opbrengsten/kosten Sportbuurtcoach en van het sportstimuleringsbudget gestort. Nu wordt voorgesteld om in 2017 een bedrag van € 53.760 aan deze reserve te onttrekken ter dekking van de kosten 2017. De financiële verwerking van het voorstel wordt in deze bestuursrapportage meegenomen.

d) Overige mutaties - budgetneutraal

In deze bestuursrapportage zijn een aantal kleine mutaties meegenomen die per saldo geen effect hebben maar het gevolg zijn van herverdeling van budgetten.

Paragraaf bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. In deze rapportage wordt alleen ingegaan op de financiële afwijkingen op dit gebied. Te denken valt aan financiële mutaties op het gebied van personeel, huisvesting, automatisering, administratie, tractie en gereedschap en (externe) samenwerking.

De financiële mutaties zijn onderdeel van de voorgestelde mutaties die invloed hebben op het resultaat 2017 en zijn daar opgenomen in het overzicht.

Met ingang van 2017 zijn de voorschriften BBV gewijzigd en moeten alle direct toewijsbare kosten ook direct ten laste van de taakvelden komen. Het is niet meer toegestaan eerst alle salarislasten, automatiseringskosten etc. te verzamelen op de secretarie en vervolgens via een intern uurtarief te verdelen over de diverse taakvelden (voorheen producten).

Per medewerker komen bijvoorbeeld de salariskosten nu direct ten laste van de diverse taakvelden waar diegene werkzaamheden voor verricht. Onder Overhead staan dan alleen nog de indirecte kosten, kosten die niet direct toewijsbaar zijn, zoals de kosten van leidinggevenden en van de ondersteunende functies zoals personeelszaken, financiën etc. Achterliggende gedachte is dat de kosten per taakveld zo zuiver mogelijk zijn en een betere vergelijking kan worden gemaakt tussen bijvoorbeeld gemeenten onderling. Of dit nu daadwerkelijk meer inzicht oplevert is nog maar zeer de vraag.

Paragraaf weerstandsvermogen (risico's en ontwikkelingen)

Ten opzichte van de begroting zijn er geen noemenswaardige wijzigingen. De becijferde risico's zijn in verhouding met onze reservepositie gering. Bij de begroting 2018 wordt de paragraaf weerstandsvermogen weer geactualiseerd.

Decentralisaties

De ontwikkelingen en actualisatie op het gebied van de decentralisatie wmo, jeugd en participatie zijn opgenomen in de kadernota 2017.

Voortgang “grote” projecten

In deze bestuursrapportage geven we een actualisatie van de stand van zaken van een aantal, op de schaal van Winsum, grote projecten waarvan verwacht wordt dat er in 2016 sprake is van uitvoering.

Hellingbaan en verbetering toegankelijkheid station(s) Winsum

Behoudens de financiële afwikkeling van de hellingbaan, inclusief de verantwoording van nog één subsidie, is het project afgerond. Zoals bekend is er een financieel verschil van inzicht over de afrekening van de hellingbaan tussen de gemeente en de aannemer. Hiervoor hebben beide partijen juridische ondersteuning ingeroepen. Geprobeerd is om in de minne met de aannemer tot overeenstemming te komen. Dit is niet gelukt. Een arbitragezaak zal waarschijnlijk volgen. Het initiatief hiervoor ligt bij de aannemer. Medio juni 2016 heeft de advocaat van de aannemer ons laten weten bezig te zijn met een zogenaamde memorie van eis. Daarna hebben wij niets meer vernomen. Voor wat betreft de nog te ontvangen subsidie geldt dat deze pas kan worden verantwoord wanneer de financiële afwikkeling met de aannemer heeft plaatsgevonden. De subsidieverstrekker is hiervan op de hoogte.

Munster

Het bestemmingsplan Winsum-Dorp, Munster (fase 1) is inmiddels in procedure gebracht en vastgesteld maar nog niet onherroepelijk. Van dit bestemmingsplan maakt deel uit een beeldkwaliteitsplan. Dit plan voorziet in veel vrijheid in architectuur, materiaalgebruik en vormgeving. Met name in het binnengebied. Voor de ruimtelijke kwaliteit van de buitenranden is iets meer regelgeving opgenomen, teneinde de ruimtelijke kwaliteit in aansluiting op het open landschap in goede banen te leiden. Aan de uitwerking van de energievoorziening in deze gasloze wijk wordt gewerkt. Een keuze in systemen is aanstaande voor fase 1, en voor verdere fasen is het voornemen te bestuderen of er synergie kan worden gezocht met de Tirrel, waar het energiegebruik ook onder de loop wordt genomen. Het bouwrijp maken van de locatie is inmiddels aanbesteed. Op 16 september organiseren wij samen met Winsumer ondernemers een woonbeurs waar het plan verder gepresenteerd wordt en de inschrijving op de kaververkoop van start gaat. In de planvorming wordt ten behoeve van een goede ontsluiting van de wijk voor alle verkeersstromen de omliggende infra geoptimaliseerd. Ook is er sprake van inzet van in het kader van de grondbalans af te graven klei in het gebied voor de stenenbakkerij. Inmiddels is in een aansprekende planpresentatie op internet voorzien, deze wordt binnenkort gepresenteerd. Hetzelfde geldt voor de energievoorziening van fase 1.

Winsum-West

Schetsontwerp

In 2016 is een visie ontwikkeld in samenwerking met de provincie. Daarin is gekozen voor het ontwerpmodel sportlandschap. In dit model wordt bewust aansluiting gezocht bij het landschap en hoe dit is ontstaan. MD Landschapsarchitecten heeft dit model uitgewerkt in een schetsontwerp.

Ontsluiting

In het ontwerpmodel Winsum-West Sportlandschap waren twee ontsluitingen op de N361 beoogd. Of dit haalbaar was, moest uit de discussie met de provincie blijken. In het najaar van 2016 kon dit overleg starten. Al snel bleek dat de provincie een extra ontsluiting op de N361 niet wenselijk vond, dit in verband met de ‘doorstroomfunctie’ van de N361. Echter door de verwachte toename van met name autoverkeer in dit gebied is het zeer wenselijk dit verkeer te spreiden via twee ontsluitingen. In samenspraak met de provincie en beoogde gebruikers van het gebied is naar alternatieve ontsluitingen gekeken. Daarbij kwam een

ontsluiting via de Garnwerderweg op de N361 als beste optie naar voren. In het huidige schetsontwerp is een tweede ontsluiting via de Garnwerderweg opgenomen.

Bestemmingsplan

Eind vorig jaar is een start gemaakt met het opstellen van het bestemmingsplan Winsum-West. Er zijn daarvoor diverse onderzoeken uitgezet waaronder een inventariserend Archeologisch Veldonderzoek, Quick scan ecologie en een bodemonderzoek. Vanaf 8 maart tot en met 18 april heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen voor inspraak. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan voor de zomer ter inzage kan voor het inbrengen van zienswijzen.

Uitwerking voorlopig ontwerp en definitief ontwerp

Er is er een splitsing gemaakt tussen de aanleg van de velden, infrastructuur met parkeerplaatsen en de gebouwen. Voor de aanleg van de velden, infrastructuur en parkeerplaatsen zijn vijf partijen gevraagd een offerte op te stellen voor de omzetting van het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp met een kostenraming en een definitief ontwerp met bestek. Conform planning zal half juni een partij geselecteerd worden en starten met deze uitwerking.

Duurzame invulling

Door middel van diverse maatregelen waaronder een hout(snipper)kachel, zonnepanelen en warmtepompen bij de bestaande, maar ook nieuw te realiseren, (club)gebouwen wordt een duurzame invulling van Winsum-West beoogt. Daarbij wordt ook de mogelijkheid voor kleine windmolentjes en aardwarmtekorven onderzocht. In samenspraak met de verenigingen gaat bekeken worden of in gezamenlijkheid beheerstaken kunnen worden uitgevoerd.

Kindcentrum Baflo/Rasquert

Op 19 april 2016 heeft de raad besloten het voorlopig ontwerp Kindcentrum Baflo/Rasquert vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie. Na de gemeentelijke besluitvorming volgde de uitvoeringsfase waarin het voorlopig ontwerp is uitgewerkt tot een definitief ontwerp met bijbehorende stukken voor de aanbesteding. Op basis hiervan is de aanbesteding ter hand genomen. In het derde kwartaal van 2017 start de realisatie van de brede school Baflo/Rasquert. Er wordt naar gestreefd dat het nieuwe gebouw in het schooljaar 2018/2019 in gebruik kan worden genomen.

De Tirrel

Op 19 april 2016 heeft de raad besloten de Visie op de ontwikkeling van het Kindcentrum Winsum vast te stellen. Tevens heeft de raad besloten om een nadere verkenning uit te werken van een gezamenlijke huisvesting met De Hoven in een integraal centrum voor zorg en onderwijs. Vervolgens hebben Stichting De Hoven, de schoolbesturen VCPO Noord-Groningen en Lauwers en Eems samen onderzocht of het mogelijk is om leerlingen van de basisscholen samen onder één dak te brengen en deze te integreren met de huisvesting en dagbesteding van ouderen met dementie en revalidanten, overige kindvoorzieningen en het binnensporten van Winsum. Bij de betrokken organisaties is draagvlak voor het verder uitwerken van de plannen.

In de kadernota 2016 is besloten om verder te werken aan de ontwikkeling van de brede school in het multimaatschappelijke project de Tirrel. De organisaties zijn enthousiast over de kansen en mogelijkheden. De betrokken organisaties hebben hard gewerkt aan het opstellen van een programma van eisen en het maken van een schetsontwerp. Gezamenlijk is het communicatieplan opgesteld. Ook de haalbaarheid van de nieuwe binnensportvoorzieningen zijn uitgewerkt. Verder loopt de procedure voor het bestemmingsplan. Momenteel wordt er bovendien gewerkt aan het opstellen van een financieringsplan, het opstellen van ontwikkelingsplan voor planvoorbereiding en realisatie en het opstellen van een samenwerkingsplan. Op basis van het resultaat van de uitwerking kan naar verwachting in

het vierde kwartaal besluitvorming plaatsvinden over het uitvoeringskrediet voor deze ontwikkeling.

Centrumontwikkeling

Nadat de raad op 11 oktober 2016 kennis heeft genomen van de visie van de Ondernemersvereniging Winsum ("Visie invulling Haltermodel Winsum") en besloten heeft de plannen van de ondernemers te ondersteunen en te faciliteren, is een breed samengestelde Stuurgroep ingesteld. Deze stuurgroep bestaat uit gemeente, ontwikkelaars en Ondernemersvereniging, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter en bijgestaan door een extern projectleider. Doel van deze stuurgroep is het uitvoering geven aan de visie. Belangrijk onderdeel van de visie is relocatie van retailers van buiten het kernwinkelgebied naar het kernwinkelgebied. Daarmee ontstaan er niet alleen mogelijkheden voor invulling van de Boogplein locatie, maar wordt het kernwinkelgebied ook compacter en daarmee sterker. De (subsidie)'verordening versterking centrum Winsum' is in concept gereed en wordt binnenkort besproken in de gemeenteraad. Daarmee wordt het voor vastgoedeigenaren en retailers interessanter te reloceren. Voor de inrichting van de openbare ruimte is een bedrag van 1 miljoen opgenomen in de kadernota 2016.

Centrale rol bij die relocatie(s) ligt bij de aangetrokken centrummanager. Mede door gesprekken met alle retailers in het centrum, heeft hij een goed beeld van de situatie en kan daarmee een belangrijke rol spelen bij relocaties en anderszins invulling van lege winkelruimtes. In opdracht van de Stuurgroep wordt voorts gewerkt aan een Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor het Centrum van Winsum. Daarnaast zijn er door de Stuurgroep twee brainstormsessies gehouden voor een toeristisch recreatieve visie voor het dorp Winsum en hoe deze sector het centrum van het dorp zou kunnen versterken. Door de beide ontwikkelaars wordt nog steeds gesproken met marktpartijen die mogelijk interesse hebben om zich te vestigen op het Boogplein. Voor de zomervakantie wordt daar duidelijkheid over verwacht.

Rompakkoord N361/spoorwegveiligheid

In het gesloten Rompakkoord met de provincie zijn financiële afspraken gemaakt over onderstaande projecten:

N361 buiten de bebouwde kom

N361 dorp Winsum

N361 dorpen Adorp en Sauwerd

Kortsluitverbinding N361-Onderdendamsterweg

Fietsroute Plus Groningen-Winsum

Overwegveiligheid

In het Bestuurlijk Overleg N361 dat in april en september heeft plaatsgevonden zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de uitwerking van de financiële afspraken van het Rompakkoord. In dit overleg is per project afgesproken wie primair verantwoordelijke is voor welk project. De primair verantwoordelijke gaat het project trekken. De bijdrage van de gemeente Winsum is gekoppeld aan de projecten waar zij primair verantwoordelijk voor is. Wel zal de gemeente minimaal €1.000.000 moeten bijdragen aan het totaalpakket. De gemaakte afspraken zijn op 11 november 2016 bekrachtigd in een bestuursovereenkomst tussen de provincie en de gemeente. Hierin is ook gelijk meegenomen dat er geen nieuwe aansluiting van de provinciale weg N361 op de noordelijke ringweg bij Noorderhoogebrug komt.

De gemeente is primair verantwoordelijk voor de kortsluitverbinding N361-Onderdendamsterweg en de verbetering spoorwegveiligheid. Deze laatste gaat in nauwe samenspraak met ProRail. In juni 2016 is er een bestuursovereenkomst getekend tussen de gemeente en het ministerie van I&M waarin de financiële afspraken over de spoorwegveiligheid zijn vastgelegd. ProRail heeft inmiddels een plan van aanpak voor de

uitvoering van de verbetermaatregelen in het kader van de spoorwegveiligheid opgesteld. Daarbij ligt de prioriteit in eerste instantie bij het traject ten zuiden van Winsum, omdat deze onderdeel uit maakt van de integrale afstemming met de projecten fietsroute + en de maatregelen N361. Ook het saneren van het verkeerslawaaï langs de N361 maakt daar onderdeel vanuit. Vooruitlopend op de planning van Prorail is ondertussen de spoorwegovergang Voslaan door middel van tijdelijke maatregelen afgesloten. Dit naar aanleiding van de ongevallen die daar hebben plaatsgevonden. Onderdeel van de aanpak is het verbeteren van drie overwegen t.b.v. diepladers. Omdat voor deze maatregelen geen ruimtelijke procedures en grondaankopen nodig zijn is het mogelijk deze werkzaamheden op korte termijn uit te voeren. De uitvoering van de werkzaamheden zijn gepland in het najaar 2017

Zowel de kortsluiting Ranum-Onderdendamsterweg als de maatregel N361 Winsum binnen de bebouwde kom bevinden zich in de opstartfase. waarbij deze laatste nauwe raakvlakken heeft met de ontwikkeling van het sportlandschap Winsum-West. Voor de sturing en afstemming van alle projecten uit het Rompakkoord en de ontwikkeling van het sportlandschap Winsum-West wordt gebruik gemaakt van een procesmanager