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1 INLEIDING 

 

De gemeente Winsum heeft Aveco de Bondt opdracht verleend voor het opstellen van een 

wegenbeheerplan 2016-2020.  

 

Het wegenbeheerplan heeft als doel antwoord te geven op de volgende vragen: 

• Wat heeft de gemeente in beheer? 

• Wat is de kwaliteit? 

• Wat is het benodigde budget om te voldoen aan de beoogde kwaliteit? 

• Welke onderhoudsmaatregelen zijn noodzakelijk? 

• Wanneer moet het onderhoud worden uitgevoerd? 

• Wat zijn de consequenties bij beperkt budget? 

Een wegenbeheerplan geeft een overzicht van de uit te voeren beheersmaatregelen op korte en 

middellange termijn (1-5 jaar). 

 

Om invulling te kunnen geven aan het opstellen van een wegenbeheerplan zijn diverse gegevens 

vanuit de gemeente aangeleverd, te weten: 

 Gegevens visuele weginspectie: 

Door de gemeente zijn gegevens beschikbaar gesteld van globale visuele weginspecties 

die eind 2014 zijn uitgevoerd; 

 Gegevens uit database beheerpakket: 

Door de gemeente is alle beschikbare informatie verstrekt van de wegen binnen de 

gemeente vanuit het beheerpakket. Hierbij is tevens de CROW basisbegroting verstrekt 

zoals die volgt vanuit het beheerpakket op basis van de gegevens van de meest recente 

visuele inspectie.   

 Gewenste kwaliteitsniveau: 

Door de gemeente is informatie verstrekt over het gewenste kwaliteitsniveau binnen de 

gemeente; 

 Beleidskaders gemeente: 

Door de gemeente zijn de beleidskader aangegeven waarin de wijze van beheer op lange 

termijn (langer dan 5 jaar) is verwoord; 

 Beschikbaar budget: 

De gemeente heeft informatie verstrekt over het beschikbaar budget ten behoeve van 

het onderhoud aan de wegen.  

 

Als basis voor het opstellen van het wegenbeheerplan is uitgegaan van de systematiek zoals die 

wordt beschreven in CROW-publicatie 147 “Wegbeheer”, uitgave december 2011. 

 

Voor het opstellen van het wegenbeheerplan 2016-2020 zijn de volgende werkzaamheden 

uitgevoerd: 

 Verzamelen benodigde gegevens; 

 Selectie wegen ten behoeve van maatregeltoets (planjaar 2015, 2016 en 2017) met meer 

dan € 10.000,- aan onderhoudskosten; 
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 Uitvoeren maatregeltoets; 

 In overleg met de gemeente opstellen gemuteerde basisplanning; 

 Rapportage wegenbeheerplan. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is een omschrijving gegeven van het beheerproces. De verschillende kaders zijn in 

hoofdstuk 3 beschreven. Hoofdstuk 4 geeft de kwantiteit en de kwaliteit van het wegenareaal 

binnen de gemeente weer. In hoofdstuk 5 is de planning en de begroting weergegeven en in 

hoofdstuk 6 een samenvatting en conclusies.  
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2 BEHEERPROCES 

 

Rondom het beheer van wegen kan het totale proces worden opgedeeld in een drietal niveaus: 

1. Strategisch niveau. 

2. Tactisch niveau. 

3. Operationeel niveau. 

 

Strategische niveau: 

Op strategisch niveau wordt het beleid gevormd en vastgesteld in een beleidsplan. Hierin is 

bijvoorbeeld het gewenste kwaliteitsniveau opgenomen. 

 

Tactisch niveau: 

Het strategisch niveau wordt vervolgens vertaald naar beheer op tactisch niveau. Hierin zijn 

opgenomen de beheerplannen en het hieraan ten grondslag liggende beheersysteem. In het 

beheerplan worden de kosten op netwerkniveau bepaald en het gewenste onderhoudsplanjaar. 

 

Het wegenbeheerplan geeft inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van het wegennet en 

onderhoudskosten en –planning op basis van de kwaliteit.  

 

Operationeel niveau: 

Op basis van het beheerplan wordt een doorvertaling gemaakt naar een planning op 

projectniveau op basis waarvan het werk kan worden uitgevoerd. 

 

Onderling zijn de drie niveaus continu met elkaar verbonden. Na uitvoering van het werk wordt 

de omgekeerde weg gevolgd, dus van het operationele niveau terug naar het strategisch niveau. 
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3 KADERS 

3.1 FINANCIEEL KADER 

Door de gemeente Winsum is informatie verstrekt omtrent het beschikbare onderhoudsbudget 

voor wegen. Hierin zijn de budgetten aangegeven voor de jaren 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020. 

In paragraaf 5.4 wordt bij de budgetplanning hierop nader ingegaan. 

3.2 JURIDISCH KADER 

In het Nieuw Burgerlijk Wetboek (uit 1992) is aangegeven dat de gemeentelijke overheid als 

wegbeheer wettelijk aansprakelijk is. De wegbeheerder is onder andere aansprakelijk voor 

schade, als deze schade veroorzaakt is door gebreken aan de verharding. 

 

De wegbeheerder moet hierbij kunnen aantonen dat hij/zij er redelijkerwijs alles aan heeft 

gedaan om de schade te voorkomen, in het geval een persoon meent schade te hebben geleden 

door een gebrek aan de weg ten gevolge van slecht beheer.  

 

Verantwoord wegbeheer: 

Vanuit de overheid is aangegeven dat verantwoord beheer moet worden uitgevoerd op basis van 

een wegbeheersystematiek. Op basis van deze wegbeheersystematiek wordt een minimaal 

kwaliteitsniveau nagestreefd. 

 

In CROW-publicatie 185, ‘Handboek aansprakelijkheid beheer openbare ruimte’ zijn richtlijnen 

gegeven voor kwaliteits- en veiligheidsaspecten. Hierin wordt aan de hand van ‘geaccepteerde 

schade per wegoppervlak’ aangegeven, wat de uitgangspunten kunnen zijn voor de 

wegbeheerder. Deze normen voor geaccepteerde schade komen overeen met de richtlijnen in 

CROW publicatie 147 - Wegbeheer. De voorgestelde basiskwaliteit (R) is afgeleid van deze 

richtlijnen. Beleidsprofiel R staat voor het referentieniveau. Dit is het minimale, in Nederland 

gangbare kwaliteitsniveau en is de feitelijke ondergrens van maatschappelijk aanvaard beheer. 

Dit komt overeen met het C-niveau volgens CROW. 

3.3 BELEIDSKADER 

Het ambitieniveau voor het onderhoud is beleidsprofiel R voor de gehele gemeente. Het betreft 

de ondergrens van aanvaardbaar beheer. Dit houdt in dat: 

 Het onderhoud op het juiste moment wordt uitgevoerd; 

 Er geen kapitaalsvernietiging optreedt; 

 Het risico op schadeclaims en/of aansprakelijkheid niet of nauwelijks aanwezig is; 

 Er gebruik wordt gemaakt van een wegenbeheerplan; 

 Er indien mogelijk combineerde werkzaamheden wegverharding met werkzaamheden 

riolering worden uitgevoerd om hierin een kostenefficiëntie te realiseren. 
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4 KWANTITEIT EN KWALITEIT 

4.1 KWANTITEIT 

Uit de verstrekte gegevens vanuit het wegbeheersysteem is de hoeveelheid verharding binnen de 

gemeente en de soort verharding te herleiden. 

 

In Tabel 1 is per soort verharding de totale oppervlakte aan verharding in m2 binnen de gemeente 

Winsum weergegeven. Deze gegevens dateren uit 2014. 

Tabel 1: Hoeveelheid verharding per type verharding binnen gemeente Winsum 

Type verharding Totale oppervlakte 

[m2] 

% ten opzichte van 

totaal 

Asfalt 539.605 55,9 

Elementen 354.903 36,8 

Cementbeton 70.298 7,3 

Totaal 964.825 100,0 

 

Ten opzichte van 2010 zijn er kleine wijzigingen in de oppervlaktes van het areaal. Deze 

wijzigingen zijn het gevolg van uitbreiding van het areaal door reconstructies/nieuw aanleg of 

door een gewijzigde onderhoudsmaatregel (bijvoorbeeld beton vervangen door asfalt). 

4.2 KWALITEIT 

Normen en richtlijnen: 

Als landelijk technische richtlijn voor wegbeheer geldt de CROW Wegbeheersystematiek. Binnen 

de CROW Wegbeheersystematiek worden de vaste gegevens opgenomen en aangevuld met de 

actuele variabele gegevens over de staat van onderhoud waarin de weg verkeert. Zo wordt de 

actuele kwaliteit van een weg met globale visuele inspecties en metingen op een bepaald 

moment vastgelegd. Deze inspectie wordt in de gemeente Winsum eens in de 2 jaar uitgevoerd. 

 

In publicaties 146 a en b van CROW, het “Handboek visuele inspectie” en “Handleiding globale 

visuele inspectie”, zijn de mogelijke schadebeelden beschreven en benoemd, waarbij per 

schadebeeld een beoordelingscijfer (geen schade [G] tot ernstige schade in grote omvang [E3]) 

volgens de CROW richtlijnen kan worden gegeven. De hoogte van het beoordelingscijfer is 

afhankelijk van de omvang en de ernst van de geconstateerde schade. 

 

Deze technische kwaliteit wordt vervolgens omgezet naar vijf kwaliteitsbeoordelingen. Op basis 

van deze kwaliteitsbeoordeling volgt een planjaar voor onderhoud. In tabel 2 zijn deze 

kwaliteitsbeoordelingen met bijbehorend planjaar weergegeven. 
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Tabel 2: Kwaliteitsbeoordeling met bijbehorend planjaar 

Kwaliteitsbeoordeling CROW niveau  Planjaar 

Zeer goed A+ Voldoende Geen schade 

Goed A  >5 jaar 

Matig 

Slecht 

Zeer slecht 

B 

C 

D 

Matig 

 

Onvoldoende 

3-5 

1-2 

1-1 

 

In het kader van verantwoord wegbeheer is het niet verantwoord om de wegen beneden een 

kwaliteitsniveau C te hebben. 

 

Huidige kwaliteit: 

De kwaliteit van de verhardingen binnen de gemeente Winsum is in 2014 door middel van een 

globale visuele inspectie vastgelegd. Hierbij is als uitgangspunt gebruik gemaakt van de CROW 

onderhoudsrichtlijn. 

 

De resultaten van de globale visuele inspectie zijn omgezet naar een kwaliteitsbeoordeling 

conform de CROW systematiek. De resultaten van de door de gemeente verstrekte 

kwaliteitsbeoordeling op basis van de in 2014 uitgevoerde globale visuele inspectie zijn in Tabel 3 

weergegeven. Ter vergelijking zijn tevens de resultaten van de kwaliteitsbeoordeling in 2010 

weergegeven, op basis waarvan het wegenbeheerplan 2011-2015 was opgesteld.   

Tabel 3: Kwaliteitsbeoordeling verharding (2014 en 2010) binnen gemeente Winsum met bijbehorend planjaar 

Kwaliteitsbeoordeling Planjaar JAAR 2014 

% t.o.v. 

oppervlak 

ASFALT 

JAAR 2014 

% t.o.v. 

oppervlak 

ELEMENTEN 

JAAR 2010 

% t.o.v. 

oppervlak 

ASFALT 

JAAR 2010 

% t.o.v. 

oppervlak 

ELEMENTEN 

Zeer goed (A+) Geen schade 52,7 57,1 27 55 

Goed (A) >5 jaar 20,2 33,6 36 37 

Matig (B) 

Slecht (C) 

Zeer slecht (D) 

3-5 

1-2 

1-1 

7,1 

11,0 

9,0 

1,7 

0,5 

7,1 

8 

5 

24 

2 

0 

6 

 

Het percentage van het oppervlak met waardering “Zeer slecht (D)” betreft wegen waar 

onderhoud al eerder had moeten worden uitgevoerd. Het verder uitstellen van onderhoud op 

deze wegen is technisch niet verantwoord. De wegen met waardering “Slecht (C)” betreft wegen 

die in de komende twee planjaren moeten worden onderhoudend. De wegen met waardering 

“Matig (B)” betreft wegen die binnen een planperiode van 3-5 jaar moeten worden onderhouden. 

 

Bij de asfaltverhardingen wordt de kwaliteit “Slecht” of “Zeer slecht” met name veroorzaakt 

door randschade en/of scheurvorming en in geringe mate door dwarsonvlakheid (spoorvorming) 

of rafeling. 
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Bij de elementenverhardingen wordt de kwaliteit “Slecht” of “Zeer slecht” met name 

veroorzaakt door oneffenheden en in geringe mate door dwarsonvlakheid (spoorvorming).  

 

In Tabel 3 is te zien dat de gemiddelde kwaliteit van het wegenareaal tussen 2010 en 2014 is 

verbeterd. De kwaliteitsbeoordelingen Matig, Slecht en Zeer slecht vallen binnen de planperiode 

van 1-5 jaar. Te zien is dat het percentage wat hierbinnen valt in 2014 bij de asfaltverhardingen 

27,1% bedraagt, terwijl dit in 2010 nog 37% was. Dit is dus aanzienlijk verbeterd. Bij 

elementenverhardingen is dit in 2014 9,3%, terwijl dit in 2010 nog 8% was. Hierin is weinig 

veranderd. De onderhoudsmaatregelen die in de periode 2011-2014 uitgevoerd zijn, hebben dus 

geleid tot een gemiddeld betere kwaliteit van het wegenareaal.   
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5 PLANNING EN BEGROTING 

5.1 BASISPLANNING 

Op basis van de resultaten van de in 2014 uitgevoerde globale visuele inspectie is vanuit het 

wegbeheersysteem een basisplanning en basisbegroting gegenereerd. Hierin is voor een 

planperiode van vijf jaar het volgende bepaald: 

 De te nemen onderhoudsmaatregelen; 

 Wanneer de onderhoudsmaatregelen moeten worden uitgevoerd; 

 De kosten van de te nemen onderhoudsmaatregelen. 

 

Binnen het wegbeheersysteem wordt het volgende onderscheid in planjaar gemaakt: 

 Korte termijn, planjaar 1-2 jaar 

 Middellange termijn, planjaar 3-5 jaar 

 Lange termijn, planjaar >5 jaar 

 

Deze basisplanning en basisbegroting is door de gemeente aan Aveco de Bondt verstrekt ten 

behoeve van het opstellen van het wegenbeheerplan. 

5.2 MAATREGELTOETS 

Conform de CROW methodiek dient voor de maatregelen die in planjaar 1 en 2 staan een 

maatregeltoets te worden uitgevoerd om te controleren of de voorgestelde 

onderhoudsmaatregelen correct zijn en conform de wensen van de gemeente. 

 

Door Aveco de Bondt is een maatregeltoets uitgevoerd op de wegvakken in planjaar 1 en 2, 

waarbij de wegvakken in planjaar 2015, 2016 en 2017 zijn meegenomen. Hierbij is de 

maatregeltoets uitgevoerd op de betreffende wegvakken met meer dan € 10.000,- aan 

onderhoudskosten. 

 

De maatregeltoets is uitgevoerd in november/december 2015. Hierbij zijn alle geselecteerde 

wegvakken voor de maatregeltoets visueel bekeken en zijn per wegvak kenmerkende foto’s 

gemaakt. De maatregeltoets is uitgevoerd door een ervaren adviseur. 

 

Bij de maatregeltoets zijn de onderhoudsmaatregelen en planjaar zoals in de basisplanning zijn 

opgenomen beoordeeld. Bij sommige wegvakken is de onderhoudsmaatregel gewijzigd naar een 

meer passende maatregel op basis van de situatie en bij sommige wegvakken is het planjaar 

gewijzigd. Van deze wegvakken is een gewijzigd overzicht naar de gemeente gestuurd en de 

gemeente heeft hierop commentaar gegeven en naar eigen inzicht nog eventuele wijzigingen 

aangegeven, zodat de gewijzigde onderhoudsplanning en begroting in overeenstemming is met de 

wensen van de gemeente. 
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Aanvullend zijn door Aveco de Bondt ook enkele overzichten gegenereerd van wegvakken met 

minder dan € 10.000 aan onderhoudskosten binnen een planperiode van 5 jaar, op basis waarvan 

de gemeente naar inzicht nog wijzigingen heeft aangegeven. In de overzichten stonden onder 

andere nog diverse wegvakken met planjaar 2015, maar op een deel van deze wegvakken is in 

2015 reeds onderhoud uitgevoerd, zodat deze uit het overzicht konden worden gehaald. 

 

Op basis van de maatregeltoets en de verzamelde overzichten met commentaar en wijzigingen is 

een gemuteerde basisplanning opgesteld welke aansluit bij de wensen van de gemeente. 

5.3 BEGROTING 

Korte en middellange termijn (planjaar 1-5 jaar) 2016-2020: 

Op basis van de gemuteerde basisplanning is een gemuteerde basisbegroting 2016-2020 

opgesteld. In bijlage 2 is per verhardingstype en per planjaar een overzicht weergegeven van de 

wegvakken die hierin vallen. 

 

In Tabel 4 is een overzicht weergegeven van de onderhoudskosten per planjaar en per 

verhardingstype en vervolgens de totale onderhoudskosten.  

Tabel 4: Gemuteerde basisbegroting 2016-2020 

Planjaar ASFALT ELEMENTEN CEMENTBETON TOTAAL 

2016 € 399.378 € 53.959 € 0 € 453.337 

2017 € 266.114 € 13.637 € 153.540 € 433.291 

2018 

2019 

2020 

€ 370.635 € 43.790 

€ 4.932 

€ 36.019 

€ 0 

€ 0 

€ 0 

€ 414.425 

€ 329.256 € 334.188 

€ 102.868 € 138.887 

Totaal € 1.468.251 € 152.337 € 153.540 € 1.774.128 

 

Lange termijn (planjaar>5 jaar) 2021-2025: 

Naast het budget voor de korte en middellange termijn (planjaar 1-5 jaar) is het voor de 

wegbeheerder ook nodig om te weten wat het budget voor de lange termijn dient te zijn. Dit 

budget op lange termijn wordt het cyclusbudget genoemd. De basisbegroting (planjaar 1-5 jaar) 

wordt gerelateerd aan de huidige technische kwaliteit. Het cyclusbuget wordt bepaald aan de 

hand van het daadwerkelijk aanwezige areaal verhardingen, ongeacht de onderhoudstoestand 

hiervan. 

 

Voor het bepalen van de cycluskosten wordt een selectie gemaakt op wegtype, verhardingstype, 

ondergrond en het oppervlak. Door de som van alle cyclusbedragen te nemen komt men tot het 

cyclusbudget. 

 

In het door Grontmij opgestelde Wegenbeheerplan 2011-2015 zijn de cycluskosten voor de lange 

termijn (destijds 2016-2020) bepaald op basis van het wegbeheerprogramma. Aangezien Aveco de 

Bondt zelf niet over het wegbeheerprogramma beschikt is dit voor ons niet eenvoudig te bepalen. 
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Het wegenareaal in de huidige situatie is vergelijkbaar met die in 2010. Om die reden is het 

verantwoord om ervan uitgegaan dat voor het wegenbeheerplan 2016-2020 het totale 

wegenareaal en de cyclische kosten vergelijkbaar zal zijn aan het eerder opgestelde 

wegenbeheerplan 2011-2015. De cyclische kosten die hiervoor destijds zijn bepaald zijn 

overgenomen voor de huidige lange termijn (2021-2025).  

 

Gemiddeld benodigd budget 2016-2025 

In Tabel 5 is een overzicht weergegeven van het gemiddeld benodigd budget over een periode 

van 10 jaar. Dit betreft dus de korte en middellange termijn (planjaar 1-5 jaar) zoals bepaald op 

basis van de huidige technische kwaliteit en de lange termijn (planjaar 6-10 jaar) zoals bepaald 

op basis van de cyclische kosten. 

Tabel 5: Gemiddeld budget per jaar 2016-2025 

Planjaar Jaar ASFALT ELEMENTEN CEMENTBETON TOTAAL 

1-5 2016-2020 

(totaal) 

€ 1.468.251 € 152.337 € 153.540 € 1.774.128 

6-10 2021-2025 

(totaal) 

€ 1.211.000 € 1.243.000 € 227.000 € 2.681.000 

Totaal  € 2.679.251 € 1.395.337 € 380.540 € 4.455.128 

Gemiddeld per jaar € 267.925 € 139.534 € 38.054 € 445.513 

 

Uit Tabel 5 volgt dat er een groot verschil te zien is tussen de onderhoudskosten voor de 

elementenverhardingen voor planjaar 1-5 en de onderhoudskosten voor de 

elementenverhardingen voor planjaar 6-10. De onderhoudskosten voor planjaar 6-10 zijn, zoals 

aangegeven, bepaald op basis van cyclische kosten. In het wegenbeheerplan 2011-2015 was voor 

de periode 2016-2020 uitgegaan van een totaal van € 1.243.000 aan cyclische kosten. Uiteindelijk 

blijkt dat er voor de elementenverhardingen voor de periode 2016-2020 een aanmerkelijk lager 

bedrag nodig is van slechts € 152.337. Het daadwerkelijk benodigd budget is dus aanmerkelijk 

lager dan vanuit de cyclische kosten was berekend. Er is tevens gekeken in hoeverre het 

kwaliteitsniveau van de wegen tussen 2010 en 2015 is gewijzigd. Hieruit blijkt dat het 

kwaliteitsniveau voor de elementenverhardingen nagenoeg gelijk is gebleven. De lagere 

werkelijke kosten die nu aan het onderhoud worden besteed leiden dus niet tot een lager 

kwaliteitsniveau.   

 

Voorgesteld wordt daarom om de cyclische kosten voor de elementenverhardingen voor de 

periode 2021-2025 aanmerkelijk te verlagen, waarbij een aanname wordt gedaan van circa 50% 

ten opzichte van de cyclisch berekende kosten. Aanbevolen wordt om dit percentage niet lager 

aan te houden, omdat de cyclische kosten hoogst onzeker zijn. Door weersinvloeden 

(bijvoorbeeld strenge winters, veel vorst-/dooiperiodes) kan het uiteindelijk benodigd onderhoud 

sterk fluctueren. Bij een volgende cyclus kan hier dan weer op worden geanticipeerd.  
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Voor de asfaltverhardingen was in het wegenbeheerplan 2011-2015 voor de onderhoudskosten 

voor de periode 2016-2020 uitgegaan van een totaal van € 1.211.000 op basis van cyclische 

kosten. Op basis van het huidige wegenbeheerplan volgt dat voor de periode 2016-2020 de 

onderhoudskosten € 1.468.251 bedragen. De uiteindelijk benodigde kosten liggen dus enigszins 

hoger dan in 2010 op basis van de cyclische kosten was geprognosticeerd. Aanbevolen wordt 

daarom voor de periode 2021-2025 het benodigd budget op basis van de cyclische kosten gelijk te 

houden en niet naar beneden bij te stellen.  

 

De consequenties hiervan voor het gemiddeld budget per jaar voor de periode 2016-2025 zijn in 

Tabel 6 weergegeven. 

 
 
Tabel 6: Gecorrigeerd gemiddeld budget per jaar 2016-2025 

Planjaar Jaar ASFALT ELEMENTEN CEMENTBETON TOTAAL 

1-5 2016-2020 

(totaal) 

€ 1.468.251 € 152.337 € 153.540 € 1.774.128 

6-10 2021-2025 

(totaal) 

€ 1.211.000 € 621.500 € 227.000 € 2.059.500 

Totaal  € 2.679.251 € 773.837 € 380.540 € 3.833.628 

Gemiddeld per jaar € 267.925 € 77.384 € 38.054 € 383.363 

5.4 BUDGETPLANNING 

Periode 2016-2020: 

De gemeente gaat uit van het ongewijzigd laten van de huidige beschikbare budgetten voor de 

periode 2016 t/m 2020. In Tabel 7 zijn deze beschikbare budgetten weergegeven. Hierbij zijn 

tevens de door de gemeente gehanteerde kosten aangegeven voor klein onderhoud, kleine 

infrastructurele aanpassingen, weginspectie en extern advieswerk. Het resultaat betreft het 

beschikbare onderhoudsbudget wegen.  

 

In de laatste kolom van Tabel 7 zijn de benodigde onderhoudskosten weergegeven zoals bepaald 

op basis van de geoptimaliseerde gemuteerde basisbegroting 2016-2020.  

Tabel 7: Bugetplanning 2016-2020 

Planjaar Beschikbare 

middelen 

Kosten klein onderhoud, 

kleine aanpassingen, 

weginspectie en extern 

advieswerk 

Onderhoudsbudget 

wegen (incl. 15% 

aanbestedings-

voordeel) 

Geoptimaliseerde 

gemuteerde 

basisbegroting 

2016-2020 

2016 € 502.000 € 129.500 € 372.500 € 566.359 

2017 € 455.500 € 117.000 € 338.500 € 433.291 

2018 

2019 

2020 

€ 459.000 € 129.500 

€ 117.000 

€ 129.500 

€ 329.500 

€ 345.500 

€ 336.500 

€ 301.403 

€ 462.500 € 334.188 

€ 466.000 € 138.887 

Totaal € 2.345.000 € 622.500 € 1.722.500 € 1.774.128 
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Uit Tabel 7 volgt dat met name in 2016 en 2017 een hoger budget nodig is op basis van de 

geoptimaliseerde gemuteerde basisbegroting ten opzichte van het beschikbaar 

onderhoudsbudget. In de jaren 2018 en 2020 is een lager budget nodig. In totaal ligt het benodigd 

budget op basis van de geoptialiseerde gemuteerde basisbegroting over de periode 2016-2020 iets 

hoger dan het beschikbaar onderhoudsbudget. Uit ervaring bij de gemeente van de afgelopen 

jaren is gebleken dat uitgegaan kan worden van circa 15% aanbestedingsvoordeel. Rekening  

houdende met dit aanbestedingsvoordeel van 15% ten opzichte van het benodigd budget op basis 

van de gemuteerde basisbegroting, dan vallen de totale benodigde onderhoudskosten wel lager 

uit dan het beschikbaar onderhoudsbudget. De verwachting is dan ook dat het beschikbaar 

onderhoudsbudget met dit aanbestedingsvoordeel voldoende is om het wegenareaal op het 

benodigde kwaliteitsniveau te handhaven. 

 

Periode 2016-2025: 

In paragraaf 5.3 is tevens de begroting bepaald voor zowel de periode 2016-2020 als voor de 

periode 2021-2025. De begroting voor de periode 2021-2025 is bepaald op basis van cyclische 

onderhoudskosten en niet op basis van technische kwaliteit. Tevens is hierop voor de 

elementenverhardingen nog een correctie toegepast, aangezien de cyclische onderhoudskosten 

aanmerkelijk hoger uitvallen dan op basis van de werkelijke kosten over de periode 2011-2015 en 

de benodigde onderhoudskosten voor de periode 2016-2020. Voor de periode 2021-2025 moet wel 

rekening worden gehouden met een grotere onzekerheid, zoals in de praktijk ook gebleken is. 

Over een planperiode van 10 jaar (2016-2025) volgt een gemiddeld benodigd onderhoudsbudget 

van circa € 385.000. Dit bedrag is enigszins hoger dan het beschikbare jaarlijks onderhoudsbudget 

over de periode 2016-2020 van circa € 340.000. Als er echter rekening wordt gehouden met een 

gemiddeld aanbestedingsvoordeel van 15% dan past dit wel weer binnen het beschikbare 

onderhoudsbudget. Het aanbestedingsvoordeel is dus nodig om binnen de beschikbare 

onderhoudskosten te kunnen blijven. Op basis van de ervaringen binnen de gemeente is dit wel 

realistisch gebleken. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

 

 

In dit hoofdstuk is een samenvatting gegeven en zijn de conclusies weergegeven ten aanzien van 

de door Aveco de Bondt uitgevoerde werkzaamheden voor het opstellen van het 

wegenbeheerplan 2016-2020 voor de Gemeente Winsum. 

 

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden blijkt het volgende: 

 In het kader van verantwoord wegbeheer is door de gemeente aangegeven dat als 

ambitieniveau voor het onderhoud van de wegen beleidsprofiel R wordt aangehouden. 

Dit betreft de ondergrens van aanvaardbaar beheer. 

 In totaal bestaat het wegenareaal binnen de gemeente uit circa 965.000 m2 verharding. 

Hiervan bestaat circa 56% uit asfaltverharding, circa 37% uit elementenverharding en 

circa 7% uit cementbetonverharding. 

 Uit de in 2014 uitgevoerde visuele inspectie volgt dat op basis van de kwaliteit van de 

asfaltverhardingen circa 27% van het oppervlak aan verharding binnen de planperiode 

van 1-5 jaar ligt voor benodigd onderhoud. Deze wegen zijn in het wegenbeheerplan 

2016-2020 meegenomen. Voor de elementenverhardingen betreft dit circa 9% van het 

oppervlak. Het aandeel betonverharding is beperkt. Ook hiervoor is één wegvak in het 

beheerplan 2016-2020 opgenomen (Meedenweg). 

 Op basis van de maatregeltoets op de wegvakken in planjaar 2015-2017 met meer dan € 

10.000 aan onderhoudskosten zijn in overleg met de gemeente diverse wijzigingen in 

planjaar en onderhoudsmaatregel doorgevoerd. Dit geldt tevens voor diverse wegvakken 

die in de overzichten nog als planjaar 2015 stonden. Op veel van deze wegvakken is het 

onderhoud reeds uitgevoerd of is het planjaar uitgesteld. Deze wijzigingen zijn eveneens 

doorgevoerd, tezamen met wegvakken in overige planjaren waarvan het planjaar of 

maatregel is gewijzigd. Dit op basis van informatie van de gemeente. 

 Op basis van de diverse wijzingen/aanpassingen is een geoptimaliseerde gemuteerde 

basisplanning opgesteld. 

 Uit de geoptimaliseerde gemuteerde basisplanning volgt dat er voor de korte en 

middellange termijn (planjaar 1-5) in totaal circa € 1.774.000 aan onderhoudskosten 

nodig zijn, verdeeld over de verschillende planjaren 2016-2020. In totaal ligt het 

benodigd budget iets hoger dan het beschikbaar onderhoudsbudget van circa € 1.722.000 

over die periode. Indien rekening wordt gehouden met een verwacht 

aanbestedingsvoordeel van 15% dan vallen de totale benodigde onderhoudskosten wel 

lager uit dan het beschikbaar onderhoudsbudget. De verwachting is dan ook dat het 

beschikbaar onderhoudsbudget voldoende is om het wegenareaal op het benodigde 

kwaliteitsniveau te handhaven. 

 Ook voor de periode 2016-2025 wordt verwacht dat bij handhaving van het beschikbaar 

onderhoudsbudget dit afdoende is om het wegenareaal op het benodigde 

kwaliteitsniveau te handhaven. De periode 2021-2025 is echter niet gebaseerd op de 

huidige technische kwaliteit, maar op basis van cyclische kosten. De onzekerheid voor 

die periode is dus groter, zoals in de praktijk ook gebleken is. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

Bijlage 1:  Bevindingen Maatregellijst 2015-2017 Maatregeltoets 

 



Bevindingen Maatregellijst 2015-2017 Maatregeltoets - Gemeente Winsum

ASFALTVERHARDINGEN

Nr Straat Straatnaam Vak Beginpunt Eindpunt Ondnr Type Verh Opp

Lengte 

(m)

Breedte 

(m) Maatregel basisplanning Planjaar Prijs

Prijs per 

m2 Aanvulling gemeente Bevindingen bij maatregeltoets Maatregel o.b.v. maatregeltoets Planjaar Prijs

Prijs per 

m2

1 25009 KIEVESTERWEG 1 HAMMELANDSTERWEG EINDE WEG 1 HRB OB 6.141 1.961 3,1 Frezen 4cm + deklaag 2015 249.140 40,57 uitgevoerd 2013/2015

Nieuwe deklaag. Tussen huisnr 4 en 3 in geringe omvang 

langsscheuren in re spoor en t.h.v. nr 3 5%Fr.+ inlage 8cm 2018 49.128 8,00

2 25013 HORNSTERWEG 1 HIDDINGERZIJLSTERWEG GEMEENTEGRENS 1 HRB OB 6.279 1.794 3,5 Uitvullen + deklaag 2015 174.242 27,75 uitgesteld

Circa 20% van lengte matige tot ernstige spoorvorming. 

Kwaliteit slijtlaag nog redelijk. Ca 15% van lengte randschade. 20%Fr.+inlage 8cm 2018 113.022 18,00

3 45012 WILDEVELDSEWEG 10 SCHOUWERZIJLSTERWEG GRENS GEMEENTE DE MARNE 1 HRB OB 4.845 1.305 3,5 Ged. groot onderhoud + 2017 71.125 14,68 slijtlaag 2012

Groffe slijtlaag uit 2012 houdt zich nog goed. Wel 

onderliggende scheurvorming, maar nog niet aan oppervlak. 

Oneffen oppervlak, maar nog wel goed berijdbaar. Ged. Groot onderhoud + 2019 55.039 11,36

4 12013 PADDEPOELSTERWEG 2 DICHT ASFALT GEMEENTEGRENS 1 HRB BIT 4.276 1.450 2,9 15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 2016 62.772 14,68 sober uitgevoerd 2013

Nieuwe deklaag 2013, sobere maatregel. In beperkte omvang 

scheurvorming vanuit dieper. 15%Fr.+ inlage 8cm 2017 64.140 15,00

5 33011 MIDDAGSTERWEG 10 ZIJLSTERWEG ALLERSMAWEG 1 HRB OB 4.244 1.198 3,5 15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 2016 62.302 14,68 bakfrezen 2015

De meest ernstige schade reeds in 2015 gebakfreesd + inlage. 

Kwaliteit slijtlaag niet optimaal, maar nog redelijk. Weinig 

resterende ernstige schade 15%Fr.+ inlage 8cm + slijtlaag 2019 76.392 18,00

6 33006 OOSTUMERWEG 20 SCHOLLEWEG 1060 M 1 HRB BIT 3.604 1.060 3,4 Ged. groot onderhoud + 2017 52.907 14,68

Deklaag in 2007 aangebracht. In grote omvang scheurvorming, 

craquelé en verzakkingen. Probleem dieper in de constructie.

30% van lengte frezen buitenste 1,5 

m één zijde 8cm, aanbrengen 

wapening + inlage 8cm 2016 54.060 15,00

7 33015 v.SWINDERENWEG 10 BEB KOM EZINGE GRENS GEM.ZUIDHORN 1 HRB OB 3.500 700 5,0 15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 2016 51.380 14,68 2017/2018

Weinig scheurvorming. Slijtlaag middendeel + rode 

fietsstroken lichte en matige rafeling. 15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 2018 51.380 14,68

8 25015 DIKEMAWEG 1 ANDELSTERWEG 832 M 1 HRB BIT 2.955 822 3,5 Ged. groot onderhoud + 2017 43.379 14,68 bakfrezen 2014

Reeds in 2014 gebakfreesd + inlage. Bakfreesvakken zien er 

nog goed uit. In geringe omvang scheurvorming/craquelé 

buitenste 1,5 m. Groot onderhoud niet nodig.

15% van lengte buitenste 1,5 m Fr.+ 

inlage 8cm 2017 29.550 10,00

9 20037 Eenrummerweg 1 Prov weg Einde beb kom 1 HRB BIT 2.415 440 4,8 15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 2016 35.452 14,68

Wegwerkzaamheden in uitvoering. In enige omvang 

baanbreed scheurvorming/craquelé. 30%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 2016 60.375 25,00

10 33002 ZUIDERWEG 10 GRENS GEMEENTE 790 M (HARDEWEER) 1 HRB OB 2.392 790 3,0 15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 2016 35.115 14,68

Deklaag nog niet oud. Uitgevoerde maatregel onvoldoende. 

Diepe scheurvorming + verzakkingen. 30%Fr.+ wapening + inlage8cm 2016 47.840 20,00

11 31006 TORENSMAWEG 1 BRUG GRENS BEB. KOM 1 HRB OB 1.204 236 5,1 Uitvullen + deklaag 2016 33.411 27,75 2017/2018 In enige omvang scheurvorming. 15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 2017 17.675 14,68

12 25014 NIENHUISWEG 1 HORNSTERWEG 651 M 1 HRB OB 2.077 651 3,1 15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 2016 30.490 14,68 2017/2018

Circa 15% van oppervlak ernstige spoorvorming buitenste 1,0 

m 15%Fr.+ inlage 8cm 2017 31.155 15,00

13 25016 SAAXUMHUIZERWEG 1 NIENHUISWEG 700 M 1 HRB BIT 1.790 542 3,3 15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 2015 26.277 14,68 2016/2017

Vanaf kom Saaxumhuizen nieuwe deklaag op circa 200 m 

vanaf Nienhuisweg. Eerste 200 m oude deklaag. Reeds enkele 

recente reparatievakken. Voorlopig geen onderhoud nodig.

Aanbrengen oppervlakbehandeling 

eerste 200 m 2019 7.804 4,36

14 20034 TINALLINGERWEG 1 SPOOR KOMGRENS BAFLO 1 HRB BIT 1.700 425 4,0 15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 2016 24.956 14,68 2019/2020 In beperkte omvang randschade/craquelé. Deklaag nog goed.

15% van lengte buitenste 1,0 m 

frezen + inlage 8 cm 2017 15.300 9,00

15 25006 ABBEWEERSTERWEG 1 TAKKEBOSTOCHT 525 M 1 HRB OB 1.680 525 3,2 15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 2016 24.662 14,68 uitgevoerd 2013 In beperkte omvang scheurvorming. 15%Fr.+ inlage 8cm + slijtlaag 2016 30.240 18,00

16 20005 W. de Zwijgerstraat 2 Emmastraat Gootjesstraat 1 HRB BIT 1.409 245 5,8 Ged. groot onderhoud + 2017 20.684 14,68 2018/2019

Weinig schade. Slechts lokaal langsscheur (na zebrapad). Geen 

groot onderhoud nodig. 5%Fr.+ inlage 8cm 2020 11.272 8,00

17 12013 PADDEPOELSTERWEG 1 WIERUMERSCHOUW GRINTASFALT 1 HRB BIT 2.124 700 3,0 Aanbrengen dunne deklaag 2015 20.390 9,60 sober uitgevoerd 2013

Nieuwe deklaag 2013, sobere maatregel. In beperkte omvang 

scheurvorming vanuit dieper. 15%Fr.+ inlage 8cm 2017 31.860 15,00

18 11015 oosterstraat 20 VERSMALLING EINDE ASFALT 1 HRB BIT 498 166 3,0 Frezen 4cm + deklaag 2015 20.204 40,57 sober uitgevoerd 2015 Bakfreesvakken in 2015 uitgevoerd. Geen scheurvorming. Frezen 4cm + deklaag 2020 20.204 40,57

19 12005 SINGELWEG 1 BURCHTWEG HAVEN 1 HRB BIT 1.376 430 3,2 Ged. groot onderhoud + 2017 20.200 14,68 Deklaag ziet er nog goed uit. Alleen lokaal een scheur. 5%Fr.+ inlage 8cm 2017 11.008 8,00

20 41007 de ploeg 10 vijver nz meeden 1 HRB BIT 1.874 370 5,0 Ged. groot onderhoud + 2017 18.834 10,05 2019/2020 Deklaag redelijk. In geringe omvang craquelé rechter spoor. 15%Fr.+ inlage 8cm 2018 28.110 15,00

21 25017 HANDERWEG 1 GEMEENTEGRENS SAAXUMHUIZERWEG 1 HRB OB 1.687 482 3,5 Aanbrengen dunne deklaag 2016 16.195 9,60 slijtlaag 2013 Slijtlaag nog wel goed. In geringe omvang craquelé. 15%Fr.+ inlage 8cm 2020 25.305 15,00

22 44008 hamrik 10 dobvenne meeden 1 HRB BIT 2.035 407 5,0 Aanbrengen dubbele opp.beh. 2015 15.425 7,58 2016 Slijtlaag ernstige rafeling. Aanbrengen dubbele opp.beh. 2016 15.425 7,58

23 31007 ONNESWEG 1 TORENSMAWEG GRENS BEB. KOM 1 HRB OB 508 141 3,5 Uitvullen + deklaag 2015 14.097 27,75 2017/2018

Oude, gerafelde slijtlaag. Craquelé onder slijtlaag. Na circa 140 

m las, overgang nieuwe deklaag. 100%Fr. 8 cm + 8 cm nieuw 2017 30.480 60,00

24 20024 Winsumerweg 1 Gebr. Grootjestraat Prov. Weg 1 HRB BIT 800 100 8,0 15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 2015 11.744 14,68 2016 Oude deklaag. In beperkte omvang scheurvorming. 15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 2016 11.744 14,68

25 11015 oosterstraat 10 oudewinsumerstraatwe begin versmalling 1 HRB BIT 1.136 225 4,8 Ged. groot onderhoud + 2017 11.417 10,05 sober uitgevoerd 2015 Bakfreesvakken in 2015 uitgevoerd. Geen scheurvorming. Frezen 4cm + deklaag 2020 46.088 40,57

26 10007 torenweg 10 Wierumschouwsterweg Zuiderstraat 1 HRB BIT 883 229 3,8 Aanbrengen dubbele opp.beh. 2015 6.693 7,58 2017/2018 Oude slijtlaag. Lichte tot matige rafeling. Aanbrengen dubbele opp.beh. 2018 6.693 7,58

27 10007 torenweg 20 Zuiderstraat Kleine straat 1 HRB BIT 600 100 4,8 Aanbrengen dubbele opp.beh. 2015 4.548 7,58 slijtlaag 2013 Oude slijtlaag. Lichte tot matige rafeling. Aanbrengen dubbele opp.beh. 2018 4.548 7,58

28 40032 Park.terr.Schillegeham 12 Hoofdroute Einde p terrein 1 HRB BIT 1.000 200 5,0 Conserveren 2018 4.360 4,36 Oude deklaag. Conserveren 2017 4.360 4,36

29 44011 steenbakkerij 20 houtzagerij hsn 41 1 HRB BIT 800 160 5,0 Aanbrengen oppervlakbeh. 2015 3.488 4,36 2017/2018 Lichte tot matige rafeling slijtlaag. Aanbrengen oppervlakbeh. 2018 3.488 4,36

30 33013 GROENELAAN 10 TORENSMAWEG BEGIN VERSMALLING 1 HRB OB 635 254 2,5 Aanbrengen oppervlakbeh. 2015 2.769 4,36 slijtlaag 2013 Slijtlaag redelijk. Aanbrengen oppervlakbeh. 2018 2.769 4,36

31 40032 Park.terr.Schillegeham 18 Schillegeham p-route t.o. Begraafplaats 1 HRB BIT 320 78 4,1 10%Fr.+ inlage4cm+Opp.beh. 2015 2.184 6,83 2017 Oude deklaag. 10%Fr.+ inlage4cm+Opp.beh. 2017 2.186 6,83

32 40016 Winkheem 20 Parkeerplaats Hoofdstraat Winsum 1 HRB OB 234 78 2,9 Ged. groot onderhoud + 2017 1.598 6,83 2017 Weinig schade. Aanbrengen oppervlakbeh. 2017 1.020 4,36

ELEMENTENVERHARDINGEN

Nr Straat Straatnaam Vak Beginpunt Eindpunt Ondnr Type Verh Opp Maatregel Planjaar Prijs Aanvulling gemeente Bevindingen bij maatregeltoets Maatregel o.b.v. maatregeltoets Planjaar Prijs

Prijs per 

m2

33 22003 streekweg de 1 andelsterweg oude dijk 2 RSR EL 2.200 1.100 2,0 Ged. herstraten (30% opp.) 2015 12.870 5,85 2016 In enige omvang oneffenheden + verzakkingen. Ged. herstraten (30% opp.) 2016 12.870 5,85

34 40009 Reitdiepstraat 10 C.F.V. Sytzamastraat Wigbolt Ripperdastraat 1 HRB GKWF 431 86 4,9 Herstraten (100% opp) GK 2016 12.564 29,15 In enige omvang oneffenheden + verzakkingen. Herstraten (100% opp) GK 2016 12.564 29,15

35 40032 Park.terr.Schillegeham 12 Hoofdroute Einde p terrein 2 PT BSKF 2.100 30 70,0 Ged. herstraten (30% opp.) 2015 12.285 5,85 2017/2018 In enige omvang oneffenheden + verzakkingen. Ged. herstraten (30% opp.) 2017 12.285 5,85

36 40032 Park.terr.Schillegeham 16 Einde p terrein Schillegeham 2 PVL BSKF 875 175 5,0 Ged. herstraten (30% opp.) 2015 5.119 5,85 2017/2018 In enige omvang oneffenheden + verzakkingen. Ged. herstraten (30% opp.) 2017 5.119 5,85

37 40032 Park.terr.Schillegeham 18 Schillegeham p-route t.o. Begraafplaats 2 PSL BSKF 95 38 2,5 Ged. herstraten (30% opp.) 2015 556 5,85 2017/2018 In enige omvang oneffenheden + verzakkingen. Ged. herstraten (30% opp.) 2017 556 5,85

38 40032 Park.terr.Schillegeham 18 Schillegeham p-route t.o. Begraafplaats 3 PSR BSKF 80 32 2,5 Ged. herstraten (30% opp.) 2015 468 5,85 2017/2018 In enige omvang oneffenheden + verzakkingen. Ged. herstraten (30% opp.) 2017 468 5,85

BETONVERHARDINGEN

Nr Straat Straatnaam Vak Beginpunt Eindpunt Ondnr Type Verh Opp Maatregel Planjaar Prijs Aanvulling gemeente Bevindingen bij maatregeltoets Maatregel o.b.v. maatregeltoets Planjaar Prijs

Prijs per 

m2

39 12020 MEEDENWEG 1 OUDEWEG INRIT HUISNR 2 en 4 1 HRB CBON 2.559 853 3,0 Beton + 2015 158.504 61,94

in afwachting van werkz. 

Tennet/herstelwerk 2015 uitgevoerd

In grote omvang dwars- en langsscheuren in beton. Enkele 

reparatievakken in asfalt uitgevoerd.

Beuken beton, aanbrengen 

staalwapening + 10 cm asfalt. 2017 153.540 60,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

Bijlage 2:  Geoptimaliseerde gemuteerde basisbegroting 2016-2020 

per verhardingstype en per planjaar 

 



Wegenbeheerplan 2016-2020 Gemeente Winsum
Maatregelplanning ASFALT Planjaar 2016

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 399.378

Straat Straatnaam Vak Beginpunt Eindpunt Ondnr Type Verh Opp Maatregel Planjaar Prijs

Prijs per 

m2

20037 Eenrummerweg 1 Prov weg Einde beb kom 1 HRB BIT 2.415 30%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 2016 60.375 25,00

30022 NIEUWE STREEK 1 BRUG EINDE  BEB. KOM 1 HRB BIT 3.450 Gedeeltelijk groot onderhoud 2016 60.030 17,40

33006 OOSTUMERWEG 20 SCHOLLEWEG 1060 M 1 HRB BIT 3.604

30% van lengte frezen buitenste 1,5 m 

één zijde 8cm, aanbrengen wapening 

+ inlage 8cm 2016 54.060 15,00

33002 ZUIDERWEG 10 GRENS GEMEENTE 790 M (HARDEWEER) 1 HRB OB 2.392 30%Fr.+ wapening + inlage8cm 2016 47.840 20,00

25006 ABBEWEERSTERWEG 1 TAKKEBOSTOCHT 525 M 1 HRB OB 1.680 15%Fr.+ inlage 8cm + slijtlaag 2016 30.240 18,00

45007 TINALLINGERWEG 10 ONDERDENDAMSTERWEG TAKKEBOSTOCHT 1 HRB OB 1.899 15Fr.+inlage6cm+slijtlaag 2016 26.586 14,00

22003 streekweg de 1 andelsterweg oude dijk 1 HRB BIT 5.635 Aanbrengen oppervlakbeh. 2016 24.569 4,36

44008 hamrik 10 dobvenne meeden 1 HRB BIT 2.035 Aanbrengen dubbele opp.beh. 2016 15.425 7,58

25023 EENRUMERWEG 2 LUTKE SAAKSUM GRENS GEM DE MARNE 1 HRB OB 7.860 Klein onderhoud 2016 15.013 1,91

20024 Winsumerweg 1 Gebr. Grootjestraat Prov. Weg 1 HRB BIT 800 15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 2016 11.744 14,68

20033 Sasmaweg 1 Station Grens beb kom 1 HRB BIT 2.196 Aanbrengen oppervlakbeh. 2016 9.575 4,36

30007 SCHOORSTERWEG 1 ALLERSMAWEG SLAGTERSRIJGE 1 HRB OB 904 10%Fr.+ inlage4cm+Opp.beh. 2016 6.174 6,83

20020 Stationsweg 1 Emmastraat Sasmaweg 1 HRB BIT 1.102 Aanbrengen oppervlakbeh. 2016 4.805 4,36

30008 Terpstraat 2 Verbreding hoek Allersmaweg 1 HRB OB 609 10%Fr.+ inlage4cm+Opp.beh. 2016 4.159 6,83

30014 Allersmaweg 1 Haven Schoolstraat 1 HRB BIT 796 Aanbrengen opppervlakbeh. 2016 3.471 4,36

42043 TOEGANGSWEG DE WERF 10 BEGIN DE WERF 1 HRB BIT 691 Aanbrengen opppervlakbeh. 2016 3.013 4,36

32010 RAKENSTRAAT 10 HUNZEWEG KRASSUMERSTRAAT 1 HRB BIT 652 Aanbrengen opppervlakbeh. 2016 2.843 4,36

33006 OOSTUMERWEG 30 1060 M 1445 M 1 HRB OB 1.309 Scheurvulling 2016 2.618 2,00

30011 Giffenstraat.v 2 v.Giffenstraat. HFDw Einde weg 1 HRB BIT 285 10%Fr.+ inlage4cm+Opp.beh. 2016 1.947 6,83

44017 houtzagerij 10 Steenbakkerij brug 1 HRB BIT 280 10%Fr.+ inlage4cm+Opp.beh. 2016 1.912 6,83

21004 MATHENESSERWEG 1 MEYMAWEG IJSBAAN GEBOUW 1 HRB OB 288 10%Fr.+ inlage3cm+Opp.beh. 2016 1.840 6,39

44007 voorwerk 10 musterweg hsn 24 1 HRB BIT 413 Aanbrengen oppervlakbeh. 2016 1.799 4,35

30011 Giffenstraat.v 15 naast hn 50 eind 1 HRB BIT 250 10%Fr.+ inlage4cm+Opp.beh. 2016 1.708 6,83

30009 Urnstraat 1 Terpstraat Schoorsterweg 1 HRB OB 342 Aanbrengen oppervlakbeh. 2016 1.491 4,36

44006 dobvenne 10 hamrik hsn 13 1 HRB BIT 300 Aanbrengen oppervlakbeh. 2016 1.308 4,36

30008 Terpstraat 1 SCHOORTSTERWEG BEGIN VERBREDING HO 1 HRB OB 188 10%Fr.+ inlage4cm+Opp.beh. 2016 1.284 6,83

44010 sylvenne 10 hamrik einde asfalt 1 HRB BIT 205 Aanbrengen oppervlakbeh. 2016 894 4,36

23003 ROORDAWEG 1 TJ. V STARKENBORGWEG EINDE WEG 1 HRB BIT 130 10%Fr.+ inlage4cm+Opp.beh. 2016 888 6,83

40017 BEJAARDENWONINGEN 10 BEJAARDENCENTRUM HOOFDSTR. WINSUM 1 HRB BIT 147 Aanbrengen oppervlakbeh. 2016 641 4,36

42042 DE WERF 10 provinciale weg einde weg 1 HRB BIT 91 10%Fr.+ inlage3cm+Opp.beh. 2016 581 6,39

44009 Tichelwerk 10 hamrik hsn 20 1 HRB BIT 80 10%Fr.+ inlage4cm+Opp.beh. 2016 546 6,83

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 399.378



Wegenbeheerplan 2016-2020 Gemeente Winsum
Maatregelplanning ASFALT Planjaar 2017

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 266.114

Straat Straatnaam Vak Beginpunt Eindpunt Ondnr Type Verh Opp Maatregel Planjaar Prijs

Prijs per 

m2

12013 PADDEPOELSTERWEG 2 DICHT ASFALT GEMEENTEGRENS 1 HRB BIT 4.276 15%Fr.+ inlage 8cm 2017 64.140 15,00

12013 PADDEPOELSTERWEG 1 WIERUMERSCHOUW GRINTASFALT 1 HRB BIT 2.124 15%Fr.+ inlage 8cm 2017 31.860 15,00

25014 NIENHUISWEG 1 HORNSTERWEG 651 M 1 HRB OB 2.077 15%Fr.+ inlage 8cm 2017 31.155 15,00

31007 ONNESWEG 1 TORENSMAWEG GRENS BEB. KOM 1 HRB OB 508 100%Fr. 8 cm + 8 cm nieuw 2017 30.480 60,00

25015 DIKEMAWEG 1 ANDELSTERWEG 832 M 1 HRB BIT 2.955

15% van lengte buitenste 1,5 m Fr.+ 

inlage 8cm 2017 29.550 10,00

31006 TORENSMAWEG 1 BRUG GRENS BEB. KOM 1 HRB OB 1.204 15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 2017 17.675 14,68

20034 TINALLINGERWEG 1 SPOOR KOMGRENS BAFLO 1 HRB BIT 1.700

15% van lengte buitenste 1,0 m frezen 

+ inlage 8 cm 2017 15.300 9,00

12005 SINGELWEG 1 BURCHTWEG HAVEN 1 HRB BIT 1.376 5%Fr.+ inlage 8cm 2017 11.008 8,00

22006 NOORDPOLDERWEG 1 OUDE DIJK KOMGRENS DEN ANDEL 1 HRB BIT 906 Aanbrengen dunne deklaag 2017 8.698 9,60

40030 SCHILLIGEHAM 10 PROV. WEG BETON 1 HRB BIT 670 Ged. groot onderhoud + 2017 6.734 10,05

11030 MOLENSTREEK 1 VALGEWEG PROVINCIALE WEG 1 HRB OB 632 Ged. groot onderhoud + 2017 4.317 6,83

11018 stationsstraat 30 hsn 48 eind 1 HRB BIT 384 Ged. groot onderhoud + 2017 3.859 10,05

44017 houtzagerij 20 Pellerij Touwslagerij 1 HRB BIT 507 Ged. groot onderhoud + 2017 3.240 6,39

30012 Chaukenstraat 1 v.Giffenstraat eind 1 HRB BIT 363 Ged. groot onderhoud + 2017 2.479 6,83

44024 VOETPAD LANGS SPOOR 10 TUNNELWEG MUNSTERWEG 1 HRB BIT 383 Ged. groot onderhoud + 2017 2.447 6,39

44034 RIPPERDAHEERD 10 HAMRIK BOERDERIJ 1 HRB BIT 192 Ged. groot onderhoud + 2017 1.311 6,83

40016 Winkheem 20 Parkeerplaats Hoofdstraat Winsum 1 HRB OB 234 Aanbrengen oppervlakbeh. 2017 1.020 4,36

30005 Slagterrijge 2 BEGIN ASFALT SCHOORSTERWEG 1 HRB OB 193 Aanbrengen oppervlakbeh. 2017 841 4,36

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 266.114



Wegenbeheerplan 2016-2020 Gemeente Winsum
Maatregelplanning ASFALT Planjaar 2018

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 370.635

Straat Straatnaam Vak Beginpunt Eindpunt Ondnr Type Verh Opp Maatregel Planjaar Prijs

Prijs per 

m2

25013 HORNSTERWEG 1 HIDDINGERZIJLSTERWEG GEMEENTEGRENS 1 HRB OB 6.279 20%Fr.+ inlage 8cm 2018 113.022 18,00

33015 v.SWINDERENWEG 10 BEB KOM EZINGE GRENS GEM.ZUIDHORN 1 HRB OB 3.500 15%Fr.+ inlage6cm+DunDekl 2018 51.380 14,68

25009 KIEVESTERWEG 1 HAMMELANDSTERWEG EINDE WEG 1 HRB OB 6.141 5%Fr.+ inlage 8cm 2018 49.128 8,00

41007 de ploeg 10 vijver nz meeden 1 HRB BIT 1.874 15%Fr.+ inlage 8cm 2018 28.110 15,00

45020 SCHAPHALSTERZIJL 10 WILDEVELDSWEG GEM.GRENS 1 HRB OB 5.324 Gedeeltelijk groot onderhoud 2018 27.152 5,10

42015 Schouwerzijlsterweg 10 Prov. Weg Einde Beb.kom 1 HRB OB 3.330 Gedeeltelijk groot onderhoud 2018 16.983 5,10

33006 OOSTUMERWEG 50 2236M 3186 M 1 HRB OB 3.230 Gedeeltelijk groot onderhoud 2018 16.473 5,10

44004 olde hoft 10 dobvenne musterweg 1 HRB BIT 1.104 Ged. groot onderhoud + 2018 11.095 10,05

25010 ANDELSTERWEG 2 Dikemaweg Den Andel 1 HRB OB 1.095 Conserveren 2018 10.512 9,60

11001 plantsoenweg 10 oudwinsumerstraat stationsstraat 1 HRB BIT 900 Ged. groot onderhoud + 2018 9.045 10,05

10007 torenweg 10 Wierumschouwsterweg Zuiderstraat 1 HRB BIT 883 Aanbrengen dubbele opp.beh. 2018 6.693 7,58

40014 Stationsweg 10 Hoofdstraat Borgweg 1 HRB BIT 1.087 Conserveren 2018 4.738 4,36

10007 torenweg 20 Zuiderstraat Kleine straat 1 HRB BIT 600 Aanbrengen dubbele opp.beh. 2018 4.548 7,58

40032 Park.terr.Schillegeham 12 Hoofdroute Einde p terrein 1 HRB BIT 1.000 Aanbrengen oppervlakbeh. 2018 4.360 4,36

20017 emmalaan 1 tinallingerweg w de zwijgerstraat 1 HRB BIT 826 Gedeeltelijk groot onderhoud 2018 4.213 5,10

44011 steenbakkerij 20 houtzagerij hsn 41 1 HRB BIT 800 Aanbrengen oppervlakbeh. 2018 3.488 4,36

33013 GROENELAAN 10 TORENSMAWEG BEGIN VERSMALLING 1 HRB OB 635 Aanbrengen oppervlakbeh. 2018 2.769 4,36

44035 VOETPADEN MEEDEN 30 Gouw Fietspad langs spoor 1 HRB OB 100 Verbeteren vlakheid 2018 2.326 23,26

40032 Park.terr.Schillegeham 18 Schillegeham p-route t.o. Begraafplaats 1 HRB BIT 320 10%Fr.+ inlage4cm+Opp.beh. 2018 2.184 6,83

21001 meymaweg 2 mattennesserweg PROVINCIALEWEG 1 HRB BIT 480 Gedeeltelijk groot onderhoud 2018 1.195 2,49

11014 oudewinsumerstraatweg 10 provinciale weg zz Meidoornlaan 1 HRB BIT 318 Gedeeltelijk groot onderhoud 2018 792 2,49

20014 STEYNSTRAAT 1 Emmastraat Einde weg 1 HRB BIT 172 Gedeeltelijk groot onderhoud 2018 428 2,49

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 370.635



Wegenbeheerplan 2016-2020 Gemeente Winsum
Maatregelplanning ASFALT Planjaar 2019

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 329.256

Straat Straatnaam Vak Beginpunt Eindpunt Ondnr Type Verh Opp Maatregel Planjaar Prijs

Prijs per 

m2

12011 WIERUMERSCHOUWSTERW. 30 240 M BEB.KOM ADORP 1 HRB OB 7.950 Ged. groot onderhoud + 2019 116.706 14,68

33011 MIDDAGSTERWEG 10 ZIJLSTERWEG ALLERSMAWEG 1 HRB OB 4.244 15%Fr.+ inlage 8cm + slijtlaag 2019 76.392 18,00

45012 WILDEVELDSEWEG 10 SCHOUWERZIJLSTERWEG GRENS GEMEENTE DE MARNE 1 HRB OB 4.845 Ged. groot onderhoud + 2019 55.039 11,36

25003 TINALLINGERWEG 1 KOMGRENS BAFLO VENNENWEG 1 HRB OB 2.688 Ged. groot onderhoud + 2019 39.460 14,68

30021 v. Swinderenweg 1 Brug Einde Beb.kom 1 HRB BIT 1.220 Verbeteren vlakheid 2019 33.855 27,75

25016 SAAXUMHUIZERWEG 1 NIENHUISWEG 700 M 1 HRB BIT 1.790

Aanbrengen oppervlakbehandeling 

eerste 200 m 2019 7.804 4,36

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 329.256



Wegenbeheerplan 2016-2020 Gemeente Winsum
Maatregelplanning ASFALT Planjaar 2020

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 102.868

Straat Straatnaam Vak Beginpunt Eindpunt Ondnr Type Verh Opp Maatregel Planjaar Prijs

Prijs per 

m2

11015 oosterstraat 10 oudewinsumerstraatwe begin versmalling 1 HRB BIT 1.136 Frezen 4cm + deklaag 2020 46.088 40,57

25017 HANDERWEG 1 GEMEENTEGRENS SAAXUMHUIZERWEG 1 HRB OB 1.687 15%Fr.+ inlage 8cm 2020 25.305 15,00

11015 oosterstraat 20 VERSMALLING EINDE ASFALT 1 HRB BIT 498 Frezen 4cm + deklaag 2020 20.204 40,57

20005 W. de Zwijgerstraat 2 Emmastraat Gootjesstraat 1 HRB BIT 1.409 5%Fr.+ inlage 8cm 2020 11.272 8,00

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 102.868



Wegenbeheerplan 2016-2020 Gemeente Winsum
Maatregelplanning CEMENTBETON Planjaar 2017

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 153.540

Straat Straatnaam Vak Beginpunt Eindpunt Ondnr Type Verh Opp Maatregel Planjaar Prijs

Prijs per 

m2

12020 MEEDENWEG 1 OUDEWEG INRIT HUISNR 2 en 4 1 HRB CBON 2.559

Beuken beton, aanbrengen 

staalwapening + 10 cm asfalt. 2017 153.540 60,00

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 153.540



Wegenbeheerplan 2016-2020 Gemeente Winsum
Maatregelplanning ELEMENTEN Planjaar 2016

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 53.959

Straat Straatnaam Vak Beginpunt Eindpunt Ondnr Type Verh Opp Maatregel Planjaar Prijs

Prijs per 

m2

22003 streekweg de 1 andelsterweg oude dijk 2 RSR EL 2.200 Ged. herstraten (30% opp.) 2016 12.870 5,85

40009 Reitdiepstraat 10 C.F.V. Sytzamastraat Wigbolt Ripperdastraat 1 HRB GKWF 431 Herstraten (100% opp) GK 2016 12.564 29,15

10012 de vang 10 molenweg sportveld 1 HRB BSKF 830 Ged. herstraten (30% opp.) 2016 4.856 5,85

20038 Sassemaborglaan 1 Sasmaweg NZ Sasmaweg ZZ 1 HRB GKDFP 1.035 Ged. herstraten (30% opp.) 2016 6.852 6,62

40024 Schepperijlaan 60 Hnr 18 Hnr 7 1 HRB BSDF 950 Ged. herstraten (30% opp.) 2016 5.558 5,85

11034 kastanjelaan 2 hsnr 1 EINDE 1 HRB BS 517 Ged. herstraten (30% opp.) 2016 3.024 5,85

44008 hamrik 10 dobvenne meeden 3 TTR GKDFK 225 Ged. herstraten (30% opp.) 2016 1.490 6,62

20005 W. de Zwijgerstraat 2 Emmastraat Gootjesstraat 2 TTL BT 368 Ged. herstraten (30% opp.) 2016 1.466 3,98

11002 burchtweg 10 provinciale weg schuttersweg 3 PVL BSKF 250 Ged. herstraten (30% opp.) 2016 1.463 5,85

30014 Allersmaweg 2 Schoolstraat v.Giffenstraat 5 PVR GKDFK 180 Ged. herstraten (30% opp.) 2016 1.192 6,62

22003 streekweg de 1 andelsterweg oude dijk 5 RSL EL 200 Ged. herstraten (30% opp.) 2016 1.170 5,85

42004 Hoofdstraat Obergum 10 Onderdendamsterweg Hoofdstraat W 6 RSR NS 38 Ged. herstraten (30% opp.) 2016 415 10,91

11014 oudewinsumerstraatweg 10 provinciale weg zz Meidoornlaan 4 TTR BT 90 Ged. herstraten (30% opp.) 2016 359 3,99

45018 medenerlaan 10 meeden Ingang vogelpark 2 PVR BSKF 60 Ged. herstraten (30% opp.) 2016 351 5,85

11027 VALGEWEG 10 HOOGPAD EINDE ASFALT KL.WET 3 PVL GKDFK 50 Ged. herstraten (30% opp.) 2016 331 6,62

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 53.959



Wegenbeheerplan 2016-2020 Gemeente Winsum
Maatregelplanning ELEMENTEN Planjaar 2017

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 13.637

Straat Straatnaam Vak Beginpunt Eindpunt Ondnr Type Verh Opp Maatregel Planjaar Prijs

Prijs per 

m2

40005 REGN. Preadiniusstraat 10 Hoofdstraat G. Reindersstraat 1 HRB GKWF 880 Ged. herstraten (30% opp.) 2017 5.826 6,62

40032 Park.terr.Schillegeham 10 Schillegeham Begin bss 2 MGL BSKF 110 Herstraten (100% opp) BS 2017 2.867 26,06

11011 noorderweg 15 hoogpad noorderweg 1 HRB GKDFK 406 Ged. herstraten (30% opp.) 2017 2.688 6,62

11013 ZWARTEWEG 10 PROVINCIALE WEG KROMME ELLEBOOG 1 HRB GKDFK 90 Ged. herstraten (50% opp) GK 2017 1.233 13,70

40032 Park.terr.Schillegeham 18 Schillegeham p-route t.o. Begraafplaats 2 PSL BSKF 95 Ged. herstraten (30% opp.) 2017 556 5,85

40032 Park.terr.Schillegeham 18 Schillegeham p-route t.o. Begraafplaats 3 PSR BSKF 80 Ged. herstraten (30% opp.) 2017 468 5,85

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 13.637



Wegenbeheerplan 2016-2020 Gemeente Winsum
Maatregelplanning ELEMENTEN Planjaar 2018

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 43.790

Straat Straatnaam Vak Beginpunt Eindpunt Ondnr Type Verh Opp Maatregel Planjaar Prijs

Prijs per 

m2

44029 Schans 10 Aemckenheerd Gouw 3 PVL EL 1.080 Ged. groot onderhoud (50%) 2018 13.403 12,41

20027 maarweg 1 wilhelminalaan noorderwierstraat 4 HRBR BSKF 780 Ged. groot onderhoud (25%) 2018 4.836 6,20

40028 TERPSTRAAT 10 TAMMINGASINGEL BORGWEG 1 HRB GKDFP 650 Ged. groot onderhoud (50%) 2018 8.905 13,70

30001 Wierdeweg 3 INRIT OLDEHOOFSEKANAAL 1 HRB GKDFK 355 Ged. groot onderhoud (50%) 2018 4.864 13,70

42015 Schouwerzijlsterweg 10 Prov. Weg Einde Beb.kom 3 PVL BSKF 300 Ged. groot onderhoud (50%) 2018 3.723 12,41

11027 VALGEWEG 10 HOOGPAD EINDE ASFALT KL.WET 4 PT GKDFK 240 Ged. groot onderhoud (50%) 2018 3.288 13,70

44006 dobvenne 20 hsn 13 hsn 44 2 PVL EL 150 Ged. groot onderhoud (50%) 2018 1.862 12,41

44025 FIETSPAD LANGS SPOOR 20 MEEDEN TUNNELWEG 1 HRB BSDF 118 Ged. groot onderhoud (50%) 2018 1.464 12,41

32009 Blecourstr l.w. de 10 Krassumerweg Hunzeweg 2 PSL BSKF 80 Ged. groot onderhoud (50%) 2018 993 12,41

40005 REGN. Preadiniusstraat 20 G. Reindersstraat Schillerhamsterweg 7 VPL BT 48 Ged. groot onderhoud (50%) 2018 453 9,44

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 43.790



Wegenbeheerplan 2016-2020 Gemeente Winsum
Maatregelplanning ELEMENTEN Planjaar 2019

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 4.932

Straat Straatnaam Vak Beginpunt Eindpunt Ondnr Type Verh Opp Maatregel Planjaar Prijs

Prijs per 

m2

11014 oudewinsumerstraatweg 30 oosterstraat Provinciale weg nz 1 HRB GKDFP 360 Ged. herstraten (50% opp) GK 2019 4.932 13,70

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 4.932



Wegenbeheerplan 2016-2020 Gemeente Winsum
Maatregelplanning ELEMENTEN Planjaar 2020

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 36.019

Straat Straatnaam Vak Beginpunt Eindpunt Ondnr Type Verh Opp Maatregel Planjaar Prijs

Prijs per 

m2

20028 Noorderwierstraat 2 Margrietlaan Einde BS 5 PT BSKF 1.500 Ged. groot onderhoud (50%) 2020 18.615 12,41

40032 Park.terr.Schillegeham 12 Hoofdroute Einde p terrein 2 PT BSKF 2.100 Ged. herstraten (30% opp.) 2020 12.285 5,85

40032 Park.terr.Schillegeham 16 Einde p terrein Schillegeham 2 PVL BSKF 875 Ged. herstraten (30% opp.) 2020 5.119 5,85

TOTALE ONDERHOUDSKOSTEN (€) 36.019


