

BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE

1 . GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN	3
2. LANGLOPENDE GELDLeningen	41
3. RESERVES EN VOORZIENINGEN	43
4. BEREKENING OMSLAGPERCENTAGE	49
5. VERLOOP GRONDEXPLOITATIES	53
6. INVESTERINGEN EN FINANCIERINGEN	62
7. SPEERPUNTEN VAN BELEID 2015 EN VOORG. JAREN	64
8. RISICO'S WEERSTANDSVERMOGEN	128
9. EMU-SALDO	131
10. KERNGEGEVENS EN FINANCIËLE STRUCTUUR	133

BIJLAGE 1

GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

Nummer	Omschrijving	Loop- tijd	Afschr. Meth.	Afw. %	Startjaar	Kap.uitgaven 1-1-2015	Vermeerd. 2015	Vermind. 2015	Kap.uitgaven 31-12-2015
78220003	Gebiedsger. uitwerking POP (2004/2005)	20	ANNU	3,5000	2005	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
78220006	Gebiedsger. uitwerking Nrd.Gron./leader(2009)	20	ANNU	3,5000	2010	24.034,00	0,00	0,00	24.034,00
78220007	Gebiedsger. uitwerking Nrd.Gron./leader(2010)	20	ANNU	3,5000	2011	24.034,00	0,00	0,00	24.034,00
78220008	Gebiedsger. uitwerking Nrd.Gron./leader(2011)	20	ANNU	3,5000	2012	24.034,30	0,00	0,00	24.034,30
78220009	Gebiedsger. uitwerking Nrd.Gron./leader(2012)	20	ANNU	3,5000	2013	23.550,27	0,00	0,00	23.550,27
Totaal K48225340						115.152,57	0,00	0,00	115.152,57
75600023	Aankoop Zielhoes (2012)	25	ANNU	3,5000	2013	149.827,00	0,00	0,00	149.827,00
Totaal K48205100						149.827,00	0,00	0,00	149.827,00
71131002	Geldleningen 5 won. Hamrikhof S.U.W.	40	GARA	4,7200	1999	211.086,45	0,00	4.415,93	206.670,52
71131004	Grondvoorschotten S.U.W.	10	GAGR	0	1999	16.011,74	0,00	0,00	16.011,74
Totaal K48205120						227.098,19	0,00	4.415,93	222.682,26
78210008	Startersleningen	30	GARA	3,5000	2009	800.883,61	14.982,58	0,00	815.866,19
Totaal K48215200						800.883,61	14.982,58	0,00	815.866,19
71124180	Herinrichting kom Uithuizen	40	ANNU	3,5000	1988	142.967,60	0,00	0,00	142.967,60
71124181	Reconstr. Schoolstraat Uithuizen	40	ANNU	3,5000	1991	109.793,57	0,00	0,00	109.793,57
71124183	Herinr.verblijfgeb. Dep. Uithuizen	40	ANNU	3,5000	1992	222.805,40	0,00	0,00	222.805,40
71124184	Herinr.verblijfgeb. Torenstraat Uithuizen	40	ANNU	3,5000	1992	334.186,95	0,00	0,00	334.186,95
71124186	Herinr.verblijfgeb. H. Oostenstraat	40	ANNU	3,5000	1992	58.193,23	0,00	0,00	58.193,23
71124187	Herinr.verblijfgebieden Warffum	40	ANNU	3,5000	1991	106.098,48	0,00	0,00	106.098,48
71124188	Stado projecten 1990/1991	40	ANNU	3,5000	1991	170.833,09	0,00	0,00	170.833,09
71124189	Dorpsvernieuwing 1989	40	ANNU	3,5000	1989	256.941,59	0,00	0,00	256.941,59
71124190	Herinrichting Oudeschip	30	LINE	0	1993	24.386,61	0,00	0,00	24.386,61
71124192	Uitvoeringsprogramma Stado 1996	20	ANNU	3,5000	1996	498.992,00	0,00	0,00	498.992,00
71124265	Ommekeer van Zandweer	40	ANNU	3,5000	2001	961.592,48	0,00	0,00	961.592,48
78210007	Voorber./aanp. centrum Uithuizen	40	ANNU	3,5000	2003	24.751,77	0,00	0,00	24.751,77
Totaal K48215220						2.911.542,77	0,00	0,00	2.911.542,77
Programma 1 Wonen & Gebiedszaken						4.204.504,14	14.982,58	4.415,93	4.215.070,79

Nummer	Omschrijving	Afschr. 1-1-2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 1-1-2015	Boekwaarde 31-12-2015	Rentelasten omsl.0,681%	Kapitaal- lasten
78220003	Gebiedsger. uitwerking POP (2004/2005)	6.999,61	1.065,55	12.500,39	11.434,84	437,51	1.503,06
78220006	Gebiedsger. uitwerking Nrd.Gron./leader(2009)	3.032,10	1.088,42	21.001,90	19.913,48	735,07	1.823,49
78220007	Gebiedsger. uitwerking Nrd.Gron./leader(2010)	3.156,29	995,55	20.877,71	19.882,16	730,72	1.726,27
78220008	Gebiedsger. uitwerking Nrd.Gron./leader(2011)	2.519,50	947,58	21.514,80	20.567,22	753,02	1.700,60
78220009	Gebiedsger. uitwerking Nrd.Gron./leader(2012)	1.613,35	895,40	21.936,92	21.041,52	767,79	1.663,19
Totaal K48225340		17.320,85	4.992,50	97.831,72	92.839,22	3.424,11	8.416,61
75600023	Aankoop Zielhoes (2012)	7.339,19	4.134,83	142.487,81	138.352,98	4.987,07	9.121,90
Totaal K48205100		7.339,19	4.134,83	142.487,81	138.352,98	4.987,07	9.121,90
71131002	Geldleningen 5 won. Hamrikhof S.U.W.	21.641,15	0,00	189.445,30	185.029,37	8.941,82	8.941,82
71131004	Grondvoorschotten S.U.W.	0,00	0,00	16.011,74	16.011,74	0,00	0,00
Totaal K48205120		21.641,15	0,00	205.457,04	201.041,11	8.941,82	8.941,82
78210008	Startersleningen	0,00	0,00	800.883,61	815.866,19	28.030,93	28.030,93
Totaal K48215200		0,00	0,00	800.883,61	815.866,19	28.030,93	28.030,93
71124180	Herinrichting kom Uithuizen	59.468,79	5.182,07	83.498,81	78.316,74	2.922,46	8.104,53
71124181	Reconstr. Schoolstraat Uithuizen	51.799,24	2.765,45	57.994,33	55.228,88	2.029,80	4.795,25
71124183	Herinr.verblijfgeb. Dep. Uithuizen	73.807,17	6.562,35	148.998,23	142.435,88	5.214,94	11.777,29
71124184	Herinr.verblijfgeb. Torenstraat Uithuizen	106.418,55	10.031,64	227.768,40	217.736,76	7.971,89	18.003,53
71124186	Herinr.verblijfgeb. H. Oostenstraat	18.301,06	1.756,97	39.892,17	38.135,20	1.396,23	3.153,20
71124187	Herinr.verblijfgebieden Warffum	35.214,60	3.380,08	70.883,88	67.503,80	2.480,94	5.861,02
71124188	Stado projecten 1990/1991	57.997,87	5.380,53	112.835,22	107.454,69	3.949,23	9.329,76
71124189	Dorpsvernieuwing 1989	102.673,16	8.727,07	154.268,43	145.541,36	5.399,40	14.126,47
71124190	Herinrichting Oudeschip	17.875,45	813,90	6.511,16	5.697,26	140,32	954,22
71124192	Uitvoeringsprogramma Stado 1996	458.583,42	40.408,58	40.408,58	0,00	1.414,30	41.822,88
71124265	Ommekeer van Zandweer	171.832,57	19.116,45	789.759,91	770.643,46	27.641,60	46.758,05
78210007	Voorber./aanp. centrum Uithuizen	3.304,96	463,31	21.446,81	20.983,50	750,64	1.213,95
Totaal K48215220		1.157.276,84	104.588,40	1.754.265,93	1.649.677,53	61.311,75	165.900,15
Programma 1 Wonen & Gebiedszaken		1.203.578,03	113.715,73	3.000.926,11	2.897.777,03	106.695,68	220.411,41

Nummer	Omschrijving	Loop- tijd	Afschr. Meth.	Afw. %	Startjaar	Kap.uitgaven 1-1-2015	Vermeerd. 2015	Vermind. 2015	Kap.uitgaven 31-12-2015
74200035	Huisvestingprogr. obs Usquert (2004)	27	LINE	0	2005	222.574,27	0,00	0,00	222.574,27
74200036	Huisvestingprogr. openb.onderwijs (2005)	27	LINE	0	2006	247.028,05	0,00	0,00	247.028,05
71123077	Uitbr.kleuterschool Uithuizen	20	ANNU	3,5000	1999	39.788,33	0,00	0,00	39.788,33
71123082	Eerste inrichting Brunwerd	40	LINE	0	1986	13.253,64	0,00	0,00	13.253,64
71123090	Aanv.voorz.bouw o.b.s. Uithuizen	40	LINE	0	1988	11.946,97	0,00	0,00	11.946,97
71123092	Bouw kleuterschool Roodeschool	40	LINE	0	1976	173.785,58	0,00	0,00	173.785,58
71123094	Bouw o.b.s. Roodeschool	40	LINE	0	1993	151.389,72	0,00	0,00	151.389,72
71123095	Aanbouw Zwanenhoek Uithuizen	40	LINE	0	1993	396.388,00	0,00	0,00	396.388,00
71123101	Stichting o.b.s. Uithuizen	40	LINE	0	1984	32.203,42	0,00	0,00	32.203,42
71123109	Bouw en inr. o.b.s. Kantens	40	ANNU	3,5000	1986	319.244,61	0,00	0,00	319.244,61
71123110	Kleuteronderwijs en inr. Kantens	40	ANNU	3,5000	1986	318.548,81	0,00	0,00	318.548,81
71123111	Grond basisschool Kantens	40	GAWR	0	1986	41.128,37	0,00	0,00	41.128,37
71123117	Vervanging o.b.s. Warffum	40	LINE	0	1992	36.687,62	0,00	0,00	36.687,62
71123120	Verbouw o.b.s. Warffum	40	LINE	0	1992	117.539,45	0,00	0,00	117.539,45
71123124	Nieuwbouw school Zandeweer	40	LINE	0	1993	371.925,60	0,00	0,00	371.925,60
71123144	Uitbr. o.b.s. Roodeschool	30	LINE	0	1994	86.879,36	0,00	0,00	86.879,36
71123146	Techn.voorz. o.b.s. Uithuizen	25	LINE	0	1994	16.792,52	0,00	0,00	16.792,52
71123149	Integratie uitk. o.b.s. Usquert	40	LINE	0	1996	202.741,09	0,00	0,00	202.741,09
71123175	Eerste inrichting o.b.s. Uithuizen	20	LINE	0	1999	17.924,32	0,00	0,00	17.924,32
71123177	Herstr.schoolplein o.b.s. Uithuizen	20	LINE	0	1999	28.343,57	0,00	0,00	28.343,57
71123181	Uitbr.Oldenz.o.b.s. Usquert	20	LINE	0	1998	106.277,37	0,00	0,00	106.277,37
71123198	Diversen noodlok.o.b.s. Usquert	30	LINE	0	1999	159.513,14	0,00	0,00	159.513,14
71123199	Diversen verbinding o.b.s. Usquert	30	LINE	0	2000	58.083,92	0,00	0,00	58.083,92
71123200	Invest.huisv. o.b.s. Oldenzijl	40	LINE	0	2001	21.228,82	0,00	0,00	21.228,82
71123214	O.b.s. Oldenzijl huisvesting 2001	40	LINE	0	2002	698.378,74	0,00	0,00	698.378,74
71123231	O.b.s. Warffum div.aanpassingen	20	LINE	0	2002	108.764,63	0,00	0,00	108.764,63
71123232	Huisvestig o.b.s. J. de Vriesschool	40	LINE	0	2003	82.921,46	0,00	0,00	82.921,46
74200025	O.b.s. Usquert huisvesting 2001	30	LINE	0	2002	33.969,78	0,00	0,00	33.969,78
74200027	Huisv. O.b.s. Klink/Rood/Usquert	20	LINE	0	2003	31.398,66	0,00	0,00	31.398,66
74200033	H.V.prog.2003 Klinkenborg+Onnema	27	LINE	0	2004	10.059,89	0,00	0,00	10.059,89
74200034	Huisvesting o.b.s. Roodeschoul	25	LINE	0	2003	49.807,34	0,00	0,00	49.807,34

Nummer	Omschrijving	Afschr. 1-1-2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 1-1-2015	Boekwaarde 31-12-2015	Rentelasten omsl.0,681%	Kapitaal- lasten
74200035	Huisvestingprogr. obs Usquert (2004)	82.220,75	8.256,09	140.353,52	132.097,43	3.024,62	11.280,71
74200036	Huisvestingprogr. openb.onderwijs (2005)	80.450,74	9.254,30	166.577,31	157.323,01	3.589,74	12.844,04
71123077	Uitbr.kleuterschool Uithuizen	28.574,95	2.660,39	11.213,38	8.552,99	392,47	3.052,86
71123082	Eerste inrichting Brunwerd	9.608,51	331,38	3.645,13	3.313,75	78,55	409,93
71123090	Aanv.voorz.bouw o.b.s. Uithuizen	7.976,84	305,39	3.970,13	3.664,74	85,56	390,95
71123092	Bouw kleuterschool Roodeschool	167.472,91	6.312,67	6.312,67	0,00	136,04	6.448,71
71123094	Bouw o.b.s. Roodeschool	82.910,07	3.804,43	68.479,65	64.675,22	1.475,74	5.280,17
71123095	Aanbouw Zwanenhoek Uithuizen	246.022,75	8.353,63	150.365,25	142.011,62	3.240,37	11.594,00
71123101	Stichting o.b.s. Uithuizen	24.276,00	880,82	7.927,42	7.046,60	170,84	1.051,66
71123109	Bouw en inr. o.b.s. Kantens	158.364,98	12.241,64	160.879,63	148.637,99	5.630,79	17.872,43
71123110	Kleuteronderwijs en inr. Kantens	130.324,49	14.322,36	188.224,32	173.901,96	6.587,85	20.910,21
71123111	Grond basisschool Kantens	0,00	0,00	41.128,37	41.128,37	886,32	886,32
71123117	Vervanging o.b.s. Warffum	21.195,49	911,30	15.492,13	14.580,83	333,86	1.245,16
71123120	Verbouw o.b.s. Warffum	65.971,23	3.033,42	51.568,22	48.534,80	1.111,30	4.144,72
71123124	Nieuwbouw school Zandeweer	208.137,99	9.099,31	163.787,61	154.688,30	3.529,62	12.628,93
71123144	Uitbr. o.b.s. Roodeschool	60.652,60	2.914,08	26.226,76	23.312,68	565,19	3.479,27
71123146	Techn.voorz. o.b.s. Uithuizen	14.368,34	606,05	2.424,18	1.818,13	52,24	658,29
71123149	Integratie uitk. o.b.s. Usquert	96.831,92	5.043,29	105.909,17	100.865,88	2.282,34	7.325,63
71123175	Eerste inrichting o.b.s. Uithuizen	14.339,46	896,22	3.584,86	2.688,64	77,25	973,47
71123177	Herstr.schoolplein o.b.s. Uithuizen	22.376,51	1.491,77	5.967,06	4.475,29	128,59	1.620,36
71123181	Uitbr.Oldenz.o.b.s. Usquert	90.227,06	5.350,10	16.050,31	10.700,21	345,88	5.695,98
71123198	Diversen noodlok.o.b.s. Usquert	82.388,19	5.508,93	77.124,95	71.616,02	1.662,04	7.170,97
71123199	Diversen verbinding o.b.s. Usquert	29.076,51	1.933,83	29.007,41	27.073,58	625,11	2.558,94
71123200	Invest.huisv. o.b.s. Oldenzijl	7.430,08	530,72	13.798,74	13.268,02	297,36	828,08
71123214	O.b.s. Oldenzijl huisvesting 2001	227.377,99	17.444,47	471.000,75	453.556,28	10.150,07	27.594,54
71123231	O.b.s. Warffum div.aanpassingen	68.593,78	5.738,69	40.170,85	34.432,16	865,68	6.604,37
71123232	Huisvestig o.b.s. J. de Vriesschool	24.504,90	2.086,31	58.416,56	56.330,25	1.258,88	3.345,19
74200025	O.b.s. Usquert huisvesting 2001	13.386,35	1.210,79	20.583,43	19.372,64	443,57	1.654,36
74200027	Huisv. O.b.s. Klink/Rood/Usquert	17.443,70	1.744,37	13.954,96	12.210,59	300,73	2.045,10
74200033	H.V.prog.2003 Klinkenborg+Onnema	3.353,28	419,16	6.706,61	6.287,45	144,53	563,69
74200034	Huisvesting o.b.s. Roodeschoul	22.103,37	2.131,07	27.703,97	25.572,90	597,02	2.728,09

Nummer	Omschrijving	Loop- tijd	Afschr. Meth.	Afw. %	Startjaar	Kap.uitgaven 1-1-2015	Vermeerd. 2015	Vermind. 2015	Kap.uitgaven 31-12-2015
74200037	Huisvestingprogr. openb.onderwijs (2006)	27	ANNU	3,5000	2007	38.252,83	0,00	0,00	38.252,83
74210020	Bouw Brede school Uithuizen (2013)	40	ANNU	3,5000	2014	422.952,02	188.417,22	9.350,00	602.019,24
74210017	Huisvestingprogr.openb.basisonderw.(2008)	25	ANNU	3,5000	2009	59.835,93	0,00	0,00	59.835,93
74210018	Huisvesting o.b.s. Brunwerd (2009)	25	ANNU	3,5000	2010	32.314,00	0,00	0,00	32.314,00
Totaal K44211500						4.759.871,83	188.417,22	9.350,00	4.938.939,05
74210013	Huisvestingprogr.bijz.basisonderw.(2004)	27	LINE	0	2005	476.600,08	0,00	0,00	476.600,08
74210014	Huisvestingprogr.bijz.basisonderw.(2005)	27	LINE	0	2006	344.434,11	0,00	0,00	344.434,11
71123173	ingrijpend onderh. Dr. Damschool	40	LINE	0	1998	218.954,73	0,00	0,00	218.954,73
71123227	Huisv. Regenboog/Rank/Damsch.	40	LINE	0	2002	26.911,10	0,00	0,00	26.911,10
71123233	H.V.progr.2003 Simonides+de Schelp	27	LINE	0	2004	39.067,16	0,00	0,00	39.067,16
74210015	Huisvestingprogr.bijz.basisonderw.(2006)	27	ANNU	3,5000	2007	132.155,50	0,00	0,00	132.155,50
74210016	Huisvestingprogr.openb.basisonderw.(2007)	27	ANNU	3,5000	2008	533.596,60	0,00	0,00	533.596,60
74230001	Huisvestingprogr.bijz.basisonderw.(2007)	27	ANNU	3,5000	2008	91.470,00	0,00	0,00	91.470,00
74230002	Huisvestingprogr.bijz.basisonderw.(2008)	25	ANNU	3,5000	2009	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
71127018	Bouw kleuterschool dr. Damschool	40	ANNU	3,5000	1982	380.247,75	0,00	0,00	380.247,75
71127041	Uitbr.chr.basisschool Rodeschool	40	LINE	0	1991	114.995,62	0,00	0,00	114.995,62
71127047	Bouwkw.voorz.Chr.school Rodeschool	40	LINE	0	1986	49.915,82	0,00	0,00	49.915,82
71127061	Uitbr.dr.Damschool Uithuizermeeden	40	LINE	0	1988	89.167,81	0,00	0,00	89.167,81
71127069	Voorber.k.nieuwbouw RK school Uith.	40	LINE	0	1989	506.954,80	0,00	0,00	506.954,80
71127078	Bouw bijz.lag.school Warffum	40	LINE	0	1984	224.931,14	0,00	0,00	224.931,14
71127079	Bouw kl.school de Rank Warffum	40	ANNU	3,5000	1984	108.229,43	0,00	0,00	108.229,43
71127090	1e inr. Meubi. en opl.Chr.school Rood.	40	LINE	0	1993	14.258,44	0,00	0,00	14.258,44
71127122	RK school leinr. En afr.art.74WBO	20	LINE	0	1999	14.245,52	0,00	0,00	14.245,52
71127126	Noodlok.RK basissch.divers.	40	LINE	0	2000	142.182,05	0,00	0,00	142.182,05
Totaal K44211800						3.520.812,66	0,00	0,00	3.520.812,66
74400012	Huisvestingprogr. HHC (2004)	27	LINE	0	2006	33.564,34	0,00	0,00	33.564,34
74400014	Aanp.HHC gebruikersvergunningen (2005)	40	ANNU	3,5000	2006	299.768,70	0,00	0,00	299.768,70
71123201	HHC boeiiboorden/lichtkoepels	20	LINE	0	1999	33.705,45	0,00	0,00	33.705,45
71123202	Permanente lokalen Uithuizen	40	LINE	0	1999	225.626,70	0,00	0,00	225.626,70
71123203	Invest. Huisvesting HHC	20	LINE	0	2000	20.753,64	0,00	0,00	20.753,64
71123215	Uitbr. 4 lokalen HHC Uithuizen	40	ANNU	3,5000	2003	821.710,00	0,00	0,00	821.710,00

Nummer	Omschrijving	Afschr. 1-1-2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 1-1-2015	Boekwaarde 31-12-2015	Rentelasten omsl.0,681%	Kapitaal- lasten
74200037	Huisvestingprogr. openb.onderwijs (2006)	7.059,67	1.183,48	31.193,16	30.009,68	1.091,76	2.275,24
74210020	Bouw Brede school Uithuizen (2013)	4.450,94	7.402,51	418.501,08	590.165,79	20.914,90	28.317,41
74210017	Huisvestingprogr.openb.basisonderw.(2008)	7.751,02	1.976,12	52.084,91	50.108,79	1.822,97	3.799,09
74210018	Huisvesting o.b.s. Brunwerd (2009)	3.194,97	1.029,68	29.119,03	28.089,35	1.019,17	2.048,85
Totaal K44211500		2.130.418,34	146.408,77	2.629.453,49	2.662.111,94	74.918,95	221.327,72
74210013	Huisvestingprogr.bijz.basisonderw.(2004)	171.484,93	17.947,95	305.115,15	287.167,20	6.575,23	24.523,18
74210014	Huisvestingprogr.bijz.basisonderw.(2005)	114.811,38	12.756,82	229.622,73	216.865,91	4.948,37	17.705,19
71123173	ingrijpend onderh. Dr. Damschool	93.293,41	5.463,54	125.661,32	120.197,78	2.708,00	8.171,54
71123227	Huisv. Regenboog/Rank/Damsch.	8.499,06	681,93	18.412,04	17.730,11	396,78	1.078,71
71123233	H.V.progr.2003 Simonides+de Schelp	15.916,23	1.446,93	23.150,93	21.704,00	498,90	1.945,83
74210015	Huisvestingprogr.bijz.basisonderw.(2006)	30.196,27	3.868,37	101.959,23	98.090,86	3.568,57	7.436,94
74210016	Huisvestingprogr.openb.basisonderw.(2007)	85.403,80	15.848,58	448.192,80	432.344,22	15.686,75	31.535,33
74230001	Huisvestingprogr.bijz.basisonderw.(2007)	14.567,19	2.719,36	76.902,81	74.183,45	2.691,60	5.410,96
74230002	Huisvestingprogr.bijz.basisonderw.(2008)	1.923,45	401,09	10.571,55	10.170,46	370,00	771,09
71127018	Bouw kleuterschool dr. Damschool	214.777,80	21.270,25	165.469,95	144.199,70	5.791,45	27.061,70
71127041	Uitbr.chr.basisschool Roodeschool	68.993,18	2.875,15	46.002,44	43.127,29	991,35	3.866,50
71127047	Bouwk.voorz.Chr.school Roodeschool	36.188,97	1.247,90	13.726,85	12.478,95	295,81	1.543,71
71127061	Uitbr.dr.Damschool Uithuizermeeden	60.189,40	2.229,11	28.978,41	26.749,30	624,48	2.853,59
71127069	Voorber.k.nieuwbouw RK school Uith.	330.642,09	12.593,77	176.312,71	163.718,94	3.799,54	16.393,31
71127078	Bouw bijz.lag.school Warffum	179.734,43	5.021,86	45.196,71	40.174,85	973,99	5.995,85
71127079	Bouw kl.school de Rank Warffum	53.731,47	5.256,11	54.497,96	49.241,85	1.907,43	7.163,54
71127090	1e inr. Meubi. en opl.Chr.school Rood.	7.838,34	356,67	6.420,10	6.063,43	138,35	495,02
71127122	RK school leinr. En afr.art.74WBO	11.396,42	712,28	2.849,10	2.136,82	61,40	773,68
71127126	Noodlok.RK basissch.divers.	53.123,06	3.562,36	89.058,99	85.496,63	1.919,22	5.481,58
Totaal K44211800		1.552.710,88	116.260,03	1.968.101,78	1.851.841,75	53.947,22	170.207,25
74400012	Huisvestingprogr. HHC (2004)	11.188,09	1.243,13	22.376,25	21.133,12	482,21	1.725,34
74400014	Aanp.HHC gebruikersvergunningen (2005)	29.676,38	4.962,25	270.092,32	265.130,07	9.453,23	14.415,48
71123201	HHC boeiboorden/lichtkoepels	26.964,35	1.685,28	6.741,10	5.055,82	145,27	1.830,55
71123202	Permanente lokalen Uithuizen	90.250,72	5.640,67	135.375,98	129.735,31	2.917,35	8.558,02
71123203	Invest. Huisvesting HHC	15.519,52	1.046,82	5.234,12	4.187,30	112,80	1.159,62
71123215	Uitbr. 4 lokalen HHC Uithuizen	109.317,84	15.389,55	712.392,16	697.002,61	24.933,73	40.323,28

Nummer	Omschrijving	Loop- tijd	Afschr. Meth.	Afw. %	Startjaar	Kap.uitgaven 1-1-2015	Vermeerd. 2015	Vermind. 2015	Kap.uitgaven 31-12-2015
71123218	HHC Uithuizen huisvesting 2001	30	LINE	0	2001	25.436,74	0,00	0,00	25.436,74
74400010	H.V.prog.2003 HHC+HHC	27	LINE	0	2004	40.374,77	0,00	0,00	40.374,77
74400011	Huisvesting HHC Uithuizen+Warffum	25	LINE	0	2004	108.524,81	0,00	0,00	108.524,81
74400015	Huisvestingprogr. HHC (2006)	27	ANNU	3,5000	2007	1.828,08	0,00	0,00	1.828,08
74400016	Huisvesting HHC (2008)	40	ANNU	3,5000	2009	4.002.290,00	0,00	0,00	4.002.290,00
74400017	Huisvesting HHC (2009)	40	ANNU	3,5000	2010	2.213.488,00	0,00	0,00	2.213.488,00
74400018	Huisvesting HHC (2010)	40	ANNU	3,5000	2011	2.723.675,00	0,00	0,00	2.723.675,00
74400019	Huisvesting HHC sloop (2010)	40	ANNU	3,5000	2011	226.324,19	0,00	0,00	226.324,19
Totaal K44411910						10.777.070,42	0,00	0,00	10.777.070,42
71123155	Ren.daken diverse scholen	40	LINE	0	1998	136.925,01	0,00	0,00	136.925,01
Totaal K44802120						136.925,01	0,00	0,00	136.925,01
71112030	MFA Uithuizermeeden huisv.2001	40	ANNU	3,5000	2002	68.067,01	0,00	0,00	68.067,01
71123219	Aanschaf bev.apparatuur tbv scholen	15	LINE	0	2003	236.935,19	0,00	0,00	236.935,19
74200032	Nieuwbouw Brede School Uith.meed.	40	ANNU	3,5000	2004	4.601.532,08	0,00	0,00	4.601.532,08
7484	Huisvestingprogr.onderwijs (2006)	27	ANNU	3,5000	2007	23.963,97	0,00	0,00	23.963,97
Totaal K44802150						4.930.498,25	0,00	0,00	4.930.498,25
71123157	Bouw openbare bibliotheek	40	LINE	0	1992	136.134,06	0,00	0,00	136.134,06
Totaal K45102300						136.134,06	0,00	0,00	136.134,06
75300028	Nieuwbouw sporthal H.J. Brontshal(2008)	40	ANNU	3,5000	2009	5.521.779,63	0,00	0,00	5.521.779,63
71132026	Renteloze lening Corenos	40	GAWR	0	1976	2.836,03	0,00	141,76	2.694,27
71132031	Rentel.lening ijsclub Roodeschool	20	HAR1	0	1997	4.356,44	0,00	136,10	4.220,34
75300025	Rentel.lening tennisclub Usquert	10	GAWR	0	2007	1.000,00	0,00	500,00	500,00
75300026	Rentel.lening V.V.Usquert	10	GAWR	0	2008	4.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
75300029	Rentel.lening Waddenruiters	10	GAWR	0	2010	8.148,59	0,00	1.358,10	6.790,49
75300022	Uitbr.kleedacc. Corenos (2005)	40	ANNU	3,5000	2006	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Totaal K45302502						5.634.620,69	0,00	3.635,96	5.630.984,73
71123158	Renovatie toiletgebouwen zwembad	40	LINE	0	1995	79.527,92	0,00	0,00	79.527,92
71123204	Ren. zwembad de Dinge	30	ANNU	3,5000	1998	1.257.619,39	0,00	0,00	1.257.619,39
75300027	Verv.publieksaccomodatatie zwembad Breede (2008)	40	ANNU	3,5000	2009	261.007,78	0,00	0,00	261.007,78
75300021	Verv.ketel zwembad De Breede (2005)	15	LINE	0	2006	240.193,24	0,00	0,00	240.193,24
75300034	* Afdekdekens zwembad de Dinge (2010)	10	LINE	0	2011	26.284,50	0,00	0,00	26.284,50
Totaal K45302510						1.864.632,83	0,00	0,00	1.864.632,83

Nummer	Omschrijving	Afschr. 1-1-2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 1-1-2015	Boekwaarde 31-12-2015	Rentelasten omsl.0,681%	Kapitaal- lasten
71123218	HHC Uithuizen huisvesting 2001	11.870,46	847,89	13.566,28	12.718,39	292,35	1.140,24
74400010	H.V.prog.2003 HHC+HHC	16.448,96	1.495,36	23.925,81	22.430,45	515,60	2.010,96
74400011	Huisvesting HHC Uithuizen+Warffum	44.443,38	4.577,25	64.081,43	59.504,18	1.380,95	5.958,20
74400015	Huisvestingprogr. HHC (2006)	337,37	56,56	1.490,71	1.434,15	52,17	108,73
74400016	Huisvesting HHC (2008)	203.698,27	59.864,51	3.798.591,73	3.738.727,22	132.950,71	192.815,22
74400017	Huisvesting HHC (2009)	89.151,38	31.861,54	2.124.336,62	2.092.475,08	74.351,78	106.213,32
74400018	Huisvesting HHC (2010)	94.194,50	37.559,92	2.629.480,50	2.591.920,58	92.031,82	129.591,74
74400019	Huisvesting HHC sloop (2010)	9.205,99	3.101,35	217.118,20	214.016,85	7.599,14	10.700,49
Totaal K44411910		752.267,21	169.332,08	10.024.803,21	9.855.471,13	347.219,11	516.551,19
71123155	Ren.daken diverse scholen	58.298,94	3.418,52	78.626,07	75.207,55	1.694,39	5.112,91
Totaal K44802120		58.298,94	3.418,52	78.626,07	75.207,55	1.694,39	5.112,91
71112030	MFA Uithuizermeeden huisv.2001	11.807,34	1.285,67	56.259,67	54.974,00	1.969,09	3.254,76
71123219	Aanschaf bev.apparatuur tbv scholen	189.548,16	15.795,68	47.387,03	31.591,35	1.021,19	16.816,87
74200032	Nieuwbouw Brede School Uith.meed.	439.618,46	85.091,91	4.161.913,62	4.076.821,71	145.666,98	230.758,89
7484	Huisvestingprogr.onderwijs (2006)	4.228,28	748,78	19.735,69	18.986,91	690,75	1.439,53
Totaal K44802150		645.202,24	102.922,04	4.285.296,01	4.182.373,97	149.348,01	252.270,05
71123157	Bouw openbare bibliotheek	78.277,06	3.403,35	57.857,00	54.453,65	1.246,82	4.650,17
Totaal K45102300		78.277,06	3.403,35	57.857,00	54.453,65	1.246,82	4.650,17
75300028	Nieuwbouw sporthal H.J. Brontshal(2008)	324.908,04	81.900,92	5.196.871,59	5.114.970,67	181.890,51	263.791,43
71132026	Renteloze lening Corenos	2.694,30	0,00	141,73	-0,03	3,05	3,05
71132031	Rentel.lening ijsclub Roodeschool	4.084,02	0,00	272,42	136,32	5,87	5,87
75300025	Rentel.lening tennisclub Usquert	0,00	0,00	1.000,00	500,00	21,55	21,55
75300026	Rentel.lening V.V.Usquert	0,00	0,00	4.500,00	3.000,00	96,98	96,98
75300029	Rentel.lening Waddenruiters	0,00	0,00	8.148,59	6.790,49	175,60	175,60
75300022	Uitbr.kleedacc. Corenos (2005)	9.028,08	1.524,39	82.971,92	81.447,53	2.904,02	4.428,41
Totaal K45302502		340.714,44	83.425,31	5.293.906,25	5.206.844,98	185.097,58	268.522,89
71123158	Renovatie toiletgebouwen zwembad	39.709,22	1.990,94	39.818,70	37.827,76	858,09	2.849,03
71123204	Ren. zwembad de Ding	527.167,94	45.332,97	730.451,45	685.118,48	25.565,80	70.898,77
75300027	Verv.publieksaccomodat	17.076,59	3.844,27	243.931,19	240.086,92	8.537,59	12.381,86
75300021	Verv.ketel zwembad De Breede (2005)	144.115,93	16.012,89	96.077,31	80.064,42	2.070,47	18.083,36
75300034	* Afdekdekens zwembad de Ding	10.513,80	2.628,45	15.770,70	13.142,25	339,86	2.968,31
Totaal K45302510		738.583,48	69.809,52	1.126.049,35	1.056.239,83	37.371,81	107.181,33

Nummer	Omschrijving	Loop- tijd Meth.	Afschr. %	Afw. %	Startjaar	Kap.uitgaven 1-1-2015	Vermeerd. 2015	Vermind. 2015	Kap.uitgaven 31-12-2015
71123235	Beregeningsinstallatie sportvelden	15	LINE	0	2005	13.298,00	0,00	0,00	13.298,00
75300031	Renovatie sportvoorz. Uithuizen/Uithuizermeeden	25	ANNU	3,5000	2007	153.123,32	0,00	0,00	153.123,32
71121023	Renovatie sportveld Roodeschool	20	ANNU	3,5000	2004	113.253,58	0,00	0,00	113.253,58
75310001	Aanleg kunstgras oefenveld Warffum (2010)	25	ANNU	3,5000	2011	146.164,70	0,00	0,00	146.164,70
75310002	Boukemapark (2012)	1	HARA	0	2012	1.762.840,44	81.238,57	0,00	1.844.079,01
Totaal K45312530						2.188.680,04	81.238,57	0,00	2.269.918,61
71123161	Rest. Jonge Jan Uithuizen	30	LINE	0	1992	96.193,99	0,00	0,00	96.193,99
71123189	Restauratie Sarries hut Uithuizen	30	LINE	0	1992	51.532,21	0,00	0,00	51.532,21
75410007	Toiletvoorzieningen molens (2009)	40	ANNU	3,5000	2010	40.189,61	0,00	0,00	40.189,61
75410008	Renovatie molen Eva Usquert (2014)	40	ANNU	3,5000	2015	59.797,00	0,00	0,00	59.797,00
Totaal K45412810						247.712,81	0,00	0,00	247.712,81
75800001	speelvoorz. Dingewold/Menkema (2007)	10	ANNU	3,5000	2008	54.427,19	0,00	0,00	54.427,19
Totaal K45803200						54.427,19	0,00	0,00	54.427,19
71113065	Veiligheidsvoorschr. Bommelhoes	20	ANNU	3,5000	2005	60.098,13	0,00	0,00	60.098,13
71123191	verv. meubilair Bommelhoes	20	LINE	0	2000	11.088,70	0,00	0,00	11.088,70
71123223	Nieuwbouw dorpshuis Oldenzijl	40	ANNU	3,5000	2003	158.823,00	0,00	0,00	158.823,00
76300008	Investering Bommelhoes (2005)	25	ANNU	3,5000	2006	146.413,17	0,00	0,00	146.413,17
76300009	Investering dorpshuizen (2005)	40	ANNU	3,5000	2006	104.792,77	0,00	0,00	104.792,77
76300014	Jongerencentrum Uithuizen (2009)	40	ANNU	3,5000	2010	755.198,51	0,00	0,00	755.198,51
76300010	Vervanging c.v. Schienvat (2004)	20	ANNU	3,5000	2005	28.298,47	0,00	0,00	28.298,47
76300012	Rentel.lening 't Klokhoes Zandeweer (2008)	10	GAWR	0	2009	2.905,70	0,00	726,50	2.179,20
76300013	Rentel.lening de Fakkel (2008)	10	GAWR	0	2009	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00
76300016	Rentel.lening Dorpshuis Usquert (2010)	24	GAWR	0	2010	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00
Totaal K46703950						1.487.618,45	0,00	12.726,50	1.474.891,95
71123167	Kinderdagverblijf Uithuizen	40	LINE	0	1992	14.869,07	0,00	0,00	14.869,07
76500003	Vervanging CV kinderdagverblijf	20	ANNU	3,5000	2007	10.549,11	0,00	0,00	10.549,11
Totaal K46504200						25.418,18	0,00	0,00	25.418,18
71123236	Aanp. Peuterspeelzaal Uithuizen	40	ANNU	3,5000	2004	318.116,27	0,00	0,00	318.116,27
Totaal K46504220						318.116,27	0,00	0,00	318.116,27

Nummer	Omschrijving	Afschr. 1-1-2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 1-1-2015	Boekwaarde 31-12-2015	Rentelasten omsl.0,681%	Kapitaal- lasten
71123235	Beregeningsinstallatie sportvelden	8.865,33	886,53	4.432,67	3.546,14	95,52	982,05
75300031	Renovatie sportvoorz.Uithuizen/Uithuizermeeden	32.157,67	5.327,70	120.965,65	115.637,95	4.233,80	9.561,50
71121023	Renovatie sportveld Roodeschool	50.570,84	6.045,50	62.682,74	56.637,24	2.193,90	8.239,40
75310001	Aanleg kunstgras oefenveld Warffum (2010)	14.903,82	4.336,41	131.260,88	126.924,47	4.594,13	8.930,54
75310002	Boukemapark (2012)	1.762.840,44	81.238,57	0,00	0,00	0,00	81.238,57
Totaal K45312530		1.869.338,10	97.834,71	319.341,94	302.745,80	11.117,35	108.952,06
71123161	Rest. Jonge Jan Uithuizen	73.833,65	3.194,33	22.360,34	19.166,01	481,87	3.676,20
71123189	Restauratie Sarries hut Uithuizen	39.808,30	1.674,84	11.723,91	10.049,07	252,65	1.927,49
75410007	Toiletvoorzieningen molens (2009)	2.204,77	569,71	37.984,84	37.415,13	1.329,47	1.899,18
75410008	Renovatie molen Eva Usquert (2014)	0,00	707,24	59.797,00	59.089,76	2.092,90	2.800,14
Totaal K45412810		115.846,72	6.146,12	131.866,09	125.719,97	4.156,89	10.303,01
75800001	speelvoorz.Dingewold/Menkema (2007)	34.023,07	6.568,79	20.404,12	13.835,33	714,14	7.282,93
Totaal K45803200		34.023,07	6.568,79	20.404,12	13.835,33	714,14	7.282,93
71113065	Veiligheidsvoorschr. Bommelhoes	23.088,08	3.154,79	37.010,05	33.855,26	1.295,35	4.450,14
71123191	verv. meubilair Bommelhoes	8.316,53	554,43	2.772,17	2.217,74	59,74	614,17
71123223	Nieuwbouw dorpshuis Oldenzijl	21.129,34	2.974,55	137.693,66	134.719,11	4.819,28	7.793,83
76300008	Investering Bommelhoes (2005)	35.090,57	5.308,40	111.322,60	106.014,20	3.896,29	9.204,69
76300009	Investering dorpshuizen (2005)	9.699,26	1.747,10	95.093,51	93.346,41	3.328,27	5.075,37
76300014	Jongerencentrum Uithuizen (2009)	42.688,75	10.686,47	712.509,76	701.823,29	24.937,84	35.624,31
76300010	Vervanging c.v. Schienvat (2004)	10.871,52	1.485,50	17.426,95	15.941,45	609,94	2.095,44
76300012	Rentel.lening 't Klokhoe Zandeweer (2008)	0,00	0,00	2.905,70	2.179,20	62,62	62,62
76300013	Rentel.lening de Fakkel (2008)	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	431,00	431,00
76300016	Rentel.lening Dorps huis Usquert (2010)	0,00	0,00	200.000,00	190.000,00	4.310,00	4.310,00
Totaal K46703950		150.884,05	25.911,24	1.336.734,40	1.298.096,66	43.750,33	69.661,57
71123167	Kinderdagverblijf Uithuizen	8.607,89	368,30	6.261,18	5.892,88	134,93	503,23
76500003	Vervanging CV kinderdagverblijf	3.148,18	506,85	7.400,93	6.894,08	259,03	765,88
Totaal K46504200		11.756,07	875,15	13.662,11	12.786,96	393,96	1.269,11
71123236	Aanp. Peuterspeelzaal Uithuizen	42.932,94	5.626,22	275.183,33	269.557,11	9.631,42	15.257,64
Totaal K46504220		42.932,94	5.626,22	275.183,33	269.557,11	9.631,42	15.257,64

Nummer	Omschrijving	Loop- tijd	Afschr. Meth.	Afw. %	Startjaar	Kap.uitgaven 1-1-2015	Vermeerd. 2015	Vermind. 2015	Kap.uitgaven 31-12-2015
71123207	Kosten uitbr. Kinderdagverblijven	40	ANNU	3,5000	1999	114.785,59	0,00	0,00	114.785,59
Totaal K46504230						114.785,59	0,00	0,00	114.785,59
Programma 2 Demografie & Leefbaarheid						36.197.324,28	269.655,79	25.712,46	36.441.267,61
70020014	Notuleersysteem raadzaal (2009)	15	LINE	0	2010	47.995,55	0,00	0,00	47.995,55
Totaal K40010010						47.995,55	0,00	0,00	47.995,55
71123075	Kazernering brandweer	40	ANNU	3,5000	1995	302.425,37	0,00	0,00	302.425,37
71200005	Aanpassing/nieuwbouw brandweerkazernes(2008)	40	ANNU	3,5000	2009	256.111,99	0,00	0,00	256.111,99
Totaal K41200410						558.537,36	0,00	0,00	558.537,36
Programma 3 Bestuurszaken						606.532,91	0,00	0,00	606.532,91
73100006	Leader + (2004/2005)	10	LINE	0	2006	15.020,50	0,00	0,00	15.020,50
Totaal K43101230						15.020,50	0,00	0,00	15.020,50
73100008	*Centrum Uithuizen (2005)	40	ANNU	3,5000	2006	914.251,06	0,00	0,00	914.251,06
Totaal K43101231						914.251,06	0,00	0,00	914.251,06
71134012	Beleggingen aandelen Waproog Kantens	50	GAWR	0	1985	453,78	0,00	0,00	453,78
71134013	Beleggingen 1 aandeel Waproog Usquert	50	GAWR	0	1985	453,78	0,00	0,00	453,78
71131106	Deelneming Enexis	50	GAWR	0	2010	77.966,00	0,00	0,00	77.966,00
71131109	Escrow-overeenkomst Attero	50	GAWR	0	2010	883.380,14	-854.520,00	0,00	28.860,14
71132203	Deelneming N.V. Fryslan Milieu	50	GAWR	0	2015	33.550,60	0,00	0,00	33.550,60
71134008	Beleggingen - effecten Waproog Warffum	50	GAWR	0	1985	3.811,75	0,00	0,00	3.811,75
71132201	Achtergestelde lening Enexis	50	GAWR	0	2010	347.824,23	0,00	0,00	347.824,23
71132202	Overdracht bruglening Enexis	50	GAWR	0	2010	1.815.781,95	0,00	0,00	1.815.781,95
Totaal K43301000						3.163.222,23	-854.520,00	0,00	2.308.702,23
71124124	Aanleg recr.pad Haikesweg	40	ANNU	3,5000	1991	13.480,20	0,00	0,00	13.480,20
71124126	Recr. voorz. Bestek 8	40	ANNU	3,5000	1991	63.686,09	0,00	0,00	63.686,09
71124249	Recr. paden ruilverk.Hefshuizen	40	ANNU	3,5000	1997	191.714,80	0,00	0,00	191.714,80
Totaal K45603010						268.881,09	0,00	0,00	268.881,09

Nummer	Omschrijving	Afschr. 1-1-2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 1-1-2015	Boekwaarde 31-12-2015	Rentelasten omsl.0,681%	Kapitaal- lasten
	71123207 Kosten uitbr. Kinderdagverblijven	21.106,14	2.554,90	93.679,45	91.124,55	3.278,78	5.833,68
	Totaal K46504230	21.106,14	2.554,90	93.679,45	91.124,55	3.278,78	5.833,68
Programma 2 Demografie & Leefbaarheid		8.542.359,68	840.496,75	27.654.964,60	27.058.411,18	923.886,76	1.764.383,51
	70020014 Notuleersysteem raadzaal (2009)	14.578,74	3.341,68	33.416,81	30.075,13	720,13	4.061,81
	Totaal K40010010	14.578,74	3.341,68	33.416,81	30.075,13	720,13	4.061,81
	71123075 Kazernering brandweer	101.722,97	7.097,06	200.702,40	193.605,34	7.024,58	14.121,64
	71200005 Aanpassing/nieuwbouw brandweerkazernes(2008)	11.461,80	3.855,60	244.650,19	240.794,59	8.562,76	12.418,36
	Totaal K41200410	113.184,77	10.952,66	445.352,59	434.399,93	15.587,34	26.540,00
Programma 3 Bestuurszaken		127.763,51	14.294,34	478.769,40	464.475,06	16.307,47	30.601,81
	73100006 Leader + (2004/2005)	13.518,45	1.502,05	1.502,05	0,00	32,37	1.534,42
	Totaal K43101230	13.518,45	1.502,05	1.502,05	0,00	32,37	1.534,42
	73100008 *Centrum Uithuizen (2005)	86.100,48	15.215,11	828.150,58	812.935,47	28.985,27	44.200,38
	Totaal K43101231	86.100,48	15.215,11	828.150,58	812.935,47	28.985,27	44.200,38
	71134012 Beleggingen aandelen Waproog Kantens	0,00	0,00	453,78	453,78	9,78	9,78
	71134013 Beleggingen 1 aandeel Waproog Usquert	0,00	0,00	453,78	453,78	9,78	9,78
	71131106 Deelneming Enexis	0,00	0,00	77.966,00	77.966,00	1.680,17	1.680,17
	71131109 Escrow-overeenkomst Attero	0,00	0,00	883.380,14	28.860,14	19.036,84	19.036,84
	71132203 Deelneming N.V. Fryslan Milieu	0,00	0,00	33.550,60	33.550,60	723,02	723,02
	71134008 Beleggingen - effecten Waproog Warffum	0,00	0,00	3.811,75	3.811,75	82,14	82,14
	71132201 Achtergestelde lening Enexis	0,00	0,00	347.824,23	347.824,23	7.495,61	7.495,61
	71132202 Overdracht bruglening Enexis	0,00	0,00	1.815.781,95	1.815.781,95	39.130,10	39.130,10
	Totaal K43301000	0,00	0,00	3.163.222,23	2.308.702,23	68.167,44	68.167,44
	71124124 Aanleg recr.pad Haikesweg	4.650,62	421,03	8.829,58	8.408,55	309,04	730,07
	71124126 Recr. voorz. Bestek 8	21.618,91	2.005,97	42.067,18	40.061,21	1.472,35	3.478,32
	71124249 Recr. paden ruilverk.Hefshuizen	49.958,25	4.384,82	141.756,55	137.371,73	4.961,48	9.346,30
	Totaal K45603010	76.227,78	6.811,82	192.653,31	185.841,49	6.742,87	13.554,69

Nummer	Omschrijving	Loop- tijd	Afschr. Meth.	Afw. %	Startjaar	Kap.uitgaven 1-1-2015	Vermeerd. 2015	Vermind. 2015	Kap.uitgaven 31-12-2015
71123190	Ren.Noorderstraat 16 Warffum	20	ANNU	3,5000	1997	41.455,04	0,00	0,00	41.455,04
76300018	Jeugdvorzieningen - JAPs/JOPs (2012)	1	HARA	0	2012	83.726,71	59.500,00	0,00	143.226,71
Totaal K46703900						125.181,75	59.500,00	0,00	184.681,75
75631000	Renteloze lening camping De Breede	20	GAWR	0	2016	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Totaal K45603020						0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
71132049	Geldl. St. FNV gebouw de Fakkel	20	GAWR	0	2003	35.100,00	0,00	3.900,00	31.200,00
Totaal K46703910						35.100,00	0,00	3.900,00	31.200,00
71123208	Aanpass.warmw.vorz.sportgeb.	20	LINE	0	2000	142.203,55	0,00	0,00	142.203,55
71123237	Vorz. Legionellapreventie	20	LINE	0	2003	43.585,32	0,00	0,00	43.585,32
77140001	Defibrillatoren (2008)	10	LINE	0	2009	38.212,23	0,00	0,00	38.212,23
Totaal K47144310						224.001,10	0,00	0,00	224.001,10

Programma 4 Economie & Maatschappij

4.745.657,73 -730.020,00 3.900,00 4.011.737,73

71124013	Reconstructie Kaapweg enz.	32	ANNU	3,5000	1986	321.365,57	0,00	0,00	321.365,57
71124020	Verbindingsweg Havenweg Uithuizen	40	ANNU	3,5000	1986	97.935,11	0,00	0,00	97.935,11
71124022	Inr. NS terrein Uithuizermeeden	40	ANNU	3,5000	1988	21.914,83	0,00	0,00	21.914,83
71124023	Vorstvrij maken rationeel wegbeheer	40	ANNU	3,5000	1989	217.367,40	0,00	0,00	217.367,40
71124027	Herinrichting Langestraat Kantens	40	ANNU	3,5000	1993	575.132,30	0,00	0,00	575.132,30
71124029	Herinrichting Streeksterweg enz.	40	ANNU	3,5000	1993	296.744,45	0,00	0,00	296.744,45
71124030	Project integro route Uithuizen	40	ANNU	3,5000	1989	138.478,97	0,00	0,00	138.478,97
71124031	Rationeel wegbeheer 1990	40	ANNU	3,5000	1990	30.654,95	0,00	0,00	30.654,95
71124032	Rationeel wegbeheer 1990	40	ANNU	3,5000	1990	249.007,54	0,00	0,00	249.007,54
71124033	Herinr. Borgweg en Menkemaweg	40	ANNU	3,5000	1992	146.803,67	0,00	0,00	146.803,67
71124043	Reconstr. troittoir Streeksterweg	35	ANNU	3,5000	1993	10.299,55	0,00	0,00	10.299,55
71124044	Parkeervorz. school Zandweer	40	ANNU	3,5000	1995	10.144,92	0,00	0,00	10.144,92
71124045	Reconstr. Stoitswegje Roodeschool	40	ANNU	3,5000	1992	59.166,80	0,00	0,00	59.166,80
71124046	Verb. Willemsoord Zandweer	40	ANNU	3,5000	1992	46.513,49	0,00	0,00	46.513,49
71124047	Vervanging openbare verlichting 1991	30	ANNU	3,5000	1991	26.920,25	0,00	0,00	26.920,25
71124048	Vervanging openbare verlichting 1986	30	ANNU	3,5000	1987	13.544,00	0,00	0,00	13.544,00
71124049	Vervanging openbare verlichting 1987	30	ANNU	3,5000	1995	12.375,65	0,00	0,00	12.375,65
71124050	Vervanging openbare verlichting 1988	30	ANNU	3,5000	1988	13.068,87	0,00	0,00	13.068,87

Nummer	Omschrijving	Afschr. 1-1-2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 1-1-2015	Boekwaarde 31-12-2015	Rentelasten omsl.0,681%	Kapitaal- lasten
71123190	Ren.Noorderstraat 16 Warffum	35.171,05	3.087,96	6.283,99	3.196,03	219,94	3.307,90
76300018	Jeugdvoorzieningen - JAPs/JOPs (2012)	83.726,71	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
Totaal K46703900		118.897,76	62.587,96	6.283,99	3.196,03	219,94	62.807,90
75631000	Renteloze lening camping De Breede	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Totaal K45603020		0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
71132049	Geldl. St. FNV gebouw de Fakkel	3.900,00	0,00	31.200,00	27.300,00	672,36	672,36
Totaal K46703910		3.900,00	0,00	31.200,00	27.300,00	672,36	672,36
71123208	Aanpass.warmw.voorz.sportgeb.	105.301,23	7.380,46	36.902,32	29.521,86	795,24	8.175,70
71123237	Voorz. Legionellapreventie	25.917,12	2.208,53	17.668,20	15.459,67	380,75	2.589,28
77140001	Defibrillatoren (2008)	22.927,33	3.821,23	15.284,90	11.463,67	329,39	4.150,62
Totaal K47144310		154.145,68	13.410,22	69.855,42	56.445,20	1.505,38	14.915,60
Programma 4 Economie & Maatschappij		452.790,15	99.527,16	4.292.867,58	3.459.420,42	106.325,63	205.852,79
71124013	Reconstructie Kaapweg enz.	269.791,18	16.603,56	51.574,39	34.970,83	1.805,10	18.408,66
71124020	Verbindingsweg Havenweg Uithuizen	46.499,18	3.913,86	51.435,93	47.522,07	1.800,26	5.714,12
71124022	Inr. NS terrein Uithuizermeeden	9.282,48	783,99	12.632,35	11.848,36	442,13	1.226,12
71124023	Vorstvrij maken rationeel wegbeheer	90.535,94	7.174,95	126.831,46	119.656,51	4.439,10	11.614,05
71124027	Herinrichting Langestraat Kantens	169.236,95	16.567,36	405.895,35	389.327,99	14.206,34	30.773,70
71124029	Herinrichting Streeksterweg enz.	88.343,37	8.506,27	208.401,08	199.894,81	7.294,04	15.800,31
71124030	Project integro route Uithuizen	54.172,92	4.769,26	84.306,05	79.536,79	2.950,71	7.719,97
71124031	Rationeel wegbeheer 1990	11.128,29	1.011,97	19.526,66	18.514,69	683,43	1.695,40
71124032	Rationeel wegbeheer 1990	90.394,14	8.220,15	158.613,40	150.393,25	5.551,47	13.771,62
71124033	Herinr. Borgweg en Menkemaweg	44.408,70	4.509,80	102.394,97	97.885,17	3.583,82	8.093,62
71124043	Reconstr. troittoir Streeksterweg	9.622,85	42,00	676,70	634,70	23,68	65,68
71124044	Parkeervoorz. school Zandweer	3.293,72	242,27	6.851,20	6.608,93	239,79	482,06
71124045	Reconstr. Stoitswegje Roodeschool	18.661,18	1.783,99	40.505,62	38.721,63	1.417,70	3.201,69
71124046	Verb. Willemsoord Zandweer	14.558,97	1.407,38	31.954,52	30.547,14	1.118,41	2.525,79
71124047	Vervanging openbare verlichting 1991	17.292,83	1.469,80	9.627,42	8.157,62	336,96	1.806,76
71124048	Vervanging openbare verlichting 1986	11.626,55	942,24	1.917,45	975,21	67,11	1.009,35
71124049	Vervanging openbare verlichting 1987	7.499,72	415,63	4.875,93	4.460,30	170,66	586,29
71124050	Vervanging openbare verlichting 1988	10.550,33	810,80	2.518,54	1.707,74	88,15	898,95

Nummer	Omschrijving	Loop- tijd	Afschr. Meth.	Afw. %	Startjaar	Kap.uitgaven 1-1-2015	Vermeerd. 2015	Vermind. 2015	Kap.uitgaven 31-12-2015
71124051	Vervanging openbare verlichting 1989	30	ANNU	3,5000	1989	13.068,87	0,00	0,00	13.068,87
71124052	vervanging openb.verl. Hoofdstr. Uith.	30	ANNU	3,5000	1991	32.757,72	0,00	0,00	32.757,72
71124054	Vervanging openbare verlichting 1990	30	ANNU	3,5000	1990	31.764,35	0,00	0,00	31.764,35
71124055	Vervanging openbare verlichting 1992	30	ANNU	3,5000	1992	56.298,35	0,00	0,00	56.298,35
71124056	Fundering en riolering Wilgenbos	40	ANNU	3,5000	1990	96.279,99	0,00	0,00	96.279,99
71124058	Vervanging openbare verlichting 1995	30	ANNU	3,5000	1995	116.397,08	0,00	0,00	116.397,08
71124059	Vervanging openbare verlichting 1996	30	ANNU	3,5000	1996	161.112,04	0,00	0,00	161.112,04
71124060	Vervanging openbare verlichting 1997	30	ANNU	3,5000	1997	135.219,82	0,00	0,00	135.219,82
71124061	Verb. Havenweg-Menkemaweg	40	ANNU	3,5000	1992	23.084,68	0,00	0,00	23.084,68
71124071	Aanleg omleiding Oosternieland	40	ANNU	3,5000	1986	129.197,51	0,00	0,00	129.197,51
71124072	Reconstr. ruilverkavelingswegen	40	ANNU	3,5000	1987	146.727,14	0,00	0,00	146.727,14
71124081	Reconstructie wegen ruilverkaveling	40	ANNU	3,5000	1984	16.613,13	0,00	0,00	16.613,13
71124082	Reconstructie wegen ruilverkaveling	40	ANNU	3,5000	1992	81.709,87	0,00	0,00	81.709,87
71124087	Wandelpad Warffumberbos	25	ANNU	3,5000	1993	15.054,16	0,00	0,00	15.054,16
71124089	Reconstructie Streeksterweg Usquert	40	ANNU	3,5000	1993	114.350,33	0,00	0,00	114.350,33
71124090	Aanleg fietspad Usquert-Warffum	40	ANNU	3,5000	1995	138.115,66	0,00	0,00	138.115,66
71124092	Rationeel wegbeheer 1994	40	ANNU	3,5000	1995	428.043,29	0,00	0,00	428.043,29
71124094	Rationeel wegbeheer funderingen (1995)	40	ANNU	3,5000	1995	298.278,53	0,00	0,00	298.278,53
71124096	Asf. kruispunten Usquert	40	ANNU	3,5000	1995	21.327,67	0,00	0,00	21.327,67
71124097	Rationeel wegbeheer deklagen	20	ANNU	3,5000	1996	238.376,27	0,00	0,00	238.376,27
71124098	Rationeel wegbeheer funderingen	40	ANNU	3,5000	1996	491.681,84	0,00	0,00	491.681,84
71124100	Rationeel wegbeheer deklagen	20	ANNU	3,5000	1997	495.880,55	0,00	0,00	495.880,55
71124101	Rationeel wegbeheer funderingen 1997	40	ANNU	3,5000	1997	552.498,37	0,00	0,00	552.498,37
71124102	R.w.b. Deklagen 1998	20	ANNU	3,5000	1998	146.081,37	0,00	0,00	146.081,37
71124103	reconstructie Paaptilsterweg	40	LINE	0	1984	133.644,14	0,00	0,00	133.644,14
71124106	Bruggen Lasthoestilen Domiestil	40	LINE	0	1989	95.802,95	0,00	0,00	95.802,95
71124195	R.w.b. Deklagen 1998	20	ANNU	3,5000	1999	501.351,33	0,00	0,00	501.351,33
71124196	Fietsbrug Middelstum-Kantens	20	LINE	0	1999	17.268,75	0,00	0,00	17.268,75
71124197	Uitwijkplaatsen wegen	40	ANNU	3,5000	1999	72.604,83	0,00	0,00	72.604,83
71124198	Openbare verlichting 1998	30	ANNU	3,5000	1998	75.743,40	0,00	0,00	75.743,40
71124199	Fietspad Schapeweg-Hooilandseweg	40	ANNU	3,5000	1997	50.064,19	0,00	0,00	50.064,19

Nummer	Omschrijving	Afschr. 1-1-2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 1-1-2015	Boekwaarde 31-12-2015	Rentelasten omsl.0,681%	Kapitaal- lasten
71124051	Vervanging openbare verlichting 1989	9.811,67	772,78	3.257,20	2.484,42	114,00	886,78
71124052	vervanging openb.verl. Hoofdstr. Uith.	21.451,91	1.726,04	11.305,81	9.579,77	395,70	2.121,74
71124054	Vervanging openbare verlichting 1990	23.003,90	1.633,66	8.760,45	7.126,79	306,62	1.940,28
71124055	Vervanging openbare verlichting 1992	33.471,45	2.934,27	22.826,90	19.892,63	798,94	3.733,21
71124056	Fundering en riolering Wilgenbos	34.807,09	3.185,84	61.472,90	58.287,06	2.151,55	5.337,39
71124058	Vervanging openbare verlichting 1995	56.333,50	5.119,90	60.063,58	54.943,68	2.102,23	7.222,13
71124059	Vervanging openbare verlichting 1996	76.373,41	6.447,93	84.738,63	78.290,70	2.965,85	9.413,78
71124060	Vervanging openbare verlichting 1997	53.646,11	5.586,49	81.573,71	75.987,22	2.855,08	8.441,57
71124061	Verb. Havenweg-Menkemaweg	13.557,07	419,62	9.527,61	9.107,99	333,47	753,09
71124071	Aanleg omleiding Oosternieland	61.135,83	5.178,95	68.061,68	62.882,73	2.382,16	7.561,11
71124072	Reconstr. ruilverkavelingswegen	72.922,89	5.054,41	73.804,25	68.749,84	2.583,15	7.637,56
71124081	Reconstructie wegen ruilverkaveling	8.618,10	771,08	7.995,03	7.223,95	279,83	1.050,91
71124082	Reconstructie wegen ruilverkaveling	30.783,47	2.242,96	50.926,40	48.683,44	1.782,42	4.025,38
71124087	Wandelpad Warffumberbos	12.900,98	693,18	2.153,18	1.460,00	75,36	768,54
71124089	Reconstructie Streeksterweg Usquert	33.585,27	3.296,57	80.765,06	77.468,49	2.826,78	6.123,35
71124090	Aanleg fietspad Usquert-Warffum	43.044,72	3.361,81	95.070,94	91.709,13	3.327,48	6.689,29
71124092	Rationeel wegbeheer 1994	111.288,69	11.200,78	316.754,60	305.553,82	11.086,41	22.287,19
71124094	Rationeel wegbeheer funderingen (1995)	74.795,63	7.902,60	223.482,90	215.580,30	7.821,90	15.724,50
71124096	Asf. kruispunten Usquert	5.559,19	557,59	15.768,48	15.210,89	551,90	1.109,49
71124097	Rationeel wegbeheer deklagen	219.290,72	19.085,55	19.085,55	0,00	667,99	19.753,54
71124098	Rationeel wegbeheer funderingen	114.012,72	12.476,90	377.669,12	365.192,22	13.218,42	25.695,32
71124100	Rationeel wegbeheer deklagen	417.249,78	38.639,20	78.630,77	39.991,57	2.752,08	41.391,28
71124101	Rationeel wegbeheer funderingen 1997	119.935,51	13.380,07	432.562,86	419.182,79	15.139,70	28.519,77
71124102	R.w.b. Deklagen 1998	113.091,62	10.620,53	32.989,75	22.369,22	1.154,64	11.775,17
71124103	reconstructie Paaptilsterweg	103.508,50	3.348,40	30.135,64	26.787,24	649,42	3.997,82
71124106	Bruggen Lasthoestilen Domiestil	62.411,77	2.385,08	33.391,18	31.006,10	719,58	3.104,66
71124195	R.w.b. Deklagen 1998	356.732,87	34.310,89	144.618,46	110.307,57	5.061,65	39.372,54
71124196	Fietsbrug Middelstum-Kantens	13.815,01	863,44	3.453,74	2.590,30	74,43	937,87
71124197	Uitwijkplaatsen wegen	13.843,47	1.602,59	58.761,36	57.158,77	2.056,65	3.659,24
71124198	Openbare verlichting 1998	29.585,29	2.864,65	46.158,11	43.293,46	1.615,53	4.480,18
71124199	Fietspad Schapeweg-Hooilandseweg	11.142,93	1.203,92	38.921,26	37.717,34	1.362,24	2.566,16

Nummer	Omschrijving	Loop- tijd	Afschr. Meth.	Afw. %	Startjaar	Kap.uitgaven 1-1-2015	Vermeerd. 2015	Vermind. 2015	Kap.uitgaven 31-12-2015
71124200	Traverse Uithuizen	40	ANNU	3,5000	1998	141.136,02	0,00	0,00	141.136,02
71124201	Fietspad noorden Usquert	40	LINE	0	1995	96.724,44	0,00	0,00	96.724,44
71124202	Aanleg rondweg Zandeweer	25	LINE	0	1999	317.283,13	0,00	0,00	317.283,13
71124203	Openbare verlichting 1999	30	ANNU	3,5000	1999	98.305,90	0,00	0,00	98.305,90
71124205	Herstel bruggen	20	LINE	0	1998	28.013,10	0,00	0,00	28.013,10
71124207	Herstel bruggen	20	LINE	0	1996	18.928,50	0,00	0,00	18.928,50
71124217	R.w.b. Funderingen	40	ANNU	3,5000	1999	335.625,89	0,00	0,00	335.625,89
71124218	Reconstructie Kerkhofsweg Kantens	40	ANNU	3,5000	1999	64.890,58	0,00	0,00	64.890,58
71124219	R.w.b. Funderingen 1998	40	ANNU	3,5000	1998	157.717,76	0,00	0,00	157.717,76
71124220	Fietspad Talmaweg-Dingeweg	40	ANNU	3,5000	2000	168.597,77	0,00	0,00	168.597,77
71124221	R.w.b. deklagen 2000	20	ANNU	4,0000	2000	425.500,64	0,00	0,00	425.500,64
71124222	Verharding D.Berendsl. Uith.meeden	40	ANNU	3,5000	2000	53.353,23	0,00	0,00	53.353,23
71124224	Ver. teerh. asfalt Zandeweer	40	ANNU	3,5000	2000	151.226,96	0,00	0,00	151.226,96
71124227	Verlichting Noordpolderzijl	30	ANNU	3,5000	2001	33.647,26	0,00	0,00	33.647,26
71124228	Openbare verlichting 2000	30	ANNU	3,5000	2000	125.702,25	0,00	0,00	125.702,25
71124232	Reconstructie brug Oosterweg	40	ANNU	3,5000	2000	336.657,83	0,00	0,00	336.657,83
71124234	Aanleg verlichting Trekweg	30	ANNU	3,5000	2002	10.355,00	0,00	0,00	10.355,00
71124235	Herinr. Havenweg Uithuizen	40	ANNU	3,5000	2001	361.653,24	0,00	0,00	361.653,24
71124237	Aanleg voetpad 't Lage v.d. Weg	40	ANNU	3,5000	2002	10.895,58	0,00	0,00	10.895,58
71124244	Reconstructie brug Oosteinde	40	ANNU	3,5000	1999	113.522,69	0,00	0,00	113.522,69
71124245	Fietspad Kantens-Rottum	40	ANNU	3,5000	2001	220.138,71	0,00	0,00	220.138,71
71124251	Herinr. J.v.Veenplein Uith.meeden	40	ANNU	3,5000	2002	763.491,00	0,00	0,00	763.491,00
71124257	Bermvoorz. Onderdendamsterweg	40	LINE	0	2004	121.319,20	0,00	0,00	121.319,20
71124258	Parkeerplaatsen Kantens	20	ANNU	3,5000	2004	33.326,96	0,00	0,00	33.326,96
71124259	Openbare verlichting 2001	30	ANNU	3,5000	2001	153.531,96	0,00	0,00	153.531,96
71124267	Ontsluiting Rixonaweg	40	ANNU	3,5000	1999	305.467,85	0,00	0,00	305.467,85
71124268	Openbare verlichting 2002	30	ANNU	3,5000	2003	128.629,58	0,00	0,00	128.629,58
71124269	Verv. openbare verlichting 2003	30	ANNU	3,5000	2005	60.268,68	0,00	0,00	60.268,68
72100013	Aanpassing stationsgebied	40	ANNU	3,5000	1999	101.645,53	0,00	0,00	101.645,53
72100047	Aanleg pad Rottum/wierden/waarden	40	ANNU	3,5000	2003	14.083,80	0,00	0,00	14.083,80
72100054	Parkeerproblematiek Warffum (2004)	40	ANNU	3,5000	2005	189.404,79	0,00	0,00	189.404,79

Nummer	Omschrijving	Afschr. 1-1-2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 1-1-2015	Boekwaarde 31-12-2015	Rentelasten omsl.0,681%	Kapitaal- lasten
71124200	Traverse Uithuizen	40.217,46	2.928,54	100.918,56	97.990,02	3.532,15	6.460,69
71124201	Fietspad noorden Usquert	45.618,78	2.555,28	51.105,66	48.550,38	1.101,33	3.656,61
71124202	Aanleg rondweg Zandeweer	203.104,08	12.686,56	114.179,05	101.492,49	2.460,56	15.147,12
71124203	Openbare verlichting 1999	34.037,06	3.635,73	64.268,84	60.633,11	2.249,41	5.885,14
71124205	Herstel bruggen	23.686,34	1.442,25	4.326,76	2.884,51	93,24	1.535,49
71124207	Herstel bruggen	17.942,72	985,78	985,78	0,00	21,24	1.007,02
71124217	R.w.b. Funderingen	60.473,17	7.504,19	275.152,72	267.648,53	9.630,35	17.134,54
71124218	Reconstructie Kerkhofsweg Kantens	11.486,17	1.456,49	53.404,41	51.947,92	1.869,15	3.325,64
71124219	R.w.b. Funderingen 1998	34.874,70	3.564,76	122.843,06	119.278,30	4.299,51	7.864,27
71124220	Fietspad Talmaweg-Dingeweg	32.937,93	3.482,94	135.659,84	132.176,90	4.748,09	8.231,03
71124221	R.w.b. deklagen 2000	425.500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71124222	Verharding D.Berendsl. Uith.meeden	9.436,19	1.127,52	43.917,04	42.789,52	1.537,10	2.664,62
71124224	Ver. teerh. asfalt Zandeweer	27.847,32	3.167,65	123.379,64	120.211,99	4.318,29	7.485,94
71124227	Verlichting Noordpolderzijl	9.823,32	1.136,04	23.823,94	22.687,90	833,84	1.969,88
71124228	Openbare verlichting 2000	44.969,69	4.183,97	80.732,56	76.548,59	2.825,64	7.009,61
71124232	Reconstructie brug Oosterweg	75.963,56	6.693,07	260.694,27	254.001,20	9.124,30	15.817,37
71124234	Aanleg verlichting Trekweg	3.187,65	315,67	7.167,35	6.851,68	250,86	566,53
71124235	Herinr. Havenweg Uithuizen	57.056,42	7.372,89	304.596,82	297.223,93	10.660,89	18.033,78
71124237	Aanleg voetpad ' t Lage v.d. Weg	1.723,90	209,59	9.171,68	8.962,09	321,01	530,60
71124244	Reconstructie brug Oosteinde	23.475,62	2.455,84	90.047,07	87.591,23	3.151,65	5.607,49
71124245	Fietspad Kantens-Rottum	41.969,27	4.312,66	178.169,44	173.856,78	6.235,93	10.548,59
71124251	Herinr. J.v.Veenplein Uith.meeden	107.436,83	14.992,42	656.054,17	641.061,75	22.961,90	37.954,32
71124257	Bermvoorz. Onderdendamsterweg	33.362,78	3.032,98	87.956,42	84.923,44	1.895,46	4.928,44
71124258	Parkeerplaatsen Kantens	14.376,27	1.827,72	18.950,69	17.122,97	663,27	2.490,99
71124259	Openbare verlichting 2001	48.262,30	5.019,76	105.269,66	100.249,90	3.684,44	8.704,20
71124267	Ontsluiting Rixonaweg	64.173,70	6.580,77	241.294,15	234.713,38	8.445,30	15.026,07
71124268	Openbare verlichting 2002	32.919,79	3.906,57	95.709,79	91.803,22	3.349,84	7.256,41
71124269	Verv. openbare verlichting 2003	11.684,69	1.717,98	48.583,99	46.866,01	1.700,44	3.418,42
72100013	Aanpassing stationsgebied	31.534,36	1.912,13	70.111,17	68.199,04	2.453,89	4.366,02
72100047	Aanleg pad Rottum/wierden/waarden	1.794,87	265,48	12.288,93	12.023,45	430,11	695,59
72100054	Parkeerproblematiek Warffum (2004)	20.577,41	3.270,41	168.827,38	165.556,97	5.908,96	9.179,37

Nummer	Omschrijving	Loop- tijd	Afschr. Meth.	Afw. %	Startjaar	Kap.uitgaven 1-1-2015	Vermeerd. 2015	Vermind. 2015	Kap.uitgaven 31-12-2015
72100057	Vervanging openbare verlichting (2004)	30	ANNU	3,5000	2005	134.380,96	0,00	0,00	134.380,96
72100058	Herinrichting Biewemastraat (2004/2005)	40	ANNU	3,5000	2006	271.935,51	0,00	0,00	271.935,51
72100059	Uitvoering fietspadenplan (2004)	40	ANNU	3,5000	2005	553.483,00	0,00	0,00	553.483,00
72100062	Vervanging openbare verlichting (2005)	30	ANNU	3,5000	2006	106.346,00	0,00	0,00	106.346,00
72100063	Herinrichting Burg. Geerlingstr. (2005)	40	ANNU	3,5000	2006	305.876,98	0,00	0,00	305.876,98
72100065	Streeksterw./Hoofdstraat Usquert (2005)	20	ANNU	3,5000	2006	78.712,92	0,00	0,00	78.712,92
72100066	Herinrichting Langestraat Kantens (2005)	20	ANNU	3,5000	2006	50.759,21	0,00	0,00	50.759,21
72100067	Oversteek Dingeweg (2005)	40	ANNU	3,5000	2006	17.736,19	0,00	0,00	17.736,19
72100069	Vervanging openbare verlichting (2006)	30	ANNU	3,5000	2007	129.495,54	0,00	0,00	129.495,54
72100070	Herstel brug Klinkenborgertil	40	ANNU	3,5000	2007	35.686,83	0,00	0,00	35.686,83
72100071	Versterken brug Koksmaar	40	ANNU	3,5000	2007	30.321,87	0,00	0,00	30.321,87
72100073	Vervanging openbare verlichting (2007)	30	ANNU	3,5000	2008	140.627,60	0,00	0,00	140.627,60
72100074	Vervanging brug Kieftil (2007)	40	ANNU	3,5000	2008	204.667,12	0,00	0,00	204.667,12
72100075	Herinrichting Trekweg Doodstil (2007)	40	ANNU	3,5000	2008	102.085,13	0,00	0,00	102.085,13
72100076	Landbouwverkeer- en vrachtwagenroutes (2007)	40	ANNU	3,5000	2008	160.272,07	0,00	0,00	160.272,07
72100077	Parkeervoorzieningen (2007)	40	ANNU	3,5000	2008	99.300,78	0,00	0,00	99.300,78
72100079	Herinrichting Bergsmastraat (2007)	40	ANNU	3,5000	2008	265.909,92	0,00	0,00	265.909,92
72100081	Vervanging openbare verlichting (2008)	30	ANNU	3,5000	2009	160.442,79	0,00	0,00	160.442,79
72100082	Herinrichting Westervalge Warffum (2008)	40	ANNU	3,5000	2009	204.353,61	0,00	0,00	204.353,61
72100084	Vervanging openbare verlichting (2009)	30	ANNU	3,5000	2010	78.001,45	0,00	0,00	78.001,45
72100085	Recon.Stationsstraat Uithuizermeeden (2009)	40	ANNU	3,5000	2010	288.544,79	0,00	0,00	288.544,79
72100086	Reconstructie Dingeweg (2009)	40	ANNU	3,5000	2010	392.783,89	0,00	0,00	392.783,89
72100089	Beschoeiing Warffumermaar (2009)	40	ANNU	3,5000	2010	263.923,94	0,00	0,00	263.923,94
72100090	Aanpassen bushaltes (2009)	40	ANNU	3,5000	2010	41.835,97	0,00	0,00	41.835,97
72100091	Fietspadenplan fase 2 (2009)	40	ANNU	3,5000	2009	736.310,00	0,00	0,00	736.310,00
72100092	Vervanging brug Klinkenborgertil (2009)	40	ANNU	3,5000	2010	329.083,00	0,00	0,00	329.083,00
72100094	Vervanging openbare verlichting (2010)	30	ANNU	3,5000	2011	48.842,36	0,00	0,00	48.842,36
72100095	Reconstructie Torenstraat (2010)	40	ANNU	3,5000	2011	224.364,55	0,00	0,00	224.364,55
72100096	Fietspadenplan fase 2 (2010)	40	ANNU	3,5000	2011	-131.436,09	58.565,48	0,00	-72.870,61
72100101	Vervanging openbare verlichting (2011)	30	ANNU	3,5000	2012	37.342,00	0,00	0,00	37.342,00
72100103	Vervanging openbare verlichting (2012)	30	ANNU	3,5000	2013	429.686,09	0,00	0,00	429.686,09

Nummer	Omschrijving	Afschr. 1-1-2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 1-1-2015	Boekwaarde 31-12-2015	Rentelasten omsl.0,681%	Kapitaal- lasten
72100057	Vervanging openbare verlichting (2004)	26.053,35	3.830,58	108.327,61	104.497,03	3.791,47	7.622,05
72100058	Herinrichting Biewemastraat (2004/2005)	26.921,00	4.501,50	245.014,51	240.513,01	8.575,51	13.077,01
72100059	Uitvoering fietspadenplan (2004)	50.752,10	9.738,57	502.730,90	492.992,33	17.595,58	27.334,15
72100062	Vervanging openbare verlichting (2005)	18.078,25	2.916,07	88.267,75	85.351,68	3.089,37	6.005,44
72100063	Herinrichting Burg. Geerlingstr. (2005)	30.281,13	5.063,36	275.595,85	270.532,49	9.645,85	14.709,21
72100065	Streeksterw./Hoofdstraat Usquert (2005)	26.888,43	3.943,42	51.824,49	47.881,07	1.813,86	5.757,28
72100066	Herinrichting Langestraat Kantens (2005)	16.352,65	2.618,06	34.406,56	31.788,50	1.204,23	3.822,29
72100067	Oversteek Dingeweg (2005)	1.755,88	293,60	15.980,31	15.686,71	559,31	852,91
72100069	Vervanging openbare verlichting (2006)	19.867,04	3.391,03	109.628,50	106.237,47	3.837,00	7.228,03
72100070	Herstel brug Klinkenborgertil	3.125,10	567,93	32.561,73	31.993,80	1.139,66	1.707,59
72100071	Versterken brug Koksmaar	2.655,32	482,55	27.666,55	27.184,00	968,33	1.450,88
72100073	Vervanging openbare verlichting (2007)	18.539,27	3.542,86	122.088,33	118.545,47	4.273,09	7.815,95
72100074	Vervanging brug Kieftil (2007)	15.701,12	3.131,62	188.966,00	185.834,38	6.613,81	9.745,43
72100075	Herinrichting Trekweg Doodstil (2007)	7.831,47	1.562,01	94.253,66	92.691,65	3.298,88	4.860,89
72100076	Landbouwverkeer- en vrachtwagenroutes (2007)	12.295,35	2.452,33	147.976,72	145.524,39	5.179,19	7.631,52
72100077	Parkeervoorzieningen (2007)	6.880,75	1.531,62	92.420,03	90.888,41	3.234,70	4.766,32
72100079	Herinrichting Bergsmastraat (2007)	20.399,40	4.068,70	245.510,52	241.441,82	8.592,87	12.661,57
72100081	Vervanging openbare verlichting (2008)	18.164,92	3.880,32	142.277,87	138.397,55	4.979,73	8.860,05
72100082	Herinrichting Westervalge Warffum (2008)	13.390,56	2.733,59	190.963,05	188.229,46	7.638,52	10.372,11
72100084	Vervanging openbare verlichting (2009)	7.333,49	1.814,33	70.667,96	68.853,63	2.473,38	4.287,71
72100085	Recon.Stationsstraat Uithuizermeeden (2009)	15.829,20	4.090,28	272.715,59	268.625,31	9.545,05	13.635,33
72100086	Reconstructie Dingeweg (2009)	21.547,63	5.567,93	371.236,26	365.668,33	12.993,27	18.561,20
72100089	Beschoeiing Warffumermaar (2009)	14.478,54	3.741,27	249.445,40	245.704,13	8.730,59	12.471,86
72100090	Aanpassen bushaltes (2009)	2.295,08	593,05	39.540,89	38.947,84	1.383,93	1.976,98
72100091	Fietspadenplan fase 2 (2009)	44.894,40	10.896,47	691.415,60	680.519,13	24.199,55	35.096,02
72100092	Vervanging brug Klinkenborgertil (2009)	18.053,07	4.664,93	311.029,93	306.365,00	10.886,05	15.550,98
72100094	Vervanging openbare verlichting (2010)	3.698,10	1.092,73	45.144,26	44.051,53	1.580,05	2.672,78
72100095	Reconstructie Torenstraat (2010)	10.026,31	3.061,64	214.338,24	211.276,60	7.501,84	10.563,48
72100096	Fietspadenplan fase 2 (2010)	-9.243,13	-908,87	-122.192,96	-62.718,61	-2.226,96	-3.135,83
72100101	Vervanging openbare verlichting (2011)	2.078,40	805,85	35.263,60	34.457,75	1.234,23	2.040,08
72100103	Vervanging openbare verlichting (2012)	15.629,14	8.944,73	414.056,95	405.112,22	14.491,99	23.436,72

Nummer	Omschrijving	Loop- tijd	Afschr. Meth.	Afw. %	Startjaar	Kap.uitgaven 1-1-2015	Vermeerd. 2015	Vermind. 2015	Kap.uitgaven 31-12-2015
72100104	Renovatie diverse bruggen (2011)	40	ANNU	3,5000	2012	149.560,18	0,00	0,00	149.560,18
72100110	Verv.betonverharding GB (2011)	40	ANNU	3,5000	2012	58.951,00	0,00	0,00	58.951,00
72100113	Renovatie diverse bruggen (2012)	40	ANNU	3,5000	2013	45.028,11	0,00	0,00	45.028,11
72100115	Renovatie diverse bruggen (2013)	40	ANNU	3,5000	2014	34.265,64	0,00	0,00	34.265,64
72100116	Vervanging openbare verlichting(2013)	30	ANNU	3,5000	2014	229.098,17	0,00	0,00	229.098,17
72100117	Damwand haven Uithuizen (2013)	40	ANNU	3,5000	2014	111.019,77	0,00	0,00	111.019,77
72100119	Vervanging openbare verlichting (2014)	30	ANNU	3,5000	2015	105.509,20	7.730,52	0,00	113.239,72
72100120	Vervanging openbare verlichting (2015)	30	ANNU	3,5000	2016	0,00	21.527,59	0,00	21.527,59
72110022	Duurzaam veilig (2013)	40	ANNU	3,5000	2014	27.287,48	0,00	0,00	27.287,48
72110023	Duurzaam veilig (2014)	40	ANNU	3,5000	2015	-431,43	431,43	0,00	0,00
72210010	Diverse beschoeiingen (2013)	40	ANNU	3,5000	2014	606.582,10	-0,03	0,00	606.582,07
72210011	Diverse beschoeiingen (2014)	40	ANNU	3,5000	2015	119.521,99	127.903,75	0,00	247.425,74
72210012	Diverse beschoeiingen (2015)	40	ANNU	3,5000	2016	0,00	187.833,84	0,00	187.833,84
Totaal K42100700						19.632.950,52	403.992,58	0,00	20.036.943,10
71124261	Inr. 30-en 60 km projecten	20	ANNU	3,5000	2002	72.466,32	0,00	0,00	72.466,32
71124262	Duurzaam veilig 2002	40	ANNU	3,5000	2003	97.695,04	0,00	0,00	97.695,04
72100078	Duurzaam veilig (2007)	40	ANNU	3,5000	2008	120.926,69	0,00	0,00	120.926,69
72110013	Duurzaam veilig 2003	40	ANNU	3,5000	2004	121.571,00	0,00	0,00	121.571,00
72110015	Duurzaam veilig (2004)	40	ANNU	3,5000	2005	4.119,57	0,00	0,00	4.119,57
72110016	Duurzaam veilig (2005)	40	ANNU	3,5000	2006	102.459,39	0,00	0,00	102.459,39
72110017	Duurzaam veilig (2008)	40	ANNU	3,5000	2009	102.476,39	0,00	0,00	102.476,39
72110018	Duurzaam veilig (2009)	40	ANNU	3,5000	2010	100.037,25	0,00	0,00	100.037,25
72110019	Duurzaam veilig (2010)	40	ANNU	3,5000	2011	119.002,86	0,00	0,00	119.002,86
72110020	Duurzaam veilig (2011)	40	ANNU	3,5000	2012	106.498,96	0,00	0,00	106.498,96
72110021	Duurzaam veilig (2012)	40	ANNU	3,5000	2013	74.366,04	0,00	0,00	74.366,04
71127119	Maatregelen verkeersveiligheidsplan	20	LINE	0	1997	47.197,10	0,00	0,00	47.197,10
Totaal K42100900						1.068.816,61	0,00	0,00	1.068.816,61
71124121	Beschoeiing Usquedermaar	20	LINE	0	1998	125.924,01	0,00	0,00	125.924,01
71124193	Beschoeiing Usquedermaar	20	LINE	0	1997	125.924,01	0,00	0,00	125.924,01
71124208	Herstel kademuur Usquert	20	LINE	0	1998	46.115,41	0,00	0,00	46.115,41
71124209	Herstel Warffumermaar	40	ANNU	3,5000	1999	50.689,01	0,00	0,00	50.689,01
Totaal K42211000						348.652,44	0,00	0,00	348.652,44

Nummer	Omschrijving	Afschr. 1-1-2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 1-1-2015	Boekwaarde 31-12-2015	Rentelasten omsl.0,681%	Kapitaal- lasten
72100104	Renovatie diverse bruggen (2011)	4.913,07	1.969,12	144.647,11	142.677,99	5.062,65	7.031,77
72100110	Verv.betonverharding GB (2011)	1.675,03	779,71	57.275,97	56.496,26	2.004,66	2.784,37
72100113	Renovatie diverse bruggen (2012)	966,67	572,01	44.061,44	43.489,43	1.542,15	2.114,16
72100115	Renovatie diverse bruggen (2013)	360,58	420,00	33.905,06	33.485,06	1.186,68	1.606,68
72100116	Vervanging openbare verlichting(2013)	4.084,85	4.600,48	225.013,32	220.412,84	7.875,47	12.475,95
72100117	Damwand haven Uithuizen (2013)	1.168,32	1.360,81	109.851,45	108.490,64	3.844,80	5.205,61
72100119	Vervanging openbare verlichting (2014)	0,00	2.193,61	105.509,20	111.046,11	3.963,39	6.157,00
72100120	Vervanging openbare verlichting (2015)	0,00	0,00	0,00	21.527,59	0,00	0,00
72110022	Duurzaam veilig (2013)	287,16	334,47	27.000,32	26.665,85	945,01	1.279,48
72110023	Duurzaam veilig (2014)	0,00	0,00	-431,43	0,00	0,00	0,00
72210010	Diverse beschoeiingen (2013)	6.383,36	7.435,10	600.198,74	592.763,61	21.006,96	28.442,06
72210011	Diverse beschoeiingen (2014)	0,00	2.926,37	119.521,99	244.499,37	8.659,90	11.586,27
72210012	Diverse beschoeiingen (2015)	0,00	0,00	0,00	187.833,84	0,00	0,00
Totaal K42100700		5.412.457,72	528.992,34	14.220.492,80	14.095.493,04	501.105,77	1.030.098,11
71124261	Inr. 30-en 60 km projecten	38.754,32	4.333,49	33.712,00	29.378,51	1.179,92	5.513,41
71124262	Duurzaam veilig 2002	13.378,26	1.821,46	84.316,78	82.495,32	2.951,09	4.772,55
72100078	Duurzaam veilig (2007)	9.276,93	1.850,31	111.649,76	109.799,45	3.907,74	5.758,05
72110013	Duurzaam veilig 2003	14.122,60	2.196,83	107.448,40	105.251,57	3.760,69	5.957,52
72110015	Duurzaam veilig (2004)	444,66	71,19	3.674,91	3.603,72	128,62	199,81
72110016	Duurzaam veilig (2005)	10.143,25	1.696,07	92.316,14	90.620,07	3.231,06	4.927,13
72110017	Duurzaam veilig (2008)	6.714,93	1.509,17	95.761,46	94.252,29	3.351,65	4.860,82
72110018	Duurzaam veilig (2009)	5.487,93	1.418,08	94.549,32	93.131,24	3.309,23	4.727,31
72110019	Duurzaam veilig (2010)	4.732,08	1.632,26	114.270,78	112.638,52	3.999,48	5.631,74
72110020	Duurzaam veilig (2011)	3.498,50	1.402,17	103.000,46	101.598,29	3.605,02	5.007,19
72110021	Duurzaam veilig (2012)	1.596,48	944,71	72.769,56	71.824,85	2.546,93	3.491,64
71127119	Maatregelen verkeersveiligheidsplan	42.503,89	2.346,61	4.693,21	2.346,60	101,14	2.447,75
Totaal K42100900		150.653,83	21.222,35	918.162,78	896.940,43	32.072,57	53.294,92
71124121	Beschoeiing Usquerdermaar	107.035,40	6.296,20	18.888,61	12.592,41	407,05	6.703,25
71124193	Beschoeiing Usquerdermaar	113.331,60	6.296,21	12.592,41	6.296,20	271,37	6.567,58
71124208	Herstel kademuur Usquert	39.088,62	2.342,26	7.026,79	4.684,53	151,43	2.493,69
71124209	Herstel Warffumermaar	9.758,84	1.116,28	40.930,17	39.813,89	1.432,56	2.548,84
Totaal K42211000		269.214,46	16.050,95	79.437,98	63.387,03	2.262,41	18.313,36

Nummer	Omschrijving	Loop- Afschr. tijd Meth.	Afw. Startjaar %	Kap.uitgaven 1-1-2015	Vermeerd. 2015	Vermind. 2015	Kap.uitgaven 31-12-2015
--------	--------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	------------------	----------------------------

71124211 Baggeren Kerkhofsgracht Uith.	20 LINE	0	1998	65.908,81	0,00	0,00	65.908,81
72210001 Beschoeiing Warffumermaar (2004)	40 ANNU	3,5000	2005	132.233,00	0,00	0,00	132.233,00
72210003 Beschoeiing Warffumermaar (2005)	40 ANNU	3,5000	2006	152.294,49	0,00	0,00	152.294,49
72210005 Beschoeiing Warffumermaar (2007)	40 ANNU	3,5000	2008	139.123,84	0,00	0,00	139.123,84
72210006 Herstel kade/steiger Usq. (2007)	25 ANNU	3,5000	2008	330.694,81	0,00	0,00	330.694,81
72210008 Beschoeiing Trekweg en Molenweg (2011)	40 ANNU	3,5000	2012	531.153,71	0,00	0,00	531.153,71
72210009 Vervanging diverse beschoeiingen (2012)	40 ANNU	3,5000	2013	953.888,10	0,00	0,00	953.888,10
72400003 Baggeren haven Boterdiep (2003)	15 LINE	0	2005	14.790,28	0,00	0,00	14.790,28
Totaal K42211101				2.320.087,04	0,00	0,00	2.320.087,04
71124123 Ren.vijver Ripperd.Uithuizen	30 LINE	0	1997	84.086,89	0,00	0,00	84.086,89
75600012 Aanl. drainage Byowijk Warffum (2004)	20 ANNU	3,5000	2005	9.182,86	0,00	0,00	9.182,86
75600013 Renovatie 't Hoogtje Usquert (2004)	40 ANNU	3,5000	2005	65.657,05	0,00	0,00	65.657,05
75600017 Renovatie Juffer Marthapark	20 ANNU	3,5000	2008	64.676,55	0,00	0,00	64.676,55
Totaal K45603002				223.603,35	0,00	0,00	223.603,35
71124212 Herst.deksloot kade. Noordpolderzijl	20 LINE	0	1999	23.788,61	0,00	0,00	23.788,61
71124240 Recr.voorz.Noordpolderzijl	40 LINE	0	2001	57.790,22	0,00	0,00	57.790,22
71124242 Herstel deksloot/kade Noordpolderzijl	20 LINE	0	2001	59.316,23	0,00	0,00	59.316,23
75600014 Kwaliteitverbetering NPZ (2005)	25 ANNU	3,5000	2006	31.138,00	0,00	0,00	31.138,00
75600015 Verv. werkzaamheden haven NPZ (2006)	20 ANNU	3,5000	2007	30.078,76	0,00	0,00	30.078,76
75600016 Kwaliteitsverbetering NPZ (2007)	40 ANNU	3,5000	2008	65.819,03	283,06	0,00	66.102,09
75600019 Conservering damwand haven NPZ (2011)	40 ANNU	3,5000	2012	37.869,82	0,00	0,00	37.869,82
75600020 Vervangen meerpalen haven NPZ (2012)	40 ANNU	3,5000	2013	18.003,80	0,00	0,00	18.003,80
Totaal K45603030				323.804,47	283,06	0,00	324.087,53
77210003 Vervanging ondergrondse containers (2009)	10 LINE	0	2010	32.737,50	0,00	0,00	32.737,50
77210004 Vervanging ondergrondse containers (2010)	10 LINE	0	2011	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
77210005 Vervanging ondergrondse containers (2011)	10 LINE	0	2012	29.475,00	0,00	0,00	29.475,00
77210006 Vervanging ondergrondse containers (2012)	10 LINE	0	2013	31.924,07	0,00	0,00	31.924,07
77210007 Vervanging ondergrondse containers (2013)	10 LINE	0	2014	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00
77210008 Containers (660 liter)	7 LINE	0	2015	67.560,50	0,00	0,00	67.560,50
71124270 Sanering grondepots	20 ANNU	3,5000	2005	26.177,38	0,00	0,00	26.177,38
71126011 Ondergrondse afvalcontainers	25 LINE	0	1999	33.248,15	0,00	0,00	33.248,15
71126015 Ondergrondse containers ov.bakken	25 LINE	0	2001	16.789,87	0,00	0,00	16.789,87
Totaal K47214515				285.669,97	0,00	0,00	285.669,97

Nummer	Omschrijving	Afschr. 1-1-2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 1-1-2015	Boekwaarde 31-12-2015	Rentelasten omsl.0,681%	Kapitaal- lasten
--------	--------------	---------------------	-----------------	------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------

71124211 Baggeren Kerkhofsgracht Uith.	65.908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210001 Beschoeiing Warffumermaar (2004)	14.366,14	2.283,24	117.866,86	115.583,62	4.125,34	6.408,58
72210003 Beschoeiing Warffumermaar (2005)	14.897,43	2.524,31	137.397,06	134.872,75	4.808,90	7.333,21
72210005 Beschoeiing Warffumermaar (2007)	10.672,93	2.128,74	128.450,91	126.322,17	4.495,78	6.624,52
72210006 Herstel kade/steiger Usq. (2007)	60.138,28	11.043,26	270.556,53	259.513,27	9.469,48	20.512,74
72210008 Beschoeiing Trekweg en Molenweg (2011)	13.613,29	7.045,41	517.540,42	510.495,01	18.113,91	25.159,32
72210009 Vervanging diverse beschoeiingen (2012)	20.478,00	12.117,67	933.410,10	921.292,43	32.669,35	44.787,02
72400003 Baggeren haven Boterdiep (2003)	9.860,19	986,02	4.930,09	3.944,07	106,24	1.092,26
Totaal K42211101	209.935,07	38.128,65	2.110.151,97	2.072.023,32	73.789,00	111.917,65
71124123 Ren.vijver Ripperd.Uithuizen	50.613,44	2.789,45	33.473,45	30.684,00	721,35	3.510,80
75600012 Aanl. drainage Byowijk Warffum (2004)	3.438,80	489,63	5.744,06	5.254,43	201,04	690,67
75600013 Renovatie 't Hoogtje Usquert (2004)	7.128,80	1.133,77	58.528,25	57.394,48	2.048,49	3.182,26
75600017 Renovatie Juffer Marthapark	16.393,70	2.996,51	48.282,85	45.286,34	1.689,90	4.686,41
Totaal K45603002	77.574,74	7.409,36	146.028,61	138.619,25	4.660,78	12.070,14
71124212 Herst.deksloot kade. Noordpolderzijl	18.962,11	1.206,63	4.826,50	3.619,87	104,01	1.310,64
71124240 Recr.voorz.Noordpolderzijl	20.799,78	1.422,71	36.990,44	35.567,73	797,14	2.219,85
71124242 Herstel deksloot/kade Noordpolderzijl	41.177,42	3.023,14	18.138,81	15.115,67	390,89	3.414,03
75600014 Kwaliteitverbetering NPZ (2005)	7.462,81	1.128,95	23.675,19	22.546,24	828,63	1.957,58
75600015 Verv. werkzaamheden haven NPZ (2006)	8.976,42	1.445,17	21.102,34	19.657,17	738,58	2.183,75
75600016 Kwaliteitsverbetering NPZ (2007)	4.491,41	1.021,03	61.327,62	60.589,65	2.156,38	3.177,41
75600019 Conservering damwand haven NPZ (2011)	1.244,04	498,60	36.625,78	36.127,18	1.281,90	1.780,50
75600020 Vervangen meerpalen haven NPZ (2012)	386,50	228,71	17.617,30	17.388,59	616,61	845,32
Totaal K45603030	103.500,49	9.974,94	220.303,98	210.612,10	6.914,14	16.889,08
77210003 Vervanging ondergrondse containers (2009)	16.368,75	3.273,75	16.368,75	13.095,00	352,75	3.626,50
77210004 Vervanging ondergrondse containers (2010)	12.495,00	3.123,75	18.742,50	15.618,75	403,90	3.527,65
77210005 Vervanging ondergrondse containers (2011)	8.842,50	2.947,50	20.632,50	17.685,00	444,63	3.392,13
77210006 Vervanging ondergrondse containers (2012)	6.384,82	3.192,41	25.539,25	22.346,84	550,37	3.742,78
77210007 Vervanging ondergrondse containers (2013)	1.652,00	1.652,00	14.868,00	13.216,00	320,41	1.972,41
77210008 Containers (660 liter)	0,00	9.651,50	67.560,50	57.909,00	1.455,93	11.107,43
71124270 Sanering grondepots	10.056,61	1.374,15	16.120,77	14.746,62	564,23	1.938,38
71126011 Ondergrondse afvalcontainers	21.278,83	1.329,92	11.969,32	10.639,40	257,94	1.587,86
71126015 Ondergrondse containers ov.bakken	9.402,32	671,60	7.387,55	6.715,95	159,20	830,80
Totaal K47214515	86.480,83	27.216,58	199.189,14	171.972,56	4.509,36	31.725,94

Nummer	Omschrijving	Loop- tijd	Afschr. Meth.	Afw. %	Startjaar	Kap.uitgaven 1-1-2015	Vermeerd. 2015	Vermind. 2015	Kap.uitgaven 31-12-2015
71124142	Reconstructie riolering Tilweg	40	ANNU	3,5000	1985	182.438,50	0,00	0,00	182.438,50
71124145	Reconstructie riolering Oosternieland	40	ANNU	3,5000	1986	344.622,15	0,00	0,00	344.622,15
71124146	Riolering Hoofdstraat Uith.meeden	40	ANNU	3,5000	1987	199.804,53	0,00	0,00	199.804,53
71124151	Vervanging riolering Uithuizermeeden	40	ANNU	3,5000	1990	99.789,40	0,00	0,00	99.789,40
71124172	Uitv.programma riolering 1994	25	ANNU	3,5000	1994	685.677,20	0,00	0,00	685.677,20
71124173	Uitv.programma riolering 1995	25	ANNU	3,5000	1995	654.926,03	0,00	0,00	654.926,03
71124174	Uitv.programma riolering 1996	25	ANNU	3,5000	1996	678.086,26	0,00	0,00	678.086,26
71124175	Uitv.programma riolering 1997	25	ANNU	3,5000	1997	686.292,24	0,00	0,00	686.292,24
71124213	Uitv.programma rioleringen 1999	40	ANNU	3,5000	1999	873.764,54	0,00	0,00	873.764,54
71124214	Wateroverlast Talmaweg	40	ANNU	3,5000	1999	21.482,29	0,00	0,00	21.482,29
71124215	Uitv.programma rioleringen 1998	40	ANNU	3,5000	1998	880.148,79	0,00	0,00	880.148,79
71124216	Uitv.programma rioleringen 2000	40	ANNU	3,5000	2000	884.658,93	0,00	0,00	884.658,93
71124243	Uitv.programma rioleringen 2001	40	ANNU	3,5000	2001	896.474,26	0,00	0,00	896.474,26
71124264	Uitv.programma rioleringen 2002	40	ANNU	3,5000	2003	928.752,30	0,00	0,00	928.752,30
77220008	Rioleringen 2003	40	ANNU	3,5000	2004	857.985,96	0,00	0,00	857.985,96
77220009	IBA's Buitengebied	40	ANNU	3,5000	2004	952.584,00	0,00	0,00	952.584,00
77220011	Rioleringen (2004)	40	ANNU	3,5000	2005	851.838,38	0,00	0,00	851.838,38
77220012	Rioleringen (2005)	40	ANNU	3,5000	2006	956.838,60	0,00	0,00	956.838,60
77220013	Rioleringen (2006)	40	ANNU	3,5000	2007	1.392.398,55	0,00	0,00	1.392.398,55
77220014	Sanering gronddepots (2006)	40	ANNU	3,5000	2007	25.452,52	0,00	0,00	25.452,52
77220015	Rioleringen (2007)	40	ANNU	3,5000	2008	1.037.304,29	0,00	0,00	1.037.304,29
77220016	GRP vervangen riolen (2008)	40	ANNU	3,5000	2009	930.178,16	0,00	0,00	930.178,16
77220017	GRP verv.elektrische delen/mech.riolering (2008)	25	ANNU	3,5000	2009	198.441,99	0,00	0,00	198.441,99
77220018	GRP vervangen riolen (2009)	40	ANNU	3,5000	2010	921.032,75	0,00	0,00	921.032,75
77220019	GRP verv.elektrische delen/mech.riolering (2009)	25	ANNU	3,5000	2010	11.031,00	0,00	0,00	11.031,00
77220020	GRP verv.elektrische delen/mech.riolering (2010)	25	ANNU	3,5000	2011	117.214,85	0,00	0,00	117.214,85
77220021	GRP vervangen riolen (2010)	40	ANNU	3,5000	2011	1.272.441,00	0,00	0,00	1.272.441,00
77220022	GRP rioleringen mechanisch (2011)	25	ANNU	3,5000	2012	214.641,93	0,00	0,00	214.641,93
77220023	GRP rioleringen overig (2011)	40	ANNU	3,5000	2012	110.275,99	0,00	0,00	110.275,99
77220024	GRP rioleringen Vrijverval (2011)	60	ANNU	3,5000	2012	969.848,65	0,00	0,00	969.848,65
77220025	GRP rioleringen mechanisch (2012)	25	ANNU	3,5000	2013	174.008,17	0,00	0,00	174.008,17
77220026	GRP rioleringen overig (2012)	40	ANNU	3,5000	2013	135.792,00	0,00	0,00	135.792,00

Nummer	Omschrijving	Afschr. 1-1-2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 1-1-2015	Boekwaarde 31-12-2015	Rentelasten omsl.0,681%	Kapitaal- lasten
71124142	Reconstructie riolering Tilweg	87.357,27	8.104,86	95.081,23	86.976,37	3.327,84	11.432,70
71124145	Reconstructie riolering Oosternieland	156.393,54	14.322,69	188.228,61	173.905,92	6.588,00	20.910,69
71124146	Riolering Hoofdstraat Uith.meeden	89.500,49	7.554,06	110.304,04	102.749,98	3.860,64	11.414,70
71124151	Vervanging riolering Uithuizermeeden	36.307,97	3.289,93	63.481,43	60.191,50	2.221,85	5.511,78
71124172	Uitv.programma riolering 1994	496.317,67	44.925,77	189.359,53	144.433,76	6.627,58	51.553,35
71124173	Uitv.programma riolering 1995	447.307,88	38.716,91	207.618,15	168.901,24	7.266,64	45.983,55
71124174	Uitv.programma riolering 1996	423.789,43	38.823,04	254.296,83	215.473,79	8.900,39	47.723,43
71124175	Uitv.programma riolering 1997	394.731,97	37.478,47	291.560,27	254.081,80	10.204,61	47.683,08
71124213	Uitv.programma rioleringen 1999	195.761,19	18.491,07	678.003,35	659.512,28	23.730,12	42.221,19
71124214	Wateroverlast Talmaweg	4.004,09	476,68	17.478,20	17.001,52	611,74	1.088,42
71124215	Uitv.programma rioleringen 1998	174.167,61	20.486,73	705.981,18	685.494,45	24.709,34	45.196,07
71124216	Uitv.programma rioleringen 2000	154.855,72	18.737,00	729.803,21	711.066,21	25.543,11	44.280,11
71124243	Uitv.programma rioleringen 2001	155.097,09	17.945,33	741.377,17	723.431,84	25.948,20	43.893,53
71124264	Uitv.programma rioleringen 2002	123.558,44	17.394,31	805.193,86	787.799,55	28.181,79	45.576,10
77220008	Rioleringen 2003	109.766,72	15.297,63	748.219,24	732.921,61	26.187,67	41.485,30
77220009	IBA's Buitengebied	117.800,03	17.067,48	834.783,97	817.716,49	29.217,44	46.284,92
77220011	Rioleringen (2004)	92.140,50	14.716,36	759.697,88	744.981,52	26.589,43	41.305,79
77220012	Rioleringen (2005)	94.451,15	15.844,13	862.387,45	846.543,32	30.183,56	46.027,69
77220013	Rioleringen (2006)	120.159,36	22.189,77	1.272.239,19	1.250.049,42	44.528,37	66.718,14
77220014	Sanering gronddepots (2006)	2.228,90	405,05	23.223,62	22.818,57	812,83	1.217,88
77220015	Rioleringen (2007)	79.294,14	15.876,54	958.010,15	942.133,61	33.530,36	49.406,90
77220016	GRP vervangen riolen (2008)	52.379,14	13.833,81	877.799,02	863.965,21	30.722,97	44.556,78
77220017	GRP verv.elektrische delen/mech.riolering (2008)	30.547,83	6.369,95	167.894,16	161.524,21	5.876,30	12.246,25
77220018	GRP vervangen riolen (2009)	46.495,68	13.116,61	874.537,07	861.420,46	30.608,80	43.725,41
77220019	GRP verv.elektrische delen/mech.riolering (2009)	1.404,58	340,41	9.626,42	9.286,01	336,92	677,33
77220020	GRP verv.elektrische delen/mech.riolering (2010)	11.951,91	3.477,53	105.262,94	101.785,41	3.684,20	7.161,73
77220021	GRP vervangen riolen (2010)	56.862,36	17.363,53	1.215.578,64	1.198.215,11	42.545,25	59.908,78
77220022	GRP rioleringen mechanisch (2011)	16.088,65	6.141,67	198.553,28	192.411,61	6.949,36	13.091,03
77220023	GRP rioleringen overig (2011)	3.622,59	1.451,90	106.653,40	105.201,50	3.732,87	5.184,77
77220024	GRP rioleringen Vrijverval (2011)	12.721,00	5.486,69	957.127,65	951.640,96	33.499,47	38.986,16
77220025	GRP rioleringen mechanisch (2012)	8.523,69	4.802,16	165.484,48	160.682,32	5.791,96	10.594,12
77220026	GRP rioleringen overig (2012)	2.915,18	1.725,02	132.876,82	131.151,80	4.650,69	6.375,71

Nummer	Omschrijving	Loop- tijd	Afschr. Meth.	Afw. %	Startjaar	Kap.uitgaven 1-1-2015	Vermeerd. 2015	Vermind. 2015	Kap.uitgaven 31-12-2015
77220027	GRP rioleringen Vrijverval (2012)	60	ANNU	3,5000	2013	990.723,65	0,00	0,00	990.723,65
77220028	GRP rioleringen mechanisch (2013)	25	ANNU	3,5000	2014	82.845,11	70.284,62	0,00	153.129,73
77220029	GRP rioleringen overig (2013)	40	ANNU	3,5000	2014	27.295,39	69.615,36	0,00	96.910,75
77220030	GRP rioleringen Vrijverval (2013)	60	ANNU	3,5000	2014	813.731,60	216.864,06	0,00	1.030.595,66
77220032	GRP rioleringen Vrijverval (2014)	60	ANNU	3,5000	2015	91.894,98	0,00	0,00	91.894,98
77220034	GRP rioleringen Vrijverval Voorber. krediet (2014)	60	ANNU	3,5000	2016	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
77220035	GRP rioleringen Mechanisch (2015)	25	ANNU	3,5000	2016	0,00	13.261,52	0,00	13.261,52
77220036	GRP rioleringen Overig (2015)	40	ANNU	3,5000	2016	0,00	751,86	0,00	751,86
77220037	GRP rioleringen Vrijverval (2015)	60	ANNU	3,5000	2016	0,00	578.179,52	3.769,00	574.410,52
77220039	Voorber.kred.invest.GWRP mech/elektr. (2016)	25	ANNU	3,5000	2017	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
77220040	Voorber.kred.invest.GWRP overig (2016)	40	ANNU	3,5000	2017	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00
Totaal K47224611						21.212.516,94	970.146,94	3.769,00	22.178.894,88
77230005	Voorzieningen milieuverg. GB	25	ANNU	3,5000	2007	71.117,00	0,00	0,00	71.117,00
Totaal K47234715						71.117,00	0,00	0,00	71.117,00
71123228	Gebouw begraafplaats Kantens	40	ANNU	3,5000	2003	59.255,17	0,00	0,00	59.255,17
71129005	Uitbr.begraafpl.Warff./Kantens/Uith.m.	40	ANNU	3,5000	2000	372.373,01	0,00	0,00	372.373,01
71129009	Uitbr.begraafplaatsen Usquert(2005)	40	ANNU	3,5000	2006	51.667,70	0,00	0,00	51.667,70
71129033	Werkzaamheden begraafplaats	40	ANNU	3,5000	1998	24.145,85	0,00	0,00	24.145,85
71129035	Uitbreiding begraafplaats Uithuizen	40	ANNU	3,5000	2001	229.205,56	0,00	0,00	229.205,56
71129036	Uitbr.begraafplaats Oosteinde	40	ANNU	3,5000	1997	209.855,66	0,00	0,00	209.855,66
71129037	Aanpassing begraafplaatsen	40	ANNU	3,5000	1999	12.775,59	0,00	0,00	12.775,59
Totaal K47244961						959.278,54	0,00	0,00	959.278,54
Programma 5 Infrastructuur & Milieu						46.446.496,88	1.374.422,58	3.769,00	47.817.150,46
71131110	Effecten Oikocredit	50	GAWR	0	2009	12.621,77	0,00	0,00	12.621,77
Totaal K49135700						12.621,77	0,00	0,00	12.621,77

Nummer	Omschrijving	Afschr. 1-1-2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 1-1-2015	Boekwaarde 31-12-2015	Rentelasten omsl.0,681%	Kapitaal- lasten
77220027	GRP rioleringen Vrijverval (2012)	8.492,26	5.410,22	982.231,39	976.821,17	34.378,10	39.788,32
77220028	GRP rioleringen mechanisch (2013)	1.989,28	4.122,03	80.855,83	147.018,42	5.289,91	9.411,94
77220029	GRP rioleringen overig (2013)	287,24	1.196,95	27.008,15	95.426,56	3.381,83	4.578,78
77220030	GRP rioleringen Vrijverval (2013)	3.419,18	5.437,52	810.312,42	1.021.738,96	35.951,18	41.388,70
77220032	GRP rioleringen Vrijverval (2014)	0,00	467,62	91.894,98	91.427,36	3.216,32	3.683,94
77220034	GRP rioleringen Vrijverval Voorber. krediet (2014)	0,00	0,00	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00
77220035	GRP rioleringen Mechanisch (2015)	0,00	0,00	0,00	13.261,52	0,00	0,00
77220036	GRP rioleringen Overig (2015)	0,00	0,00	0,00	751,86	0,00	0,00
77220037	GRP rioleringen Vrijverval (2015)	0,00	0,00	0,00	574.410,52	0,00	0,00
77220039	Voorber.kred.invest.GWRP mech/elektr. (2016)	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
77220040	Voorber.kred.invest.GWRP overig (2016)	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00
Totaal K47224611		3.812.691,73	478.887,43	17.399.825,21	17.887.315,72	619.387,64	1.098.275,07
77230005	Voorzieningen milieuverg. GB	14.756,71	2.482,28	56.360,29	53.878,01	1.972,61	4.454,89
Totaal K47234715		14.756,71	2.482,28	56.360,29	53.878,01	1.972,61	4.454,89
71123228	Gebouw begraafplaats Kantens	8.189,05	1.103,17	51.066,12	49.962,95	1.787,31	2.890,48
71129005	Uitbr.begraafpl.Warff./Kantens/Uith.m.	63.204,73	7.937,60	309.168,28	301.230,68	10.820,89	18.758,49
71129009	Uitbr.begraafplaatsen Usquert(2005)	4.923,49	858,80	46.744,21	45.885,41	1.636,05	2.494,85
71129033	Werkzaamheden begraafplaats	4.432,07	572,07	19.713,78	19.141,71	689,98	1.262,05
71129035	Uitbreiding begraafplaats Uithuizen	35.540,03	4.687,75	193.665,53	188.977,78	6.778,29	11.466,04
71129036	Uitbr.begraafplaats Oosteinde	48.423,53	4.993,44	161.432,13	156.438,69	5.650,12	10.643,56
71129037	Aanpassing begraafplaatsen	3.321,77	257,84	9.453,82	9.195,98	330,88	588,72
Totaal K47244961		168.034,67	20.410,67	791.243,87	770.833,20	27.693,52	48.104,19
Programma 5 Infrastructuur & Milieu		10.305.300,25	1.150.775,55	36.141.196,63	36.361.074,66	1.274.367,80	2.425.143,35
71131110	Effecten Oikocredit	0,00	0,00	12.621,77	12.621,77	272,00	272,00
Totaal K49135700		0,00	0,00	12.621,77	12.621,77	272,00	272,00

Nummer	Omschrijving	Loop- tijd	Afschr. Meth.	Afw. %	Startjaar	Kap.uitgaven 1-1-2015	Vermeerd. 2015	Vermind. 2015	Kap.uitgaven 31-12-2015
71134001	Aandelen BNG	50	GAWR	0	1985	15.927,69	0,00	0,00	15.927,69
71134002	Aandelen BNG Warffum	50	GAWR	0	1990	7.963,84	0,00	0,00	7.963,84
71134003	Aandelen BNG Kantens	50	GAWR	0	1985	15.927,69	0,00	0,00	15.927,69
71134004	Aandelen BNG Usquert	50	GAWR	0	1985	7.963,84	0,00	0,00	7.963,84
71134007	Beleggingen - Overige aandelen	50	GAWR	0	1985	6.171,41	0,00	0,00	6.171,41
71134010	Beleggingen - belegd kapitaal	50	GAWR	0	1985	0,00	0,00	0,00	0,00
71134011	Beleggingen - aank. rentegevend goed	50	GAWR	0	1985	3.902,51	0,00	0,00	3.902,51
71134014	Belegg. 1 obl. Ned.3,5% 1947 Kantens	50	GAWR	0	1985	45,38	0,00	0,00	45,38
71134017	Belegg. Ned.grootb.2,5% Usquert	50	GAWR	0	1985	90,76	0,00	0,00	90,76
71134018	Belegg.1 gew.aand.Amro hyp.bank	50	GAWR	0	1985	113,45	0,00	0,00	113,45
Totaal K49145700						58.106,57	0,00	0,00	58.106,57
Algemene dekkingsmiddelen						70.728,34	0,00	0,00	70.728,34
70020021	Vervanging PC's door thin clients (2012)	4	LINE	0	2013	48.957,60	0,00	0,00	48.957,60
70020024	Mobiele telefonie (2012)	4	LINE	0	2013	29.343,96	0,00	0,00	29.343,96
70020028	Uitbreiding dataopslag (2014)	4	LINE	0	2015	27.112,57	0,00	0,00	27.112,57
70020029	Mobiele telefonie (2015)	4	LINE	0	2016	0,00	35.844,32	0,00	35.844,32
70020025	MDM software (2013)	4	LINE	0	2014	24.323,00	0,00	0,00	24.323,00
70020026	Aanleg Wifi (2013)	4	LINE	0	2014	29.717,27	0,00	0,00	29.717,27
Totaal K5230						159.454,40	35.844,32	0,00	195.298,72
71132024	Geldlening verstrekt nr. 54	25	GARA	5,3700	1998	14.623,75	0,00	1.064,00	13.559,75
71132044	Geldlening verstrekt nr. 55	30	GARA	5,8200	2000	28.531,39	0,00	16.046,84	12.484,55
Totaal K5290						43.155,14	0,00	17.110,84	26.044,30
70020016	Aanbrengen valbeveiliging daken (2009)	10	LINE	0	2010	41.507,86	0,00	0,00	41.507,86
Totaal K5520						41.507,86	0,00	0,00	41.507,86
71123001	Uitbreiding gemeentehuis	40	LINE	0	1987	57.493,18	0,00	0,00	57.493,18
71123003	Uitbreiding gemeentehuis	30	LINE	0	1991	762.473,53	0,00	0,00	762.473,53
71123238	Kosten verb./uitbr. Gemeentehuis	40	ANNU	3,5000	2001	806.364,67	0,00	0,00	806.364,67
70020005	Aanbr. voorzieningen gemeentehuis (2004)	25	ANNU	3,5000	2005	203.928,23	0,00	0,00	203.928,23
70020007	Verbetering keuken/kantine/boderuimte(2007)	25	ANNU	3,5000	2008	75.470,89	0,00	0,00	75.470,89
70020012	Verwerving en verbouw Rabobank (2008)	25	ANNU	3,5000	2009	1.261.724,63	0,00	0,00	1.261.724,63
70020017	Bouwk.voorzieningen gemeentehuis (2009)	10	LINE	0	2009	112.838,93	0,00	0,00	112.838,93

Nummer	Omschrijving	Afschr. 1-1-2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 1-1-2015	Boekwaarde 31-12-2015	Rentelasten omsl.0,681%	Kapitaal- lasten
--------	--------------	---------------------	-----------------	------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------

71134001 Aandelen BNG	0,00	0,00	15.927,69	15.927,69	343,24	343,24
71134002 Aandelen BNG Warffum	0,00	0,00	7.963,84	7.963,84	171,62	171,62
71134003 Aandelen BNG Kantens	0,00	0,00	15.927,69	15.927,69	343,24	343,24
71134004 Aandelen BNG Usquert	0,00	0,00	7.963,84	7.963,84	171,62	171,62
71134007 Beleggingen - Overige aandelen	0,00	0,00	6.171,41	6.171,41	132,99	132,99
71134010 Beleggingen - belegd kapitaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71134011 Beleggingen - aank. rentegevend goed	0,00	0,00	3.902,51	3.902,51	84,10	84,10
71134014 Belegg. 1 obl. Ned.3,5% 1947 Kantens	0,00	0,00	45,38	45,38	0,98	0,98
71134017 Belegg. Ned.grootb.2,5% Usquert	0,00	0,00	90,76	90,76	1,96	1,96
71134018 Belegg.1 gew.aand.Amro hyp.bank	0,00	0,00	113,45	113,45	2,44	2,44
Totaal K49145700	0,00	0,00	58.106,57	58.106,57	1.252,19	1.252,19
Algemene dekkingsmiddelen	0,00	0,00	70.728,34	70.728,34	1.524,19	1.524,19
70020021 Vervanging PC's door thin clients (2012)	24.478,80	12.239,40	24.478,80	12.239,40	527,52	12.766,92
70020024 Mobiele telefonie (2012)	14.671,98	14.671,98	14.671,98	0,00	316,18	14.988,16
70020028 Uitbreiding dataopslag (2014)	0,00	6.778,14	27.112,57	20.334,43	584,28	7.362,42
70020029 Mobiele telefonie (2015)	0,00	0,00	0,00	35.844,32	0,00	0,00
70020025 MDM software (2013)	6.080,75	6.080,75	18.242,25	12.161,50	393,12	6.473,87
70020026 Aanleg Wifi (2013)	7.429,32	7.429,32	22.287,95	14.858,63	480,31	7.909,63
Totaal K5230	52.660,85	47.199,59	106.793,55	95.438,28	2.301,41	49.501,00
71132024 Geldlening verstrekt nr. 54	3.332,66	0,00	11.291,09	10.227,09	606,33	606,33
71132044 Geldlening verstrekt nr. 55	2.072,73	0,00	26.458,66	10.411,82	1.539,89	1.539,89
Totaal K5290	5.405,39	0,00	37.749,75	20.638,91	2.146,22	2.146,22
70020016 Aanbrengen valbeveiliging daken (2009)	20.753,94	4.150,78	20.753,92	16.603,14	447,25	4.598,03
Totaal K5520	20.753,94	4.150,78	20.753,92	16.603,14	447,25	4.598,03
71123001 Uitbreiding gemeentehuis	40.231,60	1.438,46	17.261,58	15.823,12	371,99	1.810,45
71123003 Uitbreiding gemeentehuis	610.166,98	25.384,43	152.306,55	126.922,12	3.282,21	28.666,64
71123238 Kosten verb./uitbr. Gemeentehuis	162.631,45	15.581,82	643.733,22	628.151,40	22.530,66	38.112,48
70020005 Aanbr. voorzieningen gemeentehuis (2004)	65.899,88	7.153,33	138.028,35	130.875,02	4.830,99	11.984,32
70020007 Verbetering keuken/kantine/boderuimte(2007)	11.385,42	2.615,77	64.085,47	61.469,70	2.242,99	4.858,76
70020012 Verwerving en verbouw Rabobank (2008)	192.714,62	40.558,59	1.069.010,01	1.028.451,42	37.415,35	77.973,94
70020017 Bouwk.voorzieningen gemeentehuis (2009)	64.059,31	12.194,91	48.779,62	36.584,71	1.051,20	13.246,11

Nummer	Omschrijving	Loop- tijd	Afschr. Meth.	Afw. %	Startjaar	Kap.uitgaven 1-1-2015	Vermeerd. 2015	Vermind. 2015	Kap.uitgaven 31-12-2015
70020018	Energiebesp.maatregelen verl.gemeentehuis (2010)	10	LINE	0	2011	39.529,19	0,00	0,00	39.529,19
70020020	Verv.deurtoegangscontrolesysteem (2011)	15	LINE	0	2012	41.921,21	0,00	0,00	41.921,21
70020022	Verduurzaming verwarming gemeentehuis (2012)	15	LINE	0	2013	92.572,71	0,00	0,00	92.572,71
70020009	Klimaatbeheersing gemeentehuis	15	LINE	0	2009	222.028,48	0,00	0,00	222.028,48
70020011	Noodstroomvoorziening gemeentehuis(2008)	15	LINE	0	2009	102.727,82	0,00	0,00	102.727,82
70020015	Meubilair raadszaal (2009)	10	LINE	0	2010	56.852,14	0,00	0,00	56.852,14
Totaal K5530						3.835.925,61	0,00	0,00	3.835.925,61
71123020	Bouw sporthal Uithuizermeeden	40	LINE	0	1980	850.024,91	0,00	0,00	850.024,91
71123045	Verv.inv. gymn.geb. Kortestraat	25	LINE	0	1993	14.041,29	0,00	0,00	14.041,29
71123210	Aanp.warmwatervoorziening sporthal	20	LINE	0	1999	56.903,32	0,00	0,00	56.903,32
71123220	Renovatie gymlokalen	20	ANNU	3,5000	2002	78.873,20	0,00	0,00	78.873,20
71123229	Verl.sportz.Warffum/gymlok.Zandeweer	20	ANNU	3,5000	2004	43.341,71	0,00	0,00	43.341,71
Totaal K55000100						1.043.184,43	0,00	0,00	1.043.184,43
70020027	Vervangen dak zoutloods (2014)	25	ANNU	3,5000	2015	27.098,33	0,00	0,00	27.098,33
71123004	Centrale huisvesting buitendienst	30	LINE	0	1991	741.345,02	0,00	0,00	741.345,02
71123006	C.v. En aanp.gebouw Talmaweg	20	LINE	0	1998	61.717,29	0,00	0,00	61.717,29
71123212	Verharding gem.bedrijf Talmaweg	20	LINE	0	2000	39.768,73	0,00	0,00	39.768,73
71123230	Vervanging betonverh.gem.bedrijf	20	LINE	0	2002	48.253,95	0,00	0,00	48.253,95
Totaal K56000259						918.183,32	0,00	0,00	918.183,32
79000001	Motorvoertuigen Gemeentebedrijf (2012)	7	LINE	0	2013	233.310,16	0,00	0,00	233.310,16
79000002	Motorvoertuigen Gemeentebedrijf (2013)	7	LINE	0	2014	0,00	152.181,82	0,00	152.181,82
79000004	Gemeentebedrijf: aanschaf dienstauto (2013)	7	LINE	0	2014	0,00	30.148,99	2.000,00	28.148,99
79000005	Gemeentebedrijf: tractoren (2014)	7	LINE	0	2015	19.889,03	0,00	0,00	19.889,03
79000006	Gemeentebedrijf: bulkwagen (2014)	10	LINE	0	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
79000009	Gemeentebedrijf: open bak (2015)	7	LINE	0	2016	0,00	46.340,27	0,00	46.340,27
75600021	Maaier/sproeier Gemeentebedrijf (2012)	7	LINE	0	2013	130.346,50	0,00	0,00	130.346,50
75600022	Minigraver Gemeentebedrijf (2012)	10	LINE	0	2013	0,00	29.440,86	0,00	29.440,86
75600024	Gemeentebedrijf: maaier/recycler (2013)	7	LINE	0	2014	0,00	19.124,06	0,00	19.124,06
75600025	Gemeentebedrijf: maaigiek + maaikorf (2013)	7	LINE	0	2014	93.682,41	0,00	0,00	93.682,41
75600026	Gemeentebedrijf: maaier/recyclers (2014)	7	LINE	0	2015	0,00	74.966,33	0,00	74.966,33
75600027	GB: maaigiek/maaikorf/blower (2014)	7	LINE	0	2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Nummer	Omschrijving	Afschr. 1-1-2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 1-1-2015	Boekwaarde 31-12-2015	Rentelasten omsl.0,681%	Kapitaal- lasten
70020018	Energiebesp.maatregelen verl.gemeentehuis (2010)	15.811,68	3.952,92	23.717,51	19.764,59	511,11	4.464,03
70020020	Verv.deurtoegangscontrolesysteem (2011)	6.253,88	2.972,28	35.667,33	32.695,05	768,63	3.740,91
70020022	Verduurzaming verwarming gemeentehuis (2012)	6.676,74	6.607,38	85.895,97	79.288,59	1.851,06	8.458,44
70020009	Klimaatbeheersing gemeentehuis	88.811,40	14.801,90	133.217,08	118.415,18	2.870,83	17.672,73
70020011	Noodstroomvoorziening gemeentehuis(2008)	41.091,11	6.848,52	61.636,71	54.788,19	1.328,27	8.176,79
70020015	Meubilair raadszaal (2009)	28.295,85	5.711,26	28.556,29	22.845,03	615,39	6.326,65
Totaal K5530		1.334.029,92	145.821,57	2.501.895,69	2.356.074,12	79.670,68	225.492,25
71123020	Bouw sporthal Uithuizermeeden	711.496,99	27.705,58	138.527,92	110.822,34	2.985,28	30.690,86
71123045	Verv.inv. gymn.geb. Kortestraat	12.355,96	561,78	1.685,33	1.123,55	36,32	598,10
71123210	Aanp.warmwatervoorziening sporthal	44.932,58	2.992,69	11.970,74	8.978,05	257,97	3.250,66
71123220	Renovatie gymlokalen	43.878,07	4.498,43	34.995,13	30.496,70	1.224,83	5.723,26
71123229	Verl.sportz.Warffum/gymlok.Zandeweer	18.887,06	2.358,56	24.454,65	22.096,09	855,91	3.214,47
Totaal K55000100		831.550,66	38.117,04	211.633,77	173.516,73	5.360,31	43.477,35
70020027	Vervangen dak zoutloods (2014)	0,00	695,73	27.098,33	26.402,60	948,44	1.644,17
71123004	Centrale huisvesting buitendienst	598.568,01	23.796,17	142.777,01	118.980,84	3.076,84	26.873,01
71123006	C.v. En aanp.gebouw Talmaweg	52.459,67	3.085,87	9.257,62	6.171,75	199,50	3.285,37
71123212	Verharding gem.bedrijf Talmaweg	29.826,56	1.988,43	9.942,17	7.953,74	214,25	2.202,68
71123230	Vervanging betonverh.gem.bedrijf	31.365,09	2.412,69	16.888,86	14.476,17	363,95	2.776,64
Totaal K56000259		712.219,33	31.978,89	205.963,99	173.985,10	4.802,98	36.781,87
79000001	Motorvoertuigen Gemeentebedrijf (2012)	66.660,04	33.330,02	166.650,12	133.320,10	3.591,31	36.921,33
79000002	Motorvoertuigen Gemeentebedrijf (2013)	0,00	25.363,65	0,00	126.818,17	0,00	25.363,65
79000004	Gemeentebedrijf: aanschaf dienstauto (2013)	0,00	4.691,50	0,00	23.457,49	0,00	4.691,50
79000005	Gemeentebedrijf: tractoren (2014)	0,00	2.841,29	19.889,03	17.047,74	428,61	3.269,90
79000006	Gemeentebedrijf: bulkwagen (2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000009	Gemeentebedrijf: open bak (2015)	0,00	0,00	0,00	46.340,27	0,00	0,00
75600021	Maaier/sproeier Gemeentebedrijf (2012)	37.241,86	18.620,93	93.104,64	74.483,71	2.006,40	20.627,33
75600022	Minigraver Gemeentebedrijf (2012)	0,00	3.680,11	0,00	25.760,75	0,00	3.680,11
75600024	Gemeentebedrijf: maaier/recycler (2013)	0,00	3.187,34	0,00	15.936,72	0,00	3.187,34
75600025	Gemeentebedrijf: maaigiek + maaikorf (2013)	13.383,20	13.383,20	80.299,21	66.916,01	1.730,45	15.113,65
75600026	Gemeentebedrijf: maaier/recyclers (2014)	0,00	10.709,48	0,00	64.256,85	0,00	10.709,48
75600027	GB: maaigiek/maaikorf/blower (2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nummer	Omschrijving	Loop- tijd Meth.	Afschr. %	Afw. Startjaar	Kap.uitgaven 1-1-2015	Vermeerd. 2015	Vermind. 2015	Kap.uitgaven 31-12-2015	
75600028	Gemeentebedrijf: bladzuiger (2014)	7	LINE	0	2015	0,00	0,00	0,00	
75600029	Gemeentebedrijf: klepelmaaier (2015)	7	LINE	0	2016	0,00	15.299,25	0,00	15.299,25
77220031	Gemeentebedrijf: rioolontstopper (2013)	7	LINE	0	2014	21.275,00	21.275,00	0,00	42.550,00
Totaal K56000260					498.503,10	388.776,58	2.000,00	885.279,68	
77210001	Containermanagementsysteem (2009)	10	LINE	0	2010	122.628,98	0,00	0,00	122.628,98
77210002	Vervanging minicontainers (2009)	10	LINE	0	2010	466.892,00	0,00	0,00	466.892,00
Totaal K56000263					589.520,98	0,00	0,00	589.520,98	
Totaal kostenplaatsen					7.129.434,84	424.620,90	19.110,84	7.534.944,90	
Totaal					99.400.679,12	1.353.661,85	56.908,23	100.697.432,74	

Nummer	Omschrijving	Afschr. 1-1-2015	Afschr. 2015	Boekwaarde 1-1-2015	Boekwaarde 31-12-2015	Rentelasten omsl.0,681%	Kapitaal- lasten
75600028	Gemeentebedrijf: bladzuiger (2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75600029	Gemeentebedrijf: klepelmaaier (2015)	0,00	0,00	0,00	15.299,25	0,00	0,00
77220031	Gemeentebedrijf: rioolontstopper (2013)	3.039,29	6.585,12	18.235,71	32.925,59	392,98	6.978,10
Totaal K56000260		120.324,39	122.392,64	378.178,71	642.562,65	8.149,75	130.542,39
77210001	Containermanagementsysteem (2009)	61.314,50	12.262,90	61.314,48	49.051,58	1.321,33	13.584,23
77210002	Vervanging minicontainers (2009)	233.446,00	46.689,20	233.446,00	186.756,80	5.030,76	51.719,96
Totaal K56000263		294.760,50	58.952,10	294.760,48	235.808,38	6.352,09	65.304,19
Totaal kostenplaatsen		3.371.704,98	448.612,61	3.757.729,86	3.714.627,31	109.230,69	557.843,30
Totaal		24.003.496,60	2.667.422,14	75.397.182,52	74.026.514,00	2.538.338,22	5.205.760,36

BIJLAGE 2

LANGLOPENDE GELDLENINGEN

Staat van de opgenomen langlopende geldleningen 2015

Lening- nummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening of het voorschot	Ingangsdatum	Omschrijving	Jaar van de (laatste) aflossing	Rente- percentage	Restantbedrag geldlening of voorschot aan begin dienstjaar	Bedrag van in de loop van het jaar op te nemen/ opgenomen geldleningen of voorschotten	Bedrag van rente of rentebestand deel	Bedrag van aflossing of aflossings- bestanddeel	Restantbedrag geldlening of voorschot aan einde dienstjaar
90000003	244.587,54	14.04.1988	BNG 71792	2038	4,720	189.445	0	8.784	4.416	185.029
90000005	907.560,43	13.12.1995	BNG 84715	2015	6,410	45.378	0	2.757	45.378	0
90000006	1.361.340,65	29.01.1996	NWB	2016	6,160	136.134	0	4.515	68.067	68.067
90000007	1.361.340,65	18.11.1996	BNG 85822	2016	6,060	136.134	0	7.752	68.067	68.067
90000008	1.815.120,86	17.03.1997	BNG 86383	2017	5,910	272.268	0	11.829	90.756	181.512
90000009	3.176.461,51	30.12.1997	NWB	2017	5,450	476.469	0	25.920	158.823	317.646
90000010	2.722.681,30	11.05.1998	BNG 88073	2018	5,350	544.536	0	24.444	136.134	408.402
90000011	3.176.461,51	14.09.1998	BNG 88623	2018	4,800	635.292	0	28.217	158.823	476.469
90000013	2.722.681,30	05.07.1999	BNG 90118	2019	5,170	680.670	0	31.720	136.134	544.536
90000014	3.176.461,51	08.11.1999	BNG 90571	2019	5,670	794.115	0	43.694	158.823	635.292
90000016	1.143.526,14	12.10.2000	BNG 90925	2015	6,050	76.235	0	3.589	76.235	0
90000020	3.630.241,73	05.03.2001	BNG 92054	2021	5,440	1.270.585	0	60.950	181.512	1.089.072
90000021	3.630.241,73	30.11.2001	BNG 93841	2021	5,100	1.270.585	0	63.988	181.512	1.089.072
90000022	4.500.000,00	26.06.2002	BNG 94755	2022	5,400	1.800.000	0	90.909	225.000	1.575.000
90000023	3.000.000,00	01.11.2002	BNG 95840	2022	4,910	1.200.000	0	57.689	150.000	1.050.000
90000024	4.000.000,00	19.11.2003	BNG 98399	2023	4,750	1.800.000	0	84.381	200.000	1.600.000
90000026	5.000.000,00	28.02.2005	BNG 100126	2025	3,915	2.750.000	0	99.430	250.000	2.500.000
90000029	5.000.000,00	20.12.2005	BNG 101201	2025	3,645	2.750.000	0	100.013	250.000	2.500.000
90000031	8.000.000,00	29.04.2011	BNG 106619	2031	3,980	6.800.000	0	259.910	400.000	6.400.000
90000032	10.000.000,00	01.11.2012	NWB	2032	2,820	9.000.000	0	251.444	500.000	8.500.000
90000033	8.000.000,00	29.11.2013	BNG	2021	2,2	8.000.000	0	176.000	0	8.000.000
90000033	2.000.000,00	29.11.2013	BNG	2023	2,61	2.000.000	0	52.200	0	2.000.000
						42.627.848	0	1.490.135	3.439.681	39.188.167

BIJLAGE 3

RESERVES EN VOORZIENINGEN

Staat van reserves en voorzieningen						
Naam reserve/voorziening		Saldo aan het begin van het dienstjaar 2015	Vermeerde- ringen wegens bijboeking van rente 3,2%	Vermeerde- ringen wegens aanpassing contante waarde	Overige vermeerde- ringen	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2015
					Verminderin- gen (zoals beschikkingen over en bij- dragen uit reserve/voor- ziening)	
<u>Programma 1 Wonen & Gebiedszaken</u>						
8000.0814	Bovenwijkse voorzieningen	177.651	5.685			183.336
8000.0816	Grondbedrijf	246.031	7.873		30.866	223.037
8000.0817	Actualiseren bestemmingsplannen	93.255	2.984		88.217	8.022
8000.0818	Woon- en leefbaarheidsplannen Eemsdelta	2.379.481	76.143		573.584	1.882.040
8000.0819	Ontwikkelpojecten Eemsmond	3.331.239	106.600		800.000	2.637.840
<u>Programma 2 Demografie & Leefbaarheid</u>						
8000.0503	Sportvoorzieningen	307.586	9.843			317.430
8000.0820	Lokale leefbaarheidsplannen	1.657.970	53.055		218.797	1.492.228
8000.0912	Demografische ontwikkelingen	1.116.391	35.725		336.467	372.192
8000.0605	Onderhoud Dorpshuizen	248.005	7.936		10.000	245.941
8000.0401	Onderhoud onderwijshuisvesting	0	0		60.000	60.000
<u>Programma 4 Economie & Maatschappij</u>						
8000.0301	Economische ontwikkelingen	323.672	10.357		88.249	245.780
8000.0302	Bedrijventerreinen Eemsmond	1.389.420	44.461		700.000	733.881
8000.0602	Wet sociale werkvoorzieningen	1.802.057	57.666		152.889	1.399.676
8000.0603	Sociale voorzieningen	116.720	3.735		166.091	112.122
8000.0604	Wet maatschappelijke ondersteuning	527.143	16.869		42.250	501.761

Staat van reserves en voorzieningen						
Naam reserve/voorziening		Saldo aan het begin van het dienstjaar 2015	Vermeerde- ringen wegens bijboeking van rente 3,2%	Vermeerde- ringen wegens aanpassing contante waarde	Overige vermeerde- ringen	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2015
					Verminderin- gen (zoals beschikkingen over en bij- dragen uit reserve/voor- ziening)	
<u>Programma 5 Infrastructuur & Milieu</u>						
8000.0206	Gladheidsbestrijding	66.000	2.112			68.112
8000.0208	Vervanging machines/materieel	668.025	21.377		141.242	630.644
8000.0700	Energiebesparende maatregelen	146.518	4.689		10.152	141.055
8000.0701	Afkoopsom graven	477.614	15.284			492.898
8000.0702	Geothermie	88.440	2.830			91.270
8000.0703	Milieu	306.347	9.803		54.596	261.554
8000.0911	Infrastructuur	2.032.349	65.035			2.097.383
<u>Programma 6 Dienstverlening & Ondersteuning</u>						
8000.0004	Automatisering	136.789	4.377		36.072	43.128
8000.0005	Personeelsbeleid	136.914	4.381		217.000	329.870
8000.0006	E-dienstverlening/KCC	111.280	3.561			114.841
<u>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</u>						
8000.0901	Jaarovergang	2.646.946			1.219.461	2.714.926
8000.0902	Algemene reserve (ondergrens)	1.815.000				1.815.000
	Algemene reserve	4.184.223	300.356		6.163.656	6.779.710
8000.0909	Horizontaal toezicht	935.593	29.939		70.000	895.531
Totaal reserves		27.468.656	902.675		8.492.878	26.891.207

Staat van reserves en voorzieningen						
Naam reserve/voorziening		Saldo aan het begin van het dienstjaar 2015	Vermeerde- ringen wegens bijboeking van rente 3,2%	Vermeerde- ringen wegens aanpassing contante waarde	Overige vermeerde- ringen	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2015
					Verminderin- gen (zoals beschikkingen over en bij- dragen uit reserve/voor- ziening)	
VOORZIENINGEN						
<u>Programma 1 Wonen & Gebiedszaken</u>						
8500.0857	Tekorten exploitaties (grondexploitatie)	1.624.175		64.967		1.689.142
8500.0857	Tekorten exploitaties (NIEGG)	3.841.627				3.841.627
8500.0857	Tekorten exploitaties (woonrijp)	535.378		21.415		556.793
<u>Programma 2 Demografie & Leefbaarheid</u>						
8500.0455	Onderhoud onderwijshuisvesting	85.900			43.886	42.015
<u>Programma 4 Economie & Maatschappij</u>						
8500.0561	Camping De Breede				65.000	65.000
<u>Programma 5 Infrastructuur & Milieu</u>						
8500.0257	Vaargeul Noordpolderzijl	25.573			67.584	22.147
8500.0258	Uitvoering baggerplan	61.361		1.964		63.325
8500.0261	Voorziening spoorlijn				2.000.000	2.000.000
8500.0752	Onderhoud Iba's	59.771			14.000	71.367
<u>Programma 6 Dienstverlening & Ondersteuning</u>						
8500.0053	Rationeel gebouwenbeheer	762.438			543.813	882.582
8500.0056	Pensioenverplichtingen wethouders	1.652.894		52.893	198.148	1.817.910
8500.0952	Sparen verlof	52.475			25.185	77.661

Staat van reserves en voorzieningen						
Naam reserve/voorziening		Saldo aan het begin van het dienstjaar 2015	Vermeerde- ringen wegens bijboeking van rente 3,2%	Vermeerde- ringen wegens aanpassing contante waarde	Overige vermeerde- ringen	Saldo aan het einde van het dienstjaar 2015
					Verminder- en (zoals beschikkingen over en bij- dragen uit reserve/voor- ziening)	
<u>Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien</u>						
8500.0950	Attero	883.380			854.520	28.860
8500.0951	Dubieuze debiteuren	1.632			255.586	145.303
8500.0957	Dubieuze debiteuren SoZa	683.773			50.461	734.233
		10.270.377		141.238	3.219.777	12.037.964
TOTAAL GENERAAL		37.739.033	902.675	141.238	11.712.655	38.929.171

BIJLAGE 4

BEREKENING OMSLAGPERCENTAGE

BEREKENING RENTE-OMSLAG REKENING 2015

A. Buiten omslag te houden:

	Boekwaarde 01-01-2015	Rentebedrag
Investerings	65.911.907	2.333.931
Bestemmingsplannen	2.295.923	91.837
NIEGG/Overige gronden	6.247.244	249.890
Voorziening tekorten exploitaties (NIEGG)	-3.841.627	153.665-
Totaal	70.613.447	2.521.992

B. Berekening rente-omslagpercentage:

1. Financieringstekort

Boekwaarde investeringen per 01-01-2015	75.397.183	
Boekwaarde grondexploitaties per 01-01-2015	<u>4.701.540</u>	
		80.098.723
Financiering met eigen kapitaal	33.897.406	
Financiering met langlopende geldleningen	<u>42.627.848</u>	
		76.525.254
Financieringstekort		3.573.469

2. Rentelasten

Rente eigen kapitaal	1.101.994
Rente langlopende geldleningen	1.490.135
Betaalde rente rekening-courant/rente kasgeldleningen	5.161-
Ontvangen rente over rekening-courant	<u>368-</u>
	2.586.599

3. *Rentepercentage*

Boekwaarde investeringen per 01-01-2015	75.397.183	
Boekwaarde grondexploitatie per 01-01-2014	4.701.540	
		80.098.723
Buiten omslag te houden (zie A)		70.613.447
		9.485.276
Rentelast (zie B2)		2.586.599
Buiten omslag te houden		2.521.992
		64.607

Omslagpercentage:

$$64.607 \quad / \quad 9.485.276 \quad = \quad 0,681\%$$

BIJLAGE 5

VERLOOP GRONDEXPLOITATIES

Bouwrekening complex Almersma Uithuizen							
Omschrijving	Totaal per 1.1.2015	Verantwoord dienstjaar	Totaal verantwoord per 31-12-2015	Kostprijsberekening mei. 2016		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar
				Restant kredieten 2016 - 2027	Totaal is 4 + 5		is 5
1	2	3	4	5	6	7	8
Grondverwerving	1.382.790		1.382.790	0	1.382.790	0	0
Bouwrijp maken:							
- grondwerken	269.623		269.623	0	269.623	0	0
- verharding	261.491		261.491	487.564	749.055	0	487.564
- riolering	336.085		336.085	96.693	432.778	0	96.693
- groenvoorziening	78.549	1.193	79.742	35.528	115.270	0	35.528
- verlichting/brandkranen	26.144	8.704	34.848	23.236	58.084	0	23.236
- kunstwerken	0		0		0	0	0
- voorbereiding/toezicht	198.970	24.595	223.565	142.482	366.047	0	142.482
Financieringskosten	871.710	78.644	950.353	1.195.329	2.145.682	0	1.195.329
Beheers-/administr.kosten	0		0		0	0	0
Bovenwijkse voorzieningen	152.687		152.687		152.687	0	0
Overige kosten	70.677		70.677		70.677	0	0
Totaal (a)	3.648.725	113.135	3.761.860	1.980.831	5.742.691	0	1.980.832
Bijdrage algemene dienst	0		0	0	0	0	0
Rijksbijdragen			0	0	0	0	0
Overige bijdragen	4.250	0	4.250	0	4.250	0	0
Huren/pachten			0	0	0	0	0
Totaal (b)	4.250	0	4.250	0	4.250	0	0
Per saldo totaal (a-b = c)	3.644.475	113.135	3.757.610	1.980.831	5.738.441	-	1.980.832
Opbrengst gronduitgifte							
- huur woonplan			0	0	-	-	-
- 2/1 kap woonplan	205.341		205.341	0	205.341	-	-
- bouw in vrije sector	1.473.044		1.473.044	1.715.954	3.188.998	-	1.715.954
- openb. en bijz. gebouwen			0	0	-	-	-
- industrie, winkels, etc.			0	0	-	-	-
- overige			0	0	-	-	-
Totaal (d)	1.678.384	0	1.678.384	1.715.954	3.394.338	-	1.715.954
Totaal generaal (c-d)	-1.966.091	-113.135	-2.079.226	-264.877	-2.344.103	-	-264.878
Exploitatieopzet mei 2016: berekend resultaat naar eindwaarde op 31 december 2027:					-2.344.103		
Verschil					-		

Toelichting Almersma Uithuizen	
Boekwaarde per 1 januari 2015	1.966.091
Vermeerderingen in het dienstjaar	113.135
Verminderings in het dienstjaar	
Boekwaarde per 31 december 2015	<u>2.079.226</u>
Nog beschikbare bedragen	1.980.831
Nog te verwachten opbrengsten	1.715.954
Gecalculeerd resultaat: negatief	2.344.103
Rekening is gehouden met afsluiting plan per 31-12-2027	
Nog uit te geven gronden in m2 op 31-12-2015	21.119

Bouwrekening complex Scherphorn Noord Uithuizermeeden							
Omschrijving	Totaal per 1.1.2015	Verantwoord dienstjaar	Totaal verantwoord per 31-12-2015	Kostprijsberekening mei 2016		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar is 5
				Restant kredieten 2016-20209	Totaal is 4 + 5		
1	2	3	4	5	6	7	8
Grondverwerving	149.457		149.457	-	149.457	-	-
Bouwrijp maken:							
- grondwerken	43.151		43.151	-	43.151	-	-
- verharding	554.659	1.763	556.422	83.706	640.128	-	83.706
- riolering	134.572		134.572	7.769	142.341	-	7.769
- groenvoorziening	47.260		47.260	17.688	64.948	-	17.688
- verlichting/brandkranen	55.814		55.814	5.126	60.940	-	5.126
- kunstwerken	-		-		-	-	-
- voorbereiding/toezicht	254.964	14.490	269.454	82.310	351.764	-	82.310
Financieringskosten	49.765	-5.989	43.776	-66.910	-23.134	-	-66.910
Beheers-/administr.kosten	363	400	763		763	-	-
Bovenwijkse voorzieningen	241.424		241.424		241.424	-	-
Overige kosten	70.521		70.521		70.521	-	-
Totaal (a)	1.601.951	10.664	1.612.615	129.689	1.742.304	-	129.689
Bijdrage algemene dienst	-		-	-	-	-	-
Rijksbijdragen			-	-	-	-	-
Overige bijdragen	34.800		34.800	-	34.800	-	-
Huren/pachten			-	-	-	-	-
Totaal (b)	34.800	-	34.800	-	34.800	-	-
Per saldo totaal (a-b = c)	1.567.151	10.664	1.577.815	129.689	1.707.504	-	129.689
Opbrengst gronduitgifte							
- woningwetbouw			-	-	-	-	-
- premiebouw			-	-	-	-	-
- bouw in vrije sector	1.716.881		1.716.881	248.327	1.965.208	-	248.327
- openb. en bijz. gebouwen			-	-	-	-	-
- industrie, winkels, etc.			-	-	-	-	-
- overige			-	-	-	-	-
Totaal (d)	1.716.881	-	1.716.881	248.327	1.965.208	-	248.327
Totaal generaal (c-d)	149.730	-10.664	139.066	118.638	257.704	-	118.638
Exploitatieopzet mei 2016: berekend resultaat naar eindwaarde op 31 december 2029:					257.704		
Verschil					-		

Toelichting Scherphorn Noord Uithuizermeeden	
Boekwaarde per 1 januari 2015	149.730
Vermeerderingen in het dienstjaar	-10.664
Verminderings in het dienstjaar	-
Boekwaarde per 31 december 2015	139.066
Nog beschikbare bedragen	129.689
Nog te verwachten opbrengsten	248.327
Gecalculeerd resultaat: positief	257.704
Rekening gehouden met afsluiting plan per 31 december 2029.	
Nog uit te geven gronden in m2	4.848

Bouwrekening complex LTS-locatie							
Omschrijving	Totaal per 1.1.2015	Verantwoord dienstjaar	Totaal verantwoord per 31-12-2015	Kostprijsberekening mei 2016		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar
				Restant kredieten 2016-2029	Totaal is 4 + 5		is 5
1	2	3	4	5	6	7	8
Grondverwerving	25.925		25.925	-	25.925	-	-
Bouwrijp maken:							
- grondwerken	124.516		124.516		124.516	-	-
- sloopkosten	113.104		113.104		113.104	-	-
- verharding	166.832		166.832	88.826	255.658	-	88.826
- riolering	16.850		16.850	6.485	23.335	-	6.485
- groenvoorziening	-		-	15.649	15.649	-	15.649
- verlichting/brandkranen	6.493		6.493	4.173	10.666	-	4.173
- kunstwerken	-		-		-	-	-
- voorbereiding/toezicht	72.959	5.345	78.304	42.848	121.152	-	42.848
Financieringskosten	89.523	19.182	108.705	241.234	349.939	-	241.234
Beheers-/administr.kosten	-		-		-	-	-
Bovenwijkse voorzieningen	-		-		-	-	-
Overige kosten	20.086		20.086		20.086	-	-
Totaal (a)	636.287	24.527	660.814	399.216	1.060.029	-	399.215
Bijdrage algemene dienst	-		-	-	-	-	-
Rijksbijdragen			-	-	-	-	-
Overige bijdragen	-		-	-	-	-	-
Huren/pachten	24.456		24.456	-	24.456	-	-
Totaal (b)	24.456	-	24.456	-	24.456	-	-
Per saldo totaal (a-b = c)	611.831	24.527	636.358	399.216	1.035.573	-	399.215
Opbrengst gronduitgifte							
- huur woonplan	132.268		132.268		132.268	-	-
- 2/1 kap woonplan	-		-		-	-	-
- bouw in vrije sector	-		-	453.643	453.643	-	453.643
- openb. en bijz. gebouwen			-	-	-	-	-
- overige			-	121.232	121.232	-	121.232
Totaal (d)	132.268	-	132.268	574.875	707.143	-	574.875
Totaal generaal (c-d)	-479.563	-24.527	-504.090	175.659	-328.430	-	175.660
Exploitatieopzet mei 2016: berekend resultaat naar eindwaarde op 31 december 2029:					-328.430		
Verschil					-		

Toelichting LTS-locatie

Boekwaarde per 1 januari 2015	479.563
Vermeerderingen in het dienstjaar	24.527
Verminderings in het dienstjaar	-
Boekwaarde per 31 december 2015	<u>504.090</u>
Nog beschikbare bedragen	399.215
Nog te verwachten opbrengsten	574.875
Gecalculeerd negatief resultaat	-328.429
Rekening is gehouden met afsluiting plan per 31-12-2029	
Nog uit te geven gronden vrije kavels in m2	5.889

BIJLAGE 6

INVESTERINGEN EN FINANCIERINGEN

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT

Omschrijving	Vaste activa	Voorraden	Opgenomen geldleningen	Reserves/voorzieningen
Boekwaarde 01-01-15	75.397.183	9.173.869	42.627.848	37.739.033
waarvan:				
--reserves				27.468.656
--voorzieningen				10.270.377
Vermeerderingen:				
Investeringsstaat	1.353.662			
Overige gronden		117.600		
Bouwgronden in exploitatie		148.327		
Opgenomen geldleningen				
Rentebijschrijving				902.675
Aanpassing contante waarde				141.238
Overige				11.567.352
Verminderingen:				
Investeringsstaat	-56.908			
Afschrijvingen invest.staat	-2.667.422			
Overige voorraden		-155.000		
Overige gronden				
Bouwgronden in exploitatie				
Aflossingen financ.staat			3.439.681	
Staat res./voorzieningen				11.566.429
overh.erfpachtgronden van overige gronden naar activa in fin.staat	78.701	-78.701		
Boekwaarde 31-12-15	74.105.215	9.206.095	39.188.167	38.783.868
waarvan:				
--reserves				26.891.207
--voorzieningen				11.892.661

BIJLAGE 7

SPEERPUNTEN VAN BELEID 2015 EN VOORGAANDE JAREN

1. Wonen- en gebiedszaken



Beleidspeerpunt Bestemmingsplannen Eemshaven, Zuidoost, Helihaven en windturbines.

4810.5000 *Structuur- en bestemmingsplannen*
Wonen & Gebiedszaken

Aanleiding	<p>Het bestemmingsplan voor de Eemshaven was verouderd en moet worden geactualiseerd.</p> <p>Daarnaast wordt gewerkt aan een bestemmingsplan voor uitbreiding van de Eemshaven (Datacenters) . Het bestemmingsplan is gesplitst in fase 1 (Google) en fase 2.</p> <p>Ook heeft Groningen Seaports plannen om een helihaven te ontwikkelen nabij de Eemshaven. Deze helihaven zal voornamelijk gebruikt worden voor het transport van mensen en goederen om offshore windturbines te kunnen bouwen en onderhouden.</p> <p>Alle provincies hebben op 31 januari 2013 een akkoord gesloten met het kabinet om ruimte te bieden aan extra windenergie op land. De provincie Groningen onderzoekt o.a. de mogelijkheid van uitbreiding van de windturbines bij de Eemshaven.</p>
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	<p>De doelstelling was: Vaststelling van de bestemmingsplannen. Dit beleidspeerpunt krijgt in 2016 een vervolg.</p>
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	<p><u>Bestemmingsplan Eemshaven</u> De Notitie reikwijdte en Detailniveau voor de Eemshaven heeft ter inzage gelegen. Op dit moment worden geen formele stappen in het proces genomen daar eerst de uitkomsten (in concept) van de Structuurvisies van de Provinciale OmgevingsVisie en die van de Regionale Gebiedsvisie moeten worden afgewacht.</p> <p><u>Bestemmingsplan uitbreiding Eemshaven</u> De 1ste fase van de uitbreiding Eemshaven zuidoost is door uw raad vastgesteld. De procedure voor de 2de fase heeft nog geen vervolg kunnen krijgen vanwege de uitkomsten van de beide Structuurvisies.</p> <p><u>Bestemmingsplan Helihaven</u> De procedure voor de realisatie van een helihaven in de Oostpolder wordt niet voortgezet. Op basis van het collegeprogramma van GS is de keuze nu gevallen voor een locatie op de noordwest punt van de Eemshaven.</p>

	<u>Miniwindturbines</u> Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft in 2015 ter inzage gelegen in het kader van de inspraak en het plan is opgestuurd naar de provincie en het Waterschap. Dit heeft geleid tot 7 inspraak- en overlegreacties. Het bestemmingsplan mini-windturbines zal in 2016 worden afgerond.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 225.000	€ 236.937	
Urenbesteding			

Beleidspeerpunt Herstructureringsprogramma
woningvoorraad (2014-2017)

B

Wonen & Gebiedszaken

Aanleiding	Het herstructureringsprogramma is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Woon- en leefbaarheidplan, vastgesteld op 23 januari 2013. Het programma richt zich op de herstructurering van de woningvoorraad en aansluitende openbare ruimte.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	Verkenning stimuleringsmaatregelen woningmarkt, rotte kiezen en lege bedrijfspanden		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	<p>De opgave voor de woningmarkt in Eemsmond is samen met de woningbouwcorporaties gerealiseerd. In het Woon- en Leefbaarheidsplan van de Eemsdelta staan de herstructureringsopgaven opgenomen.</p> <p>In 2015 is de inbreng vanuit Eemsmond samen met de Nationaal Coördinator Groningen geborgd in het meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020'. Tevens is de pilot H3V (Verbeteren, Verduurzamen en Versterken) van de woningbouwcorporaties van start gegaan in Eemsmond.</p> <p>In 2015 zijn ook projectplannen ingediend bij de Dialoogtafel in relatie tot ontwikkelingen aan de Maarweg in Uithuizen en 'City Theater 538'.</p> <p>In 2016 krijgt de (omvangrijke) versterkingsoperatie en de uitvoering van vernieuwing, verkleining en verbetering van de woningvoorraad een vervolg.</p>		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 50.000	€ 56.642	
Urenbesteding			

Beleidspeerpunt Ontwikkeling Regionaal Centrum en Centrumdorpen

Wonen & Gebiedszaken



Aanleiding	De ontwikkeling van een regionaal centrum en de centrumdorpen is onderdeel van uitvoeringsprogramma Woon- en leefbaarheidsplan, vastgesteld op 23 januari 2013. Het programma richt zich op de versterking van de voorzieningenstructuur van het regionaal centrum Uithuizen en de centrumdorpen Uithuizermeeden en Warffum. Het vastgestelde programma kent meer ambitie dan middelen.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	Verkenning versterking van de ontwikkeling van Regionaal Centrum en Centrumdorpen		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	<p>Uithuizen is het regionale centrum van het Hoogeland. Om deze centrumfunctie te versterken is het noodzakelijk om te blijven investeren in de kwaliteit. In 2015 is de visie op het regionaal centrum Uithuizen vastgesteld. De uitwerking van de beleidskaders heeft in vier werkgroepen plaatsgevonden. In deze werkgroepen zijn de verschillende belanghebbenden vertegenwoordigd, waaronder ondernemers en bewoners. De werkgroepen zijn: verkeer, ondernemers, Blink en supermarkten. De uitgewerkte plannen voor de centrumontwikkeling van Uithuizen worden voorgelegd aan de raad. De raad wordt verzocht om middelen beschikbaar te stellen. De plannen zullen worden voorgelegd aan de bewoners en belanghebbenden. Vervolgens zal de provincie worden gevraagd om een subsidie beschikbaar te stellen.</p> <p>In 2015 is gestart met het ontwikkelen een dorpsvisie voor Uithuizermeeden. Betrokken zijn de bewoners en ondernemers. Planning is om de visie in 2016 verder uit te werken.</p>		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 150.000 Waarvan € 96.206 overgeheveld naar 2016	€ 53.794	
Urenbesteding			

2. Demografie & Leefbaarheid



Investering	Jeugdvoorzieningen Japs en Jops (2013)
<p>4630.3900 jeugd- en jongerenwerk</p> <p>Demografie & Leefbaarheid</p>	

Aanleiding	Vanuit het beleidsplan 'Uitvoeringsplan Jongerenvoorzieningen' stonden er verschillende plaatsen gepland waar jongeren samen kunnen komen en mogelijk activiteiten kunnen verrichten. Het college heeft namelijk leefbaarheid voor jongeren hoog in het vaandel staan.
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	<p>In 2015 is er een vervolg gegeven aan het proces dat al enkele jaren als een rode draad vervlochten zit in het uitvoeringsplan. Afgelopen jaar is er invulling gegeven aan de doelstelling en zijn onderstaande effecten tot stand gebracht of verder vormgegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jongeren voelden zich gewaardeerd, serieus genomen en namen hun verantwoordelijkheid; - jongeren namen als kernpartner deel aan het integrale en interactieve proces; - jongeren voelen zich meer verbonden met hun leefomgeving - jongeren hebben een 'eigen plek' gerealiseerd; - jongeren creëerden zelf draagvlak in hun omgeving voor hun ideeën/ kansen. <p>Dit alles heeft bijgedragen aan de leefbaarheid, waardoor jongeren hun kans pakken in de gemeente (regio). De jongeren realiseerden zelf draagvlak voor een 'eigen plek' waar ze kunnen doen wat zij leuk vinden, waar ze zich niet hoeven te vervelen en waar ze zich gewenst voelen.</p>
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	<p>De uitvoering van de realisatie van het jeugdveld in Warffum heeft plaatsgevonden in 2015. De investering Japs en Jops is afgerond. In het collegeadvies van 3 februari 2014 is aangegeven dat het restantbedrag beschikbaar moet blijven om in te kunnen spelen op ontwikkelingen omtrent de gerealiseerde jongeren activiteiten plaatsen.</p> <p>Bij de decemberrapportage is het restantbedrag overgeheveld naar de reserve jaarovergang.</p>

	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 168.068	€ 143.227	Restantbedrag (€ 24.841) via RJO naar 2016 om beschikbaar te houden voor ontwikkelingen rond de Japs en Jops
Urenbesteding			Uren zijn geraamd en verantwoord binnen het product. Krediet afsluiten

Investering	Bouw brede school Uithuizermeeden (2013)
4421.1500 Huisvesting openbaar basisonderwijs	
Demografie & Leefbaarheid	

Aanleiding	28 februari 2013 is door de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van de brede school in Uithuizen.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Bouw van een brede school in Uithuizen Deze doelstelling is niet gehaald.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	Het project is momenteel aan het eind van de besteksfase beland. Onder regie van de projectgroep worden bestek en tekeningen afgerond ten behoeve van de aanbesteding. Op dit ogenblik is de aanbesteding echter tot nader orde opgeschort in verband met een budgetprobleem. Dit probleem is ontstaan doordat de aanvraag van een benodigde financiële bijdrage voor aardbevingsbestendig bouwen bij de NAM op dit moment niet geheel wordt toegekend. De omgevingsvergunning voor het bouwplan is reeds ingediend.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 4.428.166	€ 602.019	
Urenbesteding			

Investering**Boukemapark (2012)***4531.2530 Sportvelden**Demografie & Leefbaarheid*

Aanleiding	Schoollocatie Uithuizen		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	De doelstelling was: Omvormen van het huidige afgesloten sportcomplex in Uithuizen tot een open spel, speel en leerpark waar ook ruimte beschikbaar komt voor de 3 basisscholen. Deze doelstelling is deels gehaald.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	Het laatste deel van dit project, de uitvoering van de Strip + De Roegte, heeft nog niet plaatsgevonden, omdat de raad opdracht heeft gegeven een en ander nogmaals kritisch te bekijken om te komen tot een goedkopere uitvoering. Wellicht uitvoering in 2016.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 3.253.000 -/- € 1.150.000 € 2.103.800	2.744.079 - 900.000 1.844.079	Restant kapitaallasten is overgeheveld via de reserve jaarovergang naar 2016
Urenbesteding			

Beleidspeerpunt uitvoeringsplan beheer Boukemapark

Demografie & Leefbaarheid

Aanleiding	De raad heeft besloten om geld beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Boukemapark. Één van de onderwerpen die ter sprake is gesteld is het beheer van het Boukemapark. Hieruit voortvloeiend zijn wij bezig met invulling te geven aan hoe het park te beheren. Zodat de duurzaamheid, toegankelijkheid, veiligheid etc. van het park geborgd zal zijn. De insteek is gericht op een integrale benadering, waarbij gebruik gemaakt wordt van de input van de vaste gebruikers op het park.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	De gemeente Eemsmond heeft op 1 november 2015 het beheersplan voor het Boukemapark geïmplementeerd. Het nieuwe beheersplan moet de efficiëntie, effectiviteit, slagvaardigheid, continuïteit en flexibiliteit in het beheer op het Boukemapark waarborgen en versterken. Op basis van het voortraject zal zorgvuldig onderzocht worden welke beheervariant het beste van toepassing is voor het Boukemapark. Deze doelstelling is in 2015 niet gehaald, omdat de afdeling Ruimte vanwege capaciteitgebrek de gestelde termijn niet heeft kunnen behalen.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan?)	Met een integrale aanpak is de eerste opzet van een beheerplan opgezet. gedurende het traject bleek dat er feitelijk geen sprake is van nieuw beleid, maar dat de uitwerking van het beheer meer neigt naar een uitvoeringsprogramma in de vorm van een matrix. Vanwege capaciteitskrapte lukte het de afdeling Ruimte niet om binnen het gestelde termijn om de matrix adequaat te vullen. In het eerste kwartaal van 2016 wordt het uitvoeringsprogramma ter besluitvorming voorgelegd en ter kennisgeving aan de raad toegezonden.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op kosten</i>
Kosten			
Urenbesteding	800	800	

3. Bestuurszaken

Investering Tijdelijke voorzieningen brandweer (2013)

Bestuurszaken

Aanleiding	Er zijn arbotechnische aanpassingen noodzakelijk aan de brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Voldoen aan de arbo regelgeving		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	<p>De verantwoordelijkheden met betrekking tot de huisvesting van de brandweer zijn inmiddels een stuk duidelijker geworden. Huisvesting is in de meest brede zin, ondergebracht bij de VRG. De bestaande kazernes kunnen worden overgedragen maar, na overleg met de VRG, is geen sprake van een verplichting. De bestaande gebouwen kunnen dis ook op een alternatieve manier worden afgestoten of voor een ander doel worden behouden.</p> <p>Het is nog niet bekend of, hoe en wanneer de wens of noodzaak ontstaat om, als gemeente materieel te participeren in het hele huisvestingsproces. Om die reden en in afwachting van de ontwikkelingen op dit gebied, blijft dit krediet eerst staan.</p>		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 184.949	€ 0	
Urenbesteding			

Beleidspeerpunt Herziening BIBOB-beleid (2013)

Bestuurszaken

Aanleiding	In 2008 heeft de gemeente Eemshaven BIBOB-beleid vastgesteld. Reden om het huidige gemeentelijke beleid te herzien is gelegen in het feit dat per januari 2013 nieuwe BIBOB wetgeving van kracht is geworden.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	<p>Actueel BIBOB-beleid in samenhang met o.a. de inzet van de 'bestuurlijke aanpak' helpt te voorkomen dat de gemeente ongewild vergunningen of subsidies verstrekt aan malafide ondernemers.</p> <p>Deze doelstelling is niet gehaald. De herziening en vorming van het beleid is in ontwikkeling en wordt in 2016 afgerond.</p>		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan?)	In 2015 is gestart met de herziening. De afronding volgt in 2016.		
	<i>Begroting</i>	<i>Begroting</i>	<i>Begroting</i>
Kosten			
Urenbesteding			

Beleidspeerpunt Herinrichting repressieve brandweer-Organisatie (2012)

Bestuurszaken

Aanleiding	In 2010 is onderzoek uitgevoerd naar de brandweerdekking in de gemeente Eemsmond, inclusief de Eemshaven. Met inachtneming van de resultaten van dit onderzoek is begin 2011 gestart met een nadere uitwerking van de onderzoeksresultaten.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	<p>De doelstelling is: Een betere dekking van de brandweezorg in de gemeente Eemsmond, inclusief de Eemshaven, een en ander met inachtneming van de ter zake gestelde normen.</p> <p>De VRG is nu verantwoordelijk voor de brandweezorg. Er zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest met betrekking tot de brandweezorg en de daarbij behorende normen en opkomsttijden. Dit heeft o.a. tot gevolg gehad, dat de plannen m.b.t. de Eemshaven zijn gewijzigd en dat voorlopig wordt ingezet op brandveilig ondernemen.</p>		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan?)	De verantwoordelijkheid van de brandweezorg ligt nu bij de VRG. Ingezet is op brandveilig ondernemen in de Eemshaven en voorbereiding van de bouw van een nieuwe kazerne in de Eemshaven. M.b.t. de Eemshaven is door IFV een rapport uitgebracht waarin het proces tot nu toe is geschetst en waarin een oordeel wordt gegeven op de huidige ontwikkelingen. Op dit moment wordt op basis hiervan verder gesproken met de bedrijven in de Eemshaven.		
	<i>Begroting</i>	<i>Begroting</i>	<i>Begroting</i>
Kosten			
Urenbesteding			

Beleidspeerpunt Intergemeentelijke samenwerking (2015)

Bestuurszaken

Aanleiding	De gemeente Eemsmond werkt al geruime tijd samen met andere gemeenten. Als het gaat om ruimtelijke ontwikkeling, het woon- en leefbaarheidsplan en economische zaken heeft Eemsmond een samenwerkingsverband met DAL-gemeenten. Op het sociale domein werkt Eemsmond op tal van terreinen intensief samen met de BMW-gemeenten, zoals op het gebied van onderwijs, decentralisaties, Centrum Jeugd en Gezin, Ability en Werkplein. Ook in 2015 wordt deze samenwerking onverminderd voortgezet.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	Het participeren in een aantal gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden ter behartiging van gemeenschappelijke taken.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan?)	In 2015 is geprobeerd verdere vorm en inhoud te geven aan de discussie over een mogelijke herindeling. Het gemeentebestuur heeft in velerlei discussies aangegeven dat zij nog steeds kiest voor de zogenaamde G7-variant, van Lauwerszee tot Dollard tou, waarbij tevens geldt dat de Eemshaven onlosmakelijk verbonden is met Eemsmond. In 2015 is er een begeleidingscommissie vanuit de betrokken zeven gemeenten geformeerd. Vanuit Eemsmond nemen daaraan twee collegeleden en twee raadsdelen deel. Onder begeleiding van een extern procesbegeleider wordt getracht voortgang te bewerkstelligen in de herindelingsdiscussie.		
	<i>Begroting</i>	<i>Begroting</i>	<i>Begroting</i>
Kosten			
Urenbesteding			

4. Economie & Maatschappij

Investering

Kwaliteitsverbetering Noordpolderzijl (2007)

4560.3030 haven
Noordpolderzijl

Economie & Maatschappij

Aanleiding	In het kader van de kwaliteitsverbetering van Noordpolderzijl is een ontwerp gemaakt voor een nieuw accommodatiegebouw.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	De doelstelling was de realisatie van dit accommodatiegebouw. Deze doelstelling niet gehaald. Wij zijn voornemens het RWS gebouwtje aan te kopen en deze te gebruiken voor diverse doeleinden.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	Contact onderhouden met RWS in verband met aankoop pand. Januari/februari 2016 meer duidelijkheid over verkoop door RWS.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 504.714 -/- € 310.084 € 196.793	€ 66.102	
Urenbesteding			

Beleidspeerpunt Roodeschool stationsomgeving

4210.0700 infrastructuur

Infrastructuur & Milieu

B

Aanleiding	In 2009 is een stedenbouwkundig plan voor de eerste fasen van de herstructurering van Roodeschool gemaakt. Dit betreft de Westerdijkstraat- noordkant, de Zr. Kortestraat, de hoek Zr. Kortestraat en de Tilweg en de huidige stationsomgeving.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	De doelstelling is herstructurering van de stationsomgeving Roodeschool. Deze doelstelling is niet behaald omdat het personenstation nog niet is verplaatst (2018)		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	Het onderzoek naar de verplaatsing liep in 2015.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten			
Urenbesteding			

Beleidspeerpunt Aanpassen verordening cliëntenparticipatie

Economie & Maatschappij



Aanleiding	Per 01-01-2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB). Als gevolg van de wijziging van wetgeving zijn nieuwe verordeningen opgesteld en zijn de beleidsregels ten dele herschreven.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	Per 1 juli 2015 moesten alle verordeningen in het kader van de Participatiewet door de raad zijn vastgesteld. Na vaststelling van de verordeningen, zullen de aangepaste beleidsregels ter vaststelling worden aangeboden aan het college. De doelstelling is wel gehaald.		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	De verordening is in juni 2015 door de raad in Eemsmond vastgesteld. Daarmee hebben we de termijn van 1 juli 2015 gehaald. In de tweede helft van 2015 bleken nog een paar aanpassingen nodig om de afstemming met de gemeenten BMW te realiseren. De gezamenlijke verordening cliëntenparticipatie BMW is in december 2015 aan de raden voorgelegd.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	0	0	
Urenbesteding			

Beleidspeerpunt Grootchalig kassenproject

Economie & Maatschappij

Aanleiding	Vanuit Gemeente Eemshaven en Provincie Groningen bestaat het voornemen tot het ontwikkelen van een grootchalig kassengebied ten zuiden van de Eemshaven. Hiertoe wordt het bestemmingsplan ten zuiden van de Eemshaven aangepast. Parallel aan het opstellen van het bestemmingsplan dient de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied te worden voorbereid waarna de acquisitie kan worden opgestart. Deze voorbereidingen richten zich ondermeer op de verwerving, organisatie, inrichten acquisitie, voorbereiding promotie en marketing.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	De doelstelling is een uitgewerkte opzet voor de inrichting van de ontwikkelingsorganisatie, verwerving van (delen) van de polder, Aanzet inrichtingsplan, uitwerking exploitatiemodellen. Deze doelstelling is niet gehaald. Toelichting. De doelstelling is niet gehaald, omdat er geen initiatiefnemers zijn en de provincie geen heil meer ziet in de mogelijkheden.		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	In 2015 is er geen vraag meer gekomen vanuit initiatiefnemers. Vanuit de provincie wordt hier ook niet meer op ingezet. Vanuit het bestemmingsplan is er een inpassingbevoegdheid, wat inhoudt dat als er zich een initiatiefnemer meldt en deze het eens wordt met de grondeigenaren er mogelijkheden zijn.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	0	0	
Urenbesteding	0	3.5	

Beleidspeerpunt Revitalisering en herinrichting bedrijventerrein Noord Uithuizen (2010)

Economie & Maatschappij



Aanleiding	In de ID studie Uithuizen is aangegeven dat het bedrijventerrein Noord in combinatie met de omgeving van de Nijverheidsweg een herstructurering behoeft. Een en ander is eveneens omschreven in de bedrijventereinvisie "Markt en profiel van de bedrijventerreinen in de Eemsmondregio 2003".		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	De doelstelling is Revitalisering en herinrichting van het bedrijventerrein in combinatie met de herinrichting van de provinciale weg kan een betere stedenbouwkundige uitstraling geven. Hiernaast is bij de bestaande bedrijven de behoefte tot uitbreiding, dan wel herinrichting. Deze doelstelling is nog niet behaald. In 2015 is de nieuwe Bedrijventerreinenvisie Eemsdelta 2015 – 2035 gereed gekomen. Hierin staan gegevens over de staat van de voorzieningen, zoals de ondernemers dat hebben beoordeeld. De verwachting is dat dit in de toekomst wel zal plaatsvinden.		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	Begin 2015 waren er nog plannen voor een hotel aan de Nijverheidsweg. De initiatiefnemers hebben zich echter teruggetrokken. De verwachting dat er zich in de toekomst wel ondernemers zullen melden voor Uithuizen Noord. In 2015 is de nieuwe Bedrijventerreinenvisie Eemsdelta afgerond, die op 11 februari 2016 in de raad is vastgesteld. Voor de noordkant van de Nijverheidsweg is de bestemming woon-werk locatie voorzien. Hierover moet nog een akkoord van de provincie verkregen worden. Op basis van de aanbevelingen zal er in 2016 gewerkt worden aan de planvoorbereiding van de gewenste revitalisering.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	0	0	Bijdrage gemeente eemsmond aan het opstellen van de visie zit verdisconteert in de activiteitenbijdrage aan het EZ-bureau over 2014.
Urenbesteding	0	200	Bijdrage gemeente eemsmond aan het opstellen van de visie zit verdisconteert in de activiteitenbijdrage aan het EZ-bureau over 2014.

Beleidspeerpunt Uitbreiding bedrijventerrein Edama

Economie & Maatschappij



Aanleiding	In de ID-studie en in een studie naar de benodigde bedrijventerreincapaciteit wordt melding gemaakt van 7 ha. uitbreiding voor de gemeente Eemshaven. Als uitbreidingslocatie is voor Edama gekozen.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	De doelstelling is Realisatie van de uitbreiding van het bedrijventerrein Edama. Deze doelstelling is niet behaald. Toelichting. Op dit moment is er geen belangstelling voor uitbreiding. Conform de nieuwe Bedrijventerreinenvisie Eemshaven 2015 – 2035 verwachten we in de verdere toekomst wel een uitbreiding van Edama.		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	In 2015 is de nieuwe Bedrijventerreinenvisie afgerond waarin de marktvraag voor MKB bedrijven voor de komende 15 tot 20 jaar is geanalyseerd. Verder zijn er geen concrete activiteiten geweest.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	0	0	
Urenbesteding	0	0	

**Beleidspeerpunt Nieuwe uitvoeringsorganisatie
Werk en Inkomen**

Economie & Maatschappij



Aanleiding	In april 2012 hebben de gemeenteraden van de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond unaniem ingestemd met het visiedocument Werk aan de Winkel. In 2012 is er een begin gemaakt met uitvoering te geven aan dit visiedocument.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	<p>Het opzetten van een intensievere samenwerking tussen de afdelingen/clusters Sociale Zaken van de genoemde gemeenten en het WSW-bedrijf Ability om te komen tot de realisatie van een uitvoeringsorganisatie.</p> <p>Deze doelstelling is niet geheel gehaald.</p>		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	Dit project is omgezet naar de invlechting naar de nieuwe organisatie van WSW en Werk en Inkomen. Dit is in 2015 ingezet en zal zijn afronding vinden in de 1e helft van 2016 in de raad. Wat wel is gehaald is de samenwerking tussen de afdelingen Sociale zaken van Eemsmond en van BMW tot één afdeling. De medewerkers met klantcontact zitten sinds 1 april 2015 in Winsum. De backoffice zit in Uithuizen. Sinds 1 juli 2015 zijn de beleidsmedewerkers van de vier gemeenten, voor de Participatiewet, gehuisvest in Uithuizen.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	0	0	
Urenbesteding			

Beleidspeerpunt **Minimabeleid** (intensivering armoede- en schuldenbeleid)

Economie & Maatschappij



Aanleiding	In 2013 zijn door de raad de kaders vastgesteld voor het nieuwe Minimabeleid in BMW. In december 2014 is de nota "Meer doen met minima" vastgesteld voor de jaren 2014 en 2015. In 2015 zijn aanpassingen gedaan aan deze beleidsnota.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	Een effectief minimabeleid dat voldoet aan de bepalingen in het kader van de Participatiewet en aan de kaders zoals deze zijn vastgesteld door de raad. De doelstelling is gehaald.		
Activiteiten en Planning (Wat is in 2015 gedaan?)	In 2015 is uitvoering gegeven aan het gezamenlijke minimabeleid in BMW verband ten behoeve van de minima. In juli 2015 heeft het college enige aanpassingen doorgevoerd. Daarnaast is in december 2015 besloten om voor het jaar 2015 een fashioncheque te verstrekken aan alle inwoners met een inkomen tot 120%. Dit geldt voor zowel de volwassenen als de kinderen.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 79.089	€ 59.879	Het restant van de middelen moet worden overgeheveld naar 2016 conform de afspraken daarover in BMW verband om in 2016 te besteden voor o.a. fashioncheques.
Urenbesteding	0	0	

Beleidspeerpunt Maatschappelijke begeleiding en huisvesting statushouders

Economie & Maatschappij



Aanleiding	De gemeente Eemsmond heeft een taakstelling om verblijfsgerechtigden te huisvesten in de gemeente. De verblijfsgerechtigde wordt door het COA gekoppeld aan een gemeente. Vanaf dat moment heeft de gemeente 12 weken de tijd om een verblijfsgerechtigde te huisvesten. Gedurende deze periode en de eerste periode na vestiging in de gemeente is het noodzakelijk om de verblijfsgerechtigde maatschappelijk te begeleiden. Voor het jaar 2014 is de maatschappelijke begeleiding uitbesteed aan de MJD. Voor het jaar 2015 is nog geen oplossing.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	<p>De doelstelling was:</p> <p>Het doel is om zo goed mogelijk de eerste opvang van nieuwkomers te verzorgen en een goede psycho-sociale dienstverlening aan te bieden aan de groep die hier al woonachtig is. In totaal gaan het om de volgende aantallen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de groep statushouders die gehuisvest moet worden (gemiddeld 10 volwassenen per jaar) 2. die personen die gehuisvest zijn maar (nog) niet zelfredzaam zijn (ongeveer 30 volwassenen, peildatum 1 januari 2014) <p>Deze aantallen zullen wel gaan toenemen, nu de vluchtelingenstroom aan het toenemen is. De doelstelling is wel gehaald. Toelichting</p> <p>Over 2015 hebben we de opgelegde aantallen statushouders weten te huisvesten. In totaal zijn er 28 statushouders gehuisvest.</p>		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	Zie bovenstaand.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	20.000	41.500	Door een hogere instroom zijn er meer uren besteed voor de begeleiding van statushouders.
Urenbesteding	0	42	

Beleidspeerpunt Gezondheidsbeleid 2016 - 2019

Economie & Maatschappij



Aanleiding	Het huidige gezondheidsbeleid loopt eind 2015 af. Daarbij schrijft de Wet publieke gezondheidszorg voor dat er eens in de vier jaar gemeenten hun ambities op het gebied van gezondheid in een gemeentelijke nota beschrijven. Andere belangrijke ontwikkelingen die een nieuwe visie eisen op gezondheid zijn de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de nieuwe Jeugdwet		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	<p>Nieuw gezondheidsbeleid dat voldoet aan de Wet Publieke Gezondheidszorg, is afgestemd op de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondersteuning en de nieuwe Jeugdwet en in samenwerking met de BMW gemeenten is opgesteld.</p> <p>De doelstelling is wel gehaald. Het gezondheidsbeleid is vastgesteld door de raad.</p>		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	Voor het nieuwe gezondheidsbeleid is input opgehaald bij onze partners en afstemming geweest met de BMW gemeenten.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	44.750	37.021	ivm decentralisaties niet aan alle activiteiten uitvoering kunnen geven.
Urenbesteding	0	0	

Beleidspeerpunt **Aanbesteding Maatschappelijke Ondersteuning**

Economie & Maatschappij



Aanleiding	Het jaar 2015 staat in het teken van transformatie van Maatschappelijke ondersteuning. Op welke wijze versterken we de Eigen Kracht en netwerken van burgers ter voorkoming van inzet van zwaardere vormen van ondersteuning. De aanpak van transformatie heeft een integraal karakter. In 2015 zal gekeken worden op welke wijze en op welke schaal de ondersteuning en begeleiding van burgers vorm zal worden gegeven. De inkoop van Welzijnsactiviteiten als maatschappelijke en juridische dienstverlening maakt onderdeel uit van het transformatieproces.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	Een passende invulling van de maatschappelijke ondersteuning vanaf 2016. De doelstelling is wel gehaald, er zijn nieuwe contracten afgesloten voor dagbesteding, begeleiding en kortdurend verblijf in het kader van de Wmo (18+)		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	In 2015 zijn de aanbestedingen in het kader van het Ommelander Samenwerkingsmodel afgerond. Met de afronding van deze aanbestedingen zijn de samenwerkende gemeenten er in geslaagd tijdig nieuwe overeenkomsten af te sluiten voor ondersteuning, dagbesteding en kortdurend verblijf in het kader van de Wmo (18+).		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	0	0	
Urenbesteding			

**Beleidspeerpunt Verordening loonkostensubsidie Participatie
BMWWE 2016**

Economie & Maatschappij



Aanleiding	Per 01-01-2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB). Als gevolg van de wijziging van wetgeving moeten nieuwe verordeningen worden opgesteld en zullen de beleidsregels ten delen moeten worden herschreven.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	Per 1 juli 2015 moeten alle verordeningen in het kader van de Participatiewet door de raad zijn vastgesteld. Na vaststelling van de verordeningen, zullen de aangepaste beleidsregels ter vaststelling worden aangeboden aan het college. De doelstelling is wel gehaald. Toelichting		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	Is door de raad vastgesteld.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	0	0	
Urenbesteding	0	0	

Beleidspeerpunt	Verordening Afstemming participatie BMWE 2016
------------------------	--

Economie & Maatschappij



Aanleiding	Per 01-01-2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB). Als gevolg van de wijziging van wetgeving moeten nieuwe verordeningen worden opgesteld en zullen de beleidsregels ten delen moeten worden herschreven.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	Per 1 juli 2015 moeten alle verordeningen in het kader van de Participatiewet door de raad zijn vastgesteld. Na vaststelling van de verordeningen, zullen de aangepaste beleidsregels ter vaststelling worden aangeboden aan het college. De doelstelling is wel gehaald. Toelichting		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	Is door de raad vastgesteld.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	0	0	
Urenbesteding	0	0	

**Beleidspeerpunt Verordening Re-integratie Participatiewet
BMWE 2016**

Economie & Maatschappij



Aanleiding	Per 01-01-2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB). Als gevolg van de wijziging van wetgeving moeten nieuwe verordeningen worden opgesteld en zullen de beleidsregels ten delen moeten worden herschreven.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	Per 1 juli 2015 moeten alle verordeningen in het kader van de Participatiewet door de raad zijn vastgesteld. Na vaststelling van de verordeningen, zullen de aangepaste beleidsregels ter vaststelling worden aangeboden aan het college. De doelstelling is wel gehaald. Toelichting		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	Is door de raad vastgesteld.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	0	0	
Urenbesteding	0	0	

Beleidspeerpunt Verordening individuele studietoelage

Economie & Maatschappij



Aanleiding	Per 01-01-2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB). Als gevolg van de wijziging van wetgeving moeten nieuwe verordeningen worden opgesteld en zullen de beleidsregels ten delen moeten worden herschreven.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	Per 1 juli 2015 moeten alle verordeningen in het kader van de Participatiewet door de raad zijn vastgesteld. Na vaststelling van de verordeningen, zullen de aangepaste beleidsregels ter vaststelling worden aangeboden aan het college. De doelstelling is wel gehaald. Toelichting		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	Is door de raad vastgesteld.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	0	0	
Urenbesteding	0	0	

Beleidspeerpunt Verordening verrekening bestuurlijke boete

Economie & Maatschappij



Aanleiding	Per 01-01-2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB). Als gevolg van de wijziging van wetgeving moeten nieuwe verordeningen worden opgesteld en zullen de beleidsregels ten delen moeten worden herschreven.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	Per 1 juli 2015 moeten alle verordeningen in het kader van de Participatiewet door de raad zijn vastgesteld. Na vaststelling van de verordeningen, zullen de aangepaste beleidsregels ter vaststelling worden aangeboden aan het college. De doelstelling is wel gehaald. Toelichting		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	Is door de raad vastgesteld.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	0	0	
Urenbesteding	0	0	

Beleidspeerpunt Kaderstellende notitie toerisme

Economie & Maatschappij



Aanleiding	In 2016 liep de nota toerisme af; er 3 december 2015 een nieuwe kaderstellende notitie voor toerisme door de raad vastgesteld. In 2016 wordt deze uitwerkt tot een beleidsnotitie.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	<p>Het beleid voor toerisme liep af en de raad is in 2015 gevraagd op basis van cijfers, trends en ontwikkelingen nieuwe kaders voor de uitwerking van een beleidsnotitie vast te stellen. Er zijn heldere kaders vastgesteld voor interactieve en integrale uitwerking van beleid.</p> <p>De doelstelling is wel gehaald.</p>		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	De kaderstellende notitie is in oktober 2015 door de raad in Eemsmond vastgesteld. Daarmee is de termijn van 3 december 2015 gehaald. Deze beleidsnotitie wordt in 2016 uitgewerkt en aan de raad voorgelegd; tot vaststelling daarvan geldt de vigerende beleid.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	0	0	nvt
Urenbesteding	120	120	nvt

Investerings Uitvoering fietspadenplan fase 2 (2010)

4.210.0700 Infrastructuur

Infrastructuur & Milieu

Aanleiding	In 2005 en 2006 is de eerste fase uitgevoerd van het door de Raad vastgestelde Fietspadenplan. Het plan betreft met name de aanleg van ontbrekende schakels in aantrekkelijke fietsroutes. De tweede fase is gepland in 2010. Door het ontbreken van de benodigde medewerking van alle grondeigenaren zal een gehele afronding van het plan wellicht niet mogelijk zijn.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Aanleg van het fietspad Maarvlietweg om de verkeersveiligheid te waarborgen. Deze doelstelling is niet gehaald. Toelichting: door problemen bij het verwerven van de benodigde grond is de uitvoering doorgeschoven naar 2016		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	In 2015 is de benodigde grond aangekocht en zijn de noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 1.609.111 -/-€ 1.100.000 <hr/> € 509.177	435.507 - 39.352 -469.026 <hr/> - 72.871	
Urenbesteding			

Investering**GRP Vrijverval (2013)**

4722.4611 Beheer en
onderhoud riolering en
gemalen

Infrastructuur & Milieu

Aanleiding	Het beleidsplan Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan Gemeente Eemshaven is in 2010 vastgesteld.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Voldoen aan de wettelijke voorschriften en het optimaliseren van het rioolbeheer. Deze doelstelling is wel gehaald.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	Op diverse locaties is het riool gerélined of is deze vervangen.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 1.076.968	€ 1.030.596	
Urenbesteding			

Investering**GRP vervangen elektrisch en mechanisch
(2013)**

4722.4611 Beheer en
onderhoud riolering en
gemalen

Infrastructuur & Milieu

Aanleiding	Het beleidsplan Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan Gemeente Eemshard is in 2010 vastgesteld		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Voldoen aan de wettelijke voorschriften en het optimaliseren van het rioolbeheer. Deze doelstelling is niet gehaald. Toelichting: Om aanbestedingsvoordeel te verkrijgen en de voorbereiding zo efficiënt mogelijk te laten zijn wordt het budget van 3 jaren samengevoegd tot één bestek. In dit geval de jaren 2013, 2014 en 2015. In 2014 is echter, in het kader van de bezuinigingen, besloten alleen de hoogst noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Dit heeft er toe geleid dat voor het bestek de jaren 2013, 2015 en 2016 zijn samengevoegd. Dit bestek is in 2015 voorbereid en wordt in 2016 uitgevoerd.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	De werkzaamheden die nog zouden moeten worden uitgevoerd zijn doorgeschoven naar 2016.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 190.000	€ 153.130	
Urenbesteding			

Investering**GRP rioleringen overig (2013)**

4722.4611 Beheer en
onderhoud riolering en
gemalen

Infrastructuur & Milieu

Aanleiding	Het beleidsplan Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan Gemeente Eemshard is in 2010 vastgesteld.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Voldoen aan de wettelijke voorschriften en het optimaliseren van het rioolbeheer. Deze doelstelling is niet gehaald. Toelichting: Om aanbestedingsvoordeel te verkrijgen en de voorbereiding zo efficiënt mogelijk te laten zijn wordt het budget van 3 jaren samengevoegd tot één bestek. In dit geval de jaren 2013, 2014 en 2015. In 2014 is echter, in het kader van de bezuinigingen, besloten alleen de hoogst noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Dit heeft er toe geleid dat voor het bestek de jaren 2013, 2015 en 2016 zijn samengevoegd. Dit bestek is in 2015 voorbereid en wordt in 2016 uitgevoerd.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	De werkzaamheden die nog zouden moeten worden uitgevoerd zijn doorgeschoven naar 2016.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 122.312	€ 96.911	
Urenbesteding			

Investering Duurzaam veilig (2013)

4210.0700 Infrastructuur

Infrastructuur & Milieu

Aanleiding	Het Rijk, de Provincies, de Waterschappen en de gemeenten hebben het convenant Duurzaam Veilig afgesloten. Daarin is afgesproken om zodanige maatregelen te nemen dat het aantal verkeersongevallen afneemt. De inrichting van 30km-gebieden is een belangrijk onderdeel van het totale pakket maatregelen. De raad heeft eind 2005 de nota Mobiliteit vastgesteld en daarin aangegeven om jaarlijks € 103.000 beschikbaar te stellen voor Duurzaam veilig.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Daling van het aantal verkeersslachtoffers door de genomen (verkeers- en infrastructurele) maatregelen en verbetering van het wooncomfort en leefklimaat. Deze doelstelling is bij deze investering deels gehaald, omdat onderstaande werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	Besloten is zowel het krediet Duurzaam veilig 2013, als 2014 in te zetten voor o.a. veilige voet-en fietspaden en andere veiligheidsmaatregelen voor de nog te bouwen Brede School. Veel van deze werkzaamheden kunnen pas worden uitgevoerd nadat de bouw van de school is afgerond.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 103.000	€ 27.287	
Urenbesteding			

Investering**Duurzaam Veilig (2014)**

4210.0700 Infrastructuur

Infrastructuur & Milieu

Aanleiding	Het Rijk, de Provincies, de Waterschappen en de gemeenten hebben het convenant Duurzaam Veilig afgesloten. Daarin is afgesproken om zodanige maatregelen te nemen dat het aantal verkeersongevallen afneemt. De inrichting van 30km-gebieden is een belangrijk onderdeel van het totale pakket maatregelen. De raad heeft eind 2005 de nota Mobiliteit vastgesteld en daarin aangegeven om jaarlijks € 103.000 beschikbaar te stellen voor Duurzaam veilig.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Daling van het aantal verkeersslachtoffers door de genomen (verkeers- en infrastructurele) maatregelen en verbetering van het wooncomfort en leefklimaat. Deze doelstelling is bij deze investering nog niet gehaald, omdat onderstaande werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	Besloten is zowel het krediet Duurzaam veilig 2013, als 2014 in te zetten voor o.a. veilige voet-en fietspaden en andere veiligheidsmaatregelen voor de nog te bouwen Brede School. Veel van deze werkzaamheden kunnen pas worden uitgevoerd nadat de bouw van de school is afgerond.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 139.400	0	
Urenbesteding			

Investering Vervanging openbare verlichting (2014)

4210.0700 Infrastructuur
Infrastructuur & Milieu
Anne Braaksma

Aanleiding	Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2010 - 2014 wat in januari 2010 door de raad vastgesteld.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Terugdringen van het energieverbruik en daaraan gekoppeld de uitstoot van CO2 door toepassing van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van dimmen en het gebruik van energiezuinige LED lampen. Daarnaast door het verbeteren van de technische kwaliteit van de openbare verlichting de onderhoudskosten verlagen. Een verbetering van het verlichtingsniveau, van de verblijfskwaliteit, verkeers- en sociale veiligheid. Deze doelstelling is wel gehaald. Toelichting		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	Volgens planning zijn de lichtmasten en armaturen met LED verlichting, incl. de dimmers, in 2014 geplaatst. In 2015 heeft nog een afrekening plaatsgevonden.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 110.271	€ 108.300	
Urenbesteding	€ 3.120	€ 4.940	

Investering Vervanging diverse beschoeiingen (2014)

4210.0700 Infrastructuur
Infrastructuur & Milieu
Anne Braaksma

Aanleiding	In 2008 zijn de beschoeiingen die in eigendom zijn bij de gemeente gelokaliseerd en geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie is een beheersprogramma opgesteld waarin grootonderhoud c.q. vervanging is opgenomen voor een aantal van deze beschoeiingen.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	De bedreiging van de gemeentelijke wegen op te heffen die ontstaat wanneer door ondeugdelijke beschoeiingen de grondslag onder de wegen wordt weggespoeld. Deze doelstelling is gehaald.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	Langs de Onderdendamsterweg is het vervangen van de beschoeiing, waar in 2014 mee is gestart, afgerond		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 241.500	€ 235.726	
Urenbesteding	€ 5.200	€ 11.700	

Investering**GRP rioleringen mechanisch (2015)
Incl.vorbereidingskrediet (2016)**

4210.0700 Infrastructuur
Infrastructuur & Milieu

Aanleiding	Het beleidsplan Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan Gemeente Eemshaven is in 2010 vastgesteld.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Voldoen aan de wettelijke voorschriften en het optimaliseren van het rioolbeheer. Deze doelstelling is niet gehaald. Toelichting: Om aanbestedingsvoordeel te verkrijgen en de voorbereiding zo efficiënt mogelijk te laten zijn wordt het budget van 3 jaren samengevoegd tot één bestek. In dit geval de jaren 2013, 2014 en 2015. In 2014 is echter, in het kader van de bezuinigingen, besloten alleen de hoogst noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Dit heeft er toe geleid dat voor het bestek de jaren 2013, 2015 en 2016 zijn samengevoegd. Dit bestek is in 2015 voorbereid en wordt in 2016 uitgevoerd.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	De werkzaamheden die nog zouden moeten worden uitgevoerd zijn doorgeschoven naar 2016.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 190.000	€ 13.261	
Urenbesteding	Voorber.kred. € 16.120	0	

Investering**GRP overig (2015)****Incl.vorbereidingskrediet (2016)**

4210.0700 Infrastructuur
Infrastructuur & Milieu

Aanleiding	Het beleidsplan Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan Gemeente Eemshaven is in 2010 vastgesteld.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Voldoen aan de wettelijke voorschriften en het optimaliseren van het rioolbeheer. Deze doelstelling is wel/niet gehaald. Toelichting: Om aanbestedingsvoordeel te verkrijgen en de voorbereiding zo efficiënt mogelijk te laten zijn wordt het budget van 3 jaren samengevoegd tot één bestek. In dit geval de jaren 2013, 2014 en 2015. In 2014 is echter, in het kader van de bezuinigingen, besloten alleen de hoogst noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Dit heeft er toe geleid dat voor het bestek de jaren 2013, 2015 en 2016 zijn samengevoegd. Dit bestek is in 2015 voorbereid en wordt in 2016 uitgevoerd.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	De werkzaamheden die nog zouden moeten worden uitgevoerd zijn doorgeschoven naar 2016.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 101.550	€ 752	
Urenbesteding	Voorber.kred. € 8.190	€ 8.190	

Investering**GRP rioleringen vrijverval (2015)
Incl.vorbereidingskrediet (2016)**

4210.0700 Infrastructuur
Infrastructuur & Milieu

Aanleiding	Het beleidsplan Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan Gemeente Eemsmond is in 2010 vastgesteld.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Voldoen aan de wettelijke voorschriften en het optimaliseren van het rioolbeheer. Deze doelstelling is gedeeltelijk gehaald. Toelichting:		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	In de Radsweg te Oosteinde, De Tilweg te Roodeschool en de Bevrijdingsweg, de H. van Oostenstraat en de P.Hutsstraat te Usquert is het riool vervangen. Van alle werken is de eindafrekening nog niet geweest. Bovendien moeten in 2016 nog op diverse plaatsen oude huisaansluitingen worden vervangen.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 704.200	€ 574.411	
Urenbesteding	Voorber.kred. € 56.810	0	

Investering Vervangen diverse beschoeiingen (2015)

4210.0700 Infrastructuur
Infrastructuur & Milieu

Aanleiding	In 2008 zijn de beschoeiingen die in eigendom zijn bij de gemeente gelokaliseerd en geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie is een beheersprogramma opgesteld waarin grootonderhoud c.q. vervanging is opgenomen voor een aantal van deze beschoeiingen.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	De bedreiging van de gemeentelijke wegen op te heffen die ontstaat wanneer door ondeugdelijke beschoeiingen de grondslag onder de wegen wordt weggespoeld. Deze doelstelling is gedeeltelijk gehaald.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	Er is een nieuw beheerplan "Civiele constructie" vastgesteld. Langs het Boterdiep is, ter hoogte van het fietspad Trekweg, over een grote lengte de beschoeiing vervangen. In 2016 zal nog beschoeiing worden aangebracht langs de Dingeweg.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 246.577	€ 187.834	
Urenbesteding			

Investering Vervanging openbare verlichting (2015)

4210.0700 Infrastructuur
Infrastructuur & Milieu

Aanleiding	Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2010 - 2014 wat in januari 2010 door de raad vastgesteld.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Terugdringen van het energieverbruik en daaraan gekoppeld de uitstoot van CO2 door toepassing van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van dimmen en het gebruik van energiezuinige LED lampen. Daarnaast door het verbeteren van de technische kwaliteit van de openbare verlichting de onderhoudskosten verlagen. Een verbetering van het verlichtingsniveau, van de verblijfskwaliteit, verkeers- en sociale veiligheid. Deze doelstelling is gedeeltelijk gehaald. Toelichting:		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	Er is een nieuw beheerplan "Openbare verlichting" vastgesteld. Op diverse plaatsen, waar nog geen masten stonden, zijn nieuwe masten geplaatst.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 110.071	€ 18.278	
Urenbesteding	€ 11.700	€ 3.500	

Investering**Minigraver gemeentebedrijf (2012)***5600.0260 GB materieel**Infrastructuur & Milieu*

Aanleiding	Mini graafmachine. De minigraafmachine is aangeschaft in 2002. De economische afschrijving is daarmee inmiddels overschreden. Ook technisch is de machine nu aan vervanging toe.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Doelstelling was een minigraafmachine aan te schaffen Deze doelstelling is wel gehaald		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	De minigraver is in 2015 aangeschaft		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 24.932	€ 29.441	In het verleden werd inruil van oude machines op het aankoopbedrag in mindering gebracht. Dit mag echter niet, maar daar was aanvankelijk wel op ingezet bij deze investering, daarom is het krediet overschreden.
Urenbesteding			

Investering Rioolontstopper gemeentebedrijf (2013)

5600.0260 GB materieel

Infrastructuur & Milieu

Aanleiding	Noodzakelijke vervanging huidige rioolontstopper Rior uit 2001 op basis van meerjarenplanning		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Doelstelling was een rioolontstopper aan te schaffen Deze doelstelling is wel gehaald.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	De rioolontstopper is in 2015 aangeschaft		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 45.000	42.550	
Urenbesteding			

Investering Spoorlijn Eemshaven (2012/2013)

4210.0700 infrastructuur

Infrastructuur & Milieu

Verantwoordelijk: Bouwe

Aanleiding	Op initiatief van Groningen Seaports, de provincie Groningen en de gemeente Eemshaven, later aangevuld door AG Ems, is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van personenvervoer naar de Eemshaven.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Personenvervoer mogelijk maken tot de Eemshaven en de terminal van AG Ems, zodat openbaar vervoer naar en van Borkum mogelijk wordt. De doelstelling is niet gehaald.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	De aanleg van de spoorlijn is nader uitgewerkt.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 2.000.000		
Urenbesteding	€ 18.850	€ 18.850	

Investering Vervanging materieel gemeentebedrijf 2015

4210.0700 infrastructuur

Infrastructuur & Milieu
Verantwoordelijk:

Aanleiding	Vervanging deel huidig materieel op basis van meerjarenplanning		
	1. Voertuig Civiel. Pickup truck	€ 40.429 (werkelijk: 46.340)	
	2. Trilwals	€ 27.389	
	3. Sproeimachine	€17.857	
	4. Case trekker #03	€ 63.275	
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	<p>Doelstelling is te komen tot de noodzakelijke bovengenoemde vervanging voor een goede uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.</p> <p>De doelstelling is deels gehaald.</p> <p>Door meer te kijken naar de technische afschrijving in plaats van de economische schuiven sommige investeringen iets door.</p> <p>Op de investeringen 'trilwals' en 'sproeimachine' en 'pickup truck' zijn in 2015 geen kosten geboekt.</p>		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	In 2015 is een Mercedes 513 CDI aangeschaft (investering 'gemeentebedrijf Open bak (2015)').		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten			
Urenbesteding			

Investering	Maaier/recycler gemeentebedrijf (2013)
5600.0260 GB materieel	
Infrastructuur & Milieu	

Aanleiding	Maaier reclycer met rolbeugel. Aanvankelijk was dit een bladzuiger, maar deze was per abuis dubbel opgenomen op de investeringslijst, zowel in 2013 als 2014.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Doelstelling was een maaier/recycler aan te schaffen Deze doelstelling is wel behaald.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	Er is een frontmaaier aangeschaft.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 19.000	€ 19.124	
Urenbesteding			

Investering**Bladzuiger (2014)**

5600.0260

GB:materieel

Infrastructuur & Milieu

Aanleiding	Reguliere vervanging op basis van materieel vervangingsplan.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Doel was een bladzuiger aan te schaffen. De doelstelling is niet gehaald. Door meer te kijken naar de technische afschrijving in plaats van de economische schuiven sommige investeringen iets door.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	In navolging op 2014, is in 2015 nog meer aandacht besteed aan het proces van inkoop van materieel. De bladzuiger wordt in 2016 besteld.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 31.980	€ 0	
Urenbesteding			

Investering Maaier/recycler (2014) 5600.0260 GB:materieel Infrastructuur & Milieu

Aanleiding	Reguliere vervanging op basis van materieelvervangingsplan		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Doel was Maaier,recycler aan te schaffen. De doelstelling is wel gehaald.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	Er is een Toto Groundmaster 4010 S aangeschaft		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 76.938	€ 74.966	
Urenbesteding			

Investering Maaigiek + maaikorf + blower (2014)

5600.0260

GB:materieel

Infrastructuur & Milieu

Aanleiding	Reguliere vervanging op basis van materieelvervangingsplan		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	<p>Doel was een bladzuiger aan te schaffen.</p> <p>De doelstelling is niet gehaald.</p> <p>Door meer te kijken naar de technische afschrijving in plaats van de economische schuiven sommige investeringen iets door.</p>		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	<p>In navolging op 2014, is in 2015 nog meer aandacht besteed aan het proces van inkoop van materieel.</p> <p>De bestelling is geplaatst, de levering vindt op korte termijn plaats.</p>		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 103.527	€ 0	
Urenbesteding			

Investering**Klepelmaaier (2015)**

5600.0260

GB:materieel

Infrastructuur & Milieu

Aanleiding	De klepelmaaier is aan vervanging toe.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Doel was de aanschaf van een nieuwe klepelmaaier. Doelstelling is wel gehaald.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	De klepelmaaier is aangeschaft.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 16.695	€ 15.299	
Urenbesteding			

6. Programma 6 Diensten en Ondersteuning

Investering Dienstauto gemeentebedrijf (2013)

5600.0260 GB materieel

Infrastructuur & Milieu

Aanleiding	De dienstauto moet worden vervangen.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Aanschaf van een nieuwe dienstauto. De doelstelling is wel gehaald.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	Er is een nieuwe dienstauto aangeschaft		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 29.736	€ 28.149	
Urenbesteding			

Investering Mobiele telefoons (2015)

5200.0030 Apparaatskosten ICT

Diensten & Ondersteuning

Marie van Zanten

Aanleiding	Op de mobiele telefoons is een technische afschrijving van 3 jaar gehanteerd. In de praktijk bleek deze termijn ook zeer noodzakelijk.		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Adequate mobiele telefonie voor alle medewerkers.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	In 2015 zijn na een meervoudig onderhandse aanbesteding nieuwe mobiele toestellen voor de ambtelijke organisatie (inclusief buitendienst) en het college van burgemeester en wethouders aangeschaft. In december 2015 zijn deze toestellen door het grootste gedeelte van de organisatie in gebruik genomen. De telefoons voor de buitendienst en het college worden in 2016 in gebruik genomen. De telefoons worden positief beoordeeld door de gebruikers.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	48.000	35.844	Het restant krediet wordt in 2016 uitgegeven
Urenbesteding			

Investering 5600.0260 GB:materieel Verantwoordelijk:	Bulkwagen GB (2014)
--	----------------------------

Aanleiding	Reguliere vervanging op basis van materieelvervangingsplan		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Doel was een bulkwagen aan te schaffen. Doelstelling is niet gehaald. Door meer te kijken naar de technische afschrijving in plaats van de economische schuiven sommige investeringen door.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	De bulkwagen wordt in 2016 besteld.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 27.500	€ 0	
Urenbesteding			

Investering Tractoren Gemeentebedrijf (2014)

5600.0260
GB:materieel

Verantwoordelijk:

Aanleiding	Reguliere vervanging op basis van materieelvervangingsplan		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	<p>Doel was tractoren aan te schaffen.</p> <p>De doelstelling is deels gehaald.</p> <p>Door meer te kijken naar de technische afschrijving in plaats van de economische schuiven sommige investeringen door.</p>		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	<p>In navolging op 2014, is in 2015 nog meer aandacht besteed aan het proces van inkoop van materieel.</p> <p>De tractoren zijn besteld, de levering zal op korte termijn plaatsvinden.</p>		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 92.404	€ 19.890	
Urenbesteding			

Investering Motorvoertuigen gemeentebedrijf (2013)

5600.0260 GB materieel

Infrastructuur & Milieu

Aanleiding	Vervanging deel huidig rijdend materieel op basis van meerjarenplanning Iveco bus (auto 24-VX-DG) 30.903 Nissan auto (29-BT-XN) 45.634 Iveco kipper auto (35-VX-BG) 45.870 Iveco kipper auto (37-VX-BG) 45.870 Mitsubishi auto (99-VB-TR) 34.300 ----- Totaal 202.577		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	Doelstelling is te komen tot de noodzakelijke bovengenoemde vervanging voor een goede uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Deze doelstelling is deels gehaald. Door meer te kijken naar de technische afschrijving in plaats van de economische schuiven sommige investeringen door.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	In navolging op 2014, is in 2015 nog meer aandacht besteed aan het proces van inkoop van materieel.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 202.577	€ 152.182	
Urenbesteding			

Investering <i>5500.0030 Huisvesting gemeentehuis</i> <i>Diensten & Ondersteuning Herald Koops</i>	Verduurzaming verwarming Gemeentehuis (2012)
---	---

Aanleiding	In 2011 zijn een aantal cv ketels vervangen in het gemeentehuis In het kader van duurzaamheid is begin 2012 besloten om in dit kader verder te kijken naar oplossingen voor de verwarming en klimaatbeheersing van het gemeentehuis		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn bereikt?)	De doelstelling was te komen tot duurzame oplossingen voor verwarming en klimaatbeheersing in het gemeentehuis. Deze doelstelling is gedeeltelijk gehaald. In 2016 worden resterende zonnepanelen op het dak geplaatst op een wijze die past binnen de kaders van bevestigingsbestendig bouwen.		
Activiteiten en planning (Wat is in 2015 gedaan)	Dakbedekking van het gemeentehuis is gedeeltelijk vervangen. Hierop zullen de zonnepanelen worden geplaatst zodat voor langere tijd geen onderhoud aan dat deel van de dakbedekking hoeft te worden gepleegd.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 129.400	€ 92.573	
Urenbesteding			

Beleidspeerpunt Inrichten stelsel van basisregistraties (2013)

5200.0030 apparaatskosten ICT

Diensten & Ondersteuning

Aanleiding	<p>In het kader van de bestuurlijke vernieuwing is een aantal jaren geleden het stelsel van basisregistraties ontwikkeld. De basisregistraties zijn samengebracht in een overheidsbreed, samenhangend wettelijk stelsel van 11 basisregistraties.</p> <p>De gemeente fungeert op dit moment als bronhouder voor 3 van die basisregistraties: GBA, BAG en WOZ.</p> <p>Om een betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties mogelijk te maken, werken organisatie-onderdelen binnen gemeenten maar ook gemeenten en andere overheidsorganisaties onderling samen. Dit vraagt erom dat ICT-voorzieningen en werkprocessen op elkaar afgestemd en gekoppeld zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een stelsel van basisregistraties.</p> <p>Binnen het DEAL-samenwerkingsverband is besloten om het beheer op de basisregistratie BAG gezamenlijk in te richten en gezamenlijk op te trekken in de ontwikkelingen rondom de basisregistraties Grootchalige Topografie (BGT).</p> <p>Binnen de eigen organisatie wordt invulling gegeven aan het stelselbeheer door het beheer op de basisregistraties WOZ en GBA te centraliseren. Alle beheersmatige taken op de basisregistraties, alsmede de uitvoeringsconsequenties op de ontwikkelingen op het (landelijk) stelsel van basisregistraties en het verplichte binnen- en buitengemeentelijke gebruik worden centraal belegd. Ook het beheer op het datadistributiesysteem, dat een belangrijk onderdeel vormt voor de informatiehuishouding van de organisatie, wordt binnen het nieuw te vormen cluser belegd.</p>
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	<p>De doelstelling was:</p> <p>De gegevens in de basisregistraties(s) worden zowel binnen- als buitengemeentelijk beschikbaar gemaakt en gebruikt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde 'gegevensmakelaar'. Dit is een datadistributiesysteem dat gegevens vanuit de bronverzamelingen distribueert binnen en buiten de gemeente.</p> <p>Het stelsel van basisregistraties wordt beheerd en onderhouden door een beheersorganisatie.</p>

	Deze doelstelling is binnen de gegeven (technische) mogelijkheden gehaald. Het beleidsspeerpunt is hiermee afgerond.		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?)	In 2015 is verdere invulling gegeven aan de optimalisering van de gegevensmakelaar.		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten			
Urenbesteding			

Beleidsspeerpunt**Informatie beveiligingsbeleid (2013)**

5200.0030 apparaatskosten ICT

Diensten & Ondersteuning

Aanleiding	<p>Er is binnen de Overheid een steeds grotere roep om serieus werk te maken van informatiebeveiligingsbeleid. Door de toename van zowel het gebruik als de complexiteit van ICT binnen, maar ook buiten onze organisatie, neemt de noodzaak voor het implementeren van een gedegen (informatie)beveiligingsbeleid op onze geautomatiseerde databestanden toe. De gemeente is beheerder van 3 basisregistraties (BAG, WOZ en GBA). En daarnaast beheert zij een veelvoud aan kernregistraties. Aan het beheer en de distributie van deze gegevensverzamelingen worden wettelijke eisen gesteld. Dat geldt overigens ook voor andere gegevensverzamelingen binnen de organisatie (Sociale Zaken)</p>		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	<p>De doelstelling was: Beveiliging van de informatie (gegevens) in onze informatiehuishouding. Voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan beheer en distributie van de gegevensverzamelingen waarvan wij beheerder zijn. Deze doelstelling is qua beleidsvaststelling gehaald en hiermee afgerond.</p>		
Activiteiten en Planning Wat is in 2015 gedaan?	<p>In 2015 is een informatiebeveiligingsplan vastgesteld en is begonnen met (deel) implementatie.</p>		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten			
Urenbesteding			

Beleidspeerpunt**Basisregistratie Grootschalige topografie ,
2014-2016***Diensten & Ondersteuning*

Aanleiding	<p>In het kader van NUP worden basisregistraties ingevoerd om de eenduidige uitvraag van gegevens vanuit de overheid. De Basisregistratie grootschalige topografie is één van deze basisregistraties.</p> <p>De BGT wordt de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitaal) van heel Nederland. Hierin wordt op een eenduidige manier de ligging van fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd. Het GBKN (Grootschalige basiskaart Nederland) is de voorloper van de BGT. De BGT moet vanaf 1 januari 2016 de topografische ondergrond worden die door alle overheden wordt gebruikt.</p>		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)	<p>Invoering BGT per 1 januari 2016 in samenwerkingsverband met andere gemeenten in de provincie Groningen</p> <p>Deze doelstelling is gehaald door de samenwerking BGT plus in een beheerorganisatie gezamenlijk in DEAL verband. Het beleidspeerpunt is hiermee afgerond.</p>		
Activiteiten en Planning (Wat is in 2015 gedaan?)	<p>In 2015 is verder uitvoering gegeven aan het projectplan BGT. Voorbereidingen om te komen tot een gezamenlijke beheerorganisatie zijn afgerond. De invulling van deze beheerorganisatie is begin 2016 gepland.</p>		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten	€ 119.800	€ 113.938	
Urenbesteding			

Beleidspeerpunt	Modernisering GBA (2015)
<i>4003.0260 Gemeentelijke basisadministratie</i>	
<i>Diensten & Ondersteuning</i>	

Aanleiding	<p>Het programma modernisering GBA maakt de huidige GBA gereed voor de toekomst. In de vorm van de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP) draagt deze bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. De vernieuwing van de GBA maakt plaatsonafhankelijke dienstverlening mogelijk. Het huidige GBA-systeem wordt omgezet in een moderne GBA. Dat betekent dat de Rijksoverheid de basismodules aanlevert en gemeenten in overleg met de leverancier het systeem inpast in zijn infrastructuur. Ook worden naast de basismodules overige modules aangeboden die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werkzaamheden.</p> <p>Landelijk is de planning wederom uitgesteld. De integrale planning geeft aan dat gemeenten niet eerder dan in 2018 kunnen aansluiten.</p>		
Doelstelling (Welke (meetbare) effecten zijn behaald?)			
Activiteiten en Planning (Wat is in 2015 gedaan?)	<p>In 2015 is er nog geen start gemaakt met de voorbereiding voor de aansluiting. In de loop van 2016 zullen we starten met het opstellen van een projectplan (planning en financiën). Uitrol hiervan zal in het najaar 2016 en 2017 plaatsvinden.</p>		
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Toelichting op afwijking</i>
Kosten			
Urenbesteding			

BIJLAGE 8

RISICO'S WEERSTANDVERMOGEN

Korte omschrijving van het risico	Kans	Vaste waarde (bandbreedte-midden)	Financiële Impact (kans * bandbreedte midden)
<i>Algemeen (concernbreed)</i>			
Extra beslag op de personele capaciteit (gemeentebreed) als gevolg van het voordoen van een incident	50%	€ 55.000	€ 27.500
Het ontvangen van een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds dan geraamd	30%	€ 195.000	€ 58.500
Meerjarig effect op de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds a.g.v. de herindeling (impact maatstaven)	PM	PM	PM
Daling van de inkomsten uit onroerende zaakbelastingen van grote objecten in de Eemshaven	30%	€ 415.000	€ 124.500
Invoering van nieuwe wet- en regelgeving kan leiden tot extra inzet van personele capaciteit die niet zijn voorzien	30%	€ 55.000	€ 16.500
Renteontwikkeling (risico dat renteontwikkeling afwijkt van intern gehanteerde rekenrente)	10%	€ 195.000	€ 19.500
Effectuering van garantstellingen (zoals gewaarborgd geldleningen)	10%	€ 55.000	€ 5.500
Risico dat de garantstelling jegens NV Groningen Seaports wordt geëffectueerd.	PM	PM	PM
<i>Opbarebare ruimte / Ruimtelijke ontwikkeling</i>			
Grondverontreiniging bij GWRP projecten	10%	€ 55.000	€ 5.500
Schade aan ondergrondse bekabeling bij openbare werken	10%	€ 55.000	€ 5.500
Financiële gevolgen dichtslibben haven Noordpolderzijl	50%	€ 415.000	€ 207.500
Vervallen van garanties na faillissement uitvoerders tijdens, of na afronding van werken	10%	€ 55.000	€ 5.500
Schade aan zaken in de openbare ruimte a.g.v. natuurgeweld die niet gedekt worden door verzekeringen	30%	€ 55.000	€ 16.500
Sanering van het grondbedrijf a.g.v. tegenvallende verkoopresultaten	10%	€ 1.940.000	€ 194.000

Korte omschrijving van het risico	Kans	Vaste waarde (bandbreedte-midden)	Financiële Impact (kans * bandbreedte midden)
<i>Sociaal domein</i>			
Hogere exploitatietekorten bij Ability dan geraamd in de begroting.	30%	€ 195.000	€ 58.500
Overschrijding uitgaven voor Huishoudelijke Hulp a.g.v. decentralisatie (later effectuering van nieuw beleid)	30%	€ 195.000	€ 58.500
Stijging vervoerskosten (o.a. WMO, leerlingenvervoer) a.g.v. contractuele NEA-index boven de geraamde index	30%	€ 110.000	€ 33.000
Overschrijding uitgaven voor PGB jeugd a.g.v. ontwikkeling macrobudget	30%	€ 415.000	€ 124.500
Risico dat a.g.v. fouten m.b.t. registraties bij de Sociale Verzekeringsbank teveel uitbetaalde PGB's niet verhaald kunnen worden	30%	€ 195.000	€ 58.500
Overschrijding uitgaven ZIN a.g.v. ontwikkeling macrobudget en de overeengekomen provinciale solidariteit	30%	€ 415.000	€ 124.500
Risico claims a.g.v. een incident rondom de jeugdzorg	10%	€ 830.000	€ 83.000
Overschrijding uitgaven voor ZIN en PGB WMO begeleiding a.g.v. ontwikkeling in het macrobudget en de gewijzigde systematiek in 2016 (open einde regeling)	30%	€ 415.000	€ 124.500
Mogelijke neerwaartse bijstelling van de rijksbijdrage m.b.t. de uitvoering van de Participatiewet, onderdeel BUIG.	30%	€ 415.000	€ 124.500
Het risico dat geen aanspraak gemaakt kan worden (of afwijzing) van de vangnet-regeling.	10%	€ 415.000	€ 41.500
Risico t.a.v. onvoorziene automatiseringsaspecten binnen het sociaal domein (decentralisaties)	30%	€ 195.000	€ 58.500
Hoger exploitatietekort bij Volkskredietbank Noord Groningen dan geraamd in de begroting.	10%	€ 55.000	€ 5.500
Overschrijding a.g.v. hogere WMO-uitgaven dan geraamd m.b.t. woningaanpassingen	10%	€ 55.000	€ 5.500
Totaal			€ 1.587.000

BIJLAGE 9

EMU-SALDO

EMU-saldo

	rekening 2014	begroting 2015	rekening 2015
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit de reserves	931.233	-1.622.115	-545.641
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2.681.342	2.700.608	2.667.422
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	947.005	805.273	2.957.574
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden			
4 geactiveerd	-3.191.382	-1.647.943	-1.353.662
5 De in mindering op investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overigen	30.000	0	2.000
6 Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op de exploitatie verantwoord	615.610	0	0
7 Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., voorzover niet op de exploitatie verantwoord	-970.695	-161.876	-309.927
8 Baten bouwgrondexploitatie, voorzover niet op de exploitatie verantwoord	470	117.630	0
9 Lasten op de balanspost voorzieningen	-760.521	-564.370	-1.593.428
10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen	-272.882	0	0
Berekend EMU-saldo	10.180	-372.793	1.824.339

BIJLAGE 10

KERNGEGEVENS EN FINANCIËLE STRUCTUUR

Sociale structuur

Omschrijving	Naar toestand 1.1.2013	Naar toestand 1.1.2014	Naar toestand 1.1.2015
Aantal inwoners	16.083	15.928	15.770
waarvan:			
- van 0 tot en met 19 jaar	3.773	3.653	3.555
- van 20 tot en met 64 jaar	9.519	9.122	8.952
- van 65 jaar en ouder	3.091	3.153	3.263
Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de Wet werk en bijstand	360	410	407
Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers	15	17	20
Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen	7	5	5
Aantal tewerkgestelden in: Sociale werkvoorziening- schappen	220	237	234

Fysieke structuur

Omschrijving	Naar toestand 1.1.2013	Naar toestand 1.1.2014	Naar toestand 1.1.2015
Oppervlakte gemeente (hectares)	54.334	54.335	54.334
waarvan:			
- land	18.925	19.030	18.900
- binnenwater	383	387	384
- buitenwater	35.027	34.918	35.050
Aantal woonruimten *)	7.843	7.445	7.470
waarvan:			
- capaciteit bijzondere woongebouwen	481		
- recreatiewoningen	13		
- woningen	7.283		
- wooneenheden	6		
Lengte van wegen (kilometers)	270	359	359
waarvan:			
- binnen de bebouwde kom	112	130	130
- buiten de bebouwde kom	158	229	229
Lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wan- delpaden (kilometers)	55	36	36

Lengte van water- wegen (kilometers)	155	155	155
Oppervlakte openbaar groen (hectares)	190	197	194

*) Door de invoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) ingaande 2014 is de telwijze bij de woonruimten gewijzigd. Zo worden o.a. de wooneenheden en de capaciteit bijzondere gebouwen niet meer meegenomen in de telling waardoor het aantal woonruimten lager uitkomt

Financiële structuur

		2013		2014		2015
		Per		Per		Per
		inwoner		inwoner		inwoner
Totaal uitgaven	49.657.965	3.088	47.752.658	2.998	55.428.292	3.515
Opbrengst belastingen, rechten	12.173.821	757	12.282.289	771	12.746.946	808
Algemene uitkering gemeentefonds	17.706.027	1.101	19.093.926	1.199	16.929.529	1.074
Vaste schuld (31/12)	46.067.329	2.864	42.627.848	2.676	39.188.167	2.485
Boekwaarde geacti- veerde investeringen (31/12)	83.473.021	5.190	83.473.021	5.241	80.098.723	5.079
Eigen financierings- middelen (31/12)	36.277.595	2.256	37.737.546	2.369	38.783.868	2.459