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1. Inleiding  

De gemeente Winsum heeft in het afgelopen decennium de intentie uitgesproken om de  sportieve 

en recreatieve functies in het gebied ten westen van de N361 verder te ontwikkelen en te 

versterken. Nu de nieuwe Structuurvisie en Sportnota zijn vastgesteld, is het opstellen van een visie 

op de invulling van Winsum-West als (buiten)sport- en recreatiegebied opnieuw actueel. Een nieuwe 

visie op de ontwikkeling en inrichting van ‘Winsum-West’, geeft invulling aan diverse sportieve,  

ruimtelijke en duurzame opgaven uit de nieuwe beleidsnotities.  

 

Deze startnotitie beschrijft de gewenste ontwikkeling van Winsum- West en de kaders waarbinnen 

deze plaatsvindt. De ontwikkeling van Winsum-west richt zich op drie thema’s:  sport, recreatie en 

infrastructuur. Per thema zijn de belangrijkste uitgangspunten beschreven. Verder wordt in de 

startnotitie het proces rond het opstellen van de visie geschetst: er wordt aangegeven welke partijen 

hierbij zijn betrokken, welke stappen er worden doorlopen en wanneer er belangrijke 

beslismomenten  zijn.  

 

2. Doel en kaders van de ontwikkelingsvisie 

 

2.1. Doelstelling:  

Wij willen Winsum-West op een duurzame manier als sportief en recreatief gebied voor het dorp 

Winsum en de regio versterken en ontwikkelen, zodat er een aantrekkelijk (verblijfs)gebied ontstaat 

voor sporters en recreanten uit Winsum en de wijde omgeving. 

 

Hierbij zijn de volgende drie thema’s te onderscheiden: 

1. Sport: In Winsum-West bevindt zich een breed aanbod van buitensportfaciliteiten. Om het 

sportieve voorzieningenniveau voor Winsum als gemeentelijk en regionaal centrumdorp te 

behouden en te versterken, willen we deze faciliteiten goed beheren en mogelijkheden 

scheppen voor toekomstige ontwikkeling. Sport en bewegen dragen bij aan een gezonde 

levensstijl, de gemeente wil hiervoor een goede basis bieden.  

2. Recreatie: Op recreatief gebied is verdere versterking en ontwikkeling van Winsum-West 

wenselijk. In aansluiting op de camping Marenland en een gepland ‘Toeristisch 

Overstappunt’ (TOP), wordt ruimte geboden voor verdere (verblijfs)recreatieve ontwikkeling.  

3. Infrastructuur: Het gebied moet goed en veilig bereikbaar zijn en voldoende 

parkeercapaciteit bieden voor de aanwezige en toekomstige functies. Er is aandacht voor 

een goede ruimtelijke inpassing, door middel van een duidelijke groene- en blauwe 

structuur. Deze moet zorgen voor een goede overgang naar het aangrenzende landschap en 

ruimte bieden voor een aantrekkelijke verbinding met het centrum. 

 

2.2. Projectgebied 

Het projectgebied wordt begrensd door het Omsnijdingskanaal (rond de voetbalvelden van Viboa), 

het Winsumerdiep, de N361, het Oude Diepje en de Garnwerderweg (rood omlijnd op de figuur op 

de volgende bladzijde). Deze fysieke afbakening wil niet zeggen dat het gebied losstaat van andere 

ontwikkelingen  in en om Winsum. In deze opdracht zal dan ook aandacht zijn voor de samenhang 

met andere projecten, zodat zij elkaar waar mogelijk kunnen aanvullen of versterken. 
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2.3. Beleidsmatige kaders en uitgangspunten 

Gemeentelijk beleid 

In 2013 is veel nieuw beleid vastgesteld, waaronder de Structuurvisie Winsum, de Sportnota ‘Een 

sportieve en gezonde levensstijl’, het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) en startnotities 

voor economisch en recreatief beleid. In dit beleid staat globaal aangegeven dat Winsum-West hèt 

gebied is waar sportieve en recreatieve functies zijn geconcentreerd.  Ook het klimaatbeleid wordt 

de komende jaren verder ontwikkeld. Hoewel ook het bestaande beleid belang hecht aan het aspect 

duurzaamheid, legt het nieuwe klimaatbeleid de ambities ten aanzien van duurzame ontwikkeling en 

energieneutraal bouwen nog een stap hoger.  

Een goed beheer en een duurzame ontwikkeling van Winsum-West als groen sportief en recreatief 

gebied, draagt op verschillende manieren bij aan de functie van het dorp Winsum als regionale 

schakelkern en moet Winsum ook op recreatief gebied op de kaart zetten.  

 

Regionaal beleid 

Bij de invulling van Winsum-West is ook regionaal beleid van belang, zoals de rol die de gemeente 

Winsum heeft in de Regio Groningen-Assen, of het ruimtelijk beleidskader van de provincie 

Groningen. Het Provinciaal Omgevingsplan (POP) stelt dat toerisme en recreatie bijdragen aan de 

groei van de werkgelegenheid in Groningen en een versterking van de economische positie van de 

regio. De provincie wil de toeristische mogelijkheden dan ook meer promoten en de provincie op het 

gebied van recreatie toegankelijker maken.  

 

Daarnaast zijn op dit moment de ontwikkelingen rond de gemeentelijke herindeling in de provincie 

Groningen van belang. Hoewel op dit moment nog niet duidelijk is hoe de nieuwe gemeente waar 

Winsum eventueel in zal opgaan er uitziet, kunnen we wel stellen dat ook in de toekomst het dorp 

Winsum de rol van regionaal centrum heeft. Een goed aanbod van sport- en recreatieve functies past 

bij die rol.  

 

Juridisch-planologisch kader  

Naast het politieke en  beleidsmatige kader dat het vertrekpunt voor de ontwikkeling van Winsum-

West vormt, moet – met name in de uitvoeringsfase – ook rekening worden gehouden met het 

planologische kader. Op dit moment is de huidige situatie vastgelegd in het bestemmingsplan 

Winsum-Dorp (2010). Dit bestemmingsplan zal worden gewijzigd om ruimte te bieden voor het 

toevoegen of uitbreiden van sportieve en recreatieve functies en/of bebouwing en voor het 

aanpassen van de infrastructuur. Dit vergt nader onderzoek naar milieu- en omgevingsaspecten zoals 

geluid, externe veiligheid, archeologie en cultuurhistorie, ecologie en water. Ook moet op grond van 

de Wet ruimtelijke ordening een goede motivering worden gegeven van de ruimtelijke en 

functionele inpassing van de (nieuwe) functies. Tot slot vraagt de Grondexploitatiewet (als onderdeel 

van de Wet ruimtelijke ordening) een goede onderbouwing van de financiële of economische 

haalbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling.  

 

Er zijn ten aanzien van de milieu- en omgevingsaspecten op voorhand geen onoverkomelijke 

belemmeringen te verwachten.  De groen- en waterstructuur in het gebied biedt bijvoorbeeld 

voldoende ruimte voor de compensatieopgave van waterberging. In samenhang met de 

landschappelijke inpassing of groene afronding van Winsum-West, moet verder rekening worden 

gehouden met landschappelijke en natuurlijke waarden in het aangrenzende landelijke gebied.  
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Met de laatste herziening van de Provinciale Omgevingsverordening (POV, juni 2014) heeft de 

provincie de status van de gronden in de directe omgeving van Winsum-West gewijzigd: deze 

gronden zijn niet langer aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De provincie heeft 

hiervoor andere gronden in het Reitdiepgebied aangewezen. Uiteraard blijft het vanwege de 

landschappelijke waarden in de omgeving belangrijk dat er een goede groene overgang naar het 

landelijk gebied wordt gerealiseerd. De groen- en waterstructuur rond Winsum-west biedt hiervoor 

voldoende ruimte.  

 

3. Uitgangspunten en opgaven 

Het algemene doel van de visie  is het duurzaam versterken en ontwikkelen  van Winsum-West  als 

sportief en recreatief gebied voor het dorp Winsum en de regio. Zo ontstaat er een aantrekkelijk 

verblijfsgebied voor sporters en recreanten uit Winsum en de wijde omgeving.  

Binnen de algemene (beleids)kaders kunnen meer specifieke  uitgangspunten en kernopgaven voor 

de ontwikkeling van Winsum-west worden geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn in de startnotitie 

opgenomen om alle relevante factoren in beeld te brengen, de samenhang hiertussen te zoeken en 

zo een integrale afweging mogelijk te maken.      

  

3.1. Uitgangspunten en opgaven voor het thema Sport:  

De sportnota geeft aan dat sport in de breedste zin van het woord steeds meer onderdeel uitmaakt 

van sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Sport en bewegen zijn belangrijke onderdelen in een 

gezonde leefstijl. De gemeente ziet het als haar verantwoordelijkheid om in een goede basis voor 

deze leefstijl te voorzien, die voor iedereen toegankelijk is. In het sportbeleid verschuift de focus dan 

ook van accommodatiebeleid naar sportstimulering – onder het motto “een leven lang bewegen” wil 

de gemeente Winsum dat zoveel mogelijk inwoners gaan èn blijven sporten of bewegen. 

 

De buitensportfaciliteiten en sportvoorzieningen met een bovenlokale functie, concentreren zich in 

Winsum-West. Het sportbeleid kent ook een bezuinigingsopgave: voor het onderhoud van de 

sportfaciliteiten is minder budget beschikbaar. Dit houdt in dat we sportvoorzieningen efficiënter 

zullen moeten beheren en dat verenigingen meer zelf moeten doen. Daarvoor moet dan wel een 

goede basis aanwezig zijn, ook in Winsum-West.  

 

Er is voor het opstellen van de sportnota een inventarisatie van de capaciteit en bezettingsgraad van 

de sportvoorzieningen gedaan. Deze vormt de basis voor het toekomstig beheer en onderhoud van 

de sportaccommodaties in de gemeente Winsum (Bouwstenen Grontmij). Deze bouwstenen vormen 

ook een goede basis voor een verdere verkenning van de sportieve invulling van Winsum-West. 

 

Binnen het thema ‘sport’ gelden daarnaast de volgende uitgangspunten:  

• Voetbal: De beide voetbalverenigingen in Winsum, Hunsingo en Viboa, werken steeds meer 

samen. Er ontstaat daarbij de wens om ook de voetbalfaciliteiten gezamenlijk te gebruiken. 

Of dat mogelijk een gezamenlijk complex wordt, is nog niet beslist, maar de beide clubs zijn 

op dit moment de opties voor een gezamenlijk complex (indien mogelijk met kunstgrasveld) 

in overleg met de gemeente aan het onderzoeken. In het onderzoek van de Grontmij is 

geconstateerd dat de huidige capaciteit voor voetbal in Winsum gering is. Beide clubs 

beamen dat: de clubs hebben een grote (gezamenlijke) jeugdafdeling en de trainingsvelden 

worden maximaal gebruikt. Ook het voormalige korfbalveld wordt door de clubs gebruik.  
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Wanneer sprake is van een nieuw complex voor beide clubs, zal  de capaciteit afgestemd 

worden op de op dat moment aanwezige behoefte.  

• Tennis: De toekomstvisie van de tennisvereniging moet nog in beeld worden gebracht. In het 

verleden heeft de tennisclub wel eens aangegeven geïnteresseerd te zijn in een ander type 

veld (kunststof, geen gravel) dat wellicht intensiever kan worden gebruikt. 

• Zwembad: De gemeente vind het belangrijk dat er een zwembad binnen de 

gemeentegrenzen is. Het is een uitdaging om deze voorziening in de toekomst met een 

kleiner budget in stand te houden; los van de visie op Winsum-west zijn al onderzoeken 

gestart hoe dit georganiseerd kan worden. Het zwembad heeft uiteraard een meerwaarde 

voor het dorp Winsum en het gebied Winsum-west. Het is van belang om te onderzoeken 

hoe een slimme combinatie van sportieve en recreatieve  functies in Winsum-west ook de 

positie van het zwembad zou kunnen versterken.  

• Optimaal gebruik van sportvelden: Bij de keuze voor nieuwe sportvelden moet worden 

nagedacht hoe deze efficiënt zijn te gebruiken. Een kunstgrasveld kan bijvoorbeeld 

intensiever gebruikt worden dan een klassiek veld. Daarnaast kan ook worden overwogen 

het gebied ‘open’ in te richten, zodat de sportfaciliteiten ook buiten trainings- en 

wedstrijdtijden toegankelijk en te gebruiken zijn.  

• Bewegen in de openbare ruimte: Een goede inrichting van de openbare ruimte verleidt 

mensen meer te bewegen. Er is in Winsum-West bijvoorbeeld al een ‘avonturenpad’ 

aangelegd, dit pad is vooral bedoeld voor kinderen.  Maar het concept ‘bewegen in de 

openbare ruimte’ kan worden toegepast op meer (leeftijds)doelgroepen, door bijvoorbeeld 

de aanleg van wandel-, fitness- of bootcamp-routes, een crossbaan e.d. Ook het inpassen van 

een (bestaande) functie als een jeu-de-boules-baan past in dit concept. Bij het inrichten van 

de groen- en waterstructuur kan met de hier genoemde opties rekening worden gehouden.  

 

3.2 Uitgangspunten en opgaven voor het thema Recreatie:  

Ook op recreatief gebied is verdere versterking en ontwikkeling van Winsum-West wenselijk. De 

recreatieve functie bevindt zich vooral direct ten zuiden van het Winsumerdiep. In aansluiting op de 

camping Marenland en een gepland ‘Toeristisch Overstappunt’ (TOP), wordt ruimte geboden voor 

verdere (verblijfs)recreatieve ontwikkeling.  

Een goede en aantrekkelijke verbinding tussen de TOP en het winkelhart is essentieel, omdat het TOP 

ook een functie krijgt voor langparkeren, wanneer in het centrum een ‘Blauwe zone’ (kortparkeren) 

wordt ingevoerd. In dat opzicht is de ontwikkeling van de (kop van) Winsum-west ook van 

economisch belang: het draagt bij aan een aantrekkelijk winkelhart.  

 

Binnen het thema ‘recreatie’ gelden daarnaast de volgende uitgangspunten: 

• Het TOP biedt kansen voor recreatieve routes op verschillende niveaus – van en naar de 

historische dorpskern, maar ook verder de omgeving in. De gemeente Winsum beschikt over 

een waardevol landschap. De waarde daarvan kan beter en efficiënter worden ingezet ten 

gunste van recreatieve ontwikkelingen in de gemeente. Aandachtspunt hierbij is de 

informatievoorziening over bijvoorbeeld archeologische, cultuurhistorische, landschappelijke 

en natuurlijke waarden langs deze routes en in de omgeving. Wanneer het verhaal van een 

route of een plek bekend is, stijgt ook de waardering ervan. Naast informatieborden bij het 

TOP kan deze informatie ook in een breder verband digitaal beschikbaar worden gesteld (QR-
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code voor smartphones). Vanuit het TOP wordt waar mogelijk aansluiting gezocht bij 

bestaande (digitale) toeristische routes. 

• Het Oude Diep begrenst het gebied Winsum-West. Behalve een grens, kan dit water ook het 

uitgangspunt worden van een cultuurhistorische wandelroute. Of – wanneer dit technisch 

mogelijk is en er geen negatieve invloed is op het buitengebied – een kleinschalige vaarroute 

voor bijvoorbeeld kano’s.   

• Het Winsumerdiep speelt een belangrijke rol in de vaarrecreatie in de gemeente. Hier kan bij 

worden aangesloten door de recreatieve functies in de zone direct ten zuiden van het 

Winsumerdiep te concentreren. De relatie met de andere oever aan de noordzijde verdient 

hierbij ook aandacht (zicht op/aandacht voor monumentale panden). 

• In de gemeente Winsum zijn er, buiten Bed&Breakfasts en campings, geen hotels of andere  

accommodaties voor verblijfsrecreatie. Een hotel betekent een grote recreatieve 

meerwaarde voor de gemeente. In Winsum-West kan hiervoor ruimte worden gemaakt.  

• Binnen het gebied Winsum-West kan ruimte worden gezocht voor een multifunctioneel 

evenemententerrein in combinatie met een parkeerfunctie, voor activiteiten of 

bijeenkomsten die niet in de dorpskern kunnen worden gehouden. 

 

3.3. Uitgangspunten en opgaven voor het thema Infrastructuur:  

Op verkeersgebied zijn de ontwikkelingen rond de N361 van belang, zoals een (geplande) 

geluidssanering en het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid. Daarnaast is in het 

GVVP een nieuw parkeerbeleid aangekondigd: kortparkeren in de Blauwe Zone in het centrum, 

langparkeren bij (o.a.) het Toeristisch Overstappunt (TOP) Marenland.  

 

Binnen het thema ‘infrastructuur’ gelden daarnaast de volgende uitgangspunten: 

 Ten aanzien van de ontsluiting van het gebied geldt als belangrijkste uitgangspunt dat er een 

duidelijke centrale entree wordt gecreëerd. Vanaf deze entree gaat een secundaire 

wegenstructuur verder het gebied in. Er worden voldoende parkeervoorzieningen aangelegd, 

vanwaar verschillende sportvelden te bereiken zijn. Autoverkeer wordt zoveel mogelijk 

gescheiden van wandel- en fietsroutes.  

• Het is belangrijk de mogelijkheden voor de aanleg van een tweede ontsluiting van het gebied 

in kaart te brengen. Op die manier is het gebied vanuit meerdere richtingen te bereiken en 

wordt het verkeer beter verspreid, waardoor er (met name op piekmomenten) minder kans 

ontstaat op opstoppingen of drukke en gevaarlijke situaties.  

Ook bij incidenten en werkzaamheden blijft het gebied dan beter bereikbaar. Voor de 

hulpdiensten is het belangrijk het gebied via meerdere wegen te kunnen bereiken.  

• Vanaf het TOP en de parkeervoorziening voor langparkeren, moet de (loop)route van en naar 

het centrum van het dorp aantrekkelijk en veilig worden ingericht.   

 

3.4. Overige aandachtspunten:  

Bestaande functies 

In de visie op Winsum-West moet voldoende rekening worden gehouden met de reeds aanwezige 

functies: bedrijven, woningen, volkstuinen en de begraafplaats. De volkstuinen zijn wellicht te 

verplaatsen, de overige functies moeten worden ingepast. De capaciteit voor de begraafplaats is voor 

de komende jaren voldoende.  
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Ten noorden van het Winsumerdiep 

Wanneer de samenwerking van de voetbalclubs Hunsingo en Viboa uiteindelijk resulteert in een 

nieuw gezamenlijk complex, komt de locatie van Viboa en het trainingsveld ter hoogte van de 

waterzuivering vrij. Hiermee  ontstaat dan nog een extra uitdaging in het verlengde van de visie op 

Winsum-west: het zoeken naar een nieuwe invulling van dit terrein ten noorden van het 

Winsumerdiep. Het is in deze startnotitie te vroeg om aan te geven wat voor invulling dat moet zijn. 

Een bedrijfsmatige invulling (met bijvoorbeeld ‘alternatieve bedrijfsconcepten’, zoals een 

bedrijfsverzamelgebouw of woon-werkcombinaties) sluit goed aan bij het aangrenzende 

bedrijventerrein Het Aanleg. Een recreatieve invulling versterkt juist weer de relatie met het 

Winsumerdiep. Wanneer in de verkennende fase van de visie op Winsum-west concentratie van de 

voetbalfaciliteiten haalbaar blijkt, zullen ook de kansen en risico’s van een mogelijke invulling van de 

Viboa-velden verder worden onderzocht.  

 

Duurzaamheid: een energieneutraal sport- en recreatiegebied? 

De gemeente werkt aan een nieuw klimaatbeleid. Vooruitlopend daarop willen we Winsum-West 

duurzaam en (waar mogelijk) energieneutraal inrichten. We hebben een brede kijk op een duurzame 

inrichting van het gebied; we denken dan bijvoorbeeld aan extensief groenbeheer, energiezuinige 

led-verlichting (doelstelling uit het nieuwe gemeentelijke verlichtingsplan), of aan een goede 

bereikbaarheid voor fietsers, zodat mensen de auto laten staan. Ook zal worden onderzocht of het 

haalbaar is om in Winsum-west een houtkachel voor snoeiafval (biomassa) kan worden opgericht, die 

voor de verwarming van het zwembad en/of meerdere gebouwen of voorzieningen kan zorgen. 

 

4. Het proces 

Wij willen de ontwikkelingsvisie Winsum-West waar mogelijk samen met belanghebbenden tot stand 

brengen en streven naar uitvoerbare toekomstplannen. Communicatie, participatie en het in kaart 

brengen van (financiële) haalbaarheid, zijn binnen dit proces dan ook belangrijk aandachtspunten.  

 

4.1. Communicatie en participatie 

De gemeente heeft als initiatiefnemer een belangrijke rol in de visie op Winsum-West, maar is voor 

de uitvoering ook aangewezen op samenwerking en initiatieven van derden. In de sportnota is 

bijvoorbeeld een belangrijke rol aan de sportverenigingen toegekend ten aanzien van beheer en 

onderhoud van de velden en gebouwen.  

 

Om een haalbare visie te maken, is het van belang een goed draagvlak te creëren onder de inwoners 

van Winsum en de gebruikers van het gebied: zij gaan er tenslotte in de toekomst sporten en 

recreëren. Het is dan ook niet meer dan logisch om belanghebbenden en gebruikers van het gebied 

vanaf een vroeg stadium bij de visievorming te betrekken. Dit kan door een goede communicatie 

(betrokken partijen informeren; om te beginnen hen op de hoogte stellen van het vaststellen van de 

startnotitie) en waar mogelijk participatie van belanghebbenden. Naast de kaders en uitgangspunten 

per thema, zijn in deze startnotitie dan ook alvast de belanghebbenden in beeld gebracht (zie 

bijlage). Zij zullen worden uitgenodigd om plaats te nemen in een klankbordgroep.  

 

De presentatie van de plannen aan een breder publiek zal verder via de gebruikelijke kanalen 

verlopen (gemeentelijke website, advertenties, informatiebijeenkomsten, of een nieuwsbrief).  
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4.2. Het proces in 3 stappen: 

Stap 1. Kaders 

In deze startnotitie zijn de kaders en uitgangspunten voor de ontwikkeling van Winsum-West 

aangegeven. Het college biedt de startnotitie ter instemming aan de gemeenteraad aan. De 

gemeenteraad zal de startnotitie in september/oktober 2014 behandelen.   

 

Vervolgens wordt gestart met het opstellen van de visie. Dit zal naar verwachting een half jaar tot 

een jaar in beslag nemen. Hiervoor wordt in ieder geval eigen ambtelijke capaciteit ingezet. 

Daarnaast is inhuur van externe kennis en vaardigheden nodig om de kennis aan te vullen die de 

gemeente niet zelf in huis heeft (procesbegeleiding, input van technische of specialistische 

informatie). Hiervoor is een budget van € 17.200 beschikbaar (Dit budget is beschikbaar omdat 

eerder gereserveerd budget voor mogelijke ontwikkelingen in Winsum-West onder deze noemer in 

de begroting is blijven staan).  

Wanneer er meer externe ondersteuning of aanvullende onderzoeken nodig zijn dan in dit reeds 

gereserveerde budget past, zal worden aangegeven hoe aanvullend budget beschikbaar kan worden 

gesteld.  

 

Het organisatorische kader wordt gevormd door een gemeentelijke projectgroep onder leiding van 

de projectleider. Deze werkt samen met een extern deskundige (een (stedenbouwkundig) 

adviesbureau). De projectgroep bestaat uit medewerkers van alle betrokken gemeentelijke 

afdelingen. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor de klankbordgroep, zij zullen in de 

verkennende fase worden gevraagd hun visie te geven op de toekomstige invulling van Winsum-

West.  Over de voortgang van het project wordt gerapporteerd in het breed Portefeuillehouders 

overleg (BPFO). 

 

Stap 2a. verkenning, ontwerpschets en globale kostenraming 

Binnen de kaders van de startnotitie worden de toekomstplannen van de verschillende gebruikers 

verder ingevuld. De klankbordgroep wordt ingezet om antwoord te krijgen op de volgende vragen: 

Waar is in Winsum-West precies behoefte aan en in hoeverre kunnen we dat in de ontwikkelingsvisie 

meenemen? Het idee is om workshops of schetsateliers te organiseren, die worden gecoördineerd 

door de gemeentelijke projectleider en de extern deskundige. Zo kunnen we in beeld brengen welke 

(ruimtelijke) ingrepen er precies nodig zijn en hoe deze eruit kunnen gaan zien.  

 

Deze verkenning heeft tot doel om – in ieder geval op hoofdlijnen – na te gaan of alle opgaven voor 

het gebied realistisch zijn; zowel qua ruimtebeslag en draagvlak, als wat betreft de (financiële) 

haalbaarheid en draagvlak of commitment onder de betrokken partijen. De plannen die in deze 

verkennende fase worden gevormd, worden vertaald in een globale begroting of kostenraming.  

 

Stap 2b: Go/No Go 

Aan het einde van de verkennende fase is een beslismoment ingelast, voordat tot een concreet 

ontwerp of definitieve visie wordt overgegaan. Op dit moment kan op basis van de globale begroting 

worden bepaald of er voldoende commitment van betrokken partijen is en of het gemeentelijk 

budget voldoende ruimte biedt. De beslissing om de ontwerp-visie verder te gaan uitwerken, of om 

een pas op de plaats te maken, wordt besproken en voorbereid in het BPFO en – afhankelijk van de 

voorgestelde beslissing – voorgelegd aan het college en/of de gemeenteraad.   
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Stap 3. Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsstrategie 

Op grond van de kaders, wensen en uitgangspunten uit de voorgaande stappen, wordt de definitieve 

ontwikkelingsvisie opgesteld. Voor het uitwerken van de verkennende visie uit stap 2 in een 

definitieve visie, zijn aanvullende middelen nodig, deze zullen aan de hand van de verkennende visie 

te zijner tijd in beeld worden gebracht. De globale kostenraming wordt in deze fase verder 

uitgewerkt en wordt vertaald in een uitvoeringsstrategie en een begroting.  

 

De uitvoeringsstrategie is de leidraad voor de gewenste ontwikkelingen. Het is geen blauwdruk voor 

de nieuwe plannen, maar geeft inzicht in de samenhang tussen verschillende gewenste 

ontwikkelingen en biedt de mogelijkheid een prioritering te maken van (urgente) plannen. Ook wordt 

in de uitvoeringsstrategie aangegeven in hoeverre de gemeente in bepaalde ontwikkelingen zelf het 

initiatief neemt, of dit overlaat aan derden. Op basis van de strategie en de bijbehorende begroting, 

kunnen ook bijdragen uit fondsen en subsidies worden aangevraagd. 

Voor zover mogelijk worden beoogde infrastructurele werkzaamheden zo goed mogelijk afgestemd 

met ingrepen voor groot onderhoud of werkzaamheden aan bijvoorbeeld de N361, zodat de kosten 

hiervoor gedeeltelijk uit dit (onderhouds)budget kunnen worden gedekt.  

 

Bij de uitvoeringsstrategie zal tot slot ook in beeld worden gebracht hoe de uiteindelijke plannen 

planologisch, juridisch en financieel zullen worden vastgelegd en geborgd.  
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Bijlage 

 

Overzicht van belanghebbenden in en om Winsum-West: 

Sport Voetbalverenigingen Hunsingo en CVV Viboa, gebruikers sporthal Schouwerzijlsterweg 

(Artemis, Judovereniging Bushido, Karatevereniging Katsu, Tafeltennisvereniging Aktief), 

Zwembad de Hoge Vier, Korfbalvereniging DWA, Hockeyclub Winsum, Tennisclub Winsum, 

Atletiekvereniging Jupiter, Jeu de Boules Club Winsum, Kanovereniging Winsum e.o. 

Recreatie Camping en bootverhuur Marenland, overige (recreatie)ondernemers 

Overig Gebruikers volkstuinen, Begraafplaats, bewoners en bedrijven aan de Schouwerzijlsterweg, 

Garnwerderweg en Wierdaweg, grondeigenaren, overlegpartners provincie Groningen en 

Waterschap Noorderzijlvest, Koopcentrum Winsum, OVgW, Stichting Promotie Winsum, 

Regio Groningen Assen, Stichting Groninger Landschap, Milieufederatie, LTO-Noord.  

 


