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Toelichting afwegingsnotitie 

Bijgaande afwegingsnotitie is, samen met de rapportage "Tracéalternatieven 

voor de oostelijke ontsluiting Bedum" (Royal HaskoningDHV, 8 september 

2014),  gebruikt bij de afweging in het college van GS van Groningen en het 

college van B&W van Bedum om te komen tot een voorlopig 

voorkeursalternatief op 9 september 2014. Mede op basis van deze informatie, 

hebben beide colleges op 9 september 2014 besloten tot een voorlopig 

voorkeursalternatief 2.  

Deze notitie is opgesteld door het projectteam Oostelijke ontsluiting Bedum. In 

deze notitie zijn de uitkomsten van de rapportage van Royal HaskoningDHV 

samengevat en zijn de uitkomsten, standpunten en wensen van de 

werkgroepen landbouw en omgeving verwoord.  
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Afwegingsnotitie voorlopig voorkeursalternatief oostelijke ontsluiting Bedum 

Inleiding 

Voor u ligt het definitief onderzoeksrapport met daarin de uitkomsten van de effectonderzoeken van 

de drie onderzochte alternatieven voor een oostelijke ontsluitingsweg Bedum. De conceptrapportage 

heeft u tijdens de collegevergadering van 19 augustus voor kennisgeving aangenomen. Mede op 

basis van de bespreking met de werkgroepen omgeving en landbouw op respectievelijk 27 en 28 

augustus jongstleden, is de rapportage op een aantal punten aangepast. Daarnaast is door 

werkgroepen het verzoek gedaan een aantal aspecten in deze fase gedetailleerder uit te werken 

voordat er een voorlopig voorkeursbesluit wordt genomen. 

In deze afwegingsnotitie wordt een toelichting gegeven op het tot stand komen  van de 

alternatieven, de uitkomsten van de effectenanalyse van de drie alternatieven en volgt een 

toelichting en onderbouwing op de voorkeursalternatieven  per belangengroep gegeven.  

Na vaststelling van het voorlopig voorkeursalternatief, volgt een inspraakperiode van 4 weken. Na 

verwerking van de uitkomsten van de inspraak en een eventuele heroverweging van het 

voorkeursalternatief, volgt eind dit jaar een voordracht aan Provinciale Staten waarbij wordt 

voorgesteld om - door  het nemen van een planuitwerkingsbesluit - het definitieve voorkeurstracé 

vast te stellen.  

Proces tot nu toe 

Begin dit jaar is gestart met een integraal proces om te komen tot een voorkeursalternatief voor de 

oostelijke ontsluiting van Bedum. Vanuit provincie en gemeente zijn daarbij alle disciplines nauw 

betrokken. Voor het creëren van een bij de bevolking breed gedragen voorkeursalternatief is met 

twee werkgroepen gewerkt: werkgroep omgeving en werkgroep landbouw. In de afgelopen periode 

heeft dat proces geleid tot een schifting van circa 12 alternatieven (mede door omgeving en 

landbouw ingebrachte alternatieven) naar uiteindelijk nog drie voorliggende en onderzochte 

alternatieven. Voor de alternatieven 2 en 3 is onderscheid gemaakt in 2a en 3a voor een gelijkvloerse 

kruising en 2b en 3b voor een tunnel. Deze schifting is tot stand gekomen door enerzijds globale 

inhoudelijke afwegingen, anderzijds op basis van draagvlak en politieke afwegingen. In de 

stuurgroepvergadering van 14 mei zijn de drie te onderzoeken alternatieven bepaald onder 

voorbehoud van de uitkomsten van de bespreking in de werkgroep omgeving. 

Op 3 juni jongstleden zijn tijdens een goed bezochte inloopbijeenkomst aan de omgeving het proces 

tot nu toe, het vervolg en de te onderzoeken alternatieven gepresenteerd (zie figuur 1). Naar 

aanleiding van deze inloopbijeenkomst is er met een aantal partijen nog individueel gesproken over 

de aandachtspunten. Deze aandachtspunten zijn, voor zover mogelijk, meegenomen in het 

effectenonderzoek. 
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Figuur 1: onderzochte alternatieven 

Samengevatte analyse per alternatief 

Algemeen 
De impact van de aan hoeveelheid en samenstelling van verkeer gerelateerde effecten op 
verkeersveiligheid, geluid, luchtkwaliteit, trillingen en recreatie zijn gelet op de lage intensiteiten 
relatief gezien beperkt. Het feitelijke onderscheidend vermogen van deze effecten tussen de 
alternatieven is daarmee beperkt.  

 
Alternatief 1 
Alternatief 1 is op basis van landschappelijke inpassing, verkeersveiligheid en logische- en directe 
routering een goede oplossing. Ook sluit dit alternatief aan bij het structuurplan van de gemeente 
Bedum en het bestemmingsplan voor de wijk Ter Laan 4. Daarin is rekening gehouden met een 
oostelijke ontsluiting van Bedum langs het spoor . Dit alternatief doorsnijdt de oude Wolddijk (Ter 
Laan) niet en houd daar voldoende afstand van. Alternatief 1 is eenvoudig te combineren met het 
verleggen van het Boterdiep.  Alternatief 1 betekent wel doorsnijding van 1 grote huiskavel aan de 
zuidzijde van het spoor en heeft daarmee grote impact op de bedrijfsvoering van deze landbouwer. 
Mede om deze reden, kan dit alternatief niet rekenen op draagvlak bij de omgeving en de landbouw. 
Voor de werkgroep landbouw is alleen een alternatief bespreekbaar, indien er sprake is van 
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grondmobiliteit/verkaveling. In dit alternatief is die kans klein. Dit alternatief is alleen uitvoerbaar 
met een gelijkvloerse spoorovergang. Zonder toestemming van de Staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu voor een gelijkvloerse spoorovergang is dit alternatief niet realiseerbaar. Dit alternatief 
was absoluut niet bespreekbaar voor de werkgroep omgeving. Zij verbaasden zich erover dat deze 
nog als keuze werd aangeboden. 
 
Alternatief 2 
Alternatief 2 scoort qua logica en directheid van de routering en verkeersveiligheid gelijkwaardig aan 
alternatief 1. Dit alternatief sluit ook aan bij het structuurplan van de gemeente Bedum. Op het 
aspect landschappelijke inpassing scoort dit alternatief in het huidige ontwerp negatief in verband 
met de korte afstand ten opzichte van de Wolddijk. Alternatief 2 is eenvoudig te combineren met het 
verleggen van het Boterdiep. De variant met een tunnel is niet realiseerbaar binnen de beschikbare € 
10 miljoen (€ 12,8 miljoen). Uitvoering van dit alternatief met een gelijkvloerse spoorovergang is 
alleen mogelijk na toestemming van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Dit alternatief is 
samen met alternatief 3 in gebracht door de werkgroep landbouw. In beide alternatieven is er een 
mogelijkheid voor grondmobiliteit. Dit alternatief zal bij een deel van de omgeving kunnen rekenen 
op draagvlak, maar bij een ander deel van de omgeving juist stuiten op weerstand vanwege de 
verwachte impact op het woongenot (geluid, uitzicht, lichthinder). Vanuit de omgeving werd de 
suggestie aangedragen om dit alternatief te combineren met alternatief 1 (spoorovergang in 
westelijke richting opschuiven). 
 
Alternatief 3 
Nadat alternatief 3 in beeld kwam vanuit de werkgroep landbouw, heeft een deel van de werkgroep 
omgeving dit alternatief 3 omarmt en het eigen voorstel voor een tracé langs het spoor losgelaten. 
De belangrijkste reden is waarschijnlijk om de nieuwe weg zo ver mogelijk van het dorp af te willen 
hebben en daarmee de kans op overlast te willen verkleinen. De werkgroep omgeving heeft tijdens 
de tweede bijeenkomst vanuit 3 ontwerpgroepen een aantal mogelijke alternatieven geschetst. De 
essentie van deze schetsen was: de nieuwe weg ten oosten van Sint Annerhuisjes aansluiten en 
bundeling met de noordzijde van het spoor. 
 

Alternatief 3 scoort qua routering,  directheid, verkeersveiligheid, ruimtelijke impact en 
landschappelijke, ruimtelijke inpassing slechter dan alternatief 1 en 2. Dit alternatief heeft de 
grootste impact op de Wolddijk doordat deze wordt doorsneden. Alternatief 3 is niet eenvoudig te 
combineren met het verleggen van het Boterdiep. Uitgaande van verlegging van het Boterdiep wordt 
een verkeerskundig en ruimtelijk onwenselijke situatie gecreëerd (zie afbeelding 3 op pagina 10).  
Indien dit uitgangspunt wordt losgelaten, ligt er alsnog een complexe ontwerpopgave door de 
aanwezigheid van de woningen langs de weg Ter Laan, de impact op de Wolddijk, fietsroute Grote 
Haver en het gemaal en er is extra landbouwgrond nodig. De kosten voor dit alternatief zijn het 
grootst. Dit alternatief is niet binnen de beschikbare € 10 miljoen te realiseren (€ 11,2 en 14,7 
miljoen). Uitvoering van dit alternatief met een gelijkvloerse spoorovergang, in combinatie met het 
opheffen van een aantal onbewaakte overgangen,  is alleen mogelijk na toestemming van de 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Dit alternatief is samen met alternatief 2 ingebracht 
door de werkgroep landbouw. In beide alternatieven is er een mogelijkheid voor grondmobiliteit. Bij 
dit alternatief is de verplaatsing van tenminste één  grondeigenaar een voorwaarde (is meegenomen 
in de kosten). Dit alternatief zal bij een deel van de omgeving kunnen rekenen op draagvlak, maar bij 
een ander deel van de omgeving juist stuiten op weerstand (geluid, uitzicht, lichthinder, 
trillingshinder), landschap en verkeersveiligheid. 
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Toelichting op de effectenanalyse van de drie alternatieven 

Deze beoordelingscriteria zijn aan het begin van het ontwerpproces toegelicht en afgestemd met de 

omgeving. 

Beoordelingscriteria 

Gebruiksfuncties Milieuaspecten 

Verkeer: logische routes, ritlengtes en rijtijden, 

netwerkeffecten, verkeersveiligheid (inclusief 

spoorwegveiligheid) en bereikbaarheid woonpercelen 

buitengebied 

Geluid: aantal woningen per geluidsklasse 

Landbouw: input vanuit de werkgroep landbouw en 

bereikbaarheid woonpercelen 

Trillingen: kans op (toename van) trillingen 

a.g.v. (toename van) verkeer 

Recreatie: doorsnijding De Zeven Bruggetjes route Luchtkwaliteit: stikstofdioxide en fijnstof op 

10 meter langs de weg 

Toekomstrobuustheid: uitbreidingsmogelijkheden FCD en 

ontwikkelingsmogelijkheden nieuwbouw 

Natuur: input vanuit uitgevoerde quickscan 

plus aanvullende onderzoek 

 Landschap, cultuurhistorie en archeologie: 

input vanuit uitgevoerde quickscan  

 Ruimtelijke kwaliteit: wegbeeld en inpassing 

van de weg in de omgeving 

 

Verkeer 

Netwerkeffecten en intensiteiten 

De netwerkeffecten zijn op  basis van een verkeerskundig model onderzocht. Na analyse van dit 

model wordt geconcludeerd dat de nieuwe ontsluitingsweg nauwelijks regionale verkeerseffecten op 

levert. Ook niet voor verkeer op de weg Winsum - Groningen (N361). Op de volgende routes 

verschuift de routering wel: 

 Verschuiving op de relatie Winsum/Onderdendam - Ten Boer (circa 100 mvt/etmaal). 
Verkeer ging eerst door het dorp Bedum via de Sint Annerweg en kiest nu voor de route via 
de nieuwe ontsluitingsweg 

 Verkeer van en naar FCD - Groningen: door instellen verplichte routering vrachtverkeer door 
FCD, gaan de circa 300 vrachtwagens (bij eventuele uitbreiding in de toekomst zijn dit circa 
650 vrachtwagen) via de nieuwe ontsluitingsweg, Sint Annerweg en de N46. 
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De nieuwe ontsluitingsweg trekt naar verwachting weinig verkeer (maximaal circa 500 mvt/etmaal, 

waarvan circa 300 vrachtwagens).  

 

Figuur 2: netwerkeffecten alternatieven 

De impact van de aan hoeveelheid en samenstelling van verkeer gerelateerde effecten op 

verkeersveiligheid, geluid, luchtkwaliteit, trillingen en recreatie zijn gelet op de lage intensiteiten 

relatief gezien beperkt. Het feitelijke onderscheidend vermogen van deze effecten tussen de 

alternatieven is daarmee beperkt.  

Logische routering, ritlengten en rijtijden 

Op twee relaties zijn de alternatieven onderscheidend  ten aanzien van de aspecten logica, ritlengte 

en rijtijden:  

 Winsum/Onderdendam - Ten Boer: Verkeer gaat in de huidige situatie door het centrum van 
Bedum (groene lijn figuur 2). In de nieuwe situatie gaat dit verkeer via de ontsluitingsweg; 

 FCD - ringweg Groningen: Vrachtverkeer gaat in de huidige situatie door Bedum (paarse lijn 
in figuur 2). In de nieuwe situatie gaat dit verkeer via de nieuwe ontsluitingsweg. Voor wat 
betreft de route van/naar FCD levert elk alternatief ten opzichte van de huidige routering per 
definitie extra reistijd op. Door verplichtstelling van FCD voor het gebruik van deze route;  
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In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de analyses naar ritlengte en reistijd samengevat. 

 alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 

route 

Winsum/Onderdendam 

- Ten Boer 

Directe routering. 

Deels door de 

bebouwde  kom. 0,5 

kilometer korter en 

reistijdwinst van 6,5 

minuten 

Directe routering. 

Deels door de 

bebouwde kom. 0,5 

kilometer korter en 

reistijdwinst van 6,5 

minuten 

Directere dan 

alternatieven 1 en 2 

routering en buiten de 

bebouwde kom. 1 

kilometer korter en 

reistijdwinst van 7 

minuten 

route FCD - Groningen Directe routering. 5 

kilometer langer 

reistijdverlies van 2 

minuten 

Directe routering. 5 

kilometer langer 

reistijdverlies van 2 

minuten 

Indirecte en onlogische 

routering (eerst naar 

noorden rijden). 6,5 

kilometer langer 

reistijdverlies van 4 

minuten 

 

Verkeersveiligheid 

In zijn algemeenheid dragen alle drie alternatieven bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid 

op de Wilhelminalaan. Gelet op beperkte netwerkverschuivingen is de relatieve impact op 

verkeersveiligheid beperkt. Per alternatief zijn de volgende trajectdelen te onderscheiden: 

 Boterdiep Westzijde 

 Nieuwe ontsluitingsweg met kruisingen bestaande wegen 

 Sint Annerweg 
 

In onderstaande tabel wordt per trajectdeel het onderscheid per alternatief weergegeven. 

 alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 

Boterdiep Westzijde geen effect geen effect Toename 

vrachtverkeer in 

combinatie met 

menging fietsverkeer, 

maar een afname van 

autoverkeer. 

Nieuwe 

ontsluitingsweg 

kruisingen met Ter 

Laan en  

Zevenbruggetjespad. 

kruisingen met Ter 

Laan en 

Zevenbruggetjespad. 

kruisingen met Ter 

Laan, Kerkepad en de 

Grote Haver. Gelet op 
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Gelet op lage 

intensiteit, is het risico 

op ongevallen laag. 

Aandachtspunt is het 

mogelijke medegebruik 

door fietsers uit de wijk 

Ter Laan 4 naar de 

sportvelden en het 

station. 

Gelet op de lage 

intensiteit is het risico 

op ongevallen laag. 

Aandachtspunt is het 

mogelijke medegebruik 

door fietsers uit de wijk 

Ter Laan 4 naar de 

sportvelden en het 

station. 

lage intensiteit is het 

riscio op ongevallen 

laag. 

Sint Annerweg snelheidsremmende 

werking voor verkeer 

Sint Annerhuisjes, 

toename verkeer 

oostelijk, fietsoversteek 

Stedumerweg 

snelheidsremmende 

werking voor verkeer 

Sint Annerhuisjes 

(minder dan bij 

alternatief 1), toename 

verkeer oostelijk, 

fietsoversteek 

Stedumerweg 

snelheidsremmende 

werking voor verkeer 

Sint Annerhuisjes 

(minder dan bij 

alternatief 1), toename 

verkeer oostelijk, 

fietsoversteek 

Stedumerweg 

Overig verwachte toename 

van het verkeer op Ter 

Laan in combinatie met 

fietsverkeer. 

verwachte toename 

van het verkeer op Ter 

Laan in combinatie met 

fietsverkeer. 

 

 

Spoorwegveiligheid 

Prorail hanteert als uitgangspunt bij nieuwe spoorkruisingen dat deze ongelijkvloers uitgevoerd 

dienen te worden. Alternatieven met een tunnel (alternatieven 2b en 3b) hebben per saldo geen 

effect op de spoorwegveiligheid.  

Alternatieven met een gelijkvloerse kruising komen bij Prorail en het ministerie van ILT alleen in 

beeld indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De essentie daarvan is dat de 

veiligheidsrisico's aantoonbaar worden beheerst en dat per saldo de verkeersveiligheidssituatie niet 

verslechterd, maar juist verbeterd. 

Op dit moment wordt de uitgevoerde risicoanalyse beoordeeld door Prorail om te bepalen of de 

spoorwegveiligheid inderdaad voldoende geborgd is. De uitkomsten van de uitgevoerde analyse 

wijzen er op dat dat aan alle voorwaarden voor een gelijkvloerse kruising kan worden voldaan en de 

verkeersveiligheid op en nabij het spoor per saldo wordt verbeterd. 
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Landbouw 

Alternatieven 2 en 3 

Er vanuit gaande dat er geen kavelruil plaats vindt, is de impact op de landbouw ten aanzien van de 

volgende aspecten het grootst bij alternatief 3:  

 areaalverlies 

 aantal geraakte kavels  

 aantal betrokken eigenaren 

 omrijdafstanden  

 extra aansluitingen 
 

Daarbij wordt één huiskavel van een landbouwbedrijf volledig doorsneden en een huiskavel van een 

ander bedrijf ook fors aangetast. Door het opschuiven van het tracé naar de kavelgrens wordt de 

aantasting van dit bedrijf beperkt.  

Alternatief 2 heeft minder impact op bovengenoemde aspecten ten opzichte van alternatief 3.  

Bovendien wordt een grote huiskavel niet dwars doorsneden. Door het opschuiven van het tracé 

naar de kavelgrens wordt de aantasting van dit bedrijf beperkt en is bedrijfsverplaatsing niet 

noodzakelijk.  

De negatieve impact op bovengenoemde aspecten bij alternatieven 2 en 3 is echter te mitigeren 

door middel van ruilverkaveling en bedrijfsverplaatsing van twee bedrijven. De werkgroep landbouw 

heeft geconcludeerd dat hiervoor kansen liggen. 

Alternatief 1 

Alternatief 1 wordt door zowel de werkgroep omgeving als de werkgroep landbouw als onacceptabel 

beschouwd. Bij alternatief 1 wordt weliswaar het minste aantal kavels en eigenaren geraakt. De 

impact van alternatief 1 op een groot en waardevol bedrijf is echter groot door een volledige 

doorsnijding van een huiskavel. De gevolgen hiervan zijn terug te vinden in de kostenraming waarbij 

rekening is gehouden met waardedaling van het bedrijf en compensatiemaatregelen. Bij dit 

alternatief liggen geen tot beperkte kansen op een geslaagde kavelruil. 

 

Recreatie 

Alternatieven 1 en 2 doorkruisen het Zevenbruggetjespad. Beide tracés zijn daarmee een barrière. 

Echter gelet op de lage intensiteit is de impact op de beleving beperkt en is een veilige oversteek 

goed realiseerbaar. Alternatief 3 doorkruist het Kerkepad en het fietspad Grote Haver. Echter gelet 

op de lagere status van het Kerkepad en de lage intensiteit is de impact op de beleving beperkt en is 

een veilige oversteek goed realiseerbaar. 
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Geluid 

Alle alternatieven voldoen aan wet geluidshinder (geluidsbelasting lager dan 48dB). Enige 

uitzondering daarbij is de gesloopte woning op Ter Laan 26 bij alternatief 3A. Volgens het 

bestemmingsplan is hier echter een bouwvlak voor een woning. Er is  dus sprake van een 

(her)bouwmogelijkheid op deze locatie.  

 

Binnen de normen van de wet geluidhinder is er wel sprake van een toename van geluid als gevolg 

van de nieuwe weg. Dit speelt met name voor de woningen in Ter Laan Buitengebied en Ter Laan 4. 

De hoogste geluidsbelasting als gevolg van de nieuwe weg (alternatieven 1 en 2) ligt in de wijk Ter 

laan 4 en bevindt zich in de geluidscontour van 33 - 38 dB. Dit is fors onder de norm van 48 dB.  

Trillingen 

Bij alle alternatieven is er kans op klachten over trillingen op de Sint Annerweg (4 a 5 woningen). Bij 

alternatief 3 is de kans op klachten over trillingen ook te verwachten op Boterdiep Westzijde (2 

woningen op relatief korte afstand van de weg. 

Lichthinder 

Beleidsuitgangspunt op provinciale wegen is geen verlichting tenzij. Indien verlichting wordt 

toegepast zal dit op belangrijke kruisingen of gevaarlijke bochten overwogen worden. Indien 

verlichting wordt gerealiseerd zullen de armaturen worden uitgevoerd met beperkte uitstraling. De 

alternatieven zijn op dit onderdeel niet onderscheidend.  

Daarnaast kan lichthinder ontstaan als gevolg van inschijnende koplampen van het verkeer op de 

nieuwe ontsluitingsweg. De kans hierop is het grootst bij alternatieven 1 en 2 De effecten zijn echter 

goed te mitigeren/compenseren. 

Luchtkwaliteit 

De gevolgen voor de luchtkwaliteit liggen ver onder de norm. Gelet op de lage intensiteiten op de 

nieuwe ontsluitingsweg is de toename bovendien zeer beperkt. De alternatieven zijn derhalve niet 

onderscheidend. 

Natuur 

Impact op natuur is bij alle alternatieven zeer beperkt in verband met de beperkte aanwezigheid 

daarvan (Quick Scan onderzoek en veldonderzoek naar poelkikker en vleermuisroutes). Alternatief 3 

geeft een extra doorsnijding en daarmee iets grotere verstoring van fauna ten opzichte van 

alternatieven 1 en 2. Alternatieven 1 en 2 liggen direct naast de spoorlijn welke al een 

verstoringszone heeft. De cumulatieve verstoring is dus iets groter bij alternatief 3 in verband met de 

langere doorsnijding.  
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Landschap, ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie en archeologie 

Alternatief 1 scoort op de aspecten landschap, ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en archeologie 

het beste. De belangrijkste verschillen tussen de alternatieven 1 en 2A, is dat alternatief 2A een 

grotere impact heeft op de Wolddijk en de openheid van het landschap meer aantast. Alternatief 2B 

is ter plaatse van de tunnel moeilijk inpasbaar (de tunnel breekt met het omliggende landschap). 

Alternatieven 1 en 2 zijn gebiedseigen en worden gebundeld met het spoor. De alternatieven 3A en 

3B leiden ten opzichte van de overige alternatieven tot een extra aantasting van de landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden (doorsnijding van het open landschap en de Wolddijk en geheel 

zichtbaar in het open gebied). De tunnelvariant (3B) heeft de meeste impact doordat de tunnel 

moeilijk inpasbaar is en ter plaatse breekt met het omliggende landschap en de Wolddijk. 

Toekomstvastheid/robuustheid 

Alle alternatieven bieden perspectief voor uitbreidingsmogelijkheden voor FCD en nieuwbouw. Een 

omlegging van het Boterdiep is bij de alternatieven 1 en 2 eenvoudig in te passen, mits er voldoende 

ruimte overblijft om het Boterdiep in te passen tussen spoor en weg. Bij alternatief 3 is het omleggen 

van het Boterdiep ruimtelijk en landschappelijk niet eenvoudig in te passen. Uitgaande van 

verlegging van het Boterdiep op het eigen terrein van FCD, leidt dit bij alternatief 3 tot een S-bocht. 

Dit  is ruimtelijk ongewenst en onlogisch (zie figuur 3). Indien gekozen wordt voor alternatief 3 in 

combinatie met het verleggen van het Boterdiep, ligt hier een ontwerpopgave waarbij rekening 

gehouden dient te worden met: de impact op de woningen aan de Boterdiep Westzijde/Wroetende 

Mol, woningen Ter Laan (noordoostkant van het uitbreidingsterrein, het gemaaltje, de fietsroute via 

de Grote Haver en de impact op de Wolddijk). 

 
Figuur 3: verlegging Boterdiep in combinatie met alternatief 3 met ongewenste verkeersstructuur 
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Kosten 

Alternatief Kosten in mln euro excl. btw 

1 (gelijkvloers) 9,3 

2 (gelijkvloers) 9,1 

2 (tunnel) 12,8 

3 (gelijkvloers) 11,2 

3 (tunnel) 14,7 

 
Wat opvalt in de ramingen is het verschil tussen alternatief 1 (gelijkvloers) en alternatief 2 
(gelijkvloers). Ondanks dat alternatief 2 een langer en nieuw tracé heeft,  is de raming voor alternatief 
2 lager dan alternatief 1. Het verschil zit grotendeels in de grondaankoopkosten. Dit onderschrijft de 
grotere impact op de landbouw bij alternatief 1. Beide alternatieven vallen echter binnen het 
beschikbare budget. In bijlage 3 zijn de uitgangspunten bij de kostenraming opgenomen. 
 

Beoordeling  belangenpartijen omgeving 

Algemeen 
In de werkgroepen omgeving en landbouw is er wisselend voorkeur uitgesproken voor de 
alternatieven 2 en 3. Alternatief 1 wordt door de werkgroepen omgeving en landbouw als onwenselijk 
beschouwd. Voor de werkgroep landbouw is dit geen goed alternatief omdat van één  landbouwbedrijf 
de huiskavel dwars wordt doorsneden. Ook de werkgroep omgeving heeft tijdens de laatste 
bijeenkomst (27 augustus 2014) verzocht alternatief 1 te laten vervallen.  
In bijlage 2 is een stakeholdersoverzicht opgenomen met daarbij per stakeholder het belang en 
argumenten voor of tegen een alternatief op basis van de bespreking in de werkgroepbijeenkomst 
omgeving van 27 augustus en het advies van de werkgroep landbouw zoals verwoord in de Landbouw 
Effectenrapportage (LER) van deze werkgroep. 
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Werkgroep omgeving 

 

Werkgroep landbouw 

De werkgroep landbouw heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor de alternatief 2 of 3, 

waarbij zij als voorwaarde stellen dat er sprake moet zijn van verplaatsing van twee bedrijven. Alleen 

in dat geval hebben deze alternatieven een meerwaarde voor de landbouw. In het proces met de 

werkgroep landbouw hebben twee bedrijven aangegeven, eventueel wel te willen verplaatsen. De 

werkgroep landbouw heeft daarbij aangegeven een lichte voorkeur te hebben voor alternatief 3. 

Deze voorkeur is echter niet te onderbouwen op basis van de uitkomsten van het onderzoek. Daarin 

scoort alternatief 2 iets beter. Voor alternatief 2 geldt overigens dat het tracé vrijwel overal op de 

grens van een perceel ligt of gelegd kan worden (zowel langs het spoor als noord-zuid) waardoor 

bedrijfsverplaatsing niet perse noodzakelijk is.  

 

 

  

Alternatief Voorstanders Argumenten voor Argumenten tegen

1  Geen voorstanders Verkeersveiligheid Sint Annnerweg Doorsnijding waardevol landbouwbedrijf

Bundeling weg met spoor Geen draagvlak omgeving

Veel mensen hebben last van verkeer (geluid 

lichtinschijn) 

Weg trekt extra verkeer aan uit NW groningen

Verkeersveiligheid Ter Laan verminderd

Komt niet overeen met Rust, Ruimte en Groen  

Ter Laan 4

Spoor stelt nu weinig voor, ook weg erlangs 

heeft een hele grote impact

2 Wroetende Mol/Boterdiep Westzijde Bundeling weg met spoor

Veel mensen hebben last van verkeer (geluid 

lichtinschijn) 

Ter  Laan Buitengebied Noord/Baljon Korte route Weg trekt extra verkeer aan uit NW groningen

Landbouw (meningen verdeeld 2 of 3) Minder kostbare route

Verkeersveiligheid Ter Laan verminderd 

(schoolverkeer)

Cumula

Logische route, betere aansluiting 

FrieslandCampina Doorsnijding Zevenbruggetjespad

VVN Bedum Verkeersveiligheid Sint Annerweg

Spoor stelt nu weinig voor, ook weg erlangs 

heeft een hele grote impact

Sint Annerhuisjes (meningen 

verdeeld over 2 en 3) Draagvlak deel omgeving

Komt niet overeen met Rust, Ruimte en Groen  

Ter Laan 4

Staat in structuurplan

Combi alternatief 1 en 2 voorkomt 

aantasting Wolddijk

3 Ter Laan fase 4 Soepele verkeersafhandeling

Verkeer zeer dicht langs huizen: geluid, licht 

en trillingen, veiligheid

Ter Laan fase 3 Geen doorsnijding Zevenbruggetjespad Zonde van landschap

Ter Laan buitengbied /Heite Draagvlak bij grootste groep omwonenden

Toename sluipverkeer  + ritten landbouw langs 

Wroetende Mol

Landbouw (meningen verdeeld 2 of 3) Ontwikkelruimte agrariers Route is 2,5 x zo lang 

Sint Annerhuisjes (meningen 

verdeeld over 2 en 3)

Mogelijkheden uitbreiding en aansluiting 

NW Groningen Minder veiligheid ivm meer kruisingen

Treft minder groepen mensen Structuurvisie heeft geen status

Geen voorkeur Wandelaarsgroep

FrieslandCampina
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Verzoeken omgeving aanvullende detailanalyses en wensen voor de planuitwerking 

In het advies van de werkgroep landbouw (opgenomen in het eerder genoemde LER) en tijdens de 

laatste werkgroepbijeenkomst met de omgeving op 27 augustus is een aantal verzoeken gedaan voor 

nadere detaillering van de onderzoeken voor besluitvorming en is een aantal voorstellen gedaan voor 

de verdere planuitwerking. 

Verzoeken nadere detailanalyses ten behoeve van de besluitvorming 

Verzoek ter Laan 4  

Ten aanzien van de geluidsbelasting gevraagd de volgende zaken gedetailleerder analyseren: 1. 

cumulatief effect weg en spoor; 2. cumulatief effect van weg, spoor en FCD; 3. gevoeligheidsanalyse 

met een toename van het verkeer met x%; 4. effect van een hogere snelheid; 5. verschil in avond en 

nachtbelasting; 6. toename van het verkeer ten opzichte van de huidige situatie 

Advies projectteam 

Het doel van de studie is om alternatieven onderling objectief te vergelijken. Dit geldt ook voor het 

aspect geluid. Daarbij zijn de alternatieven voor wat betreft de nieuw aan te leggen weg getoetst aan 

de wet geluidshinder door middel van een akoestisch model. Verder is op basis van de verandering in 

de verkeersintensiteit berekend wat het effect daarvan is op de geluidbelasting langs het Boterdiep 

Westzijde en de Sint Annerweg. Deze onderzoeken bieden inzicht in de verschillen die er ten aanzien 

van geluid zijn tussen de alternatieven. Daarmee is er ook voldoende informatie om een keuze voor 

een alternatief te bepalen. Uit de onderzoeken blijkt dat de geluidsbelasting, waar de weg ook komt 

te liggen, ver onder de daarvoor geldende norm van 48 dB ligt.  

Dat neemt echter niet weg dat er een terechte behoefte is aan meer detailinformatie over de 

geluidsbelasting zoals in de vragen is aangegeven. De verdiepingsvragen worden normaliter bij de 

planuitwerking/bestemmingsplanprocedure van een voorkeursalternatief uitgevoerd. Redenen 

hiervoor zijn dat in de planuitwerking nog keuzes gemaakt moeten worden, die invloed kunnen 

hebben op de geluidsbelasting (bijvoorbeeld de exacte ligging van de weg). In de planuitwerkingsfase 

(nadat een voorkeursalternatief is vastgesteld), worden gedetailleerdere geluidsonderzoeken 

uitgevoerd. Daarbij worden de geluideffecten op geluidgevoelige bestemmingen in het invloedsgebied 

van de weg bepaald. 

Verzoek FrieslandCampina Domo 

Werk alternatief 3 in combinatie met het verleggen van het Boterdiep verder uit. Mogelijk dat hier 

kansen liggen om de impact op de woningen langs de Boterdiep Westzijde en de Wroetende Mol te 

minimaliseren. 

Advies projectteam 

Uitgangspunt voor deze studie is dat het Boterdiep niet wordt verlegd. In dat geval ontstaat er een 

onlogische situatie. Indien het Boterdiep (bij een uitbreiding van FCD) toch wordt verlegd, moet 
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hierover tijdig duidelijkheid worden verschaft door FCD. Een combinatie van alternatief 3 met het 

verleggen van het Boterdiep is dan een uitwerkingsopgave waarbij de impact op de Wolddijk, het 

gemaal, de fietsroute via Grote Haver en de woningen aan Ter Laan oostzijde een rol spelen. Het is de 

vraag of een uitwerking van dit vraagstuk van doorslaggevend belang is bij de bestuurlijke afweging. 

Wensen omgeving voor vervolguitwerking 

Ter Laan 4 

- Bij de keuze voor alternatief 1 of 2: Afsluiten van de spoorwegovergang Ter Laan voor het 
autoverkeer (sluipverkeer) 

- Bij alternatief 1 of 2, de bebouwde komgrens ten oosten van de wijk Ter Laan 4 aanleggen 
waarmee het snelheidsregime op 50 kilometer/uur wordt gesteld.  

- Maken van een mooie brug ipv een tunnel bij het Zevenbruggetjespad 
- De weg niet fel te verlichten 

 
Landbouw 

- Neem in de planuitwerkingsfase voldoende tijd om de mogelijkheden voor 
bedrijfsverplaatsing te onderzoeken en mogelijk te maken. Ook de grondeigenaren hebben 
tijd nodig voor planuitwerking 
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Bijlage 1: alternatieven die zijn afgevallen + toelichting 

Het oranje alternatief is niet afgevallen. Dit is alternatief 1 van de te onderzoeken alternatieven. De 

overige alternatieven zijn afgevallen. 

In de bijgevoegde notitie aan de werkgroep is op pagina 7 en 8  in het kort aangeven waarom 

verschillende alternatieven zijn afgevallen. Vanuit de ruimtelijke aspecten is het beste om het 

alternatief zo compact mogelijk rond het dorp te leggen. Een tracé ten zuiden van het spoor (rood) 

was inhoudelijk ook in beeld. Het college van de gemeente Bedum heeft daarbij aangeven dat 

alternatieven ten zuiden van het spoor (en dus vlak ten noorden van een wijk in aanbouw) 

onbespreekbaar is. In het structuurplan van de gemeente Bedum en de bestemmingsplannen voor 

de nieuwe woonwijk is uitgegaan van een ontsluitingsweg aan de noordzijde van het spoor. De 

gemeente wil daar niet van afwijken. Voor de overige alternatieven dicht rond de kern geldt dat ze 

zijn afgevallen omdat de impact op ruimte, landbouw en een mogelijke uitbreiding van Friesland 

Campina vanwege het dwars doorsnijden van het terrein (donkerblauw en licht paars), of omdat een 

nieuwe overweg niet mogelijk is (donkerpaars). Daarnaast geldt ook dat de werkgroep omgeving 

breed heeft aangegeven, absoluut geen draagvlak is voor alternatieven die ten westen van Sint 

Annerhuisjes (tussen donkerblauw en oranje) aansluiten. Het college van de gemeente Bedum heeft 

hierover tevens uitgesproken geen aansluiting ten westen van Sint Annerhuisjes te willen. 
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Bijlage 2: stakeholdersoverzicht met belangen en argumenten 

Tijdens de laatste werkgroepbijeenkomst omgeving van 27 augustus 2014, heeft elke stakeholder, de 

voorkeur van zijn/haar achterban kunnen toelichten en motiveren. In onderstaand overzicht zijn de 

belangen per stakeholder  weergegeven.  

Wijk Ter Laan fase 4 

Voorstander alternatief 3 

Bij alternatief 1 en 2 hebben er veel meer mensen last van. Er zullen dag en nacht vrachtwagens 

rijden met als gevolg geluidsoverlast en lichtinschijn. Luister naar de groep in plaats van naar enkele 

individuen. De weg zal extra verkeer aantrekken uit Noord West Groningen dat komt dan allemaal 

langs Ter Laan 4. De verkeersveiligheid zal verminderen: Er rijden veel fietsers en schoolgaande 

kinderen die de nieuwe route moeten kruisen. Al met al zal de wijk veel minder aantrekkelijk 

worden. Alternatief 3 heeft een groot draagvlak (95 % van de bewoners van de wijk Ter Laan 4 is 

voor, 5% is neutraal). Dit alternatief heeft als voordeel dat het Zevenbruggetjespad niet doorsneden 

wordt.  Alternatief 3 is een goede Noord-West verbinding, de verkeersafhandeling zal soepel zijn, 

helemaal bij een inrichting van 80 km/u. Verder is bij alternatief 3 een goede grondmobiliteit voor de 

agrariërs mogelijk. Omlegging van het Boterdiep is goed mogelijk. Bij alternatief 3 zal er coulant 

omgegaan moeten worden met de mensen die er nadeel van hebben. 

 

Wroetende Mol/Boterdiep Westzijde: 

Voorstander alternatief 2a (gelijkvloerse overgang 

Alternatief 3 is onaanvaardbaar vanwege het verkeer op 4 a 5 meter van een aantal huizen, dit is veel 

dichter  langs huizen dan bij andere alternatieven. Hierbij is het passeren van een vrachtwagen te 

vergelijken met een aardbeving. Bij de aanleg van alternatief 3 in combinatie met omlegging van het 

Boterdiep zal er veel sluipverkeer komen. Met de (6000 p.j.) ritten van landbouwbedrijven erbij 

wordt de situatie onleefbaar. De situatie wordt bij 3 erg onveilig en het is ook zonde van het 

landschap. Het structuurplan geeft ook aan dat de weg niet volgens alternatief 3 zal lopen. De weg 

kan beter gebundeld worden met het spoor. De voordelen van alternatief 2A t.o.v. 2B zijn de lagere 

kosten, de kortere route en de betere aansluiting op FrieslandCampina. Alternatief 1 is niet goed 

vanwege de doorsnijding van een landbouwbedrijf. Er is breed draagvlak voor alternatief 2A 

(handtekeningen).  
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Ter Laan Buitengebied noord /Baljon 

Voorstander van een combinatie van alternatief 1 en 2 

Variant 3 is 2,5 x zo lang als de alternatieven 1 en 2, met alle nadelen (onlogische routering, 

doorsnijden landschap, omrijden verkeer FrieslandCampina, kosten grondaankoop). Ook is er veel 

overlast voor de Wroetende Mol.  De goede grondmobiliteit die door anderen als voordeel wordt 

genoemd kan ook zonder dit alternatief plaatsvinden. De bewoners van Ter Laan 4 hebben voor 

aankoop in het structuurplan kunnen zien  dat er een weg in het gebied zou komen. Het is belangrijk 

dat er een weg komt die het verkeer weert uit het centrum van Bedum. Voordelen van een 

combinatie van alternatieven 1 en 2 zijn onder andere het niet doorsnijden van het 

Zevenbruggetjespad en minder aantasting van de Wolddijk. 

 

Ter Laan buitengebied midden/Heite Ter Laan 37 (ten zuiden weg Ter Laan) 

Voorstander alternatief 3 

Namens zeven gezinnen met alle voors en tegens voor alternatief 3:  

De argumenten van Ter Laan 4 zijn ook onze argumenten, met uitzondering van het opheffen van de 

spoorwegovergang. Het is belangrijk dat de onbewaakte overgangen verdwijnen. De structuurvisie 

heeft geen status, de weg loopt nu door de 'groene long' uit dezelfde visie, dit betekent dat de route 

sowieso anders moet lopen. Het argument dat de weg minder impact heeft klopt niet, het spoor stelt 

nu weinig voor, ook de weg erlangs heeft dus een hele grote impact. Er is voor alle alternatieven 

maar een broos draagvlak, gaat geld de doorslag geven? Graag wil ik aan het bestuur meegeven om 

naar de lange termijn te kijken zoals plannen voor een rondweg om Onderdendam en de ontsluiting 

van Noordwest Groningen.  

Cumula 

Voorstander alternatief 2A 

Route 2A is kort en scheelt reistijd, ook is het de minst dure variant. De aanleg van dit alternatief 

scheelt 1000 voertuigbewegingen van loonbedrijf Wieringa (en 6000 inclusief transport van 

Drijfhout) door het dorp. Met dit alternatief wordt minder landbouwgrond doorsneden dan andere 

alternatieven. 

 

Sint Annerhuisjes 

Voorstander alternatief 2 of  3 

De bewoners van de Sint Annerweg hebben niet allemaal dezelfde voorkeur. Een enkeling is voor 

alternatief 3 omdat het geen wijk of groepen mensen treft, het treft alleen individuen. Ook is een 
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goede aantakking mogelijk voor een toekomstige ontsluiting van Noord west Groningen. Het 

Zevenbruggetjespad wordt niet aangetast en de kruising met het Kerkepad moet oplosbaar zijn. 

Omdat dit alternatief ver van Bedum af ligt is uitbreiding later goed mogelijk. Alternatief 1 is niet 

bespreekbaar omdat het een bedrijf doorsnijdt. Dit kan ook geen voorkeursalternatief zijn omdat het 

bij niemand van de werkgroep de voorkeur heeft. 

 

Wijk Ter Laan fase 3 

Voorstander alternatief 3 met tunnel 

Alternatief 1 is geen alternatief in verband met het geluid en het  zicht op het verkeer. Bovendien 

heeft het grote impact met de doorsnijding van het perceel van dhr. Bree. Het alternatief 3 met een 

tunnel is het beste omdat er dan minder zicht op het verkeer is. Is een alternatief 3 dat eerder naar 

links afbuigt geen optie? 

 

FCD 

Geen voorkeur 

Wij zijn niet tegen een tracé, maar het is moeilijk voor een bedrijf als FrieslandCampina Domo om 

voor een tracé te zijn dat  een landbouwbedrijf doorsnijdt. De alternatieven 2 en 3 zijn beide geschikt 

met een aansluiting van Ter Laan op de rondweg. Bij alternatief 3 zit een lastige knoop aan de 

noordzijde met een uitdaging om deze op te lossen. Voordeel van alternatief 3 is de ontwikkelruimte 

voor de landbouw. Wat de vermeende impact betreft: we maken het allemaal erg dramatisch, er is 

een geringe impact op de omgeving (ook op Ter Laan), de cijfers van geluidsbelasting zijn niet hoog. 

Aan de andere kant valt het met de zichtbaarheid en de doorsnijding van het landschap ook wel mee 

met een weg. 

VVN 

Voorstander alternatief 2A 

VVN Bedum kan vanuit verkeersveiligheid gezien met alle drie de alternatieven leven. De minste 

onveiligheid op de St Annerweg is er met variant 1 (werkt remmend) ten opzichte van 2. Alternatief 1 

doorsnijdt een bedrijf en dat is voor ons reden om alternatief 2 als voorkeur te hebben. Onze 

voorkeur is 2A met een gelijkvloerse spoorwegovergang omdat met deze variant een aantal onveilige 

onbewaakte overgangen opgeheven moeten worden. Alternatief 3 is de minst veilige in verband met 

de meeste doorsnijdingen (kruisingen) onder andere van het fietspad en de Wolddijk.  

  



                   

afwegingsnotitie 

 

20 

 

Wandelaarsgroep 

Geen voorkeur uitgesproken 

Het wandelnet Nederland (Groningen) pleit voor het  on onderbroken tracé en behoud van 

het bestaande Zevenbruggetjes pad en het onverharde Kerkepad De Ketellaan. 

Landbouw 

Voorstander alternatief 2 of 3 

De landbouwers hebben individueel verschillende belangen. Oplossingen zijn alleen mogelijk indien 

er grondmobiliteit/kavelruil mogelijk is. Dhr. Bree geeft aan dat hij bij alternatief 2 en 3 een goede 

oplossing ziet op de grens van twee grondeigenaren indien grondmobiliteit niet realiseerbaar is.  

Advies zoals opgenomen in de landbouweffectrapportage van de werkgroep Landbouw van juni 2014  
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Bijlage 3: uitgangspunten kostenraming 

Ten opzichte van het oorspronkelijke raming van 10mln euro in 2013 zijn de volgende 
scopewijzigingen doorgevoerd en verwerkt in de bovenstaande ramingen: 

 Op de N993/St. Annerweg is rekening gehouden met verbreding van de bestaande weg; 

 Op de N995/ Boterdiep Westzijde is bij alternatief 3 rekening gehouden met de 
versmalling van het Boterdiep om de Boterdiep Westzijde te kunnen verbreden tot een 
voldoende verkeersveilige wegbreedte.  

 De kosten voor grondaankoop zijn aangepast en gebaseerd op de laatste inzichten qua 
grondposities en de impact daarop van de verschillende alternatieven. 

 Bij een tunnelvariant is geen rekening gehouden met het aanpassen van andere 
spoorwegovergangen. 

 Bij gelijkvloerse spoorwegovergangen is rekening gehouden met een alternatieve 
ontsluiting van aanliggende percelen richting de nieuwe ontsluitingsweg. 

 De bestaande spoorwegovergangen blijven vooralsnog zitten, maar worden fysiek 
ontoegankelijk gemaakt. (bv doortrekken van sloten). In de raming is er vanuit gegaan dat 
overbodig geworden vloerbeplating en bebording  naderhand worden verwijderd en zijn 
niet in de kosten meegenomen. 

 Pro-Rail heeft aangegeven dat de kosten voor het beheer en onderhoud van de 
gelijkvloerse spoorwegovergang bij de initiatiefnemer liggen. Deze kosten zijn nog niet 
bekent en derhalve niet meegenomen in de raming. Dit geldt ook voor de 
onderhoudskosten van een tunnel. Indien dit afgekocht dient te worden bij pro-rail dan 
komt dit bovenop de hierboven genoemde bedragen. 

 Bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw 

 Prijspeil 2014 

 Inclusief de voorbereidingskosten, grondaankoop en eventuele compenserende 
maatregelen. 

 In de ramingen is rekening gehouden met de mogelijkheden voor grondmobiliteit. Dit 
uitgangspunt is voor alle tracées meegenomen en in die zin gelijk. 

 Daarnaast is bovenop de kostenraming van de realisatie van het nieuwe tracé een extra 
post onvoorziene kosten van 10% en een extra post risicoreservering van 10% 
meegenomen in het project, waaronder dus ook voor de post grondverwerving/mobiliteit.  

 In de raming is rekening gehouden met procesbegeleidingskosten voor het onderzoeken 
van de grondmobliteit in de volgende fase. 
 

 

 

 


