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LEESWIJZER 
 
 
Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage over 2018 aan.  
 
Deze bestuursrapportage geeft inzicht in de mate waarin het beleid en de budgetten afwijken van de 
begroting. Overal waar de uitvoering conform de planning geschiedt, zoals genoemd in de begroting 
2018, wordt er niet gerapporteerd.  
 
Deze bestuursrapportage bestaat uit twee onderdelen:  
 
1. Financiële en beleidsmatige rapportage  
Per deelprogramma is aangegeven wat naar verwachting de afwijking aan het eind van het jaar zal 
zijn, zowel financieel als beleidsmatig.  
 
2. Stand van zaken Grote projecten  
Hier wordt de actuele stand van zaken gegeven met betrekking tot de grote projecten. 
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SAMENVATTING 

 
Deze rapportage omvat een financiële rapportage over de periode januari tot en met september 2018. 
Op basis hiervan wordt een eindejaarverwachting gegeven voor het resultaat 2018. Beleidsmatig 
wordt in deze bestuursrapportage alleen gerapporteerd indien de eindejaarverwachting afwijkt van 
hetgeen in de begroting is genoemd onder de kopjes ‘wat we willen bereiken’ en ‘wat doen we ervoor’. 
Indien de uitvoering conform verloopt wordt geen melding gemaakt van de voortgang.  
 
Het resultaat van de bestuursrapportage laat zien dat aan het eind van 2018 een nadelig resultaat te 
verwachten is van € 179.426. Dit is een verslechtering van het begrotingsresultaat 2018 met € 86.737. 
Het resultaat van de afwijkingen in deze rapportage is een saldo van vele posten.  
 
Specificatie en onderbouwing van de mutaties 
Door de budgethouders zijn mutaties aangeleverd welke een afwijking geven op het verwachte 
resultaat. Dit bestaat voor een groot deel uit relatief kleine aanpassingen.  
 
De mutaties zijn hieronder uitgewerkt in 3 onderdelen: 

1. Door te schuiven budgetten naar 2019 
2. Grote afwijkingen 2018 
3. Reserve mutaties 

 
1. Overzicht door te schuiven budgetten 
Onderstaande mutaties hebben betrekking op budgetten van werkzaamheden die over meerdere 
jaren worden uitgevoerd, maar ook om zaken die niet konden worden uitgevoerd vanwege een 
langere doorlooptijd dan eerder verwacht. Van onderstaande budgetten wordt voorgesteld het budget 
in 2018 te verlagen en het bedrag te storten in de reserve lopende verplichtingen. Begin 2019 leggen 
wij een voorstel aan u voor om aan het begin van 2019 weer over deze budgetten te kunnen 
beschikken zodat de uitvoering van de werkzaamheden geen vertraging oploopt. 
 

DPR Omschrijving DPR Toelichting doorschuiven 2018 

1.4 Verkeer en vervoer In de raming van 2018 is een budget opgenomen 
voor de vervanging van verkeersborden. Deze 
vervanging wordt doorgeschoven naar 2019. Het 
gaat om een bedrag van € 20.000 

-20.000 

2.4 Sociale zaken en 
werk 

Op basis van de ontvangen rijksvergoedingen voor 
de huisvesting van statushouders is ook een 
uitgavenraming opgenomen. Van dit bedrag wordt 
een bedrag van € 98.000 niet besteed in het jaar 
2018. Deze kosten krijgen we in 2019. Dit bedrag 
moet dan ook worden doorgeschoven. 

-98.000 

  Totaal TOTAAL -118.000 

 
 
2. Overzicht grote afwijkingen 
De nadelige afwijking voor het jaar 2018 bedraagt € 86.737 en wordt in onderstaande tabel in 
hoofdlijnen toegelicht. Op de verschillende deelprogramma’s wordt gedetailleerder ingegaan op de 
afwijkingen. Alle genoemde mutaties zijn incidenteel.  
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DPR Omschrijving DPR Toelichting bedrag V/N 

1.3 Volkshuisvesting Leges omgevingsvergunningen 105.000 N 

De opbrengst van deze leges komt naar 
verwachting zo'n € 90.000 lager uit dan geraamd. Er 
is sprake van een lager aantal aanvragen dan 
geraamd. In een beschouwing van de openstaande 
posten (opschoonactie ivm de herindeling) is 
duidelijk geworden dat, ondanks een aantal 
invorderingsacties, er een bedrag van € 15.000 aan 
openstaande vorderingen op het gebied van 
bouwleges afgeboekt (oninbaar) moet worden. Dit 
heeft te maken met faillissementen en vertrek 
zonder bekend adres. 

1.5 Milieu Bodemsanering 35.000 N 

Een aantal jaren geleden is een kavel verkocht op 
het bedrijventerrein in Baflo. Bij recente 
bouwactiviteiten werd verontreiniging aangetroffen 
in de bodem met asbest. Als vorige eigenaar zijn we 
hiervoor aansprakelijk. De kosten van deze 
sanering hebben € 35.000 bedragen. 

2.2 Onderwijs Peuterspeelzaalwerk 75.000 V 

In 2018 is nog een afrekening van het 
peuterspeelzaalwerk over het jaar 2017 ontvangen. 
Dit is niet meegenomen in de jaarrekening 2017 en 
vormt nu een voordeel. 

2.3 Volksgezondheid Opbrengsten begraafplaatsen 45.000 N 

Het aantal begrafenissen loopt terug. Hierdoor 
worden minder leges ontvangen. Daarnaast worden 
nog geen bedragen wegens onderhoud ontvangen. 

2.4 Economische 
promotie 

Verkoop pand Hoofdstraat W. 4 153.000 V 

In 2018 is het voormalige onderkomen van de VVV-
Winsum (en het kinderboekenmuseum) verkocht. In 
verband met deze verkoop moesten er nog wel wat 
aanpassingen aan het pand plaatsvinden. De netto-
opbrengst van de verkoop bedraagt € 153.000 

4.2 Natuur- en 
groenbeheer 

Verkoop openbaar groen 135.000 V 

In 2018 zijn twee grote stukken openbaar groen 
(Meeden in Winsum en Groenlanden in Sauwerd) 
verkocht en daarnaast zijn een aantal kavels in 
Adorp verkocht. De totale opbrengst hiervan 
bedroeg € 135000 

5.3 Openbaar bestuur Kosten herindeling 59.000 N 

In 2018 is voor de medewerkers van de BMWE-
gemeenten het Hogelandfestival georganiseerd. 
Deze kosten waren niet geraamd in de 
herindelingsbegroting en komen daarom direct ten 
laste van de gemeentelijke exploitatie. Ons aandeel 
in dit festival bedraagt € 59.000. 

6.3 Uitkering Algemene uitkering gemeentefonds 215.000 N 
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gemeentefonds Op basis van de september-circulaire 2018 kregen 
we te maken met een fors lagere uitkering voor het 
jaar 2018. Deze "korting" heeft te maken met een 
overschrijding van het aantal BTW-claims in relatie 
tot de omvang van het BTW-Compensatiefonds, 
alsmede met een lager accres (lagere rijksuitgaven 
en een lagere compensatie van gestegen prijzen). 

    Overige kleine mutaties. 9.263 V 

    TOTAAL 86.737 N 

 
 
3. Reservemutaties 
Een groot deel van de mutaties in deze rapportage heeft geen effect op het resultaat omdat ze worden 
gevolgd door een mutaties in één van de reserves. Onderstaande reserve mutaties zijn het gevolg van 
eerder genomen raadsbesluiten of conform afspraken uit de nota reserves en voorzieningen. Ook het 
doorschuiven van budgetten naar 2019 betreft reeds beschikbaar gestelde middelen voor een 
specifiek doel maar zijn/worden om diverse redenen niet in het huidige jaar uitgevoerd. 
 

Reserve Toelichting reserve mutatie bedrag 

Reserve Sociaal Domein Op basis van de prognose m.b.t. 
uitkeringen (BUIG) en de ontwikkeling van 
de kosten op het gebied van de WMO en de 
jeugdzorg zal de geraamde onttrekking aan 
de reserve Sociaal domein hoger zijn dan 
nu geraamd is.  

-118.655 

Reserve leefbaarheid In 2018 zijn er extra kosten gemaakt op het 
gebied van de sportstimulering en een 
aantal incidentele subsidies. Deze kosten 
ad € 12.000 worden gedekt door een 
onttrekking aan de reserve leefbaarheid. 

-12.000 

Algemene reserve In 2018 is er een voorstel geweest voor de 
dekking van het Winsumer deel in de 
herindelingskosten. Volgens het voorstel 
zouden deze kosten eerst worden gedekt 
uit de algemene reserve. In deze 
rapportage hebben we de te ontvangen 
frictievergoeding herindeling vanuit het 
gemeentefonds geraamd. Daarmee kan de 
eerder geraamde onttrekking weer 
vervallen. 

451.869 

Reserve overlopende 
verplichtingen 

Doorschuiven van budget van niet 
uitgevoerd werk in 2018 naar 
uitvoeringsjaar 2019. Zie tabel overzicht 
door te schuiven budgetten met specificatie 
van het bedrag. 

118.000 

  TOTAAL RESERVE MUTATIES 439.214 

 
Begrotingsresultaat  
Zoals al eerder aangegeven leggen wij begin 2019 een voorstel aan u voor waarin wordt voorgesteld 
een onttrekking te plegen aan de Reserve lopende verplichtingen in verband met het doorschuiven 
van werk van 2018 naar 2019 tot een bedrag van € 118.000.  
In het kader van begrotingsrechtmatigheid en ter voorkoming van het bij de jaarrekening nogmaals 
moeten toelichten van de afwijkingen, wordt voorgesteld de begroting 2018 te wijzigen.  
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Resumé  
Resumerend stellen wij u voor:  
-  een bedrag van € 118.000 te storten in de reserve Lopende verplichtingen;  

- een bedrag van € 118.655 te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein; 

- een bedrag van € 12.000 te onttrekking aan de reserve Leefbaarheid; 

- een bedrag van € 451.869 te storten in de Algemene Reserve; 

- het nadelige saldo van de voorgestelde mutaties ad € 86.737 in 2018 te ramen als een 
mutatie op het begrotingssaldo 2018.  
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DEELPROGRAMMA 1.1 BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 

Omschrijving van het deelprogramma 
Met ingang van 1 januari 2014 is de gemeentelijke brandweer, inclusief haar dagdienst en vrijwillige 
brandweer, volledig opgegaan in de Veiligheidsregio Groningen. 
 
De veiligheidsregio Groningen staat voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken, zoals 
beschreven in  de Wet Veiligheidsregio's, aangevuld met bestuurlijke regionale afspraken. 
 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 

 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Crisisbeheersing en brandweer 838.147 635.803 838.147 0  

Totaal Lasten 838.147 635.803 838.147 0  

       

Baten     

Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0  

Totaal Baten 0 0 0 0  

 

Saldo       

Crisisbeheersing en brandweer 838.147 635.803 838.147 0  

Totaal Deelprogramma 838.147 635.803 838.147 0  

 

 
Toelichtingen op de afwijkingen 
Geen afwijkingen verwacht. 
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DEELPROGRAMMA 1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

Omschrijving van het deelprogramma 
De voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke 
samenleving. De preventieve zorg voor de handhaving van de openbare orde (OO) ligt primair bij de 
gemeente, terwijl het repressief optreden met name door de politie zal gebeuren. Daarnaast kunnen 
ook Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) worden ingezet. 
 
Wettelijk is de gemeente verantwoordelijk voor onder meer: 

 de openbare orde (Gemeentewet); 

 de gezagvoering over de politie voor wat betreft handhaving van 
de OO (Politiewet); 

 regelmatige afstemming over politiezaken met het Openbaar 
Ministerie (Politiewet) in het zogeheten driehoeksoverleg. 

  

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

1.2 Openbare orde en veiligheid 

 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Openbare orde en veiligheid 181.241 125.523 181.241 0  

Totaal Lasten 181.241 125.523 181.241 0  

 

Saldo       

Openbare orde en veiligheid 181.241 125.523 181.241 0  

Totaal Deelprogramma 181.241 125.523 181.241 0  

 

 
Toelichtingen op de afwijkingen 
Geen afwijkingen verwacht. 
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DEELPROGRAMMA 1.3 VOLKSHUISVESTING 

Omschrijving van het deelprogramma 
Bij de volkshuisvesting gaat het om het realiseren van kwalitatief goede en kwantitatief voldoende 
woningen die aansluiten bij de behoefte en groei van de gemeente, in de koop- en de huursector.  
Bouw- en woningtoezicht en het welstandstoezicht bewaken de bouwkundige en esthetische kwaliteit 
van de te bouwen woningen.  
 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

8.3 Wonen en bouwen 

 

 

Wat willen we bereiken? Afwijking realisatie beleid 
 

 Herstructurering.   
 

De procedure voor de realisatie van vier  
woningen aan de Gebroeders Gootjesstraat is 
in februari afgerond. Wierden en Borgen heeft 
aangegeven dat de bouw op zijn vroegst eind 
2018 kan starten. In Munster, fase 1 zal 
Wierden en Borgen vijf woningen bouwen. 
 

 Passende woningvoorraad voor de 
doelgroep die als gevolg van Rijksbeleid 
langer thuis moet blijven wonen. 
 

  
 
 
 

In 2018 zijn ruim 125 huishoudens in Winsum 
aangeschreven om deel te nemen aan het 
'opplussen' van hun huurwoning. Begin 2019 
zullen de gewenste maatregelen worden 
uitgevoerd. 

 
 
Wat doen we ervoor? Afwijking uitvoering maatregelen 
 

 De door de erfgoedcommissie 
aangewezen beeldbepalende gebouwen 
in een bestemmingsplan opnemen. 
 

  De inventarisatie is in uitvoering. 
Bestemmingsplanregels volgen in het eerste 
halfjaar van 2019. 
 

 Inzetten van de gemeentelijke 
starterslening. 
 

  In 2018 is hier minimaal gebruik van gemaakt. 

 Inzetten van de blijverslening 
 

  In 2018 is één blijverslening verstrekt. 

 Een bewustwordingscampagne lanceren 
om bewoners vroegtijdig bewust te maken 
dat als zij langer thuis willen dan wel 
moeten wonen preventief hun woningen 
aan kunnen passen. 
 

  De voorbereidingen voor de 
bewustwordingscampagne Mijn huis op Maat 
zijn in volle gang. De campagne zal in 2019 
officieel van start gaan. Inmiddels hebben er 
zich vijftien vrijwilligers aangemeld om als 
woonadviseur aan de slag te gaan. Ter 
voorbereiding op de huisbezoeken gaan de 
vrijwilligers in november op training. Verder is 
er ook een samenwerking met het 
Noorderpoort College (onderdeel Zorg Thuis). 
Naast het delen van kennis over langer thuis 
wonen zullen er ook studenten medewerking 
verlenen aan de campagne. 
 

 Duurzaamheidsregelingen introduceren 
door aan te haken op provinciale dan wel 
landelijke regelingen  
 

  Er is geen gemeentelijke regeling opgezet in 
verband met de vele landelijke regelingen. 
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Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Wonen en bouwen 558.414 315.560 558.414 0  

Totaal Lasten 558.414 315.560 558.414 0  

       

Baten     

Wonen en bouwen 427.900 198.692 323.170 104.730 N 

Totaal Baten 427.900 198.692 323.170 104.730  

 

Saldo       

Wonen en bouwen 130.514 116.868 235.244 104.730 N 

Totaal Deelprogramma 130.514 116.868 235.244 104.730  

 

 
 
Toelichtingen op de afwijkingen 
 
Omschrijving onderdeel Afwijking in € V=vrdl 

N=nadl 
BATEN   
Wonen en Bouwen 
De opbrengst van bouwleges blijft achter bij de verwachtingen (€ 
90.000). 
In een beschouwing van de openstaande posten (opschoonactie 
ivm de herindeling) is duidelijk geworden dat, ondanks een aantal 
invorderingsacties er een bedrag van € 15.000 aan openstaande 
vorderingen op het gebied van bouwleges afgeboekt (oninbaar) 
moet worden. Dit heeft te maken met faillissementen en vertrek 
zonder bekend adres. 
 

105.000 N 

 
Saldo van het Deelprogramma 

 
105.000 

 

 
N 
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DEELPROGRAMMA 1.4 VERKEER EN VERVOER 

Omschrijving van het deelprogramma 
Verkeer en vervoer is in onze gemeente gericht op zowel het aanleggen, beheren en onderhouden 
van de fysieke leefomgeving op verkeersgebied als ook het in stand houden en waar mogelijk creëren 
van een goed functionerend en samenhangend verkeers- en vervoerssysteem in en rond Winsum. 
 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

2.1 Verkeer en vervoer 

2.2 Parkeren 

2.4 Economische havens en waterwegen 

 

 

Wat willen we bereiken? Afwijking realisatie beleid 
 

 De inrichting van De Meeden wordt 
afgestemd op het gebruik. 

  Dit maakt onderdeel uit van de realisatie van 
de brede school De Tirrel.  

 
 

Goed (handhaafbaar) parkeerbeleid in het 
centrum van Winsum. 

  
 

Dit wordt meegenomen bij de ontwikkeling van 
het centrumplan.  

Wat doen we ervoor? Afwijking uitvoering maatregelen 
 

 De lift bij het station is een obstakel voor 
vooral minder validen  om het perron te 
bereiken. Oorzaak vormt de 
vandalismegevoeligheid. In 2018 wordt de 
lift vervangen door een hellingbaan. 
 

  In tegenstelling van de originele plannen is de 
oude lift door ProRail vervangen door een 
nieuwe lift.  

 Een van de projecten uit de investeringslijst 
is "Herinrichting schoolzones". Gezien de 
ontwikkelingen bij veel scholen wordt 
individueel afgewogen of een herkenbare 
schoolzone wordt gerealiseerd. 

 

  Er zijn dit jaar geen schoolzones bijgekomen.  

 De inrichting van De Meeden wordt 
afgestemd op het gebruik 

  Is afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen 
in relatie tot de Brede School De Tirrel. 
 

 
 

Er is een blauwe zone ingesteld voor de 
omgeving van het winkelcentrum 
Obergon. Momenteel vindt evaluatie van 
het gevoerde beleid plaats. Dit om een 
afweging te kunnen maken of de blauwe 
zone zou moten worden uitgebreid, dan 
wel dat de blauwe zone aanpassing 
behoeft. 
 

  
 

Dit wordt meegenomen met de ontwikkeling 
van het centrumplan. 
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Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Verkeer en vervoer 1.826.431 1.555.507 1.871.491 45.060 N 

Parkeren 13.920 5.622 6.960 6.960 V 

Economische havens en 
waterwegen 

193.010 84.676 193.010 0  

Totaal Lasten 2.033.361 1.645.806 2.071.461 38.100  

       

Baten     

Verkeer en vervoer 5.151 63.870 62.901 57.750 V 

Economische havens en 
waterwegen 

400 155 400 0  

Totaal Baten 5.551 64.026 63.301 -57.750  

 

Saldo       

Verkeer en vervoer 1.821.280 1.491.637 1.808.590 12.690 V 

Parkeren 13.920 5.622 6.960 6.960 V 

Economische havens en 
waterwegen 

192.610 84.521 192.610 0  

     

Totaal Deelprogramma 2.027.810 1.581.780 2.008.160 -19.650  

 

 
Toelichtingen op de afwijkingen 
 
Omschrijving onderdeel Afwijki

ng in € 

V=vrd
l 

N=na
dl 

LASTEN 
 

  

Verkeer en vervoer 45.000 N 
Er moeten nog diverse werkzaamheden plaatsvinden m.b.t. 30km/uur zones en 
bordensanering. Voorgesteld wordt een bedrag van € 20.000 (V)door te schuiven 
naar 2019 en te storten in de Reserve Lopende Verplichtingen. 
Er zijn werkzaamheden uitgevoerd voor derden voor een bedrag van € 58.000. De 
inkomsten hiervoor staat onder de BATEN. 

  

Daarnaast is sprake van een aantal kleine afwijkingen (nadeel € 7.000)   
   
BATEN 
 

  

 

  

Verkeer en vervoer 
Betreft inkomsten voor uitgevoerd werk voor derden. Zie LASTEN. 
 

58.000 V 

Overige afwijkingen: 
Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: 

 
7.000 

 
V 

 
Saldo van het Deelprogramma 

 
 

 
20.000 

 
V 
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DEELPROGRAMMA 1.5 MILIEU 

Omschrijving van het deelprogramma 
Een kwalitatief goede woon- en leefomgeving wordt mede bepaald door een duurzame inrichting van 
de woon- en leefomgeving. Inwoners van de gemeente Winsum merken dat met name als het gaat om 
de preventie bij het ontstaan en de afvoer van afvalwater en het huishoudelijk afval. Bedrijven hebben 
met name te maken met milieuvergunningen en –meldingen en de controle en handhaving daarvan.  
 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

7.3 Afval 

7.2 Riolering 

7.4 Milieubeheer 

 

 

Wat willen we bereiken? Afwijking realisatie beleid 
 
Riolering, waterzuivering en waterbeheer 

 Het voldoen aan de algemene regels van 
de Waterwet waarmee de directe lozingen 
van huishoudelijk afvalwater op 
oppervlaktewater wordt gereguleerd. 

  
 
 
 

Het Waterschap zal met voorstellen komen 
hoe verder om te gaan met de lozingen van 
de woonboten op het oppervlaktewater. 

Duurzaamheid 

  Ondersteuning van het platform Samen 
Duurzaam en andere relevante 
initiatieven. 
 

   Lokale energiecooperaties worden 
ondersteund. Het platform Samen Duurzaam 
bestaat niet meer. 

 
Wat doen we ervoor? Afwijking uitvoering maatregelen 
 
Riolering, waterzuivering en waterbeheer 

 Aansluitpunt aanbieden voor de 
woonboten in het buitengebied met vaste 
ligplaats, mits het waterschap gaat 
handhaven op de lozingen op het 
oppervlaktewater. 
 

  
 
 
 

Het aanbieden van een aansluitpunt is 
afhankelijk van de door het Waterschap 
Noorderzijlvest te stellen eisen van de lozing 
van deze woonboten op het oppervlakte 
water. Het waterschap heeft hierin nog geen 
standpunt ingenomen. 
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Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Riolering 860.826 547.601 860.826 0  

Afval 1.212.343 1.039.438 1.212.343 0  

Milieubeheer 291.165 240.210 333.374 42.209 N 

Totaal Lasten 2.364.334 1.827.249 2.406.543 42.209  

       

Baten     

Riolering 1.262.213 1.245.510 1.262.213 0  

Afval 1.452.192 1.131.345 1.452.192 0  

Milieubeheer 0 1.019 0 0  

Totaal Baten 2.714.405 2.377.874 2.714.405 0  

 

Saldo       

Riolering 401.387 697.909 401.387 0  

Afval 239.849 91.906 239.849 0  

Milieubeheer 291.165 239.191 333.374 42.209 N 

Totaal Deelprogramma -350.071 -550.625 -307.862 42.209  

 

 
Toelichtingen op de afwijkingen 
 
Omschrijving onderdeel Afwijking in € V=vrdl 

N=nadl 
LASTEN 
 

  

Milieubeheer 
Er zijn meer geluidscontroles uitgevoerd bij evenementen (€15.000). 
Een aantal jaren geleden is een kavel verkocht op het 
bedrijventerrein in Baflo. Bij recente bouwactiviteiten werd 
verontreiniging aangetroffen in de bodem met asbest. Als vorige 
eigenaar zijn we hiervoor aansprakelijk. De kosten van deze 
sanering hebben € 35.000 bedragen. 
Daarnaast is sprake van diverse kleine afwijkingen (nadeel € 8.000). 

42.000 N 

   
 

Saldo van het Deelprogramma 
 
 

 
42.000 

 
N 

 
  



17 

DEELPROGRAMMA 2.1 CULTUUR 

Omschrijving van het deelprogramma 
Naast de subsidiëring van de openbare bibliotheek vallen het kunst en cultuurbeleid, oudheidkunde en 
musea en cultureel erfgoed onder dit programma evenals het vormings- en ontwikkelingswerk. Kunst 
en cultuur behelst voornamelijk de amateurkunst (muziek, theater, dans, cultuurhistorie e.d.). 
 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip. 

5.4 Musea 

5.5 Cultureel erfgoed 

 
 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Cultuurpresentatie, -prod. en -
particip. 

86.941 86.271 97.628 10.687 N 

Musea 153.860 121.330 153.860 0  

Cultureel erfgoed 163.627 60.031 163.627 0  

Totaal Lasten 404.428 267.632 415.115 10.687  

       

Baten     

Cultuurpresentatie, -prod. en -
particip. 

0 0 0 0  

Musea 38.325 36.500 38.325 0  

Cultureel erfgoed 0 0 0 0  

Totaal Baten 38.325 36.500 38.325 0  

 

Saldo       

Cultuurpresentatie, -prod. en -
particip. 

86.941 86.271 97.628 10.687 N 

     

Musea 115.535 84.830 115.535 0  

Cultureel erfgoed 163.627 60.031 163.627 0  

Totaal Deelprogramma 366.103 231.132 376.790 10.687  

 

  



18 

Toelichtingen op de afwijkingen 
 
Omschrijving onderdeel Afwijking in € V=vrdl 

N=nadl 
LASTEN 
 

  

Cultuurpresentatie, -prod. en - participatie 
Het subsidieplafond voor incidentele subsidies is in 2018 vroegtijdig 
bereikt. Besloten is het subsidieplafond met € 8.000 te verhogen 
naar € 23.000. Het bedrag van €8.000 wordt onttrokken aan de 
reserve leefbaarheid. 

8.000 N 

 
Overige afwijkingen: 
Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: 

 
 

3.000 

 
 

N 
 

Saldo van het Deelprogramma 

 
11.000 

 
N 
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DEELPROGRAMMA 2.2 ONDERWIJS 

Omschrijving van het deelprogramma 
Goed onderwijs is één van de sleutels tot maatschappelijk succes. Dit programma geeft aan hoe wij 
deze zorg inhoudelijk gestalte geven op grond van de wettelijke taken en de geformuleerde 
beleidsuitgangspunten en hoe de randvoorwaarden (huisvesting) zo goed mogelijk kunnen worden 
gecreëerd. 
 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

4.1 Openbaar basisonderwijs 

4.2 Onderwijshuisvesting 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 

 
 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Openbaar basisonderwijs 110.606 19.723 110.606 0  

Onderwijshuisvesting 628.546 903.029 628.546 0  

Onderwijsbeleid en 
leerlingzaken 

744.913 385.584 682.361 62.552 V 

Totaal Lasten 1.484.065 1.308.336 1.421.513 -62.552  

       

Baten     

Openbaar basisonderwijs 17.349 0 17.349 0  

Onderwijsbeleid en 
leerlingzaken 

52.561 52.430 52.561 0  

Totaal Baten 69.910 52.430 69.910 0  

 

Saldo       

Openbaar basisonderwijs 93.257 19.723 93.257 0  

Onderwijshuisvesting 628.546 903.029 628.546 0  

Onderwijsbeleid en 
leerlingzaken 

692.352 333.154 629.800 62.552 V 

     

Totaal Deelprogramma 1.414.155 1.255.906 1.351.603 -62.552  

 

 

Toelichtingen op de afwijkingen? 
Omschrijving onderdeel Afwijking in € V=vrdl 

N=nadl 
LASTEN 
 

  

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 63.000 V 
Hogere kosten door inhuur leerplichtambtenaar (€ 12.000).   
De afrekening peuterspeelzaalwerk 2017 heeft plaatsgevonden in 
2018. Hiervoor is een bedrag van € 75.000 terugontvangen. 

  

 
Saldo van het Deelprogramma 

 
63.000 

 
V 
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DEELPROGRAMMA 2.3 VOLKSGEZONDHEID 

Omschrijving van het deelprogramma 
De onderdelen van de gezondheidszorg en de overheid die zich richten op ziektepreventie, 
bescherming en bevordering van de bevolking of van groepen binnen de bevolking, behoort tot het 
deelprogramma 2.3 Volksgezondheid. De jeugdhulpverlening in brede zin valt onder paragraaf I 
Sociaal Domein. In het kader van een gezonde leefstijl is ook sport en bewegen een belangrijk 
onderdeel. Het onderwerp sport en sportstimulering valt onder het deelprogramma 2.6 Sport.  
 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

7.1 Volksgezondheid 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 

 
 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Volksgezondheid 614.098 532.651 614.098 0  

Begraafplaatsen en crematoria 307.275 232.399 307.275 0  

Totaal Lasten 921.374 765.050 921.374 0  

       

Baten     

Begraafplaatsen en crematoria 144.456 76.306 99.456 45.000 N 

Totaal Baten 144.456 76.306 99.456 45.000  

 

Saldo       

Volksgezondheid 614.098 532.651 614.098 0  

Begraafplaatsen en crematoria 162.819 156.093 207.819 45.000 N 

Totaal Deelprogramma 776.917 688.744 821.917 45.000  

 

 

Toelichtingen op de afwijkingen 
 
Omschrijving onderdeel Afwijking in € V=vrdl 

N=nadl 
BATEN 
 

  

Begraafplaatsen en crematoria 45.000 N 
Het aantal begrafenissen loopt terug. Hierdoor worden minder leges 
ontvangen. Daarnaast worden nog geen bedragen wegens 
onderhoud ontvangen. 

  

 
Saldo van het Deelprogramma 

 
45.000 

 
N 
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DEELPROGRAMMA 2.4 SOCIALE ZAKEN EN WERK 

Omschrijving van het deelprogramma 
Met de uitvoering van sociaal beleid begeleiden we werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden naar de 
arbeidsmarkt, zodat ze zelfstandig en onafhankelijk van de overheid in hun eigen levensonderhoud 
kunnen voorzien. Voor inwoners die dat niet kunnen, zorgen we voor een financieel vangnet en 
maatschappelijke ondersteuning om zelfredzaamheid en actief meedoen in onze samenleving te 
stimuleren. Binnen dit programma valt ook de inburgering van nieuwkomers. 
 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

6.3 Inkomensregelingen 

6.4 Begeleide participatie 

6.5 Arbeidsparticipatie 

 
 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Inkomensregelingen 6.786.807 5.309.592 6.215.799 571.008 V 

Inkomensregelingen 0 319.153 380.000 380.000 N 

Begeleide participatie 2.006.582 1.878.443 2.052.273 45.691 N 

Arbeidsparticipatie 520.430 1.520.676 639.468 119.038 N 

Totaal Lasten 9.313.819 9.027.864 9.287.540 -26.279  

       

Baten     

Inkomensregelingen 5.259.174 3.273.982 5.321.247 62.073 V 

Begeleide participatie 0 0 0 0  

Arbeidsparticipatie 0 0 0 0  

Totaal Baten 5.259.174 3.273.982 5.321.247 -62.073  

 

Saldo       

Inkomensregelingen 1.527.633 2.035.611 894.552 633.081 V 

Begeleide participatie 2.006.582 1.878.443 2.052.273 45.691 N 

Arbeidsparticipatie 520.430 1.520.676 639.468 119.038 N 

Totaal Deelprogramma 4.054.645 5.753.882 3.966.293 -88.352  
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Toelichtingen op de afwijkingen 
 
Omschrijving onderdeel Afwijking in € V=vrdl 

N=nadl 
LASTEN 
 

  

Inkomensregelingen 
De verwachte uitgaven aan bijstandsuitkeringen zijn € 150.000 lager 
dan geraamd. Ook de prognose mbt de uitgaven Bbz is lager dan 
nu geraamd (€ 30.000). 
Daarnaast wat kleine mutaties in de prognose voor bijzondere 
bestaanskosten (voordeel € 11.000). 
 

191.000 V 

Begeleide participatie 
De ontvangen integratie uitkering (septemberciculaire) voor de 
participatie wsw is verhoogd met € 46.000. De hogere uitgaven 
worden hier opgenomen. 
 

46.000 N 

Arbeidsparticipatie 
De uitgaven voor het wijkleerbedrijf bedragen € 53.000 en worden 
gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein. 
De kosten voor re-integratie zijn € 66.000 hoger door meer inhuur 
van personeel en hogere kosten voor begeleiding beschut werk 
welke niet waren geraamd. 
 

119.000 N 

BATEN 
 

  

Omschrijving 62.000 V 
De definitieve BUIG uitkering 2018 is vastgesteld op € 3.854.888 
dat is € 189.000 meer dan geraamd. 
Doordat het verschil tussen uitgaven en inkomsten kleiner wordt 
verwachten we in 2018 geen aanspraak te kunnen maken op de 
vangnetregeling. Hiervoor hadden we bij de eerste 
bestuursrapportage 2018 een bedrag geraamd van 85.000. 
Verwacht wordt dat bedrag voor terugvordering van onterecht 
verstrekte uitkeringen € 10.000 lager zal zijn dan nu geraamd. 
Als gevolg van lagere uitgaven mbt de Bbz zal het declarabele 
aandeel ook lager zijn (€ 31.500). 
 

  

 
Saldo van het Deelprogramma 

 
88.000 

 
V 
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DEELPROGRAMMA 2.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 

Omschrijving van het deelprogramma 
Bij het deelprogramma maatschappelijke ondersteuning gaat het om de sociale samenhang, de 
leefbaarheid en de zelfredzaamheid van de inwoners van Winsum. De gemeente Winsum heeft vanuit 
de Wmo en de Jeugdwet de opdracht haar inwoners te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig 
te kunnen wonen en mee te kunnen doen in de samenleving.  
Voor lichte ondersteuningsvragen kunnen inwoners terecht bij uitvoerende partijen als het 
maatschappelijk werk, MEE, GGD of het jongerenwerk. Deze werken nauw samen in het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) en zijn verantwoordelijk voor de basisondersteuning.  
 
De toegang tot maatwerkvoorzieningen is voor de Wmo belegd bij het Wmo-loket en voor de 
Jeugdwet belegd bij het CJG. Inwoners kunnen hier terecht als ze voor langere duur professionele en 
op de individuele behoefte afgestemde ondersteuning of jeugdhulp nodig hebben. Het gaat binnen de 
Wmo onder andere om begeleiding, dagbesteding, hulpmiddelen en beschermd wonen. Onder de 
Jeugdwet valt onder meer begeleiding, dagbesteding, jeugd-GGZ, zorg voor jeugd met een licht 
verstandelijke beperking, de gesloten jeugdzorg en jeugdbescherming en - reclassering. 
 
De ontwikkelingen in het sociaal domein, die gelieerd zijn aan de Wmo of de Jeugdwet worden in 
BMWE-verband opgepakt. Deze worden in paragraaf I Sociaal Domein verder omschreven. 
 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 

6.2 Wijkteams 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 

 
 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Samenkracht en burgerpart. 1.066.644 586.642 943.962 122.682 V 

Wijkteams 220.353 77.801 200.667 19.686 V 

Maatwerkvoorzieningen (WMO) 222.819 145.861 222.819 0  

Maatwerkdienstverlening 18+ 3.623.924 3.162.730 3.680.597 56.673 N 

Maatwerkdienstverlening 18- 3.383.947 2.424.526 3.805.069 421.122 N 

Geëscaleerde zorg 18+ 63.551 25.602 63.206 345 V 

Totaal Lasten 8.581.238 6.423.164 8.916.320 335.082  

       

Baten     

Samenkracht en burgerpart. 87.540 1.431 87.540 0  

Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0  

Maatwerkdienstverlening 18+ 743.410 135.425 700.044 43.366 N 

Maatwerkdienstverlening 18- 0 19.294 0 0  

Geëscaleerde zorg 18+ 0 17.191 91.484 91.484 V 

Totaal Baten 830.950 173.341 879.068 -48.118  
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Saldo       

Samenkracht en burgerpart. 979.104 578.266 856.422 122.682 V 

     

Wijkteams 220.353 77.801 200.667 19.686 V 

Maatwerkvoorzieningen (WMO) 222.819 145.861 222.819 0  

Maatwerkdienstverlening 18+ 2.880.514 3.027.306 2.980.553 100.039 N 

Maatwerkdienstverlening 18- 3.383.947 2.405.233 3.805.069 421.122 N 

Geëscaleerde zorg 18+ 63.551 42.793 28.278 91.829 V 

Totaal Deelprogramma 7.750.288 6.284.205 8.037.252 286.964  

 

 

Toelichtingen op de afwijkingen 
 
Omschrijving onderdeel Afwijking in 

€ 

V=vrdl 
N=nadl 

LASTEN 
 

  

Samenkracht en burgerparticipatie 
Statushouders: De activiteiten zijn later gestart. Voorgesteld wordt dit 
bedrag van € 98.000 te storten in de reserve Lopende Verplichtingen 
en daarmee door te schuiven naar de begroting 2019 van Het 
Hogeland 2019. 
Mantelzorg: op basis van de laatste monitor Sociaal Domein wordt 
het bedrag voor mantelzorg in 2018 verlaagd met € 29.000. Dit zal 
worden gestort in de reserve Sociaal Domein en zodoende 
beschikbaar blijven voor het Sociaal Domein. Daarnaast nog een 
aantal kleine mutaties (nadeel € 4.000). 
 

123.000 V 

Wijkteams 
De bijdrage voor cliëntondersteuning in 2018 is € 20.000 lager dan 
geraamd. Het bedrag wordt gestort in de reserve Sociaal Domein en 
blijft beschikbaar voor het Sociaal Domein. 
 

20.000 V 

Maatwerkdienstverlening 18+ 57.000 N 
De uitgaven voor maatwerk 18+ zullen, op basis van de prognose in  
de monitor sociaal domein, € 57.000 hoger zijn dan geraamd. Dit 
bedrag zal worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. 
 

  

Maatwerkdienstverlening 18- 
De prognose voor de uitgaven mbt de Jeugdwet laten een tekort zien 
van € 421.000 (prognose monitor Sociaal Domein). Het tekort zal 
worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein 
 

421.000 N 

BATEN 
 

  

 

  

Maatwerkdienstverlening 18+ 
Vanuit de monitor Sociaal Domein wordt een lagere inkomst aan 
eigen bijdragen verwacht. 
 

43.000 N 

Geëscaleerde zorg 
We verwachten een teruggave van de provincie voor Beschermd 
Wonen van € 91.000. Dit bedrag wordt gestort in de reserve Sociaal 
Domein 

91.000 V 

 
Saldo van het Deelprogramma 

 
287.000 

 
N 
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DEELPROGRAMMA 2.6 SPORT 

Omschrijving van het deelprogramma 
Met het deelprogramma Sport wil de gemeente Winsum een sportieve en gezonde leefstijl stimuleren. 
Onder het motto ‘Een leven lang bewegen’ wil de gemeente dat zoveel mogelijk inwoners gaan én 
blijven sporten of bewegen.  
 
Er staan hierbij 3 doelstellingen centraal:  
1) sterke en vitale sportverenigingen; 
2) goede sportaccommodaties en voorzieningen in de openbare ruimte; 
3) sport en bewegen wordt succesvol als middel ingezet om een gezonde leefstijl van de inwoners te 
bevorderen (sportstimulering).  
 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

5.2 Sportaccommodaties 

5.1 Sportbeleid en activering 

 
 
Wat doen we ervoor? Afwijking uitvoering maatregelen 
 

 Het ontwikkelen en realiseren van een 
nieuwe binnensportaccommodatie bij de 
Tirrel. 
 

  De gemeenteraad is eind 2017 akkoord 
gegaan met de uitvoering van de Tirrel en 
heeft de middelen hiervoor beschikbaar 
gesteld. Momenteel wordt gewerkt aan de 
voorbereiding van de realisatie.  
 

 Het realiseren van een nieuwe 
binnensportaccommodatie en 
tenniscomplex bij het kindcentrum in Baflo 
 

  De realisatie van een nieuwe binnensport 
accommodatie bij het kindcentrum in Baflo is 
afgerond en de realisatie van het 
tenniscomplex is momenteel in volle gang.  
 

 Het in stand houden van veilige 
sportattributen (basisuitrusting) in de 
sportaccommodaties. 
 

  De sport- en spelmaterialen in de 
sportaccommodaties zijn de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. De 
jaarlijkse inspectie wordt uitgevoerd door een 
extern bedrijf. 
 

 Het samen met de VV Winsum werken 
aan de realisatie van een nieuw 
voetbalcomplex en clubgebouw met 
zelfwerkzaamheid door de VV Winsum.  
 

  Het afgelopen jaar is intensief gewerkt aan 
het ontwerp van het clubgebouw van vv 
Winsum. De voorlopige planning is om het 
clubgebouw in 2019, samen met de nieuwe 
velden, te realiseren.  

 
 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Sportbeleid en activering 120.042 102.522 124.042 4.000 N 

Sportaccommodaties 938.172 726.366 956.590 18.418 N 

Totaal Lasten 1.058.214 828.888 1.080.632 22.418  
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Baten     

Sportbeleid en activering 0 0 0 0  

Sportaccommodaties 211.353 78.453 185.950 25.403 N 

Totaal Baten 211.353 78.453 185.950 25.403  

 

Saldo       

Sportbeleid en activering 120.042 102.522 124.042 4.000 N 

Sportaccommodaties 726.819 647.913 770.640 43.821 N 

Totaal Deelprogramma 846.861 750.436 894.682 47.821  

 

 

Toelichtingen op de afwijkingen 
 
Omschrijving onderdeel Afwijking in € V=vrdl 

N=nadl 
LASTEN 
 

  

Sportbeleid en activering 4.000 N 
Op het terrein van de sportstimulering is tot een bedrag van € 4.000 
meer aan subsidies besteed dan geraamd. 
 

  

Sportaccommodaties 18.000 N 
Op het terrein van de sportaccommodaties zijn de kosten met € 
18.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Deze hogere kosten hebben 
met name te maken met het aanbrengen van camera's bij de 
Ripperdahal in Winsum in verband met de veiligheid van het 
personeel. Daarnaast in verband met wat aanpassingen in 
toekomstige kostenreductie bij wat gemeentelijke gebouwen (van 2 
nutsaansluitingen per gebouw terug naar 1 aansluiting). Verder is 
sprake van extra kosten van schoonmaak door noodzakelijke 
vervanging wegens uitval. 
 

  

BATEN 
 

  

Sportaccommodaties 25.000 N 
Bij de baten is met name sprake van lagere opbrengsten in verband 
met wegvallende opbrengsten van de gymzaal in Rasquert. Deze 
waren in 2018 nog volledig geraamd; deze gaan nu naar de 
beheerstichting Marciaborg. Daarnaast is sprake van een lagere 
huur van het zwembad De Hoge Vier. 
 

  

Overige afwijkingen: 
Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: 

1.000 N 

 
Saldo van het Deelprogramma 

 
48.000 

 
N 
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DEELPROGRAMMA 3.1 ECONOMIE 

Omschrijving van het deelprogramma 
Dit deelprogramma omvat de beleidsuitgangspunten op het gebied van economie. Er ligt een relatie 
met recreatie en toerisme, met detailhandel en overige bedrijven en met de werkgelegenheid die de 
verschillende bedrijven bieden.  
 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 

3.1 Economische ontwikkeling 

3.4 Economische promotie 

 
 
Wat doen we ervoor? 

 
 
Afwijking uitvoering maatregelen 

 
Economische promotie 

 Uitvoering van het bebordingsplan 
waardoor de toeristische bewegwijzering 
wordt verbeterd, gecombineerd met een 
actualisatie van de overige (utilitaire) 
bewegwijzering. 
 

  Voorbereidingen afgerond. Uitvoering eind 
2018/begin 2019. 

 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Economische ontwikkeling 51.794 46.840 51.794 0  

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

248.424 122.622 248.424 0  

Economische promotie 73.873 99.340 127.478 53.605 N 

Totaal Lasten 374.090 268.803 427.695 53.605  

       

Baten     

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

31.837 12.857 31.837 0  

Economische promotie 1.990 201.156 199.960 197.970 V 

Totaal Baten 33.827 214.014 231.797 -197.970  

 

Saldo       

Economische ontwikkeling 51.794 46.840 51.794 0  

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

216.587 109.765 216.587 0  

     

Economische promotie 71.882 101.816 72.483 144.365 V 

Totaal Deelprogramma 340.263 54.789 195.898 -144.365  
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Toelichtingen op de afwijkingen 
 
Omschrijving onderdeel Afwijking in € V=vrdl 

N=nadl 
LASTEN 
 

  

Economische promotie 54.000 N 
In 2018 zijn er extra kosten gemaakt om zowel het stationsgebouw 
in Baflo geschikt te maken voor de verhuur aan de nieuwe pachter 
en ook om het pand Hoofdstraat W.4 beter geschikt te maken voor 
de verhuur. Mede in verband hiermee zijn ook zaken aangepast en 
opgeknapt. De totale kosten hiervan bedroegen € 54.000. Deze 
kosten waren niet geraamd in het gebouwenonderhoud en komen 
ten laste van de gemeentelijke exploitatie. 

  

 
 

  

BATEN 
 

  

Economische promotie 198.000 V 
In 2018 is het gebouw Hoofdstraat W.4 (vm. VVV-kantoor en 
kinderboekmuseum) verkocht. Daarnaast is sprake van en extra 
opbrengst in verband met de verhuur van een deel van het 
stationsgebouw in Baflo aan een pizzeria. 

  

 
Saldo van het Deelprogramma 

 
144.000 

 
V 
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DEELPROGRAMMA 4.1 GRONDBELEID 

Omschrijving van het deelprogramma 
Het exploiteren van bouwgrond in bestemmingsplannen zowel in eigen beheer als door derden. 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

 

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.) 

 
 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Grondexploitatie (niet-
bedrijventerr.) 

126.093 668.111 126.093 0  

Totaal Lasten 126.093 668.111 126.093 0  

       

Baten     

Grondexploitatie (niet-
bedrijventerr.) 

220 16.000 220 0  

Totaal Baten 220 16.000 220 0  

 

Saldo       

Grondexploitatie (niet-
bedrijventerr.) 

125.873 652.111 125.873 0  

     

Totaal Deelprogramma 125.873 652.111 125.873 0  

 

 

Toelichtingen op de afwijkingen 
Geen afwijkingen verwacht. 
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DEELPROGRAMMA 4.2 NATUUR- EN GROENBEHEER 

Omschrijving van het deelprogramma 
Het onderhouden en beheren van openbaar groen, vijvers en watergangen en het ondersteunen en 
stimuleren van activiteiten voor de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap. 
 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 

 
 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 

1.207.188 975.789 1.221.624 14.436 N 

Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 

15.000 24.322 15.000 0  

Totaal Lasten 1.222.188 1.000.111 1.236.624 14.436  

       

Baten     

Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 

62.181 218.488 209.181 147.000 V 

Totaal Baten 62.181 218.488 209.181 -147.000  

 

Saldo       

Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 

1.145.007 757.301 1.012.443 132.564 V 

     

Totaal Deelprogramma 1.160.007 781.623 1.027.443 -132.564  

 

 

Toelichtingen op de afwijkingen 
 
Omschrijving onderdeel Afwijking in € V=vrdl 

N=nadl 
LASTEN 
 

  

Openbaar groen en (openlucht) recreatie 
Op het gebied van de speelplaatsen zijn de kosten € 12.000 hoger 
uitgevallen dan geraamd; hier staan overigens ook extra 
opbrengsten tegenover (zie de baten). Daarnaast is sprake van 
extra kosten van onderhoud tot een bedrag van € 2.000. 

14.000 N 
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BATEN 
 

  

Openbaar groen en (openlucht) recreatie 147.000 V 
In 2018 was sprake van een tweetal incidentele grote positieve 
invloeden door grondverkopen van openbaar groen en een aantal 
kleinere grondverkopen in Adorp. Zowel in Winsum als in Sauwerd. 
De totale meeropbrengst bedraagt € 135.000. 
Bij de speeltuinen zijn bijdragen van derden ontvangen in verband 
met de verbetering/aanpassing van diverse speelplaatsen tot een 
bedrag van € 12.000. 
 

  

 
Saldo van het Deelprogramma 

 
133.000 

 
V 
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DEELPROGRAMMA 4.3 RUIMTELIJKE ORDENING EN INRICHTING 

Omschrijving van het deelprogramma 
Door het treffen van planologische maatregelen en het stellen van voorwaarden, bevorderen van een 
evenwichtige indeling, inrichting, benutting en instandhouding van een optimaal woon-, werk en 
leefmilieu in de gemeente Winsum. 
 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

8.1 Ruimtelijke ordening 

 

 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Ruimtelijke ordening 254.030 162.814 254.030 0  

Totaal Lasten 254.030 162.814 254.030 0  

       

Baten     

Ruimtelijke ordening 10.212 34.427 10.212 0  

Totaal Baten 10.212 34.427 10.212 0  

 

Saldo       

Ruimtelijke ordening 243.818 128.386 243.818 0  

Totaal Deelprogramma 243.818 128.386 243.818 0  

 
 
Toelichtingen op de afwijkingen 
Geen afwijkingen verwacht. 
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DEELPROGRAMMA 5.1 COMMUNICATIE 

Omschrijving van het deelprogramma 
Het deelprogramma Communicatie is onderverdeeld in drie werkgebieden: voorlichting, communicatie 
en Public Relations. 
 
Voorlichting 
Mondelinge, digitale en schriftelijke informatie die feitelijk/zakelijk van aard is (het openbaar maken 
van bijv. teksten van wetten en nota’s) en het naar buiten toe presenteren van gemeentelijke 
opvattingen en standpunten. 
 
Communicatie 
Het inzetten van middelen om een goede in- en uitvoering van het gemeentelijke beleid te realiseren, 
met de mogelijkheid tot interactie. 
 
Public Relations 
Het inzetten van middelen om houding/beeld van verschillende doelgroepen -
inwoners/bezoekers/bedrijven/andere gemeenten- positief te beïnvloeden, te laten zien waar wij als 
gemeente voor staan (identiteit/imagobepaling). 
  

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

5.6 Media 

 
 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Media 320.886 295.505 320.886 0  

Totaal Lasten 320.886 295.505 320.886 0  

       

Baten     

Media 25.242 25.242 25.242 0  

Totaal Baten 25.242 25.242 25.242 0  

 

Saldo       

Media 295.644 270.264 295.644 0  

Totaal Deelprogramma 295.644 270.264 295.644 0  

 

 

Toelichtingen op de afwijkingen 
Geen afwijkingen verwacht. 
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DEELPROGRAMMA 5.2 PUBLIEKSZAKEN 

Omschrijving van het deelprogramma 
Dit deelprogramma omvat de publieke dienstverlening en de digitale dienstverlening door het 
Klantcontactcentrum, waaronder de verstrekking van rij- en reisdocumenten, uittreksels uit de 
Basisregistratie Personen en de Burgerlijke Stand, het bijhouden van de Basisregistratie Personen en 
de gravenadministratie en het registreren van meldingen openbare ruimte en verloren- en gevonden 
voorwerpen.  
 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

0.02 Burgerzaken 

 

 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Burgerzaken 380.808 359.621 380.808 0  

Totaal Lasten 380.808 359.621 380.808 0  

       

Baten     

Burgerzaken 257.087 223.823 257.087 0  

Totaal Baten 257.087 223.823 257.087 0  

 

Saldo       

Burgerzaken 123.720 135.798 123.720 0  

Totaal Deelprogramma 123.720 135.798 123.720 0  

 

 

Toelichtingen op de afwijkingen 
Geen afwijkingen verwacht. 
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DEELPROGRAMMA 5.3 OPENBAAR BESTUUR 

Omschrijving van het deelprogramma 
Dit deelprogramma omvat de baten en lasten van het college van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad. Ook de kosten van de bestuurlijke samenwerking en de ambtelijke ondersteuning, 
inclusief de griffier, behoren tot dit deelprogramma. 
 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

0.01 Bestuur 

 

 
Wat doen we ervoor? Afwijking uitvoering maatregelen 
 

 
 

Bij de start van beleid en uitvoering 
bepalen welke inwoners betrokken dienen 
te worden. 
 

  
 

In verband met de komende herindeling zijn 
er in 2018 geen nieuwe beleidsinitiatieven 
meer opgestart. De focus lag op het 
afronden van bestaande projecten. In dat 
verband hebben we daarom in 2018 ook 
geen trajecten van burgerparticipatie meer 
opgestart.  

 

 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Bestuur 1.710.426 727.470 1.771.499 61.073 N 

Totaal Lasten 1.710.426 727.470 1.771.499 61.073  

       

Baten     

Bestuur 45.010 0 45.010 0  

Totaal Baten 45.010 0 45.010 0  

 

Saldo       

Bestuur 1.665.416 727.470 1.726.489 61.073 N 

Totaal Deelprogramma 1.665.416 727.470 1.726.489 61.073  
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Toelichtingen op de afwijkingen 
 
Omschrijving onderdeel Afwijking in € V=vrdl 

N=nadl 
   
Bestuur 
In het voorjaar van dit jaar is het Hogelandfestival georganiseerd. 
De kosten hiervan waren niet in de herindelingsbegroting 
opgenomen. Het aandeel van de kosten van Winsum (incl. 
eindheffing inkomstenbelasting) bedraagt € 58.500. Naast deze 
kosten is er nog sprake van een geringe overschrijding van de 
presentiegelden van de bezwaar- en beroepscommissies van € 
2.600. 
 

61.000 N 

 
Saldo van het Deelprogramma 

 
61.000 

 
N 
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DEELPROGRAMMA 5.4 BEDRIJFSVOERING 

 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

0.04 Overhead 

0.03 Beheer overige gebouwen en gronden 

 

 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Beheer overige gebouwen en 
gronden 

175.346 103.187 175.346 0  

Overhead 4.320.423 3.251.311 4.353.063 32.640 N 

Overhead 0 62.627 5.619 5.619 N 

Totaal Lasten 4.495.768 3.417.125 4.534.027 38.259  

       

Baten     

Beheer overige gebouwen en 
gronden 

0 13.740 0 0  

Overhead 491.221 156.842 523.861 32.640 V 

Totaal Baten 491.221 170.583 523.861 -32.640  

 

Saldo       

Beheer overige gebouwen en 
gronden 

175.346 89.447 175.346 0  

     

Overhead 3.829.202 3.094.469 3.829.202 0  

Totaal Deelprogramma 4.004.547 3.246.543 4.010.166 5.619  

 

 

Toelichtingen op de afwijkingen 
 
Omschrijving onderdeel Afwijking in € V=vrdl 

N=nadl 
LASTEN 
 

  

Overhead 
Deze afwijking is een saldo van een aantal invloeden.  
De extra personeelskosten doordat bij ontstane vacatures nu 
(duurdere) inhuur moet plaatsvinden bedragen € 33.000. Daarnaast 
is sprake van een aanpassing in de infrastructuur ten behoeve van 
automatisering ter voorbereiding op de herindeling (aanpassing 
bekabeling gemeentehuis); de extra kosten hiervan bedroegen  € 
5.000. Deze kosten waren niet geraamd.   

38.000 N 
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BATEN 
 

  

Overhead 33.000 V 
In 2018 wordt een hogere vergoeding ontvangen van andere 
gemeenten in verband met de inzet ten behoeve van deze 
gemeenten van Winsumer personeel. 
 

  

 
Saldo van het Deelprogramma 

 
6.000 

 
N 
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DEELPROGRAMMA 6.1 LOKALE HEFFINGEN 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

0.061 OZB woningen 

0.062 OZB niet-woningen 

0.064 Belastingen overig 

 

 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

OZB woningen 185.150 164.950 185.150 0  

OZB niet-woningen 61.567 29.006 61.567 0  

Belastingen overig 38.731 36.122 38.731 0  

Totaal Lasten 285.448 230.077 285.448 0  

       

Baten     

OZB woningen 2.053.476 2.067.818 2.058.476 5.000 V 

OZB niet-woningen 696.022 698.355 696.022 0  

Belastingen overig 41.003 40.942 41.003 0  

Totaal Baten 2.790.500 2.807.115 2.795.500 -5.000  

 

Saldo       

OZB woningen 1.868.326 1.902.868 1.873.326 5.000 V 

OZB niet-woningen 634.455 669.349 634.455 0  

Belastingen overig 2.272 4.820 2.272 0  

Totaal Deelprogramma -2.505.053 -2.577.037 -2.510.053 -5.000  

 

 

Toelichtingen op de afwijkingen 
 
Omschrijving onderdeel Afwijking in € V=vrdl 

N=nadl 
 
 

  

BATEN 
 

  

Opbrengst OZB 5.000 V 
De opbrengst van de OZB is € 19.000 hoger geworden door hogere 
economische waarden in 2018. Daarnaast hebben we de 
openstaande belastingdebiteuren beschouwd. Ondanks diverse 
invorderingsacties wordt tot een bedrag van € 14.000 aan 
openstaande vorderingen van de jaren 2014 en eerder 
afgeschreven. Per saldo is nog sprake van een voordeel van € 
5.000 

  

 
Saldo van het Deelprogramma 

 
5.000 

 
V 
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DEELPROGRAMMA 6.2 ALGEMENE UITKERING 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

0.07 Algemene uitkering en ov.uitk.gem.fonds 

 

 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Baten     

Algemene uitkering en 
ov.uitk.gem.fonds 

20.738.749 18.269.472 21.178.573 439.824 V 

Totaal Baten 20.738.749 18.269.472 21.178.573 -439.824  

 

Saldo       

Algemene uitkering en 
ov.uitk.gem.fonds 

20.738.749 18.269.472 21.178.573 439.824 V 

     

Totaal Deelprogramma -20.738.749 -18.269.472 -21.178.573 -439.824  

 

 

Toelichtingen op de afwijkingen 
 
Omschrijving onderdeel Afwijking in 

€ 

V=vrdl 
N=nadl 

 
BATEN 
 

  

Algemene uitkering en ov. uitkering gem.fonds 
De raming wordt aangepast op basis van de uitkering voor het jaar 2018 
volgens de september-circulaire. Voor 2018 was de frictievergoeding 
herindeling nog niet geraamd. Deze bedraagt € 451.869. Daarnaast is 
sprake van een behoorlijk lagere uitkering voor de algemene uitkering 
(nadeel € 214.965) en een hogere uitkering op het gebied van het sociaal 
domein (voordeel € 202.920). De fors lagere algemene uitkering wordt tot 
een bedrag van € 117.000 nadelig beïnvloed door een korting wegens het 
overschrijden van het BTW-plafond (meer claims dan de omvang van het 
BTW-compensatiefonds) en een bedrag van € 85.920 door een lagere 
accres. Per saldo een mutatie op dit onderdeel van € 440.000.  

440.000 V 

   
 

Saldo van het Deelprogramma 

 
440.000 

 
V 
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DEELPROGRAMMA 6.3 SALDO FINANCIERINGSFUNCTIE 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

0.05 Treasury 

 
 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Treasury 1.831.340 1.705.043 1.831.340 0  

Totaal Lasten 1.831.340 1.705.043 1.831.340 0  

       

Baten     

Treasury 2.037.976 1.967.509 2.037.976 0  

Totaal Baten 2.037.976 1.967.509 2.037.976 0  

 

Saldo       

Treasury 206.636 262.465 206.636 0  

Totaal Deelprogramma -206.636 -262.465 -206.636 0  

 

 

Toelichtingen op de afwijkingen 
Geen afwijkingen verwacht 
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DEELPROGRAMMA 6.4 ONVOORZIENE UITGAVEN 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

0.08 Overige baten en lasten 

 
 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Overige baten en lasten 64.463 0 0 64.463 V 

Totaal Lasten 64.463 0 0 -64.463  

       

Baten     

Overige baten en lasten 31.317 0 31.317 0  

Totaal Baten 31.317 0 31.317 0  

 

Saldo       

Overige baten en lasten 33.146 0 31.317 64.463 V 

Totaal Deelprogramma 33.146 0 -31.317 -64.463  

 

 

Toelichtingen op de afwijkingen 
 
Omschrijving onderdeel Afwijking in € V=vrdl 

N=nadl 
LASTEN 
 

  

Overige baten en lasten 64.000 V 
De ramingen voor onvoorzien, nieuw beleid en loon- en 
prijsstijgingen zullen niet meer ingezet worden en kunnen vrijvallen. 
 

  

 
Saldo van het Deelprogramma 

 
64.000 

 
V 
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MUTATIES OP DE RESERVES 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

0.10 Mutaties reserves 

 
 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Mutaties reserves 141.492 0 129.492 12.000 V 

Totaal Lasten 141.492 0 129.492 -12.000  

       

Baten     

Mutaties reserves 2.627.409 0 2.176.005 451.404 N 

Totaal Baten 2.627.409 0 2.176.005 451.404  

 

Saldo       

Mutaties reserves 2.485.917 0 2.046.513 439.404 N 

Totaal Deelprogramma -2.485.917 0 -2.046.513 439.404  
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Toelichtingen op de afwijkingen 
 
Omschrijving onderdeel Afwijking in € V=vrdl 

N=nadl 
 
Mutaties reserves 

 
439.000 

 
N 

De mutaties op dit onderdeel zijn eigenlijk een voortvloeisel uit 
voorgestelde ramingsaanpassingen op de verschillende 
programma's. Op de programma's is sprake van lagere kosten en 
dus een voordeel; bij de reservemutaties gaat het dan om een 
nadeel (er is geen sprake van een opbrengst vanuit de reserve). De 
omgekeerde situatie kan zich ook voordoen. Het gaat om de 
volgende programma's en bedragen: 
 
1.4 verkeer en vervoer 
Reserve lopende verplichtingen, storting € 20.000 voor het instellen 
van 30km/uur zones. 
 
2.4 Sociale zaken 
Reserve Sociaal Domein, storting € 125.000 lager verwacht tekort 
op uitkeringen en participatie dan geraamd. 
 
2.5 Maatschappelijke ondersteuning 
Reserve Sociaal Domein: onttrekking € 320.000 mutatie verwacht 
tekort Jeugd. 
Reserve Sociaal Domein: storting € 77.000 storting overschot Wmo. 
Reserve Leefbaarheid: onttrekking € 12.000 incidentele 
subsidies/sportstimulering. 
Reserve Lopende Verplichtingen: storting € 98.000 beschikbaar 
houden voor statushouders. 
 
5.3 Bestuur 
Algemene reserve: storting € 452.000 Frictiekosten herindeling. 
 

  

 
Saldo van het Deelprogramma 

 
439.000 

 
N 

 
  



45 

RESULTAAT VAN DE BATEN EN LASTEN 

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden: 

0.11 Resultaat v/d rekening van baten/lasten 

 
 
Wat heeft het gekost? 
       
 Actuele 

Begroting 
Realisatie t/m 

September 
Eindejaars 

verwachting 
Voorgestelde 

mutatie 
 

V = voordeel 
N = nadeel 

Lasten     

Resultaat v/d rekening van 
baten/lasten 

0 0 0 0  

Totaal Lasten 0 0 0 0  

       

Baten     

Resultaat v/d rekening van 
baten/lasten 

92.689 0 179.426 86.737 V 

Totaal Baten 92.689 0 179.426 -86.737  

 

Saldo       

Resultaat v/d rekening van 
baten/lasten 

92.689 0 179.426 86.737 V 

     

Totaal Deelprogramma -92.689 0 -179.426 -86.737  

 

 
Toelichtingen op de afwijkingen? 
Omschrijving onderdeel Afwijking in € V=vrdl 

N=nadl 
LASTEN 
 

  

Resultaat v/d rekening van baten en lasten 
Het saldo van alle voorgaande mutaties in deze bestuursrapportage 
is € 86.737 nadelig. Om de begroting weer in evenwicht te krijgen 
wordt dit tekort onttrokken aan de algemene reserve en zien we dat 
hier als een voordeel.  

87.000 V 

 
Saldo van het Deelprogramma 

  
 

 87.000 V 
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STAND VAN ZAKEN GROTE PROJECTEN 
 
 
Munster fase 1 
 
Wat maken we 
De eerste fase van de woonwijk Munster. Deze fase omvat 48 kavels.  
 
Waar we staan/wat nog moet 
Munster fase 1 is bijna helemaal bouwrijp. De 21 kavels voor de bouwclaims van 2 
projectontwikkelaars zijn gereserveerd, de 5 kavels voor Wierden en Borgen zijn gereserveerd en van 
de vrije kavels zijn er 16 gereserveerd. De brug in de Trekweg naar Onderdendam (doorvaart naar het 
Winsumerdiep) wordt nu uitgewerkt en eind dit jaar aanbesteed. We starten het bestek voor het 
woonrijp maken op. 
 
Geld  
Jaarlijks wordt de grondexploitatie door de raad vastgesteld. De grondexploitatie is nipt sluitend. De 
koopovereenkomsten worden nu gesloten, en we verwachten voor eind dit jaar zeker 20 kavels te 
hebben kunnen laten passeren bij de notaris.  
 
Ontwikkelingen & vraagstukken  
Gasloos bouwen vraagt, omdat het nog geen gemeengoed is, extra aandacht. Twee vaarduikers in de 
Munstertil (doorvaart 1,4 m) zijn vervangen door één brug (doorvaart 2 m). In de exploitatie van 
Munster fase 2 en 3 nagaan of er ruimte is om alsnog deze brug aan te leggen. 
De kavels aan de watergang tussen Munster en Lombok hebben nu, vanwege de slappe klei, flauwere 
taluds dan op tekening staan. Om deze kavels op maaiveld de juiste maatvoering te geven moeten we 
een damwand aanbrengen. Die damwand wordt nu berekend en becijferd. 
 
 
Munster fase 2&3 
 
Wat maken we 
De tweede en derde fase van de woonwijk Munster. Deze fase omvat circa 90 kavels.  
 
Waar we staan/wat nog moet 
Het stedenbouwkundig plan voor Munster fase 2 en fase 3 is gereed. We kunnen starten met de 
bestemmingsplanprocedure. Medio volgend jaar kan dan de verkoop van kavels van de tweede fase 
starten. Dat betekent ook dat het bouwrijpmaken komende winter moet worden voorbereid en 
aanbesteed. 
 
Geld  
Het plangebied van Munster fase 2&3 is iets ruimer geworden, doordat we alsnog een perceel hebben 
kunnen aankopen. Voor Munster fase 2&3 zal een grondexploitatie worden opgesteld. We verwachten 
een klein positief resultaat. 
 
Ontwikkelingen & vraagstukken  
Gasloos bouwen vraagt extra aandacht. We denken na over het gebruik van de warmte van het water 
van het Winsumerdiep om daarmee een warmtesysteem aan te leggen. 
 
  
Bobenco 
 
Wat maken we 
Credo, eigenaar van de locatie, ontwikkelt een woonwijkje met circa 20 woningen.  
 
Waar we staan/wat nog moet 
Het voorontwerp bestemmingsplan kan, zodra we het aanvullende bodemonderzoek en het MER 
besluit hebben, verder in procedure worden gebracht. 
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Geld  
De ontwikkeling van de locatie is vanwege sloop van een oude steenfabriek en een bodemsanering 
relatief kostbaar. In de exploitatieovereenkomst die we met Credo hebben gesloten hebben we 
afgesproken dat ze een bouwclaim op een aantal woningen in Munster krijgen. 
 
Ontwikkelingen & vraagstukken  
De sloop van de oude steenfabriek en de ontwikkeling van dit woonwijkje geven een positieve impuls 
aan de nieuwe woonwijk Munster. 
 
 
Centrumplan en Boogplein 
 
Wat maken we 
We maken een vitaal en compact centrum van Winsum.  
 
Waar we staan/wat nog moet 
Van de subsidieregeling waarmee ondernemers worden geholpen om hun pand te verbeteren en/of 
aar het centrum te verhuizen wordt goed gebruik gemaakt. Ongeveer 14 ondernemers hebben een 
subsidietoekenning gehad (voor bij elkaar ca. € 900.000,-). 
De herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Winsum wordt definitief ontworpen, en 
eind van dit jaar aanbesteed. 
De planontwikkeling voor de nieuwbouw op het Boogplein is bijna klaar. We werken aan de 
overeenkomst voor de grondverkoop en de realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar. 
 
Geld  
De subsidieregeling heeft als plafond het door de raad gevoteerde krediet van € 1 miljoen. Ook voor 
de herinrichting van de openbare ruimte is € 1 miljoen beschikbaar. 
Gelet op de snel stijgende prijzen van nieuwbouw verwachten we een zeer beperkte opbrengst voor 
de bouwgrond in het Boogplein. 
 
Ontwikkelingen & vraagstukken  
Voor de bouw van woningen en een winkel aan het Boogplein moet het bestemmingsplan worden 
aangepast. De aanbesteding van deze dienstverlening is gestart. Op basis van de beleidsregels 
bestemmingsplannen wordt de raad geïnformeerd door middel van een startdocument en wordt  het 
plan ter vaststelling aangeboden.   
 
 
Sportpark Winsum 
 
Wat maken we 
Het project betreft de herinrichting en verduurzaming van het gebied ten westen van de N361 en ten 
zuiden van het Winsumerdiep. In het gebied wordt een nieuwe voetbalaccommodatie gerealiseerd met 
een drietal nieuwe velden, waarvan twee van kunstgras. Tevens komt er een geheel nieuwe 
ontsluiting door het gebied.  
 
Waar we staan/wat nog moet 
 
• Bestemmingsplan  
In februari 2018 is het bestemmingsplan door uw Raad vastgesteld. Tegen dit plan is beroep bij de 
Raad van State ingediend. Eind dit jaar wordt de zitting in Den Haag verwacht. 
 
• Infra en velden 
Momenteel loopt de aanbesteding voor de aanleg van de infrastructuur de velden via een nationale -
niet openbare- procedure met voorselectie. In de voorselectie fase hebben zich vier partijen gemeld 
die aan de gestelde voorwaarden voldoen. De inschrijvingsfase is 6 september gestart en 
gepubliceerd op Tendernet. De voorlopige gunning staat halverwege november gepland en de 
opleverdatum op augustus 2019. 
 
Ter voorbereiding op de uitvoering van de infra en velden maar ook realisatie van het clubgebouw 
worden vanaf 17 september 2018 reeds voorbereidende werkzaamheden op Sportpark Winsum 
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uitgevoerd. De voorbereidende werkzaamheden betreffen met name het dempen van diverse 
watergangen en het op specifieke plaatsen voorbelasten van deze watergangen met zand om zetting 
te genereren. De werkzaamheden zullen ongeveer 4 weken in beslag nemen. 
 
• Clubgebouw 
Voor de aanbesteding is ook hier gekozen voor een nationale –niet openbare- aanbesteding met 
voorselectie. Op dit moment staat de voorselectie op Tendernet. De inschrijvingsfase staat gepland 
voor begin november en gunning eind december. Conform planning staat de start uitvoering gepland 
voor medio februari 2019 en oplevering voor medio september 2019.  
 
• Duurzaamheid 
In samenspraak met de verenigingen op sportpark Winsum wordt gewerkt aan een verduurzaming van 
het sportpark.  Op dit moment wordt daarin gedacht aan zonneparking. 
 
Geld  
Het definitief ontwerp voor het clubgebouw is in augustus nogmaals doorgerekend door een extern 
bureau en het blijkt dat we ten opzichte van een jaar geleden te maken hebben met een prijsstijging 
van 8 tot 10% en de verwachting is dat deze ook nog 3% gaan stijgen (gedurende de bouw). Ondanks 
versobering van materialen vallen de kosten voor het huidige ontwerp daarmee hoger (te hoog) uit. De 
enige oplossing om binnen het budget te blijven is verkleinen van het gebouw. Deze maand is 
tezamen met de VV Winsum de keuze gemaakt het gebouw met één stramien in te korten. Dit levert 
een dusdanige besparing op dat de raming binnen het gestelde plafondbedrag blijft. 
 
Ontwikkelingen & vraagstukken  
• klankbordgroep 
Om de aanwonenden en gebruikers op de hoogte te houden van de werkzaamheden is een 
klankbordgroep opgericht.  
• Gevolgen wijziging BTW-sportvrijstelling 
Vanaf 1 januari 2019 kan het Sportbesluit niet meer door gemeenten worden toegepast en bestaat in 
beginsel geen BTW-aftrek meer voor sportaccommodaties. Er komt daarvoor in de plaats een 
compensatiemaatregel voor gemeenten en subsidieregeling voor amateursportorganisaties.   
 
De gemeente kan gebruik maken van de compensatiemaatregel SPUK (specifieke uitkering 
stimulering sport). De subsidie bedraagt 17,5% van de gerealiseerde bestedingen (inclusief BTW) 
 
Fietspad plus 
 
Wat maken we  
Een snel, breed en comfortabel fietspad tussen Groningen en Winsum. Vanaf Groningen tot 
halverwege Winsum-Sauwerd loopt het fietspad parallel aan het spoor, daarna langs de N361. 
 
Waar staan we nu 
De noodzakelijke ruimtelijke procedure (PIP) is doorlopen, de aandacht is nu gericht op het verwerven 
van de benodigde gronden. Daarvoor is de onteigeningsprocedure gestart. De verwachting is dat het 
1e deel (Groningen – Sauwerd) kan worden gerealiseerd in 2019-2020. 
 
Financiën 
Voor de dekking van de kosten is een bedrag van gereserveerd en opgenomen in het Rompakkoord 
(totaal 15,3 miljoen voor F+ en verbeteringen N361).  
 
Ontwikkelingen 
Grondmobiliteit is niet goed van de grond gekomen. Er lopen nog wel gesprekken over de aankoop 
van een agrarisch bedrijf. Als dat lukt dan ontstaan er wel weer mogelijkheden voor grondmobiliteit. 
 
 
Verbetering N361 
 
Wat maken we  
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Verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid van de N361 en de uitvoering van groot 
onderhoud over het totale traject van Groningen tot Ranum. Onderdeel van de aanpak is ook een 
gedeeltelijke herinrichting van de weg in de kernen. 
 
Waar staan we nu 
De ontwerpen zijn zo goed als afgerond en besproken met de bevolking. Op een aantal onderdelen is 
nog grondverwerving nodig en is een ruimtelijke procedure (uitgebreide omgevingsvergunning) 
noodzakelijk. Die procedure wordt dit najaar gestart.  
Tijdens de werkzaamheden zal op onderdelen de N361 voor het verkeer worden afgesloten. Er loopt 
een onderzoek naar de mogelijkheden voor omrijroutes. 
 
Financiën 
Zie Fietspad plus 
 
Ontwikkelingen 
Zie Fietspad plus 
 
 
Spoorwegveiligheid 
 
Wat maken we  
In het kader van de spoorwegveiligheid worden onbewaakte overwegen voorzien van beveiliging dan 
wel opgeheven. Voor dat laatste worden vervangende wegen aangelegd. Verder worden in dat zelfde 
kader verbeteringen van de overwegen en de stations uitgevoerd, eveneens met als doel verbetering 
van de veiligheid 
 
Waar staan we nu 
Op dit moment loopt bij drie overwegen de uitvoering van het “diepladerproof” maken van de overweg, 
het uitvlakken van de overwegen zodat diepladers zonder problemen gebruik kunnen maken van de 
overweg. 
Medio oktober, tijdens een buitendienststelling, worden twee onbewaakte overwegen in Baflo 
opgeheven. 
Over de aankoop van de gronden die nodig zijn voor de aanleg van parallelwegen bestaat 
overeenstemming, c.q. zijn al in ons bezit. De aanbesteding van de uitvoering aanleg van de 
parallelwegen loopt, de uitvoering is gepland voor pasen 2019. Rond pasen 2019 is er weer een 
buitendienststelling van het spoor en worden de resterende drie onbewaakte overwegen binnen de 
gemeente Winsum opgeheven. 
In deze zelfde perioden worden er diverse verbeteringen op het spoor uitgevoerd. 
Het totale project loopt voor op de oorspronkelijke planning. 
 
Financiën 
De kosten worden gedekt uit het budget voor de spoorwegveiligheid, onderdeel van het 
Rompakkoord. Op voorhand zijn de maatregelen al geprioriteerd omdat het budget niet toereikend is. 
Voorlopig blijft die prioritering ongewijzigd 
 
Ontwikkelingen 
Er zij geen bijzondere ontwikkelingen  
 
 
Kortsluiting 
 
Wat maken we  
Een verbindingsweg voor (vracht-)auto’s en landbouwverkeer tussen de Onderdendamsterweg – 
N361 met een tunnel onder het spoor door. Doel van deze weg is het bieden van een goede, veilige 
en snelle verbinding voor het verkeer en tevens het ontlasten van het centrum (winkel- en 
verblijfsgebied) van het doorgaande verkeer. 
 
Waar staan we nu 
Het project verloopt volgens planning. Het ontwerp van de weg is in concept gereed, evenals het 
bestek voor de weg. De opdracht naar ProRail voor het realiseren van de tunnel is in voorbereiding. 
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Het ontwerp-bestemmingsplan is door het college van BenW vastgesteld en ligt ter inzage voor 6 
weken. Donderdag 27 oktober is er een inloopavond en kunnen belangstellenden kennis nemen van 
het ontwerp voor de weg en het ontwerp-bestemmingsplan. 
 
Financiën 
Voor het project is totaal 8,3 miljoen beschikbaar gesteld.  
 
Ontwikkelingen 
Het bedrag van 8,3 miljoen is gebaseerd op een ontwerp met een eenvoudige aansluiting op de N361. 
Tijdens de ontwerpfase is dit gewijzigd in een verkeersplein. Het is nog onduidelijk of dit past binnen 
het beschikbare budget. 
 
 
De Tirrel 
 
Wat maken we 
Doelstelling van het project is de realisatie van een gecombineerde huisvesting. De Tirrel biedt plaats 
aan onder meer O.B.S. Tiggeldobbe, C.B.S. De Piramiden, De Twaalf Hoven, sporthal,  
dagbesteding, maatschappelijke organisaties als kinderopvang en verbinding met de buurt. Met de 
Kadernota 2017 heeft de raad op 13 juli 2017 de middelen beschikbaar gesteld voor opstellen van het 
ontwerp voor het gebouw en de omgeving en maken van de kostenraming. Deze opdracht heeft de 
stuurgroep na een selectieprocedure gegeven aan architectenbureau Team 4. Op 14 november is in 
een informatieve raadsbijeenkomst het voorlopig ontwerp aan uw raad en vele belangstellenden 
gepresenteerd. 
 
Financieel 
Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten € 22 miljoen vrij te geven voor de realisatie 
van de Tirrel. Daarna hebben TEAM 4 en alle direct betrokkenen van de gemeente Winsum, 
zorginstelling De Hoven, sportverenigingen en beide betrokken scholen en schoolorganisaties (obs 
Tiggeldobbe - Lauwers en Eems en cbs De Piramiden - VCPO Noord-Groningen) zeer intensief verder 
gewerkt aan het Definitief Ontwerp van de Tirrel. Eind juli jongsleden heeft de architect het Definitief 
Ontwerp van de Tirrel opgeleverd. Op 19 september is het Definitief Ontwerp gepresenteerd in en 
informatieve raadsbijeenkomst. 
 
De economie beleeft een hoogconjunctuur en prijsstijgingen zijn inmiddels een feit. Hiervoor is bij de 
Tirrel 2 mln meegenomen. Daarbij is wel van belang dat de uiteindelijke kosten afhankelijk zijn externe 
factoren en dan met name van de situatie in de bouw. De marktsituatie in de bouw is snel en wezenlijk 
gewijzigd ten opzichte van de start van het project en kent nu overspannen trekken. Op dit moment is 
de capaciteit van ontwerpende en bouwende partijen onvoldoende om aan de vraag te kunnen 
voldoen. Daardoor staan planning, aanbesteding en prijsvorming van het project onder druk. 
Duidelijkheid over de prijsvorming ontstaat feitelijk nadat de aanbesteding van de bouw bij de 
aannemer heeft plaatsgevonden. Dit moment ligt volgens planning op zijn vroegst eind 2020. 
 
Een tweede complicerende factor betreft het wel of niet aardbevingsbestendig bouwen. Met het besluit 
van minister Wiebes om de aardgaswinning af te bouwen en op termijn te beëindigen heeft dit 
bewegelijke dossier wederom een nieuwe wending genomen. De minister heeft geen uitspraak 
gedaan over eventuele effecten van dit besluit op bouwprojecten die in voorbereiding zijn en waarvoor 
bij de NAM de versterkingsprocedure reeds loopt. Bestuurlijke inzet is gericht op het creëren van 
duidelijkheid. 
  
Planning/Ontwikkelingen 
De beperkte beschikbaarheid van ontwerpende en bouwende  partijen, de complexiteit rond het 
aardbevingsdossier en een zorgvuldige Europese aanbesteding hebben naar verwachting een effect 
op de ambitieuze planning van het project. De voorbereiding zal mogelijk extra doorlooptijd vragen 
waardoor oplevering in een geactualiseerde planning naar 2021 kan verschuiven. De planning is 
mede afhankelijk van een aantal extern invloeden waarover in de loop van het project meer 
duidelijkheid zal ontstaan. 
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Marciaborg, kindcentrum Baflo/Rasquert 
 
Wat maken we 
Doelstelling van het project is de realisatie van een gecombineerde huisvesting voor obs Noordewier, 
cbs Ichthus, gymzaal voor diverse sportverenigingen, peuterspeelzaal en tussen en naschoolse 
opvang. Op 19 april 2016 heeft de gemeenteraad het voorlopig ontwerp vastgesteld en het krediet 
voor de realisatie beschikbaar gesteld. Op 5 september 2018 is het gebouw in gebruik genomen en 
momenteel word het gebied woonrijp gemaakt. De feestelijke opening is gepland voor 18 oktober 
2018. 
 
Financieel 
Ten behoeve van de realisatie van het Kindcentrum heeft de raad in 2016 een krediet beschikbaar 
gesteld van € 5.592.319. Daarnaast ontvangen we gelden van derden tot een bedrag van € 
1.394.887, waardoor er netto een bedrag van € 4.197.432 zal worden geactiveerd. Het bod van de 
laagste inschrijver op de bouw van de Marciaborg lag € 3 ton hoger dan het geraamde bedrag in de 
(interne) aanbestedingsbegroting. Uiteindelijk verwachten we het geheel wel binnen de door uw raad 
vastgestelde krediet te kunnen uitvoeren.  In het gevraagde krediet voor de bouw van deze school is 
namelijk ook de BTW-component meegenomen. Dit met in het achterhoofd dat de verrekening van 
deze BTW bij de onderwijshuisvesting niet op voorhand vanzelfsprekend is. Bij de uitwerking van het 
plan zijn wij, na regelmatig overleg met fiscaal juristen, zo ver dat wij er vanuit gaan dat een 
substantieel deel van de BTW wel kan worden verrekend. Op dit moment gaan wij er van uit dat 
hiermee de “pijn” kan worden opgelost. Daarnaast zijn we bezig, binnen de overige onderdelen van 
het project (bijvoorbeeld de infrastructuur), om te zien of er besparingen mogelijk zijn.  
 
Planning 
In 2019 zal de inrichting van de openbare ruimte en de tennisbaan zijn afgerond en vervolgens zal de 
eindafrekening van het project worden opgemaakt. Dan kan ook verantwoording worden afgelegd aan 
de subsidiegevers van het project.  
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